

अनुलग्नक-1 (पैरा सं. 2.1.2.2)

मूल तिथियों को दर्शाते, संशोधित तिथियाँ जिसमें कितने बार संशोधन किए गए तथा प्राप्त तिथियों को दर्शाते विवरण

(विलम्ब माह में)

प्रमुख घटनाएं	3017				3018				3019				3020			
	मूल	संशोधित (संशोधनों की सं.)	वास्तविक	विलम्ब	मूल	संशोधित (संशोधनों की सं.)	वास्तविक	विलम्ब	मूल	संशोधित (संशोधनों की सं.)	वास्तविक	विलम्ब	मूल	संशोधित (संशोधनों की सं.)	वास्तविक	विलम्ब
उत्पादन आरंभ	जून 2004	मार्च 2006(3)	मार्च 2006	21	मार्च 2007	-	मार्च 2007	-	मार्च 2008	-	मार्च 2008	-	सितंबर 2009		सितंबर 2009	-
नौतल बिछाना	फरवरी 2005	नवंबर 2006 (3)	नवंबर 2006	21	सितंबर 2007	-	सितंबर 2007	-	सितंबर 2008	अगस्त 2010 (2)	अगस्त 2010	22	जनवरी 2011	जनवरी 2012 (1)	जनवरी 2012	12
लान्च करना	अगस्त 2006	अप्रैल 2010 (6)	अप्रैल 2010	44	मई 2009	अक्तूबर 2011(3)	अक्तूबर 2011	29	जनवरी 2010	मार्च 2013 (3)	मार्च 2013	38	जनवरी 2013	मई 2015(7)	मई 2015	28
सुपुर्दगी	अगस्त 2008	अक्तूबर 2014 (6)	जुलाई 2014	74	मार्च 2011	जुलाई 2013(3)	नवंबर 2015	24	सितंबर 2011	नवंबर 2016 (3)	एन डी*	62	जनवरी 2015	नवंबर 2017 (2)	एन डी*	34

(टिप्पणी: एन डी (सु न) = सुपुर्द नहीं किया गया)

अनुलग्नक-II (पैरा सं. 2.1.2.4)

प्रमुख हथियारों तथा संवेदकों के लिए एस.ओ.टी.आर की सूची को दर्शाते हुए विवरण

क्र.सं.	हथियार तथा संवेदक	अनुमोदन की तिथि	संशोधनों की तिथि	संशोधनों की सं.	एल ओ आई तथा अनुमोदन के बीच का समय	वर्तमान संशोधन तथा एल ओ आई के बीच का समय
1.	लिनक्स	14.06.2004	07.06.2006	1	14 माह	38 माह
2.	ए.के. 630	15.07.2005	10.05.2006	1	27 माह	37 माह
3.	एक्टिव टोवड एरेय सोनार (ए.टी.ए.एस.)- नागन	08.05.2006	22.11.2006	1	37 माह	43 माह
4.	समग्र संचार प्रणाली (सी.सी.एस.)	25.10.2005	18.11.2005 27.11.2006	2	30 माह	43 माह
5.	युद्ध प्रबंधन प्रणाली (सी.एम.एस.)	7.02.2006	18.09.2006 28.09.2006, 16.11.2006, 31.01.2007 11.06.2009	5	34 माह	74 माह
6.	हल पर लगा हुआ सोनार (एच.यू.एम.एस.ए.)	6.07.2005	21.11.2006	1	27 माह	43 माह
7.	आई.ए.सी.एम. ओ.डी.-सी.	2.07.2005	09.12.2006 20.12.2006	2	27 माह	44 माह

8.	एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.एस.)	30.05.2007	17.08.2007 15.11.2007, 26.12.2007	3	49 माह	56 माह
9.	स्वदेशी पनडुब्बी रोधी राकेट लांचर (आई.आर.एल.)	20.05.2004	06.12.2005	1	13 माह	32 माह
10.	स्वदेशी टविन ट्यूब टारपीडो लान्चर (आई.टी.टी.एल.)	22.06.2005	12.12.2005	1	26 माह	32 माह
11.	कवच मॉड-II	13.08.2005	13.06.2006	1	28 माह	38 माह
12.	रेवती	30.07.2005	14.09.2005 23.02.2006 18.11.2008	3	27 माह	67 माह
13.	शिपवाईड डाटा नेटवर्क (एस.डी.एन.) 28	22.06.2005	07.07.2005 31.08.2006 18.12.2008	3	26 माह	68 माह
14.	सुपर रैपिड गन माउंट (एस.आर.जी.एम.)	24.08.2004	17.03.2005	1	16 माह	23 माह

अनुलग्नक-III (पैरा सं. 2.1.2.7)

ए.एस.डब्ल्यू. कोर्वेट हेतु स्वदेशी विक्रेताओं द्वारा प्रमुख उपकरणों की सुपुर्दगी में विस्तार एवं विलम्ब को दर्शाते हुए विवरण

क्र.सं.	उपकरण	विक्रेताओं का नाम	निविदा	क्रय आदेश सं.	क्रय आदेश तिथि	क्रय आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित वितरण की सीमा	संशोधनों की सं.	सुपुर्दगी दिनांक तक बढ़ाया	आपूर्ति पूर्ण की गई	बढ़ाई गई अवधि	सुपुर्दगी में विलम्ब
											महीनों में	
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल (एच-जे)	एम (एच-के)
1.	सी.सी.एस. एम.के. III	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500010741 -44	26.12.06	115.00	दिसम्बर 08- जून 11	06-12	सितंबर 11- मई 12	नवंबर 11- सितंबर 14	09-41	17-69
		3017		4500010741	26.12.06	30.08	दिसम्बर- 08	12	मई-12	सितंबर-14	41	69
		3018		4500010742	26.12.06	27.89	दिसम्बर- 09	10	सितंबर-12	अक्तूबर-12	33	34
		3019		4500010743	26.12.06	28.17	जून-10	06	सितंबर-11	नवंबर-11	15	17
		3020		4500010744	26.12.06	28.86	जून-11	07	मार्च-12	अप्रैल-13	09	22
2.	एस.डी.एन. 28	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500009825 -28	18.09.06	111.00	अगस्त 08- फरवरी 11	06-08	अगस्त-12	सितंबर 11- अप्रैल 12	18-48	14-37
		3017		4500009825	18.09.06	28.67	अगस्त-08	08	अगस्त-12	सितंबर-11	48	37
		3018		4500009826	18.09.06	26.92	अगस्त-09	08	अगस्त-12	मार्च-12	36	31
		3019		4500009827	18.09.06	27.31	फरवरी-10	06	अगस्त-12	जनवरी-12	30	23
		3020		4500009828	18.09.06	28.09	फरवरी-11	06	अगस्त-12	अप्रैल-12	18	14
3.	लिक II	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4700003153 -56	02.11.11	30.60	अक्तूबर 12- अगस्त 12	02	अप्रैल-14	अगस्त 13- सितंबर 15	18-20	10-37
		3017		4700003153	02.11.11	7.69	अक्तूबर-12	02	अप्रैल-14	अगस्त-13	18	10
		3018		4700003154	02.11.11	7.64	अगस्त-12	02	अप्रैल-14	सितंबर-15	20	37

क्र.सं.	उपकरण	विक्रेताओं का नाम	निविदा	क्रय आदेश सं.	क्रय आदेश तिथि	क्रय आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित वितरण की सीमा	संशोधनों की सं.	सुपुर्दगी दिनांक तक बढ़ाया	आपूर्ति पूर्ण की गई	बढ़ाई गई अवधि	सुपुर्दगी में विलम्ब
											महीनों में	
		3019		4700003155	02.11.11	7.64	अगस्त-12	02	अप्रैल-14	सितंबर-15	20	37
		3020		4700003156	02.11.11	7.64	अगस्त-12	02	अप्रैल-14	सितंबर-14	20	25
4.	ई.एस.एम. एस.ए.एन. के.ई.टी.	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500010757-60	26.12.06	87.00	अगस्त 08- फरवरी 11	04-07	मार्च 12- अक्टूबर 12	जनवरी 13- अक्टूबर 15	13-43	23-86
		3017		4500010757	26.12.06	21.75	अगस्त-08	04	मार्च-12	अक्टूबर-15	43	86
		3018		4500010758	26.12.06	21.75	अगस्त-09	07	मार्च-12	अक्टूबर-15	31	74
		3019		4500010759	26.12.06	21.75	फरवरी-10	05	अक्टूबर-12	अप्रैल-13	32	38
		3020		4500010760	26.12.06	21.75	फरवरी-11	05	मार्च-12	जनवरी-13	13	23
5.	ए.टी.एम. स्विच	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500012760-63	04.07.07	19.64	फरवरी 09- अगस्त 11	04-07	सितम्बर 11- फरवरी 12	नवंबर 11- दिसम्बर 12	06-31	7-40
		3017		4500012760	04.07.07	5.21	फरवरी-09	07	सितम्बर-11	जून-12	31	40
		3018		4500012761	04.07.07	4.70	दिसम्बर-09	05	सितम्बर-11	नवंबर-11	21	23
		3019		4500012762	04.07.07	4.79	अगस्त-10	05	सितम्बर-11	दिसम्बर-12 (आपूर्ति अभी होना शेष है)	13	28
		3020		4500012763	04.07.07	4.93	अगस्त-11	04	फरवरी-12	मार्च-12	06	7
6.	एफ.सी.एस. आई.ए.सी. (मॉड-सी.)	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500010753-56	26.12.06	50.58	दिसम्बर-08 जून-11	06-10	अप्रैल-13	अप्रैल-12 अगस्त-13	22-52	25-42

क्र.सं.	उपकरण	विक्रेताओं का नाम	निविदा	क्रय आदेश सं.	क्रय आदेश तिथि	क्रय आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित वितरण की सीमा	संशोधनों की सं.	सुपुर्दगी दिनांक तक बढ़ाया	आपूर्ति पूर्ण की गई	बढ़ाई गई अवधि	सुपुर्दगी में विलम्ब
											महीनों में	
		3017		4500010753	26.12.06	12.91	दिसम्बर-08	10	अप्रैल-13	जून-12	52	42
		3018		4500010754	26.12.06	12.33	दिसम्बर-09	07	अप्रैल-13	अप्रैल-12	40	28
		3019		4500010755	26.12.06	12.50	जून-10	06	अप्रैल-13	जुलाई-12	34	25
		3020		4500010756	26.12.06	12.84	जून-11	06	अप्रैल-13	अगस्त-13	22	26
7.	एच.यू.एम. एस.ए. - एन.जी.	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500010745 -48	26.12.06	98.80	दिसम्बर 08- जुलाई 11	07-11	मई-13	अप्रैल 13- मार्च 15	22-53	44-52
		3017		4500010745	26.12.06	25.24	दिसम्बर-08	11	मई-13	अप्रैल-13	53	52
		3018		4500010746	26.12.06	24.06	दिसम्बर-09	07	मई-13	सितम्बर-13	41	45
		3019		4500010747	26.12.06	24.40	जुलाई-10	07	मई-13	मार्च-14	34	44
		3020		4500010748	26.12.06	25.10	जुलाई-11	07	मई-13	मार्च-15	22	44
8.	सी.एम.एस. -28	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500011060 -63	07.02.07	30.04	जनवरी 09- जुलाई 11	04.13	मई-12	मार्च 12- अगस्त 13	10-40	25-53
		3017		4500011060	07.02.07	8.27	जनवरी-09	13	मई-12	जून-13	40	53
		3018		4500011061	07.02.07	7.26	नवम्बर-09	08	मार्च-12	मार्च-12	28	28
		3019		4500011062	07.02.07	7.26	जुलाई-10	06	मई-12	जून-13	22	35
		3020		4500011063	07.02.07	7.26	जुलाई-11	04	मई-12	अगस्त-13	10	25
9.	एफ.सी.एस. लिनक्स यू. ।	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500008990 -93	28.06.06	400.00	जनवरी 09- जुलाई 11	08-13	जून 12- मार्च 16	जुलाई 12- अप्रैल 16	41-56	42-68
		3017		4500008990	28.06.06	103.89	जनवरी-09	13	जून-12	जुलाई-12	41	42
		3018		4500008991	28.06.06	96.75	जनवरी-10	08	जून-12	अक्तूबर-13	45	45

क्र.सं.	उपकरण	विक्रेताओं का नाम	निविदा	क्रय आदेश सं.	क्रय आदेश तिथि	क्रय आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित वितरण की सीमा	संशोधनों की सं.	सुपुर्दगी दिनांक तक बढ़ाया	आपूर्ति पूर्ण की गई	बढ़ाई गई अवधि	सुपुर्दगी में विलम्ब
											महीनों में	
		3019		4500008992	28.06.06	98.20	जुलाई-10	09	मार्च-14	मार्च-16	44	68
		3020		4500008993	28.06.06	101.15	जुलाई -11	13	मार्च-16	अप्रैल-16	56	57
10.	वी./यू.एच. एफ.डी.एफ. ई.एल. के. 7036	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500012902-05	14.07.07	24.76	सितम्बर 08-मार्च 11	कोई डाटा उपलब्ध नहीं है		सितम्बर 11-अगस्त 16		12-77
		3017		4500012902	14.07.07	8.49	सितम्बर-08			सितम्बर-11		36
		3018		4500012903	14.07.07	5.43	सितम्बर-09			फरवरी-12		29
		3019		4500012904	14.07.07	5.43	मार्च-10			अगस्त-16		77
		3020		4500012905	14.07.07	5.43	मार्च-11			मार्च-12		12
11.	रेवती राडार	बी.ई.एल., गाजियाबाद	एस	4500007789-92	10.03.06	213.84	अक्टूबर 08-अगस्त 14		03-10	जून 12-मार्च 16	अप्रैल 14-अगस्त 16	22-67
		3017		4500007789	10.03.06	48.29	अक्टूबर-08	07	जून -12	मई-14	67	67
		3018		4500007790	10.03.06	46.78	मार्च-09	10	जून -12	अप्रैल-14	33	61
		3019		4700002842	27.09.11	59.38	सितम्बर-13	04	मार्च-16	मार्च-16	30	30
		3020		4700002843	27.09.11	59.38	अगस्त-14	03	जून -16	अगस्त-16	22	24
12.	सी.एच.ए. एफ.एफ./ के.ए.वी.ए. सी.एच. मॉड-II	एम.टी.पी.एफ., अंबरनाथ	एस	4500009618-21	01.09.06	15.90	मई 08-नवंबर 10	05-09	दिसम्बर-13	अगस्त 13-जनवरी 16	35-67	62-74

क्र.सं.	उपकरण	विक्रेताओं का नाम	निविदा	क्रय आदेश सं.	क्रय आदेश तिथि	क्रय आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित वितरण की सीमा	संशोधनों की सं.	सुपुर्दगी दिनांक तक बढ़ाया	आपूर्ति पूर्ण की गई	बढ़ाई गई अवधि	सुपुर्दगी में विलम्ब
											महीनों में	
		3017		4500009618	01.09.06	3.97	मई-08	09	दिसम्बर-13	अगस्त-13	67	63
		3018		4500009619	01.09.06	3.97	मई-09	05	दिसम्बर-13	जुलाई-15	55	74
		3019		4500009620	01.09.06	3.97	नवंबर-09	05	दिसम्बर-13	जनवरी-16	47	74
		3020		4500009621	01.09.06	3.97	नवंबर-10	05	दिसम्बर-13	जनवरी-16	35	62
13.	आई.आर. एल.	एल. एण्ड टी., मुम्बई	एस	4500007172-87	17-19.12.05	48.30	फरवरी 08-अक्तूबर 10	06-09	नवंबर 13-अक्तूबर 15	सितंबर 14-जनवरी 16	63-72	68-80
		3017		4500007172	17.12.05	11.62	फरवरी-08	09	फरवरी-14	सितंबर-14	72	79
		3018		4500007185	19.12.05	11.98	फरवरी-09	07	नवंबर-13	नवंबर-15	57	79
		3019		4500007186	19.12.05	12.35	अक्तूबर-09	06	अक्तूबर-15	जून-16	72	80
		3020		4500007187	19.12.05	12.35	अक्तूबर-10	06	जनवरी-16	जून-16	63	68
14.	एस.आर.जी. एम. 76/62	बी.एच.ई.एल., हरिद्वार	एस	4500007118-21	07.12.05	114.73	मई 09-जनवरी 11	02-06	नवंबर 11-सितंबर 13	अप्रैल 11-जून 13	30-42	15-49
		3017		4500007118	07.12.05	29.33	मई-08	06	नवंबर-11	2011से पूर्व	42	0
		3018		4500007119	07.12.05	27.90	मई-09	05	नवंबर-11	जून-13	30	49
		3019		4500007120	07.12.05	28.39	जनवरी-10	05	जुलाई-12	अप्रैल-11	30	15
		3020		4500007121	07.12.05	29.11	जनवरी-11	02	सितंबर-13	नवंबर-12	32	22
15.	ए.के. 630 एम.	ओ.एफ.बी./जी.एस. एफ. कोसीपुर	एस	4500009571-74	03.08.06	31.52	मई 08-जनवरी 11	04-07	मई 13-मार्च 16	अगस्त 15-मार्च 16	48-73	62-87
		3017		4500009571	03.08.06	7.88	मई-08	04	जून-13	अगस्त-15	61	87
		3018		4500009572	03.08.06	7.88	मई-09	05	मई-13	नवंबर-15	48	78

क्र.सं.	उपकरण	विक्रेताओं का नाम	निविदा	क्रय आदेश सं.	क्रय आदेश तिथि	क्रय आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित वितरण की सीमा	संशोधनों की सं.	सुपुर्दगी दिनांक तक बढ़ाया	आपूर्ति पूर्ण की गई	बढ़ाई गई अवधि	सुपुर्दगी में विलम्ब
											महीनों में	
		3019		4500009573	03.08.06	7.88	जनवरी-10	04	फरवरी-16	फरवरी-16	73	73
		3020		4500009574	03.08.06	7.88	जनवरी-11	07	मार्च-16	मार्च-16	62	62
16.	डीजल इंजन	के.ओ.ई.एल.	एस	4500008296 -99	04.05.06	159.36	अक्टूबर 07- अप्रैल 09	05-08	अगस्त 14- अगस्त 15	मई 13- अगस्त 13	76-84	49-70
		3017		4500008296	04.05.06	38.28	अक्टूबर-07	06	अगस्त-14	अगस्त-13	82	70
		3018		4500008297	04.05.06	39.48	अगस्त-08	08	अगस्त-15	मई-13	84	57
		3019		4500008298	04.05.06	40.19	अप्रैल-09	05	अगस्त-15	मई-13	76	49
		3020		4500008299	04.05.06	41.41	अप्रैल-09	05	अगस्त-15	मई-13	76	49
17.	सोनार हम्सा हेतु गियर का विनिर्देश	बी.ई.एल., बेंगलूरु	एस	4500023891 -94	03.09.10	27.54	नवंबर 11- जनवरी 14	01.08	जनवरी 14- मार्च 16	जुलाई 13- अप्रैल 14	0-29	0-20
		3017		4500023891	03.09.10	7.48	नवंबर-11	08	अप्रैल-14	जुलाई-13	29	20
		3018		4500023892	03.09.10	6.27	नवंबर-11	04	अप्रैल-14	जुलाई-13	29	20
		3019		4500023893	03.09.10	6.90	जनवरी-14	02	मार्च-16	मार्च-14	26	02
		3020		4500023894	03.09.10	6.90	जनवरी-14	01	जनवरी-14	अप्रैल-14	0	03
18.	एच.वी.ए.सी.	यॉर्क	एस	4500013447 -50	03.09.07	62.85	जनवरी 08- जून 10	07-13	अप्रैल 12- जुलाई 16	नवंबर 14- मार्च 16	51-90	69-92
		3017		4500013447	03.09.07	14.87	जनवरी-08	13	अप्रैल-12	नवंबर-14	51	82
		3018		4500013448	03.09.07	15.98	सितम्बर-08	13	मार्च-16	मई-16	90	92
		3019		4500013449	03.09.07	14.94	जून-09	08	जुलाई-16	मार्च-16	85	81

क्र.सं.	उपकरण	विक्रेताओं का नाम	निविदा	क्रय आदेश सं.	क्रय आदेश तिथि	क्रय आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित वितरण की सीमा	संशोधनों की सं.	सुपुर्दगी दिनांक तक बढ़ाया	आपूर्ति पूर्ण की गई	बढ़ाई गई अवधि	सुपुर्दगी में विलम्ब
											महीनों में	
		3020		4500013450	03.09.07	17.06	जून-10	07	दिसंबर15	मार्च-16	66	69
				योग		1641.46 करोड़						

याई	क्रय आदेश मूल्य	अतिरिक्त समय (महीनों की सीमा)	देरी (महीनों की सीमा)
3017	413.92	18-82	10-87
3018	394.97	20-90	20-92
3019	411.45	13-85	02-81
3020	421.12	06-66	03-69

* बढ़ाई गई आपूर्ति तिथि या अंतिम संशोधनों की तिथि।

** बनाई गई तालिका एस.ए.पी. द्वारा उत्पन्न डाटा पर आधारित।

अनुलग्नक-IV (पैरा सं. 4.1)

वर्षवार/रिपोर्टवार ए.टी.एन. की लंबित स्थिति

क्र.सं.	प्रतिवेदन सं./वर्ष	प्रतिवेदन/पैराग्राफ सं. जिन पर की गई कारवाई टिप्पणी पहली बार भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं	प्रतिवेदन/पैराग्राफ सं. जिन पर संशोधित की गई कारवाई टिप्पणी प्रतीक्षित है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2013 की 13	1	-
2.	2014 की 13	-	2
3.	2014 की 35	--	2
4.	2015 की 37		3
5.	2015 की 38	2	1
6.	2015 की 44	--	3
7.	2016 की 19	1	--
योग		4	11

अनुलग्नक-V (पैरा सं. 4.1)

प्रतिवेदन/पैराग्राफ जिन पर की गई कारवाई टिप्पणी पहली बार भी प्रस्तुत नहीं की गई है

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रतिवेदन सं./वर्ष	पैरा सं.	प्रतिवेदन सं./पैरा का शीर्षक	संसद में प्रस्तुत करने की तिथि
1.	रक्षा मंत्रालय (वायु सेना)	2014 की 13	अध्याय VII पैरा 7.1	आकस्मिक अवकाश का अनियमित भुनाना	1 अगस्त 2014
2.			अध्याय IV पैरा 4.2	एच.ए.एल. में सयुक्त उपक्रम कम्पनियों में निवेश	
3.	रक्षा मंत्रालय (वायु सेना)	2015 की 38	अध्याय IV पैरा 4.3	स्थायी समावधि के साथ डी. ए.आर.आई.एन.-III संविदा की स्वीकृति से परिनिर्धारित नुकसान	18 दिसम्बर 2015
4.	रक्षा मंत्रालय (थल सेना)	2016 की 19	अध्याय VIII पैरा 8.2	सीमा शुल्क की छूट का लाभ न लेने की वजह से परिहार्य नुकसान	26 जुलाई 2016