

ସୂଚୀପତ୍ର

	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		iii
ଅଧ୍ୟାୟ 1: ଅବଲୋକନ		
ଉପକ୍ରମ	1.1	1
ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର	1.2	2
ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ଅଧିନସ୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟ	1.3	5
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ଅଧ୍ୟାୟ 2: ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2	9-31
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ		
ଅଧ୍ୟାୟ 3: ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହିସାବଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	3	33-49
ଅଧ୍ୟାୟ 4: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	4	51-70
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ		
ଅଧ୍ୟାୟ 5: ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	5	71-91

ପରିଶିଷ୍ଟ			
ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
1.1	2020-21 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅଡିଟ୍-1), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର	1.1.1	93
1.2	ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାଂସତ ନୀରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ଓ ବର୍ଷଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି	1.2.2	94-95
1.3	ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ବର୍ଗର ଅମାମାଂସତ ଅନୁଛେଦ	1.2.2	96
1.4	ନିଜ ଚରଫରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ବିଭାଗ (ଅନୁଛେଦ ସଂଖ୍ୟା/ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା)	1.2.4	97
1.5	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଜନିତ ଚିନ୍ତଣ ବାକି ପଡ଼ିଥିବାର ବିବରଣୀ	1.2.4	98-99
2.1	ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସେତୁର ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ	2.4.1	100
2.2	25 ମିଟରରୁ କମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	2.4.1	101-102
2.3	ନକ୍ସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ	2.5.2 (i)	103-105
2.4	ଜଳବନ୍ଦୀ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ	2.8.2	106
2.5	କଠିନ ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେବା	2.9.2	107
2.6	ଜରିମାନା ଅସୁଲ ନହେବା	2.9.4	108
3.1	ରାଜ୍ୟରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ	3.1	109-110
3.2	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ	3.2.4	111
4.1	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ	4.2	112
4.2	ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କମିଟିର ସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ	4.8.2	113
5.1	ଡ୍ରେଜିଂ ଓ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚର ହାର ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ	5.4.2	114
5.2(i)	ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର ପରିମାଣ	5.4.5	115-116
5.2(ii)	ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଥର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ହିସାବ	5.4.5	117
5.2(iii)	ଆକଳନରେ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ନିଆଯାଇଥିବା ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ	5.4.5	117
5.3	ପଥର ବିସ୍ତ୍ରାପନର ଅଧିକ ଦୂରତା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	5.4.6	118-119
5.4	ଡୋଜରର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ସଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ	5.5.1	120-122
5.5	ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଓ ଓସିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟର ତୁଳନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଯତ୍ନପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭଡ଼ାଜନିତ କ୍ଷତି	5.8.2	123
--	ଶିଳ୍ପକୋଷ	--	125-127