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6.1 एक एक�कृत ऐरोस्टेट �नगरानी प्रणाल� का �वकास 

ऐरोस्टेट �नगरानी प्रणाल� के �वकास के �लए एक प�रयोजना के अतंगर्त डी आर डी 
ओ क� प्रयोगशाला द्वारा `6.20 करोड़ क� लागत पर एक गबु्बारे का आयात 
तकर् सगंत नह�ं है । इसके अलावा, `49.50 करोड़ व्यय करने के बावजूद प�रयोजना 
अपने उद्देश्य को प्राप्त नह� कर सक� । 

ऐरोस्टेट एक गबु्बारा आधा�रत प्लेटफामर् है जो हवा से भी हल्के के �सद्धान्त पर 
आधा�रत है तथा �नगरानी और सचंार उद्देश्य� के �लए पेलोडस को उठाता है ।  

हवाई �वतरण अनसुधंान एव ं �वकास प्र�तष्ठान ( ए डी आर डी ई ), आगरा ने 
पोल�यरेूथीन (पी य)ू ले�पत नायलोन कपड़ े िजसक� पेलोड �मता 300 �कलोग्राम, 
पाँच �दन का इन्डयोरेन्स 21 और 18 मह�ने के गबु्बारे के जीवन 22 थी, का उपयोग 
करके ‘आकाशद�प’ नामक एक अनसुधंान और �वकास (आर एण्ड डी) प�रयोजना के 
अन्तगर्त 2000 क्य�ूबक मीटर �मता क� मध्यम आकार क� ऐरोस्टेट का �वकास 
परूा �कया (2013) । 

 उन्नत प्रौघो�ग�कय� के साथ मध्यम आकार के ऐरोस्टेट म� सेना द्वारा व्यक्त रु�च 
के आधार पर र�ा अनसुधंान एव ं�वकास �वभाग, र�ा मतं्रालय, नई �दल्ल� ने जलुाई 
2011 म� 300 �कलोग्राम क� �मता तथा सात से 14 �दन� के इन्डयोरेन्स एव ंचार 
से पाँच साल के जीवन स�हत एक गबु्बारा �वक�सत करने के �लए प्रौघो�गक� प्रदशर्न 
(ट� डी) प�रयोजना (प�रयोजना न�त्र) ए डी आर डी ई को `48.80 करोड़ क� लागत 
पर �दसम्बर 2014 तक परूा करने के �लए मजंूर� द�। प�रयोजना म� र�ा 
इलेक्ट्रा�नक अनसुधंान प्रयोगशाला (डी एल आर एल) द्वारा `22.50 करोड़ क� लागत 
पर ऐरोस्टेट प्लटेफामर् के �लए को�मटं 23 पेलोड नामक एक उप प्रणाल� को �वक�सत 
�कया जाना भी शा�मल था । पी य ूले�पत कपड़ ेका इन्डयोरेन्स एंव शले्फ लाईफ क� 
कमी को दरू करने के �लए ल�ैमने�टड कपड़ ेका उपयोग �कया जाना �निश्चत �कया 

                                                           
21  इन्डयोरेन्स – ले�मने�टड कपड़ े क� गैस �रसाव दर पी य ू ले�पत कपड़ े स े कम थी, िजसके 
प�रणामस्वरुप इन्डयोरेन्स म� 5-7 �दन� स े12-14 �दन� क� बढोतर� हुई । 
22 शैल्फ लाईफ – ले�मने�टड कपड़ ेपर कम डीगे्रडशेन असर पड़ता है, जब वह वास्त�वक पयार्वरण हालत 
के संपकर्  म� आता है िजससे �क गुब्बारे क� लाईफ 18 मह�न� (पी यू ले�पत) स े4-5 साल बढती है । 
23 को�मटं – (खु�फया संचार ) घन ेसंकेत वातावरण म� भी �निश्चत फ्र�क्व�सी तथा फ्र�क्व�सी हो�पगं सकेंत� 
के आगमन का अवरोधन तथा �दशा मापन ता�क आंत�रक सुर�ा क� आवश्यकता को पूरा �कया जा 
सके । 

अध्याय VI : र�ा अनसंुधान एवं �वकास संगठन 
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गया । प�रयोजना प्रस्ताव म� यह कहा गया �क ले�मने�टड कपड़ ेक� अनपुलब्धता क� 
िस्थ�त म� कपड़ा आयात करने का प्रयास �कया जाएगा । 

ले�मने�टड कपड़ ेके आयात का प्रयास करने के �लए अक्टूबर 2013 म� प�रयोजना 
लागत `58.80 करोड़ सशंो�धत कर द� गई । प�रयोजना के परूा होने क� सभंा�वत 
�त�थ (पी डी सी ) भी �दसम्बर 2014 से जून 2016 तक बढा द� गई थी । 

लेखा पर��ा ने देखा (जनवर� 2017) �क ए डी आर डी ई ने ल�ैमने�टड कपड़ ेके बने 
गबु्बारे के आयात पर `6.20 करोड़ खचर् �कया । हाला�ंक, यह गबु्बारा प�रयोजना म� 
प्रयकु्त नह� �कया गया था क्य��क प�रयोजना म� पी य ूले�पत कपड़ ेके गबु्बारे का 
उपयोग �कया गया था । इस प�रयोजना को उपयोगकतार् क� स्वीकृ�त के �बना 
`49.5024 करोड़ के व्यय के बाद 30.06.2016 को ए डी आर डी ई द्वारा बदं कर 
�दया गया । इस प्रकार एक �वदेशी फमर् स े`6.20 करोड़ म� आया�तत गबु्बारा भी 
इिच्छत उद्देश्य के �लए उपयोग नह�ं �कया गया था । 

ए डी आर डी ई  ने कहा (जनवर� 2017 ) �क एक�कृत ऐरोस्टेट ( पी य ू ले�पत 
कपड़ ेका गबु्बारा) �नगरानी प्रणाल� उपयोगकतार् सबं�ंधत तकनीक� पर��ण (य ूए ट� 
ट� ) (मई/जून 2016) के दौरान सफलतापवूर्क प्रद�शर्त �कया गया तथा प�रयोजना 
को बदं कर �दया गया । ए डी आर डी ई ने यह भी कहा �क दसूरा गबु्बारा (अथार्त 
ले�मने�टड कपड़ ेसे बना गबु्बारा) अ�त�रक्त के रुप म� रखा गया था िजसको �कसी 
अप्रत्या�शत प�रिस्थ�तय� के कारण हुए �कसी भी नकुसान के मामले म� उपयोग 
�कया जा सकेगा । 

हालां�क, एक लेखा पर��ा प्रश्न का उ�र देत ेहुए सेना ने कहा (फरवर� 2017) �क 
प्रणाल� के �लए य ूए ट� ट� केवल तीन �दन के �लए �कया जा सकता था। इस तरह 
को�मटं प्रणाल� क� प्रभा�वकता का अनमुान नह� लगाया जा सका। आगे यह भी कहा 
गया �क ए डी आर डी ई ने य ूए ट� ट�  के �लए ऐरोस्टेट को को�मटं पेलोड के साथ 
तीन मह�न� के �लए तनैात करने का अनरुोध �कया गया है क्य��क यह प्रणाल� के 
�वस्ततृ पर��ण करने से पहले प्रभावका�रता का पता लगाने के �लए पवूर् अपे��त है। 

इस प्रकार ले�मने�टड कपड़ ेके बने गबु्बारे के आयात का उद्देश्य पी य ूले�पत कपड़ े
से बने �बना इन्डयोरेन्स और सलै्फ लाईफ बाध्यता के मध्यम आकार के एरोस्टेट क� 
प�रयोजना ल�य को प्राप्त करना था । हाला�ंक इस प�रयोजना के उद्देश्य� के �लए 
प्रयोगशाला द्वारा आया�तत गबु्बारे को �म�लटेटस के �वरोध म� प्रयोग न करने के 
फलस्वरूप न तो ऐरोस्टेट तनैात �कया गया और ना ह� उपयोगकतार् द्वारा वा�ंछत 
अव�ध के �लए को�मटं पेलोड़ का पर��ण �कया गया। एक दसूरे गबु्बारे को 
अप्रत्या�शत प�रिस्थ�तय� म� एक अ�त�रक्त गबु्बारे के रुप म� प्रयोग करने के ए डी 
                                                           
24 माचर् 2016 को प�रयोजना व्यय म� ऐरोस्टेट प्लेटफामर् पर `30.06 करोड़ तथा पाईपलाईन म� `1.75 
करोड़  मांग स�हत `20.09 करोड़ को�मट पलेोड पर शा�मल थे । 
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आर डी ई के दावे केवल एक काम करने के बाद का  �वचार है । आगे प�रयोजना के 
सफल समापन के �लए ए डी आर डी ई के दाव ेसमझ से बाहर है क्य��क इिच्छत 
उद्देश्य `49.50 करोड़ खचर् करन� के बाद भी प्राप्त नह�ं �कया जा सका है, िजसम� 
एक�कृत ऐरोस्टेट अभी भी एक पी य ू ले�पत कपड़ ेपर आधा�रत है । इस प्रकार, 
ले�मने�टड कपड़ ेसे बने गबु्बारे के आयात पर खचर् �कए गए `6.20 करोड़ व्यथर् रहे। 

6.2 प�रयोजना के समापन के बाद वाहन पर��ण ग्राउंड के �नमार्ण के �लए 
अ�नय�मत संस्वीकृ�त और `5.20 करोड़ का व्यय 

महा�नदेशक, अनसुधंान एव ं�वकास ने 2.5 टन ‘बी’ वाहन पर �वक�सत �कए जा रहे 
मानव-र�हत ग्राउंड वाहन (य ूजी वी) के पर��ण क� �व�श�ट आवश्यकता क� प�ूत र् 
हेत ुवाहन अनसुधंान एंव �वकास स्थापना (वी आर डी ई) के माचर् 2005 के प्रस्ताव 
के आधार पर अप्रलै 2009 म� `5.20 करोड़ क� लागत पर वी आर डी ई, 
अहमदनगर म� वाहन पर��ण ग्राउंड के �नमार्ण के �लए ससं्वीकृ�त प्रदान क�।  
तथा�प, य ूजी वी प�रयोजना तब तक बदं हो चुक� थी।  इस�लए, उसपर �कया गया 
व्यय �न�फल हो गया है, क्य��क पर��ण ग्राउंड का लाभकर उपभोग नह�ं �कया जा 
सकता है, क्य��क सेना क� आवश्यकता 50 �क.ग्रा. य ूजी वी क� है, िजसके �लए वी 
आर डी ई का वतर्मान पर��ण टै्रक पयार्प्त होगा। 

र�ा �नमार्ण कायर्�व�ध 2007 म� यह प्र�तपा�दत �कया गया है �क सभी र�ा �नमार्ण 
कायर् तथा सेवाएं लागत प्रभावी रूप म� और कम से कम �वलबं के साथ परेू �कए 
जाने चा�हए तथा पहले से उपलब्ध प�रसंप�तय� एव ं स�ुवधाओं �क उ�चत रूप म� 
ध्यान म� �लए �बना कोई भी नए �नमार्ण कायर् ससं्वीकृत नह�ं �कए जाने चा�हए। 

लेखापर��ा ने देखा (अप्रलै 2015) �क मानव-र�हत ग्राउंड वाहन (य ू जी वी) 
प�रयोजना25, जो फरवर� 2008 म� बदं क� गई थी, क� पर��ण आवश्यकताओ ंको परूा 
करने के �ल `5.20 करोड़ क� ससं्वीकृत लागत पर वाहन अनसुधंान एव ं �वकास 
स्थापना, अहमदनगर (वी आर डी ई) म� अप्रलै 2014 म� वाहन पर��ण ग्राउंड का 
�नमार्ण �कया गया।  82 �कलोमीटर प्र�त घटंा ( के एम पी एच) क� अ�धकतम ग�त 
पर 10 टन के सकल वाहन भार से यकु्त य ूजी वी के �लए प�र�ण स�ुवधाओ ंक� 
आवश्यकता को परूा करने के �लए माचर् 2005 म� वी आर डी ई द्वारा प्र�े�षत 
आवश्यकता के आधार पर डी जी (आर एंड डी) द्वारा अप्रलै 2009 म� उस कायर् के 
�लए प्रशास�नक अनमुोदन प्रदान �कया गया। 
                                                           
25 यू जी वी प�रयोजना-`11.50 करोड़ क� अनुमा�नत लागत पर 2.5 टन बी वाहन पर मानव-र�हत 
ग्राउंड वाहन का �वकास हेतु एक प्रौद्यो�गक� प्रदशर्न प�रयोजना के रूप म� एम ओ डी द्वारा वी आर डी 
ई को द� गई संस्वीकृ�त (फरवर� 2004) को प्रयोक्ता क� स्वीकृ�त के �बना बंद �कया गया (फरवर� 
2008), िजसक� आवश्यकता 50 �क.ग्रा. रासाय�नक/जै�वक/रे�डयोधम�/ना�भक�य (सी बी आर एन) यू जी 
वी के �लए थी।  यह सी ए जी के 2014 के लेखापर��ा प्र�तवेदन सं. 35 म� �रपोटर् �कया जाता था।  



94

2017 dh izfrosnu la[;k 15 (j{kk lsok,a)
2017 क� प्र�तवेदन संख्या 15 (र�ा सेवाए)ं 

 94  

 

फरवर� 2008 म� य ू जी वी प�रयोजना को बदं �कए जाने के बाद उस कायर् को 
ससं्वीकृत करने क� आवश्यकता के बारे म� लेखापर��ा ने पछूा (�सतबंर/अक्तबूर 
2016)।  डी आर डी ओ मखु्यालय ने बताया (�दसबंर 2016) �क य ूजी वी पर��ण 
ग्राउंड उस समय चल रहे तथा �वचाराधीन/भ�वष्यानकूुल मानव-र�हत प्रणाल� पर��ण 
के �लए �नयोिजत था। और न �क �कसी �व�शष्ट प�रयोजना के �लए और यह 
आपातकाल�न �नयोिजत/अ�नय�ंत्रत प्रचालन क� िस्थ�त म� ग�तशील य ू जी वी को 
रोकने के �लए सरु�ा व्यवस्था के साथ एक अलग पर��ण ग्राउंड को ससुाध्य बनाने 
के �लए था। 

यह उ�र तकर् सगंत नह�ं है, क्य��क पर��ण ग्राउंड क� आवश्यकता �वशषे रूप स े82 
�क. मी. प्र�त घटें क� ग�त पर 10 टन के सकल वाहन भार से यकु्त 2.5 टन ‘बी’ 
वाहन पर �वक�सत �कए जा रहे य ूजी वी के पर��ण क� आवश्यकता को परूा करने 
के �लए प्र�े�पत क� गई थी। इस य ूजी वी के पर��ण वी आर डी ई के वतर्मान 
पर��ण टै्रक का प्रयोग करत ेहुए पहले ह� परेू �कए जा चुके थे, क्य��क उस समय 
पर��ण ग्राउंड उपलब्ध नह�ं था।  2.5 टन ‘बी’ वाहन य ूजी वी प�रयोजना फरवर� 
2008 म� ह� बदं हो चुक� थी। इस प्रकार, पर��ण ग्राउंड को द� गई �वल�ंबत 
ससं्वीकृ�त से अ�भपे्रत प्रयोजन क� प्रािप्त नह�ं हुई।  इसके अलावा चूँ�क सेना को 
वतर्मान म� 50 �क.ग्रा. �मता के य ू जी वी क� ह� आवश्यकता है, इस प�र�ण 
स�ुवधा का इष्टतम उपयोग �कए जाने क� कोई सभंावना नह�ं है। सेना ने प�रयोजना 
समी�ा बठैक (अगस्त 2012) म� डी आर डी ओ को स�ूचत �कया था �क बड़ ेय ूजी 
वी का जो �वकास �कया जा रहा है, उसे बदं �कया जाएगा और अब से सभी �वकास 
स्थापनाओं को छोटे 50 �क.ग्रा. य ू जी वी �वक�सत करने के �लए �नद�श �दया 
जाएगा।  इसके अलावा, टै्रक के �नमार्ण  के बाद वी आर डी ई को टोह के �लए सी 
बी आर एन �मनी- य ूजी वी के �वकास के केवल एक ह� प�रयोजना �मल� थी और 
वह भी 50 �क.ग्रा. य ूजी वी के �लए थी, िजसके �लए वतर्मान म� उपलब्ध ग्राउंड 
पर��ण स�ुवधाएं पयार्प्त होगीं। 

इस प्रकार, य ूजी वी प�रयोजना को बदं �कए जाने के बाद `5.20 करोड़ क� लागत 
पर वाहन पर��ण ग्राउंड के �लए ससं्वीकृ�त देना अ�नय�मत था, क्य��क वह नए 
�नमार्ण कायर् प्रारंभ करने के सबंधं म� �वद्यमान �सद्धांत� के उल्लघंन म� थी।   
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6.3 `19.53 करोड़ का �न�फल व्यय 

सेना क� माँग के अनसुार 1200 मी. और 1500 मी. क� दरू� म� �मसाइल को 
प्रद�शर्त करने के �लए यदु्ध वाहन अनसुधंान एव ं�वकास स्थापना (सी वी आर डी 
ई), आवाड़ी ने 20 एल ए एच ए ट� �मसाइल� क� अ�धप्रािप्त क�।  �मसाइल क� 
िस्थरता से सबं�ंधत तकनीक� क�मय� के कारण �वदेशी आप�ूत र्कतार् के प्र�तबधं के 
बावजूद यह अ�धप्रािप्त क� गई थी।  प्रदशर्न पर��ण� के दौरान 1200 मी. से 1500 
मी. के �नधार्�रत मानक/दरू� प्राप्त करने म� �मसाइल� �वफल रह�ं।  सेना ने उस 
�मसाइल को लेने से इंकार �कया।  इस प्रकार, आप�ूत र्कतार् को �कया गया `19.53 
करोड़ का भगुतान �न�फल हुआ। 

सामान्य �व�ीय �नयम 2005 �व�न�दर्ष्ट करता है �क व्यय करने वाले या उस े
प्रा�धकृत करने वाले प्रत्येक अ�धकार� को �व�ीय औ�चत्य के उच्च मानक� का पालन 
करना चा�हए।  हर एक अ�धकार� से आशा क� जाती है �क वह लोक धन से �कए 
जाने वाले व्यय के सबंधं म� वह� सावधानी बरत,े जो सामान्य �ववके वाला एक 
व्यिक्त अपने ह� धन का व्यय करत ेसमय बरतता है।  र�ा अनसुधंान एव ं�वकास 
सगंठन (डी आर डी ओ) क� अ�धप्रािप्तय� को शा�सत करने वाल� क्रय प्रबधंन 
�नयमावल� 2006 म� उपरोक्त शतर् को दोहराया गया है। वह यह भी �व�न�दर्ष्ट करता 
है �क सबं�ंधत प्रा�धकार� को यह सतंषु्ट करना चा�हए �क चय�नत प्रस्ताव अ�भपे्रत 
माँग क� प�ूत र् करता है।  

लेखापर��ा ने देखा �क यदु्ध वाहन अनसुधंान एव ं�वकास स्थापना (सी वी आर डी 
ई) आवाड़ी ने इस तथ्य के बावजूद �क प्रयोक्ताओं क� तरफ से कोई माँग नह�ं थी, 
एक प�रयोजना प्रांरभ क�, िजसके प�रणामस्वरूप `19.53 करोड़ का व्यय �नष्फल हो 
गया। 

इस मामले क� चचार् नीच ेक� गई है: 

र�ा मतं्रालय (एम ओ डी) ने `49.50 करोड़ क� लागत पर सी वी आर डी ई द्वारा 
कायार्िन्वत �कए जाने हेत ुप्रौद्यो�गक� प्रदशर्क (ट� डी) प�रयोजना मखु्य यदु्ध ट�क 
(एम बी ट�) अजुर्न से �मसाइल फाय�रगं के �लए लेसर ल�य �नद�शक स�हत फायर 
�नयतं्रण प्रणाल� का �वकास के �लए ससं्वीकृ�त प्रदान क� (�दसबंर 2009), िजसे 
�मसाइल के स्वदेशी �वकास कायर् को आगे बढ़ाने के �लए बाद म� मई 2017 क� पी 
डी सी के साथ `82.70 करोड़ म� सशंो�धत �कया गया (मई 2015)।  एक सभंा�वत 
�वकल्प के रूप म�, मसैसर् इसराएल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्र�ज (आई ए आई), इसराएल 
द्वारा �व�न�मर्त लेजर गामी ट�क रोधी एल  एच ए ट� �मसाइल क� पहचान क� (जून 
2010), जो लेसर ल�य �नद�शक (एल ट� डी) का प्रयोग करती है।  
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अगस्त 2010 म�, महा�नदेशक यतं्रसिज्जत सेना (डी जी एम एफ) ने 1200 मी. और 
4000 मी. के बीच क� दरू� म� 80 प्र�तशत प्रहार स�हत �मसाइल क� न्यनूतम दरू� 
को 1200 मी. के रूप म� �नधार्�रत �कया था।  मसैसर् आई ए आई ने बताया �क एल 
ए एच ए ट� �मसाइल 1500 मी. से अ�धक दरू� के �लए �न�दर्ष्ट थी तथा �मसाइल 
क� िस्थरता से सबं�ंधत तकनीक� क�मय� के कारण 1500 मी. से कम दरू� पर 
�मसाइल फाय�रगं के �लए वे प्र�तबद्ध नह�ं ह�गे। तथा�प, डी आर डी ओ मखु्यालय 
ने डी जी एम एफ को स�ूचत �कया (नवबंर 2010) �क यह �मसाइल 1200 मी. क� 
कम दरू� पर भी प्रभावकार� होगी तथा 1200 मी. के प्रदशर्न फाय�रगं के दौरान उसके 
प�रणाम� को देखने क� िजम्मेदार� उन्ह�ने अपने ऊपर ल� थी। 

तदनसुार, सी वी आर डी ई ने य ूएस डालर 2.8 �म�लयन क� लागत पर �मसाइल� 
के प्रदशर्न के �लए मसैसर् आई ए आई के साथ स�ंवदा क� (जनवर� 2011)। 

जुलाई 2011 म�, डी जी एम एफ ने 1200 मी. से 1500 मी. क� दरू� म� 67 प्र�तशत 
प्रहार क� शतर् के साथ स्वीकृ�त मापदंड को सशंो�धत �कया तथा साथ ह� 5000 मी. 
तक फायर क� जाने वाल� �मसाइल� क� सखं्या को 14 तक बढ़ाया।  तदनसुार, यू 
एस डालर 4.5 �म�लयन क� कुल लागत पर प�रमाण को बढ़ाकर 20 �मसाइल करने 
के �लए आदेश म� सशंोधन17 जार� �कया गया (जुलाई 2011)। मई 2012 म� 
�मसाइल� क� सपुदुर्गी क� गई और मसैसर् आई ए आई को `19.53 करोड़ का 
भगुतान �कया गया। 

लेखापर��ा ने देखा (�दसबंर 2015) �क पर��ण� म� (2013), 1200 मी. तथा 1500 
मी. क� दरू� म� 67 प्र�तशत �मसाइल� के प्रहार करने के मापदंड के प्र�त केवल 33 
प्र�तशत �मसाइल� ने ह� ल�य प्रहार �कया था।  अतः सेना ने घो�षत �कया �क एल 
ए एच ए ट� �मसाइल� ने स्वीकृ�त मापदंड को परूा नह�ं �कया। �मसाइल क� 
अस्वीकृ�त के बाद सी वी आर डी ई/डी आर डी ओ ने स्वदेशी रूप म� �मसाइल के 
�वकास को आग ेबढ़ाने �क �नणर्य �लया।  

लेखापर��ा �टप्पणी (�दसबंर 2015/अक्तबूर 2016) के उ�र म� डी आर डी ओ 
मखु्यालय ने बताया (�दसबंर 2016) �क कम दरू� के सबंधं म� मसैसर् आई ए आई 
क� आशकंा �सम्यलेुशन प�रणाम� के आधार पर थी, और न �क वास्त�वक फाय�रगं 
�नष्पादन के आधार पर।  इसके अ�त�रक्त, अजुर्न एम बी ट� के 120 एम एम 
व्यास के गन के �लए केवल एल ए एच ए ट� �मसाइल ह� उपयकु्त पायी गई थी।  
अतः इस प्रत्याशा म� �क �मसाइल को प्रयोक्ता क� मांग के अनरुूप यिुक्तचालन 
�कया जा सकता है, एल ए एच ए ट� �मसाइल के �नष्पादन क� जांच करने के �लए 
प�रयोजना शरुू क� गई थी। 

डी आर डी ओ मखु्यालय का यह उ�र तकर् सगंत नह�ं है, क्य��क एल ए एच ए ट� 
�मसाइल क� फाय�रगं के प�रणाम� तथा �सम्यलेुशन प�रणाम� के �वश्लेषण से पता 



97

2017 dh izfrosnu la[;k 15 (j{kk lsok,a)
2017 क� प्र�तवेदन संख्या 15 (र�ा सेवाए)ं 

 97       

 

चला �क एल ए एच ए ट� �मसाइल� के �लए कम दरू� क� �नष्पादन माँग� को पणूर्तः 
परूा करना सभंव नह�ं है।  इसके अ�त�रक्त, यह तथ्य �क �मसाइल प्रयोक्ता क� कम 
दरू� वाले मापदंड को परू� नह�ं करेगी, स्वय ंमसैसर् आई ए आई (अथार्त ्�व�नमार्ता) 
द्वारा उनको आप�ूत र् आदेश देने से पवूर् ह� रेखां�कत �कया गया था।  इस प्रकार, 
�मसाइल� क� अ�धप्रािप्त/प्रदशर्न के साथ आग े बढने का �नणर्य आप��जनक है, 
क्य��क इससे `19.53 करोड़ के �नष्फल व्यय के अलावा �मसाइल के स्वदेशी �वकास 
का प्रयास पाँच वष� तक �वल�ंबत भी हुआ है।  

 

 


