






అధ్యాయం-V  
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ుు  అమలు  

పేజీ 133  

లింకు-III:  లింకు-III కిుంద పన్ులు మధయ మానేర్ు జలాశ్యుం న్ుుండి ఎగువ్-మానేర్ు జలాశ్యుం వ్ర్కు 
నీటిని చేర్వేసే్ వ్యవ్సిన్ు కలిగి ఉనానయి, ఇుందులో మల్పేట జలాశ్యుం యొక్ నిలవ సామర్ాాయనిన ప ుంచడుం 
కూడా ఉుంది.  ఈ లిుంకులో 96,150 ఎకర్ాల ఆయకటుు  ఉుంది.  ఈ లిుంకు కిుంద మూడు పాయకేజీ పన్ులు 
ఉనానయి. అనీన 3 శాతం న్ుుండి 80 శాతం వ్ర్కు పుర్ోగతితో కొన్సాగుత్ునానయి.  మటిు  పన్ులలో పుర్ోగతి 
95 శాతం ఉుండగా, నిర్ాాణాలు, పుంపథ ణీ వ్యవ్సిలో పుర్ోగతి వ్ర్ుసగా 3 శాతం మరియు 7 శాతం మాత్రమే 
ఉుంది.  2022 మారిు  నాటికి ఈ లిుంకు కిుంద ఏ ఆయకటుు  సృష్థు ుంచబడలేదు. 

చిత్రము 5.9 - లింకు -III  రేఖాచిత్రం (మధా మ్యనేరు నుండి ఎగువ-మానేరు జలాశ్యం వరకు) 

 

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  శాఖ రికారుు లు  

లింకు -IV: మధయ మానేర్ు జలాశ్యుం న్ుుండి కొుండపోచమా సాగర్క  జలాశ్యుం వ్ర్కు నీటిని చేర్వేయడుం 
మరియు అదే మార్గ ుం లో కొత్ు గా ఏర్ాడబ్ోయ్య  అన్ుంత్గిరి, శ్రీ ర్ుంగనాయక సాగర్క,  శ్రీ కొమర్వ లిు  మలు న్న 
సాగర్క (ఎస్ కేఎుంఎస్ ) జలాశ్యాలకు నీర్ు అుందిుంచడుం లిుంకు -IV ఉదేేశ్యుం.  ఈ లిుంకు కిుంద మొత్ు ుం 5.42 
లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  సృష్థు ుంచాలిి ఉుంది. ఈ లిుంకు లో 27 పాయకేజీ పన్ులు ఉనానయి (ఒక టీఎుంసీ్ 
అదన్పు నీటిని చేర్వేసే్ సామర్ాాయనికి సుంబుంధిుంచిన్ నాలుగు పన్ులతో సహా).  ఇుందులో, మూడు పాయకేజీ 
పన్ులు మాత్రమే పూరిు కాగా , ఒక పాయకేజీ పని ఇుంకా ప్రార్ుంభుం కాలేదు.  మిగిలిన్ 23 పన్ులు 17 శాతం 
న్ుుంచి 99 శాతం వ్ర్కు పుర్ోగతితో కొన్సాగుత్ునానయి.  నాలుగు జలాశ్యాలు (అుంటే - ఎస్ కెఎంఎస్, 
కొుండపోచమా సాగర్క, అన్ుంత్గిరి, మరియు శ్రీ ర్ుంగనాయక సాగర్క జలాశ్యాలు) చాలా వ్ర్కు పూర్ు యి, 
నీటిని నిుంపడుం ప్రార్ుంభుంచదమ ై ుంది.  మధ్య మానేర్ు జలాశ్యుం న్ుుంచి ఎస్ కేఎుంఎస్  జలాశ్యుం వ్ర్కు 
ర్ోజుకు 0.76 టీఎుంసీ్లు మరియు ఎస్ కెఎంఎస్ న్ుుంచి కొుండపోచమా సాగర్క  జలాశ్యుం వ్ర్కు ర్ోజుకు 
0.64 టీఎుంసీ్ల నీటిని చేర్వేసే్ుందుకు లిుంకు స్థ దధ మ ై ుంది.  సాగునీటిశాఖ అుందిుంచిన్ సమాచార్ుం ప్రకార్ుం, 
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2022 మారిు  నాటికి ఈ లిుంకు కిుంద 40,288139 ఎకర్ాల ఆయకటుు  మాత్రమే సృష్థు ుంచడమ ై ుంది.  ఇత్ర్ 
సుంబుంధిత్ పన్ులు, పుంపథ ణీ  వ్యవ్సి పూరిు  కాకపోవ్డుం వ్లు  అభవ్ృదిధ  త్కు్వ్గా ఉుంది. ఎనిమిది లిఫుు  
వ్యవ్సిలలో, మూడు మాత్రమే పూరిు కాగా, మిగిలిన్ ఐదు లిఫుు  పన్ులు పుర్ోగతిలో ఉనానయి.  ఉప కాలువ్లు 
ఇుంకా పూరిు  కావ్లస్థ  ఉుంది.  నిర్ాాణాలు, పుంపథ ణీ వ్యవ్సి  పుర్ోగతి వ్ర్ుసగా  26 శాతం మరియు 8 శాతం 
మాత్రమే. 

చిత్రము 5.10 - లింకు -IV  రేఖాచిత్రం 

(మధా మానేరు జలాశ్యం నుండి కొండ పోచమా జలాశ్యం వరకు) 

 

మూలం: నీటిప్రుదల, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు  

 
139 పాయకేజీ-10: 6,040 ఎకర్ాలు, పాయకేజీ-11: 19,500 ఎకర్ాలు, పాయకేజీ-12: 9,748 ఎకర్ాలు, పాయకేజీ-14: 5,000 

ఎకర్ాలు 
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లింకు  -V: ఎస్ కెఎంఎస్  జలాశ్యుం న్ుుండి కొత్ు గా నిరిాుంచే గుంధ్మలు  మరియు బసావపూర్క జలాశ్యాలకు 
నీటిని అుందిుంచడానికి మరియు 2.52 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు న్ు ర్ూప ుందిుంచడానికి ఈ లిుంకున్ు 
ప్రతిపాదిుంచడమ ై ుంది.  ఈ లిుంకు కిుంద ఉన్న నాలుగు పాయకేజీ పన్ులోో, ఒక పని ప్రార్ుంభుం కాలేదు, మిగిలిన్ 
మూడు కొన్సాగుత్ునానయి (పుర్ోగతి: 34 శాతం న్ుుండి 74 శాతం).  గుంధ్మలు  జలాశ్య నిర్ాాణ పన్ులు 
ప్రార్ుంభుం కాలేదు.  2022 మారిు నాటికి పుంపథ ణీ వ్యవ్సి పుర్ోగతి కేవ్లుం రక ుండు శాత్ుం మాత్రమే ఉన్నుందున్, 
ఈ లిుంకు కిుంద ఎటువ్ుంటి ఆయకటుు  సృష్థు ుంచబడలేదు. 

చిత్రము 5.11 - లింకు -V రేఖా చిత్రం (అనికట్ నుండి చిట్ాాల మండలం వరకు) 

 

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 

లింకు -VI: ఈ లిుంకు దావర్ా ఎస్ కెఎంఎస్  జలాశ్యుం న్ుుండి స్థ ుంగూర్ు జలాశ్యుంకు నీటిని తీసుకువ ళ్ు డుం 
మరియు స్థ ుంగూర్ు, నిజాుంసాగర్క ప్రాజెకుు లకు నీటి అన్ుబుంధ్ుంతో పాటు 93,000 ఎకర్ాలలో ఆయకటుు  
ర్ూప ుందిుంచడుం నిరేేశుంచడమ ై ుంది.  ఈ లిుంకు కిుంద మూడు పాయకేజీ పన్ులు ఉనానయి మరియు అనీన 
కొన్సాగుత్ునానయి (పుర్ోగతి 15 శాతం న్ుుండి 33 శాతం వ్ర్కు).  ప్రధాన్ కాలువ్ పన్ులు పుర్ోగతిలో 
ఉుండగా పుంపథ ణీ  వ్యవ్సికు సుంబుంధిుంచిన్ పన్ులు ఇుంకా ప్రార్ుంభుం కాలేదు, ఆయకటుు  ర్ూప ుందిుంచబడలేదు.  
ఇుంకా, స్థ ుంగూర్ు ప్రాజెకుు కు నీటి అన్ుబుంధ్ుంకు సుంబుంధిుంచిన్ పన్ులు 2022 మారిు నాటికి చేపటు లేదు.  

చిత్రము 5.12 - లింకు-VII  రేఖాచిత్రం (ఎస్ ఆర ఎస్ పి జలాశ్యం నుండి భ్ూంప్లిల   
జలాశ్యం మరియు నిరాల, ముధ్ోల అస ంబీల  నియోజకవరాాలు)  

 
మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 
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లింకు-VII: ఈ లిుంకు దావర్ా శ్రీర్ామ్ సాగర్క ప్రాజెకుు  (ఎస్ ఆర్క ఎస్ పథ ) జలాశ్యుం యొక్ ఒడుడ  న్ుుండి నీటిని 
తీస్థ , ఎస్ ఆర్క ఎస్ పథ కి ఇర్ువ ై పులా మొత్ు ుం ఐదు లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  ర్ూప ుందిుంచాలని ప్రతిపాదిుంచార్ు. 
ఈ లిుంకులో ఆర్ు పాయకేజీ పన్ులు ఉనానయి మరియు అనిన పన్ులు 11 శాతం న్ుుండి 88 శాతం వ్ర్కు 
పుర్ోగతితో కొన్సాగుత్ునానయి.  10  లిఫుు లలో ఏ ఒక్టి పూరిు  కాలేదు. అన్గా పన్ుల భాగాలు అుంటే మటిు పని 
(5 శాతం), కాుంకీ్రటు పని (31 శాతం), ప్రధాన్ కాలువ్ (47 శాతం), నిర్ాాణాలు (2 శాతం) మరియు పుంపథ ణి 
(7 శాతం) లలో నిర్ాశాజన్కమ ై న్ పుర్ోగతి కనిపథ ుంచిుంది.  2022 మారిు  నాటికి ఈ లిుంకు కిుంద ఎటువ్ుంటి  
ఆయకటుు  ర్ూప ుందిుంచబడలేదు.  

 చిత్రము 5.13 - లింకు-VII  రేఖాచిత్రం (ఎస్ ఆర ఎస్ పి జలాశ్యం నుండి భ్ూంప్లిల  జలాశ్యం మరియు  
నిరాల, ముధ్ోల అస ంబీల  నియోజకవరాాలు) 

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు  
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2022 మారిు నాటికి ప్రాజెకుు  పన్ుల మొత్ు ుం పుర్ోగతి కిుంది  పటిు క 5.7లో ఇవ్వడమ ై ుంది: 

ప్టిు క 5.7  - 2022 మారిు నయటికి అమలులో భాగాల వయరీగా ప్ురోగతి 

క్రమ 
సంఖ్ా ప్ని యొకో భాగం 

చేయవలసిన ప్ని 
ప్రిమాణం 

ఇప్పటి వరకు  ప్ూరిి 
చేసిన  ప్నులు ప్ురోగతి శాతం 

1 మటిు  పని (లక్ష కూయ. మీ లలో) 8,123.47 4,629.22 57 
2 కాుంకీ్రటు (లక్ష కూయ. మీ లలో) 226.76 150.64 66 
3 నిర్ాాణాలు (సుంఖయ) 11432 2093 18 
4 ప్రధాన్ కాలువ్ (కి.మీ లలో) 1,566.04 897.00 57 
5 పుంపథ ణి (కి.మీ లలో) 9,564.35 690.18 7 
6 లిఫుు లు (సుంఖయ) 31 10 32 
7 బ్ాయరేజీలు/ జలాశ్యాలు (సుంఖయ) 17 8 47 

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు  

ఆ విధ్ుంగా, మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ న్ుుంచి గోదావ్రి నీటిని మధ్య మానేర్ు జలాశ్యానికి ర్ోజుకు 1.9 టీఎుంసీ్లు, 
ఎస్ కెఎంఎస్  జలాశ్యానికి ర్ోజుకు 0.76 టీఎుంసీ్లు, కొుండపోచమా సాగర్క జలాశ్యానికి ర్ోజుకు 0.64 
టీఎుంసీ్ల నీటిని చేర్వేసే్ుందుకు ప్రధాన్ వ్యవ్సి స్థ దధ ుంగా ఉుంది.  అయిత్త , ఇత్ర్ లిఫుు లు, ఉప కాలువ్లు, 
పుంపథ ణీకి సుంబుంధిుంచిన్ పన్ులు పూరిు  కాన్ుందున్, 2022 మారిు  నాటికి 40,288 ఎకర్ాల ఆయకటుు  
మాత్రమే సృష్థు ుంచబడిుంది. 

చయరుు   5.4 –పయాక జీల వయరీగా కొతి ఆయకటుు  కలపనలో ప్ురోగతి 

 
    మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 
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ఇుంత్కు ముుందే చెపథ ాన్టుు గా (5.6, 5.7 పేర్ాలలో), ప్రాజెకుు  దావర్ా తాగునీటిని మరియు పారిశ్రామిక నీటిని 
డీపీఆర్క లో ఉదేేయశుంచిన్టుు గా  అుందిుంచలేకపోయిుంది. 

ఆ విధ్ుంగా, రీ-ఇుంజనీరిుంగు  చేస్థ న్ ఆర్ు సుంవ్త్ిర్ాల త్ర్ావత్ కూడా భారీ మొత్ు ుంలో ₹86,788.06 కోటుు  
వ చిుుంచి, ప్రాజెకుు  దావర్ా 18.26 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  లక్ష్ాయనికి బదులుగా కేవ్లుం 40,288 ఎకర్ాల 
కొత్ు  ఆయకటుు న్ు సృష్థు ుంచార్ు. ఉదేేశుంచిన్ విధ్ుంగా ఈ ప్రాజెకుు  తాగు/పారిశ్రామిక అవ్సర్ాలకు కావాలిిన్ 
నీటిని అుందిుంచలేకపోయిుంది.  2024 జూన నాటికి ప్రాజెకుు  పూర్ు వ్ుత్ుుందని ఇప్పుడు సాగునీటిశాఖ 
ఆశసుు న్నపాటికీ, ప్రసుు త్ుం ఉన్న పన్ుల స్థి తి, ఇుంకా పూరిు  చేయవ్లస్థ న్ పన్ుల పరిమాణుంతో, అనిన పన్ులన్ు 
పూరిు  చేస్థ , ప్రాజెకుు  కిుంద ఆశుంచిన్ పూరిు  ప్రయోజనాలన్ు సాధిుంచడానికి ఇుంకా చాలా సుంవ్త్ిర్ాల సమయుం 
పటేు  అవ్కాశ్ుం ఉుంది. అుంత్త కాకుుండా, నీటిపార్ుదల కోసుం నీటి కేటాయిుంపులు వాసు వ్ అవ్సర్ాల కుంటే 
త్కు్వ్గా ఉుండే అవ్కాశ్ుం ఉన్నుందున్, ప్రాజెకుు  పూర్ు యిన్ త్ర్ావత్ కూడా 18.26 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  
లక్ష్ాయనిన చేర్ుకోడానికి పూరిు  సాాయిలో సాగునీటిని అుందిుంచడుం సాధ్యుం కాదు (పేర్ా 4.2లో చరిుుంచిన్టుు గా). 

మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ న్ుుంచి కొుండపోచమా సాగర్క రిజర్ావయర్క వ్ర్కు ప్రధాన్ భాగుం పన్ులు పూర్ు యాయయని, 
లిుంక్-1లోని మూడు బ్ాయరేజీలు, అన్నపూర్ణ , శ్రీ ర్ుంగనాయక సాగర్క, ఎస్ క ఎుంఎస్, కొుండపోచమా వ్ుంటి 
రిజర్ావయర్క లలో నీటిని నిలిపథ వేసుు నానమని ప్రభుత్వుం  సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (2023 మే/న్వ్ుంబర్ు).  కొనిన 
పాయకేజీలు పూరిు  సాాయిలో పూరిు  కాన్పాటికీ, పూర్ు యిన్ ప్రధాన్ భాగుం సే్వ్లు అుందిసోాుంది, ఎల్ఎుండీ కిుంద 
ఉన్న ఎస్ఆర్కఎస్ పీ సే్ు జ్-1 కిుంద, ఎస్ఆర్కఎస్ పీ సే్ు జ్-2, నిజాుంసాగర్క, వ్ర్ద కాలువ్, స్థ ుంగూర్ు ప్రాజెకుు ల 
యొక్ ఆయకటుు  స్థి రీకర్ణ కోసుం నీర్ు అుందిుంచార్ు, గత్ మూడేళ్ు లో నిలిచిన్ పుంటలకు 
నీర్ుందిుంచడుంతోపాటు రిజర్ావయర్ు లో నీర్ు చేర్డుం వ్లు  భూగర్భ జలాలు గణనీయుంగా ప రిగాయి. 2022-
23లో మొత్ు ుం ఆయకటుు  2,48,375 ఎకర్ాలకు సాగునీర్ు అుందిుంచిుందని, ఇుందులో 1,30,500 ఎకర్ాల 
కొత్ు  ఆయకటుు , చిన్న నీటి పార్ుదల (ఎుం ఐ) టాయుంకులు, చెక్ డాయమ్ లన్ు నిుంపడుం దావర్ా మిగిలిన్ 
ఆయకటుు , 16,99,356 ఎకర్ాల ఆయకటుు  కూడా స్థి రీకరిుంచబడిుందని ప్రభుత్వుం పేర్ొ్ుంది.  12 న్ుుండి 99 
శాత్ుం వ్ర్కు పుర్ోగతిని చూపథ ుంచిన్ వివిధ్ పన్ుల యొక్ తాజా స్థి తిని కూడా ప్రభుత్వుం సమరిాుంచిుంది. 
ప్రాజెకుు  పన్ులనీన శ్ర్వేగుంగా జర్ుగుత్ునానయని, త్వరిత్గతిన్ పూరిు  చేసే్ుందుకు అనిన ప్రయతానలు 
చేసుు నానమని కూడా తె్లిపార్ు. 

ప్రాజెకుు  ప్రధాన్ లక్షయుం 18.26 లక్షల ఎకర్ాల కొత్ు  ఆయకటుు కు నీటిపార్ుదలని సృష్థు ుంచడుం, 
అుందిుంచడుంగానీ చిన్న నీటి పార్ుదల టాయుంకులు/చెక్ డాయమ్ లు, భూగర్భ జలాలన్ు రీఛారె్క చేయడుం దావర్ా 
సాగునీర్ు అుందిుంచడుం కాదు, అుందువ్లు  సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు.  మారిు 2022 నాటికి, 
ఇపాటివ్ర్కు 40,288 ఎకర్ాల కొత్ు  ఆయకటుు   సృష్థు ుంచబడిుంది.  ఇుంకా, సాగునీటి శాఖ నిరేేశుంచిన్ అసలు 
ఒపాుంద వ్యవ్ధి 56 పన్ులకు గాన్ూ 48 పన్ులలో ముగిస్థ ుంది.  ఈ పన్ులు నిరీణ త్ ఒపాుంద వ్యవ్ధిలో పూరిు  
చేస్థ  ఉుంటే, ఈ పన్ుల కిుంద మొత్ు ుం 14.83 లక్షల ఎకర్ాల కొత్ు  ఆయకటుు ని సృష్థు ుంచేవార్ు.  అుంత్త కాకుుండా 
3.43 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  ఏర్ాాటుకు సుంబుంధిుంచిన్ పన్ులు కూడా అపాగిుంచలేదు.  ఇుంకా పూరిు  
చేయాలిిన్ పన్ుల పరిమాణానిన పరిగణన్లోకి తీసుకుుంటే, 2024 జూన నాటికి అన్ుకున్న పూరిు  వ్యవ్ధిలో 
ప్రాజెకుు  పన్ులన్ు పూరిు  చేయడుం సాధ్యుం కాదు. 
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5.9 ప్రాావరణ నిరవహణ ప్రణాళిక (ఇఎంపి) అమలు 
ర్ాష్ు ర ప్రభుత్వుం సమరిాుంచిన్ పర్ాయవ్ర్ణ ప్రభావ్ అుంచనా మరియు పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక 
(ఈఎుంపీ)140 లన్ు పరిశీలిుంచిన్ త్ర్ావత్ పర్ాయవ్ర్ణ, అటవీ మరియు వాతావ్ర్ణ మార్ుాల ముంత్రిత్వ శాఖ 
కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు కు పర్ాయవ్ర్ణ అన్ుమత్ులన్ు  ఇచిుుంది (2017 డిస్ ుంబర్ు).  ఆమోదిుంచబడిన్ 
పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక లో కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  అమలు కార్ణుంగా ఉత్ాన్నమయ్య య పర్ాయవ్ర్ణ 
ప్రభావాలన్ు అధిగమిుంచడానికి మొత్ు ుం ₹16,230.43 కోటు  వ్యయుంతో వివిధ్ చర్యలు చేపట రాలని 
ప్రతిపాదిుంచబడిుంది. పర్ాయవ్ర్ణ అన్ుమతిలో నిరేేశుంచిన్ ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళికకు 
ఖచిుత్ుంగా కటుు బడి ఉుండాలి మరియు పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక అమలు కోసుం బడ ె ట్ అపాగిుంత్లన్ు 
ఇత్ర్ ప్రయోజనాల కోసుం దారి మళిు ుంచకుుండా పూరిు గా ఉపయోగిుంచాలి.  సాగునీటిశాఖ అుందిుంచిన్ 
సమాచార్ుం ప్రకార్ుం (2022 స్ ప ు ుంబర్ు) పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళికలో ప్రతిపాదిుంచిన్ కార్యకలాపాల 
కోసుం ఆమోదిుంచిన్ విలువ్, వాటిప ై  ఖర్ుుల  వివ్ర్ాలు  (2021 ఆగసుు  వ్ర్కు) కిుంది  ప్టిు క 5.8 లో 
ఇవ్వడమ ై ుంది. 

ప్టిు క 5.8 - ప్రాావరణ నిరవహణ ప్రణాళిక కింద భాగాల వయరీగా విలువ మరియు చేసిన ఖ్రుు  

క్రమ 
సంఖ్ా 

భాగం 
మొతిం ఖ్రుు  
(₹ కోటల లో) 

చేసిన వాయం  
(₹ కోటల లో) 

అమలు శాఖ్ 

1 పరీవాహక చికిత్ి ప్రణాళిక 125.29 156.01 నీటిపార్ుదల 

2 ఆయకటుు  అభవ్ృదిధ  ప్రణాళిక  1,326.86 174.31 నీటిపార్ుదల 

3 పరిహార్క వ్ణీకర్ణ 722.30 722.30 అటవీ 

4 జీవ్వ ై విధ్యుం మరియు వ్న్యప్రాణుల నిర్వహణ ప్రణాళిక 3.36 4.97 అటవీ 

5 హరిత్ తోర్ణ అభవ్ృదిధ  ప్రణాళిక 19.21 -- నీటిపార్ుదల 

6 మత్ియ సుంర్క్షణ మరియు నిర్వహణ ప్రణాళిక 485.00 209.57 మత్ియ సుంపద141 

7 జలాశ్య తీర్ము  శ్ుదిధ  చేసే్ ప్రణాళిక మరియు న్దీ 
గటుు  ధ్ృడ పర్ుడుం 

236.75 1,042.15 నీటిపార్ుదల 

8 నీర్ు, వాయువ్ు మరియు ధ్వని నిర్వహణ ప్రణాళిక 25.93 54.49 నీటిపార్ుదల 

9 పారిశ్ుధ్యుం మరియు ఘన్ వ్యర్ాాల నిర్వహణ ప్రణాళిక 16.40 33.27 మునిిపల్ 

10 సాానిక ప్రాుంత్ అభవ్ృదిధ  ప్రణాళిక 28.24 13.06 రక వ న్ూయ 
11 పున్ర్ావాసుం, పున్ర్ుదధ ర్ణ ప్రణాళిక (భూ సే్కర్ణతో 

సహా) 
13,241.09 6,775.27 నీటిపార్ుదల 

మరియు రక వ న్ూయ 
 మొత్ు ుం 16,230.43 9,185.40  

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 

పర్ాయవ్ర్ణ అన్ుమతి ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం, పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక అమలు మరియు పర్యవేక్షణ బ్ాధ్యత్ 
పూరిు గా సాగునీర్ు, ఆయకటుు  అభవ్ృదిధ  శాఖ వ్హథ ుంచవ్లస్థ  ఉుంటుుంది. పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక ప ై  
మొత్ు ుం ₹9,185.40 కోటుు  ఖర్ుు చేస్థ న్టుు  సాగునీటిశాఖ పేర్ొ్న్నపాటికీ, ప ై న్ పేర్ొ్న్న ఖర్ుులన్ు  
కార్యకలాపాలు/ఉప-భాగాల వారీగా  ఎవ్రి దావర్ా  ఖర్ుు చేశార్న్న వివ్ర్ాలన్ు  ఆ శాఖ అుందిుంచలేదు.  
పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక లోని వివిధ్ భాగాల కిుంద ₹9980.05 కోటుు  ఖర్ుు చేస్థ న్టుు  ప్రభుత్వుం  
సమాధాన్మిచిుుంది (2023 మే).  2021 జన్వ్రి న్ుుండి మొక్ల ప ుంపకుం కోసుం ₹6.74 కోటుు  మరియు 35 
చెక్ డాయమ్ ల నిర్ాాణానికి ₹106.44 కోటుు  ఖర్ుు చేస్థ న్టుు  సమాధాన్మిచిుుంది.  ప్రాజెకుు  కోసుం భూసే్కర్ణ, 

 
140 పర్ాయవ్ర్ణ ర్క్షణ శక్షణ మరియు పరిశోధ్న్ సుంసిచే త్యార్ు చేయబడిుంది 
141 సాగునీటి పార్ుదల, ఆయకటుు  అభవ్ృధిధ  శాఖచే నిధ్ులు విడుదల కాలేదని (పేర్ా 5.9.2లో ఎతిు  చూపథ న్టుు గా) అయిత్త  వారి 

సాధార్ణ బడ ె ట్ కేటాయిుంపుల న్ుుండి కేటాయిుంచబడిుందని (పేర్ా 5.9.2లో వాయఖాయనిుంచిన్టుు గా) మత్ియ సుంపద శాఖ  
2022 ఆగసుు  లో  పేర్ొ్ుంది 
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పున్ర్ావాసుం కోసుం ఇపాటి వ్ర్కు ₹7613.76 కోటుు  ఖర్ుు చేశార్ు. హరిత్ తోర్ణ అభవ్ృదిధ  కార్యక్రముం 
పుర్ోగతిలో ఉుంది.  జలాశ్య తీర్ము  శ్ుదిధ  చేసే్ విధాన్ుంలో భాగుంగా టరిఫుంగ్, రివ ట్ మ ుంట్, రిప్డ ర్ాయప్డ 
పన్ులు చేపట రార్ు. ఇుంకా, బ్ాయరేజీలు, జలాశ్య అుంచుల వ్ర్కు, సమీప మార్గ ము ప డవ్ునా, కాలువ్ 
ప డవ్ునా ప్రాధాన్య ప్రాతిపదికన్ సుంవ్త్ిర్ాల వారీగా మొక్లు నాటే కార్యక్రమానిన దశ్ల వారీగా పూరిు  చేసే్ 
లక్షయుంతో ప్రాజెకుు  అధికార్ులు ప్రణాళికలు ర్ూప ుందిుంచార్ు. ప్రాజెకుు  ప్రాుంత్ుంలో నీటి మట రాల లోత్ున్ు 
పర్యవేకి్ుంచడానికి మొత్ు ుం ₹3.35 కోటు తో సుమార్ు 253 ప ై జోమీటర్ుు /పరిశీలన్ బ్ావ్ులు నిరిాుంచబడాాయి 
మరియు 159 డిజిటల్ వాటర్క లెవ్ల్ రికార్డ ర్క లన్ు (డిడబూు యఎల్ఆర్క) న లకొలాడానికి ₹1.56 కోటుు  ఖర్ుు 
చేశార్ు.  శ్బే కాలుష్య (క్రమబదీధ కర్ణ మరియు నియుంత్రణ) నియమాలు, 2000, 2010 ప్రకార్ుం పరిసర్ 
శ్బే సాాయి పర్యవేక్షణ నిర్వహథ ుంచబడుతోుంది.  పాయకేజీలు 10,11,12, కొుండపోచమా సాగర్క కిుంద కాలువ్లకు 
సుంబుంధిుంచిన్ పాయకేజీల కోసుం పుంపథ ణి వ్యవ్సితో సహా ప్రధాన్ కాలువ్ నిర్ాాణానికి ఆయకటుు  అభవ్ృదిధ  
ప్రణాళిక కిుంద ₹684.16 కోటుు  ఖర్ుు చేశార్ు.  ఇుంకా కుంపా (సీ్ఏఎుంపీఏ) ఖాతాలో జమ చేస్థ న్ ₹722.30 
కోటు లో భాగమ ై న్ జీవ్-వ ై విధ్యుం & వ్న్యప్రాణుల సుంర్క్షణ కోసుం ₹4.98 కోటు  మొతాానిన జమ చేశామని  
ప్రభుత్వుం త్మ సమాధాన్ుంలో తె్లిపథ ుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు), ఇుందులో ₹0.58 కోటు  ఖర్ుు జరిగిుంది. 

ఆడిట్ సమయుంలో కార్యకలాపాలు/ఉప-భాగాల వారీగా ఖర్ుుల వివ్ర్ాలు, వాటికి మదేత్ుగా పత్రాలన్ు 
అుందిుంచన్ుందున్ ప ై వ్యయానిన ఆడిట్ సరిచూడలేకపోయిుంది. ఇుంకా ప్రభుత్వ సమాధాన్ుం న్ుుండి 
చూస్థ న్టు యిత్త , కాలువ్ పన్ులప ై  చేస్థ న్ వ్యయుం కూడా ఈఎుంపీలో భాగుంగా చూప డుత్ునానర్ు, ఇది 
ఆమోదయోగయుం కాదు. 

5.9.1 ప్రిహారక వణీకరణ అమలు 

కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  అమలు కోసుం మొత్ు ుం 3,168.13 హ క రార్ు  అటవీ భూములు మళిు ుంచబడాాయి. ఈ అటవీ 
భూముల మళిు ుంపు కోసుం, మళిు ుంచబడుత్ున్న అటవీ భూమికి సమాన్మ ై న్ అటవీ య్య త్ర్ భూమిప ై  ప్రిహారక 
వణీకరణ మూడేళ్ు లోపు గురిు ుంచిన్ భూమిలో ప ుంచాలి అనే  నిబుంధ్న్తో 2017 అకోరబర్ు లో పర్ాయవ్ర్ణ 
మరియు అటవీ ముంత్రిత్వ శాఖ మొదటి దశ్ అన్ుమతినిచిుుంది.  ప్రాజెకుు  కోసుం మళిు ుంచిన్ 3,168.13 హ క రార్ు  
అటవీ భూములకు బదులుగా 3,367.14 హ క రార్ు  అటవీయ్య త్ర్ భూములన్ు అటవీ శాఖకు బదిలీచేశార్ు.  
ఆడిట్ కిుంది విష్యాలన్ు గమనిుంచిుంది: 

• అటవీ శాఖ చటు ుంలోని నిబుంధ్న్ల ప్రకార్ుం ర్ాష్ు ర అటవీ శాఖకు బదిలీ చేస్థ న్ అటవీయ్య త్ర్ భూమిని 
అటవీ శాఖ అన్ుమతి త్త దీ న్ుుండి ఆర్ు న లలలోపు రిజర్కవ అటవీ ప్రాుంత్ముగా తె్లియజేయాలని 
అటవీ శాఖ అన్ుమతి ష్ర్త్ులు నిరేేశుంచాయి. 2017 న్వ్ుంబర్ులో, 3,367.14 హ క రార్ు  
ప్రతాయమానయ భూమిని అటవీ శాఖకు బదిలీ చేస్థ న్పాటికీ, ఈ భూములు రిజర్కవ అటవీ ప్రాుంత్ముగా 
తె్లియజేస్థ న్టుు  చూపథ ుంచడానికి నాలుగేళ్లు  దాటినా అటవీ శాఖ రికార్ుడ లలో ఎటువ్ుంటి ఆధార్ాలు 
లేవ్ు (2022 జులైె నాటికి). 

అపాగిుంచిన్ 3,367.62 హ క రార్ు  అటవీయ్య త్ర్ భూమిలో 496.58 హ క రార్ుు  ప్రకటిత్మ ై ుందని (నలటిఫ ై ), 12.26 
హ క రార్ుు  పాకి్కుంగా ప్రకటిత్మ ై ుందని, 218.11 హ క రార్ు  విసీ్ు ర్ణ ుం మేర్ ప్రకటన్  కోసుం ప్రతిపాదన్లు పుంపామని 
ప్రభుత్వుం  సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు).  

దశ్-1లో అటవీ అన్ుమత్ులు (కిు యరక ని) ముంజూర్ు చేస్థ  ఆరేళ్లు  గడిచిన్పాటికీ, ఇుంకా పూరిు సాాయి ప్రకటన్ 
(నలటిఫథ కేష్న) జర్గలేదన్నది వాసు వ్ుం.  మిగిలిన్ 2,640.67 హ క రార్ు  అటవీయ్య త్ర్ భూమి స్థి తి గురిుంచి, 
అటవీయ్య త్ర్ భూమి ప్రకటన్ (నలటిఫథ కేష్న) ఆలసయుం కావ్డానికి గల కార్ణాలప ై  సమాధాన్ుం మౌన్ుంగా ఉుంది. 
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• ప్రాజెకుు  కోసుం అటవీ శాఖ ఇచిున్ అన్ుమతి ప్రకార్ుం, 3,168.13 హ క రార్ు  విసీ్ు ర్ణ ుంలో ఉన్న 
అటవీయ్య త్ర్ భూములోో హ క రార్ుకు కనీసుం 1,600 మొక్లు నాటడుం దావర్ా పరిహార్క వ్ణీకర్ణ 
చేపట రాలని పర్ాయవ్ర్ణ మరియు అటవీ ముంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశుంచిుంది (మొత్ు ుం నాటాలిిన్ మొక్లు: 
50.69 లక్షలు).  దీని ప్రకార్ుం, పరిహార్క వ్ణీకర్ణ కోసుం ₹722.30 కోటుు  సాగునీర్ు, ఆయకటుు  
అభవ్ృదిధ  శాఖ న్ుుండి అటవీ శాఖ వ్సూలు చేస్థ ుంది. అయిత్త  మొత్ు ుం 3,168.13 హ క రార్ు  అటవీ 
భూములన్ు ప్రాజెకుు  కోసుం మళిు ుంచగా, అటవీ శాఖ 2,653.12 హ క రార్ు  అటవీయ్య త్ర్ భూములోో 
మాత్రమే పరిహార్క వ్ణీకర్ణన్ు చేపటిు ుందని ఆడిట్ లో గమనిుంచార్ు. మిగిలిన్ భూమిలో పరిహార్క 
వ్ణీకర్ణ తీసుకోకపోవ్డానికి గల కార్ణాలన్ు అటవీశాఖ అుందిుంచలేదు.  మిగిలిన్ భూమిలో 
పరిహార్క వ్ణీకర్ణన్ు చేపటు కపోవ్డుం వ్లు  మొత్ు ుం 515.01 హ క రార్ుు  (3,168.13 హ క రార్ుు  లో 
2,653.12 హ క రార్ుు  తీస్థ వేయగా) అటవీ విసీ్ు ర్ణ ుం త్గిగ ుంది. 

మొక్లు నాటడానికి అటవీయ్య త్ర్ భూమి అన్ుకూలుం కాన్ుందున్ ఆయకటుు  విసీ్ు ర్ణ ుం త్గిగ ుందని, ఈ త్గిగ ుంపున్ు 
భరీు  చేసే్ుందుకు కీ్ణిుంచిన్ అటవీ భూమిలో ఇత్ర్ చోటు  మొక్లు నాటడుం జరిగిుందని అటవీ శాఖ పేర్ొ్న్నటుు  
ప్రభుత్వుం  సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు). 

ఆయకటుు  ప ుంపున్కు అన్ువ్ుగా లేని భూమిని అటవీశాఖ ఎుందుకు అుంగీకరిుంచిుందని, దానిన సరిదిదేేుందుకు 
ఏుం చర్యలు తీసుకునానర్నే దానిప ై  సమాధాన్ుం మౌన్ుంగా ఉుంది. 

• అుంత్త గాక, అటవీ శాఖ అన్ుమతిలో ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం, హ క రార్ుకు 1,600 మొక్లు నాటాలని 
నిరేేశుంచిన్పాటికీ, అటవీ శాఖ గురిు ుంచిన్ అటవీయ్య త్ర్ భూములోో హ క రార్ుకు 446 మొక్లు 
మాత్రమే నాటిుంది. ఇది పర్ాయవ్ర్ణ మరియు అటవీ ముంత్రిత్వ శాఖ నిరేేశుంచిన్ 1,600 మొక్ల 
కుంటే 72 శాత్ుం త్కు్వ్. ఇపాటికే అటవీశాఖ ఆధీన్ుంలో ఉన్న కీ్ణిుంచిన్ అటవీ భూములోో మిగిలిన్ 
మొక్లు నాటడుం చేపట రాలని అటవీశాఖ ప్రతిపాదిుంచిుంది. కీ్ణిుంచిన్ అటవీ ప్రాుంతాలలో, ఇపాటికే 
ఉన్న అడవి కార్ణుంగా అదన్పు మొక్ల ప ుంపకుం మాత్రమే అవ్సర్మని, అయిత్త  ప్రతి హ క రార్ుకు 
1,275 మొక్ల చొప్పున్ మొక్లు నాటడుం జరిగిుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. ఇది దిగువ్ పటిు క 
5.9లో చూపథ న్ విధ్ుంగా అటవీయ్య త్ర్ భూములోో చేపటిు న్ మొక్ల సాుంద్రత్తో పోలిసే్ు  దాదాపు 
మూడు రక టుు  ఎకు్వ్:  

ప్టిు క 5.9  - అటవీశాఖ్ అనుమతి లో నిరేద శించినటుల గా అటవీ శాఖ్ దయవరా ప్రిహారక వనీకరణ కింద మొకోలు నయటడం   

క్రమ 
సంఖ్ా అటవీ భ్ూమి రకం 

అటవీ శాఖ్ అనుమతి లో నిరేద శించబడిన ప్రిహారక 
వణీకరణ 

అటవీ శాఖ్ ప్రిహారక వణీకరణ ప్రణాళిక 

విసిీరణ ము      
(హ క రారల  లో) 

హ క రార కు 
మొకోల 
సంఖ్ా 

మొతిము 
మొకోలు 

విసిీరణ ము      
(హ క రారల  లో) 

హ క రార కు 
మొకోల 
సంఖ్ా 

మొతిము 
మొకోలు 

1 అటవీయ్య త్ర్ భూమి 3,168.13 1,600 50,69,010 2,653.121  446 11,84,359 
2 కీ్ణిుంచిన్ అటవీ 

భూమి 
-- -- -- 2,680.696 1,275 34,17,954 

మూలం: అటవీ శాఖ రికారుు లు  

అటవీయ్య త్ర్ భూములోో మొక్ల సాుంద్రత్ త్కు్వ్గా ఉుండడుంతో, పరిహార్క వ్ణీకర్ణ లక్షయుం న ర్వేర్డుం 
లేదు. 

ఆయకటుు ప ై  మార్గ దర్శకాల (2017 న్వ్ుంబర్ు 08) ప్రకార్ుం, ఆయకటుు  భూమిలో నాటాలిిన్ మొక్ల సుంఖయ 
హ క రార్ుకు 1,000 ఉుండాలి, అటవీయ్య త్ర్ భూములోో (ఎన ఎఫ్ట ఎల్) అవ్సర్మ ై న్ మొక్ల సుంఖయన్ు నాటలేని 
పక్షుంలో, కీ్ణిుంచిన్ అటవీ భూమిలో మిగిలిన్ మొక్లన్ు నాటుతార్ని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (2023 
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న్వ్ుంబర్ు).  త్దన్ుగుణుంగా అటవీయ్య త్ర్ ప్రాుంత్ుంలోని 2,653.121 హ క రార్ు లో ఒక హ క రార్ుకు 200 న్ుుండి 
400 మొక్లతో ఆయకటుు న్ు ప్రతిపాదిుంచార్ు, 2,680.696 హ క రార్ు  కీ్ణిుంచిన్ అటవీ భూమిలో ఒక 
హ క రార్ుకు 1,111 మొక్లు, 309.76 కిమీల కటు ప ై  మొక్లన్ు ప్రతిపాదిుంచార్ు. త్దన్ుగుణుంగా, ఒకొ్క్ 
డివిజన లో అటవీయ్య త్ర్ భూమిలో, కీ్ణిుంచిన్ అటవీ భూమిలో ఎుంత్ మేర్ మొక్లు నాటిన్ వ ై శాలయ వివ్ర్ాలు 
తె్లుపుత్ూ పర్ాయవ్ర్ణ, అటవీ & వాతావ్ర్ణ మార్ుా ముంత్రిత్వ శాఖకు నిబదధ త్ నివేదికన్ు పుంపార్ు. 
ప్రభుత్వుం ఇుంకా సమాధాన్మిసూు  2023 జూన నాటికి, 2,292.181 హ క రార్ు  అటవీయ్య త్ర్ భూమి, 
2,816.62 హ క రార్ు  కీ్ణిుంచిన్ అటవీ భూమి ఆయకటుు న్ు సాదిుంచడుం జరిగిుందని తె్లిపథ ుంది (ప్రతిపాదిుంచిన్ 
2,680.696  హ క రార్ు  భూమి కుంటే ఎకు్వ్). 
గురిు ుంచిన్ అటవీయ్య త్ర్ భూములలో హ క రార్ుకు 1,600 మొక్లు నాటాలని దశ్-I అటవీ అన్ుమత్ుల 
ష్ర్త్ులు సాష్ు ుంగా నిరేేశుంచాయి, అయిత్త  ఇపాటివ్ర్కు హ క రార్ుకు 446 మొక్లు మాత్రమే ప్రణాళిక 
చేయడమ ై ుంది కావ్ున్ సమాధాన్ుం న్మాశ్కయముగా లేదు. ఆయకటుు  ప ుంపుకు అటవీయ్య త్ర్ భూమిలో త్కు్వ్ 
సుంఖయలో మొక్లు ప్రతిపాదిుంచడానికి గల కార్ణాలన్ు కూడా సమాధాన్ుంలో వివ్రిుంచలేదు. 

• అటవీ శాఖ అన్ుమతి ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం, పరిహార్క వ్ణీకర్ణ కిుంద మొక్లు నాటడుం తో సహా నిరీణ త్ 
ష్ర్త్ుల అమలున్ు పర్యవేకి్ుంచడానికి కేుంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధి తో పర్యవేక్షణ సమితిని ఏర్ాాటు 
చేయాలి.  అయిత్త , 2022 మారిు నాటికి అటువ్ుంటి సమితి ఏదీ ఏర్ాాటు చేయలేదు. 

• అటవీశాఖ ర్ూప ుందిుంచిన్ పరిహార్క వ్ణీకర్ణ ప్రణాళిక ప్రకార్ుం, మొత్ు ుం 51.44 లక్షల మొక్లు 
నాటడానికి ప్రతిపాదిుంచబడిుంది. అయిత్త , అటవీయ్య త్ర్ భూముల విసీ్ు ర్ణ ుంలో పరిహార్క వ్ణీకర్ణ 
కిుంద మొక్లు నాటడుం చేపటిు న్పాటికీ, నాటిన్ మొక్ల సుంఖయ మరియు ఖర్ుు చేస్థ న్ వివ్ర్ాలన్ు 
ఆడిట్  లో  కోరిన్పాటికీ (2022 ఏప్రథ ల్), ప్రధాన్ అటవీ ముఖయ సుంర్క్షణాధికారి  సమకూర్ులేదు 
(2022 ఆగసుు ). 

• అటవీ శాఖ అన్ుమతి ష్ర్త్ులకు సుంబుంధిుంచి వినియోగదార్ు ఏజెనీి (సాగునీర్ు, ఆయకటుు  
అభవ్ృదిధ  శాఖ) ర్ాష్ు ర ప్రభుతావనికి, పర్ాయవ్ర్ణుం, అటవీ ముంత్రిత్వ శాఖ ప్రాుంతీయ కార్ాయలయానికి 
క్రముం త్పాకుుండా వారిష క నియమ పాలన్ ప ై  నివేదికన్ు సమరిాుంచేలా ర్ాష్ు ర ప్రభుత్వుం 
నిర్ాారిుంచుకోవాలని అటవీ శాఖ అన్ుమతి ష్ర్త్ులు నిరేేశుంచాయి.  అయిత్త , సాగునీర్ు, ఆయకటుు  
అభవ్ృదిధ  శాఖ ఆ నియమపాలన్ప ై   నివేదికలన్ు సమరిాుంచడుం లేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. 

పరిహార్క వ్ణీకర్ణ కార్యక్రముం పుర్ోగతిలో ఉన్నదని, మొత్ు ుం ₹722.30 కోటు  గ్రాుంట్ తో ర్ాష్ు ర అటవీ శాఖ 
ఈ  కార్యక్రముం చేపడుత్ున్నటుు  మరియు ఆ ప్రకి్రయ ప్రకార్ుం గ్రాుంట్ మొతాానిన ఇపాటికే ర్ాష్ు ర అటవీ శాఖకు 
జమ చేశార్ని ప్రభుత్వుం  సమాధాన్మిచిుుంది (2023 మే). అటవీ శాఖ  ప్రణాళిక అమలు అనేది నిర్ుంత్ర్ 
ప్రకి్రయ, పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక ప్రకార్ుం మొక్లు నాటడానికి అవ్సర్మ ై న్ అనిన చర్యలు 
తీసుకోవ్డుం జరిగిుంది.  దీని ప్రకార్ుం, అటవీ శాఖ అుందుబ్ాటులో ఉన్న మొక్లతో దశ్ల వారీగా పరిహార్ 
ప్రణాళికన్ు అమలు చేసోాుంది. ఇది అటవీ శాఖ అన్ుమతి ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం త్వర్గా పూరిు  చేయబడుత్ుుంది. 
అటవీ శాఖ నివేదిుంచిన్ ప్రకార్ుం, ఇపాటి వ్ర్కు ₹111.84 కోటుు  ఖర్ుు చేశామని, ప్రణాళిక అమలున్ు 
త్వరిత్గతిన్ పూరిు  చేసాామని సమాధాన్మిచాుర్ు. 

పర్యవేక్షక కమిటీని ఏర్ాాటు చేయక పోవ్డానికి సుంబుంధిుంచి ప్రభుత్వుం నిరేిష్ు  సమాధాన్ుం ఇవ్వలేదు. 
మొక్లు నాటడుం యొక్ వాసు వ్ పుర్ోగతి వివ్ర్ాలన్ు కూడా సమరిాుంచలేదు. నిబదధ త్ నివేదికలన్ు 
సమరిాుంచకపోవ్డానికి సుంబుంధిుంచి, నిబదధ త్ నివేదికన్ు పర్ాయవ్ర్ణ, అటవీ ముంత్రిత్వ శాఖకి పుంపామని 
ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిున్పాటికీ, దానికి మదేత్ుగా ఎలాుంటి ఆధార్ాలు ఆడిట్ కు సమరిాుంచలేదు. 
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5.9.2 మతసా సంరక్షణ మరియు నిరవహణ ప్రణాళిక అమలు  
పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళికలో, కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  పరిధిలోని 15 జిలాోలోో అమలు చేయన్ున్న మత్ియ 
సుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళిక అమలు కోసుం ₹485 కోటు  మొతాానిన ప్రతిపాదిుంచార్ు.  మత్ియ సుంర్క్షణ, 
నిర్వహణ ప్రణాళిక కిుంద ప్రతిపాదిుంచిన్ కార్యకలాపాలలో విత్ు నలత్ాతిు ని మ ర్ుగుపర్చడుం, చేపల ఉత్ాతిు ని 
ప ుంచడుం, పుంట సే్కర్ణ మదేత్ు, మారక ్టిుంగ్ మదేత్ు, మౌలిక సదుపాయాల అభవ్ృదిధ , విన్ూత్న 
ప్రాజెకుు లన్ు ప్రోత్ిహథ ుంచడుం, సామరి్య నిర్ాాణుం వ్ుంటివి ఉనానయి. మత్ియ సుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళికన్ు 
తె్లుంగాణ ప్రభుత్వ మత్ియ శాఖ అమలు చేయాలిి ఉుంది. 

మత్ియ సుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళిక అమలు కోసుం తె్లుంగాణ ప్రభుత్వుం మత్ియశాఖకు ఎలాుంటి నిధ్ులు 
కేటాయిుంచలేదని/విడుదల చేయలేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక కిుంద మత్ియ 
అుంశ్ుం కోసుం నిధ్ుల ముంజూర్ు ప ుండిుంగులో ఉన్నపాటికీ, సాధార్ణ బడ ె ట్ అపాగిుంత్లతో అమలు చేస్థ న్ 
కొన్సాగుత్ున్న ఇత్ర్ పథకాల142కిుంద మత్ియ సుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళికలో కొనిన అుంశాలన్ు  చేపటు డుం 
జరిగిుందని  మత్ియశాఖ కమిష్న్ర్ు బదులిచాుర్ు (2022 ఆగసుు ). 

మత్ియసుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళికా అుంశాలకు సుంబుంధిుంచి ప ై న్ పేర్ొ్న్న పథకాలు 
ర్ూప ుందిుంచబడన్ుందున్ సమాధాన్ము ఆమోదయోగయుం కాదు.  మత్ియ సుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళిక కిుంద 
ప్రతిపాదిుంచిన్ ముంచినీటి చేప పథ లు ల ఉత్ాతిు  కేుంద్రుం ఏర్ాాటు, నిర్బుంధ్ చేప పథ లు ల ప ుంపకుం చెర్ువ్ులు, ప న 
కలుర్క, రీ-సర్ు్యలేటరీ ఆకావకలుర్క స్థ సు మ్ మొదలైెన్ కార్యకలాపాలు ప్రసుు త్ పథకాల పరిధిలోకి ర్ాలేదని 
ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. 

తె్లుంగాణ ర్ాష్ు రుం ఇపాటి వ్ర్కు మత్ియ అభవ్ృదిధ కి కేటాయిుంచిన్ ₹485 కోటు లో ప్రాజెకుు  ప్రాుంత్ుంలో 
₹245.46 కోటుు  ఖర్ుు చేస్థ ుందని ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 మే).  మేడిగడడ  వ్దే కాళేశ్వర్ుం 
ప్రాజెకుు న్ు 2019 జూన లో ప్రార్ుంభుంచామని, ఆ త్ర్ావత్ జలాశ్యాలు, అుంటే అన్నపూర్ణ , శ్రీ ర్ుంగనాయక 
సాగర్క, కొుండపోచమా సాగర్క, శ్రీ కొమర్వ లిు  మలు న్న సాగర్క లన్ు 2022 నాటికి ప్రార్ుంభుంచి నీటితో నిుంపడుం 
జరిగిుందనానర్ు.  ఇుంకా, దాదాపు 1900 చిన్న త్ర్హా నీటి చెర్ువ్ులన్ు కూడా కాళేశ్వర్ుం నీటితో నిుంపడుం వ్లు  
చేపల ఉత్ాతిు  భారీగా ప రిగిుంది.  చేపల ఉత్ాతిు లో ఇటీవ్లి అభవ్ృదిధ ని దృష్థు లో ఉుంచుకుని, తె్లుంగాణ 
ప్రభుత్వుం మత్ియ పరిశ్రమ అభవ్ృదిధ ని క్రమబదీధ కరిుంచడానికి అవ్సర్మ ై న్ అనిన చర్యలు తీసుకుుంటోుంది.  
మత్ియ సుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళిక అమలు అనేది నిర్ుంత్ర్ ప్రకి్రయ మరియు అనిన సుంబుంధిత్ శాఖలు 
మరియు అధికార్ులతో త్గిన్ సమయుంలో సుంప్రదిుంచి దశ్ల వారీగా పర్ాయవ్ర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక ప్రకార్ుం 
పూరిు గా అమలు చేయబడుత్ుుంది.  

సమాధాన్ము ఆడిట్ పరిశీలన్కు నిరేిష్ు ుంగా లేదు.  ఆమోదిుంచబడిన్ మత్ియ సుంర్క్షణ, నిర్వహణ ప్రణాళిక 
ప్రకార్ుం త్దుపరి భాగుం/ఉప భాగము వారీగా  ఖర్ుు సమాధాన్ముతో పాటు సమరిాుంచలేదు. 

5.10 వృధ్య/ఫలించని/అదనప్ు వాయం 

5.10.1  సలహాదయరుని సేవలప ై  ఫలించని వాయం 

'కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  లిుంకు-I, లిుంకు-II లో నిరీణ త్ సౌకర్ాయల సుుందరీకర్ణ, అభవ్ృదిధ  కోసుం 
‘డీపీఆర్క/బృహత్ారణాళిక త్యారీ' పనిని పన్ునలతో పాటు ₹6.35 కోటు తో సలహాదార్ు సుంసికు సాగు 
నీటిశాఖ అపాగిుంచిుంది (2019 మారిు). 

 
142 అుంటే, సమీకృత్ మత్ియ అభవ్ృదిధ  పథకుం (ఐఎఫ్ట డీఎస్ ) , బూు  రక వ్లూయష్న పథకుం (బీ ఆర్క ఎస్ ),  ప్రధాన్ ముంత్రి మత్ియ 

సుంపద యోజన్ పథకుం (పీఎమ్ఎమ్ఎస్ వ ై ) 



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక  
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గుత్తు దార్ు పన్ులన్ు పూరిు  చేస్థ న్ుందుకు గాన్ు ర్ూ.7.25 కోటుు  చెలిు ుంచార్ు.  డీపీఆర్క, ప్రణాళికలు, 
ర్ూపకలాన్లు, రేఖాచిత్రాలన్ు గుత్తు దార్ు సమరిాుంచిన్పాటికీ (2020 మారిు), 2021 డిస్ ుంబర్ు  నాటికి 
సాగునీటిశాఖ సుుందరీకర్ణ/అభవ్ృదిధ  పన్ులన్ు చేపటు లేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  ఫలిత్ుంగా, సలహాదార్ు  
సుంసి సే్వ్లప ై  చేస్థ న్ ₹7.25 కోటు  ఖర్ుు ఫలిుంచలేదు. 

ప్రణాళికలు, వివ్ర్ణాత్ాక ర్ూపకలాన్లు, రేఖాచిత్రాలతో కూడిన్ వివ్ర్ణాత్ాక ప్రాజెకుు  నివేదికన్ు గుత్తు దార్ు 
సమరిాుంచార్ని, ప్రభుత్వుం న్ుుండి ఆమోదుం ప ుందిన్ త్ర్ావత్ సుుందరీకర్ణ పన్ులు చేపడతామని ప్రభుత్వుం  
సమాధాన్మిచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్క). 
అయిత్త , ఒపాుందుం కుదిరి నాలుగేళ్లు  గడిచినా డీపీఆర్క న్ు వినియోగిుంచి సుుందరీకర్ణ పన్ులు చేపటు లేదన్నది 
వాసు వ్ుం. 

5.10.2 కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్రిధి వెలుప్ల ప్నులను అమలు చేయడం 

కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  పాయకేజీ-14 పన్ులన్ు 2017 న్వ్ుంబర్ులో గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచార్ు.  ఈ పాయకేజీ కిుంద 
గుర్ుతావకర్ష ణ కాలువ్ త్వ్వకుం, కొుండ పోచమా సాగర్క  జలాశ్యుంకు నీర్ుందిుంచేుందుకు రక ుండు దశ్ల లిఫుు ల 
నిర్ాాణుం వ్ుంటివి ఉనానయి.  ఈ సామీపయుంలో ఎటువ్ుంటి ఆయకటుు న్ు ర్ూప ుందిుంచాలని ప్రతిపాదిుంచలేదు. 

పన్ులన్ు నిర్వహథ సుు న్నప్పుడు, సాగునీటిశాఖ అదే గుత్తు దార్ుకు ₹10.99 కోటు  అదన్పు వ్యయుంతో ‘ఎర్వ్లిు  
ప్రయోగాత్ాక సూక్షా నీటిపార్ుదల పథకుం’ యొక్ అదన్పు పనిని అపాగిుంచిుంది (2019 స్ ప ు ుంబర్ు).  ఈ 
అదన్పు పనిలో కురక లివాగు న్ుుంచి నీటిని ఎతిు పోస్థ  పుంపు హౌస్ లు నిరిాుంచడుం దావర్ా ఐదు నీటిపార్ుదల 
చెర్ువ్ులన్ు నిుంపడుం, పుంపుల ఏర్ాాటు మరియు 5.2 కి.మీ ప డవ్ునా ప ై పులు వేయడుం వ్ుంటివి త్లప ట రార్ు.  
ఎర్వ్లిు  ప ై పులతో సూక్షా నీటిపార్ుదల ప్రాజెకుు కు కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు తో ప్రత్యక్షుంగా లేదా పర్ోక్షుంగా ఎలాుంటి 
సుంబుంధ్ుం లేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  కురక లివాగు అనే వాగు ఈ ప్రాజెకుు కు నీటి వ్న్ర్ు. 

కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  సవత్ుంత్రుంగా ఉన్నపాటికీ, ఈ పనిని పాయకేజీ-14లో చేర్ుడమ ై ుంది.  ఇది ప్రాజెక్ు  పరిధి 
వ లుపల ఉుంది. ఈ పన్ులకి ఖర్ుు ప టిు న్ ₹10.99 కోటుు , కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు   కోసుం కాళేశ్వర్ుం ఆయకటుు  
ప్రాజెకుు  కార్ొారేష్న లిమిటెడ దావర్ా సే్కరిుంచిన్ ర్ుణాల న్ుుండి చెలిు ుంచార్ు. 

ఎర్రవ్లిు  ప్రయోగాత్ాక సూక్షా నీటిపార్ుదల పథకుంకు నీటి వ్న్ర్ు కురక లివాగు అని ప్రభుత్వుం 
సమాధాన్మిచిుుంది. కురక లివాగు ప దేచెర్ువ్ు (చెుంబరిు  గ్రాముం, మర్ు్క్ ముండలుం) వ్దే ఉదభవిసుు ుంది, దీనికి 
కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  దావర్ా నీర్ు అుందుత్ుుంది. ఇుంకా, కొుండపోచమా సాగర్క లో నీటి లభయత్న్ు బటిు  కురక లివాగు 
కిుంద ఉన్న ఐదు టాయుంకులన్ు నీటితో నిుంపుత్ూ, వాటి కిుంద ఉన్న  ఆయకటుు న్ు స్థి రీకరిుంచడానికి సూక్షా 
నీటిపార్ుదల ప్రాజెకుు  ప్రతిపాదిుంచడమ ై ుందని ప్రభుత్వుం త్న్ సమాధాన్ుంలో తె్లిపథ ుంది. ప్రభుత్వుం న్ుుండి 
సవ్రిుంచిన్ పరిపాలన్ అన్ుమతి ప ుందిన్ త్ర్ావత్ ప్రసుు త్మున్న పాయకేజి-14 ఏజెనీికి ప్రయోగాత్ాక 
ప్రాజెకుు న్ు  అపాగిుంచడమ ై ుంది. 

చిన్న నీటిపార్ుదల టాయుంకుల కిుంద ఇపాటికే ఉన్న ఆయకటుు  స్థి రీకర్ణ కోసుం డీపీఆర్క ఎటువ్ుంటి సూక్షా 
నీటిపార్ుదల పథకానిన ప్రతిపాదిుంచలేదు, ₹10.99 కోటు  వ్యయుంతో ఎర్వ్లిు  సూక్షా నీటిపార్ుదల ప్రాజెకుు  
అమలు డీపీఆర్క కు ఉలు ుంఘన్ అయిన్ుందున్ సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు. 

 



 

  



 

 



 

పేజీ 145  

VI 
 

అధ్యాయం -V I 

ఒప్పంద నిరవహణ  

 స్యరాంశ్ం  

కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  కింద ప్నులను 2008-2020 మధా వివిధ సమయాలోో వివిధ ఏజెనీసలకు అప్పగించయరు. 
అందులో  ఈపీసీ ప్రాతిపది్క్న 17 కాంట్రాక్ుు లను అప్పగించగా, యూనిట్ ధర (లంపసమ్ లేదా ఎల్డ ఎస్) 
ప్రాతిపది్క్న 39 కాంట్రాక్ుు లను అప్పగించడం జరిగింది. ప్రయజెకుు  కింద అప్పగించిన 56 కాంట్రాక్ుు లకు గాను 21 
కాంట్రాక్ుు లోో లఫ్ు  ల సరఫరా, స్యాప్న ప్నులు ఉనయనయని ఆడిట్ గమనించింది. ఈ పనుల అంచనాలలో పంపులు, 
మోటారుల , వయటి అనుబంధ పరిక్రాల కోసం స్ాగునీటి శాఖ మ్యర ుట్ ధరలను అంచనా వేయక్ుండానే 
₹17,653.71 కోట్ల  మొత్యతనిన పొందుప్రచింది. నాలుగు పనులలో గుతిేదయరుల  పరిక్రాలను సే్క్రించిన (మెససర్టస  
భారత్ హ వీ ఎలకిు రక్ల్డస లమ్మటెడ్ నుండి) వాసివ ధరను ఆడిట్ ప్రిశీలించగా అంచనాలలో ఈ పరిక్రాల కోసం 
చేరిున మొతాాలు (₹7,212.34 కోట్ుల ), వయటి వయసివ ధర (₹1,686.59 కోట్ుల ) క్ంటే ₹5,525.75 కోట్ుల  
ఎక్ుువగా ఉనిట్ుల  గురిించింది. బీహ చ్ఈఎల్డ సరఫరా పరిధిలో లేని ప్రికరాలు/కారాక్లాపాల కోసం అంచనా 
వాయంలో 30 శాత్యనిన, ఇంకా ఓవర్ట హ డ్ లు, కాంట్రాక్ు రల  లాభ్ం కోసం మరో 20 శాత్యనిన అనుమతించినయ 
కాంట్రాక్ు ర్ట లక్ు క్నీసం ₹2,684.73 కోట్ల  మేర అనుచిత లబిధ  చేకూరి ఉండే అవకాశానిి  తోసి్పుచులేము. 

ఇతర స్యధ్యరణ ప్రికరాలకు సంబంధించిన ఇన వయయిస్ లను స్యగునీటిశాఖ్ అందజేయకపోవడంత్ో వయటి కోసం 
క ట్ాయించిన ₹1,282.94 కోటల  మొత్యతనిన ఆడిట్ పరిశీలించలేకపోయింది. టెండర్ు ప్రకి్రయ పూర్ు యిన్ త్ర్ావత్ 
విజయవంతమె న బిడడ రల  అభ్ార్న మేరకు స్యగునీటిశాఖ్ ధరల సరుద బ్ాటు నిబంధనలను చేరిుంది, ఫలితంగా 
₹1,342.48 కోటల  నివయరించదగగ  చెలిల ంప్ు జరిగింది. అదేవిధంగా, అంచనయలలో ప్నుల ధరలను/విలువను తప్పుగా 
తీసుకోవడం వలల  అంచనయలను ప ంచి చూప్డం జరిగింది. స్యగునీటిశాఖ్ ఓ వె ప్ు గుతిేదయరల కు అదనప్ు చెలిల ంప్ులు 
అనుమతించగా, మరో వె ప్ు ప్నుల ప్రిమాణంలో తగుగ దలలు  ఉననప్పుడు గుతిేదయరల  చెలిల ంప్ులను సరుద బ్ాటు 
చేయని సందరాాలను కూడయ ఆడిటు గురిించింది.  

6.1 లంక్ు వారీగా ఖరుు వివరాలు 
కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు న్ు ఏడు లిుంకులుగా విభజిుంచి, ప్రతి లిుంక్ కిుంద పన్ులన్ు వివిధ్ పాయకేజీలుగా ఉప 
విభజిుంచబడిుంది.  మొత్ు ుంగా, ₹82,252.75 కోటు 143 సమగ్ర ఒపాుంద విలువ్తో మొత్ు ుం 56 పాయకేజీ పన్ులు 
వివిధ్ గుత్తు దార్ు కు అపాగిుంచార్ు.  ప్రాజెకుు  కిుంద అపాగిుంచిన్ 56 పన్ులలో, 17 పన్ులు (₹30,489.13 
కోటుు ) ఇుంజినీరిుంగు, సే్కర్ణ, నిర్ాాణుం (ఈపీసీ్) టర్కన కీ కాుంట్రాకుు   పధ్ధ తి దావర్ాన్ు, 39 పన్ులు 
(₹51,763.62 కోటుు ) సుంప్రదాయ యూనిట్ ధ్ర్  కాుంట్రాకుు  పధ్ధ తి కిుంద అపాగిుంచార్ు (సాానికుంగా వీటిని 
లుంపిమ్ లేదా ఎల్ ఎస్ ఒపాుందాలు అని పథ లుసాార్ు).  

  

 
143 సవ్రిుంచిన్ పరిధితో రీ-ఇుంజనీరిుంగు  చేస్థ న్ త్ర్ావత్ కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  పరిధిలోకి తీసుకొచిున్ పూర్వపు ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ 

ప్రాజెకుు కు సుంబుంధిుంచిన్ 19 పన్ులు, రీ-ఇుంజనీరిుంగుకు సుంబుంధిుంచి 28 కొత్ు  పన్ులు చేపటు డుంతోపాటు మర్ో 9 అదన్పు 
పన్ులు లభుంచాయి. 
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రక ుండు కాుంట్రాకుు ల విధాన్ుంలో పన్ుల అుంచనాలు ఆుంధ్రప్రదేశ్/తె్లుంగాణ ర్ాష్ట రారల స రాుండర్కడ  స్ ాస్థ ఫథ కేష్న లు 
మరియు ‘ష్ డూయల్ ఆఫ్ట రేట్ి’ (ఎస్ఓఆర్క)లో ఉన్న  రేటు  ఆధార్ుంగా త్యార్ు చేయబడాాయి. పనిలో 
భాగుం/అుంశ్ుం కోసుం ఎస్ఓఆర్క లో ధ్ర్లు అుందుబ్ాటులో లేన్టు యిత్త , అుంచనా త్యారీ కోసుం ప్రఖాయత్ 
సుంసిల న్ుుండి కొటేష్న్ుు  సే్కరిుంచబడతాయి. ర్ాష్ు రుంలో లేదా ప ర్ుగు ర్ాష్ు రుంలో సార్ూపయ పన్ుల పరిశీలన్ 
డేటాన్ు సీ్వకరిుంచడుం అనేది వాడుకలో ఉన్న ఇత్ర్ పదధ తి.  

ర్ాష్ు రుంలో అన్ుసరిుంచిన్ ఈపీసీ్ ఒపాుందాల ప్రకార్ుం, గుత్తు దాార్ుు  సవివ్ర్ సరేవ మరియు పరిశోధ్న్లు 
నిర్వహథ ుంచి, ప్రతిపాదిత్ అలైెన మ ుంట్ లు, డిజైెన లు, డ్రాయిుంగ్ లన్ు సాగునీటిశాఖ ఆమోదుం కోసుం 
సమరిాుంచాలిి ఉుంటుుంది. ఈ అన్ుమత్ులు ప ుందిన్ త్ర్ావత్, కాుంట్రాకుు  ఏజెనీిలు పన్ుల నిర్వహణకు 
అవ్సర్మ ై న్ భూములన్ు గురిు ుంచి, భూ ప్రణాళిక ష్ డూయళ్ళన్ు సాగునీటిశాఖకు సమరిాుంచాలిి ఉుంటుుంది.  

మర్ోవ ై పు, ఎల్ ఎస్ కాుంట్రాకుు లలో, డిజైెన లు, గురిు ుంపు, భూముల సే్కర్ణ బ్ాధ్యత్ పూరిు గా సాగునీటిశాఖప ై  
ఉుంటుుంది. ప్రసుు త్ ప్రభుత్వ ఆదేశాల144 ప్రకార్ుం, డిజైెన లు, సమగ్ర విచార్ణ పూరిు  చేస్థ , మొదటి రక ుండు 
సుంవ్త్ిర్ాలు అుంత్ర్ాయుం లేకుుండా పన్ులు చేపటు డానికి అవ్సర్మ ై న్ భూములన్ు సే్కరిుంచిన్ త్ర్ావత్ 
మాత్రమే, నీటిపార్ుదల పన్ులకు పరిపాలనాపర్మ ై న్ ఆమోదుం/సాుంకేతిక అన్ుమతి, జారీ చేయబడుత్ుుంది. 

ప ై  వ్యతాయసాలతో పాటుగా, రక ుండు కాుంట్రాకుు లలో  కొనిన ప్రాథమిక వ్యతాయసాలు కూడా కిుంద వివరించ 
బడథాయ:  

ప్టిు క 6.1 - ఈపీసీ  మరియు ఎల ఎస్  ఒప్పందయల మధా తేడయలు 

క్రమ 
సంఖ్  ా

ఈపీసీ  కాంట్రాకుు  వావస్ ఎల ఎస్ కాంట్రాకుు  వావస్ 

1 ఒక ప్రాజెకుు  లేదా పనిని గుత్తు దార్ు ర్ూప ుందిుంచి, అవ్సర్మ ై న్ 
సామాగి్రని  సే్కరిుంచి, త్న్ స ుంత్ కారిాకుల దావర్ా లేదా పనిలో 
కొుంత్ భాగానిన ఉప కాుంట్రాకుు  చేయడుం దావర్ా దానిని నిరిాుంచి, 
దానిని యజమానికి అుందిుంచాలి. గుత్తు దార్ు, నిరీణ త్ ధ్ర్కు 
బదులుగా,  ష్ డూయల్ కోసుం ప్రాజెకుు  మొత్ు ుం ప్రమాదానికి, 
అలాగే బడ ె ట్ కు పూచీకత్ుు   కలిగి ఉుంటాడు. 

ఆమోదిుంచిన్ డిజైెన లు, డ్రాయిుంగ్ ల ప్రకార్ుం, 
గుత్తు దార్ు పనిని అమలు చేయాలి, అమలు చేస్థ న్ 
వాసు వ్ పరిమాణుంలో చెలిు ుంపు చేయబడుత్ుుంది. 

2 చెలిు ుంపులన్ు సులభత్ర్ుం చేయడానికి ఒపాుందుంలో పేర్ొ్న్న 
పన్ులన్ు  అనేక భాగాలుగా విభజిుంచి, ప్రతి భాగుం ధ్ర్ మొత్ు ుం 
బ్ధడ ధ్ర్లో శాత్ుంగా పేర్ొ్నాలి. 

గుత్తు దార్ుు  ఉటు ుంకిుంచిన్ టెుండర్ు  శాతానిన 
పరిగణన్లోకి తీసుకుని, వాసు వానికి వార్ు చేస్థ న్ 
పన్ుల పరిమాణాలకు సుంబుంధిుంచి చెలిు ుంపులు 
చేయబడతాయి. 

3 ఒపాుందాలలో ప్రతి పని వ్సుు వ్ు పరిమాణుం మరియు ధ్ర్లన్ు 
సూచిుంచే 'పరిమాణాల బ్ధలుు ' ఉుండదు. 

ఒపాుందాలలో ప్రతి పని వ్సుు వ్ు పరిమాణుం 
మరియు ధ్ర్లన్ు సూచిుంచే 'పరిమాణాల బ్ధలుు ' 
ఉుండదు. 

మూలం:  స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 

2008-09లో ఈపీసీ్ విధాన్ుం దావర్ా ఆహావనిుంచిన్ 17 టెుండర్ు  విష్యుంలో, సుంబుంధిత్ సరి్లల లోని 
పర్యవేక్షక ఇుంజనీర్ుు  టెుండర్ు న్ు ఆహావనిుంచార్ు. బ్ధడ ల (సాుంకేతిక మరియు ఆరిిక) 1వ్ సాాయి పరిశీలన్న్ు 
సరి్ల్ సాాయిలో చేపట రార్ు. ఆ త్ర్ావత్, టెుండర్ు మూలాయుంకన్ నివేదికలు సుంబుంధిత్ చీఫ్ట 
ఇుంజనీర్క(లు)/ఇుంజనీర్క(లు)-ఇన-చీఫ్ట లకు సమరిాుంచబడాాయి. త్దన్ుంత్ర్ుం, ఇది ర్ాష్ు ర సాాయి 

 
144 సాగునీర్ు, ఆయకటుు  అభవ్ృదిధ  శాఖ  (పీడబుు య – సీ్ఓడీ) జీఓ ఎుంఎస్ న ుం.94 త్త దీ 01.07.2003  
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సుంఘానికి145 సమరిాుంచబడి, ఆ త్ర్ువాత్  టెుండర్ు  ఖర్ార్ు,  అుంగీకార్ానికి బ్ాధ్యత్ వ్హథ ుంచే ఉన్నత్ సాాయి 
సుంఘానికి146 సమరిాుంచబడిుంది. ఖర్ార్ు చేస్థ న్/అుంగీకరిుంచిన్ టెుండర్ు న్ు ఉన్నత్ సాాయి సుంఘుం, 
ప్రభుతావనికి స్థ ఫార్ుి చేస్థ , త్ుది పని అపాగిుంత్న్ు పర్యవేక్షక ఇుంజనీర్ు జారీ చేశార్ు.  

2016-20 మధ్య కాలుంలో ఎల్ఎస్ విధాన్ుంలో ఆహావనిుంచిన్ 39 టెుండర్ు  విష్యుంలో, ఒక సరి్ల్ 
కార్ాయలయ పర్యవేక్షక ఇుంజనీర్ు (ఎస్ఈ) సుంబుంధిత్ పన్ుల కోసుం టెుండర్ు న్ు ఆహావనిుంచార్ు మరియు 
సాుంకేతిక, ఆరిిక బ్ధడ లన్ు మూలాయుంకన్ుం చేశార్ు. ఆ త్ర్ావత్, టెుండర్ు మూలాయుంకన్ నివేదికలు 2వ్ సాాయి 
త్నిఖీ కోసుం చీఫ్ట ఇుంజనీర్ుు /ఇుంజనీర్ు(లు)-ఇన-చీఫ్ట కు సమరిాుంచార్ు. టెుండర్ు మూలాయుంకనాలన్ు 
ఎటు కేలకు పరిశీలన్, త్ుది నిర్ణ యుం  కోసుం కమిష్న్ర్ు ఆఫ్ట టెుండర్కి147 (సీ్ఓటీ148)కి సమరిాుంచార్ు. 
టెుండర్ుప ై  సీ్ఓటీ నిర్ణ యుం అుంతిమమ ై న్ది.  టెుండర్ు న్ు ఖర్ార్ు చేస్థ న్ త్ర్ావత్, సుంబుంధిత్ సరి్ల్ లోని 
పర్యవేక్షక ఇుంజనీర్ు త్ుది పన్ులన్ు అపాగిసాార్ు. 

ఏద ై నా పని కోసుం టెుండర్ుు  పథ లిచే ముుందు, టెుండర్ు లో అుంచనాచేస్థ న్ కాుంట్రాకుు  విలువ్ (ఈసీ్వీ)న్ు 
సాధిుంచడానికి సాగునీటిశాఖ ఖర్ుుల అుంచనాలన్ు స్థ దధ ుం చేసుు ుంది. బ్ధడిడ ుంగ్ చేసుు న్నప్పుడు, ఈసీ్వీప ై  సమగ్ర 
టెుండర్ు శాతానిన (అుంటే టెుండర్ులో తీస్థ వేత్ లేదా టెుండర్క ప ై  అదన్పు స ముా) బ్ధడడ ర్ుు  పేర్ొ్నాలి. అమలు 
చేయాలిిన్ పన్ుల ప్రతి వ్సుు వ్ు పరిమాణాలన్ు, ధ్ర్లన్ు లెకి్ుంచడుం దావర్ా అుంచనాలు త్యార్ు 
చేయబడతాయి. పన్ులలో వ్సుు వ్ుల ధ్ర్లు ఆ పన్ుల అమలు చేయడుంలో ఉన్న ఖర్ుులన్ు (అన్గా 
పదార్ాాలు, కార్యకలాపాలు, కారిాకులు మొదలైెన్వి) పరిగణన్లోకి తీసుకోవ్డుం దావర్ా లెకి్ుంచబడతాయి. 
పనిలో ప్రతి అుంశ్ుం  ధ్ర్న్ు లెకి్ుంచడానికి, ప్రతి సుంవ్త్ిర్ుం త్యార్ు చేసే్ రేట్ుల , ఎస్ఓఆర్క లలో లభుంచే 
పదార్ాాలు, కార్యకలాపాలు, కారిాకులు మొదలైెన్ వాటి ధ్ర్లన్ు తీసుకుుంటార్ు.   ఎస్ఓఆర్క లో ధ్ర్లు 
అుందుబ్ాటులో లేని వ్సుు వ్ులకు సుంబుంధిుంచి, ధ్ర్లన్ు బహథ ర్ుంగ మారక ్ట్ న్ుుండి నిర్ాారిుంచి, అుంచనాలలో 
ఆమోదిసాార్ు.  

బ్ధడడ ర్ుు  త్మ టెుండర్ుప ై  ఎుంత్ అదన్పు స ముాన్ు పేర్ొ్న్వ్చుు అని, గత్ుంలో ఉమాడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ ర్ాష్ు రుం 
గరిష్ు  పరిమితిని నిరేేశుంచిుంది. టెుండర్ు అదన్పు స ముాప ై  పరిమితి 2003 జూలైె న్ుుండి 2004 న్వ్ుంబర్ు 
వ్ర్కు 10 శాత్ుం గాన్ూ, ఆ త్ర్ావత్ ఐదు శాత్ుంగా ఉుంది. ఉమాడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ ర్ాష్ు ర పున్ర్వయవ్సిీ్కర్ణ 
త్ర్ావత్, కొత్ు గా ఏర్ాడిన్ తె్లుంగాణ ర్ాష్ు రుం టెుండర్ుప ై  అదన్పు స ముాప ై  ఐదు శాత్ుం పరిమితిని 
కొన్సాగిుంచిుంది. ప్రభుత్వ శాఖలు చేపటేు  పన్ులన్ు అసముంజసుంగా అధిక ధ్ర్లకు అపాగిుంచకుుండా, పన్ుల 
సే్కర్ణలో డబుబకు త్గిన్ విలువ్న్ు సాధిుంచడమే టెుండర్ు ప ై  అదన్పు స ముాప ై  గరిష్ఠ  పరిమితిని  
నిర్ణ యిుంచడుం వ న్ుక ఉదేేశ్ుం అని సాష్ు మ ై ుంది. ఈ లక్ష్ాయనిన సాధిుంచడానికి మరియు పన్ుల కోసుం టెుండర్ు 
ప్రకి్రయలో సీ్వకరిుంచిన్ బ్ధడ ల సహేత్ుకత్న్ు అుంచనా వేయడానికి, పన్ుల అుంచనాలన్ు వాసు వికుంగా త్యార్ు 
చేయడుం చాలా అవ్సర్ుం. 

ప్రాజెకుు  రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ చేస్థ న్ త్ర్ావత్, ఈపీసీ్ విధాన్ుంలో ఏ ఒక్ పని ముంజూర్ు చేయలేదని ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది.  

 
145 ర్ాష్ు ర సాాయి సుంఘుంలో ఇుంజనీర్ు-ఇన-చీఫ్ట, ఛైెర్ాన గాన్ూ, టెుండర్ు  కమిష్న్ర్ు, చీఫ్ట ఇుంజనీర్ు చీఫ్ట డ్రాయిుంగ్ ఆఫీసర్ు, 

సుంబుంధిత్ చీఫ్ట ఇుంజనీర్ుు ,  మరియు ఉప ఆరిిక సలహాదార్ు సభుయలుగా ఉుంటార్ు. 
146 ఉన్నత్ సాాయి సుంఘుంలో ముఖయ కార్యదరిశ చైెర్ాన గాన్ూ, నీటిపార్ుదల కార్యదరిశ, ఆరిధ క కార్యదరిశ సభుయలుగా ఉుంటార్ు. 
147 సాగునీర్ు, ఆయకటుు  అభవ్ృదిధ  శాఖ  (పీడబుు య – సీ్ఓడీ) జీ.ఓ.ఎుం.ఎస్. న ుం.94 త్త దీ 01.07.2003 
148 చీఫ్ట ఇుంజినీర్ు (పరిపాలనా విభాగుం), టెుండర్ు  కమీష్న్ర్ు గా ఉనానర్ు. 
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6.2 అంచనయల తయారీ 

కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  అుంచనాల త్యారీలో ఈ కిుంది లోపాలన్ు ఆడిట్ గమనిుంచిుంది: 

6.2.1  ఎలక రోో/హ ై డ్రో-మెకానికల ప్రికరాల ధర నిరణ యం 

కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు లో 21 ఒపాుందాలలో 27149 లిఫుు లు చేర్ుబడాాయి.  ప్రతి లిఫుు లో బహలళ్ 
పుంపులు/మోటర్ుు  ఉనానయి. ఈ లిఫుు  పన్ులలో పుంపుహౌస్ నిర్ాాణుం మొదలైెన్ స్థ విల్ పన్ులు, ఎలకోరర-
మ కానికల్, హ ై డ్రో-మ కానికల్ (ఇఎుం&హ చ్ ఎుం) పరికర్ాల సర్ఫర్ా, సుంసాాపన్ మరియు ప్రార్ుంభుంచడుం 
వ్ుంటివి ఉుంటాయి. వీటిలో (i) పుంపులు, మోటార్ుు , నియుంత్రణ పాయన ళ్లళ, యూనిట్ సహాయక బ్ోర్ుడ లు, డీసీ్ 
పుంపథ ణీ బ్ోర్ుడ లు మొదలైెన్ సహాయక పరికర్ాలు, (ii) కే్రన లు, జన్రేటర్క స్ ట్ లు, బ్ాయటరీలు మొదలైెన్ సాధార్ణ 
పరికర్ాలు ఉుంటాయి.   

ల్ఫ్ు  లతో కూడిన ఈ 21 పనుల అంచనథలలో, (10 ఎల్ ఎస్ కయంట్రాక్టు  లు మరియు 11 ఇపిసి కయంట్రాక్టు  లు), 
సాగునీటిశాఖ మొతత ం ₹18,936.65 కోట్ల ను150 ఇఎుం-హ చ్ ఎుం (8,338.04 మ గయవథట్ల  మొతత ం స్థమరి్యంతో 

కూడిన) పరికర్ాల  కొనుగోలు కైె అందించింది.  

6.2.1.1  ప్ంప్ులు, మోట్ారుల  మరియు సహాయక ప్రికరాల ధర అంచనయ 

ఆడిట్ ఈ విధ్ుంగా గమనిుంచిుంది రయష్ు రంలో తయార్ు చేసిన ఎస్ఓఆర్క  లలో పంపులు, మోటార్ుల  మరియు 
సహాయక పరికరయల ధర్లు లేవు. 2005 స ప ు ంబర్ు లో మ ససరస భార్త హ వీ ఎలకిు రకల్స ల్మటెడ్ (బి హ చ 
ఈ ఎల్) నుండి పంపులు మరియు మోటార్ల  కోసం డిపథర్ుు మ ంట్ు అంచనథలను తీసుకుంది. అయతత , బి హ చ 
ఈ ఎల్ నుండి తీసుకుని అంచనథలు, ఖర్ుిల విభజనను  అందించలేదు. స్థగునీటి శయఖ, బి హ చ ఈ ఎల్ 
అందించిన అంచనథలను ఉపయోగించి, 2008-09లో ప్రదథనం చేసిన  21 పనులలోని 11 ఈ పి సి పనుల  
అంచనథలలో పంపులు మరియు మోటార్ల  ధర్కు లంపసమ్ మొతథతలను151 అందించింది. 

అయతత  2016-17 తరయవత చేపటిు న 10 ఎల్ ఎస్  పనుల విష్యంలో 2008లో ప్రథర్ంభించిన కలవకురిత  ల్ఫ్ు   
ఇరిగేష్న్  సీకమ్ లో అవలంబించిన ధర్ల ఆధథర్ంగయ అంచనథలు ర్ూప ందించి, 2016 వర్కు ధర్ను 
నవీకరిసుత నిట్ుల  స్థగునీటి శయఖ పేరొకంది. పంపులు, మోటార్ుల  మరియు సహాయక పరికరయలకు సంబంధించి 
అంచనథల తయారీలో శయఖ అనుసరించిన యంత్రథంగం సిిర్తవం మరియు పథర్దర్శకత లోపించింది. 

ఈ 21 పన్ుల కోసుం గుత్తు దార్ు తో కుదిరిన్ ఒపాుందాలలో, సహాయక పరికర్ాలు, పుంపులు, మోటార్ు  సర్ఫర్ా, 
వాటిని ప్రార్ుంభుంచడుం కోసుం మొత్ు ుం ₹14,562.32 కోటుు  కేటాయిుంచడమ ై ుంది. ఈ ఒపాుందాలలో 
కేటాయిుంచిన్ మొత్ు ుం, మ గా వాటుు కి ₹135.56 లక్షల న్ుుండి ₹350.60 లక్షల వ్ర్కు ఉుంది. 2022 మారిు 
నాటికి, తొమిాది పన్ులోో152 పరికర్ాల సర్ఫర్ా పూర్ు యి, ఎనిమిది పన్ులోో153 పాకి్కుంగా పూర్ు యి, మిగిలిన్ 

 
149 అదన్ుంగా, నాలుగు చిన్న లిఫుు ో (పాయకేజీ-9లో) సబ మ రిిబుల్ పుంపులన్ు కలిగి ఉుంటాయి (మొత్ు ుం సామరి్యుం: 4.66 మ గా 

వాట్). ఆడిట్ విశే్ు ష్ణ కోసుం వీటిని పరిగణన్లోకి తీసుకోలేదు. ఇుంకా, ఇర్వ ై  ఒక లిఫుు లలో ఏడిుంటిలో, పుంపులు/మోటర్ు  
సామర్ాాయనిన (మొత్ు ుం ప ర్ుగుదల: 116.4 మ గావాటుు ) ప ుంచాలని సాగునీటి శాఖ త్ర్ువాత్ నిర్ణ యిుంచిుంది, అయిత్త  
పుంపులు/మోటర్ు  సవ్రిుంచిన్ ధ్ర్న్ు ఇుంకా ర్ూప ుందిుంచలేదు 

150 పుంపులు, మోటార్ుు  మరియు సహాయక పరికర్ాల కోసుం ₹17,653.71 కోటుు  మరియు ఇత్ర్ సాధార్ణ పరికర్ాల కోసుం 
₹1,282.94 కోటుు  

151 లంపసమ్ మొతత o ఖర్ుిల విభజన  అందుబాట్ులో లేదు 
152 మేడిగడడ  లిఫ్టు , అనానర్ుం లిఫ్టు , సుుందిళ్ు  లిఫ్టు  మరియు పాయకేజీ న్ుంబర్ుు  6,8,10,11,12 మరియు 14 
153 లిుంక్-IIలో అదన్పు 1.1 టీఎుంసీ్ పన్ులు పాయకేజీ-9, పాయకేజీ న ుం.1 & 2, లిుంక్-IVలో అదన్పు 1 టీఎుంసీ్ పన్ులు పాయకేజీ 

న్ుంబర్ుు  1 & 2, పాయకేజీ న్ుంబర్ుు  20, 21-ఏ & 28 
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నాలుగు పన్ులోో154 ఇుంకా సర్ఫర్ా చేయాలిి ఉుంది. ఈ పన్ులోో ఇపాటివ్ర్కు సర్ఫర్ా చేస్థ న్ పరికర్ాల కోసుం 
గుత్తు దార్ు కు మొత్ు ుం ₹8,896.29 కోటుు  చెలిు ుంచార్ు (2022 మారిు). 

ఈ సామగి్ర వాసు వ్ మారక ్ట్ విలువ్న్ు నిర్ాారిుంచే ప్రయత్నుంలో, గుత్తు దార్ు కు చెలిు ుంపులు చేయడానికి ముుందు 
సాగునీటిశాఖ సే్కరిుంచిన్ కొన్ుగోలు ఇన వాయిస్ ల కాపీలన్ు, ఆడిట్ కోరిుంది. అయిత్త , కొన్ుగోలు చేస్థ న్ 
పరికర్ాలకు మదేత్ుగా గుత్తు దార్ుు  ఇన వాయిస్ లన్ు సమరిాుంచాలనే నిబుంధ్న్లు ఒపాుందాలలో లేవ్ని 
పేర్ొ్ుంటూ సాగునీటిశాఖ ఇన వాయిస్ లన్ు అుందిుంచలేదు.  

నాలుగు ఈపీసీ్ పన్ుల (పాయకేజీ న్ుంబర్ుు  6, 8, 10 మరియు 11) అుంచనాలలో, సాగునీటిశాఖ మొత్ు ుం 
2,805.76 మ గావాటు  సామరి్యుం గల పుంపులు, మోటార్ు  సర్ఫర్ా, సాాపన్ల నిమిత్ు ుం ₹7,212.34 కోటు  
మొతాాలన్ు చేరిుుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. ఈ నాలుగు పన్ులోో పుంపులు, మోటార్ుు , అన్ుబుంధ్ పరికర్ాల 
సర్ఫర్ా, సాాపన్, టెస్థు ుంగ్, కమిష్నిుంగ్ కోసుం గుత్తు దార్ుు  (జాయిుంట్ వ ుంచర్కి లో కూడా భాగసావమి) అయిన్ 
భార్త్ హ వీ ఎలకిు రకల్ి లిమిటెడ (బీహ చ్ఈఎల్)న్ు నియమిుంచుకున్నటుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. 2017 న్ుుండి 
2020 మధ్యకాలుంలో బీహ చ్ఈఎల్ ఈ పన్ులకు పరికర్ాలన్ు సర్ఫర్ా చేస్థ , ప్రార్ుంభుంచిుంది. బీహ చ్ఈఎల్ 
న్ుుండి, ఈ భాగాల కోసుం జాయిుంట్ వ ుంచర్క భాగసావముల న్ుుండి వ్సూలు చేస్థ న్ మొతాానిన ఆడిట్ 
తె్లుసుకుుంది. కిుంద చూపథ న్ విధ్ుంగా, అుంచనాలలో ఈ పరికర్ానికి కేటాయిుంచిన్ మొతాాలకు మరియు 
జాయిుంట్ వ ుంచర్క త్ర్పున్ బీహ చ్ఈఎల్ పన్ులన్ు  అమలు చేస్థ న్ వాసు వ్ ధ్ర్కు మధ్య వ్యతాయసాలు 
ఉనానయని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది: 

ప్టిు క 6.2 – ప్ంప్ులు, మోట్ారుల  మరియు సహాయక ప్రికరాల కోసం అంచనయలలో క ట్ాయించిన మొత్యతలు మరియు భారత్ హ వీ 
ఎలకిు ోకలస లిమిటెడ్ (బీహ చ్ఈఎల) సరఫరా చేసిన వయసివ వాయం మధా  వాత్యాసం155 

క్రమ 
సంఖ్ా 

పయా క జీ   
నం. 

సరఫరా చేసిన 
ప్ంప్ులు, 
మోట్ారల  
మొతిం 

స్యమర్ాం @ 
(మెగా వయటల లో) 

అంచనయలలో 
క ట్ాయించిన 
మొతిం*  

(₹ కోటల లో) 

మెగా వయట్ కి 
క ట్ాయించిన 
సగటు ఖ్రుు  
(₹ లక్షలలో) 

బీ హ చ్ ఈ ఎల 
గుతిేదయరుల  

ప్రికరాలను సరఫరా 
చేసిన ధర  

(₹ కోటల లో) 

మెగా 
వయట్ కి 

వయసివ ధర 
(₹లక్షల 
లో) 

అంచనయలో 
క ట్ాయించిన 
అదనప్ు 
మొతిం 

(₹ కోటల లో) 

అధిక  
శాతం 

1 6 871 2,238.17 256.97 530.92 60.96 1,707.25 321.56 % 

2 8 973 2,508.96 257.86 529.15 54.38 1,979.81 374.15 % 

3 10 424 1,086.45 256.24 305.72 72.10 780.73 255.37 % 

4 11 537.76 1,378.76 256.39 320.80 59.65 1,057.96 329.79 % 

 మొతిం 2,805.76 7,212.34 257.05 1,686.59 60.11 5,525.75 327.63 % 

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు, బీహ చ్ఈఎల్ ఇచిున సమాచ్రం  
@ పాయకేజీ-6: 124.4 మ గా వాటుు  X 7 న ుం; పాయకేజీ-8: 139 మ గా వాటుు  X 7 న ుం; పాయకేజీ-10: 106 మ గా వాటుు  X 4 న ుం; పాయకేజీ-11: 

134.44 మ గా వాటుు  X 4 న ుం 

* పుంపు ఉత్ిర్గ  కవాటాల ఖర్ుుతో సహా 

ప ై  పటిు క ను చూసినటైెల యతత , బీహ చ్ఈఎల్ పంపులు మరియు మోటార లను సర్ఫరయ చేసిన వథసత వ ధర్  
మ గావాట్ కు ₹54.38 లక్షల న్ుుండి ₹72.10 లక్షల  వర్కు ఉంట్ుంది. సగటు వ్యయుం మ గావాట్ కు ₹60.11 
లక్షల వ్ర్కు ఉుంటుుంది. ఈ పనుల అంచనథలలో అందించిన మొతథతలు (₹7,212.34 కోట్ుల ) వథసత వ వయయం 
కంటే నథలుగు ర ట్ుల  ఎకుకవ (₹1,686.59 కోట్ుల ). 

ర్ాష్ు రుంలో నీటిపార్ుదల పన్ుల అుంచనాల త్యారీకి అన్ుసరిుంచిన్ విధాన్ుం ప్రకార్ుం, నీటిపార్ుదల శాఖ 
పన్ుల వ్యయుంప ై  13.615 శాత్ుం చొప్పున్ ఓవ్ర్క హ డి మరియు గుత్తు దార్ు లాభానిన అుందిసుు ుంది.  సర్ఫర్ా 

 
154 లిుంక్-IV అదన్పు 1 టీఎుంసీ్ పనిలో పాయకేజీ సుంఖయలు 21, 22, 27, పాయకేజీ-4 
155 నథలుగు పథయక జీలను ప్రదథనం చేసిన విజయవంతమ ై న కనథసరిు యం(ల)లో బీహ చ్ఈఎల్ భాగం 



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 

పేజీ 152  

వ్యయుంలో 20 శాత్ుం ఓవ్ర్క హ డ లు, లాభుం కోసుం అన్ుమతిుంచిన్పాటికీ, ఈ నాలుగు పన్ుల గుత్తు దార్ు కు 
₹5,188.43 కోటు  అన్ుచిత్ లబే్ధ సమకూరే అవకయశ్ం ఉంది.  

ఇఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాల సర్ఫర్ా ఇుంకా నాలుగు పన్ులలో జర్గలేదు. సర్ఫర్ా చేస్థ న్ మిగిలిన్ 13 పన్ులలో 
కూడా గుత్తు దార్ుు  సే్కరిుంచిన్ పరికర్ాలకు మదేత్ుగా ఇన వాయిస్ లన్ు సమరిాుంచాలని ఒపాుందాలలో 
ఎటువ్ుంటి నిబుంధ్నా లేదు అని సాగునీటి శాఖ  తె్లిపుత్ూ, సాగునీటి శాఖ ఇనావయిసు న్ు సమరిాుంచలేదు. 
అుందువ్లు , 17 పాయకేజీలలో పుంపులు, మోటార్ు  వాసు వ్ ధ్ర్న్ు ఆడిట్ సరిపోలులేదు.  

2008-09లో అుంత్ర్ాాతీయ సాాయిలో టెుండర్ు న్ు ఆహావనిసూు  పార్దర్శక ప్రకి్రయ దావర్ా పన్ులు 
అపాగిుంచిన్టుు  ముగిుంపు సమావేశ్ుంలో ప్రభుత్వుం పేర్ొ్ుంది. ఈ పుంపథ ుంగ్ సే్ు ష్న లు మామూలుగా త్యార్ు 
చేయబడాాయనీ, వీటిలో దాదాపు అనిన భాగాలు ప్రామాణిక వ్సుు వ్ులు కావ్నీ, పుంపథ ుంగ్ సే్ు ష్న ల వ్సుు వ్ులకు 
ఎస్ఓఆర్కలు  లేవ్ని, వాటిని ప్రామాణికుం చేయలేమని కూడా  సమాధాన్మిచాుర్ు (2023 మే). పుంపులు, 
మోటార్ుు , వాటి సుంబుంధిత్, సహాయక సామగి్ర ఖర్ుు భార్త్ ప్రభుత్వ పుంపు, మోటార్ు త్యారీ యూనిట్ 
అయిన్ బీహ చ్ఈఎల్ (మ గా వాటుు కు ₹2.40 కోటు  చొప్పున్) న్ుుండి ప ుందిన్టుు  పేర్ొ్నానర్ు. సుమార్ు 31 
ప్రధాన్ వ్సుు వ్ులు/పరికర్ాలు నిరేిష్ు  ర్కుం, రేటిుంగ్ లో ఉుంటాయని, వీటిలో బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫర్ా పరిధి కేవ్లుం 
మూడు అుంశాలకు మాత్రమే పరిమిత్ుం చేయబడిుందనీ (పుంపులు, మోటార్ుు , అన్ుబుంధ్ పరికర్ాలు) ప్రభుత్వుం 
తె్లిపథ ుంది. ఈపీసీ్ గుత్తు దార్ు ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాలు, భోపాల్, ర్ుద్రపూర్క, బెుంగళ్ూర్ు మొదలైెన్ వివిధ్ 
బీహ చ్ఈఎల్ యూనిటు  న్ుుండి పన్ుల సిలానికి సామాగి్రని  విభాగాలుగా ర్వాణా చేయడుం, ట్రానిిట్ బీమాతో, 
కొనిన భాగాల కలాన్, స్ ై ట్ లో విభాగాలన్ు సమీకరిుంచడుం, సాాపథ ుంచడుం, అనిన దశ్లోో పరీకి్ుంచడుం, డ్ర ై  ర్న 
మరియు వ ట్ ర్న తో సహా వాటిని ప్రార్ుంభుంచడుం కోసుం చెలిు ుంచాలిి ఉుంటుుందని సమాధాన్మిచాుర్ు.  
అుందువ్లు , ఆడిట్ కు చెపథ ాన్టుు గా బీహ చ్ఈఎల్ ధ్ర్ పరికర్ాల ధ్ర్లో కొుంత్ భాగానికి మాత్రమే వ్రిు సుు ుంది. 
స్థ విల్, ఈఎుం&హ చ్ఎుం పన్ులు ఏకకాలుంలో నిర్వహథ ుంచాలిిన్ అవ్సర్ుం ఉన్నుందున్, నిపుణులైెన్ ఇుంజనీర్ుు , 
మాన్వ్వ్న్ర్ులు, పరికర్ాల సమన్వయానిన ఉుంచడుం దావర్ా ఈఎుం&హ చ్ఎుం పరికర్ాలన్ు ఏర్ాాటు 
చేయడుం అనేక దశ్లోో అనేక సుంవ్త్ిర్ాల పాటు జరిగిుంది మరియు ఈ సామగి్రప ై  శక్షణన్ు ఏర్ాాటు చేయడుం 
కూడా అవ్సర్ుం. ఈఎుం&హ చ్ఎుం పరికర్ాల సాాపన్, పరీక్షలో కలిగి ఉన్న అనిన కిు ష్ు మ ై న్ దశ్లు, 
కార్యకలాపాలన్ు పరిగణన్లోకి తీసుకుని, బీహ చ్ఈఎల్, మ గా వాటుు కి ₹2.40 కోటు  చొప్పున్ కోట్ చేస్థ  
ఉుంటుుంది. దాని ఆధార్ుంగా, అుంచనాలన్ు త్యార్ు చేయడమ ై ుంది. మధ్యప్రదేశ్, గుజర్ాత్, ర్ాజసాాన, కర్ాాటక 
ర్ాష్ట రారలలో 11 ఇత్ర్ ప్రాజెకుు లలో మ గా వాటుు కి అన్ుసరిుంచిన్ రేటున్ు సాగునీటిశాఖ  వ్సూలు చేస్థ ుందని 
ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది, ఆ ప్రాజెకుు లలో ఒకో్ మ గావాట్ కు ధ్ర్ ₹2.33 కోటు  న్ుుండి ₹3.84 కోటు  వ్ర్కు 
ఉుంది. అుందువ్లు , కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు లో అవ్లుంబ్ధుంచిన్ ఒక మ గావాట్  రేటు సమరి్నీయమ ై న్ది. 

అయతత  ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికరయల కోసం కయంట్రాకు ర లకు చెల్ల ంచిన ధర్ ప్రసుత త మార కట్ ధర్ల కంటే 
ఎకుకవగయ ఉందనేది వథసత వం. కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  కిుంద (2016-17 న్ుుండి 2019-20 వ్ర్కు) త్ర్ువాత్ 
చేపటిు న్ ఇత్ర్ లిఫుు  పన్ులలో ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాల కోసుం అుందిుంచబడిన్ అుంశాల వారీ ఖర్ుులు 
ఆడిట్ లో పరిశీలిుంచిన్ప్పుడు సాష్ు మయియుంది. ఈ అుంచనాలలో పుంపులు, మోటార్ుు , సుంబుంధిత్ పరికర్ాల 
కోసుం అుందిుంచిన్ వ్యయుం, మొత్ు ుం ఈఎుంహ చ్ఎుం వ్యయుంలో 72 శాత్ుం156 కాగా, కేవ్లుం 28 శాత్ుం ఖర్ుు 
సహాయక పరికర్ాలు, విడి భాగాలు, ర్వాణా, బీమా, పని సిలుంలో కలపడుం/కూర్ుడుం, సాాపన్, పరీకి్ుంచడుం, 
ప్రార్ుంభుంచడుం మొదలగున్వి. ఇవి బీహ చ్ఈఎల్ పరిధిలో లేవ్ు. ఈ పన్ులోో ఇత్ర్ సాధార్ణ పరికర్ాలకు 

 
156 లిుంక్-IIలో అదన్పు టీఎుంసీ్ పన్ులు పాయకేజీ-IIలో 71.87 శాత్ుం; లిుంక్-IVలో అదన్పు 1 టీఎుంసీ్ పన్ులు పాయకేజీ-1లో  

72.13 శాత్ుం; మేడిగడడ  ఎతిు పోత్లలో 76.52 శాత్ుం 
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(మొబైెల్ కే్రన్ుు , జన్రేటర్క స్ టుు  మొదలైెన్వి) కేటాయిుంచిన్ ఖర్ుు ఒకో్ పుంప్డ హౌస్ కు ₹51.13 కోటు  న్ుుండి 
₹85 కోటు 157 వ్ర్కు ఉుంటుుందని కూడా గమనిుంచడమ ై ుంది. 

ఆ విధంగయ, బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫరయ పరిధికి వ లుపల ఉని వసుత వులు/కార్యకలాపాలకు 30 శయతం ఖర్ుి (ఇత్ర్ 
సహాయక పరికర్ాలు, విడిభాగాలు, ఇత్ర్ కార్యకలాపాలు/ఖర్ుులు వగ ై రయ), సాధార్ణ పరికర్ాల కోసుం ప్రతి 
లిఫ్టు  కు ₹85 కోటు  అదన్పు మొత్ు ుం అనుమతించినపుటికీ, ఈ నథలుగు ఈపీసీ్ పథయక జీల కయంట్రాకు ర్ుల  కనీసం 
₹2,684.73 కోట్ల  మేర్ ప్రయోజనం ప ందే అవకయశయనిి తోసిపుచిలేము. 

పట్ిక 6.3  ఆడిట్ లెకిుంచింది్ 

(₹ కోటల లో) 

వివరణ మొతిం మొతిం 
ఈఎుం&హ చ్ఎుం పరికర్ాల కోసుం అుంచనాలలో చేరిున్ మొత్ు ుం (ఎ) 

 
7212.34 

బీహ చ్ఈఎల్ పరిధిలో లేన్టుు గా పేర్ొ్న్న అుంశాలు/కార్యకలాపాల కోసుం 30 శాత్ుం తీస్థ వేయుండి 
(బి) = (ఎ) * 30% 

 
2163.70 

సాధార్ణ పరికర్ాల ధ్ర్న్ు తీస్థ వేయుండి (@ ప్రతి లిఫ్టు  కు ₹85 కోటుు  *4) (స )  
 

340.00 
బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫర్ా పరిధిలో ఉన్న అుంశాలకు సుంబుంధిుంచి అుంచనాలలో చేరి ఉన్న నికర్ 
మొత్ు ుం (డి) = (ఎ) - (బ్ధ) - (స్థ ) 

 
4708.64 

బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫర్ా చేస్థ న్ పరికర్ాల వాసు వ్ ధ్ర్ (ఇ) 1686.59 
 

ప ై న్ పేర్ొ్న్న వాటిప ై  గుత్తు దార్ు  లాభుం, ఇత్ర్ ఓవ్ర్క హ డ లన్ు జోడిుంచుండి @ 20 % (ఎఫ్) = 
(ఇ)*20 % 

337.32 
 

బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫర్ా చేస్థ న్ పరికర్ాలప ై  గుత్తు దార్ు కు అయ్య య ఖర్ుు (జ) = (ఇ) + (ఎఫ్ట) 2023.91 2023.91 
                                  మొతిం (డి) – (జి) 

 
2684.73 

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు ల నుండి సేకరించిన మరియు బీహ చ్ఈఎల్ అందించిన సమాచ్రం 

ప్రభుత్వుం దీనిప ై  సమాధాన్మిసూు  (న్వ్ుంబర్క 2023), బీహ చ్ఈఎల్ పరిధిలో లేని భాగాల విలువ్ శాత్ుం, 
బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫర్ా చేస్థ న్ పరికర్ాలు, సాధార్ణ పరికర్ాల విలువ్, బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫర్ా చేస్థ న్ పరికర్ాలప ై  
కాుంట్రాకు ర్ు  లాభుం వ్ుంటి వాటిప ై  కొనిన నిరేిష్ు  భావ్న్ల ఆధార్ుంగా ఈఎుం&హ చ్ఎుం పరికర్ాలకు సుంబుంధిుంచి 
కాుంట్రాకు ర్క లకు చేకూరిన్ అన్ుచిత్ లబే్ధని ₹2,684.73 కోటుు గా ఆడిట్ లెకి్ుంచిుందని, ఇది సమరి్నీయుం 
కాదని పేర్ొ్ుంది. ఆడిట్ కేవ్లుం బీహ చ్ఈఎల్ సర్ఫర్ా చేస్థ న్ పరికార్ాలప ై  మాత్రమే కాుంట్రాకు ర్ు  లాభానిన 
పరిగణిుంచిుందని, అయిత్త  ఈఎుం&హ చ్ఎుం పరికర్ాల సాాపన్, వాటిని పరీకి్ుంచడుం, కమిష్నిుంగ్ చేయడుం 
లాుంటి బీహ చ్ఈఎల్ పరిధిలో లేని అనిన అుంశాలన్ూ పరిగణన్లోకి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వుం వాదిుంచిుంది. 
కాుంట్రాకు ర్ు కు అన్ుచిత్ లబే్ధని లెకి్ుంచేటప్పుడు లేబర్క ఖర్ుు, వ లిడ ుంగ్ ర్ాడుు ,  ఆయిల్, లూబ్రిక ుంటుు  లాుంటి 
ఇత్ర్ అుంశాలన్ు ఆడిట్ పరిగణిుంచలేదని కూడా సమాధాన్ుం ఇచిుుంది. 

సమాధథనం సర ై నది కయదు ఎందుకంటే, బీహ చ్ఈఎల్ వసుత వులప ై  మాత్రమే కయంట్రాకు ర్ల  లాభానిి ఆడిట్ 
పరిగణించింది. ఇవి సర్ఫరయ చేయబడిన వసుత వులు (ఇన్ వథయస్ ల ఆధథర్ంగయ) మరియు కయంట్రాకు ర్ల  లాభానికి 
మాత్రమే ప్రతత యకమ ై నవి. పరీక్ష, నిర్ాాణ, ప్రార్ుంభ మొదలైెన్ ఇత్ర్ వ్సుు వ్ుల రేటుు  అుంచనా వేస్థ న్ రేటుు , వీటిలో 
కయంట్రాకు ర్ల  లాభుం కలిస్థ  ఉుంటుుంది. అుందువ్లు , ఈ వ్సుు వ్ులప ై  కాుంట్రాకు ర్ు  లాభానిన ఆడిట్ పరిగణిుంచలేదు. 
ఇవే కయక, వ ల్డ ంగ రయడ్ లు, నూన లు, లూబ్రికెంట్ లు మొదలైెన లేబర మరియు మ టీరియల్ అంశయలకు  
సంబంధించి కయంట్రాకు ర లకు అనవసర్ ప్రయోజనం చేకూర్ుతుంది. స ై ట్ మరియు ఇన్ స్థరలేష్న్ లో 
జాయంటింగ/అస ంబిల ంగ, టెసిు ంగ మరియు కమీష్నింగ మొదలైెన వథటితో సహా ఈ ఇతర్ 
కయర్యకలాపథలు/ఖర్ుిల కోసం 30 శయతం ఖర్ుిను ఆడిట్ పరిగణించింది. కాుంట్రాకు ర్ు కు అన్ుచిత్ లబే్ధని 

 
157 మేడిగడడ  ఎతిు పోత్లలో ₹51.13 కోటుు ; లిుంక్-IVలో అదన్పు టీఎుంసీ్ పన్ులు పాయకేజీ-1లో ₹57.57 కోటుు ; లిుంక్-IIలో 

అదన్పు టీఎుంసీ్ పన్ులు పాయకేజీ-IIలో ₹85.36 కోటుు   
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లెకి్ుంచేటప్పుడు కారిాక భాగాలన్ు, వ లిడ ుంగ్ ర్ాడ లు, ఆయిల్, లూబ్రిక ుంటుు  మొదలైెన్ ఇత్ర్ వ్సుు  భాగాలన్ు 
ఆడిట్ పరిగణిుంచలేదన్న ప్రభుత్వ సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు, ఎుందుకుంటే ఆడిట్ ఈ ఇత్ర్ 
కార్యకలాపాలకు/వ్యయాలకు (ప్రదేశ్ుంలో జోడిుంచటుం/కూర్ుా, సాాపన్, పరీక్ష, ప్రార్ుంభ మొదలైెన్ వాటి 
ఖర్ుులతో కలిపథ ) 30 శాత్ుం ఖర్ుున్ు వ సులుబ్ాటు చేస్థ ుంది  

సిఫయరుస - 8 

వివిధ ఈ ఎం & హ చ్ ఎం  ప్రికరాల ఖ్రుులను అంచనయ వేయడయనికి కాలానుగుణంగా మారక ోట్ సరేవ 
నిరవహిండంత్ోపయటు, స్యగునీటిశాఖ్ మంచి, పయరదరశకమె న యంత్యంగానిన రూపొందించయలి. ఎస్ ఓ ఆర 
లలో రేటల ను చేరేు అవకాశ్ం కూడయ అనేవషి్ంచయలి. 

సిఫయరుస - 9 

చెలిల ంప్ుల విడుదలలో పయరదరశకతను నిరాారించికోడయనికి, ఈఎం&హ చ్ఎం భాగాల ఖ్రుుల వివరాలను, 
లిఫుు  ప్నుల అంచనయలలో  ఉండేటటుల  స్యగునీటిశాఖ్ నిరాారించుకోవయలి. 

సిఫయరుస - 10 

ఈఎం&హ చ్ఎం భాగాల చెలిల ంప్ుల విడుదలకు సంబంధించి,  ఇనయవయిస్ లను  ఉంచయలని ముందసుి    

షరతులను విధిసూి   ప్నుల కాంట్రాకుు   నిబంధనలలో స్యగునీటిశాఖ్ నిబంధనలను  ఉంచయలి. 

6.2.1.2  చెలిల ంప్ు ష్ డూాళ్ళలో ఫ్రంట్ లోడింగ 

ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు  పన్ులకు (2008-09) కుదుర్ుుకున్న ఈపీసీ్ కాుంట్రాకుు ల నిబుంధ్న్లు, ష్ర్త్ుల 
ప్రకార్ుం, ఈపీసీ్  ఏజెనీిలు సుంబుంధిత్ ప్రాథమిక ప్రాజెకుు  పర్ామిత్ులు సుంసి కాుంట్రాకుు  ధ్ర్, ఒపాుందాల 
ప్రకార్ుం మొత్ు ుం పన్ులన్ు అమలు చేయాలి. ఈ ఒపాుందాల పన్ులలో ప్రతి వ్సుు వ్ు పరిమాణుం, రేటు న్ు 
సూచిుంచే 'పరిమాణాల బ్ధలుు ' ఉుండదు.  అయిన్పాటికీ, గుత్తు దార్ు కు మధ్యుంత్ర్ చెలిు ుంపులన్ు నియుంత్రిుంచే 
ఉదేేశ్యుంతో, కాుంట్రాక్ు  ధ్ర్ మొత్ు ుం విలువ్లో వారి శాతానిన సూచిుంచే అనేక భాగాలుగా విభజిుంపబడి, 
ఒపాుందుంలోని 'చెలిు ుంపు ష్ డూయల్'లో సూచిుంపబడిుంది.  ఒపాుందాలన్ు కుదుర్ుుకున్న  త్ర్ావత్, గుత్తు దార్ుు  
పని కోసుం సవివ్ర్ అుంచనాలన్ు త్యార్ు చేసాార్ు. దీనిలో ప్రతి భాగుం కోసుం చెలిు ుంపు ష్ డూయల్ లో అుందిుంచిన్ 
ఖర్ుు ఉప-భాగాల వారీగా విభజిుంచబడుత్ుుంది. సవివ్ర్ ఉప-భాగాల వారీగా చెలిు ుంపు ష్ డూయళ్ళన్ు 
సాగునీటిశాఖ పరిశీలిుంచి, ఆమోదిసుు ుంది. సవివ్ర్ చెలిు ుంపు ష్ డూయళ్ళలో ప్రతి ఉప-భాగానికి కేటాయిుంచిన్ 
ఖర్ుుల ప్రకార్ుం గుత్తు దార్ులకు చెలిు ుంపులు నియుంత్రిుంచబడతాయి. 

ఇుంత్కు ముుందు చెపథ ాన్టుు గా (పేరా 6.2.1.1లో), పుంపులు, మోటార్ుు , సహాయక సామగి్ర ఖర్ుులు ఇపాటికే  
నథలుగు  పనులకు సంబంధించిన సాగునీటి  శాఖ  అుంచనాలలో ప ుంచబడాాయి. మగిల్న 17 పథయక జీలలో 
పంపులు మరియు మోటార్ల  వథసత వ ధర్ను ఆడిట్ సరిపోలిలేదు, ఎందుకంటే ఈఎుం&హ చ్ఎుం పరికరయల 
సర్ఫరయ ఇంకయ నథలుగు పనులలో జర్గలేదు మరియు మగిల్న 13 పనులలో కూడథ సంబంధిత శయఖ 
సంబంధిత వసుత వులను అందించలేదు. కయంట్రాకు ర్ుల  కొనుగోలు చేసిన పరికరయలకు మదు తుగయ ఇన్ వథయస్ లను 
సమరిుంచథలని ఒపుందథలలో ఎట్ువంటి నిబంధన లేదని పేరొకనిది.  దిగువ చూపిన విధంగయ, సవివర్మ ై న 
చెల్ల ంపు ష్ డూయల్ లలో వివిధ స్థధథర్ణ పరికరయల ధర్లను ఫ్రంట్ లోడ్ చేయడం దథవరయ పంపులు మరియు 
మోటార ల అంచనథలలో ప ంచబడిన ఖర్ుిలు కయంట్రాకు ర లకు బదిలీ చేయబడతథయని ఆడిట్ గమనించింది: 



అధ్యాయం-VI  

ఒప్పంద నిరవహణ  
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ప్టిు క  6.4  – ఈపీసీ  కాంట్రాకుు లలో స్యధ్యరణ ప్రికరాల కోసం చేసిన చెలిల ంప్ుల ఫ్రంట్ లోడింగ ఉదయహరణలు 
(ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ చేసిన మొతిం ఈఎం&హ చ్ ఎం ప్ంప్ులు, మోట్ార ల అంచనయ వాయంలో కలసి ఉంది) 

(₹ కోటల లో) 

క్రమ 
సంఖ్ా 

 

పయాక జి 
సంఖ్  ా

సంకి్ష్పి్  అంచనయల ప్రకారం వయసివ సరఫరా/చెలిల ంప్ు 

స్యమర్ాం, 
ప్రిమాణం 

యూనిట్ 
ధర 
(₹ 

కోటల లో) 

అంచనయ ధర 
(₹ కోటల లో ) 

 

స్యమర్ాం, 
ప్రిమాణం 

చెలిల ంప్ులు 
(₹ కోటల లో) 

అదనప్ు  చెలిల ంప్ు (ఇప్పటిక  ఇతర 
ప్రికరాల అంచనయలలో చేరుబడింది 

(₹ కోటల లో) 

  డీజిల జనరేటర స ట్ కోసం చేసిన చెలిల ంప్ులు 

1 6 250 కేవీఏ X 3 0.25 0.75 500 కేవీఏ X 1 
320 కేవీఏ X 1 

39.82  39.07  

2  8  250 కేవీఏ X 3  0.25  0.75  500 కేవీఏ X 1 
320 కేవీఏ X 1  

44.39  43.64  

3  9  250 కేవీఏ X 1  0.25  0.25  250 కేవీఏ X 1  1.80  1.55  

4  10  250 కేవీఏ X 3  0.25  0.75  500 కేవీఏ X 1  
320 కేవీఏ X 1  

27.82  27.07  

5  11  250 కేవీఏ X 2  0.25  0.50  330 కేవీఏ X 1  31.10  30.60  

6 12 250 కేవీఏ X 2 0.25 0.50 320 కేవీఏ X 1 14.65 14.15 

  ఎలకిు ోక్ ఓవర హ డ్ ట్రావెలింగ (ఈఓటీ) క్ర న కోసం చేసిన చెలిల ంప్ులు 

7 6 ఎనఏ X 1 10.00 10.00 ఎనఏ X 2 96.49 86.49 

8 8 150 ఎుంటీ X 2 12.00 24.00 ఎనఏ X 2 110.51 86.51 

9 9 250 ఎుంటీ X 1 2.00 2.00 ఎనఏ X 1 15.67 13.67 

10 10 150 ఎుంటీ X 2 8.00 16.00 125 ఎుంటీ X 3 41.29 25.29 

11 11 150 ఎుంటీ X 2 8.00 16.00 150 ఎుంటీ X 1 72.51 56.51 

  మొబైెలు క్ర న కొరకు చేసిన చెలిల ంప్ులు 

12 6 30 ఎుంటీ X 1 0.75 0.75 30 ఎుంటీ X 1 9.89 9.14 

13 8 30 ఎుంటీ X 1 0.75 0.75 30 ఎుంటీ X 1 10.21 9.46 

14 10 30 ఎుంటీ X 1 1.00 1.00 30 ఎుంటీ X 1 8.63 7.63 

15 12 30 ఎుంటీ X 2 1.00 2.00 30 ఎుంటీ X 2 5.69 3.69 

ఎన్ఏ: సమాచ్రం అందుబ్ాటులో లేదు/అందించలేదు  

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 

సాధార్ణ పరికర్ాలలో కొనిన అుంశాలకు సుంబుంధిుంచి, ఈపీసీ్ పాయకేజీ 6, 8, 10, 11, 12లలో (2008-09లో 
అపాగిుంచిన్వి) సాగునీటిశాఖ అుంచనాలలో ప్రత్త యక నిబుంధ్న్లు లేవ్ు. పుంపులు, మోటార్ుు , సహాయక 
పరికర్ాల కోసుం కేటాయిుంచిన్ మిశ్రమ ధ్ర్లో ఈ వ్సుు వ్ుల ధ్ర్ చేర్ుబడిుంది. అటువ్ుంటి సుందర్ాభలలో, 
మేడిగడడ , అనానర్ుం, సుుందిళ్ు  లిఫుు ల అుంచనాలలో (2015-16 రేటు తో త్యార్ు చేస్థ న్వి) సార్ూపయ 
వ్సుు వ్ులకు అుందిుంచిన్ మొతాాలతో ఈ వ్సుు వ్ులకు చేస్థ న్ చెలిు ుంపులన్ు ఆడిటు పోలిుుంది. కిుంది అుంశాలకు 
అధిక మొత్ు ుంలో చెలిు ుంచిన్టుు  గురిు ుంచడమ ై ుంది. 

  



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 
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ప్టిు క 6.5 – ఈపీసీ కాంట్రాకుు లలో స్యధ్యరణ ప్రికరాల కోసం చేసిన అధిక చెలిల ంప్ుల ఉదయహరణలు 

(₹ కోటల లో) 

క్రమ 
సంఖ్ా 

 

వసుి వులు 
 

సుందిళ్ళ  
లిఫుు   

అంచనయ 
ప్రకారం 
ఖ్రుు 

పయాక జీ-6 పయాక జీ-8 పయాక జీ-10 పయాక జీ-11 పయాక జీ-12 

చెలిల ంచిన 
మొతిం అధికం చెలిల ంచిన మొతిం అధికం చెలిల ంచిన మొతిం అధికం చెలిల ంచిన 

మొతిం అధికం చెలిల ంచిన 
మొతిం అధికం 

1 సే్ు ష్న ఆకిిలరీ 
బ్ోర్కడ ి  

1.12 35.89 34.77 35.68 34.56 32.77   31.65   37.5   36.38   29.32   28.2 

2 పుంపు హౌస్ 
ఎరిు ుంగ్ 

1.86 28.37 26.51 25.53 23.67 26.86   25   34.83   32.97   22.79   20.93 

3 యూనిటు  
సహాయక 
ట్రానాిఫర్ార్ుు  

8.38 40.57 32.19 52.07 43.69 33.57   25.19   43.54   35.16   28.49   20.11 

4 అత్యవ్సర్ బ్ోర్ుడ  0.93 53.4 52.47 51.79 50.86 26.86   25.93   34.83   33.9   15.47   14.54 

5 స్థ వచ్ గేర్క 
పాయన ల్ 

4.65 222.9 218.25 341.93 337.28 116.54  111.89  151.15   146.5   85.63   80.98 

6 బ్ాయటరీ స్ టుు  2.33 32.45 30.12 108.53 106.2 61.58   59.25   79.87   77.54   30.12   27.79 
మొతిం  19.27 413.58 394.31 615.53 596.26 298.18  278.91  381.72  362.45  211.82  192.55 

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 

ప ై  పటిు కలలో చూపథ న్టుు గా, పంపులు మరియు మోటార్ుల కోసుం అుంచనాలలో కేటాయిుంచిన్ ధ్ర్లు, 
ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాల వివిధ్ వ్సుు వ్ులకు చెలిు ుంచిన్ మొతాాలన్ు ఫ్రుంట్ లోడ చేయడుం దావర్ా గుత్తు దార్ు కు 
బదిలీ చేసే ప్రమాదం ఉంది.  

ఈపీసీ్ కాుంట్రాకుు  పధ్ధ తికి విర్ుదధ ుంగా, సాుంప్రదాయ యూనిటు ధ్ర్ (సాానికుంగా లుంపిమ్ లేదా ఎల్ ఎస్ అని 
పథ లుసాార్ు) కాుంట్రాకుు  పధ్ధ తి, అమలు చేయాలిిన్ పన్ుల అుంశాలు, వాటి పరిమాణాలు, ప్రతి వ్సుు వ్ుకు 
చెలిు ుంచాలిిన్ అుంచనా యూనిటు ధ్ర్లన్ు, ఒపాుందాలలోని బ్ధల్ ఆఫ్ట కావుంటిటీస్ (బీఓకూయ)లో 
పేర్ొ్ుంటార్ు. గుత్తు దార్ు కు చెలిు ుంపులు వాసు వ్ుంగా అమలు పర్చిన్/ సర్ఫర్ా చేస్థ న్ పరిమాణుం, ఉదహరిుంచిన్ 
టెుండర్ు శాతానిన వ్రిు ుంపజేస్థ న్ త్ర్ావత్ బీఓకూయలో పేర్ొ్న్న ధ్ర్ల ప్రకార్ుం నియుంత్రిుంచబడతాయి.  

అయిత్త , మేడిగడడ , అనానర్ుం, సుుందిళ్ు  లిఫుు లకు సుంబుంధిుంచిన్ మూడు ఎల్ ఎస్ కాుంట్రాకుు లలో, సాగునీటిశాఖ  
ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాల కోసుం వ్సుు  ధ్ర్లతో అుంచనాలన్ు స్థ దధ ుం చేస్థ న్పాటికీ, అది అుంశాలవారీ రేటుు  
లేకుుండా ఒపాుందాలలో బీఓకూయలో లుంపిమ్ మొతాాలన్ు కేటాయిుంచిన్టుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. చెలిు ుంపుల 
నియుంత్రణ కోసుం, ఇది త్ర్ావత్ ఈఎుం&హ చ్ ఎుం కోసుం ప్రత్త యక చెలిు ుంపు ష్ డూయల్ న్ు స్థ దధ ుం చేస్థ ుంది. 

ఈ ఒపాుందాలలో, పుంపులు, మోటార్క ల చెలిు ుంపులు సాగునీటిశాఖ ర్ూప ుందిుంచిన్ అుంచనా రేటు  కుంటే 
త్కు్వ్గా చెలిు ుంచార్ు, అయిత్త  సాగునీటిశాఖ అుంచనాలలో158 ఈ అుంశాలకు కేటాయిుంచిన్ మొతాాలతో 
పోలిసే్ు , సాధార్ణ/సహాయక పరికర్ాలకు సుంబుంధిుంచిన్ వివిధ్ అుంశాలకు అధిక చెలిు ుంపులు జరిగాయి. 
అటువ్ుంటి కొనిన అధిక చెలిు ుంపులు కిుంది  పటిు కలో చూపథ ుంచడమ ై ుంది. 

  

 
158 మేడిగడడ , అనానర్ుం, సుుందిళ్ు  లిఫు ోల ప్రార్ుంభ ఒపాుందాల ప్రకార్ుం ర్ోజుకు 2 టీఎుంసీ్ల నీటిని ఎతిు పోసే్ుందుకు 

ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాలన్ు ఏర్ాాటు చేయాలని నిరేేశుంచార్ు. త్ర్ావత్ పని పరిధిని ర్ోజుకు 3 టీఎుంసీ్లకు ప ుంచార్ు. 
చెలిు ుంపుల పోలిక కోసుం, ప్రో-రేటా ప్రాతిపదికన్ అసలు అుంచనాలలో అుందిుంచిన్ ఖర్ుులన్ు ప ుంచడుం దావర్ా పరికర్ాల 
అుంచనా వ్యయానిన ఆడిట్ ర్ూప ుందిుంచిుంది 
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ప్టిు క 6.6  – మేడిగడడ , అనయనరం, సుందిళ్ల  లిఫుు ల ఎల ఎస్ కాంట్రాకుు లలో స్యధ్యరణ/సహాయక  
ప్రికరాల కోసం  అధిక చెలిల ంప్ుల ఉదయహరణలు 

(₹ కోటల లో) 

క్రమ 
సం
ఖ్ా 

వసుి వు వివరణ 

మేడిగడడ  లిఫుు  అనయనరం లిఫుు  సుందిళ్ళ లిఫుు  
అంచనయ 
వాయం చెలిల ంప్ు అధికం అంచనయ 

వాయం చెలిల ంప్ు అధికం అంచనయ 
వాయం చెలిల ంప్ు అధికం 

1 సే్ు ష్న సహాయక బ్ోర్ుడ లు 0.74 2.24 1.50 1.12 3.36 2.24 1.12 3.40 2.28 

2 ఎస్ఎఫీి ప్రార్ుంభ 
పరికర్ాలు (3) 

13.03 54.05 41.02 13.03 47.74 34.71 13.03 48.24 35.21 

3 ఎయిర్క కుండిష్నిుంగ్ 
మరియు వ ుంటిలేష్న 

2.79 8.07 5.28 2.79 8.10 5.31 2.79 8.14 5.35 

4 ఈఓటీ కే్రన 100/25 (3) 9.31 16.79 7.48 9.31 16.77 7.46 9.31 32.75 23.44 

5 పుంపు హౌస్  ఎరిు ుంగ్ 1.86 25.68 23.82 1.86 25.65 23.79 1.86 25.92 24.06 

6 415వి  500 కేవీఏ డీజీ  
స్ టుు  (3) 

1.24 5.49 4.25 1.24 5.49 4.25 1.86 8.31 6.45 

7 అగిన మాపక వ్యవ్సి  1.40 8.96 7.56 2.33 14.91 12.58 2.33 15.07 12.74 

8 2000 కేవీఏ యూనిట్ 
సహాయక ట్రాన్ిఫర్ార్కి - 
డ్ర ై  ర్కుం (3) 

7.45 19.73 12.28 9.93 16.43 6.50 7.45 13.63 6.18 

9 500 కేవీఏ యూనిట్ 
ఆకిిలరీ ట్రాని ఫార్ార్క-
ఆయిల్ నిుంపథ ుంది 

0.62 2.93 2.31 1.24 6.26 5.02 0.93 4.74 3.81 

10 50 టన్ునల మొబైెల్ కే్రన 5.59 8.56 2.97 5.59 8.61 3.02 5.59 8.69 3.11 

11 బసుి నాళాలు, 
సుంబుంధిుంచిన్ పరికర్ాలు 

21.10 44.37 23.27 14.89 32.53 17.64 17.38 41.31 23.93 

12 ఏసీ్ పుంపథ ణీ బ్ోర్ుడ  11.17 27.25 16.08 8.07 19.66 11.59 9.31 22.92 13.61 

13 11 కేవీ – ఎక్ిఎల్ పీఈ 
కేబుళ్లు   

12.41 40.61 28.20 12.41 29.46 17.05 12.41 31.35 18.94 

14 ఎల్ టీ పవ్ర్క కేబుల్ 7.45 24.54 17.09 5.59 17.02 11.43 5.59 17.36 11.77 

15 కుంట్రోల్ కేబుల్, కేబుల్ టే్ర 5.59 19.01 13.42 5.59 15.20 9.61 5.59 14.10 8.51 

16 ఇన్ుిరరమ ుంటేష్న కేబుల్ి 3.72 10.74 7.02 3.72 10.64 6.92 3.72 12.41 8.69 

17 ఎస్ఎఫ్ట సీ్ ప్రార్ుంభ 
ఐసోలేటర్ుు  

17.87 29.13 11.26 13.90 18.25 4.35 15.89 21.08 5.19 

* ఆడిట్ ద్ాేరా 2 టీ ఎం సి కి 3 టీ ఎం సి కి అంచనా వేయబడిన వసుు వు రేట్ల ను మార్చడ్ం ద్ాేరా అంచనా లెకికంచబడింద్ధ  

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 

మేడిగడడ , అనానర్ుం, సుుందిళ్ు  లిఫుు ల కాుంట్రాకుు లోో ప ై  అుంశాలకు అధిక చెలిు ుంపులు జరిగాయి. పుంపులు, 
మోటార్ు  ఖరీదున్ు ఈ పన్ులకు సుంబుంధిుంచి ప ుంచిన్ అుంచనాలోోకి త్ర్లిుంచార్ని, ప ుంచిన్ మొతాాలన్ు 
సాధార్ణ పరికర్ాల ఫ్రుంట్ లోడిుంగ్ చెలిు ుంపుల దావర్ా గుత్తు దార్ు కు చేరే అవకయశ్ం ఉంది. 

తథతథకల్కంగయ ర్ూప ందించిన పరికరయల రేటింగ ల ఆధథర్ంగయ ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికరయల మొతత ం ధర్కు 
అంచనథ వేయబడిన సహాయక పరికరయల కోసం కయంట్రాకు ర కు అంచనథ వయయం మరియు చెల్ల ంపుల మధయ 
వయతథయసం గురించి ప్రభుతవం  ప్రతుయతత ర్ం ఇచిింది (మే 2023). అయతత , వివర్ణాతిక ఇంజినీరింగ లో, 
ఎస్ఎఫ్ట సీ్ వ్యవ్సి మరియు సేు ష్న్ సహాయక బోర్ుడ లు, 11 కేవీ పాయన ళ్లళ వంటి కొనిి పరికరయలు పంప్ మరియు 
మోటార సర్ఫరయదథర్ు అనుసరించిన ప్రథర్ంభ పదితిని దృషి్ు లో ఉంచుకుని మారయిర్ు. దీని ప్రకయర్ం, 
సవరించిన పరికరయల యొకక సవరించిన రేటింగ లు వచథియ. నవీకరించబడిన రేటింగ లను పరిగణనలోకి 
తీసుకోవడం దథవరయ చెల్ల ంపు ష్ డూయల్ లు తయార్ు చేయబడథాయ. కమటీ ఆమోదించిన చెల్ల ంపు ష్ డూయల్ 
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యొకక 100 శయతం విలువ ఎలకోరర-మ కయనికల్ పరికరయల కోసం అందించిన మొతత ం మొతథతనిి మంచలేదు. 
ఈపీసీ్ వ్యవ్సిలో ప్రతి ఒకక వసుత వు యొకక ఫ్రంట్ లోడింగ ఎట్ువంటి ఔచితథయనిి కల్గి ఉండదు.  

అంగీకరించిన ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికరయల విలువలోపే చెల్ల ంపు పరిమతం చేసినపుటికి, ప్రసుత తం ఉని 
ఏద ై నథ ప్రమాణికత తో పోల్ినప్పుడు స్థధథర్ణ పరికరయలకు చేసే చెల్ల ంపు ఎకుకవగయ జరిగిందనేది వథసత వం.  

6.2.1.3  స్ాధ్ారణ పరిక్రాల ధర అంచనా  

పంపులు, మోటార్ుల  మరియు సహాయక పరికరయలతో పథట్ు, పంపుహౌస్ లు/ల్ఫ్ు  లలో ఉపయోగించే 
ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికరయలలో ఈ ఓ టీ క్ర న్, మొబైెల్ క్ర న్, జనరేట్ర స ట్, బాయట్రీలు, సివచ గేర బోరడ , 
ట్రాన్స ఫథర్ిర్ుల , ఎరిత ంగ మ టీరియల్ మొదలైెన స్థధథర్ణ పరికరయలు కూడథ ఉంటాయ. 

ల్ఫుు ల ఏరయుట్ుకు సంబంధించిన 21 పనులకు సంబంధించిన అంచనథలలో, స్థధథర్ణ పరికరయల కోసం 
డిపథరు  మ ంట్ మొతత ం ₹1,282.94 కోట్ల ను చేరిింది. అంచనథలు/డిపథరు  మ ంట్ల్ రికయర్ుడ ల నుండి రేట్ు విశ్ ల ష్ణ 
లేదథ ఈ ఖర్ుిలు ఏ ప్రథతిపదికన వచథియ అనే వివరయలు అంచనథలు/నీటి పథర్ుదల శయఖ రికయర్ుడ  నుండి 
రయవడం లేదు. నీటి పథర్ుదల శయఖ ఇన్ వథయస్ లను ర్ూప ందించనందున, ఆడిట్ ఈ అంశయల కోసం 
అంచనథలలో అందించిన ఖర్ుిల ఖచిితతథవనిి నిరయారించలేక పోయంది. 

ప్రభుతవం తన ప్రతుయతత ర్ంలో (అకోరబర 2023), ఇపుటిక  పూర్త యన పంపింగ సేు ష్న్ లు/ఉతుతిత  సేు ష్న్ ల 
నుండి స్థధథర్ణ వసుత వుల రేట్ుల  సేకరించథమని, ఇంజనీర్ల  అనుభవంతో అవసర్మ ై న రేటింగ ప్రకయర్ం ధర్లు 
నవీకరించబడథాయ/అప్ గే్రడ్ చేయబడథాయని తెల్ుంది. 

డి జీ స ట్, మొబైెల్ క్ర న్, ఈ ఓ టి క్ర న్, గయయంటీ్ర క్ర న్ మొదలైెన స్థధథర్ణ పరికరయల ధర్లను వథటి ప్రతత యకతలను 
పేరొకనడం దథవరయ తయారీదథర్ుల నుండి కొటేష్నల ను ప ందడం దథవరయ అంచనథ వేయవచుి, కయబటిు  
ప్రభుతవం యొకక సమాధథనం సమరి్నీయం కయదు.    

6.2.1.4  ధర సరుద బ్ాటు నిబంధనను టెండరు తరావత చేరుడం 

మున్ుపటి ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు  కిుంద, పాయకేజీలు-6, 8, 10, 11, 12 కోసుం సాగునీటిశాఖ టెుండర్క లన్ు 
ఆహావనిుంచిుంది (2008 మారిు/జూలైె). టెుండర్ు మూలాయుంకన్ుం త్ర్ావత్ అత్యలా బ్ధడడ ర్ు కు పన్ులు 
అపాగిుంచడమ ై ుంది  (2008 న్వ్ుంబర్ు/డిస్ ుంబర్ు). వ ై విధ్యుం (ప ర్ుగుదల లేదా త్గుగ దల) ఐదు శాత్ుం కుంటే 
ఎకు్వ్గా ఉుంటే, పన్ుల టెుండర్ు/ ఒపాుందుం ష్ర్త్ులలో స్థ మ ుంటు, ఉకు్, ఇుంధ్న్ుం ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు (పీఏ) 
కోసుం, వీలు కలిాుంచబడిుంది. కారిాకుల మరియు ఇత్ర్ వ్సుు వ్ులప ై  ఎటువ్ుంటి ప ుంపుదల చెలిు ుంచబడదని 
టెుండర్ు/ ఒపాుందుం  ష్ర్త్ులు  పేర్ొ్నానయి. అమలు చేసే్ కాలుంలో ధ్ర్లు, వేత్నాలలో ఏద ై నా వ్యతాయసానిన 
పరిగణన్లోకి తీసుకుని అుంటే ధ్ర్లు ఉదహరిుంచిన్ త్త దీ న్ుుండి అనిన విధాలుగా పనిని పూరిు  చేసే్ వ్ర్కు బ్ధడడ ర్క 
బ్ధడ న్ు ఉదహరిుంచాలిి ఉుంటుుందని పేర్ొ్ుంది. టెుండర్ు/ ఒపాుందుం ష్ర్త్ులు ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాలకు 
ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటుని, విదేశీ మార్కపు విలువ్ పరిహార్ుం చెలిు ుంపున్ు నిరేేశుంచలేదు. 

విజయవ్ుంత్మ ై న్ బ్ధడడ ర్ు  అభయరి్న్, సలహాదార్ుల కమిటీ స్థ ఫార్ుి159 (2008 అకోరబర్ు) ఆధార్ుంగా, ప ై  పన్ుల 
ధ్ర్ల  బ్ధడ లన్ు తె్రిచిన్ త్ర్ావత్, ఇత్ర్ విష్యాలతోపాటు, ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాల ప ై  ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటుని, 
విదేశీ మార్కపు విలువ్ పరిహార్ుం చెలిు ుంపు నిబుంధ్న్న్ు కూడా అనిన ఒపాుందాలలో చేర్ాులని, ఇక న్ుుంచి 
సాగునీటిశాఖ సుంత్కుం చేయాలని ప్రభుత్వుం (2008 న్వ్ుంబర్ు 7) సూచన్లన్ు జారీ చేస్థ ుందని ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది.  

 
159 ఈపీసీ్ ఒపాుందాలన్ు పరిశీలిుంచడానికి సాగునీర్ు, ఆయకటుు  అభవ్ృదిధ  శాఖ (పీడబుు య: సుంస్ర్ణలు) జీ.ఓ.ఎుం.ఎస్. 

న ుం.144 త్త దీ 2007 జూన 13 ప్రకార్ుం ప్రభుత్వుం ఏర్ాాటు చేస్థ ుంది 
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ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు నిబుంధ్న్న్ు చేర్ాులని స్థ ఫార్ుి చేసుు న్నప్పుడు, కొుంత్ముంది బ్ధడడ ర్ుు  ఈఎుం&హ చ్ ఎుం 
పరికర్ాలు, విదేశీ మార్కుంలో హ చుుత్గుగ లప ై  ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు సమసయన్ు లేవ్న తాార్ని, అయిత్త  వీటికి 
ఎటువ్ుంటి చెలిు ుంపులు ఉుండవ్ని సాగునీటిశాఖ సాష్ు ుం చేస్థ ుందని బ్ధడిడ ుంగుకు ముుందు సమావేశాలలో 
సలహాదార్ుల కమిటీ160 కూడా ప్రసాావిుంచిుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. ఈ దశ్లో ఒపాుందుంలో అటువ్ుంటి 
నిబుంధ్న్లన్ు చేర్ుడుం అనేది ఆరిిక నిబదధ త్తో కూడుకున్నదని, అటువ్ుంటి నిబుంధ్న్న్ు ఒపాుందాలలో 
ప ుందుపర్చవ్లస్థ  వ్సే్ు , దానికి ప్రభుత్వ నిరేిష్ు  ఆమోదుం అవ్సర్మని కూడా కమిటీ పేర్ొ్ుంది. 

ఈఎుం&హ చ్ ఎుం పరికర్ాలప ై  ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు కోసుం టెుండర్ు  ష్ర్త్ులు లేన్ుందున్ మరియు పీ్ర-బ్ధడ 
సమావేశాలలో బ్ధడడ ర్క ల నిరేిష్ు  అభయరి్న్ కూడా తిర్స్రిుంచబడిన్ుందున్, బ్ధడడ ర్ుు  ఇపాటికే ఉదహరిుంచిన్ బ్ధడ 
ధ్ర్లలో సాధ్యమయ్య య ధ్ర్ల ప ర్ుగుదల కార్ణుంగా ఆరిికపర్మ ై న్ చికు్లకు కార్ణుం కావ్చుు. అుందువ్లు , 
ఈ సుందర్ాభలలో ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటుని అన్ుమతిుంచడుం అనేది టెుండర్క ప్రకి్రయ ప్రతికూలత్ మాత్రమే కాకుుండా 
విజయవ్ుంత్మ ై న్ బ్ధడడ ర్క లకు అన్వ్సర్ుంగా ప్రయోజన్ుం చేకూర్ుసుు ుంది. ప్రభుత్వుం ఈ వాసు వానిన విసారిుంచి, 
అనిన భవిష్యత్ ఒపాుందాలలో (భవిష్యత్ుు  టెుండర్ు కు బదులుగా) ఈ నిబుంధ్న్లన్ు చేర్ాులని ఆదేశుంచిుంది. 
దీని ప్రకార్ుం, గుత్తు దార్ు తో అన్ుబుంధ్ ఒపాుందాలన్ు (2014 జూన – డిస్ ుంబర్ు) కుదుర్ుుకోవ్డుం దావర్ా 
సాగునీటిశాఖ ఈ నిబుంధ్న్లన్ు ప ై  ఒపాుందాలలో చేరిుుంది.  

ప్టిు క  6.7 – టెండరు తరావత ఒప్పందయలలో ధరల వె విధా నిబంధనను చేరుడం  

క్రమ 
సంఖ్ా 

పయాక జీ  
నెంబర 

టెండరు  
నోటిస్ తేదీ 

పీ్ర బిడ్  
సమావేశ్ం తేదీ  

ధర బిడ్ 
ప్రారంభ్ తేదీ్  ఒపపందం తేదీ్  అనుబంధ 

ఒప్పందం తేదీ 

ఈఎం&హ చ్ ఎం ప్రికరాలప ై  
ప రిగిన ధర చెలిల ంప్ు (₹ 
కోటల లో) 

1  6  22.03.2008  23.04.2008  06.06.2008  12.11.2008  19.06.2014  294.92  

2  8  22.03.2008  05.05.2008  25.06.2008  17.11.2008  19.06.2014  399.74  

3  10  14.07.2008  ఎనఏ  14.08.2008  02.12.2008  01.12.2014  147.56  

4  11  22.03.2008  23.04.2008  06.06.2008  24.11.2008  01.12.2014  319.38  

5  12  14.07.2008  ఎనఏ  14.08.2008  24.11.2008  20.10.2014  180.88  

            మొతిం 1,342.48  

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు  

ప ై  ఒపాుందాలలో ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు నిబుంధ్న్న్ు టెుండర్ు త్ర్ావత్ చేర్ుడుం వ్లు , ప రిగిన్ ఈఎుం&హ చ్ ఎుం 
పరికర్ాల ధ్ర్,  గుత్తు దార్ు కు మితిమీరిన్ ప్రయోజన్ుం ₹1,342.48 కోటు  అన్వ్సర్ చెలిు ుంపుకు దారితీస్థ ుంది.  

సామగి్రని దిగుమతి చేసుకోవాలిి ఉుంటుుంది, విదేశీ మార్కపు రేటు ర్ోజు ర్ోజుకి మార్ుత్ున్న 
యూర్ోలు/డాలర్ు లో చెలిు ుంపులు చేయాలిి ఉన్నుందున్ విదేశీ మార్కపు విచలన్ నిబుంధ్న్, ధ్ర్ విచలన్ 
నిబుంధ్న్న్ు చేర్ుడుం కోసుం బ్ధడడ ర్ుు  నివేదిుంచార్ని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (న్వ్ుంబర్క 2023). 
ఉకు్, ర్ాగి, అలూయమినియుం వ్ుంటి ముడి పదార్ాాల ధ్ర్లు చాలా హ చుుత్గుగ లకు గుర్వ్ుత్ునానయి, 
ఒపాుందుం వ్యవ్ధి 48 న లలని తె్లిపథ ుంది. ఇుంకా ఏజెనీిల నివేదన్లు, సలహాదార్ుల కమిటీ స్థ ఫార్ుిల 
ఆధార్ుంగా, ఇక న్ుుంచి డిపార్కు  మ ుంట్ సుంత్కుం చేయబ్ోయ్య  ఒపాుందాలలో ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు నిబుంధ్న్న్ు 
ప ుందుపర్చడానికి ఆరిిక శాఖ సమాతితో 2008 న్వ్ుంబర్క లో ప్రభుత్వుం ఆదేశాలు ఇచిుుందని సమాధాన్ుంలో 

 
160 ముగుగ ర్ు సలహాదార్ులు (ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప ై  సలహాదార్ు, తె్లుంగాణ ప్రాజెకుు ప ై  సలహాదార్ు, ర్ాయలసీ్మ ప్రాజెకుు ప ై  సలహాదార్ు, 

ఇుంజనీర్క-ఇన చీఫ్ట (ఏడబుు య), చీఫ్ట ఇుంజనీర్క ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ లిఫ్టు  ఇరిగేష్న పథకుం, డ ై రక కు ర్క, హ ై డల్ ఏపీ జెనల్ (ప్రత్త యక 
ఆహావనిత్ుడు) 



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 
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తె్లిపథ ుంది. అలాగే, ఈ నిబుంధ్న్న్ు ప ుందుపర్చడుం సమరి్నీయమ ై న్దని, గుత్తు దార్ు కు ఎటువ్ుంటి అన్ుచిత్ లబే్ధ 
చేకూర్లేదని తె్లిపథ ుంది. 
బ్ధడడ ర్క లు త్మ బ్ధడ లన్ు కోట్ చేసుు న్నప్పుడు ఈ అుంశాల ఆరిికపర్మ ై న్ చికు్లన్ు పరిగణన్లోకి తీసుకొని 
ఉుంటార్ు కన్ుక సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు. కావ్ున్ టెుండర్క లన్ు ఖర్ార్ు చేస్థ న్ త్ర్ావత్ ధ్ర్ విచలన్ 
నిబుంధ్న్న్ు చేర్ుడుం వ్లన్ ధ్ర్ ప ర్ుగుదలకు గాన్ూ, గుత్తు దార్ు  అన్ుచిత్ లబే్ధకి గాన్ూ ₹1,342.48 కోటు  
అన్వ్సర్ చెలిు ుంపు జరిగిుంది. 

6.2.2 ఇతర ప్నుల కోసం అంచనయల ప రుగుదల 

6.2.2.1  తప్పుడు ధరను అవలంబించడం వలల  అంచనయ ప రుగుదల 

వివిధ్ పరిమాణాల ప ై పులన్ు ఉపయోగిుంచి ప ై ప్డ లైెన లన్ు వేయడుంతో కూడిన్ ప్ర జర్కడ  ప ై ప్డ ఇరిగేష్న స్థ సు మ్ 
(పీపీఐఎస్)ని అుందిుంచడుం పాయకేజీ 21ఎ  పన్ులలో ఉనానయి.  

• ప్రధాన్ ప ై పులైెన కోసుం త్త లికపాటి ఉకు్ (ఎుంఎస్) ప ై పులు (1000 ఎుంఎుం న్ుుండి 3000 ఎుంఎుం 
డయా)  

• పుంపథ ణీ వ్యవ్సి కోసుం డక ై ు ల్ ఐర్న (డీఐ) ప ై పులు (350 ఎుంఎుం న్ుుండి 900 ఎుంఎుం డయా) 
• డ నిిటీ పాలిథిలిన (హ చ్ డీపీఈ) ప ై పులు (40 ఎుంఎుం న్ుుండి 355 ఎుంఎుం డయా) ప లాలకు 

అన్ుగుణుంగా 

దీని ప్రకార్ుం, పని కోసుం స్థ దధ ుం చేస్థ న్ 
అుంచనాలలో, ప ై పులైెన్ుు  వేయడానికీ, 
ప ై పులు వేస్థ న్ త్ర్ావత్ కుందకాలన్ు 
పూడుడుం కోసుం, కుందకాల త్వ్వకానికి 
అయ్య య ఖర్ుున్ు నీటిపార్ుదల శాఖ 
త్యార్ుచేస్థ ుంది. 

మూడు ర్కాల ప ై పులకు కుందకాల 
త్వ్వకుం కోసుం, ఒక కూయబ్ధక్ మీటర్ుకు 
(కూయ.మీ) ₹98.30 చొప్పున్ యూనిటు  
ధ్ర్న్ు సాగునీటిశాఖ ఆమోదిుంచిుంది. 
ఇుందులో ఒక కిలో మీటర్ు లీడ తో 
త్వివన్ భూమిని పూడుడానికి అయ్య య 
ఖర్ుు కూడా ఉుందని ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది.  

చిత్రం 6.1 - జక్రాన ప్లిల  గ్రామం వదద  మెట్ ప్లిల  స గక ాంట్ లో హ చ్ డీపీఈ 
ప ై ప్ులైెన వేయడం 

 
మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ 

రకై త్ుల వ్యవ్సాయ భూములలో 40 మిమీ న్ుుండి 355 మిమీ వాయసుం కలిగిన్ హ చ్ డిపథ ఇ ప ై పులు వేయడానికి 
త్వివన్ కుందకాలు పరిమాణుంలో చాలా చిన్నవి (కుందకుం వ డలుా: 0.44 మీ న్ుుండి 0.75 మీ, లోత్ు: 1.04 
మీ న్ుుండి 1.355 మీ వ్ర్కు) ఉన్నుందువ్లు , దీనికి సుదూర్ ప్రదేశ్ుంలో మటిు ని జమ చేయవ్లస్థ న్ అవ్సర్ుం 
లేదు. అుందువ్లు , త్వివన్ మటిు కి ఒక కి.మీ లీడ ని అన్ుమతిుంచడుం అన్వ్సర్ుం. దీని ఫలిత్ుంగా అుంచనా ₹21 
కోటు కు ప రిగిుంది. 

హ చ్ డీపీఈ ప ై పులు వేయడుం కోసుం మటిు  త్వ్వకుం రేటున్ు 1.00 కిమీ లీడ లేకుుండా సవ్రిసాామని, చెలిు ుంచిన్ 
అధిక మొతాానిన తార్ువాయి బ్ధలుు లన్ుుండి త్గిగ సాామని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (న్వ్ుంబర్క 2023). 
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6.2.2.2  ఇసుక ధరను చేరుడం వలల  అంచనయను ప ంచడం 

‘తె్లుంగాణ ర్ాష్ు ర ఇసుక త్వ్వకాల నిబుంధ్న్లు161
’ 2015 జన్వ్రిలో, ర్ాష్ు ర ప్రభుత్వుం ప్రకటిుంచిుంది. ఇది 

ప్రభుత్వ పన్ులలో న్ది న్ుుండి వ్చేు ఇసుకన్ు సీ్న్రేజీ ఛారెీల చెలిు ుంపుప ై  ఉచిత్ుంగా సాానిక అవ్సర్ాలకు 
వినియోగిుంచడానికి అన్ుమతిుంచిుంది. 

పాయకేజీ-21ఏ అుంచనాలో, శ్రీర్ాుంసాగర్క ప్రాజెకుు  జలాశ్యుం ముుందరి తీర్ుం న్ుుండి న్ది న్ుుండి వ్చేు ఇసుకన్ు 
వినియోగిుంచాలని సాగునీటిశాఖ ప్రతిపాదిుంచిన్టుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. అయిత్త , న్ది న్ుుండి వ్చేు ఇసుక 
ఉచిత్ుంగా లభయమ ై న్పాటికీ, అుంచనాలో (2017 డిస్ ుంబర్ులో త్యార్ుచేస్థ న్ది) కూయ.మీకి ₹647.60 
(ఇసుక ప్రాథమిక ధ్ర్: ₹570, గుత్తు దార్ు లాభుం: ₹77.60 కలిపథ ) చొప్పున్, ఇసుక ప్రార్ుంభ ధ్ర్న్ు 
సాగునీటిశాఖ కలిపథ ుంది. దీని ఫలిత్ుంగా అుంచనా ₹23.15 కోటుు  ప రిగిుంది.  

న్ది న్ుుండి వ్చేు ఇసుకన్ు సీ్న్రేజీ ఛారెీల చెలిు ుంపుప ై  ఉచిత్ుంగా వినియోగిుంచుకోడానికి అన్ుమతి ఉుందని 
ప్రభుత్వుం అుంగీకరిుంచిుంది. ఇసుక ప్రార్ుంభ ధ్ర్న్ు గుత్తు దార్ుని ర్ాబ్ోయ్య  బ్ధలుు ల న్ుుండి వ్సూలు చేసాామని 
తె్లిపథ ుంది. 

6.3 టెండరింగు ప్రకి్రయ 

6.3.1 అనరహ మె న సంస్కు కనసలెు నీస సేవలను అప్పగించడం 

కాళేశ్వర్ుం ప్రాజెకుు  లిుంకు -I, లిుంకు -II లోని కొనిన సౌకర్ాయలకు సుంబుంధిుంచిన్ సుుందరీకర్ణ, అభవ్ృదిధ  
కోసుం డీపీఆర్క/ మాసు ర్క పాోన త్యార్ుచేయడానికి, కన్ిలెు నీి సే్వ్ల కోసుం ఆసకిు  వ్యకీు కర్ణ (ఈఓఐ)ని, 
సాగునీటిశాఖ ఆహావనిుంచిుంది (ఫథ బ్రవ్రి 2019). ఒక బ్ధడ మాత్రమే వ్చిుుంది అయిత్త  దానిని సాగునీటిశాఖ 
ఆమోదిుంచి, ఆ పనిని ఏక ై క బ్ధడడ ర్క కు ₹6.35 కోటు కు (మారిు 2019) అపాగిుంచిుంది.  

కన్ిలెు నీి సే్వ్లలో కాబ్ోయ్య  బ్ధడడ ర్క, సుంబుంధిుంచిన్ పన్ులలో అన్ుభవ్ుం కలిగి ఉుండాలని, ప్రభుత్వుం/ పాకి్క 
ప్రభుత్వుం/ పీఎస్ యూలు/ ఎుంఎన సీ్లు జారీ చేస్థ న్ లిఖిత్పూర్వక ర్ుజువ్ులన్ు సమరిాుంచాలని టెుండర్ు 
ష్ర్త్ులు, ఇత్ర్త్రా, నిరేేశసుు నానయని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. కాబ్ోయ్య  బ్ధడడ ర్క, ఒక కొుండ, గోపుర్ము మొదలైెన్ 
ఉన్నత్ప్రదేశ్మున్ుుంచి చూసే్ు  కన్ుపారేటుంత్ దూర్ము వేడుకగా అగుపడే భూమి (లాయుండ సే్్ప్డ)కి 
సుంబుంధిుంచిన్ పన్ులలోన్ు, పర్ాయటక అభవ్ృధిధ  పన్ులలో, ఒక ఆరిిక సుంవ్త్ిర్ుంలో ₹25 లక్షలు లేదా 
అలాుంటి ఒక ప్రాజెకుు కు ₹75 లక్షలు ఖర్ుు కనీసుం మూడు కన్ిలెు నీి సే్వ్ల అన్ుభవ్ ధ్ృవీకర్ణ పత్రాలన్ు 
సమరిాుంచాలని ష్ర్త్ులు నిరేేశుంచాయి.   

ఒక సుంవ్త్ిర్ుంలో ₹75 లక్షల విలువ ై న్ ప్రాజెకుు న్ు పూరిు  చేస్థ న్టుు , ఎటువ్ుంటి ర్ుజువ్ున్ు, విజయవ్ుంత్మ ై న్ 
బ్ధడడ ర్క   సమరిాుంచలేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. ఒడిశా ర్ాష్ు రుంలో పర్ాయటక, రిసార్కు  అభవ్ృదిధ  పన్ుల కోసుం 
ఒక ప్ర ై వేటు కుంప నీ (స్ ప ు ుంబర్ు 2018) జారీ చేస్థ న్ వ్ర్క్ ఆర్డ ర్క న్ు (₹1.05 కోటు కు) మాత్రమే గుత్తు దార్ు 
సమరిాుంచార్ు. అయిన్పాటికీ, సాగునీటిశాఖ బ్ధడ న్ు అుంగీకరిుంచి, నిరీణ త్ అర్హ త్ ప్రమాణాలు లేన్పాటికీ పనిని 
ఏజెనీికి అపాగిుంచిుంది.  

ఎస్ ఏఆర్క సుంసి ఒడిశా ర్ాష్ు రుంలోని పర్ాయటక, రిసార్కు  ప్రాజెకుు ల అభవ్ృదిధ కి కన్ిలెు నీి పనిని పూరిు  చేస్థ ుందని, 
దీనికి అదన్ుంగా (i) హ చ్ ఎుండీఏలో లాయుండ సే్్ప్డ కన్ిలెు నీి పని, హ ై దర్ాబ్ాదులో బుదధ  పూరిణ మ ప్రాజెకుు , (ii) 
ఏపీ పర్ాయటక అభవ్ృధిధ  సుంసి ఆధ్వర్యుంలో జపాయిపేట వ్దే బ్ౌదధ  సాార్క చిహనుం కోసుం ఆరి్టెకుర్ల్ 
కన్ిలెు నీి సే్వ్లు మొదలైెన్వి ఎస్ ఏఆర్క సుంసి డ ై రక కు ర్ు పూరిు  చేశార్ని, అర్హ త్ ప్రమాణాలన్ు నిర్ాారిుంచడుంలో 

 
161 పరిశ్రమలు మరియు వాణిజయుం (గన్ులు-I) నీటిపార్ుదల శాఖ జారీ చేస్థ న్ 08.01.2015 నాటి జీఓ ఎుంఎస్ న ుం.3 ప్రకార్ుం  
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డ ై రక కు ర్ు అన్ుభవానిన కూడా పరిగణన్లోకి తీసుకోవ్డుం జరిగిుందని ప్రభుత్వుం  సమాధాన్మిచిుుంది 
(మే/అకోరబర్ు 2023). 

టెుండర్క న్ు ఆహావనిుంచే నలటీసు (ఎన ఐటీ) ప్రకార్ుం, బ్ధడిడ ుంగ్ లో పాలొానే సుంసి/ఏజెనీి అవ్సర్మ ై న్ అన్ుభవానిన 
కలిగి ఉుండాలి కావ్ున్ సమాధాన్ుం సమరి్నీయుం కాదు. దాని డ ై రక కు ర్క అన్ుభవానిన పరిగణన్లోకి 
తీసుకోవ్డానికి ఏ ప్రభుత్వ ఉత్ు ర్ువల మదేత్ు లేదు. ఇుంకన్ూ బ్ధడ కు మదేత్ుగా చూపథ న్ పని అన్ుభవ్ుం 
ఎస్ఏఆర్క సుంసిది కాదు. అది లాయుండ సే్్ప్డ పు స్ కు చెుందిన్ది. దీని డ ై రక కు ర్ు, త్ర్ావత్ ఎస్ఏఆర్క సుంసిలో చేర్ార్ు. 
ఇుంకా బ్ధడ న్ు ఖర్ార్ు చేసుు న్నప్పుడు, టెుండర్క న్ు ఖర్ార్ు చేయడానికి ఏర్ాాటు చేస్థ న్ కమిటీ, సుంసి 
ఇత్ర్ులకుంటే కొత్ు  సుంసి అని పేర్ొ్ుంది. 

6.4 గుతిేదయరల కు చెలిల ంప్ుల నియంత్రణ 

6.4.1 ఈపీసీ కంట్రాకుు లలో చెలిల ంప్ుల నియంత్రణ 

ప్రాజెకుు   పన్ుల కోసుం కుదుర్ుుకున్న ఇుంజనీరిుంగ్, సే్కర్ణ, నిర్ాాణుం (ఈపీసీ్) టర్కన కీ కాుంట్రాకుు ల కిుంద, 
ఈపీసీ్ గుత్తు దార్ు సవివ్ర్ సరేవ, విచార్ణన్ు నిర్వహథ ుంచి, ఒపాుందుంలో విసు ృత్ుంగా నిర్వచిుంచిన్ ప్రాథమిక 
ప్రాజెకుు  పార్ామిత్ులకు అన్ుగుణుంగా డిజైెన లు మరియు డ్రాయిుంగ్ లన్ు సాగునీటిశాఖకు స్థ దధ ుం చేస్థ  
సమరిాుంచాలి, పన్ుల అనిన సహాయక, యాదృచిఛక అుంశాలతో సహా మొత్ు ుం పన్ులని పూరిు  చేస్థ  ప్రాజెకుు న్ు 
పూరిు  ఆకృతిలో అుందిుంచాలి.  యజమానికి ఎటువ్ుంటి అదన్పు ఖర్ుు లేకుుండా ప్రధాన్ పన్ులన్ు 
నిర్వరిు ుంచేటప్పుడు అవ్సర్మ ై న్, యాదృచిఛక, అనివార్యమ ై న్ అనిన అన్ుబుంధ్ పన్ులన్ు గుత్తు దార్ు 
నిర్వరిు ుంచాలని ఒపాుందుం ష్ర్త్ులు నిరేేశుంచాయి. అటువ్ుంటి అన్ుబుంధ్ పన్ుల కార్ణుంగా అయ్య య ఖర్ుున్ు 
గుత్తు దార్ు భరిుంచాలి.  

అుందువ్లన్, ర్ాష్ు రుంలో అన్ుసరిుంచిన్ ఈపీసీ్ కాుంట్రాకుు  విధాన్ుంలో, ఒపాుందాలలోని ప్రాథమిక ప్రాజెకుు  
పార్ామిత్ులలో నిర్వచిుంచిన్ విధ్ుంగా సాధిుంచాలిిన్ ఫలితాలలో ఎటువ్ుంటి మార్ుా లేన్ుంత్ కాలుం పని 
పరిమాణుం/ డిజైెన లు, పనికి సుంబుంధిుంచిన్ ఏవ ై నా అదన్పు వ్సుు వ్ుల ఆవ్శ్యకత్ మొదలైెన్ వాటి కార్ణుంగా 
పని ఖర్ుులో ప ర్ుగుదల లేదా త్గిగ ుంపు కోసుం కాుంట్రాక్ు  ధ్ర్ సర్ుే బ్ాటు చేయబడదు.  

అయిత్త , ఒపాుందాల పరిధిలోని పన్ుల కోసుం ఈపీసీ్ గుత్తు దార్ు కు అదన్పు చెలిు ుంపులన్ు సాగునీటిశాఖ  
అన్ుమతిుంచిన్ సుందర్ాభలన్ు ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. మర్ోవ ై పు కిుంది పేర్ాలోో చరిుుంచిన్టుు గా, పని 
పరిమాణుంలో త్గిగ ుంపులు ఉన్న చోట చెలిు ుంపులన్ు సర్ుే బ్ాటు చేయలేదు: 

6.4.1.1  అమలు చేయని ప్నుల ఖ్రుును మినహాయించకపోవడం వలల  గుతిేదయరుకు అనుచిత లబిధ  

పాత్ ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు  కిుంద, ఈపీసీ్ టర్కన కీ కాుంట్రాకుు  విధాన్ుంలో ₹700.75 కోటు కు పాయకేజీ-18 
పన్ులన్ు  ఒక గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచార్ు (2009 ఫథ బ్రవ్రి). ఈ పాయకేజీలో పన్ుల పరిధి నీటిని త్ర్లిుంచే 
వ్యవ్సి (లైెనడ  గ్రావిటీ క నాల్, టన నల్) నిర్ాాణుం మరియు 15,000 ఎకర్ాల ఆయకటుు  కోసుం పుంపథ ణీ 
న ట్ వ్ర్క్ న్ు ర్ూప ుందిుంచడుం. ప్రాజెకుు  రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ సమయుంలో, సాగునీటిశాఖ పన్ుల పరిధిలో కొనిన 
మార్ుాలు చేస్థ ుంది (జూన 2017).  దీని ప్రకార్ుం, సాగునీటి శాఖ సవ్రిుంచిన్ అుంచనాన్ు స్థ దధ ుం చేస్థ  (2017 
న్వ్ుంబర్ు) అదన్ుంగా ₹57.32 కోటు కు గుత్తు దార్ుతో అన్ుబుంధ్ ఒపాుందానిన కుదుర్ుుకుుంది.   

కొనిన భాగాల కిుంద పన్ుల పరిధిలో ప ర్ుగుదల మరియు త్గిగ ుంపులు రక ుండూ ఉన్నపాటికీ, అన్ుబుంధ్ ఒపాుంద 
పన్ులలో ప ర్ుగుదల కోసుం అదన్పు మొతాాలన్ు సాగునీటిశాఖ సమకూరిుుందనీ, కిుంద చూపథ న్ విధ్ుంగా పన్ుల 
నిరేిష్ు  అుంశాల పరిమాణాలు/ పరిధిలో త్గిగ ుంపుల కోసుం మొతాాలన్ు తీస్థ వేయలేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. 
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ఒప్పంద నిరవహణ  
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ప్టిు క 6.8 - పయాక జీ-18లో ప్నుల ప్రిధిని తగిగ ంచడం కోసం మొత్యతలను తగిగ ంచకపోవడం 

క్రమ 
సంఖ్  ా

ప్నుల అసలు ప్రిధి ప్నుల ప్రిధిలో మారుపలు 
అనుబంధ ఒప్పందంలో సరుద బ్ాటు చేసిన 

మొతిం 

1 87.21 కూయమ క్ లు 
మోసుక ళేు  
సామరి్యుంతో 39.60 
కిమీ ప డవ్ున్ గ్రావిటీ 
క నాల్ త్వ్వకుం 

2.505 కిమీ ప డవ్ునా కాలువ్ సామరి్యుం 
164 కూయమ క్ లకు ప ుంచార్ు 

అదన్ుంగా ₹19.05 కోటుు  కేటాయిుంచార్ు 
 

2 కాలువ్ వాహక సామరి్యుం 34.10 కిమీలో 
87.21 కూయమ క్ ల న్ుుంచి 81.10 
కూయమ క్ లకు, 0.05 కిమీలో 78.10 
కూయమ క్ లకు త్గిగ ుంచార్ు 

ఈ రీచ్ లలో డిశాురెి సామరి్యుం త్గిగ ుంపు, 
కాలువ్ ప డవ్ు త్గిగ ుంపు కోసుం ఎటువ్ుంటి 
త్గిగ ుంపు చేయలేదు (₹19.23 కోటుు ). 

3  కాలువ్ మొత్ు ుం ప డవ్ు 39.60 కిమీ న్ుుండి 
36.655 కిమీకి త్గిగ ుంచార్ు (అుంటే 2.945 
కిమీ) 

4 6.28 కిమీ ప డవ్ుతో 
లైెనడ  టన నల్ (7.00 
మీ డయా) త్వ్వకుం 

స ర్ుంగుం ప డవ్ు 6.28 కిమీ న్ుుంచి 3.598 
కిమీకి త్గిగ ుంచార్ు 

స ర్ుంగుం ప డవ్ు త్గిగ ుంపుకు ఎలాుంటి 
త్గిగ ుంపు చేయలేదు (₹63.85 కోటుు ). 

5 ఒక అడిత్162 
స ర్ుంగుం 
ప్రతిపాదిుంచార్ు 

అడిత్ టన నల్ న్ు తొలగిుంచార్ు త్రవ్వని అడిత్ స ర్ుంగుం కోసుం ఎటువ్ుంటి 
త్గిగ ుంపు చేయలేదు (₹11.24 కోటుు ). 

6 మళిు ుంపు నిర్ాాణాలు 
ప్రతిపాదిుంచలేదు 

హలేీవాగు క్రాస్థ ుంగ్ కోసుం 5 నిర్ాాణాలన్ు  
ప్రతిపాదిుంచార్ు 

అదన్ుంగా ₹20.96 కోటుు  
కేటాయిుంచార్ు.  

మూలం: స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు 

పన్ులలో త్గిగ న్ వ్యయానిన మిన్హాయిుంచకపోవ్డుం వ్లు  ఒపాుంద విలువ్ ₹94.32 కోటుు  ప రిగి గుత్తు దార్ుకు 
అన్ుచిత్ లబ్ధధ  చేకూరిుంది.  

రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ సమయుంలో, ప్రార్ుంభ సాాన్ుం న్ుుండి హలేీ వాగు క్రాస్థ ుంగ్ వ్ర్కు విడుదల సామరి్యమున్ు 
87.21 కూయమ క్ి న్ుుండి 164 కూయమ క్ి లకు ప ుంచామని, హలేీ వాగు వ్ర్కు గ్రావిటీ క నాల్ అమలుకు, హలేీ 
వాగు వ్దే మళిు ుంపు నిర్ాాణాల కోసుం సవ్రిుంచిన్ ఐబీఎుంలో అదన్పు మొతాానిన ప ుందుపరిచామని ప్రభుత్వుం 
సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (న్వ్ుంబర్క 2023).  మిగిలిన్ పని పరిధి అుంటే, హలేీ వాగు క్రాస్థ ుంగ్ ఆవ్ల రీచ్ న్ుుండి 
చివ్రి కొన్ వ్ర్కు మార్ులేదు. ఐబీఎుం కమిటీ 2017 జూలైెలో జరిగిన్ దాని సమావేశ్ుంలో 81.10 
కూయమ క్ి లకు బదులుగా 87.21 కూయమ క్ ల సవ్రిుంచిన్ ఉత్ిర్గ న్ు తీసుకువ ళ్ు డానికి కోసుం సీ్ఈ, సీ్డీఓ 
ఆమోదిుంచిన్ విభాగానిన అవ్లుంబ్ధుంచడుం దావర్ా గ్రావిటీ క నాల్ యొక్ ఐబీఎుం విలువ్న్ు కిమీ 26.625 
న్ుుండి కిమీ 60.725 వ్ర్కు 34.10 కిమీ ప డవ్ు వ్ర్కు ఆమోదిుంచిుంది. అుందువ్లు  అసలు ఐబీఎుంలో 
అుందిుంచిన్ అదే మొత్ు ుం సవ్రిుంచిన్ ఐబీఎుంలో ప ుందుపరిచార్ు, దానిని ప్రభుత్వుం ఆమోదిుంచిుంది (జూలైె 
2017). పరిశోధ్న్ త్ర్ావత్ గ్రావిటీ క నాల్, స ర్ుంగుం ప డవ్ు ఖర్ార్ు చేసామని, అుందువ్లు  సవ్రిుంచిన్ 
ఐబీఎుంలో గ్రావిటీ క నాల్, స ర్ుంగుం ఖర్ుులో ఎటువ్ుంటి త్గిగ ుంపున్ు ప ుందుపర్చలేదని కూడా తె్లిపార్ు. 
అడిట్ టన నల్ విష్యానికొసే్ు , ప్రధాన్ స ర్ుంగుం పన్ులకు ప్రవేశ్ుంన్ు సులభత్ర్ుం చేయడానికి ఇది 
ఉపయోగపడుత్ుుందని డిపార్కు  మ ుంట్ పేర్ొ్ుంది. ఇది పనిలో భాగుం గానీ, ప్రాథమిక పర్ామితి గానీ కాదు. అడిట్ 
స ర్ుంగుంన్ు చేపటు కపోవ్డుం వ్లు , అడిట్ స ర్ుంగుం కోసుం భూసే్కర్ణకు అయ్య య ఖర్ుు ప్రభుతావనికి ఆదా 
కావ్డుంతో పాటు రకై త్ులకు కూడా ప్రయోజన్ుం చేకూరిుంది. 

 
162 అడిత్ అనేది వ ుంటిలేష్న, నీటిని తొలగిుంచడుం మరియు/లేదా ప్రధాన్ స ర్ుంగుంకు సహాయక ప్రవేశ్ దావర్ుం వ్లె 

ఉపయోగిుంచడుం కోసుం ప దే భూగర్భ స ర్ుంగానికి సమాుంత్ర్ుంగా లేదా సమీపుంలోని సమాుంత్ర్ మార్గ ుం. 



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 
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పన్ుల పరిధి ప రిగిన్ప్పుడు అదన్పు మొతాానిన చేర్ాులని సాగునీటి శాఖ ఎుంచుకుుంది, అయిత్త  త్గిగ ుంపుల 
విష్యుంలో ఖర్ుున్ు త్గిగ ుంచడానిన విసారిుంచిుంది కావ్ున్ ఈ సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు.  సవ్రిుంచిన్ 
అుంచనాలో, జూన 2017లో సీ్ఈ, సీ్డీఓ ఆమోదిుంచిన్ విధ్ుంగా ఈ పాయకేజీలో సవ్రిుంచిన్ హ ై డ్రాలిక్ వివ్ర్ాల 
(ఎచ్ పీలు) గురిుంచి సాష్ు ుంగా పేర్ొ్నానర్ు. సీ్ఈ, సీ్డీఓ ఆమోదిుంచిన్ సవ్రిుంచిన్ ఎచ్ పీల ప్రకార్ుం 
కాలువ్/స ర్ుంగుం సవ్రిుంచిన్ క్రాస్ స్ క్షన , మొత్ు ుం ప డవ్ు త్గిగ ుంపు కార్ణుంగా గ్రావిటీ క నాల్ ధ్ర్న్ు త్గిగ ుంచాలని 
ఐబీఎుం కమిటీ పటుు బటిు  ఉుండాలి.  

ఇుంకా పాయకేజీ-18 ఒపాుందుంలోని ప్రాథమిక పార్ామిత్ులలో కాలువ్ యొక్ డిశాురెి సామరి్యుం 87.21 
కూయమ క్ి గా పేర్ొ్నానర్ు, కావ్ున్ ప్రాథమిక ప్రాజెకుు  పార్ామిత్ులలో మార్ుా వ్చిున్ప్పుడే ఒపాుంద విలువ్న్ు 
సర్ుే బ్ాటు చేసాామని ప్రభుత్వ వాదన్ కూడా ఆమోదయోగయుం కాదు. సవ్రిుంచిన్ హ చ్ పీల ప్రకార్ుం 34.10 
కిమీలలో కాలువ్ నీటి విడుదల 87.21 కూయమ క్ి ల న్ుుంచి 81.10 కూయమ క్ లకు, 0.05 కిమీలో 78.10 
కూయమ క్ లకు త్గిగ ుంచార్ు. డిపార్కు  మ ుంట్ డిశాురె్క సామరి్యుం ప రిగిన్ చోట అదన్పు వ్యయానిన 
అన్ుమతిుంచిన్పాటికీ, త్గిగ ుంపు విష్యుంలో ఖర్ుున్ు తీస్థ వేయలేదు. అడిత్ టన నల్ కు సుంబుంధిుంచి, ఈ 
పాయకేజీలో అడిత్ టన నల్ న్ు చేపటు లేదని డిపార్కు  మ ుంట్ అుంగీకరిుంచిుంది. అయిత్త , అమలుకు అవ్సర్ుం 
లేన్ప్పుడు సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో అడిట్ న్ు ఎుందుకు చేర్ాుర్నే దానిప ై  సమాధాన్ుం ఇవ్వలేదు.   

6.4.1.2  డీవాట్రింగ ఛారీీల చెలల ంపుక్ు సంబంధించిన అంశాలు 

(ఎ)  ఒపపంద నిబంధనలక్ు విరుదింగా డీవాట్రింగ ఛారీీల చెలల ంపు  

గుత్తు దార్ు, కాుంట్రాకుు లోని అనిన ప్రత్త యక లక్షణాలన్ు, నిబుంధ్న్లన్ు పరిగణన్లోకి తీసుకుని, పూరిు  
చేయాలిిన్ పన్ుల తీర్ున్ు జాగ్రత్ు గా విశే్ు ష్థ ుంచిన్ త్ర్ావత్, బ్ధడ ధ్ర్న్ు ఏకమొత్ు ుంలో తె్లియజేయాలని, ఈపీసీ్ 
ఒపాుందాల నియమ, నిబుంధ్న్లు నిరేేశసుు నానయి. ఇుంకా, గుత్తు దార్ు త్న్ బ్ధడ న్ు సమరిాుంచే ముుందు సిలానిన 
త్నిఖీ చేస్థ , పరిశీలిుంచిన్టుు , దాని ర్ూపుం, సవభావ్ుంతో సహా ఉప-ఉపరిత్ల పరిస్థి త్ులు, ఇత్ర్ సాానిక 
పరిస్థి త్ులు, జలసుంబుంధ్మ ై న్, భౌగోళిక, వాతావ్ర్ణ పరిస్థి తిలతో సహా పన్ుల పరిధి, సవభావ్ుం, పన్ులు పూరిు  
చేయడానికి అవ్సర్మ ై న్ పదార్ాాలు మొదలైెన్వి చూస్థ  త్న్కు తాన్ు సుంత్ృపథు  చెుందిన్టుు  భావిుంచడమ ై ుంది. 
డీవాటరిుంగ్163 కోసుం ఎటువ్ుంటి చెలిు ుంపు చేయర్ాదని ఒపాుంద ష్ర్త్ులు సాష్ు ుంగా నిరేేశుంచాయి. ఒక వేళ్ 
డీవాటరిుంగ్ త్పానిసరి అని అనిపథ ుంచినా, గుత్తు దార్ు డీవాటరిుంగ్ కార్యకలాపాలన్ు నిలిపథ వేసే్ు , ఇుంజనీర్క-ఇన-
ఛారె్క డీవాటరిుంగ్ కార్యకలాపాలన్ు చేపటు డానికి, ఖర్ుు చేస్థ న్ మొతాానిన గుత్తు దార్ు న్ుుండి తిరిగి ప ుందేుందుకు 
సే్వచఛన్ు కలిగి ఉుంటార్ు.  

స ర్ుంగుం అలైెన మ ుంట్ ఎస్ ఆర్క ఎస్ పీ కాలువ్, డిస్థు రబూయటరీలు, దాని ఆయకటుు  కిుంద న్ుుండి వ ళ్లత్ున్నుందున్, 
బలహీన్మ ై న్, కత్ు రిుంచిన్ జోన లన్ు ఎదుర్ొ్న్న కార్ణుంగా, బహథ ర్గ త్, అుంత్ర్గ త్ సుందులు ఏర్ాడటానికి 
దారితీస్థ ుంది.  అుందువ్లన్, ప ై  ఒపాుంద నిబుంధ్న్లకు విచలన్ుంతో, పాయకేజీ-7 గుత్తు దార్ుకు ₹50.17 కోటు  
అదన్పు చెలిు ుంపున్ు ప్రభుత్వుం ఆమోదిుంచిుంది (2019 మారిు). అయిత్త , ఒపాుంద నిబుంధ్న్లకు విర్ుదధ ుంగా 
డీవాటరిుంగ్ ఛారెీల కోసుం  అదన్పు చెలిు ుంపు, గుత్తు దార్ుకు ₹50.17 కోటు  అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుంది. 

పాయకేజీ-7 జుంట స ర్ుంగాల అమరిక అనేక చోటు  ఎస్ఆర్కఎస్ పీ కాలువ్, దాని డిస్థు రబూయటరీల కిుంద 
వ ళ్లతోుందని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (2023 మే/న్వ్ుంబర్క). అదన్ుంగా, కిమీ 4.950 వ్దే 

 
163 డీవాటరిుంగ్ అుంటే పని చేసే్ ప్రదేశ్ుంలోకి వ్చేు భూగర్భ జలాలన్ు తొలగిుంచడుం, ఇది పని అమలుకు ఆటుంకుం కలిగిసుు ుంది. 



అధ్యాయం-VI  

ఒప్పంద నిరవహణ  

పేజీ 165  

స ర్ుంగాలన్ు దాటుత్ున్న ఒక ప్రవాహుం ఉుంది. అమలు సమయుంలో, బలహీన్మ ై న్, కత్ు రిుంచిన్ జోన లు 
ఎదురకై న్ కార్ణుంగా అుంత్ర్గ త్, బహథ ర్ుంగ సుందులు ఏర్ాడాాయని తె్లిపథ ుంది. ఈ కార్ణాల వ్లు  మొత్ు ుం 
స ర్ుంగాలోో భారీగా నీర్ు చేరి త్దావర్ా అుంచనాలో చేస్థ న్ నామమాత్రపు కేటాయిుంపుకు అదన్ుంగా భారీ నీటి 
తొలగిుంపు అవ్సర్ుం ఏర్ాడిుందని తె్లిపథ ుంది. సాధార్ణ పన్ుల పరిస్థి త్ులకు అన్ుగుణుంగా ఉన్న పాయకేజీ-
6&8లో మాదిరిగా కాకుుండా, ఈ లక్షణుం పాయకేజీ-7లో మాత్రమే ఉుంది. ఇుంకా సమీక్ష్ా సమావేశ్ుంలో, 
అుంచనాలో నీటి తొలిగిుంపుకు సుంబుంధిుంచిన్ కేటియిుంపు నామమాత్రమేన్ని, అమలు సమయుంలో త్మకు 
ఖర్ువ్ుత్ున్న నీటి తొలిగిుంపుకు అదన్పు ఖర్ుున్ు భరీు  చేయాలని ఏజెనీి ముఖయముంత్రికి నివేదిుంచిుందని, 
ప్రభుత్వుం పరిగణలోకి తీసుకోవ్డానికి అుంగీకరిుంచిుందని సమాధాన్ుం ఇచాుర్ు. చిత్రమ ై న్ సిల పరిస్థి త్ులన్ు 
పరిగణన్లోకి తీసుకున్న ర్ాష్ు ర సాాయి స రాుండిుంగ్ కమిటీ ఒప్పుకొని, దీనిని ప్రత్త యక కేసుగా పరిగణిసూు  ₹50.17 
కోటు  నీటి తొలగిుంపు అదన్పు వ్యయ పరిశీలన్ కోసుం, ఆమోదుం కోసుం ప్రభుతావనికి స్థ ఫార్ుి చేస్థ ుంది. 
త్దన్ుగుణుంగా నీటి తొలగిుంపు కోసుం అదన్పు వ్యయానికి, ఒపాుంద ష్ర్త్ులన్ు సడలిసూు  ₹50.17 కోటు కు 
ప్రభుత్వుం ఆమోదుం తె్లిపథ ుంది. 

వాసు వ్ుం ఏమిటుంటే, ఇది ఈపీసీ్ కాుంట్రాకుు . దీని కిుంద కాుంట్రాకు ర్క యజమానికి ఎటువ్ుంటి అదన్పు ఖర్ుు 
లేకుుండా ప్రధాన్ పనిని అమలు చేసే్టప్పుడు త్పానిసరకై నా, యాదృచిఛకమ ై న్, అనివార్యమ ై న్ అనిన అన్ుబుంధ్ 
పన్ులన్ు అమలు చేయడానికి కటుు బడి ఉుంటాడు. ఇుంకా నీటి తొలిగిుంపు కోసుం ఎటువ్ుంటి చెలిు ుంపులు 
చేయర్ాదని ఒపాుంద ష్ర్త్ులు సాష్ు ుంగా నిరేేశుంచాయి. నీటి తొలిగిుంపు ఛారెీల కోసుం అదన్పు చెలిు ుంపు 
ఒపాుంద ష్ర్త్ులకు విర్ుదధ ుంగా ఉండడం వలల  కాుంట్రాకు ర్క కు అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుంది. 

(బి)  డీవాట్రింగ ఛారీీలు చెలల ంచడం వలల  కాంట్రాక్ు ర్ట క్ు అనుచిత లబిద   

లంపసమ్ కయంట్రాక్టు  పదితిలో అపుగించబడిన మేడిగడడ  బాయరేజీ నిరయిణం పనులకు సంబంధించి, పీ్ర-బిడ్ 
మీటింగ సందర్భంగయ కయబోయ్య  బిడడ ర అడిగిన ప్రశ్ికు సమాధథనంగయ, డీవథట్రింగ అవసర్మయ్య య సంబంధిత 
పని భాగయలప ై  ఐదు శయతం సీల్ంగ లోబడి డీవథట్రింగ ఛథరీీలు విధిగయ చెల్ల ంచబడతథయని స్థగునీటి శయఖ 
సుష్ు ం చేసింది (మే 2016).  తదనుస్థర్ంగయ, ఒపుందంలో ఈ ప్రభావథనికి సంబంధించిన నిబంధన 
చేర్ిబడింది. అయతత , ఆడిట్ లో, ఎట్ువంటి సమరి్నను అందించకుండథ, పీ్ర-బిడ్ సమావేశ్ంలో సుష్ు ం 
చేసినట్ుల గయ, డిపథర్ుు మ ంట్ు పని విలువలో 7.16 శయతథనిి ఐదు శయతథనికి పరిమతం చేయకుండథ డీవథట్రింగ 
ఛథరీీలుగయ మంజూర్ు చేసింది. ఐదు శయతం కంటే ఎకుకవ మొతత ం విలువ ₹29.01 కోట్ల కు చేరింది, ఇది 
ఒపుంద ష్ర్తులకు విర్ుదిం మరియు కయంట్రాకు ర కు అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిినటైెల ంది.  

కయళేశ్వర్ం వదు  శయశ్వతమ ై న ప్రథణహిత నదిలో సంగమంచిన తరయవత నదీ ప్రవథహ్ం ప రిగినందున మేడిగడడ  
బాయరేజీ వదు  నిర్ంతర్ నీటి తొలగింపు అవసర్మని ప్రభుతవం సమాధథనం ఇచిింది (మే 2023). డీవథట్రింగ 
కోసం సవరించిన అంచనథలు-I లో 2,84,54,010 కిలోవథట్ హ్వర కోసం సంబంధిత అంశయలలో 5 శయతం 
సీల్ంగ కు లోబడి ఏరయుట్ు చేయబడింది. అదీ కయక, భారీ ర్ుతుపవనథల కయర్ణంగయ మొతత ం డీవథట్రింగ 
పరిమాణం 4,79,40,324 కిలోవథట్ హ్వర కి ప రిగింది, ఇది సంబంధిత భాగయలలో 8.42 శయతం. దీని 
ప్రకయర్ం, పరిమతి నిబంధనలు సడల్ంచబడథాయ/మనహాయంపు చేయబడథాయ. 

పీ్ర-బిడ్ సమావేశ్ంలో వథసత వ పరిమాణం ఆధథర్ంగయ డీవథట్రింగ ఛథరీీలను అనుమతించథలని బిడడ ర్ల  
డిమాండ్ ను తిర్సకరించినందున ప్రభుతవం యొకక సమాధథనం నమిదగినది కయదు. దీని ప్రకయర్ం, కయబోయ్య  
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బిడడ ర్ుల  తమ బిడ్ ధర్లను కోట్ చేసి, ఊహించిన డీవథట్రింగ పరిమాణాలను ఊహించి ఉంటార్ు. అందువలల , 
ఒపుందం ష్ర్తులకు బిడ్ తరయవత సడల్ంపు కయంట్రాకు ర కు అన్ుచిత్ లబే్ధ అందించడథనికి సమానం. 

6.4.1.3 ఒప్పంద షరతులకు విరుదధ ంగా అదనప్ు చెలిల ంప్ులను అనుమతించడం వలల  గుతిేదయరుకు అనుచిత 
లబిద   

పాయకేజీ-9 కిుంద పన్ులన్ు ఈపీసీ్ టర్కన కీ కాుంట్రాకుు  పధ్ధ తి కిుంద ₹714.71 కోటు కు గుత్తు దార్ుకు 
అపాగిుంచడమ ై ుంది (2008 న్వ్ుంబర్ు).  5 మీటర్ు  వాయసుంతో 7.885 కిమీ ప డవ్ుతో ఒక స ర్ుంగుం త్వ్వకుం 
పన్ుల పరిధిలో ఉుంది. రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ త్ర్ావత్, స ర్ుంగుం వాయసానిన 5.8 మీటర్ు కు ప ుంచి, త్దన్ుగుణుంగా 
ఒపాుంద విలువ్న్ు సాగునీటిశాఖ  సవ్రిుంచిుంది (మారిు 2017). 

పన్ులలో పుర్ోగతి న మాదిగా ఉన్నుందున్, సాగునీటిశాఖ ఒపాుందుం పరిధి పన్ులలో కొుంత్ భాగాలన్ు 
తొలగిుంచి (2017 జూలైె న్ుుండి 2020 జూలైె వ్ర్కు), అసలు ఒపాుందుం ప్రకార్ుం అదే నిబుంధ్న్లు, 
ష్ర్త్ులతో వాటిని ఐదు వేరేవర్ు సుంసిలకు అపాగిుంచిుంది. టన నల్ పన్ులలో కొుంత్ భాగానిన ఒపాుంద విలువ్ 
₹239.82 కోటు తో గుత్తు దార్ులలో ఒకరికి  అపాగిుంచిుంది (జూలైె 2017). 

ఈపీసీ్ టర్కన కీ ఒపాుంద నిబుంధ్న్లు, ష్ర్త్ులు, ఒకే బ్ాధ్యత్ ప్రాతిపదికన్ మొత్ు ుం పన్ులన్ు స్థి ర్మ ై న్ ధ్ర్ప ై  
అమలు చేయడానికి గుత్తు దార్ు కటుు బడి ఉుంటార్ని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. గుత్తు దార్ు ఎటువ్ుంటి అదన్పు ఖర్ుు 
లేకుుండా ప్రధాన్ పన్ులకి సుంబుంధిుంచిన్ ఏవ ై నా పన్ులన్ు అమలు చేయడానికి కటుు బడి ఉుంటాడని, అటువ్ుంటి 
వ్సుు వ్ుల ధ్ర్ కాుంట్రాకుు   ధ్ర్లో చేరిున్టుు  భావిుంచబడుత్ుుందని ఒపాుంద ష్ర్త్ులు నిరేేశుంచాయి. 
డీవాటరిుంగ్ కోసుం ప్రత్త యక చెలిు ుంపు చేయర్ాదని, కోట్ చేస్థ న్ ధ్ర్లో అటువ్ుంటి ఛారెీలు ఉుంటాయని కూడా 
ఒపాుంద ష్ర్త్ులు నిరేేశుంచాయి. అయిత్త , అదన్పు అడిట్ టన నల్ కోసుం ₹3.45 కోటుు , వాహన్ పాక ట్ లన్ు164 
ఖాళ్ళ చేయడానికి ₹5.24 కోటుు , డీవాటరిుంగ్ ఛారెీల కోసుం ₹2.79 కోటు న్ు సాగునీటిశాఖ సవ్రిుంచిన్ 
అుంచనాలో చేరిున్పాటికి (మే 2020), ఈ అుంశాలు ఈపీసీ్ ఒపాుంద ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం అసలు పరిధిలోకి 
వ్సాాయి. ఈ మొతాాలన్ు చేర్ుడుం ఒపాుంద ష్ర్త్ులకు విర్ుదధ ుం. దీని ఫలిత్ుంగా సవ్రిుంచిన్ 
అుంచనా/ఒపాుందుం165  ప ర్గడానికి, గుత్తు దార్ుకు ₹11.48 కోటు  అన్ధికారిక ప్రయోజనానికి దారితీస్థ ుంది. 

పనిని వేగవ్ుంత్ుం చేయడానికి 4.350 కిమీ వ్దే అదన్పు అడిట్ ప్రతిపాదిుంచబడిుందని ప్రభుత్వుం 
సమాధాన్మిచిుుంది (మే 2023). ఇుంకా, భారీ యుంత్రాలన్ు సజావ్ుగా పారి్ుంగ్ చేయడానికి వాహన్ పాక ట్ 
పరిమాణానిన ప ుంచార్ు.  స ర్ుంగుం బలహీన్మ ై న్, కత్ు రిుంచిన్ జోన గుుండా వ ళ్ళడుం, దీని కార్ణుంగా 
బహథ ర్ుంగ, అుంత్ర్గ త్ సుందులు ఏర్ాడి భారీ పరిమాణాల డీవాటరిుంగ్ కు దారితీస్థ ుంది. అుందువ్లు , సవ్రిుంచిన్ 
అుంచనాలో అడిట్, వాహన్ పాక ట్, డీవాటరిుంగ్ కోసుం నిబుంధ్న్లు చేశార్ు.  

ఈపీసీ్ కాుంట్రాకుు   ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం, అడిట్ త్వ్వకుం, వాహన్ పాక ట్, డీవాటరిుంగ్ ప ై  అదన్పు ఖర్ుున్ు 
గుత్తు దార్ు భరిుంచవ్లస్థ  ఉన్నుందున్ సమాధాన్ుం అుంగీకార్యోగయుం కాదు. అుందువ్లు , ఒపాుంద ష్ర్త్ులకు 
విర్ుదధ ుంగా అదన్పు వ్యయానిన అన్ుమతిుంచడుం సమరి్నీయుం కాదు. 

 
164 స ర్ుంగుంలో వాహన్ పాక ట్ వ్యతిరేక దిశ్ న్ుుండి వ్చేు వాహనాలన్ు అన్ుమతిుంచడానికి వాహనాల పారి్ుంగ్ కోసుం 

ఉదేేశుంచబడిుంది 
165 జూన్ 2020లో ముగిసిన అనుబంధ ఒపుందం 
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6.4.1.4  అవసరం లేని ప్నుల అమలుప ై  ఖ్రుును తగిగ ంచకపోవడం 

పూర్వ ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు  పాయకేజీ-16న్ు (లిుంక్-V కిుంద) ఈపీసీ్ టర్కన కీ పధ్ధ తిలో ₹1,082.97 కోటు కు 
గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచార్ు (ఫథ బ్రవ్రి 2009). ఈ ఒపాుందుంలో పేర్ొ్న్న పన్ుల పరిధిలో, న్లొాుండ జిలాో 
చిటాయల (ముండలుం)లోని తిపార్ుం టాయుంక్ న్ుుండి పుంత్ుంగి (గ్రాముం) వ్ర్కు వాహక సామరి్యుంతో రీచ్-II 
(89 కిమీ ప డవ్ు) 33.20 కూయమ క్ లతో కాలువ్ త్వ్వకుం, 0.8 టీఎుంసీ్ సామరి్యుంతో బసావపూర్క జలాశ్య 
నిర్ాాణుం, 1.66 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  కోసుం డిస్థు రబూయటరీల సృష్థు  ఉనానయి.  

ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు  ప్రాజెకుు  రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ సమయుంలో, బసావపూర్క జలాశ్య సామర్ాాయనిన ప ుంచార్ు. 
బసావపూర్క జలాశ్య ఏర్ాాటు పన్ులన్ు ఈ పన్ుల పరిధి న్ుుంచి తొలగిుంచి మర్ో గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచార్ు.  

ఇుంకా, రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ సమయుంలో పాయకేజీ-16 ఒపాుందుం కిుంద పన్ుల పరిధిని మార్ాుర్ు. బసావపూర్క 
జలాశ్య సామరి్యుం ప ర్గడుం వ్లు , జలాశ్యానికి నీటిని అుందిుంచాలిిన్ కాలువ్ (గొలుసుకటుు  36.202 కిమీ 
న్ుుండి 41.800 కిమీ వ్ర్కు) నీటి విడుదల సామర్ాాయనిన 33.20 కూయమ క్ ల న్ుుంచి 70 కూయమ క్ లకు 
ప ుంచార్ు. దీని ప్రకార్ుం, పాయకేజీ-16 కిుంద నిలబెటుు కున్న పన్ుల కోసుం గుత్తు దార్ుతో ₹1,059.75 కోటు కు 
సవ్రిుంచిన్ ఒపాుందానిన సాగునీటిశాఖ కుదుర్ుుకుుంది (న్వ్ుంబర్ు 2018). 

(i) అసలు ఒపాుందుం ప్రకార్ుం పన్ుల పరిధిలో ప్రధాన్ కాలువ్ ప డవ్ు 89 కిమీ త్వ్వకుం ఉుందని ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది. అయిత్త , ఆమోదిుంచిన్ డిజైెన్ు  ప్రకార్ుం, అమలు సమయుంలో కాలువ్ ప డవ్ు కేవ్లుం 57.80 
కిమీలకు త్గిగ ుంచబడిుంది, త్దన్ుగుణుంగా పన్ులు జర్ుగుత్ునానయి. ఈ వాసు వ్ుం తె్లిస్థ న్పాటికీ, పన్ుల 
సవ్రిుంచిన్ విలువ్న్ు ర్ూప ుందిుంచేటప్పుడు, అవ్సర్ుం లేని 31.2 కిమీ కాలువ్ భాగానికి అయిన్ ఖర్ుున్ు 
సాగునీటిశాఖ మిన్హాయిుంచలేదు.  దీని ఫలిత్ుంగా గుత్తు దార్ుకు ₹93.40 కోటు 166 మేర్  అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరే  
అవకయశ్ం ఉంది.  

సాుంకేతికుంగా ముంజూరకై న్ అుంచనాలో ప ుందుపర్చిన్ ప్రధాన్ కాలువ్ ప డవ్ు, ప్రాథమిక సరేవ ప్రకార్ుం 
ఉుందనీ, అుంచనా కోసుం ఐబ్ధఎుం విలువ్న్ు చేర్ుకోవ్డానికి పరిగణిుంచబడిుందని ప్రభుత్వుం 
సమాధానామిచిుుంది (మే 2023). ఈపీసీ్ ఒపాుందుంప ై  పన్ులు అపాగిుంచబడాాయని, 1,65,500 ఎకర్ాల 
ఆయకటుు కి నీటిపార్ుదల సౌకర్ాయనిన అుందిుంచే ప్రమాణాలకు అన్ుగుణుంగా గుత్తు దార్ు అుంచనాలో 
ప ుందుపరిచిన్ అలైెన మ ుంట్ ల సవివ్ర్ సరేవలన్ు చేపట రాలని కూడా పేర్ొ్నానర్ు. 

రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ సమయుంలో, ఒపాుందుంలో ప ుందుపరిచిన్ అదన్పు పన్ుల కోసుం అదన్పు మొత్ు ుం 
కేటాయిుంచిన్ుందున్ ప్రభుత్వుం ఇచిున్ సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయం కాదు. దీనికి విర్ుదధ ుంగా, అదే 
సమయుంలో, పన్ులలో కొనిన భాగాలన్ు పరిధి న్ుుండి తొలగిుంచగా, ఒపాుంద విలువ్ న్ుుండి సమాన్మ ై న్ 
త్గిగ ుంపు చేయలేదు. 

ఐబీఎుం అుంచనా ప్రకార్ుం, ప్రధాన్ కాలువ్న్ు 36.202 కిమీ న్ుుండి 94.000 కిమీ వ్ర్కు 57.8 కిమీ ల ప డవ్ు 
కోసుం ప్రతిపాదిుంచిన్టుు  ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (న్వ్ుంబర్క 2023). అదీ కయక 94.000 కిమీ వ్దే, 
ఎల్ఎుంసీ్, ఆర్కఎుంసీ్లు వ్ర్ుసగా 13.7 కిమీ లు, 16.15 కిమీ లు ఆమోదిుంచిన్ ప డవ్ుతో ప్రతిపాదిుంచార్ు. 
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అుందువ్లు  ఎల్ఎుంసీ్, ఆర్కఎుంసీ్లతో సహా ప్రధాన్ కాలువ్ మొత్ు ుం ప డవ్ు 87.649 కిమీలు.  ప్రధాన్ కాలువ్ 
ప డవ్ులో ఆదా కేవ్లుం 1.352 కిమీలు మాత్రమే.  ఆడిట్ ఎతిు  చూపథ న్ట్ుల  31.20 కిమీలు కాదు.  

ఈ సమాధాన్ుం కూడథ ఆమోదయోగయం కయదు. ఎందుకంటే సవరించిన అంచనథలో, రీ-ఇంజనీరింగ ఫల్తంగయ 
అదనపు పనుల కోసం అదనపు మొతథతలు అందించబడథాయ. అయతత  కయలువ ప డవు తగిగ ంపు కోసం ఎట్ువంటి 
తగిగ ంపు చేయలేదు. అదీ కయక, అసలు అంచనథ ప్రకయర్ం, ప్రధథన కయలువ యొకక ర్ూపకలున 94.500 
కి.మీ.కు మంచి 10.876 కూయమ క్ట ల కంటే తకుకవ కయకుండథ దథని ఖర్ుిను ర్ూప ందించథర్ు. ఈ వయయం 
సవరించిన అంచనథలో కూడథ ముందుకు స్థగుతుంది. మరోవ ై పు, తొలగించబడిన ప్రధథన కయలువకు బదులుగయ 
అమలులో ఉనిట్ుల  పేరొకనబడిన ఎల్ఎుంసీ్ మరియు ఆర్కఎుంసీ్ల డిజైెన్ డిశయిరీ వర్ుసగయ 2.496 కూయమ క్టలు 
మరియు 0.37 కూయమ క్టలు మాత్రమే, అందువలల  ప్రధథన కయలువ యొకక తొలగించబడిన భాగంతో 
పోలిలేము167. 

(ii) ఇుంకా, బసావపూర్క జలాశ్యుం పరిమాణుం ప ర్గడుం వ్లు  జలాశ్యుం దిగువ్న్ ఉన్న ప్రధాన్ కాలువ్ ప డవ్ు 
167 మీటర్ు  మేర్ త్గిగ ుంది. అయిన్పాటికీ, సాగునీటిశాఖ ఈ భాగానికి సుంబుంధిుంచిన్ ఖర్ుున్ు తీస్థ వేయలేదు, 
దీని ఫలిత్ుంగా గుత్తు దార్ుకు ₹1.72 కోటు  అదన్పు ప్రయోజన్ుం లభుంచిుంది.  

బసావపూర్క ఎుండీడీఎల్ ఆమోదిుంచిన్ దృష్ట రాయ, కిమీ 44.117 న్ుుండి కిమీ 44.650 వ్ర్కు ఉన్న డిశాురె్క న్ు 
22.746 కూయమ క్ ల న్ుుండి 25.403 కూయమ క్ లకు ప ుంచామని ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (న్వ్ుంబర్క 
2023). క నాల్ బెడ సాాయిని అనాయక్రాుంత్ుం చేయడానికి రక ుండు అదన్పు నిర్ాాణాలు అవ్సర్మయాయయి, వాటి 
వ్యయుం త్గిగ న్ కాలువ్ ప డవ్ుతో సర్ుే బ్ాటు చేయడమ ై ుంది.  

సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు ఎుందుకుంటే, ఒపాుందుంలోని నిబుంధ్న్ 39.3.2 ప్రకార్ుం ప్రధాన్ పనిప ై  
ఏద ై నా సుంభవిుంచే పనిని గుత్తు దార్ుడు అదన్పు ఖర్ుు లేకుుండా చేయాలి. అమలు చేయాలిిన్ రక ుండు అదన్పు 
నిర్ాాణాలు ప్రధాన్ పనికి సుంబుంధిుంచిన్ అుంశాలు, అుందువ్లు  గుత్తు దార్ుడు సాగునీటి శాఖకు అదన్పు ఖర్ుు 
లేకుుండా అమలు చేయవ్లస్థ  ఉుంటుుంది. మర్ోవ ై పు, రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ చేసుు న్నప్పుడు పని పరిధిలో మార్ుా 
కార్ణుంగా అమలు అవ్సర్ుం లేని కాలువ్ భాగానిన, సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో, అన్ుబుంధ్ ఒపాుందుంలో న్ుుండి 
తీసే్స్థ  ఉుండాలిిుంది. 

(iii) బసావపూర్క జలాశ్య పరిమాణుంలో ప ర్ుగుదల కార్ణుంగా, 16 పాయకేజీ కిుంద ఇపాటికే 2.317 కి.మీ. 
మేర్ ప్రధాన్ కాలువ్ త్వివన్టుు , అయిత్త  అది ఎగువ్ వ ై పు - నీట మునిగిుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. అపాటికి, 
ఈ కాలువ్ రీచ్ లో గుత్తు దార్ు  స్థ మ ుంట్  కాుంకీ్రట్  (సీ్సీ్) లైెనిుంగ్  వేయలేదు.  అయిత్త , పాయకేజీ-16 కిుంద మిగిలిన్ 
పన్ుల  కోసుం సవ్రిుంచిన్ ఒపాుంద  విలువ్న్ు లెకి్సుు న్నప్పుడు, సాగునీటిశాఖ  మునిగిపోయిన్ కాలువ్ రీచ్ లో 
లైెనిుంగ్ పన్ులకు అయిన్ ఖర్ుున్ు ఒపాుందుం న్ుుండి తీస్థ వేయలేదు. దీని ఫలిత్ుంగా, అవ్సర్ుం లేని  సీ్సీ్ 
లైెనిుంగ్ పన్ులకు గుత్తు దార్ుకు ₹ 2.77 కోటు  అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుంది. 

ప్రభుత్వుం ఆడిట్ పరిశీలన్న్ు అుంగీకరిుంచిుంది. 41.800 కిమీ న్ుుండి 43.950 కిమీ వ్ర్కు లైెనిుంగ్ ఖర్ుు 
₹2.46 కోటుు  మాత్రమే అని, ఆ మొతాానిన త్దుపరి బ్ధలుు  న్ుుండి తిరిగి రయబడతథమని తెల్పింది (న్వ్ుంబర్క 
2023).  
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అయతత , ₹2.46 కోట్ల  మొతత ం గణించడథనికి  మదు తుగయ ప్రభుతవం ఏమ  అందించలేదు మరియు రికవరీ 
వివరయలు కూడథ సమరిాుంచలేదు (నవంబర 2023). 

6.4.1.5  గ్రావిటీ కెనయల కు తకుోవ పొడవును అమలు చేయడం వలన గుతిేదయరుకు అనుచిత లబిద  

టెుండర్ు నలటీసు/ఒపాుందుం ప్రకార్ుం, పాయకేజీ-9 కిుంద పన్ుల పరిధిలో సీ్సీ్ లైెనిుంగ్ తో 29.50 కి.మీ ప డవ ై న్ 
గ్రావిటీ క నాల్ త్వ్వకుం ఉుంది.  కాలువ్ త్వ్వకుంలో కొుంత్ భాగానిన అసలు గుత్తు దార్ు పూరిు  చేస్థ న్ త్ర్ావత్, 
పన్ులు  న మాదిగా సాగడుం వ్లు , సాగునీటిశాఖ, కాలువ్లోని మిగిలిన్ భాగానిన కాుంట్రాకుు  పరిధి న్ుుండి 
తొలగిుంచి, ముుందరి (అసలు) కాుంట్రాకుు  నిబుంధ్న్లు, ధ్ర్ల ప్రకార్ుం, మర్ొక గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచిుంది. 

గ్రావిటీ క నాల్ త్వ్వకుం, సీ్సీ్ లైెనిుంగ్ కోసుం అసలు అుంచనాలో ₹35.92 కోటుు  కేటాయిుంచార్ు. ఆమోదిుంచిన్ 
అమరిక/డిజైెన లు, వాసు వ్ అమలు ప్రకార్ుం, కాలువ్ ప డవ్ు 29.50 కి మీ నుండి 24.921 కి.మీ (అుంటే 
4.579 కి.మీ) లకు త్గిగ ుంచిన్టుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  అయిత్త , అసలు అమలుకు చెలిు ుంపున్ు పరిమిత్ుం 
చేయకుుండా గుత్తు దార్ు కు పూరిు  చెలిు ుంపున్ు సాగునీటి శాఖ అన్ుమతిుంచిుంది.  దీనివ్లు  గుత్తు దార్ు కు ₹5.69 
కోటు 168  అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుంది. 

ప్రథజెక్టు  ప్రథథ్మక పథరయమతుల ప్రకయర్ం, 60,000 ఎకరయల కొతత  ఆయకటుు  మరియు 20,000 ఎకరయల 
సిిరీకర్ణ ఆయకటుు  యొకక ఆలోచనథతిక ఆయకటుు  సృషి్ు ంచడథనికి కయలువ పనిని నిర్వహించథమని 
ప్రభుతవం  సమాధథనం ఇచిింది (నవంబర 2023). కయలువ ప డవు తగిగ నపుటికీ, కెనథల్ లో డిశయిరీి 10 
కూయమ క్టస ల నుంచి 12.987 కూయమ క్టస కు ప రిగింది. అంటే స్థమరి్యంలో దథదథపు 30 శయతం. మంజూర ై న 
అంచనథలో అందించిన మొతత ంలో నీటి విడుదలను ప ంచడథనికి కయలువలు అమలు చేయబడథాయని తెల్పింది.  

నీటి విడుదలను ప ంచడం దథవరయ కయలువ ప డవు తగిగ ంపు భరీత  చేయబడిందని, తదథవరయ ప్రతిపథదిత ఆయకట్ుు  
(60,000 ఎకరయలు మరియు సిిరీకర్ణ ఆయకటుు  20,000 ఎకరయలు) అందించబడిందని నిరయారిసూత  దథని 
వథదనకు మదు తుగయ సాగునీటిశాఖ ఎట్ువంటి ఆధథరయలు అందించలేదు కయవున, సమాధథనం ఆమోదయోగయం 
కయదు. తగిగ న నిరిిష్ు తలతో కూడథ. ప డవు తగిగ ంపును భరీత  చేయడథనికి వ డలుు మరియు లోతు వంటి ఇతర్ 
నిరిిష్ు తలలో మార్ుు ఉందని నిర్ూపించడథనికి ఎట్ువంటి పత్రథలు లేనప్పుడు, గుతతత దథర్ు కు పూరిత  చెల్ల ంపును 
అనుమతించడం సమరి్నీయమని ఆడిట్ హామీని ప ందలేకపోయంది. 

6.4.1.6  ఒప్పందంలో సేవయ ప్నునకు అసమంజసమె న నిబంధన  

ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు  కిుంద, 2012 న్వ్ుంబర్ు నాటికి పూరిు  చేయడానికి పాయకేజీ-20 పన్ులని  ఒక 
గుత్తు దార్ుకు ₹892.67 కోటు కు అపాగిుంచార్ు (2008 న్వ్ుంబర్ు). గుత్తు దార్ు దావర్ా పన్ులు న మాదిగా 
జర్ుగుత్ున్నుందున్, పన్ులలో కొుంత్ భాగానిన కాుంట్రాకుు  న్ుుండి తొలగిుంచి, సాగునీటి శాఖ, ముగుగ ర్ు వేరేవర్ు 
గుత్తు దార్ులతో విడివిడిగా ఒపాుందాలు కుదుర్ుుకుని, వారికి  అపాగిుంచిుంది (2020 జూన). 

ప్రభుత్వుం కోసుం నిర్వహథ ుంచే నీటిపార్ుదల పన్ులకు సే్వా పన్ున న్ుుండి పూరిు గా మిన్హాయిుంపు ఉన్నపాటికీ, 
మిగిలిన్ పన్ుల కోసుం కుదుర్ుుకున్న ఒపాుందాలలో ఒకదానిలో, సాగునీటిశాఖ సే్వా పన్ునకు ₹9.54 కోటు  
మొతాానిన చేరిున్టుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. సే్వా పన్ునకు సుంబుంధిుంచి గుత్తు దార్ుకు ఇపాటివ్ర్కు (జన్వ్రి 

 
168 30.225 కి.మీల అంచనథలో అందించిన మొతత ం మొతత ం ₹35.92 కోట్ుల . ప్రో-రేటా ధర్ 4.579 కిమీ = (₹35.92 కోట్ుల  X 

4.579 కిమీ/30.225 కిమీ) + ₹0.25 కోట్ుల  (టెండర శయతం @ + 4.643%) 
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2022) ఎలాుంటి మొతాానిన చెలిు ుంచన్పాటికీ, ఒపాుందుంలో దాని కోసుం ₹9.54 కోటు న్ు చేర్ుడుం అన్వ్సర్ుం. 
అది గుత్తు దార్ుకు అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూర్ుసుు ుంది.   

అుంచనాలో ఉన్న ₹9.54 కోటు  సే్వా పన్ున, చెలిు ుంపు ష్ డూయల్ లో చూపడుం జరిగిుందని, అయిత్త  దానిని 
గుత్తు దార్ుకు చెలిు ుంచలేదని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (మే/న్వ్ుంబర్క 2023). సవ్రిుంచిన్ అుంచనా 
త్యారీలో ఉుందని, సవ్రిుంచిన్ అుంచనా న్ుుండి సే్వా పన్ున నిబుంధ్న్ తొలగిసాామని పేర్ొ్ుంది. 

6.4.2 సవరించిన అంచనయలు/అనుబంధ ఒప్పందయల విలువల ప ంపుదల కారణంగా గుతిేదయరులకు 
అనుచిత లబిద  /అదనప్ు చెలిల ంప్ులు  

గుత్తు దార్ులకు పన్ులన్ు మొదటిసారి  అపాగిుంచిన్ త్ర్ావత్, పన్ుల పరిధిలో అవ్సర్మయ్య య మార్ుాలు లేదా 
అదన్పు పన్ులు చేపట రాలిిన్ సుందర్ాభలు ఉుంటాయి.  ఆుంధ్రప్రదేశ్ పబ్ధు క్ వ్ర్క్ి డిపార్కు  మ ుంట్ (ఏపీపీడబూు డీ) 
కోడ లోని పార్ా 154 కిుంద నలట్-6 ప్రకార్ుం, అటువ్ుంటి 'అన్ుబుంధ్' లేదా 'అదన్పు' పన్ులన్ు అసలు 
గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచవ్చుు.  అదన్పు పన్ులన్ు అపాగిుంచే ముుందు, సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలన్ు 
సాగునీటిశాఖ స్థ దధ ుం చేస్థ , వాటి ఆమోదుం త్ర్ావత్, అసలు గుత్తు దార్ులతో అన్ుబుంధ్ ఒపాుందాలన్ు 
కుదుర్ుుకుుంటుుంది.  అసలు గుత్తు దార్ులకు అదన్పు పన్ులన్ు అపాగిుంచడుం అనేది నియామక ప్రాతిపదికన్ 
అపాగిుంచడుం లాుంటిది కాబటిు , సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలు మరియు అదన్పు వ్సుు వ్ుల ధ్ర్న్ు ఖచిుత్ుంగా స్థ దధ ుం 
చేయడుం ముఖయుం. అన్ుబుంధ్ ఒపాుందాల విలువ్ ప రిగేుందుకు దారితీసే్విధ్ుంగా, సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలలో 
అదన్పు వ్సుు వ్ుల కోసుం అధిక ధ్ర్లు/ఖర్ుులన్ు సాగునీటిశాఖ ఏర్ాాటు చేస్థ న్ సుందర్ాభలన్ు ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది. త్త్ఫలిత్ుంగా, కిుంద చరిుుంచిన్విధ్ుంగా, గుత్తు దార్ులకు అదన్పు చెలిు ుంపులు/ అన్ుచిత్ లబే్ధకి 
దారితీస్థ ుంది. 

6.4.2.1 సవరించిన అంచనయను తప్పుగా తయారుచేయడం వలల  గుతిేదయరుకు అనుచిత లబిద   

పాయకేజీ-21ని మున్ుపటి ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ సుజాల స్రవ్ుంతి  ప్రాజెకుు  (పీసీ్ఎస్ఎస్) కిుంద ₹1,143.79 కోటు కు 
గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచార్ు.  ఈ పాయకేజీ పన్ుల పరిధిలో, ఇత్ర్ విష్యములలో, మాసాని చెర్ువ్ు న్ుుండి 
పడకుంటి చెర్ువ్ు వ్ర్కు 8 టీఎుంసీ్ల  నీటిని త్ర్లిుంచడానికి గ్రావిటీ క నాల్ త్వ్వకుం కూడా ఉుంది.  ప్రసుు త్ుం 
ఉన్న నిజాుంసాగర్క ప్రాజెకుు   (ఎన పీ) కాలువ్కు సమాుంత్ర్ుంగా ఈ కాలువ్న్ు నిరిాుంచాలని ప్రతిపాదిుంచార్ు.  
త్ర్ువాత్, సమాుంత్ర్ కాలువ్ కోసుం అదన్పు భూసే్కర్ణన్ు నివారిుంచడానికి, ప్రసుు త్ ఎన పథ  కాలువ్న్ు 
మరియు పాయకేజీ-21 లకు కలిపథ  మొత్ు ుం 14.40 కి.మీ ప డవ్ులో మోసుక ళేు  సామర్ాాయనిన ప ుంచడుం దావర్ా 
కలిస్థ న్ కాలువ్గా ఉపయోగిుంచాలని సాగునీటిశాఖ  నిర్ణ యిుంచిుంది ( జూన 2012).   

ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ సుజల స్రవ్ుంతి ప్రాజెకుు ని  రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ చేస్థ న్ త్ర్ావత్, పాయకేజీ-21 కిుంద పన్ులకి 
సుంబుంధిుంచిన్ కొనిన ఇత్ర్ భాగాలు (పుంపథ ణీ వ్యవ్సిని సృష్థు ుంచడుం మొదలైెన్వి) తొలగిుంచి విడిగా చేపట రార్ు 
(2017 అకోరబర్ు).  దీని ప్రకార్ుం, ఎన పీ కాలువ్ డిశాురెి సామర్ాాయనిన ప ుంచే పన్ులన్ు కలుపుత్ూ ₹807.92 
కోటు తో సవ్రిుంచిన్ అుంచనాన్ు సాగునీటిశాఖ స్థ దధ ుం చేస్థ ుంది (2020 ఫథ బ్రవ్రి).  సాగునీటిశాఖ ర్ూప ుందిుంచిన్ 
సవ్రిుంచిన్ అుంచనాన్ు ప ుంచిన్టుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది, దీని ఫలిత్ుంగా గుత్తు దార్ుకు ఈ కిుంద చరిుుంచిన్ 
విధ్ుంగా అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుంది:  

(i) సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో, ఎన పీ కాలువ్ స్థ మ ుంట్ కాుంకీ్రట్ (సీ్సీ్) లైెనిుంగ్ కోసుం, సాగునీటిశాఖ ₹45.66 
కోటుు  కేటాయిుంచిుంది.   సాగునీటిశాఖ ఇపాటికే ఆమోదిుంచిన్ (2016 మారిు) కాలువ్ డ్రాయిుంగ్ ల ప్రకార్ుం, 
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కాలువ్కు స్థ మ ుంట్ కాుంకీ్రట్ (సీ్సీ్) లైెనిుంగ్ న్ు కిమీ 0.00 న్ుుండి కిమీ 1.32 వ్ర్కు 100 మిమీ ముందుంతోన్ు, 
మిగిలిన్  లైెనిుంగ్ న్ు  75 మిమీ ముందుంతోన్ు, కిమీ 1.32 న్ుుండి 14.40 కి.మీ వ్ర్కు చేయాలని ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది.  గుత్తు దార్ు త్దన్ుగుణుంగా పన్ులన్ు  అమలు చేసుు నానడు.  అయిత్త , సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో, 
75 మిమీ ముందుంతో లైెనిుంగ్ న్ు అమలు చేసుు న్న 13.08 కిమీ ప డవ్ునా 100 మిమీ ముందుంతో స్థ స్థ  లైెనిుంగ్ 
ధ్ర్ వేసూు , త్దన్ుగుణుంగా గుత్తు దార్ుకు సాగునీటిశాఖ చెలిు ుంపులు చేసోాుంది.  ఈ విధ్ుంగా, లైెనిుంగ్ ముందానిన 
త్ప్పుగా వేయడుం వ్లు  పన్ుల ఖర్ుు ₹13.25 కోటుు  ప రిగిుంది,  గుత్తు దార్ుకు ఆ మేర్కు మితిమీరిన్ ప్రయోజన్ుం 
చేకూరిుంది.  

ఆడిట్ పరిశీలన్న్ు ప్రభుత్వుం అుంగీకరిుంచి, త్దుపరి బ్ధలుు  న్ుుండి అదన్పు చెలిు ుంపున్ు తిరిగి 

రయబట్ుు కుంట్ుందని హామీ ఇచిుుంది. 

(ii) సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో, కాలువ్ రీచ్ లో కిమీ 3.00 న్ుుండి కిమీ 14.40 వ్ర్కు సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్169 
కోసుం సాగునీటి శాఖ ₹6.37 కోటుు  కేటాయిుంచిన్టుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. అయిత్త , ఈ కాలువ్లోని 
భూసార్ పరీక్ష నివేదికల (2013) ప్రకార్ుం, నిరేిష్ు  రీచ్ లలో170 కాలువ్కు సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్  అవ్సర్ుం 
లేదని గమనిుంచిుంది (క నాల్ బెడ, వాలుల కోసుం మొత్ు ుం ప డవ్ు 5.475 కిమీ, 2.175 కిమీల ప డవ్ు 
వాలుగా ఉన్న కాలువ్ కోసుం). ఈ రీచ్ లలో సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్ అవ్సర్ుం లేదని సాగునీటి శాఖ కూడా 
ధ్ృవీకరిుంచిుంది.  అయిన్పాటికీ, కిమీ 3.00 న్ుుండి కిమీ 14.40 వ్ర్కు మొత్ు ుం రీచ్ కోసుం సాగునీటి 
శాఖ టీ్రటెాుంట్ ఖర్ుున్ు కేటాయిుంచిుంది, త్దన్ుగుణుంగా గుత్తు దార్ునికి చెలిు ుంపులు చేసూు  వ్సుు ుంది. దీనిన 
ఫలిత్ుంగా గుత్తు దార్ునికి ₹3.19 కోటు  అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుంది. 

కిమీ 0.000 న్ుుండి కిమీ 9.75 వ్ర్కు అమలు చేస్థ న్ భాగుంలో 2.725 కిమీలో సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్  
అవ్సర్ుం లేదని, కిమీ 9.75 న్ుుండి కిమీ 14.400 వ్ర్కు సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్ అవ్సర్మని ప్రభుత్వుం త్న్ 
సమాధాన్ుంలో  అుంగీకరిుంచిుంది (న్వ్ుంబర్క 2023). ఇుంకా వాసు వాల ప్రకార్ుం సవ్రిుంచిన్ అుంచనా 
సమర్ాణలో ఉుందని సమాధాన్ుంలో తె్లిపార్ు.  

అయిత్త , అమలైెన్ కాలువ్ భాగుంలో సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్ అవ్సర్ుం లేదని పేర్ొ్న్న కాలువ్ రీచ్ ల 
వివ్ర్ాలన్ు ప్రభుత్వుం సమరిాుంచలేదు. స్థగునీటి శయఖ వ్దే అుందుబ్ాటులో ఉన్న భూసార్ పరీక్ష నివేదికల 
ప్రకార్ుం, ఇపాటివ్ర్కు అమలు చేస్థ న్టుు  పేర్ొ్న్న 9.75 కిమీ ప డవ్ులో మొత్ు ుం 3.300 కిమీ (క నాల్ 
బెడ, వాలులలో మొత్ు ుం ప డవ్ు 1.125 కిమీ, కాలువ్ వాలులలో 1.175 కిమీ ప డవ్ు) ప డవ్ుకు 
సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్ అవ్సర్ుం లేదు. ఈ వ్యతాయసానికి కార్ణాలన్ు ప్రభుత్వుం సమరిాుంచలేదు. ఇుంకా 
అమలు చేయని మిగిలిన్ క నాల్ రీచ్ లో కూడా 4.35 కిమీలో (క నాల్ బెడ, వాలులలో) సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్ 
అవ్సర్ుం లేదు. 

అయిత్త  వాసు వ్ుం ఏమిటుంటే, సాగునీటి శాఖ వ్దే అుందుబ్ాటులో ఉన్న భూసార్ పరీక్ష నివేదికలు ఐఎస్ కోడ: 
9451 (1994)లో నిరేేశుంచిన్ సీ్ఎనఎస్ మటిు  లక్షణాలకు171 మొత్ు ుం 7.65 కిమీల ప డవ్ు కాలువ్ రేవ్ులలోని 

 
169 క నాల్ బెడ, వాలు ప్రాుంతాలలో నేలలు ఉబబడుం వ్లు  లైెనిుంగ్ కు భుంగుం కలగకుుండా చూసే్ుందుకు సీ్సీ్ లైెనిుంగ్ కి్రుంద కోహ స్థ వ్ 

నాన-స్ వలిు ుంగ్ (సీ్ఎనఎస్) నేలలతో ప ర్న్ు వేయబడుత్ుుంది. 
170 కిమీ 3.5 న్ుుండి కిమీ 4.2 వ్ర్కు, కిమీ 8.25 న్ుుండి కిమీ 8.45 వ్ర్కు, కిమీ 9.25 న్ుుండి కిమీ 9.475వ్ర్కు, కిమీ 9.75 

న్ుుండి కిమీ 11.95 వ్ర్కు,  కిమీ 12.25 న్ుుండి కిమీ 14.40 వ్ర్కు రీచ్ లలో ప్రక్ వాలులు, క నాల్ బెడ; కిమీ 2.275 న్ుుండి 
కిమీ 3.475 వ్ర్కు, కిమీ 4.225 న్ుుండి కిమీ 4.700 వ్ర్కు, కిమీ 5.000 న్ుుండి కిమీ 5.950 వ్ర్కు రీచ్ లలో ప్రక్ వాలులు.  

171 అుంటే ద్రవ్ పరిమితి 30 న్ుుండి 50 శాత్ుం వ్ర్కు పరిధిలో, మ త్ు దన్ుం సూచిక 15 న్ుుండి 30 వ్ర్కు పరిధిలో  
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మటిు కి అన్ుగుణుంగా ఉనానయని నిర్ూపథ ుంచాయి కావ్ున్ ఈ రేవ్ులలో సీ్ఎనఎస్ టీ్రటెాుంట్ అవ్సర్ుం లేదు. 
అందువలల  చెల్ల ంచిన అదనపు చెల్ల ంపును తిరిగి రయబట రాల్. 

(iii) వ్సుు వ్ు సే్వ్ల పన్ున (జీఎసీ్ు ) చటు ుం - 2017 ప్రకార్ుం, పన్ుల కాుంట్రాకుు లప ై  విధిుంచదగిన్ జీఎసీ్ు   
12 శాతంగా నిరేేశుంచబడిుంది.  తె్లుంగాణ ప్రభుత్వుం (జూలైె 2018) 172 జారీ చేస్థ న్ ఉత్ు ర్ువలు కూడా 2017 
ఆగసుు  22  త్ర్ావత్ అమలు చేస్థ న్ పన్ుల విలువ్కు 12 శాతం చొప్పున్ జీఎసీ్ు ని జోడిుంచాలని నిరేేశుంచిుంది.  
అయిత్త , పాకేజీ 21 కోసుం సవ్రిుంచిన్ అుంచనాన్ు స్థ దధ ుం చేసుు న్నప్పుడు, ఉప ాన్ ర్క్షణ వ్యవ్సి వ్యయుంప ై  12 
శాత్నికి బదులుగా 18 శాత్నికి జీఎసీ్ు ని సాగునీటిశాఖ కలిపథ ుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  దీని ఫలిత్ుంగా 
సవ్రిుంచిన్ పన్ుల ఖర్ుు ₹0.65 కోటుు  ప రిగి, గుత్తు దార్ుకు అన్వ్సర్ ప్రయోజన్ుం చేకూరిుంది.   

జీఎస్ టీ అదన్పు కేటాయిుంపున్ు సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో సరిచేసాామని ప్రభుత్వుం (ఆరిిక శాఖ) సమాధాన్ుం 
ఇచిుుంది ( అకోరబర్క 2023). 

6.4.2.2  ఓవర హ డ్స మరియు గుతిేదయరు లాభాలలో తప్పు ధర అమలు వలల  అదనప్ు చెలిల ంప్ు 

మేడిగడడ , అనానర్ుం, సుుందిళ్ు  బ్ాయరేజీల పన్ులకు, సాగునీటిశాఖ  2015-16 ఎస్ఓఆర్క  తో అుంచనాలన్ు 
స్థ దధ ుం చేస్థ ,   టెుండర్ు ప్రకి్రయ త్ర్ావత్ పన్ులన్ు అపాగిుంచిుంది. ఈ ఒపాుందాల అసలు పరిధిలో  'షీ్ట్ ప ై ల్' 
పునాదుల గురిుంచి ఆలోచిుంచార్ు. సిలపరిస్థి త్ుల ఆధార్ుంగా, పన్ులన్ు అపాగిుంచిన్ త్ర్ావత్, పునాదుల 
వివ్ర్ణన్ు  'స్ కుంట్ ప ై ల్173' పునాదులుగా మార్ుబడిుంది. దీని ప్రకార్ుం, దీనిన అన్ుబుంధ్ అుంశ్ుంగా చేర్ుడుం 
దావర్ా గుత్తు దార్ు తో అన్ుబుంధ్ ఒపాుందాలు కుదుర్ుుకోవ్డమ ై ుంది.  

2015-16 సుంవ్త్ిర్ానికి ఎస్ఓఆర్క పీఠిక ప్రకార్ుం, పన్ుల వ్సుు వ్ులకు ధ్ర్లన్ు గణిుంచేటప్పుడు 'ఓవ్ర్క హ డ 
ఛారెీలు మరియు కాుంట్రాకు ర్క లాభుం' 13.615 శాతం చొప్పున్ అన్ుమతిుంచాలి. అయిత్త , అన్ుబుంధ్ వ్సుు వ్ు 
(స్ కాుంట్ ప ై ల్) ధ్ర్న్ు గణిసుు న్నప్పుడు, సాగునీటిశాఖ  ఓవ్ర్క హ డ ఛారెీలన్ు, గుత్తు దార్ు లాభాలన్ు వ్ర్ుసగా 
20 శాతం మరియు 10 శాతం చొప్పున్ త్యార్ు చేశార్ని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  ఎస్ఓఆర్క లో నిరేేశుంచిన్ 
విధ్ుంగా 13.615 శాత్నికి బదులుగా 30 శాతం చొప్పున్ ఓవ్ర్క హ డ ఛారెీలు, గుత్తు దార్ు లాభాలన్ు 
సమకూర్ుడుం వ్లు  ఈ మూడు పన్ుల గుత్తు దార్ు కు  ₹35.07 కోటు 174 అధిక  చెలిు ుంపు జరిగిుంది.  

తె్లుంగాణ ప్రభుత్వ ఎస్ఓఆర్క 2015-16లో స్ కాుంట్ ప ై ల్ి డేటా అుందుబ్ాటులో లేదని ప్రభుత్వుం  
సమాధాన్మిచిుుంది (న్వ్ుంబర్క 2023). అుందువ్లు , స్ కాుంట్ ప ై ల్ి డేటా, ధ్ర్న్ు  భార్త్ ప్రభుత్వుం 
"ఎుంఓఆర్క టీహ చ్175" వివ్ర్ణము న్ుుండి సీ్వకరిుంచబడిుంది. దీనిని తె్లుంగాణ ప్రభుత్వుం ర్ోడుు  మరియు 
భవ్నాల శాఖలో అమలుపర్చడుం జర్ుగుతోుంది.  ఓవ్ర్క హ డ ఛారెీలు, గుత్తు దార్ు లాభుం వ్ర్ుసగా 20 శాతం 
మరియు 10 శాతం చొప్పున్ "ఎుంఓఆర్క టీహ చ్" డేటా ప్రకార్ుం స్ కాుంట్ ప ై ల్ి కు అుందిుంచడమ ై ుంది, ఈ పన్ుల 
అుంశ్ుంగా 2015-16 ఎస్ఓఆర్క నిబుంధ్న్తో పోలుదగిన్ది కాదు. ఇది  చాలా ప్రత్త యకమ ై న్ది, 
"ఎుంఓఆర్క టీహ చ్" డేటా న్ుుండి ప ుందిన్ది.  

 
172 నీటిపార్ుదల మరియు సీ్ఏడీ (సుంస్ర్ణలు) నీటిపార్ుదల శాఖ యొక్ జీ.ఓ.ఎుంఎస్.న ుం.67, త్త దీ 2018 జూలైె 14 
173 స్ కాుంట్ ప ై ల్ వాల్ నీటి బ్ధగుత్ున్ు సాధిుంచడానికి నిర్ాాణ లేదా కటాఫ్ట గోడలకు అతివాయపథు  చెుందుత్ున్న ప ై ల్ి (ప్రాధ్మిక 

మరియు దివతీయ ప ై ల్ి) కలిగి ఉుంటుుంది. 
174 మేడిగడడ : ₹13.40 కోటుు ; అనానర్ుం: ₹11.14 కోటుు  మరియు సుుందిళ్ు : ₹10.53 కోటుు  
175 ర్ోడుడ  ర్వాణా, ర్హదార్ుల ముంత్రిత్వ శాఖ 
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నీటిపార్ుదల పన్ులకు వ్రిు ుంచే ర్ాష్ు ర స రాుండర్కడ  డేటా, ఎుంఓఆర్క టీహ చ్ వివ్ర్ణలు రక ుండిుంటి కలయిక న్ుుండి 
సాగునీటి శాఖ రేటు న్ు లెకి్సుు ుంది గన్ుక ప్రభుత్వ వాదన్ సరకై న్ది కాదు. స్ కాుంట్ ప ై ల్ కోసుం త్యార్ు చేస్థ , 
ఆమోదుం ప ుందిన్ అుంచనా న్ుుండి, పనిలో ఉపయోగిుంచిన్ స్థ మ ుంట్ కాుంకీ్రటు, రీన ఫోర్కి మ ుంట్ మొదలైెన్ 
వ్సుు వ్ుల రేటుు  నీటిపార్ుదల పన్ుల ర్ాష్ు ర ప్రామాణిక వివ్ర్ణలు/ఎస్ఓఆర్క ల ప్రకార్ుం త్యార్ు చేస్థ న్ పని 
అుంచనా న్ుుండి అవ్లుంబ్ధుంచార్ు. అుందువ్లు , ఎుంఓఆర్క టీహ చ్ ప్రకార్ుం వ్యవ్సాావ్యయాలన్ు, కాుంట్రాకు ర్క 
లాభాలన్ు అవ్లుంబ్ధుంచడానిన సమరిిుంచలేము. 

6.4.2.3  సరేవ, ప్రిశోధనల కోసం చెలిల ంచయలిసన మొత్యతనిన ప ంచడం వలల  గుతిేదయరుకు అనుచిత లబిద   

పాయకేజీ-9 కిుంద పన్ులన్ు  ఈపీసీ్ కాుంట్రాక్ు  విధాన్ుంలో ఒక గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచడమ ై ుంది ( న్వ్ుంబర్ు 
2008). ఈ ఈపీసీ్  కాుంట్రాకుు  కిుంద పన్ుల పరిధి సవివ్ర్ సరేవ, పరిశోధ్న్లు, ఈపీసీ్ గుత్తు దార్ు  దావర్ా 
డిజైెన లు మరియు డ్రాయిుంగ్ ల త్యారీ/సమర్ాణన్ు కలిగి ఉుంటుుంది.  పన్ుల కోసుం స్థ దధ ుం చేస్థ న్ 
అుంచనాలలో, సరేవ మరియు పరిశోధ్న్ల కోసుం ₹3.04 కోటు  మొతాానిన సాగునీటిశాఖ  చేరిుుంది, ఇది పన్ుల 
అుంచనా వ్యయుం (₹608.26 కోటుు )లో 0.50 శాతంగా వ్ుుంది.  

ప్రాజెకుు  రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ కార్ణుంగా, ఈ పాయకేజీ కిుంద పన్ుల పరిధి ప రిగిుంది, సవ్రిుంచిన్ పరిధి కోసుం 
సవ్రిుంచిన్ అుంచనాని  సాగునీటిశాఖ స్థ దధ ుం చేస్థ ుంది (2021 న్వ్ుంబర్ు).  సవ్రిుంచిన్ అుంచనా  ప్రకార్ుం, 
పన్ుల ఖర్ుు ₹868.41 కోటుు గా లెకి్ుంచబడిుంది.  అయిత్త , సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో, సాగునీటిశాఖ, అసలు 
అుంచనా ప్రకార్ుం 0.5 శాత్నిి సీ్వకరిుంచడానికి బదులుగా 2.82 శాతం చొప్పున్ సరేవ, పరిశోధ్న్ల ఖర్ుుకు 
సమకూరిుుంది.  దీని ఫలిత్ుంగా సవ్రిుంచిన్ అుంచనా/అన్ుబుంధ్ ఒపాుంద విలువ్ ₹20.17 కోటు కు ప రిగిుంది 
మరియు ఆ మేర్కు గుత్తు దార్ుకు అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. 

అదేవిధ్ుంగా, పాయకేజీ-20 సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో కూడా, సరేవ మరియు పరిశోధ్న్ల వ్యయానిన అసలు 
అుంచనాలో వేస్థ న్ విధ్ుంగా 0.5 శాతానికి విర్ుదధ ుంగా 3.95 శాతం చొప్పున్ సాగునీటిశాఖ సమకూరిుుంది.  
దీనివ్లు  సవ్రిుంచిన్ అుంచనాల విలువ్ ₹27.29 కోటు కు ప రిగిుంది.  

ప్టిు క  6.9 – సరేవ, ప్రిశోధనల కోసం ప ంచిన క ట్ాయింప్ు 

క్రమ 
సంఖ్ా 

పయాక జీ  
సంఖ్ా 

అసలు 
అంచనయలలో 
సరేవ, 
ప్రిశోధన 
శాతం 

సవరించిన 
అంచనయల ప్రకారం 
ప్నుల  సవరించిన 
ప్రిధి (₹కోటల లో) 

సరేవ, ప్రిశోధన 
కోసం 

క ట్ాయించయలిసన 
మొతిం 

(₹కోటల లో) 

సవరించిన 
అంచనయలలో 
ఆమోదించిన 
శాతం 

సవరించిన 
అంచనయలలో 

క ట్ాయించిన వయసివ 
మొతిం (₹కోటల లో) 

క ట్ాయించిన 
అదనప్ు మొతిం 
(₹కోటల లో) 

1  9  0.50  868.41  4.34  2.82  24.51  20.17  

2  20  0.50  790.15  3.95  3.95  31.24  27.29  

మూలం:  స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు  

ఈ పన్ులకు సుంబుంధిుంచిన్ అసలు, సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలలో మాత్రమే సరేవ, పరిశోధ్న్లకు 0.5 శాత్ుం 
చొప్పున్ కేటాయిుంపు ప్రతిపాదిుంచిన్టుు  ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (మే/న్వ్ుంబర్క 2023). 
ఏదేమ ై న్పాటికీ, పని యొక్ సుంకిు ష్ు  సవభావానిన దృష్థు లో ఉుంచుకుని, పని ఇత్ర్ భాగాల కోసుం కేటాయిుంచిన్ 
మొతాాలన్ు త్గువిధ్ుంగా త్గిగ ుంచి, సరేవ, పరిశోధ్న్లకు చెలిు ుంచవ్లస్థ న్ మొత్ు ుం చెలిు ుంపు ష్ డూయల్ లో త్ర్ావత్ 
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3.5 శాతానికి ప ుంచిన్టుు , కానీ ప ుంచిన్ శాత్ుం మొత్ు ుం ఒపాుందుం విలువ్లకు లోబడి ఉుండేటటుు  చూశామని 
తె్లిపథ ుంది.  

అయిత్త , తాజా వివ్ర్ణాత్ాక అుంచనాల కాపీలు/ పనిచేస్థ న్ కాగితాలు సమాధానానిన బలపర్ుసూు  
సమరిాుంచలేదు. కయబటిు  ప్రతుయతత ర్ంలో పేరొకని వథసత వథల ఖచిితతథవనిి ఆడిట్ ధృవీకరించలేకపోయంది. 

6.4.2.4  అప్రోచ్ రోడుడ  కోసం అనవసరమె న అదనప్ు చెలిల ంప్ు 

మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ నిర్ాాణ పన్ులన్ు 24 న లలోోగా పూరిు  చేయాలనే నిబుంధ్న్తో సాగునీటిశాఖ ₹1,849.31 
కోటు తో గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచిుంది  (ఆగసుు  2016).  పన్ుల  పరిధిలో త్దుపరి మార్ుాల కార్ణుంగా, 
ఒపాుందుం కిుంద  పన్ుల  విలువ్న్ు  ₹4,321.44 కోటు కు ప ుంచడమ ై ుంది.   

కాుంట్రాకుు  ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం – “ప్రభుతవం నిరిించిన ప్రసుు త పబిల క్ రోడ లతో ప్టు, పనుల ప్రదేశ్ంలో, 

గుతేు ద్రుకు అవసరమ  న అదనపు అప్రోచ్ రోడ లు అతని సవంత ఖరుుతో నిరిించి, నిరవహ ంచ్లి”.   ఇుంకా, 
ఒపాుంద ఉప నిబుంధ్న్లు  ఈ విధ్ుంగా నిరేేశసుు నానయి “కాంట్రాక్రు  సంబంధిత అధికారితో ఏరాపటల ను చేసేు  
తపప, కాంట్రాక్రు భారీ నిరాిణ ట్రాఫ క్ ఎటువంటి పబిల క్ రోడల లో ప్రయాణించకూడదు. కాంట్రాక్రు భారీ 
నిరాిణ ట్రాఫ క్ లేద్ పరికరాలు ఏద  న్్ పబిల క్ రోడల లో ప్రయాణించడ్నికి అనుమతించకపోతే ద్నికి 
కాంట్రాక్రు కకనిి ప్రత్యమాియ ఏరాపటుల  చేయవలస  వసేు , దీనికి ఎటువంటి చెలిల ంపు చేయరు” .  

అయిత్త , పన్ులు  అమలు చేసే్టప్పుడు, కుదుర్ుపలిు  గ్రాముం న్ుుండి మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ వ్ర్కు 13.90 కి.మీ 
ప డవ్ునా 60 అడుగుల వ డలాాటి కొత్ు  బ్ధటుమిన్స్ ర్ోడుడ  నిర్ాాణ పన్ులన్ు అదే గుత్తు దార్ుకు ₹46.28 కోటు  
అుంచనా వ్యయుంతో అదన్పు పనిగా సాగునీటిశాఖ  అపాగిుంచిుందని  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.   ప ై  ర్హదారిప ై  
బ్ధటుమిన్స్ ప ర్న్ు వేయడుం, మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ న్ుుండి అుంబట్ పలిు  గ్రాముం వ్ర్కు మర్ొక ర్హదారి పన్ులన్ు 
చేపటు డుం వ్లు  ఈ ర్హదారి పన్ుల ధ్ర్  ₹66.29 కోటు కు ప రిగిుంది.  ర్హదారి పన్ుల కోసుం ఇపాటివ్ర్కు  
గుత్తు దార్ుకు ₹44.42 కోటుు  చెలిు ుంచార్ు (జన్వ్రి 2022).  

మహదేవ్ పూర్క  గ్రాముం న్ుుంచి బ్ాయరేజీ వ్ర్కు ప్రసుు త్ుం  ఉన్న ఒక వీధి,  ఆర్క &బీ ర్ోడుడ  ఐదు గ్రామాల గుుండా 
వ ళ్లత్ుుండడుంతో, గుత్తు దార్ు  భారీ వాహనాల ర్ాకపోకల వ్లన్  నివాస్థ త్ులకు  ఇబబుందులు ఎదుర్వ్ుతాయని, 
సాగునీటి శాఖ ఈ ర్ోడుడ  పన్ులన్ు చేపటు డానిన సమరిిుంచిుంది.  ఇుంకా, ర్హదారి ప డవ్ునా అనేక విదుయత్ుు   
తీగల కూడళ్లళ ఉనానయనీ, ఆ విదుయత్ తీగలు అనినుంటినీ  మార్ుడుం చాలా కష్ు మ ై న్ పని.  

గుత్తు దార్ుకు చెుందిన్ కారిాకులు, యుంత్రాలు, సామాగి్ర సాఫీగా వ ళేు ుందుకు వీలుగా ర్ోడుడ  పన్ులు చేపటిు న్టుు  
దీనిన బటిు  సాష్ు మవ్ుతోుంది.  కావ్ున్, ఒపాుంద ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం ఈ ర్ోడుడ  పన్ులకు  అయ్య య ఖర్ుున్ు 
గుత్తు దార్ు భరిుంచాలి.   అయిత్త , ఒపాుంద ష్ర్త్ులకు విర్ుదధ ుంగా, ఈ పన్ులన్ు అదన్పు అుంశ్ుంగా సాగునీటి 
శాఖ అపాగిుంచిన్ుందువ్లు  గుత్తు దార్ుకు ₹66.29 కోటు  మేర్ అదన్పు ప్రయోజన్ుం చేకూరిుంది. 

మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ పన్ుల  ప్రాుంత్ుం వ లుపల కుదుర్ుపలిు  గ్రాముం న్ుుండి మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ వ్ర్కు నిరిాుంచిన్ 
అప్రోచ్ ర్ోడుడ  ప్రతాయమానయ ర్ోడుడ  అని ప్రభుత్వుం  సమాధాన్మిచిుుంది (మే 2023).  బ్ాయరేజీ ప్రదేశానికి 
వ ళేు  ప్రసుు త్ ఆర్క&బీ  ర్ోడుడ  ఒక ఇర్ుక ై న్ ర్హదారి, ఇది అటవీ మరియు గ్రామాల గుుండా వ ళ్లత్ుుంది.  
ర్హదారి ప డవ్ునా ఉన్న విదుయత్ లైెన్ు న్ు మార్ుడుం కష్ు ుం మరియు భారీ వాహనాలు బ్ాయరేజీ వ్దేకు వ ళ్ు డుం 
వ్లు  ప్రజలకు ఇబబుందులు ఎదుర్వ్ుతాయి.  అుందుకని, కుదుర్ుపలిు  (గ్రా) న్ుుండి మేడిగడడ  (గ్రా) వ్ర్కు అప్రోచ్ 
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ర్ోడుడ  అవ్సర్ుం.  ఇుంకా, అదన్పు వ్న్ర్ులు/సౌకర్ాయలు కలిాుంచడుం దావర్ా, నిరీణ త్ సమయుంలో బ్ాయరేజీ 
పన్ులన్ు పూరిు  చేశార్ు.  

బ్ాయరేజీ పన్ులు చేపటు డుం వ్లు  భారీ వాహనాల ర్ాకపోకలు జరిగిన్టుు , దాని వ్లు  ప్రజలకు ఇబబుందులు 
ఎదుర్వ్ుత్ున్నటుు   ప్రభుత్వ సమాధాన్ుం ధ్ృవీకరిసోాుంది.  ఈ దృష్ట రాుంత్ుంలో, ఒపాుంద ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం, 
కారిాకులు, యుంత్రాలు మరియు సామగి్ర సాఫీగా వ ళేు ుందుకు వీలుగా కొత్ు గా వేస్థ న్ ర్ోడుడ  ఖర్ుున్ు గుత్తు దార్ు 
భరిుంచాలి. 

6.4.2.5  ఒప్పంద విలువలో ప రుగుదల కారణంగా గుతిేదయరుకు అనుచిత లబిద   

ఈపీసీ్  ఒపాుందుం కిుంద పాయకేజీ-9 పన్ుల పరిధిలో  ఇత్ర్ విష్యములతోపాటు,  స ర్ుంగుం త్వ్వకుం, 
పుంప్డ హౌస్ నిర్ాాణానిన కలిగి ఉుంది.  అుంచనాన్ు స్థ దధ ుం చేసుు న్నప్పుడు, సాగునీటిశాఖ ఓప న పుంప్డ హౌస్ న్ు 
నిరిాుంచాలని భావిుంచిుంది మరియు పుంపుహౌస్, సరె్క పూల్, డ్రాఫ్టు  టూయబ కోసుం ₹101.20 కోటుు  
కేటాయిుంచిుంది.  అసలు గుత్తు దార్ు  ఈ పన్ులలో కొుంత్ భాగానిన పూరిు  చేయడుంవ్లు  ₹26.34 కోటుు  
చెలిు ుంచార్ు. అన్ుంత్ర్ుం, ఓప న  పుంప్డ హౌస్ కు బదులుగా భూగర్భుంలో పుంప్డ హౌస్ న్ు  నిరిాుంచాలని 
సాగునీటిశాఖ నిర్ణ యిుంచిుంది. ఇుంకా, అసలు గుత్తు దార్ు  పన్ులన్ు న మాదిగా చేయడుం వ్లు , సాగునీటిశాఖ 
అసలు కాుంట్రాక్ు  పరిధి న్ుుండి కొుంత్ పని భాగానిన తొలగిుంచి, అసలు ఒపాుందుంలోని అదే ధ్ర్లు, ష్ర్త్ులతో 
మర్ో గుత్తు దార్ుకు ₹214.02 కోటు కు  అపాగిుంచిుంది (జూలైె 2017).  ఈ ఒపాుందుంలో, పుంప్డ హౌస్, సరె్క 
పూల్, డ్రాఫ్టు  టూయబ నిర్ాాణానికి ₹76.50 కోటుు  కేటాయిుంచార్ు.  ఒపాుందుం కుదుర్ుుకున్న త్ర్ావత్, రక ుండవ్ 
గుత్తు దార్ు అభయరి్న్ (న్వ్ుంబర్ు 2017) మేర్కు, సాగునీటి శాఖ మొదటి గుత్తు దార్ుకు ఇపాటికే చెలిు ుంచిన్ 
₹26.34 కోటు  మొతాానిన ఈ పన్ుల ధ్ర్లకు జోడిుంచడుం దావర్ా ధ్ర్న్ు ప ుంచిుంది (మే 2020). ఒపాుందుం 
కుదుర్ుుకున్న త్ర్ావత్ నిరేిష్ు  పన్ులకి చెలిు ుంచాలిిన్ మొత్ు ుంలో ఇటువ్ుంటి ప ర్ుగుదల అక్రముం.  
అుంత్త కాకుుండా, ఈ ప ర్ుగుదల గుత్తు దార్ు  అభయరి్న్ప ై  మాత్రమే ఆధార్పడిుంది. పరిమాణాలలో ప ర్ుగుదల 
ఉన్నటుు  ఎటువ్ుంటి ఆధార్ాలు లేవ్ు.  ఈ విధ్ుంగా, అుంగీకరిుంచిన్ విలువ్లో ప ర్ుగుదల ఫలిత్ుంగా గుత్తు దార్ుకు 
కనీసుం ₹26.34 కోటు  మేర్ అన్వ్సర్ లాభుం చేకూరిుంది.  

ప ై  వాటికి ప్రతిసాుందన్గా, హ ై -పవ్ర్క కమిటీ స్థ ఫార్ుిలు మరియు ఎతిు పోత్ల పధ్కాల సలహాదార్ు సూచన్ల 
మేర్కు సరె్క పూల్ మరియు పుంప్డ హౌసు న్ు  భూగర్భుంలో ప్రతిపాదిుంచిన్టుు   ప్రభుత్వుం పేర్ొ్ుంది. ప్రాథమిక 
ప్రాజెకుు   పర్ామిత్ులలో మార్ుా కార్ణుంగా అదన్పు ఆరిిక అవ్సర్ాలన్ు త్యార్ు  చేయాలని కూడా కమిటీ 
ఆదేశుంచిుంది.  అందుకు తగగ ట్ుు గయనే  ఖర్ుి ప ట రార్ు. 

అదన్పు ఆరిిక అవ్సర్ాలన్ు త్యార్ు చేయాలని హ ై -పవ్ర్క కమిటీ ఆదేశుంచిన్పాటికీ, సాగునీటి శాఖ దానిని 
త్యార్ు చేయలేదు. అయిత్త , రక ుండో గుత్తు దార్ు  అభయరి్న్ మేర్కు ఎలాుంటి అుంచనా లేకుుండా ₹26.34 కోటు న్ు 
సాగునీటి శాఖ అన్ుమతిుంచిుంది.  అుందువ్లు , గుత్తు దార్ుకు అన్ుచిత్ లబే్ధ చేకూరిుంది. 

6.4.2.6  అదనప్ు లీడ్ (రవయణా) ఛయరెీలకు అక్రమ చెలిల ంప్ులు 

మేడిగడడ  బ్ాయరేజీ నిర్ాాణ పన్ులకు సుంబుంధిుంచిన్ టెుండర్ు నలటీసు/కాుంట్రాక్ు  సాధార్ణ ష్ర్త్ుల ప్రకార్ుం, 
గుత్తు దార్ు  సిలానిన పరిశీలిుంచాలని, కావరీయిుంగ్, ర్వాణా మరియు అనిన ఇత్ర్ యాదృచిఛకాలతో సహా 
పరికర్ాల కోసుం ఎుంపథ క చేసుకునే కావరీలన్ు ప్రతిపాదిుంచి, గుత్తు దార్ు బ్ధడ ధ్ర్న్ు ఉదహరిసాాడు.  గుత్తు దార్ు  
ఇపాటికే ఉన్న సోరన క్రష్ర్క ల న్ుుండి ముత్క మొత్ు ుం లభయత్న్ు, అవ్సర్మ ై త్త  కొత్ు  కావరీలన్ు తె్ర్వ్డుం 



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 

పేజీ 176  

మొదలైెన్వాటిని పరిశీలిుంచి, త్దన్ుగుణుంగా ఉదహరిుంచాలని కూడా సాుంకేతిక వివ్ర్ణలు పేర్ొ్నానయి. 
మొతాాల కోసుం అదన్పు లీడి ప ై  ఎలాుంటి క ు యిమ్ లు సీ్వకరిుంచబడవ్ని ఒపాుంద  ష్ర్త్ులు సాష్ు ుంగా 
నిరేేశుంచాయి.  

సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలో, కొనిన పన్ులకు సుంబుంధిుంచి కుంకర్న్ు  ర్వాణా చేయడానికి 28 కి.మీలకు అదన్పు 
లీడ ఛారెీలన్ు సాగునీటి శాఖ సమకూరిుుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  అదన్పు లీడ  కోసుం చెలిు ుంపులు, 
ఒపాుంద ష్ర్త్ులకు విర్ుదధ ుంగా ఉుండి, గుత్తు దార్ుకు ₹26.46 కోటు  అధిక  చెలిు ుంపుకు దారితీస్థ ుంది.  

అనిన యుంత్రాలన్ు, పరికర్ాలన్ు పని ప్రదేశానికి ర్వాణా చేయాలిిన్ ఏక ై క ర్హదారి చాలా ర్దేీగా ఉుందని 
ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (మే 2023).   ఇదే దారిలో ఇసుక కావరీ న్ుుంచి వ్ుందలాది ఇసుక లారీలు 
ర్ాకపోకలు సాగిసుు నానయి.  బ్ాయరేజీకి కుడి ఒడుడ  (తె్లుంగాణ) మరియు ఎడమ ఒడుడ  వ ై పు (మహార్ాష్ు ర) 
రక ుండిుంటిలో మూలుం న్ుుండి బ్ాయచిుంగ్ పాోుంట్ కు పరికర్ాలన్ు ర్వాణా చేయడానికి ర్ోజుకు సుమార్ు 450 
ట్రకు్లు మోహరిుంచబడాాయి.  ప ై  పరిస్థి త్ుల కార్ణుంగా ప్రాజెకుు  పన్ులు సకాలుంలో పూరిు  చేసే్ుందుకు 
కాళేశ్వర్ుం-స్థ ర్ొుంచ వ ై పు న్ుుంచి పోచుంపలిు  (గ్రా) మహార్ాష్ు ర వ ై పుకు ప్రాజెకుు  పన్ులకు సుంబుంధిుంచిన్ నిర్ాాణ 
సామాగి్రని ర్వాణా చేయాలిివ్చిుుంది. 

గుత్తు దార్ు, కోట్ చేస్థ న్ ధ్ర్లోనే పన్ులన్ు పూరిు  చేయవ్లస్థ  ఉన్నుందున్, ప్రభుత్వ సమాధాన్ుం 
ఆమోదయోగయుంకాదు.  అుందువ్లు , అదన్పు లీడ కు చెలిు ుంపు, ఒపాుందుం ష్ర్త్ులకు విర్ుదధ ుంగా ఉుంది. 

6.4.2.7  తవివన రాళ్ల ను ఉప్యోగించకపోవడం వలల  నివయరించదగిన అదనప్ు వాయం 

మలా్పేట్ జలాశ్యుం (లిుంక్-III కిుంద) నిర్ాాణ పన్ులన్ు ఎల్ ఎస్ విధాన్ుంలో గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచార్ు 
(స్ ప ు ుంబర్ు 2017).  ఈ కాుంట్రాక్ు  కిుంద పన్ుల పరిధిలో జలాశ్యానిన  ఏర్ార్చటుం కోసుం, గటిు ర్ాతినేలలో 
త్వ్వకుం (బ్ాోస్థు ుంగ్ అవ్సర్మ ై న్), జలాశ్య బుండ కి ర్ాక్ టో176ని వేయడుం సహా అనేక అుంశాలు ఉనానయి.  

ఒపాుందుంలోని పరిమాణాల బ్ధలుు లో ర్ాక్ టో పనికి రక ుండు రేటుు  ఉనానయి.  త్రవివన్ గటిు  ర్ాయిని మళ్ళు  
ఉపయోగిుంచడుం దావర్ా ర్ాక్ టో వేయడానికి ఒక కూయ.మీకి రేటు ₹425.10 మరియు కావరీ న్ుుండి తె్చిున్ 
ర్ాయితో వేయడానికి ఒక కూయ.మీ కి రేటు ₹736.  గుత్తు దార్ు  ఇపాటివ్ర్కు మొత్ు ుం 1,34,888 కూయ.మీ. ర్ాక్ 
టో ర్ాయిని వేశాడు (ఫథ బ్రవ్రి 2022).  ఇుందులో, 63,706 కూయ.మీ.కు (తిరిగి ఉపయోగిుంచిన్ ర్ాయి) 
సాగునీటి శాఖ ప్రతి కూయ .మీ కి ₹425.10 చొప్పున్  మరియు 71,182 కూయ. మీ. కు, ప్రతి కూయ. మీ కి ₹736 
చొప్పున్ చెలిు ుంపులు చేస్థ ుంది.    

ఈ పనిలో గుత్తు దార్ు ఇపాటివ్ర్కు మొత్ు ుం 2.72 లక్షల కూయ.మీ.ల గటిు  ర్ాయి త్వ్వకుం చేస్థ న్టుు  ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది. అుందువ్లన్, ర్ాక్ టోని వేయడుంలో పున్రివనియోగుం కోసుం త్గిన్ుంత్ గటిు  ర్ాయి 
అుందుబ్ాటులో ఉుంది. అయిత్త , కేవ్లుం 63,706 కూయ.మీ. ర్ాయి మాత్రమే పనిలో తిరిగి ఉపయోగిుంచిన్టుు  
చూపబడిుంది. త్రవివన్ గటిు  ర్ాయి అుందుబ్ాటులో ఉన్నపాటికీ ర్ాక్ టో కోసుం అధిక రేటు (కావరీ న్ుుండి తె్చిున్ 
బుండకు వ్రిు సుు ుంది) చెలిు ుంచడుం వ్లన్, ₹2.18 కోటు 177 వర్కు నివారిుంచదాగిన్ వ్యయుం అయిుంది మరియు 

 
176 ర్ాక్ టో అనేది నీటి పార్ుదలని అుందిుంచడానికి మరియు/లేదా తోక నీటి కోత్ న్ుుండి ఎర్కు  డాయమ్ న్ు ర్కి్ుంచడానికి ఎర్కు  డాయమ్ 

దిగువ్ భాగుంలో (దిగువ్ వ ై పున్) నీటి అుంచున్ ఉుంచబడిన్ ర్ాళ్ు  నిర్ాాణుం. 
177 (₹736 - ₹425.10) X 71,182 కూయ.మీ. = ₹2.21 కోటుు . 1.30 శాత్ుం టెుండర్క త్గిగ ుంపున్ు వ్రిు ుంపజేస్థ న్ త్ర్ావత్, మొత్ు ుం 

₹2.18 కోటు కు చేర్ుకుుంటుుంది 
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గుత్తు దార్ుకు అన్వ్సర్ ప్ర యోజన్ుం చేకూరిుంది.  అది గయక 40,050 కూయ.మీ రయక్ట టో పరిమాణంప ై  ₹1.22 
కోట్ల  అదనపు నిబదిత ఉండే అవకయశ్ం కూడథ ఉంది. దీనిని ఇంకయ గుత్తు దార్ు అమలు చేయాల్స ఉంది.    

ప్రభుత్వుం బదులిసూు  (న్వ్ుంబర్క 2023), అుందుబ్ాటులో ఉన్న ఉపరిత్ల బుండర్ాళ్ు  మొత్ు ుం పరిమాణుం 
1,58,604 కూయమీల న్ుుండి ర్ాతి న్మూనాలన్ు IS కోడ ల ప్రకార్ుం పరీకి్ుంచార్ని (ఆగసుు  2020), 
ఉపయోగకర్మ ై న్ పరిమాణుం 39,651 కూయమీలన్ు రివ ట్ మ ుంట్ కోసుం వినియోగిుంచార్ని తె్లిపథ ుంది. ఇుంకా 
1,18,848 కూయ.మీ. ఓప న బ్ాోస్థు ుంగ్ దావర్ా కట్-ఆఫ్ట టె్రుంచ్ న్ు తవేవ సమయుంలో ర్ాక్ సాాయిల్ వచిింది. 
ర్ాక్ సాాయిల్ నాణయత్న్ు దృశ్యమాన్ుంగా అుంచనా వేయవ్చుు కాబటిు , న్మూనా పరీక్ష అవ్సర్ుం లేదు. 
నిలువ్చేస్థ న్ ర్ాక్ సాాయిల్ 63,706 కూయ.మీ.గా కొలిచిన్టుు  ప్రభుత్వుం పేర్ొ్ుంది. దీనిని ర్ాక్ టోలో 
వినియోగిుంచిన్టుు  తె్లిపథ ుంది. 1,03,357 కూయమీల ఉపయోగకర్మ ై న్ మొత్ు ుం పరిమాణుం రివ ట్ మ ుంట్, ర్ాక్ 
టోలో వినియోగిుంచిన్టుు , మిగిలిన్ పన్ులు లేవ్ని తె్లియ చేసింది.    

ప్రసుత త సందర్భంలో, సాగునీటి శాఖ 2.72 లక్షల కూయ.మీ బదులుగయ  క వలం 1.53 లక్షల కూయ మీ  రయళ్ల  
చెడిపోయన పరీక్ష నివేదికలను ప ందింది కయబటిు , ఈ పనిలో అందుబాట్ులో ఉనిట్ుల  పేరొకని 
ఉపయోగకర్మ ై న శలల పరిమాణం యొకక ఖచిితతథవనిి ఆడిట్ ధృవీకరించలేకపోయంది. తవివన మొతత ం 
పరిమాణానిి పరీకి్ంచినట్ల యతత , అదనపు ఉపయోగకర్మ ై న శల లభించే అవకయశ్ం ఉంది. 

6.4.3 గుతిేదయరల  నుంచి రికవరీలు  

6.4.3.1 స్ొరంగంలో విరిగిపోయిన వయటిని ప్ూరించడయనికి అయ్య ా ఖ్రుును కాంట్రాకు రల  నుండి రికవరీ 
చేయకపోవడం వలల  అదనప్ు వాయం  

పాయకేజీ-9 కిుంద పన్ులన్ు ఈపీసీ్ కాుంట్రాక్ు  విధాన్ుంలో ₹714.71 కోటు కు గుత్తు దార్ుకు అపాగిుంచార్ు 
(న్వ్ుంబర్ు 2008). ఈ పాయకేజీ కిుంద పన్ులలో 5.8 మీటర్ు  వాయసుంతో 12.035 కి.మీ ప డవ ై న్ కాుంకీ్రట్ 
లైెనిుంగ్ స ర్ుంగుం త్వ్వకుం ఉుంది.  పన్ులలో పుర్ోగతి న మాదిగా ఉన్నుందున్, సాగునీటిశాఖ, ఈ కాుంట్రాక్ు  
పరిధి న్ుుండి స ర్ుంగుం పన్ులలో కొుంత్ భాగానిన త్ర్ువాత్ తొలగిుంచి, మర్ొక గుత్తు దార్ుకు  అపాగిుంచిుంది 
(అకోరబర్ు 2017).  దీని ప్రకార్ుం, స ర్ుంగుం త్వ్వకుం పన్ులన్ు ఈ ఇదేర్ు గుత్తు దార్ుు  అమలుపరిచార్ు. 
త్ర్ువాత్, స ర్ుంగుం లోపల స్థ మ ుంట్ కాుంకీ్రట్ లైెనిుంగ్  పన్ులన్ు  మూడవ్ గుత్తు దార్ుకు ₹78.85 కోటు  
అుంగీకరిుంచిన్ విలువ్కు సాగునీటి శాఖ అపాగిుంచిుంది (జూలైె 2020).   

మూడవ్ గుత్తు దార్ుతో కుదుర్ుుకున్న ఒపాుందుంలో స ర్ుంగుంలో ఓవ్ర్క-బే్రకేజీలన్ు178 పూడుడుం కోసుం 
₹8.87 కోటు  మొత్ు ుం ఉుంది.  మొదటి, రక ుండవ్ గుత్తు దార్ులతో కుదుర్ుుకున్న ఒపాుందాలలో, స ర్ుంగాలకు 
ఉన్న ప్రత్త యకలలో  త్రవ్వకుంలో ఏవ ై నా అతిగా విరిగిపోయిన్వి/విసు రిుంపులన్ు గుత్తు దార్ు ఖర్ుుతో తిరిగి 
కాుంకీ్రటుతో (లైెనిుంగ్ మాదిరిగానే) నిుంపాలని నిరేేశుంచిుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  ప్రసుు త్ సుందర్భుంలో, 
మొదటి, రక ుండవ్ గుత్తు దార్ు  దావర్ా స ర్ుంగుం త్వ్వకుం జరిగిన్ప్పుడు ఓవ్ర్క-బే్రకేజీలు సుంభవిుంచాయి.  ఈ 
గుత్తు దార్ుు  కాుంకీ్రట్ తో బ్ాయక్ ఫథ ల్ చేయకుుండా పన్ులన్ు  వ్దిలేస్థ న్ుందున్, కాుంకీ్రట్ తో ఓవ్ర్క బే్రకేజీల రీఫథ లిు ుంగ్ 
ఖర్ుున్ు సాగునీటిశాఖ కయంట్రాకుు  నిబంధన ప్రకయర్ం వారి న్ుుండి రయబటిు   ఉండథల్.  అయిత్త , మున్ుపటి 
గుత్తు దార్ు  న్ుుండి ఆ విధ్ుంగా వ్సూలు చేయడానికి సాగునీటిశాఖ ఎటువ్ుంటి చర్య తీసుకోలేదు, ఫలిత్ుంగా 
ప్రభుత్వ ఖజానాప ై  ₹8.29 కోటు  అదన్పు ఆరిిక భార్ుం పడిుంది. 

 
178 ఓవ్ర్క- బే్రకేజీలు అనేది ప్ర ఫ ై ల్ కు మిుంచి త్వివన్ అదన్పు ప్రాుంతానిన సూచిసుు ుంది, దీని వ్ర్కు త్వ్వకుం అవ్సర్ుం 
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ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిసూు , ఐబీఏుంని స్థ దధ ుం చేసే్ సమయుంలో ఇర్ువ ై పులా 150 మిమీ కుంటే మిుంచిన్ త్వ్వకుం 
(ఓవ్ర్క బే్రకేజ్), 300 మిమీ ముందుం టన నల్ లైెనిుంగ్ తో సహా సాగునీటి శాఖ ప్రతిపాదిుంచిుందని తె్లిపథ ుంది 
(న్వ్ుంబర్క 2023). భూగర్భశాసు రజ్ఞుడి నివేదిక ప్రకార్ుం, నిలువ్ు జాయిుంటు తో ఉప కి్తిజ సమాుంత్ర్ 
జాయిుంటుు  ఖుండన్ కార్ణుంగా, ఉమాడి ర్ాతి ర్ాశ వ ుంట కోత్ ప్రభావ్ుం కార్ణుంగా అనేక రీచ్ లలో మిుంచిన్ 
త్వ్వకాలు (ఓవ్ర్క బే్రక్ లు) గమనిుంచడమ ై ుంది.  అయిత్త , త్వ్వకుం సమయుంలో, అుంచనాలో ప ుందుపరిచిన్ 
దాని కుంటే మిుంచిన్ త్వ్వకాలు (ఓవ్ర్క బే్రక్ లు) ఎదుర్యాయయి. సీ్సీ్ లైెనిుంగ్ తో వీటిని పూరిుంచడానికి అదన్పు 
మొత్ు ుం అన్ుమతిుంచార్ు. ఏజనీి పరిశోధ్న్ చేపటు వ్లస్థ  ఉన్నుందున్, ఐబీఎుం అుంచనాన్ు త్యార్ు చేసే్ 
సమయుంలో ఏ ర్కమ ై న్ స రారటాన్ు (భూ ప ర్) ఊహథ ుంచలేమని ఇుంకా సమాధాన్ుంలో తె్లిపథ ుంది.  

ఇది ఈపీసీ్ ఒపాుందుం అయిన్ుందున్ పని పరిమాణాలలో ఏద ై నా వ్యతాయసానికి గుత్తు దార్ుడు బ్ాధ్యత్ 
వ్హథ ుంచాలి కావ్ున్ సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు. అదీగయక, మిుంచిన్ త్వ్వకాలన్ు (ఓవ్ర్క బే్రకేజీలన్ు) 
పూరిుంచడానికి అన్ుమతిుంచదగిన్ పరిమితి కుంటే అదన్పు మొతాానిన అన్ుమతిుంచడుం ఒపాుంద ష్ర్త్ులకు 
విర్ుదధ ుం. అుందువ్లు  సమరి్నీయుం కాదు. 

6.4.3.2   ఎంబెడెడ్ ప్నునలు మినహాయించని కారణంగా గుతిేదయారల కు అదనప్ు చెలిల ంప్ు 

2008-09 సుంవ్త్ిర్ ధ్ర్ల ష్ డూయల్ (ఎస్ఓఆర్క) ప్రకార్ుం, పాయకేజీ-18 పన్ుల అుంచనాలన్ు సాగునీటిశాఖ 
త్యార్ు చేస్థ , టెుండర్ు ప్రకి్రయ త్ర్ావత్ గుత్తు దార్ు కు అపాగిుంచిుంది (ఫథ బ్రవ్రి 2009). ఈ అుంచనాలలో, 
పన్ులలో వినియోగిుంచాలిిన్ పదార్ాాల ధ్ర్లలో వ్రిు ుంచే కేుంద్ర/ర్ాష్ు ర పన్ునలు కలిస్థ  ఉనానయి.   

వ్సుు సే్వ్ల పన్ున ప్రవేశ్ప టిు న్ త్ర్ావత్, పన్ుల ఒపాుందాలు 12 శాత్ుం/18 శాత్ుం చొప్పున్ జీఎసీ్ు కి లోబడి 
ఉనానయి (జూలైె 2017). ఈ విధ్ుంగా, ఇపాటికే పన్ుల వ్యయుంలో చేరిున్ పన్ునలప ై  జీఎసీ్ు ని 
నివారిుంచడానికి, 2017 జూలైె 01 త్ర్ావత్ చేస్థ న్ పన్ులకు సుంబుంధిుంచి, ప్రసుు త్ుం ఉన్న కాుంట్రాకుు ల కిుంద 
ఇపాటికే ఉన్న ధ్ర్లు/సామాగి్రని తీస్థ వేస్థ , పన్ుల నికర్ విలువ్కు, గుత్తు దార్ు కు చెలిు ుంపులు చేసుు న్నప్పుడు 
కాలాన్ుగుణుంగా వ్రిు ుంచే రేటు లో జీఎసీ్ు ని జోడిుంచాలని తె్లుంగాణ ప్రభుత్వుం ఉత్ు ర్ువలు179 జారీ చేస్థ ుంది 
(జూలైె 2018).   

పాయకేజీ-18లో, పన్ుల వ్యయుం న్ుుండి తీస్థ వేయవ్లస్థ న్ ఎుంబెడ డ పన్ునల మొతాానిన గణిసూు , 'గటిు  ర్ాతినేలలో 
మటిు  త్వ్వకుం' అనే పనిలో ప ుందుపరిచిన్ పన్ునల మొతాానిన కూయ.మీకి ₹3.79గా సాగునీటిశాఖ లెకి్ుంచిుంది. 
అయిత్త , గుత్తు దార్ుకు చెలిు ుంపులు చేసుు న్నప్పుడు, సాగునీటిశాఖ ఈ పన్ునన్ు మిన్హాయిుంచలేదు, ఫలిత్ుంగా 
గుత్తు దార్ుకు ₹1.65 కోటు  అధిక చెలిు ుంపు జరిగిుంది. 

ర్నినుంగ్ అక ుంట్ బ్ధలుు -27 న్ుుండి అదన్ుంగా చెలిు ుంచిన్ ₹1.65 కోటు  మొతానిన తిరిగి ర్ాబటుు కునానమని 
ప్రభుత్వుం  సమాధాన్ుం ఇచిుుంది (న్వ్ుంబర్క 2023). అయతత , రయబటిు న మొతానికి ర్ుజువుకు మదు తుగయ 
ఆడిట్ కు ఎలాంటి పత్రథలు సమరిుంచలేదు. 

 
179 04 జూలైె 2018 నాటి సాగునీర్ు, ఆయకటుు  అభవ్ృదిధ  శాఖ (సుంస్ర్ణలు), జీ.ఓ.ఎుం.ఎస్. న ుం.67 
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6.4.4 ధరల సరుద బ్ాటు చెలిల ంప్ులు  

6.4.4.1 ప్నుల విలువను తప్పుగా తీసుకోవడం వలల  ధరల ప ంప్ుత్ో అదనప్ు చెలిల ంప్ులు 

ఉకు్, స్థ మ ుంట్, పీ ఓ ఎల్ (ప ట్రోల్, న్ూన లు మరియు కుంద న్లు), కారిాకులు మరియు ఇత్ర్ పదార్ాాల 
ధ్ర్లలో వ్యతాయసుం ఉన్న సుందర్భుంలో మేడిగడడ , అనానర్ుం, సుుందిళ్ు  బ్ాయరేజీ పన్ుల ఒపాుందాల 
నిబుంధ్న్లు, ష్ర్త్ులు  ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటుకు వీలు కలిాసాాయి.  ఆప్రకార్ముగా, ఈ కాుంట్రాకుు లలో ధ్ర్ 
సర్ుే బ్ాటు కోసుం, సాగునీటిశాఖ,  గుత్తు దార్ు కు మొత్ు ుం ₹529.39 కోటుు  చెలిు ుంచిుంది.   

ఈ కాుంట్రాకుు లలో ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటుకు సుంబుంధిుంచిన్ ఉపనిబుంధ్న్లు, ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటున్ు లెకి్ుంచేటప్పుడు 
టుంకశ్ుల్ుం  (సీ్న్రేజ్ ఛారెీలు), వాయట్, ఇత్ర్ ఓవ్ర్క హ డ ల ఛారెీలన్ు, చేస్థ న్ మొత్ు ుం పన్ుల విలువ్ న్ుుండి 
తీస్థ వేయాలని నిరేేశుంచడమ ై ుంది. పన్ుల నికర్ విలువ్ న్ుుండి, సుంబుంధిత్ అుంశ్ుం (ఉకు్, స్థ మ ుంట్ మొదలైెన్వి) 
ధ్ర్ లెకి్ుంచి, ధ్ర్ల  వ ై విధాయనిన ఈ ఖర్ుుప ై  లెకి్ుంచబడుత్ుుంది. గుత్తు దార్ు కు చెలిు ుంచాలిిన్ ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు 
మొతాానిన గణిసుు న్నప్పుడు, సాగునీటిశాఖ, మొత్ు ుం పన్ుల విలువ్ న్ుుండి టుంకశ్ుల్ుం  (సీ్న్రేజ్ ఛారెీలు), 
ఓవ్ర్క హ డ ఛారెీలన్ు తీస్థ వేస్థ ుందని, అయిత్త  అుందులో ప ుందుపరిచిన్ పన్ునల మొతాానిన తీస్థ వేయలేదని ఆడిట్ 
గమనిుంచిుంది. దీనివ్లు , చేస్థ న్ పనిలో ప్రతి భాగుం (దీనికి ధ్ర్ వ్యతాయసానిన చెలిు ుంచబడుతోుంది) ధ్ర్ 
ప ర్గడానికి దారితీస్థ ుంది. ఫలిత్ుంగా, ఈ మూడు పన్ులోో గుత్తు దార్ులకు ధ్ర్ల సర్ుే బ్ాటు కోసుం ₹16.91 కోటుు  
అదన్ుంగా చెలిు ుంచడమ ై ుంది. 

అనానర్ుం బ్ాయరేజీకి సుంబుంధిుంచి అదన్పు చెలిు ుంపున్ు సర్ుే బ్ాటు చేశామని, మేడిగడడ , సుుందిళ్ు  బ్ాయరేజీలకు 
సుంబుంధిుంచి అదన్పు మొతాానిన త్దుపరి బ్ధలుు  న్ుుంచి సర్ుే బ్ాటు చేసాామని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది 
(న్వ్ుంబర్క 2023). 

రయబటిు న వివరయలు/స్థక్షయం ఆడిట్ కు అందించలేదు (నవంబర 2023). 

6.4.5 ఆడిట్ ఎతిిచూపిన అధిక చెలిల ంప్ులను తిరిగి రాబటుు కోవడం  

మూడు పనులకు సంబంధించి దిగువ పటిు కలో చూపిన విధంగయ ₹65.45 కోట్ల  అదనపు చెల్ల ంపుల క సులను 
ఆడిట్ సూచించింది: 

ప్టిు క  6.10 ఆడిట్ సూచించిన అదనపు చెలల ంపులక్ు సంబంధించిన అంశాలు  

క్రమ సంఖ్ా  ప్ని పేరు  ఆడిట్ సూచించిన అంశ్ం  
సూచించిన మొతిం  

(₹కోటల లో) 

1 పాయకేజ్ -12 ఉకు్న్ు త్ప్పుగా చేర్ుడుం 62.82 

2 కొుండపోచుమా సాగర్క రిజర్ావయర్క (రీచ్-1) ర్ాయి, సీ్సుం ఖర్ుులన్ు తిరిగి 
ర్ాబటుు కోవ్డుం 

1.76 

3 పాయకేజ్-15  పీఓఎల్ ప ై  ధ్ర్ సర్ుే బ్ాటు 
యొక్ అదన్పు చెలిు ుంపు 

0.87 

 మొతిం  65.45 

మూలం: ఆడిట్ పరిశీలనలకు ప్రభుతవం సమరిపంచిన సమాధ్న్్లు 

ప ై  కేసుల వివ్ర్ణాత్ాక వివ్ర్ణ అనుబంధం 6.1లో ఇవ్వడుం జరిగిుంది.  
ప్రభుతవం, వథసత వథలను అంగీకరిసూత నే, ఆడిట్ సందర్భంలో కయంట్రాకు ర్ల  నుండి మొతత ం స్ ముి రయబట్ు డం 
జరిగిందని సమాధథనం ఇచిింది (నవంబర 2023). 
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ప ై  కేసులకు సుంబుంధిుంచి ప్రభుత్వుం తిరిగి ర్ాబటుు కున్న వివ్ర్ాలన్ు అుందిుంచిన్పాటికీ, త్ప్పు 
అుంచనాలు/అదన్పు చెలిు ుంపుల త్యారీకి బ్ాధ్ుయలైెన్ అధికార్ులప ై  బ్ాధ్యత్న్ు నిర్ణ యిుంచడానికి తీసుకున్న/ 
ప్రతిపాదిుంచిన్ చర్యలన్ు పేర్ొ్న్లేదు. 

సిఫయరుస - 11 

ప ంచిన అంచనయలు, గుతిేదయరులకు అనుచిత లబిధ  వయటిప ై  ఆడిటు ఎతిి చూపిన క సులను, స్యగునీటిశాఖ్ 
సమీకి్ష్ంచి, సంబంధిత అధికారులప ై  బ్ాధాతను నిరణ యించి, గుతిేదయరులకు చేసిన అదనప్ు చెలిల ంప్ులను తిరిగి 
రాబటుు కోవడం/నిరోధించడయనికి తక్షణ చరాలు తీసుకోవయలి. 

6.4.6 ఎలక రోో / హ ై డ్రో-మెకానికల ప్రికరాలు, ప ై ప్ులప ై  ముందసుి  చెలిల ంప్ు  

పాయకేజీ-21ఎ కిుంద  (లిుంక్-VIIలో) పన్ుల పరిధిలో రక ుండు లిఫుు ల నిర్ాాణుం, ప్ర జర్కడ  ప ై ప్డ నీటిపార్ుదల 
వ్యవ్సిల (పీపీఐఎస్) సాాపన్ కలిగి ఉుండి, రక ుండు లక్షల ఎకర్ాలకు సాగునీర్ుందిుంచాలి.  ఎలకోరర/హ ై డ్రో-
మ కానికల్ పరికర్ాలు, ప ై పులకు సుంబుంధిుంచి చెలిు ుంపులు, దశ్ల వారీగా విడుదల చేయాలని ఒపాుందుం లోని  
నిబుంధ్న్లు, ష్ర్త్ులు తె్లియచేసుు నానయి.  అవి, పన్ుల సిలుంలో వ్సుు వ్ులన్ు సీ్వకరిుంచిన్ త్ర్ావత్ 70 
శాతం, పరికర్ాల సాాపన్ప ై  20 శాతం,  పరికర్ాలన్ు విజయవ్ుంత్ుంగా పరీకి్ుంచడుం, ప్రార్ుంభుంచడుంప ై  5 
శాతం, చివ్రి  బ్ధలుు  సమయుంలో మిగిలిన్ 5 శాతం.   

పీపీఐఎస్ లో ఉపయోగిుంచిన్ ఎలకోరర హ ై డ్రో-మ కానికల్ పరికర్ాలు, ప ై పుల కోసుం, హ ై డ్రో టెస్థు ుంగ్ పూర్ు యిన్ 
నేపథయుంలో 5 శాతం (పరీకి్ుంచడుం, కమీష్న కోసుం) మూడవ్ దశ్ చెలిు ుంపుకోసుం సాగునీటిశాఖ  గుత్తు దార్ుకు 
₹28.94 కోటుు  విడుదల చేస్థ న్టుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది (అకోరబర్ు 2021).  రికార్ుడ ల త్దుపరి పరిశీలన్లో, 
పీపీఐఎస్ కు నీర్ు అుందిుంచాలిిన్  పుంపుహౌస్ లు/లిఫుు లకు సుంబుంధిుంచిన్ పన్ులు ఇుంకా పూరిు  కాలేదని 
ఆడిట్ గురిు ుంచిుంది (మ ట్ పలిు  స్ గక ాుంట్ కు సుంబుంధిుంచిన్ పుంపుహౌస్ పుర్ోగతిలో ఉుంది, గడో్ల్ స్ గక ాుంట్ 
ప్రార్ుంభ దశ్లో ఉుంది).  అుందువ్లు , పుంపు హౌస్ ల పన్ులు పూరిు  చేయకుుండా పీపీఐఎస్ పరికర్ాలు 
ప్రార్ుంభుంచబడవ్ు.  అందువలల , విజయవంతంగయ ప్రథర్ంభించకుండథనే పీపీఐఎస్ యొకక పరికరయలు/ప ై పులకు 
మూడవ దశ్ చెల్ల ంపు (5 శయతం) విడుదల అనుచితమ ై నదిగాన్ూ, మరియు ఒపుంద ష్ర్తులకు 
విర్ుదింగాన్ూ, ఉంది. దీని ఫలిత్ుంగా గుత్తు దార్ుకు ఆ మేర్కు ముందసుత  చెల్ల ంపు జరిగింది.  

ఆడిటు ఎతిు  చూపథ న్టుు గా  పరీక్ష చేస్థ , ప్రార్ుంభుంచిన్ త్ర్ావత్నే 5 శాత్ుం చెలిు ుంపు చేయాలని ప్రభుత్వుం 
అుంగీకరిుంచిుంది. అధిక చెలిు ుంపున్ు ర్ాబ్ోవ్ు బ్ధలుు  న్ుుండి ర్ాబటుు కుుంటామని/సర్ుే బ్ాటు చేసాామని తె్లిపథ ుంది. 

రయబట్ు డం/సర్ుు బాట్ు వివరయలు తెల్యజేయలేదు (నవంబర 2023). 

6.4.7 ఆపరేష్టన్ మరియు నిరవహణ (ఓ & ఎం) చారీీల కోసం ముందసుి  చెలల ంపు  

పాయకేజీలు  6, 8, 10, 11, 12 కిుంద పన్ుల పరిధిలో - స్థ విల్ పన్ుల అమలు, ఎలకోరర మరియు హ ై డ్రో 
మ కానికల్  పరికర్ాల (ఈఎుం&హ చ్ఎుం) సర్ఫర్ా, సాాపన్, ప్రార్ుంభుంచడుం కలిగి ఉుంది.  'దిదుే బ్ాటు కాలుం 
లో నిర్వహణ' కిుంద పన్ుల పరిధిని గుత్తు దార్ు ఐదు సుంవ్త్ిర్ాలు (దిదుే బ్ాటు కాలుం త్ర్ావత్ మూడు 
సుంవ్త్ిర్ాలు) మరియు ఈఎుం&హ చ్ఎుం పన్ులన్ు 15 సుంవ్త్ిర్ాలు (దిదుే బ్ాటు కాలుం త్ర్ావత్ 13 
సుంవ్త్ిర్ాలు) అుంగీకరిుంచిన్ ఖర్ుుతో నిర్వహథ ుంచాలని, ఓ&ఎుం కోసుం ప్రత్త యక ఒపాుందుం 
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కుదుర్ుుకోవాలని, ఒపాుందాలలో నిరేేశుంచడమ ై ుంది.   సాగునీటిశాఖ  త్యార్ుచేస్థ న్ వ్యయ అుంచనాలు, 
ఒపాుందాలలో చేర్ుబడిన్ చెలిు ుంపుల జాబ్ధతాలో కూడా స్థ విల్ పన్ులకు 3 సుంవ్త్ిర్ాలు, ఈఎుం&హ చ్ఎుం 
పన్ులకు 13 సుంవ్త్ిర్ాలకు ఓ&ఎుం ఖర్ుున్ు సమకూర్ాుయి. అుందువ్లన్, దిదుే బ్ాటు కాలుం మొదటి  
రక ుండు సుంవ్త్ిర్ాలలో ఓ&ఎుం ఖర్ుులన్ు ప్రార్ుంభ పన్ుల ఖర్ుులో చేర్ుడమ ై ుంది, అవి  విడిగా 
చెలిు ుంచబడవ్ు.   

అయిత్త , పాయకేజీలు - 10, 11 12లలో,  దిదుే బ్ాటుకాలుం పూర్ు యిన్ త్ర్ావత్, 3 సుంవ్త్ిర్ాలు/13 
సుంవ్త్ిర్ాలకు బదులుగా పన్ులు పూర్ు యిన్ 5 సుంవ్త్ిర్ాలు/ 15 సుంవ్త్ిర్ాల కాలానికి గుత్తు దార్ులతో 
సాగునీటిశాఖ ప్రత్త యక నిర్వహణ ఒపాుందాలన్ు కుదుర్ుుకున్నటుు  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. దీని కార్ణుంగా, 
దిదుే బ్ాటుకాలుం త్ర్ావత్ 13 సుంవ్త్ిర్ాలలో చెలిు ుంచాలిిన్ ఓ&ఎుం ధ్ర్ ఇప్పుడు 15 సుంవ్త్ిర్ాలకు 
విసు రిుంచిుంది (దిదుే బ్ాటుకాలుంతో సహా). ఈ మూడు పాయకేజీల చెలిు ుంపుల పటిు కలలో మొదటి రక ుండు 
సుంవ్త్ిర్ాలకు ₹70.75 కోటు  ఓ&ఎుం ఛారెీలన్ు సాగునీటిశాఖ అుందిుంచిుంది. ఇుందులో, 2022 జన్వ్రి నాటికి 
₹47.26 కోటు  మొత్ు ుం చెలిు ుంచడమ ై ుంది. దిదుే బ్ాటుకాలుం ఇుంకా పూరిు  కాలేదు. దిదుే బ్ాటుకాలుంలో నిర్వహణ 
ఛారెీలన్ు విడుదల చేయడుం వ్లన్, త్ుదకు గుత్తు దార్ులకు ₹70.75 కోటు  ముుందసుు   చెలిు ుంపుకు దారితీస్థ ుంది.  

ఒపాుందాల నిబుంధ్న్ల ప్రకార్ుం, గుత్తు దార్ుడు పుంపుహౌస్ ల, ప ై ప్డ లైెన ల వాణిజయ కార్ాయచర్ణ త్త దీ న్ుుండి 
సావధీన్ుం చేసుకోవాలి. ఓ&ఎుం, లిఫ్టు  వ్యవ్సితో అన్ుసుంధానిుంచిన్ స్థ విల్ పన్ులకు 5 సుంవ్త్ిర్ాలు, స్థ విల్, 
ఎలకోరర మ కానికల్, హ ై డ్రో-మ కానికల్ పన్ులకు 15 సుంవ్త్ిర్ాలని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది 
(న్వ్ుంబర్క 2023). బ్ధడడ ర్క ఆరిిక బ్ధడ లో ఈ అుంశ్ుం కోసుం విడిగా కోట్ చేయాలి, ఓ&ఎుం కోసుం ప్రత్త యక 
ఒపాుందుం కుదుర్ుుకుుంటార్ు. హ డ వ్ర్క్ ల ఓ&ఎుం ప్రార్ుంభమ ై న్టుు  భావిుంచిన్ుందున్, ఎస్ఎల్ఎస్ సీ్ 
స్థ ఫార్ుి ఆధార్ుంగా, ఓ&ఎుం భాగుం కోసుం గుత్తు దార్ులు కోట్ చేస్థ న్ ధ్ర్ల ప్రకార్ుం మూడు పాయకేజీ పన్ులకు 
ఓ&ఎుం ఒపాుందాలు 2020 జూలైె 1న్ కుదుర్ుుకునానర్ు. ఇుంకా ఓ & ఎం సమయంలో కోట్ చేసిన ధర్ప ై  
అదనపు చెల్ల ంపులు చేయబోమని సమాధథనం ఇచిింది. ఇుంకా, దిదుే బ్ాటు కాల వ్యవ్ధిలో, అమలు చేస్థ న్ 
పన్ుల నాణయత్కు అుంటే అదన్పు ఖర్ుు లేకుుండా పథకుం న్ుుండి ఉత్ాన్నమయ్య య లోపాలన్ు సరిదిదేడానికి 
గుత్తు దార్ుు  బ్ాధ్యత్ వ్హథ సాార్ు. దిదుే బ్ాటు కాల వ్యవ్ధిలో, గుత్తు దార్ు పుంపుల నిర్వహణ కోసుం కారిాకులన్ు, 
యుంత్రాలన్ు మోహరిుంచవ్లస్థ  ఉుంటుుంది.  దీని కోసుం నిర్వహణ మొత్ు ుం న్ుుండి సాగునీటి శాఖ చెలిు ుంపులు 
చేయాలి. దీని ప్రకార్ుం, దిదుే బ్ాటు కాల వ్యవ్ధిలో నిర్వహణ పన్ులకు చెలిు ుంపు చేయడమ ై ుంది. కావ్ున్, 
దిదుే బ్ాటు కాలుంలో చేస్థ న్ చెలిు ుంపు ముుందసుు  చెలిు ుంపు కాదు. ఇుంకా, నిర్వహణక ై  గుత్తు దార్ులు కోట్ చేస్థ న్ 
ఖర్ుున్ు 13 సుంవ్త్ిర్ాలకు బదులుగా 15 సుంవ్త్ిర్ాలకు త్గు విధ్ుంగా పుంచి చెలిు ుంచడుం  జరిగిుంది. ఇది 
సాగునీటి శాఖకు ఆదా అయిుంది. ఓ&ఎుంకి సుంబుంధిుంచిన్ చెలిు ుంపులు పాయకేజీ-10కి 2021 అకోరబర్క న్ుుండి, 
పాయకేజీ-11, 12లకు 2022 జన్వ్రి న్ుుండి సాగునీటి శాఖ చెలిు ుంచలేదని ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం ఇచిుుంది. 

దిదుే బ్ాటు కాలుం మొదటి రక ుండు సుంవ్త్ిర్ాలలో, నిర్వహణ ఖర్ుులు, ప్రార్ుంభ పన్ుల ఖర్ుిలో 
చేర్ిబడథాయ.  ఒపుందథల ప్రకయర్ం విడిగయ చెల్ల ంచబడవు, కయబటిు  ప్రతుయతత ర్ం ఆమోదయోగయం కయదు. 
ప్రసుు త్ుం నిర్వహణ మొతాానిన చెలిు ుంచడుం లేదని సాగునీటి శాఖ పేర్ొ్న్నపాటికీ, 2022 జన్వ్రి నాటికి 
₹47.26 కోటు  మొత్ు ుం ఇది వ్ర్కే చెలిు ుంచడుం జరిగిుంది. 
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6.4.8 మొబిలైెజేషన అడయవనుసలు, వయటిప ై  వడీడ ని రాబటుు కోకపోవడం  

జలయజ్ఞుంప ై , భార్త్ కుంపోరరలర్క మరియు ఆడిటర్క జన్ర్ల్ నివేదికలో (2012 లో 2 వ్ నివేదిక), ప్రాణహథ త్ 
చేవ ళ్ళ సుజల స్రవ్ుంతి ప్రాజెకుు తోసహా వివిధ్ ప్రాజెకుు లలో, గుత్తు దార్ు కు ప దే మొత్ు ుంలో ఇచిున్ మొబ్ధలైెజేష్న 
అడావన్ుిలు  తిరిగి ర్ాబటుు కోకుుండా బకాయిలో  ఉనానయని ఆడిటు ఎతిు  చూపథ ుంది: 

• ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ సుజల స్రవ్ుంతి  ప్రాజెకుు   రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ త్ర్ావత్, ప్రాణహథ త్, కాళేశ్వర్ుం 
ప్రాజెకుు ల పరిధి న్ుుండి  పాయకేజీలు-23, 24, 25, 26లన్ు సాగునీటిశాఖ తొలగిుంచిుంది (అకోరబర్ు 
2017). నాలుగు సుంవ్త్ిర్ాలకు ప ై గా గడిచినా, సాగునీటిశాఖ కాుంట్రాకుు లన్ు ముగిుంచి, కాుంట్రాకుు  
ఏజెనీిల ఖాతాలన్ు పరిష్్రిుంచవ్లస్థ  ఉుందని  ఆడిట్ గమనిుంచిుంది (2022 మారిు).  పాయకేజీలు-
23, 24, 25లలో, కాుంట్రాకుు  ఏజెనీిలకు ఇచిున్ మొత్ు ుం మొబ్ధలైెజేష్న అడావన్ుి ₹64.05 కోటు కు 
గాన్ు, సాగునీటిశాఖ కేవ్లుం ₹44.57 కోటు  అడావన్ుిలన్ు మాత్రమే తిరిగి ర్ాబటుు కుని, మిగిలిన్ 
₹19.48 కోటు న్ు ర్ాబటుు కోలేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది (ఫథ బ్రవ్రి 2022).   2018 మే వ్ర్కు జమ 
అయిన్ ₹26.91 కోటు  వ్డీడ  మొత్ు ుంలో, చివ్రిగా చెలిు ుంచిన్ బ్ధలుు ల వ్ర్కు ₹13.19 కోటు న్ు మాత్రమే 
సాగునీటిశాఖ తిరిగి ప ుందగలిగిుంది. గుత్తు దార్ు  న్ుుండి మొబ్ధలైెజేష్న అడావన్ుి (₹19.97 
కోటుు )/డిపాజిటుు  (₹23.43 కోటుు ) కోసుం సే్కరిుంచిన్ ₹43.40 కోటు  విలువ ై న్ బ్ాయుంకు గాయరక ుంటీలన్ు 
(బీ జీ లు) సాగునీటిశాఖ కలిగి ఉన్నపాటికీ, గుత్తు దాార్ు  న్ుుండి ర్ావాలిిన్ బకాయిలన్ు సర్ుే బ్ాటు 
చేయడానికి ఈ బీజీలన్ు న్గదుగా మార్ుుకోలేదని గమనిుంచడమ ై ుంది.   బీజీలన్ు న్గదుగా 
మార్ుుకోకపోవ్డానికి గల కార్ణాలు రికార్ుడ లో లేవ్ు. 

• రీ-ఇుంజనీరిుంగ్ త్ర్ావత్, పాయకేజీ-14 ఒపాుందానిన మూస్థ వేస్థ , టెుండర్ుు  పథ లవ్డుం దావర్ా ఇత్ర్ 
గుత్తు దార్ు కు కొనిన సవ్ర్ణలతో పన్ులన్ు అపాగిుంచాలని ప్రభుత్వుం  నిర్ణ యిుంచిుంది (జూలైె 2017).  
2021 మారిు నాటికి, అసలు గుత్తు దార్ు న్ుుండి మొత్ు ుం ₹61.69 కోటుు  (అుంటే మొబ్ధలైెజేష్న 
అడావన్ుి: ₹29.49 కోటుు , వ్డీడ : ₹32.20 కోటుు ) బకాయిలో ఉనానయని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది.  
గుత్తు దార్ు చెలిు ుంచాలిిన్ ₹61.69 కోటు  బకాయిలకు బదులుగా, సాగునీటిశాఖ, కేవ్లుం ₹31.04 కోటు  
బ్ాయుంకు గాయరక ుంటీలన్ు మాత్రమే కలిగి ఉుందని, వాటిని ఇపాటివ్ర్కు  న్గదుగా మార్ుుకోలేదని 
(జన్వ్రి 2022), వాటికి కార్ణాలు రికార్ుడ లో లేవ్ని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. 

గుత్తు దార్ులతో ఖాతాల పరిష్టా్ర్ప్రకి్రయ జర్ుగుత్ూ ఉుందని, సాగునీటిశాఖతో అుందుబ్ాటులో ఉన్న 
గుత్తు దార్ుల డిపాజిట్ లు/ బ్ాయుంకు గాయరక ుంటీల న్ుుండి, ఖాతాల త్ుదిపరిష్టా్ర్ సమయుంలో గుత్తు దార్ులకు 
మిగిలిన్ మొతాాల చెలిు ుంపుల న్ుుండి బకాయిలో ఉన్న ముుందసుు సమీకర్ణ మొతాాలన్ు, వాటిప ై  వ్డీడ ని తిరిగి 
ర్ాబటుు కుుంటామని/ సర్ుే బ్ాటు చేసాామని ప్రభుత్వుం  బదులిచిుుంది (మే/అకోరబర్క 2023). పాయకేజీ-14కి 
సుంబుంధిుంచి, కాుంట్రాకుు  ప డిగిుంచిన్ కాలానికి ముుందసుు సమీకర్ణ మొత్ు ుంప ై  వ్డీడ ని ర్ాబటుు కోవ్డుం కోసుం 
గ ర్వ్నీయమ ై న్ హ ై కోర్ుు , హ ై దర్ాబ్ాద్ నిలుపుదల ఉత్ు ర్ువలు జారీ (2015) చేస్థ ుందని కూడా ప్రభుత్వుం  త్మ 
సమాధాన్ుంలో తె్లిపథ ుంది (అకోరబర్క 2023). ఏజెనీికి సుంబుంధిుంచిన్ ఖాతాల త్ుది పరిష్టా్ర్ుం ప్రకి్రయలో 
ఉుందని, కోర్ుు  కేసున్ు పరిష్్రిుంచిన్ త్ర్ావత్, ముుందసుు సమీకర్ణ మొతాానిన, వ్డీడ ని తిరిగి ర్ాబటుు కుుంటామని 
కూడా సమాధాన్ుం ఇచిుుంది. 
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అయిత్త , గుత్తు దార్ులతో ఖాతాలన్ు పరిష్టా్ర్ుం చేయకపోవ్డుంప ై ,  ఈ ఒపాుందాలన్ు ముగిుంచాలని నిర్ణ యుం  
తీసుకొని నాలుగు సుంవ్త్ిర్ాలకు ప ై గా గడిచిన్ బ్ాయుంకు గాయరక ుంటీలన్ు న్గదుగా మార్ుుకోక పోవ్డుంప ై  
ప్రభుత్వ సమాధాన్ుం మౌన్ుంగా ఉుంది (జూలైె/అక రోబర్ు 2017). 

సిఫయరుస - 12 

మూసివేసిన కాంట్రాకుు ల గుతిేదయరల  నుండి మొబిలైెజేషన అడయవనుసల బకాయిలను వసూలు చేయడయనికి, 
సంబంధిత అధికారులప ై  బ్ాధాతను నిరణ యించడయనికి స్యగునీటిశాఖ్ తక్షణమే చరాలు తీసుకోవయలి. భ్విషాతుి లో 
కాంట్రాకుు లను ముందసుి గా మూసివేసే సందరాాలోో జాప్ాం లేకుండయ బ్ాాంకు గాారంటీలను సతవరమే 
నగదుగా మారేులా స్యగునీటిశాఖ్ అధికారులకు కఠినమె న ఆదేశాలు జారీ చేయాలి. 
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అధ్యాయం -V II 

ప్రయణహిత ప్రయజెకుు  

 

స్యరాంశ్ం 

పీసీఎస్ఎస్ ప్రయజెకుు  రీ-ఇంజినీరింగు సమయంలో, మహారాషు ో రాషు ోంలో ముంప్ును తగిగ ంచడం కోసం 
తుమిాడిహ టిు  బ్ాారేజీ ఎఫ్ ఆర ఎల ను +152 మీటరల  నుంచి +148 మీటరల కు తగిగ ంచయలని, తుమిాడిహ టిు  వదద  20 
టీఎంసీల నీటిని ఎతిిపోసి ప్ూరవప్ు ఆదిలాబ్ాదు జిలాోలోని 2 లక్షల ఎకరాల కొతి ఆయకటుు కు స్యగునీరు 
అందించయలని నిరణ యించయరు. కొతి ఆయకటుు  గురిించడయనికి సమగ్ర ప్రయజెకుు  నివేదిక (డీపీఆర) తయారీ ప్నిని 
టెండరు ప్రకి్రయలో కూడయ పయలగానని వయపోోస్ అనే సంస్కు నియామక ప్రయతిప్దికన అప్పగించయరు. మొదట్ోో 
తుమిాడిహ టిు  వదద  బ్ాారేజీని నిరిాంచి నీటిని త్ోడుకోవయలని ప్రతిపయదించినయ, స్యగునీటి శాఖ్ ఇప్పుడు బ్ాారేజీ 
స్లానిన మరింత ఎగువన వయరాా నదిప ై కి మారాులని ప్రతిపయదిస్ తోంది. 

2016 జూన లో రీ-ఇంజినీరింగ నిరణ యం తీసుకునన తరువయత బ్ాారేజీ స్లానిన, లక్షాంగా చేసుకునన ఆయకటుు ను, 
ప్నుల ప్రిధిని గురిించడయనికి డిపయరుు మెంటు ఆరేళ్ల కు ప ై గా సమయం తీసుకుంది. 2023 మే నెలలో మాత్రమే క ంద్ర 
జలసంఘానికి డీపీఆర ను సమరిపంచడం జరిగింది. ప్రయజెకుు కు కావలసిన అనుమతులు ఇంకా పొందవలసి ఉంది. 
ముంప్ు విషయంలో మహారాషు ో అంగీకారం కూడయ ఇంకా పొందవలసి ఉంది. ఫలితంగా, ప్రసుి తమునన నయలుగు 
సివిల కాంట్రాకుు ల ప్నులోో గత నయలుగేళ్ల లో ఎలాంటి ప్ురోగతీ లేదు. ఈ నేప్థ్ాంలో, ఇంతవరకూ అమలు చేసిన 
ప్నులు, సేకరించిన భ్ూములప ై  చేసిన ఖ్రుు నిషఫలంగా ఉండిపోయింది. ఈ ప్రయజెకుు  కింద స్యగునీటి 
ప్రయోజనయలను స్యధించడయనికి ఇంకా ఎనోన ఏళ్లల  ప్టేు లా ఉంది. 

7.1 ప్రయజెకుు  కోసం ప్రణాళికా రచన 

మున్ుపటి పీసీ్ఎస్ఎస్ ప్రాజెకుు  రీ-ఇుంజినీరిుంగు సమయుంలో, మహార్ాష్ు ర ర్ాష్ు రుంలో ముుంపు ప్రాుంతానిన  
త్గిగ ుంచేుందుకు త్ుమిాడిహ టిు  వ్దే బ్ాయరేజీని +148 మీటర్ు  ఎత్ుు తో (గత్ుంలో ప్రతిపాదిుంచిన్ +152 మీటర్ు కు 
బదులు) నిరిాుంచాలని, త్ుమిాడిహ టిు  న్ుుంచి 20 టీఎుంసీ్ల నీటిని తీసుకోవాలని నిర్ణ యిుంచార్ు. ఈ నీటిని 
పూర్వపు ఆదిలాబ్ాదు జిలాోలోని రక ుండు లక్షల ఎకర్ాల కొత్ు  ఆయకటుు కు (అుంటే, ఇదివ్ర్కే ఉన్న పాయకేజీ 
సుంఖయ-4, 5ల కిుంద అభవ్ృదిధ  చేయాలని ప్రతిపాదిుంచిన్ 56,500 ఎకర్ాలతో పాటు, కొత్ు గా గురిు ుంచాలిి 
ఉన్న మర్ో 1.44 లక్షల ఎకర్ాలకు) సాగునీర్ు అుందిుంచడానికి ఉపయోగిుంచాలన్నది ప్రతిపాదన్. పీసీ్ఎస్ఎస్ 
ప్రాజెకుు లోని లిుంకు-I కిుంద ఉన్న మొదటి నాలుగు పాయకేజీల పన్ులన్ు కొన్సాగిుంచాలని, పాయకేజీ సుంఖయ-5ని 
తొలగిుంచాలని నిర్ణ యిుంచార్ు. పాయకేజీ సుంఖయ-5 కిుంద గత్ుంలో ప్రతిపాదిుంచిన్ 36,000 ఎకర్ాల ఆయకటుు  
కలాన్ పనిని ఇప్పుడు పాయకేజీ సుంఖయ-4 కిుందకు చేర్ాులని ప్రతిపాదిుంచార్ు. ఈ ప్రాజెకుు  పేర్ున్ు డాకు ర్క 
బ్ధ.ఆర్క. అుంబేద్ర్క ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు గా మార్ుా చేయడుం జరిగిుంది. 
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7.1.1 సమగ్ర ప్రయజెకుు  నివేదిక (డీపీఆర) తయారీ 

7.1.1.1  టెండరు ప్రకి్రయ నిరీవరాం 

ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు  కిుంద అదన్పు ఆయకటుు  కలాన్ కోసుం ఆయకటుు  సరేవకు సుంబుంధిుంచిన్ డీపీఆర్క త్యారీ’ 
పని కోసుం సాగునీటి శాఖ బ్ధడ లన్ు ఆహావనిుంచిుంది (2015 స్ ప ు ుంబర్ు). దీనికి ప్రతిసాుందన్గా, ఏడు సుంసిలు 
త్మ ధ్ర్లన్ు కోట్ చేసాయి. ఇుందులో ₹1.49 కోటుు  కోట్ చేస్థ న్ అత్యలా (ఎల్ 1) బ్ధడడ ర్ుకు పన్ులన్ు 
అపాగిుంచాలని టెుండర్ు మూలాయుంకన్ అధికారి అయిన్ బెలు ుంపలిు  ఎుంఐపీ సరి్ల్ పర్యవేక్షక ఇుంజనీర్ు 
స్థ ఫార్ుి చేసార్ు (2015 న్వ్ుంబర్ు). ఐత్త , మొత్ు ుం టెుండర్ు ప్రకి్రయన్ు పక్న్ ప డుత్ూ, ఈ పనిని ₹6.66 
కోటు తో నియామక ప్రాతిపదికన్ వాపో్స్180 (బ్ధడిడ ుంగ్ లో పాలొాన్ని సుంసి)కు అపాగిుంచడానికి ప్రభుత్వుం 
ఉత్ు ర్ువలు జారీ చేస్థ ుంది (2016 మారిు). బ్ధడిడ ుంగ్ లో అత్యలా బ్ధడడ ర్ు కోట్ చేస్థ న్ ధ్ర్ కుంటే ఇది ₹5.17 కోటుు  
అధికుం. త్దన్ుగుణుంగా సాగునీటిశాఖ ఆయకటుు  సరేవ కోసుం వాపో్స్ తో ఒపాుందుం కుదుర్ుుకుుంది (2016 
మారిు).  

అుంత్త కాకుుండా, ఇుంత్కుముుందు పేర్ా 3.2.3లో చరిుుంచిన్టుు గా, మున్ుపటి పీసీ్ఎస్ఎస్ ప్రాజెకుు కు 
సుంబుంధిుంచిన్ డీపీఆర్క త్యారీలో కూడా వాపో్స్ ప్రమేయుం ఉుంది. ఆ డీపీఆర్క లో తీవ్ర లోపాలు ఉనానయి 
(త్ుమిాడిహ టిు  వ్దే లభయమయ్య య నీటి పరిమాణానిన త్ప్పుగా అుంచనా వేయడుం, ప్రాజెకుు  కిుంద ప్రతిపాదిుంచిన్ 
జలాశ్యాల నిలవలు త్గిన్ుంత్గా లేకపోవ్డుం, మొదలైెన్వి). ఈ లోపాలే పీసీ్ఎస్ఎస్ ప్రాజెకుు  రీ-
ఇుంజినీరిుంగుకు దారితీశాయి. ఇుంత్ చేదు అన్ుభవ్ుం ఉన్నపాటికీ, ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు కు సుంబుంధిుంచిన్ 
డీపీఆర్క పనిని వాపో్స్ కే నియామక ప్రాతిపదికన్ అపాగిుంచాలని ప్రభుత్వుం నిర్ణ యిుంచిుంది. 

ఈ 1.42 లక్షల ఎకర్ాల అదన్పు ఆయకటుు  కోసుం డీపీఆర్క త్యారీ పనిని ఎస్ఎల్ఎస్ సీ్ చేస్థ న్ స్థ ఫార్ుి 
ఆధార్ుంగా వాపో్స్  సుంసికు అపాగిుంచిన్టుు  ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 మే). ఈ కమిటీ 
స్థ ఫార్ుిలోో ఇత్ర్ అుంశాలతోపాటు, ఇదే విధ్మ ై న్ పన్ులన్ు నిర్వహథ ుంచడుంలో సదర్ు సుంసికు గణనీయమ ై న్ 
అన్ుభవ్ుం ఉుంది కన్ుక, సమయాభావ్ుం దృష్ట రాయ ఈ భార్త్ ప్రభుత్వ సలహాదార్ుని నియమిుంచిన్టుు  పేర్ొ్ుంది. 
సరేవ పన్ులు పూర్ు యాయయని, 2023 మే 8 త్త దీన్ కేుంద్ర జలసుంఘానికి డీపీఆర్క న్ు సమరిాుంచడుం జరిగిుందని 
కూడా ప్రభుత్వుం పేర్ొ్ుంది. 

మొదట సుంప్రదాయ పదధ తిలో లక్ష ఎకర్ాలకు సరేవ చేసే్ుందుకు అుంచనాలు స్థ దధ ుం చేయడుం జరిగిుందని, దీనికి 
ప్రభుత్వుం పాలనాపర్మ ై న్ అన్ుమతి ఇవ్వకపోవ్డుంతో డీపీఆర్క  త్యారీ కోసుం మొదటోో ఆహావనిుంచిన్ బ్ధడు న్ు 
ర్దుే  చేయడుం జరిగిుందని, ఆ త్ర్ావత్ ఆయకటుు న్ు 1.42 లక్షల ఎకర్ాలకు ప ుంచడుంతోపాటు, సరేవ చేసే్ 
పదధ తిని లిడార్క  సరేవగా మార్ుడుంతో పన్ుల విలువ్న్ు ₹6.66 కోటు కు ప ుంచి వాపో్స్ కు అపాగిుంచార్ని కూడా 
ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 అకోరబర్ు). 

ఐత్త , గత్ుంలో వాపో్స్  సమరిాుంచిన్ ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ డీపీఆర్క లో పలు లోపాలునానయని, ఆ లోపాలే  
ప్రాజెకుు  రీ-ఇుంజినీరిుంగుకు కార్ణమయాయయని తె్లిస్థ  కూడా, కొత్ు  డీపీఆర్క  త్యారీ పనిని అదే సుంసికు 
నియామక ప్రాతిపదికన్ అపాగిుంచార్న్నది వాసు వ్ుం.  

 
180 వాటర్క అుండ పవ్ర్క కన్ిలెు ుంట్ి లిమిటెడ (వాపో్స్) – భార్త్ ప్రభుత్వ జలశ్కిు  ముంత్రిత్వ శాఖ కిుంద ఉన్న ఒక ప్రభుత్వ ర్ుంగ 

సుంసి 



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 
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7.1.1.2  డీపీఆర తయారీ ప్ని ప్ూరిి కాకపోవడం 

(i) ఆయకటుు ను గురిించడం: ఆయకటుు న్ు గురిు ుంచడానికి వాపో్స్ తో కుదుర్ుుకున్న (2016 మారిు) 
ఒపాుందుం ప్రకార్ుం, ఆ సుంసి డీపీఆర్క పనిని రక ుండు న లలోోగా, అుంటే 2016 మే నాటికి పూరిు  చేయాలి. ఐత్త , 
దాదాపు ఆరేళ్ు  సమయుం గడచినా ఆ సుంసి పన్ులు పూరిు  చేస్థ  డీపీఆర్క న్ు సమరిాుంచలేదు (2022 మారిు).  
ఆవిధ్ుంగా, ప్రాజెకుు  కిుంద ప్రతిపాదిుంచిన్ రక ుండు లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు న్ు ఇుంత్వ్ర్కూ గురిు ుంచలేదు. 

(ii) నీటి వనరును గురిించడం:  ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు కు నీటి వ్న్ర్ు కూడా ఖర్ార్ు కాలేదు (2022 మారిు). 
పీసీ్ఎస్ఎస్ ప్రాజెకుు న్ు రీ-ఇుంజినీరిుంగు చేసే్ సమయుంలో (2016 జూన), త్ుమిాడిహ టిు  వ్దే త్గిగ ుంచిన్ +148 
మీటర్ు  ఎత్ుు తో బ్ాయరేజీని నిరిాుంచాలని, ప్రాజెకుు  కోసుం 20 టీఎుంసీ్ల నీటిని తోడుకోవాలని సాగునీటి శాఖ 
మొదట ప్రతిపాదిుంచిుంది. ఆ త్ర్ావత్ 2018 ఆగసుు లో సాగునీటి శాఖ ఈ బ్ాయరేజీ సిలానిన 1.5 కి.మీ.ల 
ఎగువ్కు, అుంటే వార్ాా, వ యిన గుంగ న్దులు సుంగమిుంచే చోటుకు మార్ాులని ప్రతిపాదిుంచిుంది. త్ుమిాడిహ టిు  
బ్ాయరేజీ సిలానికి సమీపుంలో ఉన్న చాప్రాల వ్న్యప్రాణుల అభయార్ణయుం ముుంపుకు గురికాకుుండా 
నివారిుంచేుందుకు ఈ ప్రతిపాదన్న్ు తీసుకుర్ావ్డుం జరిగిుంది. ఐత్త , ఈ సవ్రిుంచిన్ సాానానిన కూడా 
పరిగణిుంచలేదు. దీనికి గల కార్ణాలు రికార్ుడ లోో లేవ్ు. సాగునీటిశాఖ ఇప్పుడు బ్ాయరేజీని మరిుంత్ ఎగువ్న్, 
కుముర్ుంభీుం ఆస్థ ఫాబ్ాద్ జిలాో క టాల ముండలుం లోని విర్దుండి గ్రామ సమీపుంలో వార్ాా న్దిప ై  
నిరిాుంచేుందుకు సాధాయసాధాయలన్ు పరిశీలిసోాుంది. వార్ాా న్దిప ై  బ్ాయరేజీకి సుంబుంధిుంచిన్ డీపీఆర్క త్యారీ పనిని 
2022 జన్వ్రిలో వాపో్స్ కు అపాగిుంచిుంది. ఐత్త , ఈ ఆడిట్ పూర్ు య్య య నాటికి డీపీఆర్క ఇుంకా ఖర్ార్ు కాలేదు 
(2022 మారిు నాటికి). 

2016 జూన లో రీ-ఇుంజినీరిుంగు నిర్ణ యుం తీసుకున్న త్ర్ువాత్, ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు కు సుంబుంధిుంచిన్ బ్ాయరేజీ 
సిలానిన, లకి్త్ ఆయకటుు న్ు, పన్ుల పరిధిని గురిు ుంచడానికి, డీపీఆర్క న్ు ర్ూప ుందిుంచి సీ్డబూు యసీ్కి 
సమరిాుంచడానికి ఆరేళ్ు కు ప ై గా సమయుం పటిు ుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. ప ై గా, రీ-ఇుంజినీరిుంగు సమయుంలో 
ఈ ప్రాజెకుు  కిుంద రక ుండు లక్షల ఎకర్ాల కొత్ు  ఆయకటుు న్ు ప్రతిపాదిుంచగా, ఇప్పుడు కేవ్లుం 1.1955 లక్షల 
ఎకర్ాల కొత్ు  ఆయకటుు న్ు మాత్రమే గురిు ుంచార్ు. ఇదివ్ర్కే ఉన్న మర్ో 21,185 ఎకర్ాల ఆయకటుు న్ు 
స్థి రీకరిుంచాలని ప్రతిపాదిుంచార్ు.   

మహార్ాష్ు ర ర్ాష్ు రుం వ్యకు ుం చేస్థ న్ ఆుందోళ్న్ల కార్ణుంగా బ్ాయరేజీ సిలానిన ఇుంత్కు ముుందు ఖర్ార్ు 
చేయలేకపోయామని, బ్ాయరేజీ సిలుం ఖర్ార్ు కాన్ుందున్ 2 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు న్ు గురిు ుంచలేదని, ఇప్పుడు 
ప్రాణహథ త్ న్దికి బదులు వార్ాా న్దిప ై  బ్ాయరేజీ సిలానిన ఖర్ార్ు చేయడుం జరిగిుందని, కుముర్ుంభీుం ఆస్థ ఫాబ్ాద్, 
ముంచిర్ాయల జిలాోలోో 2 లక్షల ఎకర్ాల సూి ల ఆయకటుు న్ు గురిు ుంచడుం జరిగిుందని, ప్రసుు త్మున్న ప్రాణహథ త్ 
ప్రధాన్ కాలువ్న్ు ఉపయోగిసూు  కాలువ్ల వ్యవ్సితో పాటు వార్ాా బ్ాయరేజీకి సుంబుంధిుంచిన్ ఏకీకృత్ డీపీఆర్క న్ు 
ఖర్ార్ు చేస్థ , 2023 మే 08 త్త దీన్ సమరిాుంచడుం జరిగిుందని ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 
న్వ్ుంబర్ు). 

ఐత్త , బ్ాయరేజీ సిలానిన గురిు ుంచడుం న్ుుంచి డీపీఆర్క న్ు సీ్డబూు యసీ్కి సమరిాుంచే వ్ర్కు మొత్ు ుం ప్రకి్రయలో 
గణనీయమ ై న్ జాపయుం జరిగిన్ మాట వాసు వ్ుం. 

  



అధ్యాయం-VII  

ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు   
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7.1.2  చటు బదధ మె న అనుమతులు 

సవ్రిుంచిన్ ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు  పరిధి ఇుంత్వ్ర్కూ ఖర్ార్ు కాకపోవ్డుం, డీపీఆర్క  త్యార్ు కాకపోవ్డుంతో, 
ప్రాజెకుు  అన్ుమతి కోసుం ప్రతిపాదన్లన్ు సీ్డబూు యసీ్కి ఇుంకా సమరిాుంచలేదు (2022 మారిు నాటికి). ప ై గా, 
ప్రాజెకుు కు కావ్లస్థ న్ అటవీ భూములు, ప్రభావిత్మయ్య య ముుంపు ప్రాుంతాలు, పర్ాయవ్ర్ణుం/ వ్న్యప్రాణులప ై  
ప్రభావాలన్ు ఇుంకా అుంచనా వేయవ్లస్థ  ఉుంది. భార్త్ ప్రభుత్వుంలోని పర్ాయవ్ర్ణుం, అడవ్ులు, వాతావ్ర్ణ 
మార్ుా ముంత్రిత్వ శాఖ (ఎుంవలఈఎఫ్ట), గిరిజన్ వ్యవ్హార్ాల ముంత్రిత్వ శాఖ (ఎుంవలటీఏ)ల న్ుుండి 
చటు బదధ మ ై న్ అన్ుమత్ులు ఇుంకా ప ుందవ్లస్థ  ఉుంది (2022 మారిు). 

అుంత్త కాకుుండా, వార్ాా న్దిప ై  ఇప్పుడు ప్రతిపాదిుంచిన్ బ్ాయరేజీ సిలుం ప ర్ుగు ర్ాష్ు రమ ై న్ మహార్ాష్ు ర సరిహదుే లో 
ఉుంది. అక్డ బ్ాయరేజీని నిరిాుంచడుం వ్లు  మహార్ాష్ు ర ర్ాష్ు రుంలో ప్రాుంత్ుం ముుంపుకు గుర్య్య య అవ్కాశ్ుం 
ఉుంది కన్ుక దీనికి ఆ ర్ాష్ు ర సమాతి అవ్సర్మౌత్ుుంది. వార్ాా న్దిప ై  ప్రతిపాదిుంచిన్ బ్ాయరేజీ విష్యుంలో 
వాయఖయలు కోర్ుత్ూ సాగునీటి శాఖ మహార్ాష్ు ర ర్ాష్ు ర జలవ్న్ర్ుల శాఖ చీఫ్ట ఇుంజనీర్ుకు లేఖ వ్రాస్థ ుంది (2022 
జన్వ్రి). ఈ విష్యుంలో మహార్ాష్ు ర సమాతి ఇుంకా ప ుందవ్లస్థ  ఉుంది (2022 మారిు). 

కేుంద్ర జలసుంఘుంలోని వివిధ్ డ ై రక కు రేటుు , కేుంద్ర ముంత్రిత్వ శాఖల న్ుుండి చటు బదధ మ ై న్ అనిన అన్ుమత్ులు 
ప ుందడుం కోసుం, పుంపుహౌస్ నిర్ాాణుం, కాలువ్ల వ్యవ్సిల దావర్ా 1.20 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  కలాన్కు 
సుంబుంధిుంచిన్ ఏకీకృత్ డీపీఆర్క న్ు 2023 మే న లలో సీ్డబూు యసీ్కి సమరిాుంచడుం జరిగిుందని, అది 
పరిశీలన్లో ఉుందని ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు). కేుంద్ర గిరిజన్ వ్యవ్హార్ాల 
ముంత్రిత్వ శాఖ, స్ ుంట్రల్ గ్ర ుండ వాటర్క బ్ోర్ుడ , స్ ుంట్రల్ ఎలకిు రస్థ టీ అథారిటీ, సీ్డబూు యసీ్ లోని హ ై డ్రాలజీ 
డ ై రక కు రేటుల అన్ుమత్ులు వ్చాుయని, మిగతా అన్ుమత్ుల ప్రకి్రయ కొన్సాగుత్ుుందని కూడా ప్రభుత్వుం 
పేర్ొ్ుంది. మహార్ాష్ు ర న్ుుండి అన్ుమతి ప ుందే విష్యుంలో ప్రసుు త్ స్థి తి గురిుంచి ప్రభుత్వుం సమాధాన్ుం 
ఇవ్వలేదు.  

ఐత్త , 2016 జూన లో రీ-ఇుంజినీరిుంగు నిర్ణ యుం తీసుకున్న త్ర్ువాత్, ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు కు సుంబుంధిుంచిన్ 
బ్ాయరేజీ సిలానిన, లకి్త్ ఆయకటుు న్ు, పన్ుల పరిధిని గురిు ుంచడానికి, డీపీఆర్క న్ు ర్ూప ుందిుంచి సీ్డబూు యసీ్కి 
సమరిాుంచడానికి ఆరేళ్ు కు ప ై గా సమయుం పటిు ుందనేది వాసు వ్ుం.  ఈ ప్రాజెకుు కు సుంబుంధిుంచి సీ్డబూు యసీ్ 
ఆమోదుం, మహార్ాష్ు ర అన్ుమతితో సహా చటు బదధ మ ై న్ అన్ుమత్ులనినుంటినీ ర్ాష్ు రుం ఇుంకా పూరిు గా ప ుందవ్లస్థ  
ఉుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు). 

7.2 ప్రయజెకుు  అమలు 

ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు లో పన్ులు (తొలగిుంచిన్ పాయకేజీ సుంఖయ-5తో కలుపుకొని), భూసే్కర్ణ, మొదలైెన్ వాటిప ై  
2022 మారిు నాటికి మొత్ు ుం మీద ₹1,727.44 కోటుు  ఖర్ుు చేయడమ ై ుంది. 

7.2.1 ప్రయజెకుు  ప్నుల స్ితి 

ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు  కిుందకు తీసుకు వ్చిున్ నాలుగు పాయకేజీల ఒపాుందాల మొత్ు ుం విలువ్ ₹2,759.13 కోటుు . 
దీనికి ప్రతిగా, 2022 మారిు చివ్రి నాటికి చేస్థ న్ పన్ుల విలువ్ ₹830.52 కోటుు  (అుంటే 30 శాతం). వాటి 
వివ్ర్ాలు ఈ కిుంద చూపథ న్ విధ్ుంగా ఉనానయి: 

  



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 
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ప్టిు క 7.1 – ప్రయణహిత ప్రయజెకుు  కింద తీసుకు వచిున నయలుగు పయాక జీల స్ితి  

క్రమ 
సంఖ్ా 

పయాక జీ  
సంఖ్ా  

నీటి వయహక వావస్ 
వివరం  ఒప్పందం తేదీ 

ఒప్పందం 
విలువ 

(₹ కోటల లో) 

నిరేద శించిన గడువు  
తేదీ (పొడిగించిన 

తేదీ) 

2022 మారిు 
నయటికి చేసిన 
ప్నుల విలువ  
(₹ కోటల లో) 

2022 మారిు 
నయటికి గుతిేదయరల కు 
చేసిన చెలిల ంప్ులు 

(₹ కోటల లో) 

ప్ురోగతి 
(%) 

1 1 0.5 కిమీ న్ుుండి 15 
కిమీ వ్ర్కు 

06.06.2008 229.14 05.12.2010 
(31.03.2020) 

101.80 98.41 44 

2 2 15 కిమీ న్ుుండి 
28.5 కిమీ వ్ర్కు 

26.05.2008 215.47 25.11.2010 
(30.06.2019) 

72.70 70.62 34 

3 3 త్ుమిాడిహ టిు  వ్దే 
బ్ాయరేజీ 

21.11.2008 639.27 20.11.2012 
(30.06.2019) 

16.67 15.92 3 

4 4 28.5 కిమీ న్ుుండి 
71.5 కిమీ వ్ర్కు  

21.05.2009 1,675.25 11.11.2012 
(30.06.2019) 

639.35 620.40 38 

  మొతిం  2,759.13  830.52181 805.35 30 

మూలం:  స్గునీరు, ఆయకటు్  అభివృదిధ  శాఖ రికారుు లు  

లకి్త్ ఆయకటుు న్ు గురిు ుంచకపోవ్డుం, సవ్రిుంచిన్ పన్ుల పరిధిని ఖర్ార్ు చేయని కార్ణుంగా గత్ 
మూడున్నరేళ్ు లో (2018 జూన న్ుుండి 2022 మారిు వ్ర్కు) ఈ నాలుగు పన్ుల అమలులో ఎలాుంటి పుర్ోగతీ 
లేదని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. 

ఈ నాలుగు పాయకేజీలలో, పాయకేజీ సుంఖయ-3 త్ుమిాడిహ టిు  వ్దే బ్ాయరేజీ నిర్ాాణానికి సుంబుంధిుంచిన్ది కాగా, 
మిగిలిన్ మూడు పాయకేజీలూ (పాయకేజీ సుంఖయలు-1, 2, 4) కాలువ్ త్వ్వకానికి సుంబుంధిుంచిన్వి.  

(i) బ్ాారేజీ ప్నులు (పయాక జీ-3): తొలి ఒపాుందుం ప్రకార్ుం, బ్ాయరేజీని త్ుమిాడిహ టిు  సమీపుంలో ప్రాణహథ త్ 
న్దిప ై  నిరిాుంచాలిి ఉుంది. ఇప్పుడు, సాగునీటి శాఖ వేరే ప్రదేశ్ుంలో వార్ాా న్దిప ై  బ్ాయరేజీని నిరిాుంచాలని 
యోచిసోాుంది (పేర్ా 7.1.1.2 చూడుండి). ఐత్త , బ్ాయరేజీని కోసుం ప్రతాయమానయ సిలానిన ఇుంకా ఖర్ార్ు 
చేయాలిి ఉుంది.  సవ్రిుంచిన్ పన్ుల పరిధి ఖర్ార్ు కాకపోవ్డుంతో, రీ-ఇుంజినీరిుంగు చేస్థ  ఐదేళ్లు  దాటినా 
బ్ాయరేజీ పన్ులు ఇుంత్వ్ర్కూ ఆర్ుంభుం కాలేదు. 

(ii) కాలువ ప్నులు (పయాక జీలు-1, 2, 4): రీ-ఇుంజినీరిుంగు త్ర్ావత్, ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు  కిుంద ఆదిలాబ్ాద్ 
జిలాోలో మొత్ు ుం రక ుండు లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు న్ు ర్ూప ుందిుంచాలని ప్రతిపాదిుంచార్ు.  ఇుందులో మున్ుపటి 
ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు లోని పాయకేజీలు-4, 5 కిుంద ర్ూప ుందిుంచాలని ప్రతిపాదిుంచిన్ 56,500 ఎకర్ాలు182 
కూడా ఉుంది.  మిగిలిన్ 1,43,500 ఎకర్ాల కొత్ు  ఆయకటుు న్ు గురిు ుంచవ్లస్థ  ఉుంది.  ప్రాజెకుు  కిుంద మొత్ు ుం 
రక ుండు లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు  గురిు ుంపు బ్ాధ్యత్న్ు 2016 మారిులో వాయప్డ కోస్ కు అపాగిుంచార్ు.  ఐత్త , ఈ 
పని ఇుంకా (2022 మారిు నాటికి) పూరిు  కాలేదు.  ఆవిధ్ుంగా, రీ-ఇుంజినీరిుంగు చేస్థ  ఐదేళ్లు  దాటినా ఎటువ్ుంటి 
ఆయకటుు న్ు గురిు ుంచలేకపోయార్ు. ఫలిత్ుంగా, కాలువ్ డిజైెన ల సవ్ర్ణతో సహా సవ్రిుంచిన్ పన్ుల పరిధి ఇుంకా 
ఖర్ార్ు కాలేదు. పాయకేజీ పన్ులలో దేనికీ సవ్రిుంచిన్ అుంచనాలు త్యార్ు చేయలేదు.  ఫలిత్ుంగా, పాయకేజీ-1, 

 
181 ఈ నాలుగు పన్ులలో గుత్తు దార్ులకు చెలిు ుంచిన్ మొత్ు ుం ₹805.35 కోటుు  
182 తొలగిుంచిన్ పాయకేజీ సుంఖయ-5 కిుంద గత్ుంలో ప్రతిపాదిుంచిన్ 36,000 ఎకర్ాల ఆయకటుు న్ు ఇప్పుడు పాయకేజీ సుంఖయ-4 

కిుందకు చేర్ాుర్ు. 



అధ్యాయం-VII  

ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు   
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2, 4 పన్ులోో వ్ర్ుసగా 2017 జూలైె, 2017 జూన, 2018 జూన న్ుుండి ఎలాుంటి పుర్ోగతీ లేదు. ప్రాజెకుు  
అలాగే నిలిచిపోయి ఉుంది (2022 మారిు నాటికి).  

అుంత్త కాకుుండా, ఈ నాలుగు ఒపాుందాల ప డిగిుంచిన్ గడువ్ు 2019 జూన / 2020 మారిులోనే 
ముగిస్థ పోయిుందని ఆడిట్ గమనిుంచిుంది. పన్ులు అమలు కాకపోయినా సాగునీటి శాఖ మాత్రుం ఈ నాలుగు 
ఒపాుందాల గడువ్ున్ు ప డిగిుంచడుం గానీ, లేదా ఒపాుందాలన్ు ర్దుే  చేయడుం గానీ చేయలేదు. 

ఇప్పుడు బ్ాయరేజీ ప్రదేశానిన వ యిన గుంగ, వార్ాా న్దుల సుంగమ సాానానికి 3.50 కి.మీ.ల ఎగువ్న్ ఖర్ార్ు 
చేసామని, వార్ాా న్దిప ై  బ్ాయరేజీతో పాటు 2 లక్షల ఎకర్ాల సూి ల ఆయకటుు కు నీర్ుందిుంచడానికి పుంపథ ణీ 
కాలువ్ల కోసుం ఏకీకృత్ డీపీఆర్క న్ు త్యార్ు చేస్థ  2023 మేలో కేుంద్ర జలసుంఘానికి సమరిాుంచడుం 
జరిగిుందని ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు).  

2 లక్షల ఎకర్ాల సూి ల ఆయకటుు కు, 1.20 లక్షల ఎకర్ాల నికర్ ఆయకటుు కు నీర్ుందిుంచడానికి ప్రాణహథ త్ 
ప్రధాన్ కాలువ్ పాయకేజీ - 1, 2, 4ల పన్ులన్ు 56.50 కి.మీ.ల వ్ర్కు చేపటిు , 11.00 కి.మీ., 56.50 కి.మీ.ల 
వ్దే రక ుండు లిఫుు లు ఏర్ాాటు చేయడుం జర్ుగుత్ుుందని కూడా ప్రభుత్వుం పేర్ొ్ుంది. పాయకేజీ-4 ఒపాుందుం 
ర్దుే కు అన్ుమతిుంచామని, పాయకేజీ-1, 2, 3ల ఒపాుందాలన్ు ర్దుే  చేయడానికి గానీ లేదా పన్ులు 
పున్ఃప్రార్ుంభుంచడానికి గానీ చర్యలు చేపడతామని తె్లిపథ ుంది.  

ఆవిధ్ుంగా,  రీ-ఇుంజినీరిుంగు నిర్ణ యుం తీసుకున్న త్ర్ువాత్, బ్ాయరేజీ సిలానిన, లకి్త్ ఆయకటుు న్ు, పన్ుల 
పరిధిని గురిు ుంచడానికి, డీపీఆర్క న్ు ర్ూప ుందిుంచి సి్డబుు యసి్కి సమరిాుంచడానికి ఆరేళ్ు కు ప ై గా సమయుం 
పటు డుంతో ప్రాజెకుు  పన్ులోో ఎలాుంటి పుర్ోగతీ లేదు. రీ-ఇుంజినీరిుంగు నిర్ణ యుం తీసుకుని ఆరేళ్ు కు ప ై గా 
సమయుం గదాచినా ప్రాజెకుు కు సుంబుంధిుంచి చటు బదధ మ ై న్ అన్ుమత్ులన్ు, మహార్ాష్ు ర అుంగీకార్ానిన ఇుంకా 
ప ుందవ్లస్థ  ఉుంది, భూములు సే్కరిుంచాలిి ఉుంది. అుందువ్లు , ప్రాజెకుు న్ు నిరిాుంచి, దాని న్ుుండి ఏద ై నా 
సాగునీటి ప్రయోజనాలు ప ుందడానికి ఇుంకా చాలా ఏళ్లు  పటు వ్చుు. 

7.2.2 అమలు చేసిన ప్నులు/వయటిప ై  చేసిన వాయం యొకో ప్రయోజనం  

రీ-ఇుంజినీరిుంగు జరిగి ఐదేళ్లు  గడుసుు నాన ప్రాజెకుు  పరిధి, ఆయకటుు  ఖర్ార్ు కాకపోవ్డుంతో, నాలుగు 
పాయకేజీలలో ఇుంత్వ్ర్కు జరిగిన్ పన్ుల వ్లు  ఎలాుంటి ప్రయోజన్మూ ఒన్గూర్లేదు. ఈ కిుంద చరిుుంచిన్ 
విధ్ుంగా, ఈ పన్ులప ై  చేస్థ న్ ఖర్ుు ఏ మేర్కు ఉపయోగపడుత్ుుందనేది కూడా సుందేహాసాదుంగా ఉుంది: 

(i) బ్ాారేజీ ప్ని (పయాక జీ-3): బ్ాయరేజీని ప్రతిపాదిుంచిన్ చోటున్ు మార్ుడుంతో, ఇదివ్ర్కు ప్రతిపాదిుంచిన్ 
త్ుమిాడిహ టిు  బ్ాయరేజీ కోసుం చేస్థ న్ సరేవ, పరిశోధ్న్ల నిమిత్ు ుం ఈపీసీ్ గుత్తు దార్ుకు చెలిు ుంచిన్ ₹15.92 కోటుు  
(పటిు క 7.1 చూడుండి), ఆ బ్ాయరేజీ కోసుం ఇపాటికే సే్కరిుంచిన్ 383.55 ఎకర్ాల భూమిప ై  చేస్థ న్ ₹5.19 కోటు  
వ్యయుం వ్ృధా అయియుంది. అలా, మొత్ు ుంమీద ఈ పాయకేజీలో ఇపాటికే చేస్థ న్ ₹21.11 కోటు  వ్యయుం వ్ృధా 
అయియుంది. అుంత్త కాకుుండా, మొబ్ధలైెజేష్న అడావన్ుి ర్ూపుంలో చెలిు ుంచిన్ ₹6.39 కోటు  మొత్ు ుం గుత్తు దార్ు వ్దే 
ఉుండిపోయిుంది. 

సే్కరిుంచిన్ 383.55 ఎకర్ాలలో 225.69 ఎకర్ాల భూమి న్ది లోపలి భాగుంలోదని, మిగతా 157.86 
ఎకర్ాలు ముుంపు ప్రాుంత్ుం కోసమూ, త్వివన్ మటిు ని డుంప్డ చేయడుం కోసమూ సే్కరిుంచిన్ పట రా భూములని 
ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు). పట రా భూములన్ు మటిు ని డుంప్డ చేయడానికి, కార్ాయలయ 
భవ్నాల నిర్ాాణానికి, ఇుంకా ఇత్ర్ అవ్సర్ాలకు ఉపయోగిుంచడుం జర్ుగుత్ుుందని పేర్ొ్ుంది. గుత్తు దార్ు వ్దే 
నిలిచిపోయిన్ మొబ్ధలైెజేష్న అడావన్ుిన్ు ఒపాుందుం ష్ర్త్ులోో పేర్ొ్న్న వ్డీడ  రేటు ప్రకార్ుం తిరిగి ర్ాబటు డుం 



కాళేశ్వరం ప్రయజెకుు  ప్నితీరుప ై  
ఆడిట్ నివేదిక 

పేజీ 192  

జర్ుగుత్ుుందని కూడా ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది. సరేవ, పరిశోధ్న్లప ై  చేస్థ న్ వ్యయానిన మాఫీ 
చేయడానికి ప్రభుత్వ ఉత్ు ర్ువలు తీసుకోవ్డుం జర్ుగుత్ుుందని పేర్ొ్ుంది. 

(ii) కాలువ ప్నులు (పయాక జీలు-1, 2, 4): మూడు కాలువ్ పాయకేజీలలో భూములు సే్కరిుంచిన్ చోటు  కాలువ్ 
త్వ్వకుం పన్ులన్ు పాకి్కుంగా అమలు చేశార్ు. పూరిు  చేస్థ న్ పన్ులకు సుంబుంధిుంచి గుత్తు దార్ు కు ఇుంత్వ్ర్కు 
(2022 మారిు) మొత్ు ుం ₹789.43 కోటుు  చెలిు ుంచార్ు (పటిు క 7.1 చూడుండి). ఇదికాకుుండా, ఈ పన్ులోో 
సే్కరిుంచిన్ 4,677.94 ఎకర్ాల భూముల కోసుం మర్ో ₹61.63 కోటుు  ఖర్ుు చేయడమ ై ుంది. ప్రాజెకుు  కిుంద 
ఆయకటుు న్ు ఇుంకా గురిు ుంచకపోవ్డుం, పుంపథ ణీ కాలువ్లు ఇుంకా త్యార్ుకాకపోవ్డుంతో ఈ కాలువ్ పన్ులప ై  
చేస్థ న్ ₹851.06 కోటు  ఖర్ుు యొక్ ప్రయోజన్ుం సుందేహాసాదుంగా మారిుంది. అుంత్త కాకుుండా, కాలువ్న్ు 
ఇదివ్ర్కటి ప్రాణహథ త్ చేవ ళ్ళ ప్రాజెకుు  అవ్సర్ాలకు అన్ుగుణుంగా 16.4 లక్షల ఎకర్ాల ఆయకటుు కు 
నీర్ుందిుంచే ఉదేేశ్యుంతో 90 ర్ోజులోో 160 టీఎుంసీ్ల నీటిని పుంపథ ుంగ్ చేయడానికి వీలుగా 583 కూయమ కు్ల183 
సామర్ధ యుంతో ర్ూప ుందిుంచి, నిరిాుంచార్ు. ఇప్పుడు, రీ-ఇుంజినీరిుంగు త్ర్ావత్ రక ుండు లక్షల ఎకర్ాల సాగు కోసుం 
ప్రాణహథ త్/వార్ాా న్ది న్ుుంచి కేవ్లుం 20 టీఎుంసీ్ల నీటిని మాత్రమే తీసుకోవాలని ప్రతిపాదిుంచార్ు. అుందువ్లు , 
భవిష్యత్ుు లో కొత్ు  ఆయకటుు న్ు గురిు ుంచినా, లకి్త్ ఆయకటుు కు సాగునీర్ు అుందిుంచాలుంటే ఇపాటికే త్వివన్ 
కాలువ్ సామర్ాాయనిన త్గిగ ుంచడుం, కాలువ్ సవర్ూపుం, సాాయిలోో మార్ుాలు చేయడుం అవ్సర్ుం కావ్చుు. ఇది 
అదన్పు ఖర్ుుతో కూడుకున్న పని. 

ప్రాణహథ త్ ప్రాజెకుు  రీ-ఇుంజినీరిుంగు త్ర్ావత్, ఈ ప్రాజెకుు  కిుంద ఆయకటుు కు 11.5 టీఎుంసీ్ల నీటిని 
వినియోగిుంచుకోవ్డుం కోసుం బ్ాయరేజీ సిలానిన వార్ాా న్దిప ై కి మార్ుడుం జరిగిుందని, ప్రాణహథ త్ ప్రధాన్ కాలువ్ 
ప్రసుు త్ సవర్ూపానిన అలాగే ఉుంచడుం జర్ుగుత్ుుందని,  ఇపాటికే త్వివన్ కాలువ్ భాగుంలో అదన్పు ఖర్ుు 
ఉుండదని ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు).  అుంత్త కాకుుండా, ప్రధాన్ కాలువ్లోని నీర్ు 
అదన్పు నిలవ సామర్ధ యుం ర్ూపుంలో ఉపయోగపడుత్ుుందని కూడా పేర్ొ్ుంది.  

ప్రభుత్వ సమాధాన్ుం ఆమోదయోగయుం కాదు. ఏద ై నా నీటిపార్ుదల కాలువ్ ఉదేేశ్యుం సాగు కోసుం నీటిని 
తీసుకువ ళ్ు డమే కానీ నీటిని నిలవ చేయడుం కాదు. ఇపాటికే త్వివన్ కాలువ్తో ఇుంత్వ్ర్కు ఎలాుంటి 
ప్రయోజన్ుం చేకూర్లేదన్నది మాత్రుం వాసు వ్ుం. ఒక వ ై పు ఈ కాలువ్ ఎప్పుడు వినియోగుంలోకి వ్సుు ుందనే 
విష్యమ ై  అనిశుతి ఉుండగా, మర్ో వ ై పు సవ్రిుంచిన్ ప్రాజెకుు  ప్రతిపాదన్ ప్రకార్ుం కేవ్లుం 50 కూయమ కు్ల 
సామర్ధ యుం మాత్రమే అవ్సర్మౌత్ుుంది కన్ుక, 583 కూయమ కు్ల సామర్ధ యుంతో త్వివన్ కాలువ్లప ై  చేస్థ న్ 
వ్యయుం చాలా వ్ర్కు వ్ృధా అయిన్టు యిుంది. 

(iii) పయాక జీ-5: పాయకేజీ-5 పన్ుల పరిధిలో, సమగ్ర సరేవ, పరిశోధ్న్లు జర్పడుం, డిజైెన్ుు /డ్రాయిుంగుల 
త్యారీ, కాలువ్ త్వ్వకుం, లిఫుు లతో సహా పుంపుహౌసు నిర్ాాణుం, ప ై పులైెన్ుు  వేయడుం వ్ుంటివి ఉనానయి.  
రీ-ఇుంజనీరిుంగు సమయుంలో పాయకేజీ-5న్ు తొలగిుంచార్ు. అపాటికే ₹897.72 కోటు  విలువ ై న్ పన్ులు అమలు 
చేయడుం జర్ుగగా, గుత్తు దార్ుకు ₹838.14 కోటుు  చెలిు ుంచార్ు. ఇుందులో, సరేవ, పరిశోధ్న్ల కోసుం చెలిు ుంచిన్ 
₹108.96 కోటుు , అడిట్ స ర్ుంగుం త్వ్వకానికి చెలిు ుంచిన్ ₹43.47 కోటుు , బీమా, బ్ాయుంకుల చారెీల నిమిత్ు ుం 
చెలిు ుంచిన్ ₹5.11 కోటుు  వ్ృథా అయాయయి.  ఇదికాకుుండా, ఈ పన్ుల కోసుం చేస్థ న్ 610.99 ఎకర్ాల 
భూసే్కర్ణప ై  వ చిుుంచిన్ మర్ో ₹10.74 కోటుు  కూడా వ్ృథా అయిుంది. 

పన్ులు ప్రార్ుంభుంచే ముుందు సరేవ, పరిశోధ్న్లు చేయడుం త్పానిసరి అని, గుత్తు దార్ు బీమా, బ్ాయుంకర్ు 
చారెీలన్ు చెలిు ుంచాలిి వ్చిుుందని, అుందువ్లు  సరేవ, పరిశోధ్న్లు, బీమా, బ్ాయుంకర్ు చారెీలప ై  చేస్థ న్ 
ఖర్ుు/చెలిు ుంపులన్ు వ్ృధాగా పరిగణిుంచలేమని ప్రభుత్వుం సమాధాన్మిచిుుంది (2023 న్వ్ుంబర్ు).  సరేవ, 
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5.18 Recommendations 
(i) Government of Telangana may review the functioning of all loss making PSUs and take 

necessary steps to improve their financial performance. 
(ii) Government may issue necessary instructions to Administrative Departments to set targets 

for individual PSUs to furnish the accounts in time and to strictly monitor the clearance of 
arrears, and take steps expeditiously in order to liquidate the arrears in finalisation of 
accounts. 

(iii) Government may review the inactive Government Companies and take appropriate 
decision on their revival/winding up. 

Hyderabad 
The 

(SUDHA RAJAN) 
Accountant General (Audit), Telangana 

Countersigned 

New Delhi  
The  

(GIRISH CHANDRA MURMU) 
Comptroller and Auditor General of India 
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