



Chenab Bridge Project



WSP ConsultingKORTES Ltd.
with Leonhardt, Andri and Partner



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय



कश्मीर के साथ रेल सम्पर्क

No. 19 of 2012-13

तालिका

अध्याय	अंतर्वस्तु	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	ii
अध्याय 1	सिंहावलोकन	1
अध्याय 2	लेखापरीक्षा रूपरेखा	3
अध्याय 3	परियोजना योजना	4
3.1	अपेक्षित सर्वेक्षण	5
3.2	ऊधमपुर–काजीगुंड खण्ड	5
3.3	संरेखण का चयन	5
3.4	निर्माण कार्यनीति	7
3.5	संरेखण की कार्ययोग्यता	8
3.6	को0रे0नि0लि एवं उत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तावित विकल्प	9
3.7	संशोधित संरेखण	12
3.8	अपर्याप्त अध्ययनों का प्रभाव	13
3.9	भूमि अधिग्रहण/वन–अनुमति	14
3.10	अभिकल्प एवं वित्रांकन	15
अध्याय 4	परियोजना निष्पादन	16
4.1	सिंहावलोकन	16
4.2	चरण –I – ऊधमपुर–कटरा	17
4.3	चरण –II – कटरा – काजीगुंड –सिंहावलोकन	20
4.3.2	चरण – II – कटरा–धरम खण्ड	21
4.3.3	चरण – II – धरम–काजीगुंड खण्ड	34
4.3.4	चरण – III– काजीगुंड – बारामुला	39
अध्याय 5	वित्तीय प्रबन्ध	49
अध्याय 6	मानीटरिंग	52
अध्याय 7	उपसंहार	54