

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलिकॉप्टरों का अधिग्रहण

संलग्नक-I

अधिप्राप्ति कार्यों के लिए लिया गया समय

क्रम सं.	कार्य	रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के अनुसार निर्धारित समय		लिया गया वास्तविक समय	
		समय (महीने)	संचित	समय (महीने)	संचित
1.	आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन)	1	1	1	1
2.	प्रस्तावों हेतु अनुरोध (आरएफपी)	4	5	13	14
3.	महानिदेशक (अधिग्रहण) द्वारा स्वीकृति तक तकनीकी मूल्यांकन	4	9	10	24
4.	परीक्षण फील्ड परीक्षण/गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक/अनुरक्षणीयता परीक्षण जिसमें परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति, सेना मुख्यालय में स्टाफ मूल्यांकन की तैयारी और अनुमोदन सम्मिलित है	6-12	15-21	2	26
5.	स्टाफ मूल्यांकन तकनीकी प्रबंधक द्वारा जांच तथा महानिदेशक (अधिग्रहण) द्वारा स्टाफ मूल्यांकन की स्वीकृति	1	16-22	2	28
6.	तकनीकी निरीक्षण समिति (₹300 करोड़ से अधिक वाले मामलों के लिए)	1	17-23	1	29
7.	संविदा हस्ताक्षरित करने तक वाणिज्यिक वार्तालाप समिति (सीएनसी)	6-11	23-34	20	49
8.	लिया गया/अनुमत कुल अधिकतम समय		34	49	49