

अनुबंध-I
(पैरा 1.3 देखें)

22 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	कॉलेज का नाम
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज सनथ नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज बसईदरापुर, दिल्ली
4.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा
5.	मेडिकल कॉलेज, मण्डी, हिमाचल प्रदेश
6.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक
7.	मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्ग, कर्नाटक
8.	मेडिकल कॉलेज पेरिपेल्ली, कोल्लम, केरल
9.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान
10.	मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
11.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज, के.के.नगर, चैन्नई, तमिलनाडु
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
15.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, बेंगलूरु, कर्नाटक
17.	पी.जी.आई.एम.एस.आर अन्धेरी, पूर्वी मुम्बई, महाराष्ट्र
18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र
19.	डेन्टल कॉलेज पांडू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
20.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, भानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, आयानवरम, चैन्नई, तमिलनाडु
22.	डेन्टल कॉलेज वाशी, नवी मुम्बई

अनुबंध-11
(पैरा 2.3 देखें)

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं शुरू करने के लिए व्ययहार्यता रिपोर्ट में प्रस्तावित संभावित स्थल

क्र.सं.	सलाहकार के अनुसार स्थल/स्थान	ई.एस.आई.सी. द्वारा चयनित स्थल	सलाहकार की टिप्पणी
1.	ई.एस.आई. अस्पताल, बसईधारापुर, रिंग रोड, दिल्ली	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज बसईधारापुर	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
2.	ई.एस.आई.अस्पताल ओखला दिल्ली	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
3.	ई.एस.आई.अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
4.	ई.एस.आई. अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
5.	ई.एस.आई. अस्पताल, भारत नगर लुधियाना, पंजाब	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
6.	ई.एस.आई. अस्पताल, एन एच-2, मथुरा रोड बल्लबगढ़ (हरियाणा) एन.सी.आर. दिल्ली	-	नर्सिंग विद्यालय
7.	ई.एस.आई अस्पताल सेक्टर-8 मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
8.	ई.एस.आई. अस्पताल सेक्टर 24, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	-	नर्सिंग डेन्टल कॉलेज
9.	ई.एस.आई. अस्पताल, पांडु नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर/कानपुर	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
10.	ई.एस.आई. अस्पताल, सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-	नर्सिंग विद्यालय
11.	ई.एस.आई. अस्पताल हलवाई की बगीची, आगरा, उत्तर प्रदेश	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
12.	ई.एस.आई. अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
13.	ई.एस.आई अस्पताल, झालावार रोड, कोटा, राजस्थान	-	बिस्तरों की संख्या बढ़ा कर 120 करना
14.	ई.एस.आई. अस्पताल, बज-बज कोलकाता	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
15.	ई.एस.आई. अस्पताल, जोका, ठाकुरपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पी.जी.आई. एम एस आर एवं मेडिकल कॉलेज जोका	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

16.	ई.एस.अस्पताल पी.ओ. कुमारहटी, कोलकाता-58	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
17.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल, नाडिया, कल्याणी	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
18.	ई.एस.आई सामान्य अस्पताल, बाल्टीकुड़ी, पी.ओ. बांकरा, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
19.	ई.एस.आई. अस्पताल, हावड़ा, मोउसा बल्ली, बेलूर, हावड़ा	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
20.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल, पी.ओ. जादूबोरिया, उलूबेरिया, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
21.	ई.एस.आई. अस्पताल, बन्देल जिला, हुगली, पश्चिम बंगाल	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
22.	ई.एस.आई. अस्पताल, सेरमापुर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
23.	ई.एस.आई. अस्पताल, गोरहटी, हुगली, पश्चिम बंगाल	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
24.	ई.एस.आई. अस्पताल ग्राम: कन्यापुर पी ओ आसनसोल, जिला बुर्दवान, पश्चिम बंगाल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
25.	ई.एम.आई अस्पताल, मिदान नगर, दुर्गापुर 6, बुर्दवान, पश्चिम बंगाल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
26.	ई.एस.आई. अस्पताल, मैदान, धनवाद, झारखण्ड	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
27.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल एवं टी.बी. अस्पताल, नन्दा नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
28.	ई.एस.आई. अस्पताल, III ब्लॉक राजाजी नगर बेंगलूर, कर्नाटक	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
29.	ई.एस.आई. अस्पताल, एच ए एल स्टेज-II, इंदिरा नगर	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर बेंगलूर	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
30.	ई.एस.आई. अस्पताल के आर एस रोड, मैसूर-2, कर्नाटक	-	नर्सिंग विद्यालय
31.	ई.एस.आई. अस्पताल, आयानावरम,	पी.जी.आई.एम.एस.आर.	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

	चेन्नई, तमिलनाडु	आयानवरम, चेन्नई	
32.	ई.एस.आई. अस्पताल, के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, के.के. नगर चेन्नई	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
33.	ई.एस.आई. अस्पताल, वराथाजापुरम, सिंगानल्लूर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
34.	ई.एस.आई. अस्पताल, ठाठेनी, मदुरई, तमिलनाडु	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
35.	ई.एस.आई.अस्पताल, सनथनगर हैदराबाद, तेलंगाना	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज सनचनगर, हैदराबाद	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
36.	ई.एस.आई. अस्पताल, नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
37.	ई.एस.आई. अस्पताल विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
38.	ई.एस.आई. अस्पताल, विशाखापट्टनम (विजाग), आन्ध्र प्रदेश	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
39.	ई.एस.आई. अस्पताल, सिरपुर, कागज़नगर, आन्ध्र प्रदेश	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
40.	मॉडल अस्पताल कोल्लम पूर्वी गांव, असरामम, कोल्लम, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
41.	ई.एस.आई. अस्पताल, रंडेमेडा पाकुडी, तिरुअनन्तपुरम, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
42.	ई.एस.आई.अस्पताल, एजूकोन गांव एजूकोन, कोल्लम, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
43.	ई.एस.आई. अस्पताल, पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल	मेडिकल कॉलेज पेरीपल्ली, कोल्लम	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज
44.	ई.एस.आई. अस्पताल, फेरोक, कालीकट, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
45.	ई.एस.आई. अस्पताल, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
46.	ई.एस.आई. अस्पताल, कांटीवली, मुम्बई, महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
47.	ई.एस.आई. अस्पताल ठाणे वागले एस्टेट रोड, ठाणे (प.), महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

48.	ई.एस.आई. अस्पताल, वाशी, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	डेन्टल कॉलेज वाशी नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
49.	ई.एस.आई. अस्पताल, मुलुण्ड, महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
50.	ई.एस.आई. अस्पताल, एम.जी.एम. मुम्बई, महाराष्ट्र	पी.जी.आई.एम.एस.आर परेल मुम्बई	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
51.	ई.एस.आई. अस्पताल, वर्ली मुम्बई, महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
52.	ई.एस.आई. अस्पताल, उल्हासनगर, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय
53.	ई.एस.आई अस्पताल, अनुध कैम्प, पुणे, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
54.	ई.एस.आई. अस्पताल, प्लाट सं. 16, चिखलथाणा, औरंगाबाद	-	नर्सिंग विद्यालय
55.	ई.एस.आई. अस्पताल, प्लाट सं. सी एस 30, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय
56.	ई.एस.आई. अस्पताल, एफ.पी.सं.65, होतगी रोड, शोलापुर, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
57.	ई.एस.आई. अस्पताल, प्लॉट सं.51 नासिक, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय
58.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
59.	ई.एस.आई. छाती रोग अस्पताल, नारोदा, गुजरात	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
60.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल व्यायामस्थल गांव, बडौदा, गुजरात	-	नर्सिंग विद्यालय अथवा महाविद्यालय

ई.एस.आई.सी द्वारा बिहटा (पटना-बिहार), फरीदाबाद, हरियाणा, मण्डी (हिमाचल प्रदेश), गुलबर्ग (कर्नाटक), अलवर (राजस्थान), मानिकटाला (कोलकाता-पश्चिम बंगाल), तथा भुवनेश्वर (ओडिशा) पर अन्य सात स्थलों का चयन किया गया था परन्तु सलाहकार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था।

अनुबंध-III
(पैरा 2.4 देखें)

वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरिंग सलाहकारों और उन्हें किए गए भुगतान के विवरण

वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरिंग (ए एवं ई) एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	किया गया कुल भुगतान (₹ लाख में)
1. मै. डिजाईन एसोसिएट्स इंक	1. पी.जी.आई.एम.एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	519.25
	2. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजीनगर, कर्नाटक	565.91
	3. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नार्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, बेंगलूरु कर्नाटक	135.28
	4. पी.जी.आई. एम.एस.आर. अन्धेरी पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र	475.68
	5. पी.जी.आई. एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना	1020.33
	6. डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	356.41
	7. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज बसईधारापुर, दिल्ली	876.80
	8. मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद हरियाणा	2389.41
	कुल	6339.07
2. मै. एनार्क कंसल्टेंट प्रा.लि.	1. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	979.10
	2. पी.जी.आई.एम.एस.आई. मानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	3,38.58
	कुल	1317.68

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

3. मै. मुकेश एण्ड एसोसिएट्स	1. पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	722.11
	2. मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	1148.83
	3. पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज, के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	1212.75
	4. मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	853.60
कुल		3937.29
4. मै. सथपथि एसोसिएट्स	1. डेन्टल कॉलेज, पांडू नगर, उत्तर प्रदेश	11.50
कुल		11.50
5. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	मेडिकल कॉलेज, पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	3,28.33
कुल		328.33
6. मै.डी.डी.एफ.कंसलटेंट प्रा.लि.	1. मेडिकल कॉलेज, मण्डी, हिमाचल प्रदेश	1517.74
	2. मेडिकल कॉलेज बिहार, बिहटा,पटना, बिहार	1280.38
कुल		2798.12
7. स्काईलाईन आर्किटेक्ट प्रा.लि.	1. मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, गुलबर्ग कर्नाटक	1653.10
	2. मेडिकल कॉलेज, अलवर राजस्थान	994.40
कुल		2647.5
8. हास्पिटेक-एमजीएमटी कंसलटेंट प्रा.लि.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली	2.75
कुल जोड़		17382.24

अनुबंध-IV
(पैरा 2.7 देखें)

आई.पी. और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के विवरण

क्र.सं.	स्थल का नाम	आई.पी. की संख्या	ई.एस.आई. प्रतिमानों ¹ के अनुसार अपेक्षित आई.पी.	कमी	मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	शिक्षण अस्पताल बिस्तर क्षमता एवं अधिभोग ²
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज सनथ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	31.37	310/ 97%
2.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	70,000	4,00,000	3,30,000	25.00	निर्माणाधीन
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज बसईधारापुर, दिल्ली	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	25.52	600/ 88%
4.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	41.42	बादशाह खान अस्पताल के साथ समझौता
5.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	1,100	4,00,000	3,98,900	36.29	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस क्षेत्रीय अस्पताल के साथ समझौता
6.	मेडिकल, डेंटल नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्ग, कर्नाटक	25,000	4,00,000	3,75,000	55.66	सरकारी जिला अस्पताल गुलबर्ग के साथ समझौता
7.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	14.60	318/ 82%

¹ (i) 100 बिस्तर के लिए- 25000 आई.पी. (ii) 150 बिस्तर के लिए- 100000 आई.पी. (iii) 200 बिस्तर के लिए- 150000 आई.पी. (iv) 250 बिस्तर के लिए-200000 आई.पी. (v) 300 बिस्तर के लिए-250000 आई.पी. (vi) 350 बिस्तर के लिए-300000 आई.पी. (vii) 400 बिस्तर के लिए- 350000 आई.पी. (viii) 500 बिस्तर के लिए-400000 आई.पी. (ix) 600 बिस्तर के लिए- 500000 आई.पी.

² 2009-10 में अधिकार में बिस्तर

8.	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, करेल	40,000	4,00,000,	3,60,000	29.99	100/ 68%
9.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	25,000	4,00,000	3,75,000	29.43	निर्माणाधीन
10.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	20.00	330/ 70%
11.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	36.00	506/ 51%
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	21.52	300/ 77%
13.	मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा	97,691	4,00,000	47,671		परियोजना ₹700 करोड़ पर स्वीकृत की गई थी परंतु ₹13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात परियोजना कम आई पी जनसंख्या के कारण अस्थगित कर दी गई थी।
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	4,00,000	25,000	शून्य	8.62	200/ 75%
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं नर्सिंग कॉलेज, इन्दिरा नगर, कर्नाटक	62,225	25,000	शून्य	1.57	270/ 58%
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर परेल मुम्बई, महाराष्ट्र	66,265	25,000	शून्य	8.40	330/ 31%
17.	डेन्टल कॉलेज रोहिणी, दिल्ली	1,83,357	25,000	शून्य	9.88	300/ 53%

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र	*3	25,000	शून्य	10.74	330/ 54%
19.	पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम, चैन्नई तमिलनाडु	14,10,242	25,000	शून्य	15.08	616/ 31%
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	97,539	25,000	शून्य	14.92	144/ 23%
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मानिकटाला, कोलकाता पश्चिम बंगाल	1,92,224	25,000	शून्य	2.62	500/ 76%

स्रोत: सूचना ई.एस.आई.सी द्वारा दी गई

³ सूचना प्रदान नहीं की गई।

अनुबंध-V
(पैरा 2.7 देखें)

नियामक निकायों से प्राप्त अनुमोदन की स्थिति

क्र.सं.	स्थल का नाम	क्या निम्नलिखित से अनुमोदन प्राप्त किया गया था			क्या चालू हैं
		एम.सी.आई.	डी.सी.आई.	एन.सी.आई.	
1.	पी.ई.आई.एम.एस आर एवं मेडिकल कॉलेज, सनथ नगर, हैदराबाद तेलंगाना	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
2.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज बसईदारापुर, दिल्ली	पी.जी.-हां यू.जी.-अभी एम.सी.आई को आवेदन करना है			यू.जी-अभी शुरू होना है पी.जी.-2011-12 में शुरू हो गया
4.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
5.	मेडिकल कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
6.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, गुलबर्ग कर्नाटक	हां		हां	यू.जी-2013-14 में शुरू हो गया
7.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, राजाजी नगर, कर्नाटक	हां		हां	यू.जी.-2012-13 में शुरू हो गया पी.जी.-2010-11 में शुरू हो गया
8.	मेडिकल कॉलेज, परीपल्ली, कोल्लम, केरल	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
9.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	उ.न			अभी शुरू होना है

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

10.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	हां			यू.जी.-2013-14 में शुरू हुआ। पी.जी.-2011-12
11.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	एम.सी.आई. को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	हां			यू.जी.-2013-14 में शुरू हुआ। पी.जी.-2011-12
13.	मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना ₹700 करोड़ की अनुमानित लागत पर शुरू हुई, परन्तु ₹13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् परियोजना कम आई.पी. जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई।			
14	डेन्टल कॉलेज, नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	-	उपलब्ध नहीं	-	उपलब्ध नहीं
15	नर्सिंग कॉलेज, इन्दिरा नगर, कर्नाटक			हां	एन.सी.-2013-14 में शुरू हुआ
16	पी.जी.आई.एम.एस.आर. पारेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	हां			पी.जी.-2011-12 में शुरू हुआ
17	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली		हां		डी.सी.-सितम्बर 2010 में शुरू हुआ
18	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र	हां			पी.जी. 2011-12 में शुरू हुआ
19	पी.जी.आई.एम.एस.आर. आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	उ.न			अभी शुरू होना है
20	डेन्टल कॉलेज, पांडूनगर, कानपुर, उत्तर-प्रदेश		उ.न		अभी शुरू होना है।
21	पी.जी.आई.एम.एस.आर, मानिकटाला, पश्चिम बंगाल	हां			पी.जी.-2013-14 में शुरू हुआ।

अनुबंध-VI
(पैरा 2.8 देखें)

कार्य एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31.03.2015 को परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	संस्वीकृति की तिथि	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य सौंपने का आधार (निविदा अथवा नामांकन)
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर चेन्नई, तमिलनाडु	494.62	18.03.2009	मै. एन बी सी सी लि	नामांकन
2.	मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	580.57	27.1.2010	मै. एन बी सी सी लि	नामांकन
3.	पी.जी.आई. एम.एस आर एवं मेडिकल कॉलेज, बसईदारापुर, दिल्ली	1470.00	12.06.2009	मै.यू पी आर एन एन एल	नामांकन
4.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, मेडिकल कॉलेज, सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना	694.72	30.07.2009	मै.यू पी आर एन एन एल	नामांकन
5.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	792.06	28.07.2009	मै. एन बी सी सी लि.	नामांकन
6..	मेडिकल कॉलेज परीदाबाद हरियाणा	758.61	28.07.2009	मै. यू पी आर एन एन ल	नामांकन
7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	924.82	26.05.2009	मै. एन बी सी सी लि.	नामांकन
8.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज गुलबर्गा, कर्नाटक	1613.00	11.05.2010	मै. एच एस सी एल	नामांकन
9.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज राजाजीनगर, कर्नाटक	996.15	30.07.2009	मै. यू पी आर एन एन एल	नामांकन

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

10	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	540.00	29.10.2009	में. एच एल एल लि.	नामांकन
11.	मेडिकल कॉलेज अलवर, राजस्थान	861.45	23.06.2011	में. यू पी आर एन एन एल	नामांकन
12.	पी.जी.आई.एम.एसआर. एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	634.80	29.07.2009	में. ई पी आई लि.	नामांकन
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर ओडिशा	परियोजना ₹700 करोड़ के अनुमान पर संस्वीकृत की गई थी, परन्तु ₹13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् आई.पी. जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई थी।			
14.	डेंटल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	253.94	31.07.2009	में. यू पी आर एन एन	नामांकन
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, कर्नाटक	78.84	12.09.2010	में.एच एस सी एल	नामांकन
16	पी.जी.आई. एम.एस.आर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	300.34	19.12.2008	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
17	डेंटल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली	22.65	05.02.2010	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
18	पी.जी.आई.एम.एस.आर.अन्धेरी पूर्व मुम्बई, महाराष्ट्र	260.39	19.12.2008	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
19	पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	342.96	15.05.2009	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
20	डेंटल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	265.52	27.07.2009	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
21	पी.जी.आई.एम.एस.आर मानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	111.71	11.06.2009	में.ई.पी.आई. लि.	नामांकन
	कुल	11997.15			

अनुबंध-VII
(पैरा 2.9 देखें)

परियोजनाओं की भौतिक स्थिति के विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति की तिथि	शुरू होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2015 को विलम्ब पर विस्तार
1.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर चेन्नई, तमिलनाडु	18.3.2009	01.04.2009	19.02.2012 (31.12.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं एक मास
2.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	27.1.2010	05.08.2009	04.08.2011 (31.03.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
3.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, बसईधारापुर, दिल्ली	12.6.2009	1.7.2009	30.06.2011 (31.12.2014 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं छः मास
4.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, सनथ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	30.7.2009	16.8.2009	15.8.2011 (30.6.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं नौ मास
5.	मेडिकल कॉलेज, बिहटा, पटना, बिहार	28.7.2009	25.6.2009	24.06.2011 (31.12.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं नौ मास
6.	मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद (हरियाणा)	28.7.2009	16.8.2009	15.08.2011 (31.3.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	26.5.2009	10.06.2009	09.06.2011 (31.05.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं नौ मास

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

8.	मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, गुलबर्ग, कर्नाटक	11.5.2010	18.05.2010	17.05.2012 (31.03.2015 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं 10 मास
9.	पी.जी.आई.एम. एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक	30.7.2009	15.8.2009	14.08.2011 (31.12.2014 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं चार मास
10.	मेडिकल कॉलेज, पेरिपल्ली, कोल्लम केरल	29.10.2009	10.11.2009	9.11.2011 (30.6.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं चार मास
11.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	23.6.2011	10.07.2011	09.01.2014 (30.06.2015 तक विस्तार)	एक वर्ष एवं दो मास
12.	पी.जी.आई.एम. एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज जोका, तोलकात पश्चिम बंगाल	29.7.2009	16.8.2009	15.08.2011 (31.12.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना ₹700 करोड़ के अनुमान पर शुरू हुई थी परन्तु ₹13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कम आई.पी.जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई थी।			
14.	डेंटल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	31.7.2009	16.8.2009	15.8.2011 (31.8.2014 तक विस्तार)	तीन वर्ष
15.	पी.जी.आई.एम. एस.आर.एवं नर्सिंग कॉलेज, इन्दिरा नगर, कर्नाटक	12.09.2010	1.12.2010	30.11.2011 (31.3.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं चार मास

16.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	19.12.2008	1.2.2009	31.5.2012 (31.12.2015 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं तीन मास
17.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी दिल्ली	05.2.2010	15.02.2010	पूरा हो गया	शून्य
18.	पी.जी.आई.एम. एस.आर.अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र	19.12.2008	5.2.2009	31.5.2012 (31.12.2015 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं दस मास
19.	पी.जी.आई.एम. एस.आर आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	15.5.2009	05.06.2009	पूरा हो गया (04.06.2010)	शून्य
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर कानपुर, उत्तर प्रदेश	27.7.2009	21.08.2009	20.08.2011 (30.06.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
21.	पी.जी.आई.एम. एस.आर मानकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	11.6.2009	25.6.2009	25.06.2010 (31.3.2015 तक विस्तार)	चार वर्ष एवं नौ मास

स्रोत: सूचना ई.एस.आई.सी द्वारा दी गई

अनुबंध-VIII
(पैरा 2.9 देखें)

लागत अनुमानों में वृद्धि

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	मूल अनुमान	संशोधित लागत (31.03.2015 को)	बढ़ी हुई लागत	टिप्पणी
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	360.31	494.62	134.31	कार्य पुराने भवन में किया गया तथा विलम्ब मुख्यतः पुनर्निर्माण हेतु भवनों के भाग चरणों में सौंपने के कारण है।
2.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	445.61	580.57	134.96	कार्य कब्जे वाले भवन में निष्पादित किए गए हैं।
3.	मेडिकल कॉलेज, अलवर राजस्थान	640.27	861.45	221.16	यू.आई.टी.अधिकारियों द्वारा नौ महीने से कार्य रोक दिया गया, एच.टी लाईनों को न हटाने के कारण विलम्ब हुआ।
4.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, बंगलौर, कर्नाटक	452.25	996.15	543.90	चिकित्सा सेवाएं रोके बिना चालू अस्पतालों को चरणों में सौंपने के कारण, इस परियोजना में विलम्ब हुआ।
5.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्गा कर्नाटक	1124.13	1613.00	488.87	विद्यमान ढलान के कारण भवन का स्थान 30 मीटर तक शिफ्ट करना, एच.टी.लाईने न हटाना
6.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज सनथ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	441.21	694.72	253.51	प्राधिकारियों से विलम्बित अनुमति, गैर-चिकित्सा उपकरण एवं फर्नीचर कुलने के कारण लागत में वृद्धि तथा अनुपूरक अनुमानों के कारण विलम्ब हुआ।

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	750.31	924.82	174.51	परिसर से गुजरने वाली एच.टी. लाईनों की शिफ्टिंग तथा अत्यधिक खराब स्थितियों के कारण विलम्ब हुआ।
8.	पी.जी.आई. एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज बसईंधारापुर, दिल्ली	730.82	1470.00	739.18	नगर प्राधिकारियों से विलम्बित अनुमोदन के कारण विलम्ब हुआ।
9.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	528.87	634.80	105.93	सांविधिक अनुमोदन तथा विद्यमान अस्पताल में किए गए कार्य के कारण विलम्ब हुआ।
10.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	635.92	792.06	156.14	भूमि अधिग्रहण तथा सांविधिक अनुमोदन के कारण विलम्ब
11.	मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा	544.70	758.61	213.91	प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब
12.	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	480.79	540.00	59.21	आई आई टी से अनुमोदन तथा विद्यमान अस्पताल की शिफ्टिंग के कारण विलम्ब हुआ।
13.	मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना ₹700 करोड़ के अनुमान पर संस्वीकृत हुई थी परन्तु चारदीवारी पर ₹13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कम आई.पी. जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई थी।			
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	177.80	253.94	76.14	जी एच एम सी अनुमति के कारण विलम्ब, कड़ी मेहनत तथा हाई वाटर टेबल।
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नर्सिंग कालेज, इंदिरा नगर, कर्नाटक	71.91	78.84	6.93	अब तक मूल लागत से बचत है।
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. पारेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	340.16	300.34	-39.82	परियोजना में विलम्ब वर्किंग फ्रंट की अनुपलब्धता क्योंकि वह अस्पताल चला रहा है

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

					तथा सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुआ।
17.	डेन्टल कॉलेज रोहिणी, नई दिल्ली	21.55	22.65	1.1	बिना व्ययधान के अस्पताल सेवा सुनिश्चित करने के लिए पुराना भवन सौंपने के कारण विलम्ब हुआ।
18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र	261.24	260.39	-0.85	चालू अस्पताल में वर्किंग फ्रंट की अनुपलब्धता तथा सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ।
19.	पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम चेन्नई, तमिलनाडु	257.09	342.96	85.87	सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, विद्यमान अस्पताल में कार्य करना।
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	254.80	265.52	10.72	सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, विद्यमान अस्पताल में कार्य करना।
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	92.20	111.71	19.51	विद्यमान अस्पतालों में कार्य करने के कारण विलम्ब हुआ।
	कुल	8,611.94	11,997.15	3,385.21	

स्रोत: सूचना ई.एस.आई.सी. द्वारा दी गई।

अनुबंध-IX
(पैरा 2.10 देखें)

परियोजना लागत/किए गए व्यय (31.03.2015 को) के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	परियोजना लागत	वित्तीय प्रगति	ई.एस.आई.सी. द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त देयता
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, तमिलनाडु	494.62	120.00	374.62
2.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	580.57	395.00	185.57
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज बसईदारापुर, दिल्ली	1470	227.34	1242.66
4.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना	694.72	527.02	167.70
5.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	792.06	363.09	428.97
6.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	758.61	624.74	133.87
7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	924.82	168.53	756.29
8.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्ग कर्नाटक	1613	1351.97	261.03
9.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक	996.15	371.00	625.15
10.	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	540	340.00	200.00
11.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	861.45	534.85	326.60
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	634.80	327.00	307.80
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना ₹700 करोड़ के अनुमान पर संस्वीकृत हुई थी परन्तु चारदीवारी पर ₹13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कम आई.पी. जनसंख्या के कारण स्थगित कर दी गई थी।		
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	253.94	92.92	161.02
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, बंगलूरु कर्नाटक	78.84	46.84	32.00
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	300.34	76.20	224.14
17.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली	22.65	21.50	1.15
18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अंधेरी (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र	260.39	75.88	184.51
19.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. आयानवरम, चेन्नई तमिलनाडु	342.96	149.00	193.96
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	265.52	69.15	196.37
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मानिकटाला, कोलकाता पश्चिम बंगाल	111.71	73.00	38.71
कुल		11,997.15	5,955.03	6,042.12

स्रोत: ई.एस.आई.सी का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा