

विषय-सूची		पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
प्रस्तावना		1
भाग-एक	उद्देश्यों की प्राप्ति	7
भाग-दो	परियोजनाओं का कार्यान्वयन	21
कारक 1	अपूर्ण सर्वेक्षण और जांच	23
कारक 2	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब	29
कारक 3	आर.&आर. उपायों का अक्षम वितरण	33
कारक 4	अपूर्ण संविदा प्रबंधन	39
कारक 5	परियोजनाओं की निगरानी, प्रचालन और अनुरक्षण	49
	निष्कर्ष एवं संस्तुतियां	53
	परिशिष्ट	59-62

