

ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ
ವರದಿ

ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ
(ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ)/ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜಲಿ ಹರ್
ಫರ್ ಯೋಜನೆಯ (ಸೌಭಾಗ್ಯ)

ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲಿನ

ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

2022ನೇ ವರ್ಷದ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5

ಪರಿವಿಡಿ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
	ಮುನ್ನುಡಿ	v
	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶ	vii-xii
ಅಧ್ಯಾಯ-I		
	ಪೀಠಿಕೆ	1
1.1	ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ	1
1.2	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ ಬಿಜ್ಜಿ ಹರ್ ಫರ್ ಯೋಜನೆ (ಸೌಭಾಗ್ಯ)	1-2
1.3	ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿ	2
1.4	ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ	2-3
1.5	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು	3
1.6	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ	4
1.7	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ	4-5
1.8	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು	5-6
1.9	ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು	6
ಅಧ್ಯಾಯ-II		
	ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ	7
	ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಯೋಜನೆ	7
2.1	ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ	7-10
2.2	ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ/ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮರು-ಹಂಚಿಕೆ.	10-11
2.3	ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ	11-12
2.4	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳು	12
	ನಿರ್ಣಯ	12-13
	ಶಿಫಾರಸುಗಳು	13
2.5	ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ	13-14
2.6	ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಪಿಎಂಎ) ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೆಯೇ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದುದು	15-16
2.7	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ:	16-17
2.8	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	17-18
2.9	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ	18-21
2.10	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಾಗಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದುದು	21-22
2.11	ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ	23
	ನಿರ್ಣಯ	24
	ಶಿಫಾರಸು	24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧ್ಯಾಯ-III		
	ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು	25
3.1	ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	25-26
	ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	26
3.2	ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗಾಂತರಣ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು	26-27
3.3	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ನೀಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು	27
3.4	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು	27-28
3.5	ಫೀಡರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	29-30
3.6	ಮೀಟರುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ	30
3.6.1	ಫೀಡರುಗಳಿಗೆ ಮೀಟರುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು	30-31
3.6.2	ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಮೀಟರುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ	31-33
3.7	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು	33-34
3.7.1	ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣ	34-36
3.7.2	ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇರದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ	36
3.8	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ	36-38
3.9	ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	39-40
3.10	ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು	40
3.10.1	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	40-42
3.10.2	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು	42
3.10.3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು	42-43
3.10.4	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು	43-44
3.11	ಆರ್‌ಜಿಜಿವೈ XIIನೇ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು	44
3.11.1	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು	44-46
3.11.2	ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು	46-47
3.11.3	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಹಾಯಧನದ ನಷ್ಟ	47-49

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3.11.4	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನದ ನಷ್ಟ	49-50
3.12	ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಡಿಡಿಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು	51
3.12.1	ಅನರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿಕೆ	51-53
3.12.2	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯು ಇರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ವಿಳಂಬವಾದದ್ದು	53
3.12.3	₹ 69.90 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಸಮಾಪನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದಿದ್ದುದು	53-54
	ನಿರ್ಣಯ	54-55
	ಶಿಫಾರಸುಗಳು	55
ಅಧ್ಯಾಯ-IV		
	ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು	56
4.1	ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು	56
4.1.1	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ	56-57
4.1.2	ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ	57-58
4.2 & 4.2.1	ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಸವಾಲು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ	58-59
4.2.2	ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು	59-60
	ನಿರ್ಣಯ	60
	ಶಿಫಾರಸು	60
4.3	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು	61-61
4.3.1	ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	61-63
	ನಿರ್ಣಯ	63--64
	ಶಿಫಾರಸು	64
ಅನುಬಂಧಗಳು		66
ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಕಂಡಿಕೆ
1	ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ/ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	1.7
2	ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ/ಸೌಭಾಗ್ಯ/ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ/ಡಿಡಿಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳು	2.5
3	ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ/ಸೌಭಾಗ್ಯ/ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ/ಡಿಡಿಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳು	2.5, 3.1
4	ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿವರಗಳು	3.2

ಮುನ್ನುಡಿ

1. ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು (ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1971ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 19ಎ - ಇದರ ಅನುವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು.
2. ಈ ವರದಿಯು ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ)/ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜಲಿ ಹರ್ ಫರ್ ಯೋಜನೆಯ (ಸೌಭಾಗ್ಯ) ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ 2014-15 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
3. ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ನೀಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸಾರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.