

## ଅଧ୍ୟେ 5

### ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ

ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ (ଆରଆଷଆର) ସୁଚିଧା ପ୍ରଦାନ ବିଷୟ ଆର୍ଥିକ୍ ଏଲ୍ ଏଆରଆର ଅଧ୍ୟନିୟମ, 2013 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆରଆଷଆର ନାଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅତିରି, ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସୁଚିଧାର ସମାଜୀ ଜରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବାବଦରେ ଶୁଭୁଦ୍ୱାର୍ପଣ ସମାଜୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

- ଯଦିଓ, ଆର୍ଥିକ୍ ଏଲ୍ ଏଆରଆର ଅଧ୍ୟନିୟମ, 2013 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆରଆଷଆର ସୁଚିଧା ପାଇବାକୁ ହିନ୍ଦବାର ଥିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । କେବଳ ବିଷ୍ଵାପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସୁଚିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲା ।
- 2,208 ପ୍ରଭାବିତ / ବିଷ୍ଵାପିତ ପରିବାରକୁ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଵାପନ ପରେ ମଧ୍ୟ 176.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଗରିଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେତୁ ବିଷ୍ଵାପିତ ହୋଇଥିବା 2,390 ପରିବାରଙ୍କୁ 5 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବିତ୍ତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସୁଚିଧା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଟିମୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ଆରଆଷଆର ସୁଚିଧା ପାଇବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା 1,915 ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଠାରୁ ଜମି ହାରରେ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସୁଚିଧା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହାପଞ୍ଚଲରେ 10.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପୁନର୍ଦୟ ଓ ଥଳାନ ଜଳୋନୀ ଶୁଦ୍ଧିକରେ ସର୍ବଦିନିଆ ରାତ୍ରା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୌଗାଳିୟ, ଅଙ୍ଗନବାଢ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲି ମୋଲିକ ସୁଚିଧାର ଅଭାବ ଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ୍ ଏଲ୍ ଏଆରଆର ଅଧ୍ୟନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 3, ‘ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ’ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯାହାର ଜମି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ଏଥରେ ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ମାଲିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ, ଯାହାର ଜାବିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶାଳ । କୌଣସି ପରିବାରକୁ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେତୁ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ପୁନଃଥଳାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ, ତାହାକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟନିୟମରେ ‘ବିଷ୍ଵାପିତ ପରିବାର’ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ।

## 5.1 ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା

### 5.1.1 ଆର୍ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍‌ଆର୍‌ଆର ଅଧିନିୟମ 2013 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆର୍ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍‌ଆର୍‌ଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 19 (2) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ତଥା ବିସ୍ତୁପିତ ପରିବାରର ନାମ ଦର୍ଶାଇ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ଯୋଜନାର ଏକ ସାରାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଆର୍ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍‌ଆର୍‌ଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 31 ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଧିନିୟମର ଦ୍ୱାରା ସୁଚାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଗୁହ୍ନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜମି, ବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ଗୋଜଗାର, ଜାରନ ନିର୍ବାହ ଅନୁଦାନ<sup>52</sup> ଇତ୍ୟାଦି ଭଲି ବିଭିନ୍ନ ଆରାଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିନିୟମର ଦ୍ୱାରା ସୁଚାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍‌ଆର୍‌ଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 108 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ, କିମ୍ବା ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନାଟି, ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ଆରାଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ବିକଷତ ଚନ୍ଦନ କରିପାରିବେ ।

### 5.1.2 ଓଡ଼ିଶା ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଓଡ଼ିଶା ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ (ଓଆରଆରପି), 2006 ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଷତ ବିସ୍ତୁପିତ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ସୁବିଧା ଅଛି । ଆର୍ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍‌ଆର୍‌ଆର ଅଧିନିୟମ 2013 ପରି ଓଆରଆରପି 2006 ଅଧିନିୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକ୍କଦାର ନୁହଁଛି । ତଥାପି, ଓଆରଆରପି, 2006 ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଷ/ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାଗଣ୍ୟ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର, ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକ୍କଦାର । ଆର୍ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍‌ଆରଆର, 2006 ର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୁଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ଅନୁଦାନର ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ।


ଓଆରଆରପି ନୀତି 2006 ର ଧାରା 9 ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଜବରଦଶଳ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ, 1972ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଜମି ଜବର ଦଶଳକାରୀ ପରିବାର ଯିଏ ଭୂମିହାନ<sup>53</sup> କିମ୍ବା ଗୁହ୍ନହାନ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଅତିକିମରେ ଅନଧ୍ୟକୃତ ଦଶଳ ଜମିକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିରଦିଙ୍କିନ୍ତି ଭାବେ ଦଶଳ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ବର୍ଗର ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ସମକଷ ଏକ୍ଷବ୍ରାସିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଆର୍ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍‌ଆରଆର ଅଧିନିୟମ 2013 ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥରଥାନ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକାର  
**ଚାର୍ଟ 5.1** ରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।

<sup>52</sup> ବିସ୍ତୁପିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ବଦଳରେ ଜମି; ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ଗୋଜଗାର ଚନ୍ଦନ କରିବାର ଚନ୍ଦନ; ବିସ୍ତୁପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ; କାରିଗର, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କେବେଳ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଅନୁଦାନ; ଜଳସେଚନ/ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଛବିରିବା ଅଧିକାର; ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଏକକାଳୀନ ପୁନଃଥରଥାନ ଭରା ଏବଂ ଷାପ୍ ଶୁକ୍ଳ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ ଇତ୍ୟାଦି

<sup>53</sup> ‘ଭୂମିହାନ’ ଅର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର ଜମିର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ, ଘରବାଗା ଜମିକୁ ବାଦ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜମି ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ମୋସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାନକ ଏକଗରୁ କମ ଏବଂ ଯାହାର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାପଲରେ ଗୋଜଗାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ

### ଚାର୍ଟ 5.1: ପୁନର୍ଗ୍ରାସ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା



## 5.2 ପୁନର୍ଗ୍ରାସ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସୁବିଧାର ଅନୁମୋଦନ

ଅତିରି, 2017-18 ରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ର ନମ୍ବନା ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥିବା 315 ଟି ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ମାମଲାର ପରିକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 200 ଟି ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ମାମଲାରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଲମାନେ, ନଭେମ୍ବର 2022 ସୁନ୍ଦର 3,072.088 ଏକର ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏସାଇଇ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେତୁ 14,563 ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 786 ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସିତ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା / ପ୍ରକଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବିତ / ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାରର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 5.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.1: ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ / ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାର

ଜିଲ୍ଲା	ଯୁନିଟ୍	ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ପରିମାଣ (ୱେଳରେ)	ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା	ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା
କଳାହାଣ୍ତି	ଏଲ୍‌ଏୱେ, ଆରାଇପି	7.660	50	-
କେଉଁଝର	ଏଲ୍‌ଏୱେ, କେଉଁଝର	4.715	518	-
	ଏଲ୍‌ଏୱେ, ଟିପିଆର୍‌ଏଲ୍	11.050	1,242	-
	ପିତ୍ତ, ଆରାଣ୍ଟାର, କେଆଇପି	546.113	919	83
କୋରାପୁଟ	ଏଲ୍‌ଏୱେ, କୋରାପୁଟ	14.310	23	-
	ଏଲ୍‌ଏୱେ, ଆଣ୍ଟାରାଇ, ଟିଏମାଇପି	195.690	516	117
ମୟୁରଭଞ୍ଜ	ଏଲ୍‌ଏୱେ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ	8.23	175	-
	ପିତ୍ତ, ଆରାଣ୍ଟାର, ଏଲ୍‌ଏୱେ	1519.120	8,310	586
ନବରଙ୍ଗପୁର	ଏଲ୍‌ଏୱେ, ନବରଙ୍ଗପୁର	0.740	1	-
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ଏଲ୍‌ଏୱେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	516.820	1,765	-
	ଏଲ୍‌ଏୱେ, ଟିବିଆର୍‌ଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ପି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	247.640	1,044	-
ମୋଟ		<b>3,072.088</b>	<b>14,563</b>	<b>786</b>

(ଉତ୍ସ: ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏଲ୍‌ଏୱେ / ଏଲ୍‌ଏୱେ ଏଲ୍‌ଏୱେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ)

ପୁନର୍ଗ୍ରାସ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

### 5.2.1 ପ୍ରଭାବିତ ପରିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଦ୍ୱସ ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ନିଜରିତା

ଓଆରଆରପି 2006 ରେ ପ୍ରଭାବିତ<sup>54</sup> ପରିବାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥୁବା ବେଳେ ଆର୍ଏଫ୍-ସିଟିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ 2013 ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଟ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ନିମିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ରାଜସ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣାରିତ କରିଥିଲେ (ମୋର୍କ 2017) ଯେ, ଆର୍ଏଫ୍-ସିଟିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋରୁଗାଇ କିମା ଛୋଟ ଦୋକାନ ଥିବା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆର୍ଏଫ୍-ସିଟିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ<sup>55</sup>, 2013 ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଥିବା ସୁବିଧା ଭଲି କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ।

ଅତିର୍କ୍ରମୀୟ କଲେ ଯେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ/ ରାଜସ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ବାବଦରେ ପୁନର୍ଦ୍ୱସ ଓ ଥିଲାନ ଯୋଜନାର ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ ଯଦିଓ ଏହା ଆର୍ଏଫ୍-ସିଟିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ରାଜସ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ନହେବା କିମ୍ବା ଓଆରଆରପି 2006 ର ସଂଶୋଧନ ନହେବା ହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁନର୍ଦ୍ୱସ ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ।

**ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାବର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୌଧ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଲୁହରୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମିତ, ଆର୍ଏଫ୍-ସିଟିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ଅନୁଯାୟୀ 27.8356 ହେକ୍ଟାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ଦ୍ୱସ ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ନିରେମର 2021), ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ନିମିତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁନର୍ଦ୍ୱସଟି ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।**

14,563 ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଏସାଇପି, ମଧ୍ୟୁରଭଞ୍ଜର 1,148 ପରିବାରକୁ ଓଆରଆରପି 2006 ଅଧିନରେ ପୁନର୍ଦ୍ୱସ ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ 13,415 ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର 737.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର<sup>56</sup> ବାର୍ଷିକ/ ରୋଜଗାର ଏବଂ ପୁନର୍ଦ୍ୱସଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ପୁନର୍ଦ୍ୱସ ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ନିମିତ ବାର୍ଷିକ/ ରୋଜଗାର ଏବଂ ପୁନର୍ଦ୍ୱସଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଏଫ୍-ସିତିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଅନୁପାଳନ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ଚିଏମଆଇପି, ଚିବିଆର୍ଏଲ୍-ପିର ଏସାଇଲ୍-ଏମାନେ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ପୁନର୍ଦ୍ୱସ ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ପିତି, ଆରଆଣାର, କେଆଇପି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ 10ରୁ ସଞ୍ଚାକରଣ ମଗାଯିବ । ଏଲ୍-୧୦, କେଉଁଝର ଏବଂ ଏସାଇଲ୍-୧୦, ଚିବିଆର୍ଏଲ୍-ପି କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜାବିକା/ ବାସ୍‌ସ୍‌ଵୁନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନଥୁବାରୁ ପୁନର୍ଦ୍ୱସଟି ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଉତ୍ତରରୁ ଗୁହଣୀୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୁନର୍ଦ୍ୱସଟି ଓ ପୁନଃଥିଲାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ବିଶ୍ୱାସ ଆର୍ଏଫ୍-ସିତିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 31 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏଲ୍-୧୦, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଲ୍-୧୦, ମଧ୍ୟୁରଭଞ୍ଜ, ଏଲ୍-୧୦, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ପିତି, ଆରଆଣାର, ଏସାଇପିଙ୍କ ଉତ୍ତର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିଲା (ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2024 ସୁନ୍ଦର) ।

<sup>54</sup> ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଟ/ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରକଟ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା

<sup>55</sup> ଆର୍ଏଫ୍-ସିତିଏଲ୍-ଏରଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ/ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ପୁନର୍ଦ୍ୱସଟି ଅନୁଦାନ: ପରିବାର ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା

<sup>56</sup> 13,415 ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ପରିବାର ପ୍ରତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରରେ ପୁନର୍ଦ୍ୱସଟି ଅନୁଦାନ

### 5.2.2 ବିସ୍ତାପିତ/ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଥବା ପୁନର୍ଗ୍ରାସ ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା

ଅଧୁନିଯମର ଧାରା 38 ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ଦେବ୍ୟ ପ୍ରଦାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା ପରେ (ଧାରା 30 ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦନର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଛାତ୍ର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ପ୍ରାପ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଂଶ) ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜମି ଦଖଲ କରିବେ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ:

- 2,208 ପ୍ରଭାବିତ/ ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାର ପାଇଁ 176.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନର୍ବାସଟି ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ରାଶି, ପିତି, ଆରାଣ୍ଗଆର, ଏସାଇପି, ମଧ୍ୟୁରତଞ୍ଜ (1,321 ପରିବାର ପାଇଁ 135.97 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଓ ପିତି, ଆରାଣ୍ଗଆର, କେଆଇପି, କେଉଁଝର (887 ପରିବାର ପାଇଁ 40.54 କୋଟି ଟଙ୍କା) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ସୁଭା ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ ।
- ଏସାଇପି, ମଧ୍ୟୁରତଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଖାଲି କରିନଥିଲେ ।
- କେଆଇପି, କେଉଁଝର କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ରାଶି ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୂ ସ୍ଥାନାତ୍ମର କରାଯାଇଥିଲା ।

ପିତି, ଆରାଣ୍ଗଆର, ଏସାଇପି କହିଥିଲେ ଯେ ବୟକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆବାସିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ଉଚ୍ଚାଦି ଭଳି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ରର ଅନୁପଲଙ୍ଘତା ହେତୁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପିତି, ଆରାଣ୍ଗଆର, ଏସାଇପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଥାଗ୍ର୍ହ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥଳିତାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ବିଷୟ ପିତି ଆରାଣ୍ଗଆର, କେଆଇପି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

### 5.2.3 ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଥଳିତାନ ନକରିବା

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ନମ୍ବର କିଲା ମଧ୍ୟରେ ଚିନୋଟିରେ 1963-64 ରୁ 2016-17 ମଧ୍ୟରେ ଘାରଣୀ

**5.2** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 6,401.901 ଏକର ଜମି ଅଧୁଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2,390 ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପୁନଃଥଳିତାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତେବେ, ତିଥେମ୍ବର 2022 ସୁଭା, ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଥଳିତାନ ହୋଇନଥିଲେ ।

**ଘାରଣୀ 5.2: ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଥଳିତାନ**

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଅଧୁଗ୍ରହଣ ବର୍ଷ	ଅଧୁଗ୍ରହଣ ଜମିର ପରିମାଣ (ଏକରରେ)	ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା
ଆଲୁ ମେଗା ପାଞ୍ଚାର ପ୍ରକଳ୍ପ (ୟୁଏମପିପି), ମୁଦ୍ରଣଗଢ଼	2014-15	2,731.431	1,958
ହିଞ୍ଚାଲିକୋ ଇଣ୍ଡସ୍ଟ୍ରିଆଲ କେନ୍ଦ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦ୍ୱାରା ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ରିପାଇମାରା କାରଖାନା	2007-08	431.340	122
ହିନ୍ଦୁଶ୍ଵାନ ଏଗୋନେଟିକୁ ଲିମିଟେଡ୍, କୋରାପୁଟ୍ ଏର୍ଏଏଲ୍	1963-64	3,121.150	75
ବେଦାତ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍, କଲାହାଣ୍ତି	ନଭେମ୍ବର 2016 ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2017	117.980	235
<b>ମୋଟ</b>		<b>6,401.901</b>	<b>2,390</b>

(ରହ୍ୟ: ଘାରଣୀ ଯାଏ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏବଂ ଏକ ଏକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ)

ଅତିର୍କ୍ରମୀୟ କଲା ଯେ:

- ସ୍ଵେଚ୍ଛାପାଇଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥର୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ଜମି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନହେବା ଫଳରେ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥର୍ଥାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଯେହେତୁ 2014-15 ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟର ଉଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ କୌଣସି ଆୟ/ ଜୀବିକା ବିନା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ ।
- ଉତ୍ତରରେ, ଏଲ୍‌ୱେଟ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥର୍ଥାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
- ଏତ୍‌ଆଇଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 122 ପରିବାର, ନିଜ ଘରୁ ବିଶ୍ୱାସିତ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ଯଦିଓ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥର୍ଥାନ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଇଟିସିଓ ସପକ୍ଷରେ ବିରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 34.72 ଏକର ଜମି ମଞ୍ଚୁର କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2008), ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ସୁନ୍ଦର ତାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଏଲ୍‌ୱେଟ୍, କୋରାପୁଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଥର୍ଥାନ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥର୍ଥାନ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଇଟିସିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନାତ୍ମକଣ ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରିଏମ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜୋନ୍‌ଆରା 2014) ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏତ୍‌ଏଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 4.94 ହେଟି ଟଙ୍କା ର୍ୟାମରେ 82 ଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ (ଆଗଷ୍ଟ 2015) । ବିଶ୍ୱାସିତ ପରିବାରମାନେ ଏତ୍‌ଏଲ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାକିରି ଦାବି କରି ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥର୍ଥାନ କଲୋନୀକୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମକ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ । ଅତିର୍କ୍ରମୀୟ ଏଲ୍‌ୱେଟ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚରୁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022) ଜଣାଗଲା ଯେ, ଘରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଫଳୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭର୍ତ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଦା ଦୁଦା ଆଜାଦିତ ହୋଇ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା, ସାନିଚାରୀ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ସ୍ଥାନିକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ।

**ଚିତ୍ର 5.1: ମୋହନପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମିତ ବାସଗୃହ, ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ, ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା**



ଅତିର୍କ୍ରମୀୟ କଲେ ଯେ, ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱାସିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବାରର ସନ୍ତୋଷ ଅଣାଯାଇ ନଥିଲା । ଅଧିକତରୁ, ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ପଦଶୈଳେ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଏତ୍ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଏଲ୍‌ସ୍‌ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ବିସ୍ମାପିତ ପରିବାରମାନେ ଏତ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାକିରି ଦାବି କରି ନୂତନ କଲୋନୀକୁ ମୁନାନ୍ତର ହେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧ୍ୟାନରେ ନଥିଲା । ଏଲ୍‌ସ୍‌ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ନହେବା କାରଣରୁ ସେବୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୁଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଘରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏଲ୍‌ସ୍‌ଓ ଆଶ୍ୟାନା ଦେଇଥିଲେ ।

- ଛିଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତିନୋଟି ଗ୍ରାମର 235 ବିସ୍ମାପିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, 209 ପରିବାର ପାଇଁ 21.61 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ରାଶି ଭବାନୀପାଟଣା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକ ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର 2022 ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ତିଥେମ୍ବର 2022 ସୁନ୍ଦର ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବିସ୍ମାପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ 219 ଘର ମଧ୍ୟରୁ 127 ଟି ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା, ଅବଶ୍ୟକ 92 ଟି ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ।

ବିସ୍ମାପିତ ପରିବାରର ଥିଲାନରେ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଲ୍‌ସ୍‌ଓ, କଳାହାନ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

#### 5.2.4 ସରକାରୀ ଜମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିସ୍ମାପିତ ପରିବାରକୁ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନକରିବା

ଓଆରଆର୍ପି, 2006 ର ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜବର ଦଖଲକାରୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ହକ୍କଦାର । ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କମିଶନର ଆରଆଣ୍ଟାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସରକାରୀ ଜମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଠଟି ଗୃହହୀନ ପରିବାର ପାଇଁ 64.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁନର୍ଦୟ ସହାୟତା ମଞ୍ଚୁର କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଆରତ୍ତିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧିଗୁଡ଼ଣ ପାଇଁ ଆରାଏପ୍‌ସିଟିଏଲ୍‌ଆରଆର ଅଧ୍ୟନ୍ୟମ, 2013 ର ଧାରା 19 ଘୋଷଣାରେ (ମେସତ୍ତି 2021) ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ଜମିକୁ ଫେବୃଆରୀ 2022 ରୁ ଅନ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଠ ପରିବାର ବିସ୍ମାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ନଭେମ୍ବର 2022 ସୁନ୍ଦର ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ଏସାଏଲ୍‌ଓ ଆରଆର୍ପି, ଚିଖମଆଇପି ଆଶ୍ୟାନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସହାୟତାର ଶାୟ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏହି ମାମଲା ଜମି ଆବଶ୍ୟକ କାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯିବ । କିନ୍ତୁ, ବାସବତା ହେଲା, ଅଧ୍ୟନ୍ୟମର ଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ମାପିତ ହୋଇଥିଲେ ।

#### 5.2.5 ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ସଜ୍ଜତା

ଓଆରଆର୍ପି 2006 ର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ଅନୁଦାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଆରତ୍ତିଏମ୍ ବିଭାଗ ପୁନର୍ଦୟ ଅନୁଦାନର ସପ୍ତମ ଦ୍ୱିବାର୍ଷକ ସଂଶୋଧନ (25 ମେସତ୍ତି 2021) କରିଥିଲେ, ଯାହା 1 ଅପ୍ରେଲ 2020 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ 1,915 ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତତ ହାରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପୁନର୍ଦୟ ଓ ଥିଲାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହାର ସଂକଷିତ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 5.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.3: ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସହାୟତାର ସଜ୍ଜ ଦେଇ

ପ୍ରକଳ୍ପ	ପ୍ରତିବିତ୍ / ବିସ୍ମାପିତ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା	ପୁନର୍ଦୟ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ଆକଳନ ମଞ୍ଚୁର ତାରିଖ	ଅନୁମୋଦିତ ରାଶି	ବର୍ତ୍ତତ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇ ପରିମାଣ	ସଜ୍ଜ ଦେଇ
				(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	
ଚିଖମଆଇପି, କୋରାପୁଟ	117	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	9.57	10.25	0.68

ପ୍ରକଳ୍ପ	ପ୍ରଭାବିତ/ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା	ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥିରଥାନ ଆକଳନ ମଞ୍ଚୁର ତାରିଖ	ଅନୁମୋଦିତ ରାଶି	ବର୍ତ୍ତତ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଯ ପରିମାଣ	ସମ୍ଭାବନା ଦେଯ
				(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	
ଏସଆଇପି, ମୟୁରଭାଙ୍ଗ	525 <sup>57</sup>	ମାର୍ଚ୍‌ 2021 ରୁ ମାର୍ଚ୍‌ 2022	40.52	42.96	2.44
କେଆଇପି, କେଉଁଝର	1,273 <sup>58</sup>	ମାର୍ଚ୍‌ 2021 ରୁ ଜୁନ୍‌ 2022	101.30	108.46	7.16
<b>ମୋଟ</b>	<b>1,915</b>		<b>151.39</b>	<b>161.67</b>	<b>10.28</b>

(ଉତ୍ତର: ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପରେ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ହାରର ରେକର୍ଡ୍)

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ:

- ଚିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥିରଥାନ ଅନୁଦାନକୁ ଅପ୍ରେଲ 2014 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍‌ 2016 ଅବଧିରେ (ଚତୁର୍ଥ ଦିବର୍ଷୀକ ସଂଶୋଧନ) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଏସଆଇପି, ମୟୁରଭାଙ୍ଗ ଏବଂ କେଆଇପି, କେଉଁଝର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅପ୍ରେଲ 2018 ରୁ ମାର୍ଚ୍‌ 2020 (ଷେଷ ଦିବର୍ଷୀକ ସଂଶୋଧନ) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହାର ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପୁନଃଥିରଥାନ ଅନୁଦାନ ଆକଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଥିରଥାନ ଅନୁଦାନ ସମାନ ଅବଧିରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକଳନର ଆଧାର ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଏହା ସୁନ୍ଦରତା ଯେ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥିରଥାନ ଅନୁଦାନର ଆକଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାନ ଆଧାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଗଣନାରେ ସମାନତାର ଅଭାବ ସହେ ଆରତ୍ତିଏମ୍ ବିଭାଗ ଏହି ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥିରଥାନ ଆକଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।
- ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, 01 ଅପ୍ରେଲ 2020 ଠାରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥିରଥାନ ହାରର ବର୍ତ୍ତତ ସଂଶୋଧନ (ମେସର 2021) ସହେ ଅନୁମୋଦିତ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥିରଥାନ ଆକଳନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇନଥିଲା ।

ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥିରଥାନର ମଞ୍ଚୁର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ ନହେବା କାରଣରୁ ଏହି 1,915 ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ 10.28 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନଃଥିରଥାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ଯଥା, ପିତ୍ର, ଆରଏବଂଆର, କେଆଇପି ଦ୍ୱାରା ବିରିକାଳା ଗ୍ରାମର ଦ୍ୱୀକି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିବର୍ଷୀକ ସଂଶୋଧନ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ଜାନୁଆରୀ 2017) 13.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନକୁ ସପ୍ତମ ଦିବର୍ଷୀକ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ 14.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ (ଡିସେମ୍ବର 2021) କରାଯାଇଥିଲା ।

ପିତ୍ର, ଆରଏବଂଆର, ଏସଆଇପି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସପ୍ତମ ଦିବର୍ଷୀକ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସଂଶୋଧନ ହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମଞ୍ଚୁର ଏବଂ ଦେଯ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ପିତ୍ର, ଆରଏବଂଆର, କେଆଇପି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂକଳନ ମାଗାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ବନ୍ଦନ ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏସାରେ ଏବଂ ଆରାରାରା, ଚିଏମଆଇପି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପୁନଃଥିରଥାନ ଆକଳନ ସପ୍ତମ ଦିବର୍ଷୀକ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାପି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେପରି ସଂଶୋଧନ ହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା

<sup>57</sup> ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ 325 ପରିବାର ଅଭିରୁଦ୍ଧ

<sup>58</sup> 2004-05 ଠାରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଜମି ଅଧିକାରୀଙ୍କ 13 ଟି ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ / ଛାତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍‌ 2021 ଠାରୁ ଜୁନ୍‌ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ଥିରଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା

ନାହିଁ । ଆକଳନ ମାର୍ଚ୍‌ 2021 ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତତ ସଂଶୋଧନ ପିଛିଲା ଭାବରେ 01 ଅପ୍ରେଲ 2020 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାଷ୍ଟ ନଥିଲା ।

**ସୁପାରିଶ 5.1:** ଆରଏଫ୍ସିଟି ଏଲାଆର ଏଆରଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଟ୍ୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଓ ପୁନଃଥଳାନ ସୁଚିଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ ଠାରୁ ଛାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

### 5.2.6 ବିସ୍ତ୍ରିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିର ଅଧିକାରର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ନହେବା

ଓଆରଆରପି, 2006 ର ଧାରା 7 (viii) ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତ୍ରିତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି ଏବଂ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ଆରଓଆର<sup>59</sup> ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବସ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଆରତିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରା (ଜୁନ୍ 2011) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ପୂର୍ବ ନମର ସହିତ ବିସ୍ତ୍ରିତ ପରିବାରର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆରଆଣ୍ଟାର) କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯିଏ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରିବେ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ । ଏହା ପରେ ତହସିଲଦାର ବିସ୍ତ୍ରିତ ପରିବାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆରଓଆର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର<sup>60</sup> ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2014-15 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଓ ପୁନଃଥଳାନ କଲୋନାରେ ପୁନଃଥଳାନ କରାଯାଇଥିବା 640 ବିସ୍ତ୍ରିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆରଓଆର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ, ଏସ୍-ଏଲ୍-ସ୍ ଏବଂ ଆରଆର୍ୱ, ଚିଏମ୍‌ଆଇପି ଏବଂ ପିଟିଆର ଏବଂ ଆରକେଆଇପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପିତ କରିଥିଲେ । ଏଲ୍-ୱୋଡ଼, କଳାହାଣ୍ଟି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ।

### 5.2.7 ପୁନର୍ଜୀବନ ଓ ପୁନଃଥଳାନ କଲୋନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିରିଭୂମି, ସୁଚିଧା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁଚିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତ

ଆରତିଏମ୍ ବିଭାଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ଜୁନ୍ 2011) ର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ 4 ଭଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଢ଼ି, ନର୍ସରୀ, ସାସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସମାଧି/ ଅନ୍ତିମ ସଂସାର ସ୍ଥଳ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିକମରେ 15 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଏକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ/ ସଂସ୍ଥା/ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସାର୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ସମ୍ପର୍କିକୁ ଅନ୍ୟ ସଂସାର୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପର୍କିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖୁବେ ।

ଆରଏଫ୍ସିଟି ଏଲାଆରଆର ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 32 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିନିୟମର ତୃତୀୟ ସୂଚାରେ ଭଲ୍ଲେଖୁତ ଭିରିଭୂମି ସୁଚିଧା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳ ନିଷ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଭାଗାୟ ଅଧିକାରାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତେବରୁ ଉପରେ 2022 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପର<sup>62</sup> 17 ଟି ଆରଆଣ୍ଟାର କଲୋନାରେ

<sup>59</sup> ଏକ ଆଇନଗତ ଦଲିଲ, ଯେଉଁରେ ଜମିର ମାଲିକାନା, ଖାତା ନମର, ପୂର୍ବ ନମର, ପରିମାଣ, ଜମିର ବର୍ଗ ଏବଂ ଜମି ପାଇଁ ଦେଇ/ ଭଡ଼ା/ ଜଳ ଦେଇ ଧାର କରିଥାଏ

<sup>60</sup> ଚିଏମ୍‌ଆଇପି: 470; କାନ୍‌ପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ: 47; ବେଦାତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍: 123

<sup>61</sup> ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜଳ ନିଷ୍ପାଦନ ବ୍ୟକ୍ତ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁଚିଧା, ଚରିବ ଜମି, ମୁଲଭ ମୁଲ୍ୟ ବୋକାନ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ତାକାର, ମୌଳିକ ଜଳସେଚନ ସୁଚିଧା, ପରିବହନ ସୁଚିଧା, ସମାଧି ସ୍ଥଳ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଢ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସାସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷା କେନ୍ଦ୍ର, ପୂଜା ସ୍ଥଳ, ପ୍ରାଣୀ ବିକିଷ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି

<sup>62</sup> ଚିଏମ୍‌ଆଇପି: ବୋରିପୁଟ, ମଲିକିଙ୍କ, ବିଷପାଣି, କେଦାର, ମଞ୍ଜିପଦର VII, ବିରପୁଲଗୁମା, ତାକରା ଏବଂ ମଞ୍ଜିପଦର, ଏନ୍ଦିପିସି: ଦଲ୍ଲିପାଳ; କେଆଇପି: ଅଙ୍ଗୁଳିଆ, ବାସୁଦେବପୁର, ବିରିକଳା ଏବଂ ଧୋରୁବେଡ଼ା; ଏସାଇପି: ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ତନ୍ଦ୍ର (ବିଜୟେ) ପୁର, ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଏବଂ ସୁନାପୋଟା; ଭିଏଲ୍-କଳାହାଣ୍ଟି: ରେଙୋପାଲି, ବନ୍ଦଗୁଡ଼ା, କୋଠୁଆର (ଆରବିକେ)

112 ହିତାଧୁକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ତ୍ତେ କରିଥିଲେ । ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ି କର ଏକ ସାରଣୀ ସାରଣୀ

#### 5.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ 5.4: ଆର ଏବଂଆର ଜଲୋନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ସୁବିଧାର ଉପଲକ୍ଷ**

ଆରଥାଣ୍ଡାର ଜଲୋନୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା	ସୁବିଧା ଉପଲକ୍ଷ ନଥ୍ବା ଜଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ସୁବିଧା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଭାବ ଥିବା ଜଲୋନୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଆରଥାଣ୍ଡାର ଜଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା/ ନାମ ଯେଉଁଠାରେ ସୁବିଧା ଉପଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା
ସବୁ ଦିନିଆ ରାତ୍ରା	3	1. ଖୋବୁଲବେଡ଼ା, କେଆଇପି, କେଉଁଝର 2. ରଙ୍ଗମାଟିଆ, 3. ସୁନାପୋଷା, ଏସାଇପି, ମୟୁରଭଞ୍ଜ	1. ମଞ୍ଜିପଦର, 2. ମଲିକର୍ଟ, ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ
ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ ସୁବିଧା	8	1. ଖୋବୁଲବେଡ଼ା, କେଆଇପି, କେଉଁଝର 2. ରଙ୍ଗମାଟିଆ, 3. ସୁନାପୋଷା, 4. ବିକେସି, ଏସାଇପି, ମୟୁରଭଞ୍ଜ 5. ଦକରା, 6. ବୋରିପୁଟ, ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ 7. ଆରବିକେ, ଭିଏଏଲ, କଳାହାଣ୍ତି 8. ଦର୍ଶିପଳି, ଏନ୍ଟର୍ପିଟିକ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	1. ମଞ୍ଜିପଦର, 2. ମଲିକର୍ଟ, ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ
ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା/ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ	4	1. ମଞ୍ଜିପଦର, 2. ଦକରା, 3. ବିଷପାଣି, 4. ବିପୂଲଗୁମା, ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ	1. ଅଙ୍ଗୁଳିଆ, 2. ବାସୁଦେବପୁର, କେଆଇପି, କେଉଁଝର 3. ମଞ୍ଜିପଦର, 4. ମଲିକର୍ଟ, 5. କେୟର, ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ
ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ	5	1. ଅଙ୍ଗୁଳିଆ, 2. ଖୋବୁଲବେଡ଼ା, କେଆଇପି, କେଉଁଝର 3. ସୁନାପୋଷା, ଏସାଇପି, ମୟୁରଭଞ୍ଜ 4. ମଞ୍ଜିପଦର-VII ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ 5. ଆରବିକେ, ଭିଏଏଲ, କଳାହାଣ୍ତି	1. ବିରିଜେଲା, କେଆଇପି, କେଉଁଝର 2. ମଲିକର୍ଟ, 3. ବୋରିପୁଟ, 4. ବିଷପାଣି, ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୌକାଳ୍ୟ ସୁବିଧା	13	1. ଅଙ୍ଗୁଳିଆ, 2. ବିରିଜେଲା, 3. ଖୋବୁଲବେଡ଼ା, କେଆଇପି, କେଉଁଝର 4. ରଙ୍ଗମାଟିଆ, 5. ସୁନାପୋଷା, ଏସାଇପି, ମୟୁରଭଞ୍ଜ 6. ମଞ୍ଜିପଦର, 7. ମଲିକର୍ଟ, 8. ଦକରା, 9. ବୋରିପୁଟ, 10. ବିଷପାଣି, 11. ବିପୂଲଗୁମା, 12. କେୟର, 13. ମଞ୍ଜିପଦର-VII ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ	-
ଅଙ୍ଗନବାହୀ କେନ୍ଦ୍ର	3	1. ବିରିଜେଲା, କେଆଇପି, କେଉଁଝର 2. ବିଷପାଣି, ଟିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ 3. ଆରବିକେ, ଭିଏଏଲ, କଳାହାଣ୍ତି	-

ଆରଆଷାର କଲୋନୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା	ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥ୍ବା କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଭାବ ଥିବା କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଆରଆଷାର କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା/ ନାମ ଯେଉଁଠାରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଭାବୁ/ ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା	0	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>ଦକରା,</li> <li>ଗୋରିପୁଟ,</li> <li>ବିଷପାଣି,</li> <li>ବିପୁଲଗୁମା,</li> <li>ମଞ୍ଜିପଦର,</li> <li>ମଲିକର୍କ, ଚିଏମଆଇପି, କୋରାପୁଟ</li> <li>ଦଲ୍ଲିପାଳି, ଏନ୍ଟିପିଟି, ସୁଦରଗଡ଼</li> </ol>

(ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ: ପରାମା ପାଞ୍ଚ ଜରାଯାଇଥିବା ଏଲ୍ ଏଓ/ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏଓ ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେଙ୍କର୍ ଏବଂ ଆର ଏବଂଆର କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକର ମିଲିଟି ହିଟାଖିକାରୀ ସର୍ବେ)

ଚିତ୍ର 5.2 : ଜଳପୂର ଜଳ ସେନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଗ୍ନୁଲିଆ ଆର ଏବଂଆର କଲୋନୀରେ ଅପର୍ଯୁତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋଠାଇଥିଲା	ଚିତ୍ର 5.3: ସୁରକ୍ଷାରେଣ୍ଟ ଜଳସେନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗଜିତ ପର୍ଯୁନ୍ତ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଆର ଏବଂଆର କଲୋନୀରେ ନିଷ୍ଠିତ ପାଇୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
	

ଆଗ୍ନୁଲିଆ ଆରଆଷାର କଲୋନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିମ୍ବାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ 2016 ଠାରୁ କଲୋନୀରେ  
ପୁନଃଥିଲାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆରଆଷାର କଲୋନୀରେ ବିମ୍ବାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉଚ୍ଚଭୂମି ସୁବିଧା ତଥା  
ମୌଳିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥୁଲା ।

**ସୁପାରିଶ 5.2:** ଆର ଏପ୍ସେଟିଏଲ୍ ଆରଆର ଅଧ୍ୟନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 32 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ  
ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଆରଆଷାର କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବିମ୍ବାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥକୌଣସି  
ଅଭିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।