

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 3)

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के दौरान चयनित विभागों और निविदा आमंत्रित करने वाली एजेंसियों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	चयनित निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम
1	शहरी स्थानीय निकाय	1	नगर निगम गुरुग्राम
		2	नगर निगम सोनीपत
		3	नगर निगम करनाल
		4	नगर परिषद चरखी दादरी
2	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग	5	कार्यकारी अभियंता मैकेनिकल हिसार
		6	कार्यकारी अभियंता पीडी रेवाड़ी
		7	अधीक्षण अभियंता रेवाड़ी
		8	कार्यकारी अभियंता पीडी-1 सिरसा
3	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी)	9	रेवाड़ी (जीडब्ल्यूआई) पीएचईडी
		10	मंडी डबवाली पीएचईडी
		11	अंबाला पीएचईडी
		12	हिसार पीएचईडी संख्या 2
4	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	13	अधीक्षण अभियंता संचालन करनाल सैक्टर 12
		14	एमएम (सामग्री प्रबंधन) सैक्टर 14 पंचकुला
		15	एक्सईएन पी II (एमएम का हिस्सा)
		16	एक्सईएन टीआरडब्ल्यू ट्रांसफर रिपेयर वर्कशॉप अंबाला धूलकोट
5	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	17	गुरुग्राम मंडल V
		18	मंडल इलेक्ट्रिक पंचकुला
		19	फरीदाबाद मंडल I
		20	फरीदाबाद मंडल III
6	हरियाणा पुलिस आवास निगम	21	हरियाणा पुलिस आवास निगम
7	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय	22	जनरल ब्रांच यूएचएसआर
		23	निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान
8	हरियाणा परिवहन विभाग	24	हरियाणा परिवहन
9	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	25	एचएफडीसीएल, कुरुक्षेत्र
10	राज्य चुनाव आयोग हरियाणा	26	राज्य चुनाव आयोग हरियाणा

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.2.4; पृष्ठ 14)

बोली प्रस्तुत करने के लिए दिए गए कम समय को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	कार्य मद संदर्भ संख्या	निविदा मूल्य	बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बोली प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय (दिन और घंटों में)
1	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2019_HBC_102655_1	32,00,000	07 सितंबर 2019, 18:00	13 सितंबर 2019, 09:00	5 दिन और 15 घंटे
2	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_123043_1	50,00,000	09 मार्च 2020, 17:45	16 मार्च 2020, 17:00	6 दिन और 23 घंटे
3	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_124966_2	60,00,000	14 मई 2020, 09:10	20 मई 2020, 17:00	6 दिन और 08 घंटे
4	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_129445_1	25,00,000	23 मई 2020, 13:10	28 मई 2020, 17:00	5 दिन और 4 घंटे
5	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172898_2	80,00,000	01 जून 2021, 09:10	07 जून 2021, 09:00	6 दिन
6	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172931_2	80,00,000	01 जून 2021, 09:10	07 जून 2021, 09:00	6 दिन
7	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172937_1	80,00,000	26 मई 2021, 09:00	31 मई 2021, 10:30	5 दिन और 2 घंटे
8	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172939_5	19,00,000	19 जुलाई 2021, 18:40	26 जुलाई 2021, 17:00	6 दिन और 22 घंटे
9	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_197247_1	5,50,000	24 नवंबर 2021, 15:40	29 नवंबर 2021, 17:00	5 दिन और 01 घंटा
10	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2022_HBC_211300_3	25,00,000	22 मार्च 2022, 18:10	28 मार्च 2022, 10:00	5 दिन और 16 घंटे
11	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2019_HBC_77149_1	3,40,000	06 मार्च 2019, 17:00	13 मार्च 2019, 10:00	6 दिन और 17 घंटे
12	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2021_HBC_155391_1	31,40,000	06 जनवरी 2021, 17:00	13 जनवरी 2021, 10:00	6 दिन और 17 घंटे
13	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2021_HBC_155429_1	2,00,000	06 जनवरी 2021, 17:00	13 जनवरी 2021, 10:00	6 दिन और 17 घंटे
14	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2021_HBC_183368_1	6,18,90,000	13 अगस्त 2021, 11:00	19 अगस्त 2021, 10:00	5 दिन और 23 घंटे
15	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2022_HRY_209896_1	19,69,604	28 फरवरी 2022, 17:30	07 मार्च 2022, 15:00	6 दिन और 22 घंटे
16	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2022_HRY_226526_1	16,74,659	20 जून 2022, 16:10	27 जून 2022, 15:00	6 दिन और 23 घंटे
17	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2022_HRY_229167_1	20,99,870	07 जुलाई 2022, 17:50	14 जुलाई 2022, 15:00	6 दिन और 21 घंटे
18	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2023_HRY_255248_1	32,52,822	24 जनवरी 2023, 17:50	31 जनवरी 2023, 15:00	6 दिन और 21 घंटे
19	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2023_HRY_263827_1	41,52,568	09 मार्च 2023, 10:20	15 मार्च 2023, 15:00	6 दिन और 05 घंटे
20	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_180518_1	1,68,28,000	22 जुलाई 2021, 15:00	28 जुलाई 2021, 14:00	5 दिन और 23 घंटे
21	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_196041_2	1,64,28,000	01 दिसंबर 2021, 18:00	07 दिसंबर 2021, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
22	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_198120_1	2,70,17,000	01 दिसंबर 2021, 18:00	07 दिसंबर 2021, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
23	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_201808_2	2,00,77,000	04 जनवरी 2022, 18:00	10 जनवरी 2022, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
24	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2022_HRY_207066_1	6,22,46,000	08 फरवरी 2022, 18:00	14 फरवरी 2022, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
25	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2022_HRY_207431_1	6,05,72,000	09 फरवरी 2022, 18:00	15 फरवरी 2022, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
26	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2022_HRY_210030_1	4,06,09,384	02 मार्च 2022, 18:00	09 मार्च 2022, 14:00	6 दिन और 20 घंटे
27	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_83392_1	1,16,97,393	29 जून 2019, 15:00	08 जुलाई 2019, 15:00	8 दिन
28	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_85888_1	1,08,09,834	11 जुलाई 2019, 15:15	22 जुलाई 2019, 15:00	11 दिन
29	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_94274_1	3,10,47,235	14 अगस्त 2019, 18:10	26 अगस्त 2019, 15:00	11 दिन और 21 घंटे
30	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_95955_1	1,07,52,341	20 अगस्त 2019, 16:45	30 अगस्त 2019, 15:00	9 दिन और 22 घंटे
31	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_97096_1	1,90,92,237	23 अगस्त 2019, 15:10	02 सितंबर 2019, 15:00	10 दिन
32	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2021_HRY_174914_3	4,26,06,348	02 अगस्त 2021, 17:00	12 अगस्त 2021, 15:00	9 दिन और 22 घंटे
33	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2021_HRY_195008_1	1,43,09,890	10 नवंबर 2021, 15:00	22 नवंबर 2021, 15:00	12 दिन
34	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2022_HRY_215440_3	1,83,57,295	07 मई 2022, 15:00	17 मई 2022, 15:00	10 दिन
35	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2022_HRY_231659_3	61,92,17,403	14 अक्टूबर 2022, 13:00	26 अक्टूबर 2022, 13:00	12 दिन
36	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2019_HRY_82154_1	6,38,000	25 जून 2019, 10:00	01 जुलाई 2019, 17:00	6 दिन और 07 घंटे
37	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2020_HRY_147729_1	5,78,000	17 अक्टूबर 2020, 09:00	30 अक्टूबर 2020, 17:00	13 दिन और 08 घंटे
38	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2021_HRY_160784_2	14,72,000	17 मार्च 2021, 10:00	24 मार्च 2021, 17:00	7 दिन और 07 घंटे

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	कार्य मद संदर्भ संख्या	निविदा मूल्य	बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बोली प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय (दिन और घंटों में)
39	मैकेनिकल डिवाजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_205542_1	5,19,654	28 जनवरी 2022, 10:00	03 फरवरी 2022, 17:00	6 दिन और 7 घंटे
40	मैकेनिकल डिवाजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_205696_1	40,52,000	28 जनवरी 2022, 12:00	03 फरवरी 2022, 17:00	6 दिन और 05 घंटे
41	मैकेनिकल डिवाजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_211299_1	8,27,000	10 मार्च 2022, 10:00	21 मार्च 2022, 17:00	11 दिन और 07 घंटे
42	मैकेनिकल डिवाजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_216302_1	3,60,000	09 अप्रैल 2022, 10:00	15 अप्रैल 2022, 17:00	6 दिन और 07 घंटे
43	मैकेनिकल डिवाजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_220286_1	4,01,578	10 मई 2022, 10:00	16 मई 2022, 17:00	6 दिन और 07 घंटे
44	मैकेनिकल डिवाजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_233575_1	8,96,015	10 अगस्त 2022, 17:00	16 अगस्त 2022, 17:00	6 दिन
45	नगर परिषद चरखी दादरी	2018_HRY_71474_3	7,80,000	27 अक्टूबर 2018, 17:00	02 नवंबर 2018, 17:00	6 दिन
46	नगर परिषद चरखी दादरी	2018_HRY_71475_10	27,90,000	27 अक्टूबर 2018, 17:00	02 नवंबर 2018, 17:00	6 दिन
47	नगर परिषद चरखी दादरी	2020_HRY_127740_1	5,66,000	06 मई 2020, 14:00	12 मई 2020, 14:00	6 दिन
48	नगर परिषद चरखी दादरी	2022_HRY_242129_1	24,25,334	04 अक्टूबर 2022, 18:00	10 अक्टूबर 2022, 17:00	5 दिन और 23 घंटे
49	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_85281_1	33,02,931	08 जुलाई 2019, 09:10	13 जुलाई 2019, 17:00	5 दिन 08 घंटे
50	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_94101_1	46,29,504	14 अगस्त 2019, 09:10	19 अगस्त 2019, 12:00	5 दिन और 03 घंटे
51	नगर निगम गुरुग्राम	2021_HRY_181301_1	16,00,00,000	28 जुलाई 2021, 10:55	03 अगस्त 2021, 17:00	6 दिन और 06 घंटे
52	नगर निगम गुरुग्राम	2022_HRY_234618_1	41,30,526	18 अगस्त 2022, 09:00	24 अगस्त 2022, 12:00	6 दिन और 03 घंटे
53	नगर निगम गुरुग्राम	2022_HRY_245412_1	24,78,270	12 नवंबर 2022, 12:00	18 नवंबर 2022, 12:00	6 दिन
54	नगर निगम करनाल	2019_HRY_103931_1	2,39,00,000	12 सितंबर 2019, 17:00	19 सितंबर 2019, 15:00	6 दिन और 22 घंटे
55	नगर निगम करनाल	2020_HRY_138655_2	54,00,000	07 अगस्त 2020, 09:00	13 अगस्त 2020, 17:00	6 दिन और 08 घंटे
56	नगर निगम करनाल	2021_HRY_182028_1	24,62,000	03 अगस्त 2021, 09:00	09 अगस्त 2021, 17:00	6 दिन और 08 घंटे
57	नगर निगम करनाल	2022_HRY_236506_1	10,00,000	27 अगस्त 2022, 15:00	01 सितंबर 2022, 17:00	5 दिन और 02 घंटे

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4.7; पृष्ठ 27)

निविदाएं जहां बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन निर्धारित समय से पहले वित्तीय पैकेट खोले गए थे

क्र.सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	टिप्पणियां
1	पीएचईडी डिवीजन । अंबाला	2021_HRY_157349_1	विवेकहीन अस्वीकृति
2		2020_HRY_152811_1	विवेकहीन अस्वीकृति
3		2021_HRY_180588_1	विवेकहीन अस्वीकृति
4		2021_HRY_180603_1	विवेकहीन अस्वीकृति
5		2021_HRY_164654_1	सूचीबद्धता दस्तावेज की वैधता समाप्त हो चुकी थी।
6		2021_HRY_179986_1	सूचीबद्धता दस्तावेज की वैधता समाप्त हो चुकी थी।
7	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यू (बी एंड आर), हिसार	2021_HRY_160784_2	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
8		2020_HRY_147729_1	
9	पीडी, पीडब्ल्यू (बी एंड आर) रेवाड़ी	2019_HRY_79230_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
10		2019_HRY_79189_1	
11		2019_HRY_79230_1	
12		2019_HRY_98921_1	
13		2019_HRY_98958_1	
14	डिवीजन I, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2018_HBC_63769_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
15		2022_HBC_243941_1	
16		2018_HBC_71857_1	
17	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_129445_1	दस्तावेज नोटरी से विधिवत सत्यापित नहीं करवाए गए।
18		2021_HBC_172937_1	ईपीएफ/ईएसआई संख्या स्पष्ट नहीं है।
19		2022_HBC_244523_1	उचित रूप से हस्ताक्षरित और मुहर नहीं लगाई गई। दस्तावेज अपठनीय।
20		2022_HBC_246866_1	दस्तावेज स्व-सत्यापित नहीं हैं।
21	नगर परिषद चरखी दादरी	2018_HRY_68352_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
22		2018_HRY_68352_2	
23	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_80908_2	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
24		2019_HRY_79739_2	
25		2019_HRY_110256_1	
26		2021_HRY_168726_1	
27	नगर निगम करनाल	2021_HRY_164864_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
		2021_HRY_165454_1	
28		2019_HRY_108777_1	शपथपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
29		2019_HRY_109638_1	बोलीदाता भागीदारी के लिए पात्र नहीं था। इसलिए, अस्वीकार कर दिया गया।
31	नगर निगम सोनीपत	2021_HRY_179157_3	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
32		2021_HRY_188632_1	

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 29)

संदिग्ध मिलीभगत दर्शाने वाले मामलों की सूची

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदाओं की संख्या	अनियमितता का विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	पीएचईडी, डिवीजन II,	33	केवल इन्हीं दो समान बोलीदाताओं ¹ ने 33 निविदाओं में बहुत कम समय के अंतराल पर अपनी बोलियां जमा की।	इन 33 निविदाओं में से 30 निविदाएं, इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी।
2	हिसार	22	दो बोलीदाताओं ² ने 22 निविदाओं में बहुत कम समय के अंतराल पर एक ही आईपी एड्रेस से अपनी बोलियां जमा की।	इन 22 निविदाओं में से 15 निविदाएं, इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी।
3	एचएफडीसी कुरुक्षेत्र	9	तीन बोलीदाताओं ³ ने 9 निविदाओं में एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया।	नों में से आठ निविदाएं इन्हीं बोलीदाताओं में से एक को आवंटित की गई थी। कुरुक्षेत्र जिले की निविदा एक बोलीदाता को दी गई, जबकि कैथल जिले की निविदा दूसरे बोलीदाता को आवंटित की गई थी।
5	नगर निगम करनाल	30	दो बोलीदाताओं ⁴ ने 30 निविदाओं में एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया, जिनमें से 25 निविदाएं उन्हें आवंटित की गई।	25 में से 16 निविदाएं, इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी।
6		12	दो बोलीदाताओं ⁵ ने 12 निविदाओं में एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया।	इन 12 निविदाओं में से 11 निविदाएं एक ही बोलीदाता, अर्थात द दरबा कलां शीला कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिमिटेड को आवंटित की गई थी, जो यह दर्शाता है कि दूसरे बोलीदाता ने केवल एक सहायक बोलीदाता के रूप में भाग लिया था।
7	जीडब्ल्यूआई पीएचईडी रेवाड़ी	32	दो बोलीदाताओं ⁶ ने 32 निविदाओं में एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया।	32 में से 29 निविदाएं इन दो बोलीदाताओं (Bidders) में से ही किसी एक को आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त, 27 निविदाओं में केवल इन्हीं दो बोलीदाताओं ने भाग लिया था। जिन दरों पर ये निविदाएं आवंटित की गईं, वे डीएनआईटी दरों से 69 प्रतिशत तक अधिक थीं।
8		17	दो बोलीदाताओं ⁷ ने एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर 17 निविदाओं में भाग लिया, जिनमें से 12 निविदाएं उन्हें आवंटित की गईं।	12 में से तीन निविदाएं इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी। निविदाएं, निविदा अनुमानित मूल्य से 39 प्रतिशत तक अधिक दरों पर आवंटित की गईं।
9	नगर निगम, फरीदाबाद	202	दो बोलीदाताओं ⁸ ने 202 निविदाओं में भाग लिया, जिनमें से अधिकांश में एक ही आईपी एड्रेस और बहुत कम समय के अंतराल का उपयोग किया गया। चयनित निविदा फाइलों 2022_HRY_238912_1 और 2022_HRY_239374_1 की नमूना-जांच के दौरान, बोलीदाताओं के दस्तावेजों में कोई अन्य समानता नहीं पाई गई।	202 निविदाओं में से 67 निविदाएं इन्हीं दो बोलीदाताओं को आवंटित की गई थीं।
10	पीएचईडी, नारनौल	585	दो बोलीदाताओं ⁹ ने मिलकर 103 निविदाओं (Tenders) में अपनी बोलियां जमा की और उनमें कोई अन्य बोलीदाता शामिल नहीं हुआ। इन सभी मामलों में, बोलीदाता आईडी 26756 ने बोलीदाता आईडी 26780 की तुलना में लगातार ऊँची दरें उद्धृत की थी। संपूर्ण डेटा के विश्लेषण से आगे यह पता चला कि इन दोनों बोलीदाताओं ने पूरे हरियाणा में कुल 585 निविदाओं में एक साथ बोलियां जमा की और 525 निविदाओं में केवल वे ही भागीदार थे। 567 निविदाओं में वित्तीय बोलियां खोली गईं, जिनमें से बोलीदाता आईडी 26780 ने 562 निविदाओं में कम दरें उद्धृत की थी, जबकि बोलीदाता आईडी 26756 ने केवल पांच निविदाओं में कम दरें उद्धृत की थी।	इन बोलीदाताओं द्वारा हरियाणा में डाली गई 585 निविदाओं में से, 290 निविदाएं आईडी 26780 को और 04 निविदाएं आईडी 26756 को आवंटित की गईं। इसके अतिरिक्त, दोनों बोलीदाताओं की लॉगिन आईडी में उल्लेखनीय समानताएं देखी गईं। गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी की लॉगिन आईडी 'jbcc164@gmail.com' थी, जहां संक्षिप्त नाम 'JBCC' जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के संदर्भ का सुझाव देता है। इसके विपरीत, जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी की लॉगिन आईडी 'ggoyalkrishan@yahoo.com' थी, जिसमें 'Goyal' कीवर्ड शामिल है।

¹ मुरारी लाल और स्पाइडर इंडस्ट्रियल सिक्क्योरिटी सर्विसेज (पी) लिमिटेड।

² मुरारी लाल और पवन कुमार ठेकेदार।

³ शर्मा ट्रेडिंग कंपनी पाला राम, महेंद्र ट्रेडिंग कंपनी और वन सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटी लिमिटेड डिडवाड़ा।

⁴ श्री विकास शर्मा और श्री रुद्र मणि शर्मा ठेकेदार।

⁵ सिरसा बंसिवट कोऑपरेटिव एलसी सोसाइटी लिमिटेड और दरबा कलां शीला कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिमिटेड।

⁶ धरेश्वर बोरवेल नारनौल और रवि कुमार ठेकेदार।

⁷ मोती राम और कुंकी खेरली कोऑपरेटिव एल/सी सोसायटी।

⁸ प्रवीण कुमार ठेकेदार और एमएल इंटरप्राइजिज।

⁹ जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (बिडर आईडी 26780) और गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी बिडर आईडी 26756

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10.1 (i); पृष्ठ 35)

पोर्टल के अनुसार प्रक्रियाधीन भौतिक फाइलों के अनुसार निविदाओं की स्थिति

क्र.सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	एओसी की वास्तविक तिथि/निविदा स्थिति
1	मंडल संख्या 1, पीएचईडी, अंबाला	2022_HRY_246001_1	14 दिसंबर 2022
2		2022_HRY_248347_1	21 दिसंबर 2022
3	जीडब्ल्यूआई, पीएचईडी, रेवाड़ी	2022_HRY_246667_1	15 मई 2023
4	मंडल II, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_177075_1	19 जुलाई 2021
5	मैकेनिकल डिवाजन, पीडब्ल्यू	2019_HRY_82154_1	30 जुलाई 2019
6	(बी एंड आर), हिसार	2021_HRY_160784_2	09 जून 2021
7	पीडब्ल्यू (बी एंड आर), रेवाड़ी सर्कल	2019_HRY_94743_1	17 सितंबर 2019
8	पीडी मंडल, पीडब्ल्यू	2019_HRY_79189_1	29 अगस्त 2019
9	(बी एंड आर), रेवाड़ी	2023_HRY_266086_1	28 अगस्त 2023
10		2019_HRY_93946_1	25 नवंबर 2019
11		2019_HRY_79230_1	02 अगस्त 2019
12		2019_HRY_98921_1	17 सितंबर 2019
13		2019_HRY_98958_1	24 फरवरी 2020
14		2019_HRY_92113_1	14 सितंबर 2019
15	पीडी मंडल, पीडब्ल्यू	2019_HRY_79451_1	02 अगस्त 2019
16	(बी एंड आर), सिरसा	2019_HRY_79454_1	19 अगस्त 2019 (लेखापरीक्षा के दौरान अद्यतन पाई गई)
17	मंडल I, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2018_HBC_63769_1	07 जून 2018
18		2018_HBC_67889_1	20 अगस्त 2018
19		2018_HBC_72121_1	12 दिसंबर 2018
20	मंडल V, एचएसवीपी, गुरुग्राम	2019_HBC_92149_1	20 सितंबर 2019
21	मंडल III, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2019_HBC_74418_1	14 जून 2019
22		2021_HBC_182409_1	21 सितंबर 2021
23		2022_HBC_243941_1	23 दिसंबर 2022
24	डीएमईआर, पंचकुला	2022_HRY_244763_1	निविदा निरस्त (लेखापरीक्षा के दौरान अद्यतन पाई गई)
25		2022_HRY_244790_1	
26		2021_HRY_171168_1	14 जुलाई 2021
27		2022_HRY_225788_1	28 जुलाई 2022
28		2021_HRY_196877_1	(निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है)
29	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	2021_HRY_192207_1	18 नवंबर 2021
30	नगर परिषद चरखी दादरी	2019_HRY_76833_1	04 दिसंबर 2019
31		2019_HRY_76580_1	11 सितंबर 2019
32	नगर निगम करनाल	2022_HRY_236510_1	19 अक्टूबर 2022
33	नगर निगम सोनीपत	2019_HRY_93283_1	24 फरवरी 2020
34		2019_HRY_100900_1	07 फरवरी 2020
35	एक्सईएन टीआरडब्ल्यू, धूलकोट यूएचबीवीएन	2019_HBC_89564_1	25 अक्टूबर 2019
36		2020_HBC_129310_1	17 अगस्त 2020
37		2022_HBC_240358_1	23 जनवरी 2023
38	अधीक्षण अभियंता (संचालन), यूएचबीवीएन, करनाल	2019_HBC_112955_1	12 मई 2020
39		2020_HBC_117338_1	05 मार्च 2020
40		2022_HBC_211548_3	01 अगस्त 2022
41	डीजीएसटी हरियाणा, चंडीगढ़	2020_HRY_153960_1	29 सितंबर 2021
42		2018_HRY_71814_1	14 नवंबर 2022

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10.3; पृष्ठ 38)

बोली की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अनुबंध दिए जाने या पोर्टल पर देरी से जानकारी अपडेट करने को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	तक वैध बोली	पोर्टल के अनुसार एओसी/अनुबंध तिथि	भौतिक फाइलों के अनुसार एओसी की वास्तविक तिथि	टिप्पणियां
1	डीएमईआर, पंचकुला	2020_HRY_138302_1	24 नवंबर 2020	25 जून 2021	22 फरवरी 2021	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
2		2021_HRY_157241_1	09 मई 2021	18 मई 2021	05 मई 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित
3		2021_HRY_171897_1	15 अगस्त 2021	23 नवंबर 2021	14 जुलाई 2021	किया गया लेकिन पोर्टल पर देर
4		2021_HRY_181587_1	14 नवंबर 2021	10 अगस्त 2022	26 अगस्त 2021	से अपडेट किया गया
5	हरियाणा पुलिस	2019_HBC_104064_1	30 दिसंबर 2019	17 मार्च 2020	19 मार्च 2020	बोली की वैधता के बाद आवंटित
6	आवास निगम	2020_HBC_124214_1	20 जुलाई 2020	21 अगस्त 2020	14 सितंबर 2020	किया गया
7	लिमिटेड	2020_HBC_127646_1	17 अगस्त 2020	03 फरवरी 2021	09 फरवरी 2021	
8		2020_HBC_138686_3	05 जनवरी 2021	20 दिसंबर 2022	27 अक्टूबर 2020	बोली की वैधता के अंदर आवंटित
9		2021_HBC_157289_1	28 अप्रैल 2021	20 दिसंबर 2022	12 फरवरी 2021	किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
10	जीडब्ल्यूआई मंडल,	2022_HRY_250402_1	26 अप्रैल 2023	04 मई 2023	04 मई 2023	बोली की वैधता के बाद आवंटित
11	पीएचईडी, रेवाड़ी	2020_HRY_153680_1	07 जनवरी 2021	30 दिसंबर 2021	30 दिसंबर 2021	किया गया
12		2023_HRY_255816_1	08 मार्च 2023	13 अप्रैल 2023	12 अप्रैल 2023	
13		2023_HRY_252282_1	11 मार्च 2023	18 मार्च 2023	27 जनवरी 2023	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
14	विद्युत मंडल,	2020_HBC_123384_1	19 अप्रैल 2020	12 सितंबर 2020	03 जून 2020	बोली की वैधता के बाद आवंटित
15	एचएसवीपी,	2022_HBC_231057_1	08 सितंबर 2022	28 सितंबर 2022	22 सितंबर 2022	किया गया
16	पंचकुला	2021_HBC_163503_1	25 अप्रैल 2021	11 मई 2021	05 अप्रैल 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित
17		2023_HBC_259415_1	30 मार्च 2023	13 अप्रैल 2023	03 मार्च 2023	किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
18	मंडल-III, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2022_HBC_224771_1	15 सितंबर 2022	24 नवंबर 2022	19 सितंबर 2022	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
19	मंडल-I, एचएसवीपी,	2021_HBC_195240_1	16 फरवरी 2022	09 सितंबर 2022	15 दिसंबर 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित
20	फरीदाबाद	2022_HBC_220756_1	17 अगस्त 2022	16 नवंबर 2022	16 जून 2022	किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
21		2022_HBC_224631_1	13 सितंबर 2022	03 अक्टूबर 2022	30 सितंबर 2022	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
22	पीडी 1, पीडब्ल्यू	2021_HRY_169622_1	15 सितंबर 2021	23 जुलाई 2022	19 अगस्त 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित
23	(बी एंड आर), सिरसा	2021_HRY_170438_1	15 सितंबर 2021	15 फरवरी 2022	19 अगस्त 2021	किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
24		2020_HRY_141730_2	14 जनवरी 2021	08 जून 2021	17 मई 2021	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
25	नगर परिषद, चरखी दादरी	2020_HRY_127740_1	11 जून 2020	02 सितंबर 2020	15 मई 2020	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
26	नगर निगम करनाल	2022_HRY_245180_1	08 अप्रैल 2023	13 अप्रैल 2023	11 जनवरी 2023	बोली की वैधता के अंदर आवंटित
27		2019_HRY_103931_1	16 फरवरी 2020	04 मार्च 2020	21 नवंबर 2019	किया गया लेकिन पोर्टल पर देर
28		2022_HRY_236506_1	31 दिसंबर 2022	31 दिसंबर 2022	11 नवंबर 2022	से अपडेट किया गया
29	नगर निगम	2020_HRY_124138_1	28 अगस्त 2020	23 जून 2021	23 जून 2021	बोली की वैधता के बाद आवंटित
30	सोनीपत	2019_HRY_99753_1	08 जनवरी 2020	04 अगस्त 2020	04 अगस्त 2020	किया गया
31	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_99200_1	04 दिसंबर 2019	09 नवंबर 2020	11 सितंबर 2019	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
32		2019_HRY_110256_1	08 मार्च 2020	31 मई 2019	15 मई 2020	बोली की वैधता के बाद आवंटित
33		2019_HRY_110257_1	08 मार्च 2020	16 मार्च 2020	16 मार्च 2020	किया गया

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.11.6; पृष्ठ 51)

उन बोलीदाताओं का विवरण जिन्होंने बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद अपनी बोलियां वापस ले ली, परंतु उनकी बयाना जमा राशि (ईएमडी) जब्त नहीं की गई

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा संख्या	बोलीदाता का नाम	वापस की गई ईएमडी राशि (₹ में)
1	एचएफडीसीएल, कुरुक्षेत्र	2022_HBC_249732_1	राधा कृष्ण एंटरप्राइजेज	20,000
2	नगर निगम, गुरुग्राम	2021_HRY_172826_1	प्रकाश पंप इंजीनियर्स	24,250
3	नगर निगम करनाल	2022_HRY_221420_1, 2022_HRY_221422_1	संदीप कुमार ठेकेदार	1,19,640
4	नगर निगम, सोनीपत	2023_HRY_252639	सुदेश कोऑपरेटिव लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, सोनीपत	25,000
5	पीएचईडी, अंबाला	2020_HRY_142688_1	कलातर सिंह	8,962

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.11.6; पृष्ठ 51)

कई बोलीदाताओं की ईएमडी को बनाए रखने के उदाहरणों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	बोलीदाता का नाम	भुगतान की गई ईएमडी (₹ में)
1	प्रांतीय मंडल, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), रेवाड़ी	2020_HRY_119294_1	हरि सिंह ठेकेदार	8,827
			एस.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर	8,827
2		2020_HRY_119399_1	आर.एस एंटरप्राइजेज	25,000
			सुरेश कुमार यादव, ठेकेदार	25,000
3		2020_HRY_121155_1	दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	60,000
			निर्मल एंटरप्राइजेज	60,000
4		2020_HRY_128264_1	हरि सिंह ठेकेदार	10,000
			दीपक कुमार ठेकेदार	10,000
5		2020_HRY_131863_1	द बस्ती राम को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड	7,000
			मेसर्स श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	14,000
6		2020_HRY_138138_1	सुरेश कुमार यादव, ठेकेदार	30,000
			दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	30,000
7		2020_HRY_138341_1	दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	97,000
			द बस्ती राम को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड	49,000
8		2020_HRY_138852_1	संदीप यादव, ठेकेदार	45,000
			दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	45,000
9		2020_HRY_138854_1	कृष्ण कुमार, ठेकेदार	41,000
			दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	41,000
10		2020_HRY_139863_1	प्रीति कंस्ट्रक्शन	5,000
			साहिल	5,000
11		2020_HRY_141254_1	नरेंद्र कुमार ठेकेदार	26,000
			उपेंद्र ठेकेदार	26,000
12		2020_HRY_142259_1	द बस्ती राम को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड	51,000
			सुनील कुमार	1,01,000
13		2020_HRY_146655_1	मेसर्स श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	18,000
			नरेंद्र कुमार ठेकेदार	18,000
14		2020_HRY_146660_1	मुकेश राज ठेकेदार	32,000
			साहिल	32,000
15		2020_HRY_152538_1	पवन	20,740
			एसडी कंस्ट्रक्शन कंपनी	20,740
16		2021_HRY_156562_1	मुकेश राज ठेकेदार	17,320
			प्रवीण ठेकेदार	17,320
17		2021_HRY_195361_1	विकास हुड्डा	12,65,000
			राजेश	12,65,000
कुल				35,26,774

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.9.6 (ग); पृष्ठ 80)

निर्धारित मानदंडों से अधिक अनुमत बोटलबंदी के दौरान नुकसान को दर्शाने वाला
वर्ष-वार/लाइसेंसधारक-वार विवरण

नीति वर्ष	लाइसेंस नंबर	शराब का प्रकार	बल्क लीटर में मात्रा	पूफ लीटर में मात्रा	अनुमत अपव्यय	अनुमत अपव्यय (प्रतिशत में)	मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य अपव्यय	अतिरिक्त अपव्यय की अनुमति
2015-2016	013L1500080	बीयर	5,51,803.20	0.00	76,626.00	12.19	9,426.44	67,199.56
2015-2016	020L1500001	आईएमएफएल	8,14,886.28	6,11,164.71	21,450.00	3.39	9,489.22	11,960.78
2016-2017	011L1500029	आईएमएफएल	17,100.00	12,825.00	1,011.00	7.31	207.54	803.46
2016-2017	011L1500030	आईएमएफएल	4,31,041.68	3,23,281.26	57,780.00	15.16	5,715.92	52,064.08
2016-2017	011L1500031	आईएमएफएल	4,85,200.08	3,63,900.06	31,595.00	7.99	5,932.43	25,662.57
2016-2017	011L1500085	आईएमएफएल	6,885.00	5,163.75	600.00	10.41	86.46	513.54
2016-2017	013L1500080	बीयर	10,44,193.80	0.00	1,84,653.00	15.03	18,432.70	1,66,220.30
2016-2017	020L1500001	आईएमएफएल	32,56,431.12	24,42,323.34	1,03,848.00	4.08	38,192.57	65,655.43
2017-2018	011L1500030	आईएमएफएल	4,54,439.52	3,40,829.64	22,029.00	6.07	5,442.88	16,586.12
2017-2018	011L1500031	आईएमएफएल	8,34,296.76	6,25,722.57	93,338.00	12.98	10,785.91	82,552.09
2017-2018	012L1700246	आईएमएफएल	9,072.00	6,804.00	1,512.00	18.18	124.74	1,387.26
2017-2018	020L1500001	आईएमएफएल	39,53,967.12	29,65,475.34	97,383.00	3.18	45,942.88	51,440.12
2018-2019	011L1500030	आईएमएफएल	18,80,069.40	14,10,052.05	77,040.00	5.18	22,306.38	54,733.62
2018-2019	011L1500031	आईएमएफएल	18,84,626.64	14,13,469.98	87,077.00	5.80	22,508.20	64,568.80
2018-2019	011L1500084	आईएमएफएल	1,05,45,559.80	79,09,169.85	7,56,125.00	8.73	1,29,979.42	6,26,145.58
2018-2019	020L1500001	आईएमएफएल	42,94,185.48	32,20,639.11	1,55,441.00	4.60	50,641.20	1,04,799.80
2019-2020	011L1500030	आईएमएफएल	33,78,854.68	25,33,344.15	59,583.00	2.30	38,893.91	20,689.09
2019-2020	011L1500031	आईएमएफएल	2,66,580.00	1,99,935.00	13,069.00	6.14	3,195.06	9,873.94
2019-2020	011L1500084	आईएमएफएल	99,70,282.44	74,77,711.83	2,04,080.00	2.66	1,15,226.88	88,853.12
2019-2020	020L1500001	आईएमएफएल	24,86,942.28	18,65,206.71	82,111.00	4.22	29,209.77	52,901.23
2019-2020	098L1500002	आईएमएफएल	63.00	47.25	6.00	11.27	0.80	5.20
2020-2021	011L1500030	आईएमएफएल	43,19,663.28	32,38,445.97	83,822.00	2.52	49,834.02	33,987.98
2020-2021	011L1500031	आईएमएफएल	13,65,400.80	10,24,050.60	67,605.00	6.19	16,374.83	51,230.17
2020-2021	011L1500084	आईएमएफएल	1,92,79,495.56	1,44,59,621.67	3,18,657.00	2.16	2,21,674.18	96,982.82
2020-2021	020L1500001	आईएमएफएल	27,64,279.44	20,73,209.58	89,775.00	4.15	32,444.77	57,330.23
2020-2021	400383M8087	आईएमएफएल	432.00	324.00	10.00	2.99	5.01	4.99
2021-2022	011L1500030	आईएमएफएल	55,81,398.84	41,85,278.42	96,424.00	2.25	64,225.54	32,198.46
2021-2022	011L1500031	आईएमएफएल	6,99,887.16	5,24,915.37	22,107.00	4.04	8,205.34	13,901.66
2021-2022	020L1500001	आईएमएफएल	16,97,406.84	12,73,055.13	43,491.00	3.30	19,748.19	23,742.81
2021-2022	023L2104757	आईएमएफएल	3,54,827.52	2,61,450.18	7,210.00	2.68	4,029.90	3,180.10
2021-2022	026L1801286	आईएमएफएल	2,13,761.52	1,60,321.14	7,514.00	4.48	2,517.53	4,996.47
2022-2023	011L1500030	आईएमएफएल	32,05,506.24	24,03,307.61	62,990.00	2.55	36,994.46	25,995.54
2022-2023	011L1500031	आईएमएफएल	2,12,083.56	1,59,058.44	7,820.00	4.69	2,503.18	5,316.82
2022-2023	020L1500001	आईएमएफएल	20,99,028.60	15,74,271.45	59,464.00	3.64	24,506.03	34,957.97
2022-2023	023L2104757	आईएमएफएल	31,65,747.48	22,91,434.52	1,45,624.00	5.98	36,555.88	1,09,068.12
2022-2023	026L1801286	आईएमएफएल	1,49,307.48	1,11,980.61	2,734.00	2.38	1,720.72	1,013.28
2015-2016	011L1500031	सी.एल.	60,19,110.00	30,09,555.00	3,03,070.00	9.15	49,689.38	2,53,381.00
2015-2016	011L1500032	सी.एल.	17,17,218.00	8,58,609.00	74,964.00	8.03	14,003.60	60,960.00
2015-2016	020L1500001	सी.एल.	74,93,328.00	37,46,664.00	1,20,238.00	3.11	58,003.53	62,234.00

नीति वर्ष	लाइसेंस नंबर	शराब का प्रकार	बल्क लीटर में मात्रा	पूफ लीटर में मात्रा	अनुमत अपव्यय	अनुमत अपव्यय (प्रतिशत में)	मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य अपव्यय	अतिरिक्त अपव्यय की अनुमति
2016-2017	011L1500029	सी.एल.	86,37,660.00	43,18,830.00	1,98,578.00	4.40	67,761.12	1,30,817.00
2016-2017	011L1500030	सी.एल.	1,56,99,447.00	78,49,723.50	2,87,556.00	3.53	1,22,059.19	1,65,497.00
2016-2017	011L1500031	सी.एल.	1,62,72,999.00	81,36,499.50	10,49,068.00	11.42	1,37,783.51	9,11,284.00
2016-2017	011L1500032	सी.एल.	67,02,381.00	33,51,190.50	3,22,155.00	8.77	55,100.18	2,67,055.00
2016-2017	020L1500001	सी.एल.	2,34,34,497.00	1,17,17,248.50	3,44,906.00	2.86	1,80,932.32	1,63,974.00
2017-2018	011L1500029	सी.एल.	89,76,825.00	44,88,412.50	2,22,312.00	4.72	70,660.87	1,51,651.00
2017-2018	011L1500030	सी.एल.	1,38,86,370.00	69,43,185.00	4,57,794.00	6.19	1,11,014.69	3,46,779.00
2017-2018	011L1500031	सी.एल.	1,66,29,066.00	83,14,533.00	3,39,487.00	3.92	1,29,810.30	2,09,677.00
2017-2018	011L1500032	सी.एल.	70,93,944.00	35,46,972.00	91,460.00	2.51	54,576.48	36,884.00
2017-2018	012L1700248	सी.एल.	20,38,050.00	10,19,025.00	47,652.00	4.47	16,000.16	31,652.00
2018-2019	011L1500029	सी.एल.	1,02,68,388.00	51,34,194.00	3,67,831.00	6.69	82,530.38	2,85,301.00
2018-2019	011L1500030	सी.एल.	1,50,53,715.00	75,26,857.50	3,95,786.00	5.00	1,18,839.65	2,76,946.00
2018-2019	011L1500031	सी.एल.	1,56,05,532.00	78,02,766.00	4,25,957.00	5.18	1,23,430.85	3,02,526.00
2018-2019	011L1500032	सी.एल.	74,98,809.00	37,49,404.50	1,76,084.00	4.49	58,882.33	1,17,202.00
2018-2019	011L1801446	सी.एल.	4,40,100.00	2,20,050.00	6,871.00	3.03	3,403.82	3,467.00
2018-2019	012L1700248	सी.एल.	21,43,350.00	10,71,675.00	59,415.00	5.25	16,966.35	42,449.00
2018-2019	023L1801235	सी.एल.	13,74,210.00	6,87,105.00	46,394.00	6.33	11,002.49	35,392.00
2018-2019	028L1700561	सी.एल.	45,48,051.00	22,74,025.50	90,200.00	3.82	35,463.38	54,737.00
2019-2020	011L1500029	सी.एल.	61,47,414.00	30,73,707.00	2,42,348.00	7.31	49,740.83	1,92,607.00
2019-2020	011L1500030	सी.एल.	1,13,43,600.00	56,71,800.00	2,50,073.00	4.22	88,828.10	1,61,245.00
2019-2020	011L1500031	सी.एल.	1,60,77,330.00	80,47,539.90	4,35,922.00	5.14	1,27,251.93	3,08,670.00
2019-2020	011L1500032	सी.एल.	62,75,511.00	31,37,755.50	1,55,163.00	4.71	49,393.78	1,05,769.00
2019-2020	011L1801446	सी.एल.	37,21,545.00	18,61,976.70	44,641.00	2.34	28,599.27	16,042.00
2019-2020	012L1700248	सी.एल.	58,25,988.00	29,12,994.00	1,37,227.00	4.50	45,753.32	91,474.00
2019-2020	020L1500001	सी.एल.	2,06,74,899.00	1,03,37,449.50	1,64,708.00	1.57	1,57,532.36	7,176.00
2019-2020	023L1801235	सी.एल.	17,36,262.00	8,69,649.75	55,157.00	5.96	13,872.10	41,285.00
2020-2021	011L1500029	सी.एल.	58,03,821.00	29,01,910.50	1,24,862.00	4.13	45,401.59	79,460.00
2020-2021	011L1500030	सी.एल.	1,50,15,591.00	75,07,795.50	1,64,629.00	2.15	1,15,086.37	49,543.00
2020-2021	011L1500031	सी.एल.	3,35,97,468.00	1,72,34,183.25	6,72,351.00	3.75	2,68,598.01	4,03,753.00
2020-2021	011L1500032	सी.एल.	1,61,38,872.00	81,09,842.85	2,06,064.00	2.48	1,24,738.60	81,325.00
2020-2021	020L1500001	सी.एल.	4,00,04,811.00	2,00,02,405.50	9,25,146.00	4.42	3,13,913.27	6,11,233.00
2020-2021	023L1609463	सी.एल.	1,60,86,627.00	80,59,504.05	1,59,732.00	1.94	1,23,288.54	36,443.00
2021-2022	011L1500029	सी.एल.	50,14,260.00	25,07,130.00	66,939.00	2.60	38,611.04	28,328.00
2021-2022	011L1500031	सी.एल.	2,89,56,564.00	1,44,78,282.00	3,44,413.00	2.32	2,22,340.43	1,22,073.00
2021-2022	011L1500032	सी.एल.	1,86,94,665.00	93,47,332.50	1,75,539.00	1.84	1,42,843.07	32,696.00
2021-2022	023L1609463	सी.एल.	92,95,326.00	46,47,663.00	3,68,096.00	7.34	75,236.39	2,92,860.00
2022-2023	011L1500029	सी.एल.	51,36,228.00	25,68,114.00	1,36,947.00	5.06	40,575.92	96,371.00
2022-2023	011L1500030	सी.एल.	1,29,56,670.00	64,78,335.00	1,63,407.00	2.46	99,626.13	63,781.00
2022-2023	023L1609463	सी.एल.	1,58,15,196.00	79,07,598.00	4,51,849.00	5.41	1,25,391.71	3,26,457.00
		योग	57,75,26,404.60	31,08,97,283.79	1,40,14,595.00		48,97,618.23	91,16,979.11

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.10.6.3; पृष्ठ 89)

मास्टर तालिका में निर्धारित वैधता के साथ लाइसेंस का प्रकार

वर्ष	अंतःजिला (3-15 दिन)	अंतरजिला (7-15 दिन)	राज्य के बाहर आयात (निर्धारित नहीं)
परमिट वैधता की अनुमति (दिनों में)			
2015-16	1-741	1-378	1-57
2016-17	1-384	1-95	1-62
2017-18	1-734	1-78	1-60
2018-19	1-366	1-370	1-58
2019-20	1-65	1-60	1-41
2020-21	1-66	1-56	1-51
2021-22	1-66	1-58	1-41
2022-23	1-62	1-65	1-40