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প্রাক্‌কথন

মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের এই প্রতিবেদনটি ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ 
151-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা 
হয়েছে। 

প্রতিবেদনে  পশ্চিমবঙ্গ  সরকারের পাঁচটি দপ্তরের সাথে  সম্পর্কিত ত িনটি 
কার্য্যসম্পাদন নি রীক্ষা  এবং একটি বিস্তারিত  মান্যতা  বিষয়ক নি রীক্ষার 
উল্লেখয�োগ্য ফলাফল রয়েছে।

ভারতের মহাহিসাব নি য়ামক ও নি রীক্ষক দ্বা রা  জারি  করা নি রীক্ষা  মানক 
অনুসারে নিরীক্ষাগুলি পরিচালিত হয়েছে।

বাংলা প্রতিবেদনে ক�োনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকলে ইংরাজী প্রতিবেদনকে 
প্রমান হিসাবে ধরতে হবে। 





অধিদর্শন





(vii)

অধিদর্শন

ভুমিকা

পশ্চিমবঙ্গের প্রধা ন মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II) কার্যালয়-এর অধীনে  25টি দপ্তরের মধ্যে, 
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(চারটি রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং একটি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ পক্ষসহ)-এর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা এবং 
বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত  করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টি নিরীক্ষায় উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলির সারাংশ প্রদান করে।

উল্লেখয�োগ্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি

“বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা 
কমান�োয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা”-এর উপর এই নিরীক্ষাটি রাজ্যের বন দপ্তর দ্বারা বন এবং 
বন্যপ্রাণীর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার নিশ্চয়তা প্রদান সংক্রান্ত অনুসন্ধান করেছে।

বেশ কিছ  সংরক্ষিত  এলাকার জন্য ব্যব স্থাপনা  পরিকল্পনা  এবং বা ঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা 
প্রস্তুত  করা  হয়নি। যদি ও ভারত  সরকারের বিজ্ঞপ্তিগুলি 13টি পি  এ-এর আশেপাশে‌
1097.15 বর্গ কিল�োমিটা  র পরিবেশগতভাবে-সংবেদনশীল  অঞ্চলকে য ক্ত  করেছিল, রাজ্য 
সরকার এই পরিবেশগতভাবে-সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে কার্যকলাপগুলি নিয় ন্ত্রণ ও নিষি দ্ধ 
করার জন্য আঞ্চলিক মূল পরিকল্পনা তৈরি করেনি।� (অনুচ্ছেদ 1.7.1)
বিপন্ন/মহাবিপন্ন প্রজাতির আদমশুমারি নিয়মিতভাবে করা হয়নি, যা যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় 
বাধা সৃষ্টি করেছিল। বক্সা টাইগার রিজার্ভ (বি টি আর)-এ ‘টাইগার অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম’-এর 
অগ্রগতি খুব ধীর ছিল। বাসস্থানের উন্নতি এবং বি টি আর-এর মূল এলাকায় জৈবিক চাপ কমান�োর 
জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পন্থার প্রয়োজন। অন্যান্য মহাবিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ অনুকূল ছিল না।

(অনুচ্ছেদ 1.7.3 এবং 1.7.4)
বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যব স্থাপনার পরিকাঠাম�ো  অপর্যাপ্ত ছ িল। সুরক্ষিত  এলাকার আশেপাশের 
র�োগ প্রতির�োধ ও নিয় ন্ত্রণ পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। সুরক্ষিত 
এলাকার আশেপাশের গৃহপালিত প্রাণীদের টিকা দেওয়া হয়নি এবং অনেক সুরক্ষিত এলাকায় 
পশুচিকিৎসা সহায়তা অপর্যাপ্ত ছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.7.5)
প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে  ঘাসের পুনরুৎপাদন, পশুখাদ্যের প্রজাতির র�ো পণ, জলের গর্তের 
উন্নয়ন, আগাছা অপসারণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মত�ো বাসস্থান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম 
পর্যাপ্ত ছিল না, ফলে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলের অবক্ষয় ঘটে।

(অনুচ্ছেদ 1.7.6)
মানব-হাতির দ্বন্দ্বের জন্য বন দপ্তর কর্তৃ ক গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থা বড় প্রভাব ফেলেনি  এবং 
পর্যাপ্তও ছিল না। ক্ষতিগ্রস্থদের কম, বিলম্বিত এবং ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার ঘটনাগুলি বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষণ এবং প্রতিশ�োধমূলক হত্যা বা  পশুদের আঘাতের প্রতি মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 
বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

(অনুচ্ছেদ 1.8.1 এবং 1.8.2)

1. � বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি 
ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা, বন দপ্তর
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টহল কর্মীদের ঘাটতি, সেইসাথে সরঞ্জাম, সংরক্ষণ এবং শিকার বির�োধী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত 
করেছে। আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলা বিচারাধীন ছিল এবং বন কর্মীদের জ্ঞানের অভাবে 
বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধে দ�োষী সাব্যস্ত হওয়ার হার খুবই কম িছল।

(অনুচ্ছেদ 1.9.1 এবং 1.9.5)

নিরীক্ষাটি আই সি এন্ড ই দপ্তর, ভূমির নথি ও জরিপ অধিদপ্তর (ডি এল আর এস), খনি 
ও খনিজ অধিদপ্তর (ডি এম এম), সাতটি নির্বাচিত জেলা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক 
(ডি এল এন্ড এল আর ও) এবং মুখ্য খনন আধিকারিক (সি এম ও), আসানস�োল, চারটি 
মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকগণ (এস ডি এল এবং এল আর ও) এবং 25 টি 
ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকগণ (বি এল এবং এল আর ও)-এর কার্যালয়ের নথির 
পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই-এর মাধ্যমে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য এপ্রিল এবং 
অক্টোবর 2022-এর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। 

বালির ব্লক বাতিল বা পুনরায় নিলাম এর কারনে 73টি ইজারা চুক্তি, যার বার্ষিক বদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা 
ছিল 31.95 ক�োটি সি এফ টি, 841 থেকে 1801 দিনের মধ্যে ইজারা দলিল সম্পাদন করা 
হয়নি, ফলস্বরূপ রয়্যালটি এবং সেস বাবদ 53.04 ক�োটি টাকা রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে। 

(অনুচ্ছেদ 2.8.1)
35জন ইজারাদারের মধ্যে যাদের ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে 24 জন ইজারাদারের কাছ 
থেকে বকেয়া 10.05 ক�োটি টাকা বিড মুল্য আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা দপ্তরের নজরদারির 
ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।

(অনুচ্ছেদ 2.9.1)
দপ্তর 18 জন সফল দরদাতাদের কাছ থেকে বিলম্বে অর্থপ্রদানের জন্য 13.09 ক�োটি টাকার 
বকেয়া বিড মুল্য এবং 3.07 ক�োটি টাকা সুদ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.9.2)
প�োর্টালে সংশ�োধিত হার আপডেট করতে ব্যর্থতার ফলে বালি খনন ইজারাদারদের কাছ থেকে 
2.12 ক�োটি টাকার রয়্যালটি কম আদায় হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.10.2)
তথ্যের অন্তঃ/আন্তঃ দপ্তরীয় যাচাইকরণ পদ্ধতি নির্ধারণে ব্যর্থতার ফলে খনিজ উত্তোলন সনাক্ত 
করা যায়নি এবং এর ফলে 902 জন ঠি কাদারদের কাছ থেকে 3.62 ক�োটি টাকার রাজস্ব 
আদায় হয়নি। 

(অনুচ্ছেদ 2.10.3)
খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার বাইরে অতিরিক্ত খনিজ উত্তোলনের জন্য উপকরণের মূল্য 
আদায় করতে ব্যর্থতার ফলে 2.05 ক�োটি টাকা আদায় হয়নি। 

(অনুচ্ছেদ 2.10.4)
ইজারাদার/ঠিকাদারদের দ্বা রা  সময়মত�ো  অর্থ প্র দানের বিষয়ে নি য়মাবলীতে  প্রাবধানের 
অনুপস্থিতির ফলে 230 জন ইট ভাটা মালিকের কাছ থেকে 3.35 ক�োটি টাকা রয়্যালটি এবং 
সেস অনাদায়/কম আদায়।

(অনুচ্ছেদ 2.11.1)

2. � গ�ৌণ খনিজগুলির খনন কার্যক্রমের রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিয় ন্ত্রণ–এর উপর বিস্তারিত 
মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা



অধিদর্শন

(ix)

মাটির অননুম�োদিত উত্তোলন বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার ফলে 1272টি অননুম�োদিত 
ইটভাঁটার মালিকদের কাছ থেকে 19.48 ক�োটি টাকার ইট তৈরির মাটির মূল্য পুনরুদ্ধার করা 
হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.11.2)
মূল্যায়নের 16 থেকে 25 মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থতার ফলে 
4.12 ক�োটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.13)
ই সি জমা দিতে ছয় মাসের বেশি বিলম্ব হলেও দপ্তর আপত্তি করেনি। অধিকন্তু, নিয়ম লঙ্ঘন 
করে ই সি জমা দেওয়ার আগে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল যা দপ্তরের নজরদারির 
ঘাটতি ইঙ্গিত করে।

(অনুচ্ছেদ 2.16.1)
নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, খনন এলাকার ওভারল্যাপিং, খসরা ম্যাপ এবং ক�ো-অর্ডিনেট ম্যাপের 
মধ্যে অসামঞ্জস্য, খনির পরিকল্পনা অনুম�োদনের আগে ক�ো-অর্ডিনেট যাচাই করা হয়নি এবং গুগল 
আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারের সাহায্যে খনির পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যারিয়ার অঞ্চলে বক্ষর�োপন করা হয়নি। 

(অনুচ্ছেদ 2.19.2, 2.19.3 এবং 2.19.4)
নির্বাচিত গ্রানাইট খনির ভূ-স্থানিক জরিপ অনুম�োদিত খনির এলাকা ছাড়িয়ে খনির কার্যক্রম 
এবং 5,182.53 ঘন িমটার খনিেজর অবৈধ খনন দেখায়।

(অনুচ্ছেদ 2.20.1)

একটি নিয় ন্ত্রক সম্পদ (আর এ) হল প্রয�োজ্য নিয় ন্ত্রক কাঠাম�োর অধীনে, তার নিয় ন্ত্রকের 
প্রকৃত বা প্রত্যাশিত কর্মের ফলস্বরূপ, ব্যয়িত খরচের জন্য নির্দিষ্ট বা নির্ণয়য�োগ্য পরিমাণ অর্থ 
পুনরুদ্ধার করার একটি সত্তার অধিকার। 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত, চারটি এস পি এস ই-এর 
আর এ-এর বিশাল সম্ভার ছিল।

(অনুচ্ছেদ 3.1)
সময়মত�ো বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত না করার কারণে, এস পি এস ই গুলি বিলম্বে শুল্ক নির্ধারণের 
জন্য আবেদন জমা দিয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 3.9.2)
এস পি এস ই গুলির বিভিন্ন জেনারেটিং স্টেশনের বিভিন্ন পরামিতির লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্ত নিয়ম-
কানুনের ফলে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ এবং বিদ্যুত সংগ্রহ করা হয়েছে যা ডব্লিউ বি ই আর সি‌
দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে এবং কম প্ল্যান্ট আভেইল্যাবিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে এস পি এস ই 
গুলির স্থির ব্যয় ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা পুনরুদ্ধার করতে দেওয়া হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 3.10.3)
ডব্লিউ বি ই আর সি, তার শুল্ক প্রবিধানে, খরচের উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণয�োগ্য এবং অ-নিয়ন্ত্রণয�োগ্য 
উপাদানগুলিতে  বিভক্ত করেছে। এটা দে খা গেছে যে  , এস পি  এস ই গুলি নিয় ন্ত্রণয�োগ্য 
উপাদানগুলির উপর বিপুল পরিমাণ খরচ পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন মিটার রিডিং এবং 
বিলিং বন্টন, সংগ্রহ এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি খরচ, কয়লা এবং ছাই চালন এবং ও এন্ড এম ব্যয় ইত্যাদি।

(অনুচ্ছেদ 3.10.5)

3. � বিদ্যু ৎ ক্ষেত্রের রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের 
ব্যবস্থাপনা-এর ওপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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অতিরিক্ত সুদের ব�োঝা এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ক্রেডিট 
রেটিং হ্রাসের কারণে, এস পি এস ই গুলিকে ভবিষ্যতে উচ্চ সুদের ব্যয় বহন করতে হবে।

(অনুচ্ছেদ 3.11.3)
জি ও ডব্লিউ বি স্বীকার করেছে যে নিয়ন্ত্রক সম্পদের বর্তমান পরিমাণ এর আগে যেমনটি করা 
হয়েছিল, সেইভাবে অবলপ্তি করা তাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। তদনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর 
সি-কে বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যাল�োচনা (এ পি আর) আদেশের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে এস পি এস ই এবং ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্বীকারকৃত প্রকৃত 
খরচের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা হয়।

(অনুচ্ছেদ 3.11.4)

2017-18 থেকে 2021-22 এর মধ্যে রাজ্যে প�ৌরনিগম কঠিন বর্জ্য (এম এস ডব্লিউ) ব্যবস্থাপনা 
মূল্যায়নের জন্য 26টি প�ৌরসংস্থাকে (ইউ এল বি) বেছে িনয়ে ‘প�ৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য 
পরিচালনার’ উপর একটি কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা করা হয়।

2016 সালের নভেম্বরে গঠিত রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটি (এস এল এ বি), 2017 থেকে কাজ 
করছিল না। দপ্তর নির্মাণ ও ধ্বংসজাত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তার নীতি বিজ্ঞাপিত করেনি। ইউ এল 
বি-গুলির জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) তৈরিতে 
বিলম্ব হয়েছিল এবং অনুম�োদনের জন্য ইউ এল বি-গুলির নির্বাচিত সংস্থার সামনে এটি রাখা হয়নি৷

(অনুচ্ছেদ 4.5.1, 4.5.3 & 4.5.7)
নির্বাচিত ইউ এল বি গুলির 85 শতাংশে দুয়ারে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করা যায়নি। গার্হস্থ্য বিপজ্জনক 
বর্জ্য অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের সাথে মিশে ল্যান্ডফিলগুলিতে পৌঁছায়। নমুনা পরিক্ষিত ইউ এল বি 
গুলিতে, প�ৌরসভার কঠিন বর্জ্যের অস্থায়ী সঞ্চয়ের জন্য খ�োলা ভ্যাট ব্যবস্থা এখনও চাল আছে।

(অনুচ্ছেদ 4.7.3, 4.7.5 এবং 4.7.7)
ইউ এল বি গুলি/উন্নয়ন কর্তৃ পক্ষগণ সংগৃহীত এম এস ডব্লিউ ডাম্পসাইটে পক্রিয়াকরণ ছাড়াই 
ফেলে দেয়। রাজ্যে উৎপন্ন বর্জ্যের মাত্র 23 শতাংশই যে ক�োনও ধরনের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের 
কারনে সৃষ্টি হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 4.8.1 এবং 4.9.1)
838.09 একর জমিতে 123.87 মেট্রিক টন সমষ্টিগত বর্জ্য সহ 123টি ডাম্পসাইটের মধ্যে 
সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত মাত্র ছয়টি ডাম্পসাইট পরিষ্কার করা হয়েছিল। জৈব-খনন এবং জমাকৃত 
বর্জ্যের জৈব-প্রতিকারে ধীরগতির ফলে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে বিলম্ব হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 4.9.5)
এস ডব্লিউ এম, 2016 বাস্তবায়নে ধীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে, এন জি টি জুলাই 2020 থেকে‌
মে 2021 সময়ের জন্য 32.91 ক�োট ি টা কা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আর�োপ করেছে, যা র 
মধ্যে 26.42 ক�োটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট 6.49 ক�োটি টাকার পরিবেশগত ক্ষতিপূরন 
অক্টোবর 2022 পর্যন্ত প্রদান করেনি।� (অনুচ্ছেদ 4.9.7)
রাজ্যে মাত্র দুটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ছিল। রাজ্যগুলিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা এবং স্যানিটারি 
ল্যান্ডফিলগুলির তীব্র ঘাটতির কারণে, অপরিশ�োধিত কঠিন বর্জ্যগুলি হয় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, বা 
রাস্তার পাশে, জলাশয়, ড্রেন, খাল ইত্যাদিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 4.10.1) 

4. � প�ৌরসংস্থাসমূহ, নগর উন্নয়ন ও প� ৌরবিষয়ক দপ্ত্ররে কঠিন বর্জ্য  পরিচালনার উপর 
কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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প্রথম অধ্যায়

বন দপ্তর

1	 �বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর 
বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা 

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বন এবং বন্যপ্রাণ হল পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ যেখানে অগণিত উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বাস, যাদের 
মধ্যে অনেকগুলিই সঙ্কটাপন্ন এবং বেশকিছুর অস্তিত্ব মারাত্বকভাবে বিপন্ন। রয়্যাল বেঙ্গল 
টাইগারদের জন্য পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ, দেশের সেই তিনটি রাজ্যের মধ্যে একটি হওয়ারও গর্বে 
গর্বিত, যেখানে গন্ডার পাওয়া যায়৷ 

প্রতিটি বন এবং সেখানে বসবাসকারী বন্যপ্রাণের উন্নতির উদ্দেশ্যে বন পরিচালনকারীদের 
উচিত সংরক্ষন এবং বন্যপ্রাণ সুরক্ষার ও তাদের আবাসস্থলকে আদিম এবং নিবিড় রূপে 
বজায় রাখার এই দুটি অত্যাবশকীয় বিষয়ে জ�োর দেওয়া। “বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-
বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য সরকারের 
প্রচেষ্টা” সংক্রান্ত এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে হল এটা আশ্বাস দেওয়া যে বনদপ্তর বন এবং 
তার বন্যপ্রাণীর যত্ন নিয়েছে ও তার রক্ষনাবেক্ষণ করেছে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে নিরীক্ষায় নমুনাকৃত সুরক্ষিত এলাকাগুলির জন্য (জাতীয় উদ্যান, 
বন্যপ্রানী অভয়ারন্য এবং সংরক্ষিত সংরক্ষণাগারে প্রাণী সংরক্ষণের জন্য) এবং বাঘ সংরক্ষণ 
পরিকল্পনার (বাঘ সংরক্ষণের জন্য) ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি। সুরক্ষিত এলাকার 
(পি এ) চারপাশে ইক�ো- সেন্সিটিভ অঞ্চলগুলির চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির পরে জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান 
প্রস্তুত করা প্রয়োজন। নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, যদিও ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিগুলি 
13টি পি এ-এর চারিদিকে 1097.15 বর্গ কিল�োমিটার ইক�ো- সেন্সিটিভ অঞ্চল যুক্ত করেছে, 
রাজ্য সরকার এই ইক�ো- সেন্সিটিভ অঞ্চলগুলিতে কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করার জন্য 
জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেনি।

ফিসিং ক্যাট, ইন্ডিয়ান উলফ, ইন্ডিয়ান প্যাঙ্গোলিন, রেড পান্ডা, গাঞ্জেটিক ডলফিন, অলিভ 
রিডলি টার্টল ইত্যাদির মত�ো বিপন্ন/মহাবিপন্ন প্রজাতির শুমারি নিয়মিতভাবে করা হয়নি, 
যা যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে। স্থানান্তরন ক�ৌশলের বিলম্বিত বাস্তবায়নের 
ক্ষেত্রে, গণ্ডার সংখ্যার ঘনত্বের ক্রমবৃদ্ধি জনিত সমস্যা এবং তার প্রভাব, যেমন অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং 
মৃত্যু , সম্ভাব্য অপ্রজনন, জিনগত দুর্বলতা এবং র�োগ-এর মত�ো বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা এবং 
নিয়ন্ত্রণ করা আরও বেশি কঠিন হতে পারে।

বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (বি টি আর)-এর 'টাইগার অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম'- শুরু হওয়ার 
পর পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেটির অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতির ছিল। তাই বাঘ 
সংরক্ষণাগারের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জৈবিক চাপ কম করার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে প্রাণীকূলের 
বাসস্থানের উন্নতি করার প্রয়�োজন। 

অধিকন্তু, অন্যান্য গুরুতরভাবে বিপন্ন প্রজাতির যেমন রেড পান্ডা, শকুন, গাঞ্জেটিক ডলফিন 
এবং উত্তর ভারতীয় টেরাপিন সংরক্ষণের জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচির অগ্রগতি সর্বোত্তম ছিল 
না।

বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠাম�ো অপর্যাপ্ত ছিল, যা শুধুমাত্র বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত জরুরী 
পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতিকেই প্রভাবিত করেনি বরং চাপ কমান�ো এবং বাস্তুচ্যু ত বন্যপ্রাণী ও 
বন্দী প্রাণীদের কল্যাণের কাজের উন্নতিতেও প্রভাব ফেলেছিল। সুরক্ষিত এলাকার আশেপাশে 
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র�োগ প্রতির�োধ ও নিয়ন্ত্রণ বন দপ্তর দ্বারা পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বলে মনে হয় 
না। সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে গবাদি পশু, কুকুর এবং বিড়ালদের টিকা দেওয়া হয়নি 
এবং অনেক সুরক্ষিত এলাকায় পশুচিকিত্সা সহায়তা অপর্যাপ্ত ছিল।

বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, ঘাসের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পুনরুৎপাদন, পশুখাদ্যের প্রজাতির র�োপণ, 
জলের গর্তের উন্নয়ন, আগাছা অপসারণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মত�ো কার্যকলাপ 
পর্যাপ্ত ছিল না, ফলে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলের অবনতি ঘটে।

বন দপ্তর কর্তৃ ক বিভাগুলিকে সেইসাথে অর্থপ্রদানে বিলম্বের ফলে নিরীক্ষা সময়কালে বিভিন্ন 
পরিকল্পিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি, যা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার কাজকে 
ব্যাহত করেছিল।

মানব হাতির দ্বন্দ্ব রাজ্যের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বন দপ্তর কর্তৃ ক 
গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থাগুলি খুব একটা বড় প্রভাব ফেলেনি। আবাসস্থল উন্নত করতে এবং 
চিহ্নিত করিড�োর সুরক্ষিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের পরিবর্তে শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী 
পদক্ষেপের দিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি, সংঘাতের শিকার ব্যক্তিদের জন্য 
স্বল্প পরিমানে, বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার দৃষ্টান্ত ছিল, যার ফলে 
বন্যপ্রাণী সংরক্ষনে মানুষের মধ্যে অনীহা এবং প্রতিশ�োধমূলক হত্যা বা পশুদের আঘাতের 
প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

যদিও 2010-17 সালের তুলনায় 2017-22 সালে ট্রেন দুর্ঘটনায় হাতির মৃত্যু র ঘটনাগুলি হ্রাস 
পেয়েছে, তবুও ট্র্যাকের কিছু অংশ এখন�ো পর্যন্ত সংঘর্ষ এবং বন্যপ্রাণীর মৃত্যু র জন্য ঝুঁকিপূর্ণ 
রয়ে গেছে। হাতির বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল বেআইনি বেড়া দেওয়া এবং বৈদ্যুতি ক 
লাইন ঝুলে পড়া। সড়কে বন্য প্রাণের বলি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা যেমন গতি 
সীমাবদ্ধতা, রাতের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, চেকপ�োস্ট স্থাপন, বন্যপ্রাণীদের নিরাপদে যাতায়াতের 
জন্য আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ পর্যাপ্ত ছিল না।

এখনও বি টি আর-এ বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে এবং দপ্তরীয় ট্যুরিস্ট  ক্যাম্পিং 
সুবিধাগুলি অব্যবহৃত রয়ে গেছে, কারণ দপ্তর এখনও ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনাল-এর নির্দেশ 
অনুযায়ী ক্যাম্পিং পরিকাঠাম�ো ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি। বাঘ 
সংরক্ষণাগারে ধারণ ক্ষমতার অধিক পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বি টি 
আর- এর মূল এলাকা থেকে পনেরটি বন্য গ্রাম এখনও স্থানান্তরিত হয়নি।

টহল কর্মী ও সরঞ্জামের ঘাটতি সংরক্ষণ এবং শিকার বির�োধী প্রচেষ্টার উপর কুপ্রভাব 
ফেলেছে। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং 
অনুসন্ধান করা, বাজেয়াপ্ত করা, প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং আদালতে বিচার সংক্রান্ত আইনি 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বন কর্মীদের জ্ঞানের অভাবের কারণ বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের 
জন্য দ�োষী সাব্যস্ত হওয়ার হার খুব কম ছিল । 

ধর্মীয় আচারমূলক শিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও, এটি লক্ষ্য করা 
গেছে যে বেআইনিভাবে সশস্ত্র শিকারীদের এই ধরনের সমাবেশ এবং বিভিন্ন বন্য প্রাণীর 
শিকার এখনও অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায়। 

যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য কিছু প্রচেষ্টা করা হলেও বর্তমানে ঝঁুকিগুলি 
প্রচ্ছন্ন এবং আরও কিছু প্রস্তাবনা করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে দপ্তরকে সহায়তা করার জন্য 
প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে রাজ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিকাশ অব্যাহত থাকে। 
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সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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সুপারিশসমূহ :

1.	 দপ্তরকে একটি নির্দিষ্টভাবে নিয়�োজিত সেলের মাধ্যমে এবং একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে তার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের এবং সময়সীমার 
সঙ্গে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

2.	 দপ্তরকে আটটি পি এ-এর জন্য চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
সম্পন্ন করতে হবে। বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং ডিজিটাইজড মানচিত্রের মধ্যে এলাকার 
পার্থক্য মেটান�ো উচিত এবং সেই অনুযায়ী পি এ-এর সীমানা চিহ্নিত করা উচিত। 

3.	 রাজ্য সরকারের প্রয়�োজন ইক�ো সেনসিটিভ জ�োন, জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান এবং ট্যুরি জম 
প্ল্যানের প্রস্তুতি এবং বিজ্ঞপ্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা এবং এতে 
অন্তর্ভু ক্ত নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করা। 

4.	 দপ্তরের উচিত সমস্ত বিপন্ন প্রজাতির জীবকূলের জন্য সঠিক এবং সময়মত শুমারির 
ব্যবস্থা করা, যাতে এই প্রাণীদের জন্য যথাযথ সংরক্ষণ ক�ৌশল তৈরি করা যায়।

5.	 দপ্তরের উচিত অতিশয় বিপন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করা এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে 
আবাসস্থলের সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধার, সঠিক প্রজনন কর্মসূচি এবং স্থানান্তর।

6.	 দপ্তরের উচিত প্রশিক্ষিত বন্যপ্রাণী পশুচিকিত্সকের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে 
বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন তথা র�োগ নজরদারি কেন্দ্র স্থাপন করা ; এবং বন্যপ্রাণীর আপৎকালীন 
সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে 
সজ্জিত ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা চালু করা। বন দপ্তর রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের সাথে 
স্বমন্বিতভাবে পি এ গুলির আশেপাশে বসবাসকারী পশুসম্পদগুলির জন্য একটি ব্যাপক 
টিকাদান কর্মসূচিও শুরু করতে পারে। 

7.	 দপ্তর সংরক্ষিত এলাকার বাসস্থান ব্যবস্থাপনার কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে 
পারে এবং বিঘ্নিত আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের জন্য আগাছা ও আক্রমণকারী প্রজাতির প্রভাব 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।

8.	 বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরের অনুম�োদিত বার্ষিক পরিকল্পনা 
অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। দপ্তরেরও উচিত উপলব্ধ তহবিলগুলি অবিলম্বে 
ব্যবহার করা এবং যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ব্যবহারের শংসাপত্র জমা 
দেওয়া।

9.	 ন্যাশনাল হিউম্যান-ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান 
(এইচ ডব্লিউ সি-এন এ পি) 2021-26 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দপ্তর মানুষ ও হাতির 
সংঘাত সংক্রান্ত যথাযথ ক�ৌশল তৈরি ও তারসঙ্গে এটি কার্যকর করার জন্য বিশদ কর্ম 
পরিকল্পনার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

10.	সংরক্ষিত সংরক্ষনাগারের মূল এলাকায় অবৈধ প্রবেশের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে 
শিক্ষিত করার জন্য, ধারাবাহিক সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচির সাথে সুন্দরবন অরণ্যের 
সমস্ত প্রবেশ স্থলগুলিকে যথাযথ নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।

11.	দপ্তর সুরক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে রাত্রিকালীন যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করার 
বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপে নিতে পারে এবং তার সঙ্গে সুরক্ষিত এলাকায় প্রাণীর 
পথ চিহ্নিত করার পর বন্যপ্রাণীদের জন্য আন্ডারপাস এবং ওভারপাস নির্মানের বব্যস্থা 
করতে পারে। 
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12.	দপ্তর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পি এ-তে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করতে এবং পর্যটক 
প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারে। পর্যটকদের প্রবেশের উপর আরও 
ভাল নজরদারির উদ্দেশ্যে সাফারির জন্য অনলাইন বুকিংয়ের একটি ব্যবস্থা চালু করা 
যেতে পারে।

13.	এন ডব্লিউ এ পি 2017-21-এ উল্লিখিত চ�োরাশিকার এবং অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য 
সরকার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রবর্তী সারির ফিল্ড কর্মীদের সংখ্যা বাড়ান�োর পদক্ষেপ নিতে পারে 
এবং তাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় বেতার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে। 

14.	রাজ্যে অবৈধ বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর, পুলিশ দপ্তরের সাথে 
সমন্বয় করে একটি ডেডিকেটেড ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেল গঠনের জন্য 
বিবেচনা করতে পারে।

15.	বন্যপ্রাণী মামলায় দ�োষী সাব্যস্ত হওয়ার হারের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে, দপ্তর পরিবেশ এবং 
বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয় (এম ও ই এফ এন্ড সি সি), আইন ও বিচার মন্ত্রনালয় 
এবং রাজ্যের আইন দপ্তরের সহয�োগিতায়, বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধ ম�োকাবিলার জন্য 
ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ স্থাপনের কথা বিবেচনা করতে পারে।

16.	উর্ধ্বতন আধিকারিকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে দপ্তরের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া 
উন্নত করতে হবে এবং বন্য প্রাণী শিকার র�োধে ইলেকট্রনিক নজরদারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
করতে হবে। 

1.1	 ভূমিকা

“বন্যপ্রাণী”–র মধ্যে সমস্ত প্রাণী, জলজ বা স্থলজ গাছপালাকেও অন্তর্ভু ক্ত করে যা যে ক�োন�ো 
বাসস্থানের অংশ। বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972, বন্যপ্রাণী সুরক্ষার সর্বাধিক লক্ষ্যগুলিকে 
স্বীকৃতি1 দেয় এবং রাজ্য সরকারকে একটি সুরক্ষিত এলাকা (পি এ), অর্থাৎ জাতীয় উদ্যান, 
অভয়ারণ্য এবং সংরক্ষিত বন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাকে ঘ�োষণা করার অধিকার দেয়৷ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ম�োট বন ও সুরক্ষিত এলাকার বন্টন, তালিকা-1.1-এর উল্লেখ মত ছিল।

তালিকা 1.1: রাজ্যের ম�োট বনাঞ্চল এবং বিভিন্ন ধরনের পি এ 
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14. রান্দ্বজয অববধ্ বানণন্দ্বজযর বযাপক নবিান্দ্বরর পনরন্দ্বপ্রনক্ষন্দ্বত দপ্তর, পুনলশ দপ্তন্দ্বরর সান্দ্বথ 
সমিয় কন্দ্বর একনট বডনডন্দ্বকন্দ্বটড ওয়াইল্ডলাইি ক্রাইম কন্দ্বরাল বসল গিন্দ্বনর জনয 
নবন্দ্ববেনা করন্দ্বত পান্দ্বর। 

15. বনযপ্রাণী মামলায় বদাষী সাবযি হওয়ার হান্দ্বরর িল্পতার পনরন্দ্বপ্রনক্ষন্দ্বত, দপ্তর (এম ও 
ই এি এন্ড নস নস), আইন ও নবোর মন্ত্রনালয় এবং রান্দ্বজযর আইন দপ্তন্দ্বরর 
সহন্দ্বোনগতায়, বন ও বনযপ্রাণী অপরাধ্ বমাকানবলার জনয িাস্ট েযাক নবন্দ্বশষ 
আদালত/ন্দ্ববঞ্চ স্থাপন্দ্বনর কথা নবন্দ্ববেনা করন্দ্বত পান্দ্বর।  

16.  উর্ধ্বতন আনধ্কানরকন্দ্বদর দ্বারা ননয়নমত পনরদশবন্দ্বনর মাধ্যন্দ্বম দপ্তন্দ্বরর পেবন্দ্ববক্ষণ 
প্রনক্রয়া উন্নত করন্দ্বত হন্দ্বব এবং বনয প্রাণী নশকার বরান্দ্বধ্ ইন্দ্বলকেননক নজরদানর 
বযবস্থা বািবায়ন করন্দ্বত হন্দ্বব।  

1.1  ভূনমকা: 

"বনযপ্রাণী"–র মন্দ্বধ্য সমি প্রাণী, জলজ বা স্থলজ গােপালান্দ্বকও অন্তভুবক্ত কন্দ্বর ো বে বকান্দ্বনা 

বাসস্থান্দ্বনর অংশ। বনযপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972, বনযপ্রাণী সুরক্ষার সববানধ্ক লক্ষযগুনলন্দ্বক 

িীকৃনত1 বদয় এবং রাজয সরকারন্দ্বক একনট সুরনক্ষত এলাকা (নপ এ), অথবাত্ জাতীয় উদযান, 

অভয়ারণয এবং সংরক্ষণ এলাকা নহসান্দ্বব তাত্পেবপূণব এলাকান্দ্বক বঘাষণা করার অনধ্কার বদয়৷ 

পনিমবে রান্দ্বজয বমাট বন ও সংরনক্ষত এলাকার বেন, োটব-1.1- এর উন্দ্বিখ মত নেল।  

োটব 1: রান্দ্বজযর বমাট বনাঞ্চল এবং নবনভন্ন ধ্রন্দ্বনর নপ এ 

1 বনযপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর ধ্ারা 18 এবং 35-এর অধ্ীন্দ্বন রাজয সরকার একনট গুরুত্বপূণব এলাকান্দ্বক েথাক্রন্দ্বম 
সুরনক্ষত এলাকা অথবাত্ অভয়ারণয এবং জাতীয় উদযান নহসান্দ্বব বঘাষণা করন্দ্বত পান্দ্বর। এোড়াও, রাজয সরকার বনযপ্রাণী 
(সুরক্ষা) আইন, 1972-এর ধ্ারা 38(V) -এর অধ্ীন্দ্বন বাঘ সংরক্ষন্দ্বণর নবজ্ঞনপ্ত জানর কন্দ্বর। 

76873, 
87%

11879, 
13%

রাজ্যের ম াট বনাঞ্চল

Non-Forest area (in Sq.Km)
Forest area  (in Sq.Km)

1981.48
1502.81

14.16
1207.49

বন এলাকার  জ্যে বববিন্ন যরজ্নর
PA এর

National Park  (in Sq.Km)

Wildlife Sanctuaries  (in Sq.Km)

Conservation Reserves  (in Sq.Km)

Buffer  area for two Tiger reserves   (in Sq.Km)

1	 বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর ধারা 18 এবং 35-এর অধীনে রাজ্য সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে 
যথাক্রমে সুরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘ�োষণা করতে পারে। এছাড়াও, রাজ্য 
সরকার বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর ধারা 38(V)-এর অধীনে বাঘ সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

রাজ্যের ম�োট বনাঞ্চল বন এলাকার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পি এ-এর 

অানুপাতিক উপস্থাপনা

বনাঞ্চল (বর্গ কিমিতে)

জাতীয় উদ্যান (বর্গ কিমিতে)

বন্যপ্রাণী অভায়ারণ্য (বর্গ কিমিতে)

সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার (বর্গ কিমিতে)

দুটি বাঘ সংরক্ষণাগােরর বাফার এলাকা (বর্গ কিমিতে)

অবনাঞ্চল (বর্গ কিমিতে)



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

5

এছাড়াও, ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার, যার আয়তন 414.00 বর্গ কিমি এবং ইস্টার্ন ডুয়ার্স 
হাতি সংরক্ষণাগার যার আয়তন 977.51 বর্গ কিমি এই দুটি হাতি সংরক্ষণাগার রয়েছে। একটি 
বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে যেমন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (এস বি আর) নামে একটি 
বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ রয়েছে যার এলাকা 9,630.00 বর্গ কিল�োমিটার বিস্তৃত এর মধ্যে রয়েছে 
সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার এবং ল�োথিয়ান দ্বীপ, পশ্চিম সুন্দরবন এবং হ্যালিডে দ্বীপ নামে 
তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডব্লিউ এল এস)।
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এোড়াও, ময়ূরঝণবা এনলিযাে নরজাভব, োর আয়তন 414.00 বগব নকনম এবং ইস্টানব ডুয়াসব 

এনলিযাে নরজাভব োর আয়তন 977.51  বগব নকনম এই দুনট হানত সংরক্ষণাগার রন্দ্বয়ন্দ্বে। 

একনট বান্দ্বয়ানস্ফয়ার নরজাভব আন্দ্বে বেমন সুন্দরবন বান্দ্বয়ানস্ফয়ার নরজাভব (এস নব আর) নান্দ্বম 

একনট বান্দ্বয়ানস্ফয়ার নরজাভব রন্দ্বয়ন্দ্বে োর এলাকা 9,630 বগব নকন্দ্বলানমটার নবিৃত এর মন্দ্বধ্য 

রন্দ্বয়ন্দ্বে সুন্দরবন টাইগার নরজাভব এবং বলানথয়ান দ্বীপ, পনিম সুন্দরবন এবং হযানলন্দ্বড দ্বীপ 

নান্দ্বম নতননট বনযপ্রাণী অভয়ারণয (ডনিউ এল এস)। 

 
 
 

 

নেে: 1.1 : পনিমবন্দ্বের জাতীয় উদযান এবং বনযপ্রাণী অভয়ারন্দ্বণযর তানলকা  
পনিমবন্দ্বের বনযপ্রাণী সংরনক্ষত অঞ্চল 

এই রাজয নবনভন্ন উন্নত প্রকান্দ্বরর বন এবং বনযপ্রাণীর আবাসস্থল2। েনদও মানুষ ও 

বনযপ্রাণীর সংঘাত বৃনদ্ধ, বন্দ্বন ননয়নমতভান্দ্বব আগুন লাগা, অবানিত আগাো প্রজানতর নবিার 

                                                           
2সুন্দরবন্দ্বন রয়যাল ববেল টাইগার, উত্তরবন্দ্বের তরাইন্দ্বত এক নশংওয়ালা ভারতীয় গন্ডার, নহমালন্দ্বয়র পাদন্দ্বদন্দ্বশ নেতাবাঘ এবং 
নহমালন্দ্বয়র বাাঁন্দ্বশর বাগান্দ্বন লাল পান্ডা। অতযন্ত নবপন্ন প্রজানতর মন্দ্বধ্য রন্দ্বয়ন্দ্বে এনশয়ান এনলিযাে, ইনন্ডয়ান বাইসন, বমাহনা 
কুনমর, বমন্দ্বো নবড়াল, নপগনম হগ, ববেল বিানরকান , িযাক বনকড বক্রন, ব্রসট পাইড হনবনবল, গনলয়াথ বহরন, সালন্দ্বভটর  
নলজাডবস, অনলভ নরডনল সামুনিক কচ্চপ এবং নবরল প্রজানতর বাটাগুর বটরানপন।   

পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষিত এলাকা

পি এ সীমানা

জেলা সীমানা

2 সি-হিমালয়-কেন্দ্রীয় হিমালয়

6 বি-ডেকান উপদ্বীপ-ছ�োটনাগপুর

7 বি-গাঙ্গেয় সমতল-নিম্ন গঙ্গা

8 বি-উপকূল-পূর্ব উপকূল 

চিত্র: 1.1 : পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তালিকা

এই রাজ্য বিভিন্ন উন্নত প্রকারের বন এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল2। যদিও, মানব ও বন্যপ্রাণীর 
দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি, বনে নিয়মিতভাবে আগুন লাগা, অবাঞ্ছিত আগাছা প্রজাতির বিস্তার প্রমান করে 
যে এই সংবেদনশীল বাস্তুতন্তের উপর জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তৎসহ অরণ্যের বিভিন্ন টুকর�ো 
বিভাজন ও অবক্ষয় চাপ সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে, মানব-বন্য প্রাণীর দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ (i) উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে মানব-হাতি 
দ্বন্দ্ব (ii) উত্তরবঙ্গে মানব-চিতা দ্বন্দ্ব (iii) সুন্দরবনে মানব-বাঘের দ্বন্দ্ব এবং (iv) উত্তরবঙ্গে 
মানব-বাইসন দ্বন্দ্ব থেকে প্রতিফলিত হয়। হাতির ক্ষেত্রে ফসল, সম্পত্তি, মানুষের জীবন এবং 
মানুষের ক্ষতির পাশাপাশি হাতির প্রতিশ�োধমূলক হত্যার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে; যেখানে, বাঘ, 
চিতাবাঘ, গন্ডার এবং বাইসনের ক্ষেত্রে গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের জীবন এবং আঘাতের 
পাশাপাশি মানুষের দ্বারা প্রতিশ�োধ নেওয়া, বন্য প্রাণীদের বিষক্রিয়া/হত্যার পদ্ধতির অবলম্বন 
সাধারণত দেখা যায়।

বন দপ্তরের বন্যপ্রাণী শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন-2019-20 অনুসারে, এই রাজ্য বন্যপ্রাণী এবং 
তৎসম্পর্কিত সামগ্রীর চলাচলের একটি প্রধান গমন পথ (ট্রানজিট পয়েন্ট) হয়ে উঠেছে। 

2	 সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, উত্তরবঙ্গের তরাইতে এক শিংওয়ালা ভারতীয় গন্ডার, হিমালয়ের পাদদেশে 
চিতাবাঘ এবং হিমালয়ের বাঁশের বাগানে লাল পান্ডা। অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে রয়েছে এশিয়ান এলিফ্যান্ট, 
ইন্ডিয়ান বাইসন, ম�োহনা কুমির, মেছ�ো বিড়াল, পিগমি হগ, বেঙ্গল ফ্লোরিকান, ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, গ্রেট পাইড হর্নবিল, 
গলিয়াথ হেরন, সালভেটর লিজার্ডস, অলিভ রিডলি সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং বিরল প্রজাতির বাটাগুর টেরাপিন। 

 বর্ণনা
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বন্যপ্রাণী এবং তার থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল একটি সংগঠিত এবং 
প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজ�োড়া অপরাধমূলক কার্যকলাপ যার চক্রকেন্দ্র এবং বাণিজ্যিক পথ বিভিন্ন দেশ ও 
মহাদেশে বিস্তৃত। অধিকন্তু, বিপুল সংখ্যক বন্যপ্রাণী প্রজাতি অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এবং চ�োরাশিকারি ও চ�োরাকারবারীদের কাছে সেগুলি চলে যাওয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের 
পক্ষে সরাসরি ক্ষতি। ভারত বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
কনভেনশনে (সি আই টি ই এস)3-এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী এবং সি আই টি ই এস-এর নিয়মের 
অধীনে নিষিদ্ধ বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণীজ সামগ্রী সমূহের অবৈধ বাণিজ্য বা স্থানান্তর প্রতির�োধে 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য৷ পশ্চিমবঙ্গে, এই ধরনের অবৈধ ব্যবসার আওতায় রয়েছে বাঘের 
চামড়া, হাড়, নখ, গন্ডারের শিং এবং হাড়, হাতির দাঁত এবং হাড়, চিতাবাঘের চামড়া এবং হাড়, 
সাপের চামড়া এবং বিষ, তক্ষক, পাখি, কচ্ছপ। জীবন্ত বন্যপ্রাণী এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী 
সমূহের অবৈধ বাণিজ্য র�োধ করা পশ্চিমবঙ্গের বন দপ্তরের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

1.2 	 সাংগঠনিক কাঠাম�ো

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তর (জি ও ডব্লিউ বি) রাজ্যের বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য 
দায়বদ্ধ। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব /প্রধান সচিব বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি দপ্তরের প্রশাসনিক 
প্রধান। প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (বন বাহিনীর প্রধান) (এইচ ও এফ এফ) বন অধিদপ্তরের 
প্রধান এবং অপর চারজন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (পি সি সি এফ) তাঁকে সহায়তা করেন। 

তালিকা 1.2: পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের সাংগঠনিক তালিকা
 

প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক 
(বন্যপ্রাণী) এবং বন্যপ্রাণী ও 

প্রধান বন্যপ্রাণী রক্ষক

প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (বন বাহিনীর প্রধান)

1. �অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক 
(মানব সম্পদ উন্নয়ন), 

2. �অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক 
(অর্থ), 

3. �অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক 
(সমন্বয় আধিকারীক, বন সংরক্ষন 
আইন), 

4. �অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক 
(উত্তরবঙ্গ) 

5. মুখ্য বন সংরক্ষক-6

1. �অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন 
সংরক্ষক (বন্যপ্রাণী) 

2. �অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন 
সংরক্ষক এবং অধিকর্তা 
(সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক 
(সাধারণ)

প্রধান মুখ্য 
বন সংরক্ষক 

(গবেষণা,পর্যবেক্ষণ 
এবং উন্নয়ণ)

অতিরিক্ত 
প্রধান মুখ্য 
বন সংরক্ষক 
(গবেষণা 
এবং 

পর্যবেক্ষণ)

আঞ্চলিক বিভাগ-29  
কার্যকরী বিভাগ-11

বন্যপ্রাণী বিভাগ- 10 কার্যকরী 
বিভাগ-9

কার্যকরী 
বিভাগ-2

প্রধান মুখ্য 
বন সংরক্ষক 

(ক্ষতিপূরণ মূলক 
বনসৃজন তহবিল 

ব্যবস্থাপনা 
এবং পরিকল্পনা 

কর্তৃ পক্ষ)

অতিরিক্ত মুখ্য সচিব / প্রধান সচিব

পি সি সি এফ এবং বন বাহিনীর প্রধান (এইচ ও এফ এফ), পশ্চিমবঙ্গ বন অধিদপ্তরের 
প্রশাসনিক প্রধান। বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী শাখার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক, 
বন্যপ্রাণী ও প্রধান বন্যপ্রাণী রক্ষক (সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)।
3	 সরকারের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এর লক্ষ্য হল বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের নমুনাগুলির আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্যের ফলে প্রজাতিগুলির বেঁচে থাকার জন্য ক�োন�ো বিপদের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করা।



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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এছাড়াও, রাজ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুরক্ষার জন্য বন বিভাগের সাথে সহয�োগিতা করার জন্য 
সুরক্ষিত অঞ্চল (পি এ)-গুলির প্রান্তিক গ্রামগুলিতে স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে 241 টি য�ৌথ বন 
ব্যবস্থাপনা কমিটি (জে এফ এম সি) আছে। 

1.3 	 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

এই সম্পাদন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যগুলি ছিল এটা নির্ধারণ করা যে:

	 •	বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সহ তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং সুরক্ষিত 
এলাকার পরিচালনার জন্য সেগুলির বাস্তবায়ন হয়েছিল ;

	 •	সুরক্ষিত এলাকায় মানব হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ম�োকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছিল;

	 •	বন্যপ্রাণী চ�োরাচালান ও অবৈধ ব্যবসার ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। 

1.4 	 নিরীক্ষার মানদণ্ড

নিরীক্ষার ফলাফলগুলি প্রাপ্ত হয়েছে যে মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে:

	 •	ভারতীয় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন (ডব্লিউ এ পি), 1972 এবং এর অধীনস্ত নিয়ম,

	 •	জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্ম পরিকল্পনা/ জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ 
পি), 2002-16 এবং 2017-31,

	 •	সুরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এম পি) / টাইগার সংরক্ষণাগারে বাঘ সংরক্ষণ 
পরিকল্পনা (টি সি পি) 

	 •	জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃ পক্ষ (এন টি সি এ) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা,

	 •	ভারতের মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্টের, ন য্াশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি)-এর আদেশ জি ও আই / জি 
ও ডব্লিউ বি / ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (ডব্লিউ আই আই), ইন্টারন য্াশনাল ইউনিয়ন 
ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আই ইউ সি এন) ইত য্াদি দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা/ আদেশ।

1.5 	 নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি

রাজ্যের ছয়টি জাতীয় উদ্যান (এন পি)4, 16টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডব্লিউ এল এস)5, দুটি বাঘ 
সংরক্ষণাগার (টি আর)6, দুটি হাতি সংরক্ষণাগার (ই আর)7 এবং পাঁচটি সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার (সি 
আর)8 রয়েছে। সমস্ত বাঘ সংরক্ষণাগার, হাতি সংরক্ষণাগার এবং জাতীয় উদ্যানগুলিকে নিরীক্ষার 
জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, আইডিয়া-এর মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত নমুনার ভিত্তিতে দশটি 
ডব্লিউ এল এস এবং দুটি সি আর নির্বাচন করা হয়েছিল, যা ম�োট 22টি9 সুরক্ষিত এলাকাজুড়ে 
ছিল। দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে য�ৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন, ছবিসহ প্রমাণ সংগ্রহ এবং 
দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আল�োচনা, 14টি বিভাগের10 নথি পরীক্ষা ছাড়াও 2017-22 সময়কালে 

4	 সিঙ্গালিলা, নেওরা ভ্যালি, বক্সা, গ�োরুমারা, সুন্দরবন এবং জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। 
5	 জ�োরেপ�োখরি সালামান্ডার, সেঞ্চাল, চাপড়ামারি, মহানন্দা, রায়গঞ্জ, বেথুয়াডহরি, বল্লভপুর, রামনাবাগান, বিভূতিভূষণ, 

চিন্তামনি কর, সজনেখালি, হলিডে আইল য্ান্ড, ল�োথিয়ান দ্বীপ, বক্সা, পশ্চিম সুন্দরবন এবং পাখি বিতান (পাখি অভয়ারণ্য)।
6	 বক্সা ও সুন্দরবন টাইগার সংরক্ষণাগার। 
7	 ইস্টার্ন ডুয়ার্স ও ময়ূরঝর্ণা এলিফ্যান্ট সংরক্ষণাগার।
8	 দেউল , হিজলি , তেক�োনিয়া , মুকুটমনিপুর এবং গড়পঞ্চক�োট সংরক্ষণাগার সংরক্ষণ। 
9	 সমস্ত জাতীয় উদয্ান (ছয়টি), দুটি বাঘ সংরক্ষণাগার, দুটি হাতি সংরক্ষণাগার। এছাড়া 10টি (ম�োট 16টির মধ্যে) ডব্লিউ এল 

এস এবং দুটি সংরক্ষণাগার সংরক্ষণ (ম�োট পাঁচটির মধ্যে) পরিসংখয্ানগত নমুনা (আইডিয়া)-র ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছিল।
10	 দার্জিলিং বন্যপ্রাণী, গ�োরুমরা বন্যপ্রাণী, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী, এস টি আর, বি টি আর (পূর্ব ও পশ্চিম), দক্ষিণ 24 

পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া (উত্তর), বাঁকুড়া (দক্ষিণ), কংসাবতী (দক্ষিণ), ঝাড়গ্রাম, রায়গঞ্জ এবং কংসাবতী (উত্তর)।
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জুলাই থেকে নভেম্বর 2022-এর মধ্যে নিরীক্ষা করা হয়েছিল। নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, মানদণ্ড এবং 
নিরীক্ষার পদ্ধতি, জুলাই 2022-এ পি সি সি এফ এবং এইচ ও এফ এফ- এর সাথে একটি এন্ট্রি 
কনফারেন্সে আল�োচনা করা হয়েছিল। এক্সিট কনফারেন্স ফেব্রুয়ারি 2023-এ পরিচালিত হয়েছিল 
যেখানে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিয়ে আল�োচনা করা হয়েছিল। দপ্তরের উত্তর মার্চ 2023 এবং 
জানুয়ারি 2024-এ গৃহীত হয়েছিল এবং প্রতিবেদনে যথাযথভাবে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে।

1.6 	 স্বীকৃতি

এই সম্পাদন নিরীক্ষা পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুর�ো এবং 
হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ (এইচ ই এ এল)11-এর কর্মীদের সহয�োগিতাকে 
নিরীক্ষা স্বীকার করে।

নিরীক্ষার ফলাফল 
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1.7 	 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষা এবং বাসস্থান ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা

1.7.1 	 ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা / বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা 2002-16 এবং 2017-31, অনুসারে প্রতিটি সুরক্ষিত 
এলাকার সঠিক বৈজ্ঞানিক এবং পরিবেশগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা12 
থাকা উচিত। এম পি-এর সার্বিক সমস্যাগুলির পাশাপাশি এলাকা নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে লক্ষ্য করে 
যা তাদের প্রভাব দেখাতে দীর্ঘ সময় নেয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলিকে আরও খণ্ডিত অ্যানুয়াল 
প্ল্যান অফ অপারেশনস (এ পি ও ) –তে বিভক্ত করা হয়েছে, যা এমন ছ�োট সমস্যাগুলির নিয়ে 
কাজ করে যেগুলিতে অবিলম্বে মন�োয�োগ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলি 
ভারতের বন্যপ্রাণী প্রতিষ্ঠান দ্বারা জারি করা নির্দেশিকাগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা 
হচ্ছে , অর্থাৎ, "সংরক্ষিত এলাকা এবং পরিচালিত এলাকাতে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপক পরিকল্পনার 
নির্দেশিকা"। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে যেগুলিকে, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) 
(সংশ�োধন) আইন, 2006- এর ধারা 38V-এর অধীনে বাঘ সংরক্ষণাগার হিসাবে ঘ�োষণা করা 
হয়েছিল, এই সুরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা, জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃ পক্ষ (এন টি সি এ) দ্বারা 
অনুম�োদিত বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা (টি সি পি) অনুসারে সম্পন্ন করা হয়। 2007 সালে এন টি 
সি এ দ্বারা টি সি পি-এর প্রস্তুতির জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল।

এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নীচে আল�োচনা করা হল:

1.7.1.1 	পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া13 দ্বারা জারি করা “ম্যানুয়াল ফর প্ল্যানিং ওয়াইল্ডলাইফ 
ম্যানেজমেন্ট ইন প্রোটেক্টেড এরিয়া এন্ড ফরেস্ট” (1995) অনুসারে, সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর 
অধীনে একটি স্বাধীন পরিকল্পনা সেল-এর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, পরিকল্পনার 
প্রক্রিয়াটির সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও সময়সীমা বেধঁে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রয়োজন, যার ফলে 
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এম পি) চূড়ান্তকরণ সম্ভব হয়। এছাড়াও, জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা 

11	 একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ করে।
12	 একটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান হল একটি নথি যা একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করা হয় যা একটি সুরক্ষিত 

এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনার মান এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। ক�ৌশল এবং কাজের সময়সূচী উপস্থাপনের 
মাধ্যমে, পরিকল্পনাটি দেখায় কিভাবে এই উদ্দেশ্যগুলি একটি সময়সীমার মধ্যে অর্জন করা যেতে পারে।

13	 বন্যপ্রাণী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন (এম ও ই এফ এন্ড সি সি) 
মন্ত্রকের অধীনে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রতিস্থান। 



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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(এন ডব্লিউ এ পি) 2017-31 (বিষয়বস্তু 1, 5.1)- তে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য এবং 
পর্যায়ক্রমে পি এ-গুলির ব্যবস্থাপনা কার্যকারিতা পর্যাল�োচনা করার জন্য সমস্ত রাজ্য বন দপ্তরের 
সদর দপ্তরে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা উন্নয়ন সেল প্রতিষ্ঠার উপর জ�োর দিয়েছে।

কিন্তু, নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা হয় যে বন দপ্তর গুলির জন্য যেমন ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল 
সেইরকম এম পি তৈরির জন্য ক�োন�ো পরিকল্পনা সেল তৈরি করা হয় নি। পরিবর্তে ডিসেম্বর 2016-এ 
পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, ডব্লিউ বি দ্বারা একটি "ব্যবস্থাপনা 
পরিকল্পনা কমিটি" গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে এ পি সি সি এফ (বন্যপ্রাণী) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট 
সি সি এফ/ সি এফ সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট পি এ-এর ডি এফ ও (বিভাগীয় বন আধিকারিক) 
এবং এ ডি এফ ও সদস্য হিসাবে থাকবেন। যাইহ�োক, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের নিয়মিত দায়িত্ব 
ছাড়াও এম পি প্রস্তুত করার দায়িত্বও উদ্যান কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। এটি যে 
পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে তা স্পষ্ট হয় এই বিষয়টি থেকে যে, 2022 সালের মে 
মাস পর্যন্ত ম�োট 19টি পি এ-এর মধ্যে মাত্র 10 টির14 অনুম�োদিত এম পি ছিল। অবশিষ্ট পি এ 
গুলি এক বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত এম পি ছাড়াই ছিল যা সারণী 1.1-এ দেখান�ো হয়েছে।

সারণী 1.1: ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিবৃতি যা এখনও অনুম�োদন করা হয়নি

ক্রমিক 
সংখ্যা 

সংরক্ষিত এলাকার 
নাম

শেষ ব্যবস্থাপনা 
পরিকল্পনার মেয়াদ 
শেষ হওয়ার তারিখ

বর্তমান খসড়া 
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার 

সময়কাল
মন্তব্য

1 বল্লভপুর বন্যপ্রাণী 
অভয়ারণ্য

31.03.2020 2020-21 থেকে 
2030-31 পর্যন্ত

নতুন এম পি তৈরির প্রস্তুতি চলছিল।

2 বিভূতিভূষণ 
বন্যপ্রাণী 
অভয়ারণ্য

31.03.2021 2021-22 থেকে 
2031-32 পর্যন্ত

সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা ড্রাফ্ট এম পি সংশ�োধনের 
জন্য 23 ডিসেম্বর 2022-এ ডি এফ ও, 24 পরগনা 
(উত্তর) -এর কাছে ফেরত পাঠান। 

3 রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী 
অভয়ারণ্য

31.03.2021 2021-22 থেকে 
2031-32 পর্যন্ত

নতুন খসড়া এম পি অনুম�োদনের জন্য সি ডব্লিউ এল 
ডব্লিউ (এপ্রিল 2021)-এ জমা দেওয়া হয়েছে 

4 পাখি বিতান 
বন্যপ্রাণী 
অভয়ারণ্য

পি এ ঘ�োষণার পর 
থেকে ক�োন�ো এম পি 

তৈরি হয়নি

খসড়া এম পি এখন�ো 
প্রস্তুত করা হয়নি।

11 আগস্ট 2016-এ ডব্লিউ এল এস হিসাবে ঘ�োষণা 
করার পর আজ ছয় বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্বেও 
অনুম�োদিত এম পি নেই।

5 গ�োরুমারা জাতীয় 
উদ্যান

31.03.2018 2017-18 থেকে 
2026-27 পর্যন্ত

বিভাগ সেপ্টেম্বর 2018-এ নতুন খসড়া এম পি 
অনুম�োদনের জন্য সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর কাছে 
জমা দিয়েছে।

6 নেওরা ভ্যালি 
জাতীয় উদ্যান

31.03.2022 2018-19 থেকে 
2028-29 পর্যন্ত

নতুন সংযুক্ত 7189.35 হেক্টর এলাকা অন্তর্ভু ক্ত করে 
(সেপ্টেম্বর 2018) খসড়া ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সি 
ডব্লিউ এল ডব্লিউ -তে জমা দেওয়া হয়েছে ।

7 হালিডে বন্যপ্রাণী 
অভয়ারণ্য

31.03.2018 2019-20 থেকে 
2028-29 পর্যন্ত

আগের খসড়াগুলি অনুম�োদন করা হয়নি, পরিকল্পনার 
সময়কাল পরে পরিবর্তন করা হয় এবং দপ্তর সি 
ডব্লিউ এল ডব্লিউ- এর কাছে সাম্প্রতিকতম খসড়াটি 
নভেম্বর 2019-এ জমা করে।

8 ল�োথিয়ান বন্যপ্রাণী 
অভয়ারণ্য

31.03.2018 2019-20 থেকে 
2028-29 পর্যন্ত

9. চিন্তামণি কর 31.03.2015 2015-16 থেকে 
2024-25 পর্যন্ত

খসড়া ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এপ্রিল 2021-এ সি 
ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা সংশ�োধনের জন্য ডি এফ ও, 
দক্ষিণ 24 পরগণার কাছে ফেরত পাঠান�ো হয়েছে।

(উৎস: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)

14	 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (বক্সা এন পি এবং বক্সা ডব্লিউ এল এস), সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (সুন্দরবন এন 
পি এবং সজনেখালি ডব্লিউ এল এস), জলদাপাড়া এন পি, সিঙ্গালিলা ডব্লিউ এল এস, সেঞ্চাল ডব্লিউ এল 
এস, চাপরামারী ডব্লিউ এল এস, মহানন্দা ডব্লিউ এল এস, বেথুয়াডহরি ডব্লিউ এল এস, রামনাবাগান ডব্লিউ 
এল এস এবং পশ্চিম সুন্দরবন ডব্লিউ এল এস। 
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নিরীক্ষা লক্ষ্য করে যে, পরিকল্পনাগুলি যাতে সময়মত�ো প্রস্তুত করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য 
ক�োন�ো প্রয়�োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। এই কাজের জন্য ক�োন�ো সুনির্দিষ্ট কর্মীবর্গ ছিল না, 
বা কাজের জন্য নির্ধারিত ক�োন�ো সময়সীমাও ছিল না। ফরেস্ট রেঞ্জার পর্যায়ে (22 শতাংশ) এবং 
ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার পর্যায়ে (48 শতাংশ) কর্মী ঘাটতির দরুন (অনুচ্ছেদ 1.9.1-এ উল্লিখিত), 
বিভাগগুলি সময়মত ববস্থাপনা পরিকল্পনা সমূহ প্রস্তুতির জন্য প্রয়�োজনীয় ল�োকবল দিতে পারেনি।

2017 সালে পাঁচটি সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার15 তৈরি করা হয়েছিল16। তবে, পাঁচ বছর পেরিয়ে 
গেলেও তাদের এম পি নেই। এম পি প্রস্তুত না হওয়ার কারণ নথিবদ্ধ ছিল না।

সুতরাং, বিভাগগুলিতে কৃত কর্মকাণ্ডগুলি তদর্থক ছিল না এবং যথাযথভাবে নির্ধারিত লক্ষ্য নিয়ে 
তৈরি ক�োন�ো দীর্ঘমেয়াদি বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা নির্ভর ছিল না। দপ্তর টি জানায় যে সি আর 
গুলিকে এম পি প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশিকা জারি করা (মার্চ 2023) হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে নিরীক্ষা দ্বারা নির্দেশিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির 
জন্য একটি ডেডিকেটেড সেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কিন্তু জনবলের তীব্র ঘাটতি 
এই ধরনের সেল স্থাপনে বাধা দেয়। কিছু উদ্যানের সামগ্রিক এলাকার পরিবর্তনের কারণে 
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।

বক্স 1: ঘটনার মূল্যায়ন

1,340.34 হেক্টর সম্বলিত গড়পঞ্চক�োট কনজারভেশন রিজার্ভ (জি সি আর)- এর বিজ্ঞপ্তি 
মে 2017-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় 
অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এই সি আর-এর জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়নি। এই 
কনজারভেশন রিজার্ভ টি যে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, সেগুলি হল জলের অভাব, 
শুষ্ক মরসুমে পশুখাদ্যের অভাব, অত্যধিক জৈবিক প্রভাব, বনে আগুন, গ�োচারণ এবং বনের 
উপর প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীর নির্ভরতা।‌

নথি থেকে দেখা যায় যে তহবিলের স্বল্পতার কারণে 13টি য�ৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (জে 
এফ এম সি) সদস্যদের ইক�ো-ট্যুরি জম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি ফলে তাদের ইক�ো-
ট্যুরি জমের সাথে জড়িত করা যায়নি যদিও এটি একটি পর্যটন স্থল। ফেব্রুয়ারী 2018 এবং 
মার্চ 2022-এ বনে বিশাল আগুন লেগেছিল যা যথাক্রমে 320 হেক্টর এবং 200 হেক্টর 
বনাঞ্চলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এছাড়া এপ্রিল 2020 -এ বনে আরও একটি আগুন লাগার 
ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তাতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাপ করা হয়নি। 2017-22 সালে বিদ্যমান 
একটি জলাশয় ছাড়াও সি আর-এ চারটি নতুন জলাশয় তৈরি করা হয়েছিল। শীত ও 
গ্রীষ্মকালে জলের ঘাটতি এড়াতে আরও জলাশয় তৈরি করা প্রয়�োজন।

এই প্রতিকূলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে আরও জলাশয় খনন করা, নতুন টহল পথ ও রাস্তা তৈরি 
করা, মাটি সংরক্ষণের কাজ করা, ফায়ার লাইন তৈরি করা এবং ইক�ো-ট্যুরিস্টদে র মধ্যে 
সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। পি এ-এর সফল ব্যবস্থাপনার জন্য 13টি জে এফ এম সি 
গ্রামেও সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন৷

কংসাবতী (উত্তর) বিভাগ জানায় (আগস্ট 2022) যে বনের আগুনের কারণে ক্ষতির মূল্যায়ন 
করা হয়নি কারণ এটি শুধুমাত্র একটি স্থলভাগের আগুন ছিল এবং এম পি-র অনুম�োদনের 
পরে সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাই একটি অনুম�োদিত 
এম পি-র অবাস্তবায়নে বাসস্থানের উন্নয়ন, অগ্নি সুরক্ষা ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 
প্রাণী সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি।

15	 দেউল সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, হিজলি সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, তেক�োনিয়া সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, মুকুটমনিপুর 
সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, গড়পঞ্চক�োট সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার।

16	 বিজ্ঞপ্তি নং 1555 তারিখ 19.05.2017।
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1.7.1.2	 পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31 অনুসারে পি এ গুলির ব্যবস্থাপনা কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য 
এম পি গুলির পর্যায়ক্রমে পর্যাল�োচনা করা হয়েছিল। তিনটি17 পি এ-এর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে 
অনুম�োদিত এম পি-তে পাচঁ বছরের জন্য আর্থিক ও বাস্তবিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। 
যাইহ�োক, পাঁচ বছর পরও মধ্য-মেয়াদী পর্যাল�োচনা করা হয়নি বা এম পি-র অবশিষ্ট সময়ের 
জন্য সংশ�োধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি যা সারণী 1.2-এ বিশদে বিবরণ দেওয়া হল:

সারণী 1.2: সংশ�োধিত লক্ষ্য ছাড়াই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পি এ-এর নাম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সময়কাল
সময়কালের জন্য এম পি-তে 

স্থিরীকৃত লক্ষ্য
ক�োন�ো সংশ�োধিত লক্ষ্য ছাড়াই 

এম পি-র সময়কাল

মহানন্দা ডব্লিউ এল এস 2011-12 থেকে 2021-22 পর্যন্ত 2011-12 থেকে 2016-17 পর্যন্ত 2017-18 থেকে 2021-22 পর্যন্ত

সেঞ্চাল ডব্লিউ এল এস 2012-13 থেকে 2021-22 2012-13 থেকে 2017-18 পর্যন্ত 2018-19 থেকে 2021-22 পর্যন্ত

সিঙ্গালিলা এন পি 2013-14 থেকে 2022-23 2013-14 থেকে 2018-19 পর্যন্ত 2019-20 থেকে 2022-23 পর্যন্ত

(উৎস: সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃ ক প্রদত্ত তথ্য)

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে নির্দেশমত এম পি গুলির মধ্য-মেয়াদী পর্যাল�োচনা করা 
হবে।

1.7.1.3 	 সুরক্ষা পরিকাঠাম�ো গঠন

প্রায় 73 বর্গ কিমি অর্থাৎ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ম�োট এলাকার (216.34 বর্গ কিমি) এক 
তৃতীয়াংশ একটি জাতীয় সড়ক (এন এইচ 31সি) দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। সুরক্ষা পরিকাঠাম�ো 
এবং সংগঠিত আবাসস্থলের অভাবে এলাকার উত্তরের অংশ গন্ডারের জন্য চ�ৌহদ্দি সীমার বাইরে 
দেখা গেছে। এটা দেখা গেছে যে, যদিও জলদাপাড়া এন পি-এর বিজ্ঞপ্তি এপ্রিল 2012-এ 
জারি করা হলেও বর্তমান এম পি-তে (2018-28) উত্তর অংশে গন্ডারদের আবাসস্থল 
সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ফলস্বরূপ, যখনই গন্ডার উত্তর অংশে প্রবেশ করেছিল 
সুরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে তাদের ফিরতি পথে চালিত করা হয়েছিল। সুতরাং তাদের 
বাসস্থান কঠ�োরভাবে দক্ষিণাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ অংশের কিছু পরিসরে 
ঘনীভূত জনসংখ্যা এবং র�োগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মৃত্যু র ঘটনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, পার্কের 
উত্তর অংশে গন্ডারের আবাসস্থল এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়টি এম পি-তে বিবেচনা করা উচিত 
ছিল, যেমনটি অনুচ্ছেদে 1.7.4.1- এ বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে জলদাপাড়ার উত্তর অংশের সাথে আবাসস্থলের অবশিষ্ট 
অংশের সংয�োজনের বিষয়টি বিবেচনাধীন।

সুপারিশ 1:

দপ্তরকে একটি নির্দিষ্টভাবে নিয়�োজিত সেলের মাধ্যমে এবং একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে তার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের এবং সময়সীমার 
সঙ্গে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

1.7.2	 অভয়ারণ্য, ই এস জেড এবং করিড�োরগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা

সুরক্ষিত এলাকা (পি এ) হল সুসংজ্ঞায়িত ভ�ৌগলিক স্থান, স্বীকৃত, উত্সর্গীকৃত, এবং প্রকৃতির 
দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ অর্জনের জন্য আইনি এবং অন্যান্য কার্যকর উপায়ে পরিচালিত। ইক�ো-
সেনসিটিভ জ�োন (ই এস জেড) হল জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের আশেপাশে এম ও 
17	 মহানন্দা ডব্লিউ এল এস, সেঞ্চাল ডব্লিউ এল এস এবং সিঙ্গালিলা এন পি।
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ই এফ সি সি দ্বারা অবহিত করা এলাকা। ই এস জেড ঘ�োষণার উদ্দেশ্য হল এই ধরনের সুরক্ষিত 
এলাকার আশেপাশে ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমে পি এ-গুলির জন্য একটি ‘শক 
অ্যাবজরবার’/‘ট্রানজিশন জ�োন’ তৈরি করা। তারা উচ্চ সুরক্ষা এলাকা থেকে কম সুরক্ষা জড়িত 
এলাকায় একটি রূপান্তর অঞ্চল হিসাবে কাজ করবে। এন ডব্লিউ এ পি অনুসারে, পরিবেশ (সুরক্ষা) 
আইন, 1986-এর অধীনে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলের অবস্থান, পি এ- এর চারপাশে 
বাফার এবং করিড�োরগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

মনুষ্য কার্যকলাপের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ক্রমশ খণ্ডিত হয়ে পড়ছে। করিড�োরগুলি স্থানের 
বিভক্তকরণের কিছু প্রতিকূল প্রভাব কমাতে বা পরিমিত করতে সহায়তা করে এবং আবাসস্থলে 
বন্যপ্রাণীর প্রসার সহজতর করে যা দীর্ঘমেয়াদী জেনেটিক আদান-প্রদানের অনুমতি দেয় এবং খণ্ডিত 
আবাসস্থলগুলিকে পুনরায় উপনিবেশ করতে দেয় যেখান থেকে বন্যপ্রাণী স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অভয়ারণ্য এবং ই এস জেড-এর চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি, অভয়ারণ্যের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং ই এস জেড-এর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
পরবর্তী অনুচ্ছেদে আল�োচনা করা হয়েছে। 

1.7.2.1	 ডব্লিউ পি এ 1972-এর অধীনে সুরক্ষিত এলাকার বিজ্ঞপ্তি

পি এ-এর স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত সীমানা এবং আইনি অবস্থান বন্যপ্রাণীর কার্যকর সুরক্ষায় 
সহায়তা করে। ফলস্বরূপ এটি দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের 
সাথে বির�োধ হ্রাস করবে এবং এর ফলে তাদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের কার্যাবলী কার্যকরভাবে 
নির্বাহ করতে পি এ ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করবে। 

বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972 (ডব্লিউ পি এ) (1991 সালে সংশ�োধিত)-এর ধারা 26A 
অনুসারে, এই আইনের 18 থেকে 25 ধারায় থাকা প্রক্রিয়া পুরন হওয়ার পরে রাজ্য সরকার 
একটি এলাকাকে ‘অভয়ারণ্য’ হিসাবে ঘ�োষণা করতে পারে। এছাড়াও, আইনের ধারা 66(4) 
অনুসারে যেখানে 19 থেকে 25 ধারার অধীন ক�োন�ো কার্যক্রম সংশ�োধনী আইন (1991)-এ 
শুরু হওয়ার তারিখে মুলতুবি থাকে, সেক্ষেত্রে ধারা 18-এর অধীনে ঘ�োষিত ক�োন�ো সংরক্ষিত 
বন বা আঞ্চলিক জলের অংশকে অভয়ারণ্য হিসেবে গণ্য হবে। এইভাবে, সংরক্ষিত বন এবং 
আঞ্চলিক জলের অভয়ারণ্য ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে আইনি মর্যাদা দেওয়ার জন্য ডব্লিউ 
পি এ-এর ধারা 26A-এ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা অপরিহার্য। 

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে রাজ্যের ম�োট 31টি সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে আটটি ডব্লিউ এল 
এস-এর ক্ষেত্রে 26A-এর অধীনে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। 

এইভাবে, ডব্লিউ পি এ-এর ধারা 26A-এর অধীনে চূড়ান্ত বিঞ্জপ্তি জারি না করার কারণে, 
এই আটটি18 অভয়ারণ্যের আইনগত মর্যাদার অভাব ছিল যা বন্যপ্রাণী এবং এর আবাসস্থলের 
সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য ক্ষতিকর ছিল।

1.7.2.2	জি  আই এস মানচিত্র অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত এলাকা

সুস্পষ্ট সীমানা নির্ধারণের অভাবে, বন বিভাগের ক্ষেত্রীয় কর্মীরা বন/অভয়ারণ্যের জমি দখল 
হওয়া থেকে রক্ষা করা কঠিন বলে মনে করেন। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে সংঘর্ষ 
হতে পারে এবং দখলের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের জন্য বিপদজ্জনক হতে পারে। সঠিক 
জরিপ, সীমানা নির্ধারণ, বাউন্ডারি শিলাস্তুপ নির্মাণ এবং সীমানায় পাথর/মাটির দেয়াল দিয়ে 
বেড়া দিয়ে সীমান্তবর্তী বনে দখল এড়ান�ো যায়।

বন দপ্তর জি আই এস এবং গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য স্যাটেলাইট রিম�োট সেন্সিংকে একীভূত করে স্যাটেলাইট 

18	 জ�োরপ�োখরি, রায়গঞ্জ, বল্লভপুর, রামনাবাগান, চিন্তামণি কর, সজনেখালি, হ্যালিডে আইল্যান্ড এবং বক্সা।



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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চিত্রের ব্যাখ্যার জন্য একটি ভ�ৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জি আই এস) সেল জুলাই 1999-এ তৈরি 
করে। স্যাটেলাইট রিম�োট সেন্সিং ক�ৌশলগুলি সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। 

নথি থেকে দেখা গেছে যে, নিম্নোক্ত ছয়টি পি এ-এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং ডিজিটাইজড 
ম্যাপ এলাকার মধ্যে পার্থক্য ছিল যা সারণী 1.3-এ বিশদে দেওয়া হল :

সারণী 1.3 : বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং জি আই এস মানচিত্র অনুযায়ী পি এ এলাকা (বর্গ কিমিতে)

ক্রমিক 
সংখ্যা

পি এ-এর নাম বিজ্ঞাপিত এলাকা 
জি আই এস ডিজিটাল 
ম্যাপ অনুসারে এলাকা 

পার্থক্য

1 নেওরা ভ্যালি এনপি 159.8917 156.4640 3.4277
2 বেথুয়াডহরী 0.6686 0.6600 0.0086
3 সজনখালী ডব্লিউ এল এসএবং 362.4000 362.3790 0.0210
4 হ্যালিডে দ্বীপ 5.9500 5.7570 0.1930
5 বক্সা ডব্লিউ এল এস 314.5200 277.070 37.4500
6 পাখি বিতান (পাখি অভয়ারণ্য) 14.0900 13.0300 1.0600

ম�োট 42.1603

সুতরাং, বন্যপ্রাণীর জন্য উপলব্ধ প্রকৃত এলাকা বিজ্ঞাপিত এলাকার তুলনায় কম ছিল। এটি 
পি এ-এর পরিমাণ সম্পর্কে ধারণার পার্থক্যের কারণে স্থানীয়দের এবং দপ্তরের মধ্যে দ্বন্দ্বের 
কারণ হতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট পি এ-এর সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা 
এবং বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে দুটি পি 
এ19-তে 68.86 হেক্টর জমিতে দখল (ঝুপড়ি ও চাষ) ছিল।

সুপারিশ 2:

দপ্তরকে আটটি পি এ-এর জন্য চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন 
করতে হবে। বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং ডিজিটাইজড মানচিত্রের মধ্যে এলাকার পার্থক্য 
মেটান�ো উচিত এবং সেই অনুযায়ী পি এ-এর সীমানা চিহ্নিত করা উচিত।

1.7.2.3 	পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল বাস্তবায়ন

ন্যাশনাল ব�োর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফের গৃহীত সিদ্ধান্তের (17 মার্চ 2005) অনুসরণে, এম ও ই 
এফ এন্ড সি সি সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারগুলিকে জাতীয় উদ্যান (এন পি) 
এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডব্লিউ এল এস)-এর আশেপাশে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল 
অঞ্চল (ই এস জেড) ঘ�োষণার জন্য স্থান-নির্দিষ্টকরণ প্রস্তাব প্রেরণ করার নির্দেশ দেয় 
(27 মে 2005)। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ই এস জেড হিসাবে বর্ণিত এলাকার স্থান-নির্দিষ্ট হতে 
হবে এবং নির্দিষ্ট কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ আর�োপিত হবে। এই বিষয়ে 
বেশ কিছু অনুস্মারকও এম ও ই এফ এন্ড সি সি দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে পাঠান�ো হয়৷ 
মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারকে এই বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড 
সি সি-এর কাছে প্রস্তাব পাঠান�োর নির্দেশ দেয় (4 ডিসেম্বর 2006)। এ এন পি এবং ডব্লিউ এল 
এস গুলির আশেপাশে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল (ই এস জেড) ঘ�োষণার জন্য এম 
ও ই এফ এন্ড সি সি 9 ফেব্রুয়ারি 2011 একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করে নির্দেশিকা অনুসারে 
বাণিজ্যিক খনন, করাত কল স্থাপন, দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প স্থাপন, বড় জলবিদ্যুৎ  প্রকল্প স্থাপন 
এবং হ�োটেল/রিস�োর্ট স্থাপন, প্রাকৃতিক জল সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদির মত�ো বেশ 

19	 নেওরা উপত্যকা (50.86 হেক্টর) এবং জলদাপাড়া (18 হেক্টর)।
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কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করে। এই নির্দেশিকা অনুসারে ই এস জেড ঘ�োষণার 
জন্য গ্রহণয�োগ্য প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলির সাথে সম্পর্কিত৷ নির্দেশিকা অনুসারে, এন পি এবং 
ডব্লিউ এল এস গুলির চারপাশে ই এস জেড ঘ�োষণা করার উদ্দেশ্য হল পি এ-এর জন্য 
অপ্রতিকূল অবস্থার ম�োকাবিলা করার একপ্রকার বন্দোবস্ত। এগুলি বেশি সুরক্ষিত এলাকা ও 
কম সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে রূপান্তরের মধ্যবর্তী এলাকা হিসাবে কাজ করবে।

নয়টি ডব্লিউ এল এস-এর ক্ষেত্রে খসড়া বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়ার বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড সি 
সি-এর অনেকগুলি অনুস্মারক পাওয়া সত্ত্বেও দপ্তর সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি 
সারণী 1.4-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.4 : এন পি এবং ডব্লিউ এল এস গুলির ই এস জেড-এর চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জমা 
দেওয়ার বিশদ বিবরণ20

ক্রমিক সংখ্যা পি এ-গুলির নাম চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ 

1 সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান 17.11.2017
2 সেঞ্চাল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 15.01.2019
3 মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 22.09.2020
4 চাপড়ামারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 07.06.2019
5 নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান 12.09.2017
6 জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান 22.08.2017
7 চিন্তামনি কর পাখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 15.01.2019
8 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মধ্যে বক্সা জাতীয় উদ্যান 11.06.2019
9 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মধ্যে বক্সা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 07.09.2020
10 রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 26.11.2018
11 বল্লভপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 27.09.2019
12 রামনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 30.08.2019
13 বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 10.10.2019

14 পাখি বিতান (পাখি অভয়ারণ্য)
সেচ বিভাগ থেকে জমি হস্তান্তর এখনও সম্পূর্ণ হয়নি 
এবং পি এ-এর চারপাশে ই এস জেড ঘ�োষণা এখনও 
মুলতুবি রয়েছে

15 গ�োরুমরা জাতীয় উদ্যান এই ছয়টি পি এ-এর খসড়া বিজ্ঞপ্তি এখনও এম ও ই এফ 
এন্ড সি সি-তে জমা দেওয়া বাকি আছে16 সজনেখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান20

17 হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

18 ল�োথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

19 পশ্চিম সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

20 বেথুয়াডহরী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এম ও ই এফ এন্ড সি সি প্রক্রিয়াধীন আছে

21 জ�োরপ�োখারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

(উৎস: বন্যপ্রানী অধিকার দ্বারা পেশ করা তথ্য)

ভারতের মহামান্য সুপ্রিম ক�োর্ট (3 জুন 2022) প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পি সি সি 
এফ-কে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, প্রাসঙ্গিক বিবরণসহ ই এস জেড-এর মধ্যে বিদ্যমান কাঠাম�োর 
একটি তালিকা অবিলম্বে তৈরি করতে হবে এবং তিন মাসের মধ্যে মহামান্য সুপ্রিম ক�োর্টের 
20	 এই দুটির জন্য একটি একক খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করা হয়েছে কারণ কিছু এলাকায় য�ৌথ সীমানা উভয়েই 

ভাগ করে নিয়েছে৷
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সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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সামনে একটি রিপ�োর্ট পেশ করতে হবে। যদিও দপ্তর সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের মান্যতা 
দেওয়ার জন্য আরও 90 দিনের জন্য সময়সীমা বাড়ান�োর আবেদন করে (সেপ্টেম্বর 2022)। 
নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, ই এস জেড গুলির বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং পরবর্তীকালে সেই 
বিজ্ঞপ্তিগুলির বাস্তবায়নে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের সম্প্রসারণ অব্যাহত 
থাকে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে পি এ-গুলির ই এস জেড-এর মধ্যে বিদ্যমান 
কাঠাম�োর তালিকা এখনও (নভেম্বর 2022) প্রস্তুত করা হচ্ছে।

(i) জ�ো নাল মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুতি

এম ও এফ এন্ড সি সি-এর এন পি এবং ডব্লিউ এল এস-গুলির আশেপাশে ই এস জেড ঘ�োষণার 
(9 ফেব্রুয়ারী 2011) নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য সরকার ই এস জেড-এর উদ্দেশ্যে রাজ্যের সক্ষম 
আধিকারিকের অনুম�োদনের জন্য ই এস জেড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে 
একটি জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান (জেড এম পি) প্রস্তুত করার প্রয়�োজন। অনুম�োদিত বর্তমান ভূমি 
ব্যবহার, পরিকাঠাম�ো এবং কার্যক্রমের উপর জেড এম পি বিধিনিষেধ আর�োপ করবে না, যদি না 
বিজ্ঞপ্তিতে সেরকম কিছু করার বিষয়ে উল্লেখ থাকে এবং যদি না তা আরও দক্ষ এবং পরিবেশ-
বান্ধব হওয়ার জন্য সমস্ত পরিকাঠাম�ো ও কার্যক্রমের উন্নতির কারণে করা হয়।

যাইহ�োক, বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে দুই থেকে পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পরেও রাজ্য সরকার 
এখনও (আগস্ট 2022) পর্যন্ত ইক�ো-ট্যুরি জম মাস্টার প্ল্যান21 সহ একটি জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান 
তৈরি করতে পারেনি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে, বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার ই এস জেড এবং জলদাপাড়া 
ই এস জেড-এর জেড এম পি গ্লোবাল টাইগার ফ�োরামের সহয�োগিতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং 
বাকিগুলি শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।

(ii)  নজরদারি কমিটি গঠন

পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986-এর ধারা 3-এর অধীনে উপ-ধারা (3)-এর বিজ্ঞপ্তির নিয়মগুলির 
কার্যোপযোগী পর্যবেক্ষণের জন্য এম ও এফ এন্ড সি সি নির্ধারিত গঠন অনুযায়ী নজরদারি কমিটি তৈরি 
করা, যার নেতৃত্বে চেয়ারম্যান হিসাবে সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর, সদস্য সচিব হিসাবে উদ্যান কর্মকর্তা 
এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র22 থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃ ক মন�োনীত অন্যান্য সদস্যগন থাকবেন। নজরদারি 
কমিটির মেয়াদ হবে তিন বছর বা রাজ্য সরকার দ্বারা নতুন কমিটির পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত।

নজরদারি কমিটিকে প্রতি বছরের 31শে মার্চ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের কার্যকলাপের বার্ষিক 
প্রতিবেদন সেই বছরের 30 জুনের মধ্যে রাজ্যের প্রধান বন্যপ্রাণী রক্ষকের কাছে জমা দেওয়া 
প্রয়�োজন।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, ই এস জেড বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এইরকম 13টি পি এ-এর মধ্যে 
সেখানে নজরদারি কমিটিগুলি শুধুমাত্র দুটি পি এ (বক্সা জাতীয় উদ্যান এবং বক্সা অভয়ারণ্য)- 
তে নজরদারি কমিটি গঠন করেছিল, যদিও ই এস জেড-এর বিজ্ঞপ্তিগুলি দুই থেকে পাঁচ বছর 
আগেই জারি করা হয়েছিল৷ বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (বি টি আর)-এ নজরদারি কমিটি বিজ্ঞপ্তির 
তারিখের প্রায় দুই বছর পরে 28 জুন 2022-এ গঠিত হয়েছিল। আগস্ট 2022 পর্যন্ত তিনটি 
সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, পূর্ত দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ 
(ডব্লিউ বি পি সি বি)-এর মধ্যে থেকে ক�োন�ো সদস্যকে, এখনও সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্বারা মন�োনীত 
করা হয়নি। যাইহ�োক, প্রধান বন্যপ্রাণী রক্ষকের কাছে সমগ্র বিষয়টিতে নজরদারি কমিটির 
জমা করা কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্বন্ধীয় ক�োন�ো তথ্য নথিভুক্ত ছিল না।
21	 নতুন হ�োটেল ও রিসর্ট, বাণিজ্যিক স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণের নিয়ম।
22	 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাজ করা বেসরকারী প্রতিনিধি জীববৈচিত্র্য, বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, 

রাজ্যের পূর্ত দপ্তর এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর একজন প্রতিনিধি। 
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এইভাবে, কমিটি গঠনে অত্যধিক বিলম্বের ফলে এই বিজ্ঞপ্তির নিয়মগুলিকে মান্যতা দেওয়া 
যায় নি, এটি বিভিন্ন স্টেকহ�োল্ডার এবং লাইন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সমন্বয়কেও প্রভাবিত করে।

উত্তরে দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে এই ই এস জেড-এর নজরদারি কমিটিগুলি রাজ্য 
সরকার দ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।23

বক্স 2: ঘটনার মূল্যায়ন

	বি জ্ঞপ্তি জারির পর থেকে জলদাপাড়া এন পি-এর ইক�ো-সেন্সিটিভ জ�োনের মধ্যে 159টি 
হ�োমস্টে/রিসর্ট (নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ) তৈরি করা হয়। আরও, দুটি করাত কল, যেগুলি 
ই এস জেড বিজ্ঞপ্তির নিষিদ্ধ তালিকার অধীনে রয়েছে, বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে সেগুলির 
নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। যেহেতু সুরক্ষিত এলাকায় এবং তার আশেপাশে হ�োটেল 
এবং রিসর্টের মত�ো বাণিজ্যিক কার্যকলাপগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, অনুম�োদনের/
নিয়ন্ত্রণের অভাব বন্যপ্রাণী এবং তাদের আবাসস্থলের উপর উল্লেখয�োগ্য প্রভাব ফেলবে। 
উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে হ�োমস্টে ই এস জেড গুলিতে নিষিদ্ধ কার্যকলাপ নয়। 
উত্তরটি এই মর্মে পর্যাল�োচনা করা যেতে পারে যে, জলদাপাড়া এন পি-এর ই এস জেড 
বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সমস্ত নতুন ইক�ো-ট্যুরি জম কার্যক্রম ট্যুরি জ্‌ম মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী হতে 
হবে, যা জ�োনাল মাস্টার প্ল্যানের অংশ হবে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত (মার্চ 2023) এন পি-এর 
জন্য ট্যুরি জ্‌ম মাস্টার প্ল্যান বা জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়নি।

	 সজনেখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন জাতীয় উদ্যানের জন্য ইক�ো-সেন্সিটিভ 
জ�োনের খসড়া প্রস্তাবটি এখনও (সেপ্টেম্বর 2022) এম ও ই এফ এফ-এর কাছে 
পাঠান�ো হয়নি। এদিকে ই এস জেড বিজ্ঞপ্তির অবর্তমানে পর্যটন লজগুলির বিস্তার 
নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে। নভেম্বর 2022 পর্যন্ত, 84টি ট্যুরিস্ট  লজ এস টি আর23-
এর সীমানায় কাজ করছিল। এই লজগুলিতে আবর্জনা এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সঠিক 
বন্দোবস্ত ছিল না। নদীর তীরে খ�োলা গর্তে আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল এবং জ�োয়ারের সময় 
এই ক্ষয়হীন বর্জ্যের বেশিরভাগই জ�োয়ারের জলে ম্যানগ্রোভ ইক�ো-সিস্টেমে পরিবাহিত 
হচ্ছিল। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে বিভাগ (আগস্ট 2022) ট্যুরিস্ট  লজগুলির 
তালিকা তৈরি করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে তারপর থেকে ক�োনও নতুন রিসর্ট 
তৈরি করা হয়নি। যাইহ�োক, বিষয়টি হল এই যে দপ্তর, এস টি আর-এর আশেপাশে ই 
এস জেড এলাকা ঘ�োষণা করতে অত্যধিক বিলম্ব করেছে (সারণী 1.4, ক্রমিক সংখ্যা 
16-19 -এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে)।

সুপারিশ 3:

রাজ্য সরকারের প্রয়�োজন ইক�ো সেনসিটিভ জ�োন, জ�োনাল মাস্টার প্ল্যান এবং ট্যুরি জম 
প্ল্যানের প্রস্তুতি এবং বিজ্ঞপ্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা এবং এতে অন্তর্ভু ক্ত 
নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করা। 

1.7.2.4	 করিড�োর ব্যবস্থাপনা

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31 (অধ্যায় 1-এর 8.1) অনুসারে, রাজ্য বন দপ্তরকে করিড�োরের24 
জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা উচিত। উত্তরবঙ্গের ল্যান্ডস্কেপ 14টি চিহ্নিত 

23	 সজনেখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান এস টি আর-এর অংশ।
24	 বন্যপ্রাণী করিড�োর হল স্থানীয় গাছপালাসহ একটি সংকীর্ণ জমির টুকর�ো যা দুই বা তার অধিক সমতুল্য 

আবাস অথবা বন খণ্ডের বৃহৎ অঞ্চলের সাথে সংয�োগ স্থাপন করে এবং স্থানান্তরন, উপনিবেশ স্থাপন ও 
উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের আন্তঃ প্রজননসহ বাস্তুতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে বেঁচে থাকার 
সুয�োগও বৃদ্ধি পায়।



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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করিড�োর (অনুচ্ছেদ 1.8.1.2-এ বর্ণিত) নিয়ে গঠিত, যা তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি 
এবং আলিপুরদুয়ারের তিনটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত। এই করিড�োরগুলির মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর 
চলাচল সুরক্ষিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি হাতিদের স্থানান্তরের সময় তাদের দ্বারা 
ক্ষতির কারণে বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝঁুকি থাকে। 2017-22 সময়কালে, 148 জন মানুষের 
মৃত্যু র খবর পাওয়া গেছে, যার ফলে 12.90 ক�োটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে উত্তরবঙ্গে সাতটি করিড�োরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে 
এবং তারপরে আরও জানায় (জানুয়ারি 2024) যে রাজ্য স্তরের নজরদারি কমিটি পাইলট 
প্রকল্প হিসাবে তিতি-রেঠি নামে একটি করিড�োর গ্রহণ করার অনুম�োদন দিয়েছে এবং এই 
বিষয়টির তহবিলের জন্য 2023-2024-এ একটি প্রস্তাব এম ও ই এফ এন্ড সি সি -এ পাঠান�ো 
হয়েছে তবে, দপ্তর এখনও এই করিড�োরগুলির জন্য একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করতে 
পারেনি, যা মানব-প্রাণী সংঘর্ষকে কমিয়ে আনবে।

1.7.2.5	 বন্যপ্রাণীর ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা

বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি, বন্যপ্রাণীর (সুরক্ষা) সংশ�োধন আইন, 2002 (ধারা 6) অনুসারে 
স্টেট ব�োর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ (এস বি ডব্লিউ এল) গঠন করেছে (6 নভেম্বর 2003)। আইন 
(ধারা 7 এবং 8) অন্যান্য বিষয়ের সাথে শর্ত দিয়েছে যে বন্যপ্রাণী এবং সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির 
ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষার বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এস বি ডব্লিউ এল 
-এর সভা বছরে কমপক্ষে দুবার অনুষ্ঠিত হতে হবে।

দেখা গেছে যে এস বি ডব্লিউ এল-এর প্রথম সভা 24 ডিসেম্বর 2003-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং শেষ সভা (11তম সভা) 13 জুন 2017-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে, 2022 সালের 
মার্চ পর্যন্ত, নিয়ম অনুযায়ী 37টি সভার পরিবর্তে মাত্র 11টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিয়মিত 
ব�োর্ড মিটিংয়ের অভাবে, পর্যবেক্ষণ এবং সুরক্ষার মত বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় যেমন : (i) গন্ডারের জন্য বিকল্প আবাসস্থল গড়ে ত�োলা (ii) একটি ডলফিন কমিউনিটি 
রিজার্ভ তৈরি করা এবং (iii) উত্তরবঙ্গের পি এ-তে শুধুমাত্র সেগুন গাছ চাষের জন্য ক্যান�োপি 
মুক্ত করা এবং পরবর্তীকালে তৃণভূমি সৃষ্টি এর উপর বিরূপভাবে প্রভাব ফেলেছিল, যা পরবর্তী 
(অনুচ্ছেদ 1.7.4.1, 1.7.4.4 এবং 1.7.6.2) বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। উত্তরে, দপ্তর 
(ফেব্রুয়ারী 2023) জানায় যে, সর্বশেষ সভাটি সেপ্টেম্বর 2022-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

1.7.3	 বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31- এ বিপন্ন প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণকে উচ্চ অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়েছে। ‘ইন্টিগ্রাল ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়াইল্ডলাইফ হ্যাবিটেট’ (আই ডি ডব্লিউ এইচ)-এর 
মত একটি কেন্দ্র প�োষিত প্রকল্প (সি এস এস)-এর অধীনে রাজ্য সরকারগুলিকে পি এ-গুলির 
বাইরে অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল শনাক্ত করতে এবং এই ধরনের 
আবাসস্থলগুলির সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদী নজরদারি করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিপন্ন 
প্রজাতির বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড সি সি (আগস্ট 2018)-এর অনুর�োধের জবাবে, রাজ্য জানায় 
(ডিসেম্বর 2018) যে, এই ধরনের 22টি প্রজাতির মধ্যে রাজ্যের পাঁচটি প্রজাতি ছিল, যেমন চিতাবাঘ, 
রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বাইসন, গন্ডার ও হাতি। “মহাবিপন্ন প্রজাতির জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচি” 
(সেপ্টেম্বর 2018) বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড সি সি-এর প্রতিক্রিয়ায়, রাজ্য জানায় যে, এই ধরনের 
ম�োট 17টি প্রজাতির মধ্যে রাজ্যে ডলফিন (সুসুক এবং ইরাবতি ডলফিন), গন্ডার এবং শকুন 
(হ�োয়াইট-ব্যাকড শকুন এবং স্লেন্ডার-বিলড শকুন) তিনটি প্রজাতি ছিল। এছাড়াও, ন্যাশনাল ব�োর্ড 
ফর ওয়াইল্ডলাইফের স্থায়ী কমিটির 49 তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ (13 জুন 2018), 
তালিকার মধ্যে 17 টির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারটি25 প্রজাতি অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছিল।

25	 উত্তর ভারতীয় টেরাপিন, রেড পান্ডা, মেঘলা চিতাবাঘ এবং আরব সাগরীয় হাম্পব্যাক তিমি।
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1.7.3.1	বি পন্ন প্রজাতির অনুমান

সুরক্ষিত এলাকার (পি এ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যপ্রাণীর সংখ্যার অনুমান একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা উপকরন। এন ডব্লিউ এ পি 2017-31-এ বিপন্ন26 এবং মহাবিপন্ন27 
প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা পর্যাল�োচনা এবং আপডেট করার পরিকল্পনা এবং ভারতের 
স্থানীয় প্রজাতির লাল তালিকাভুক্তিকরন সম্পন্ন করার বিষয়ে28- এ উল্লেখ আছে। প্রক্রিয়াটি 
2020 সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। বন্যপ্রাণী প্রজাতির নিয়মিত শুমারি পি এ 
ম্যানেজারকে কার্যকরী সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম করে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে :

	 •	শুধুমাত্র তিনটি প্রাণীর ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে শুমারি করা হয়েছিল29 সেগুলি হল- বাঘ, 
হাতি এবং গন্ডার। চিতাবাঘ এবং বাইসনের শুমারি30 প্রায় দশ বছর আগে করা 
হয়েছিল। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে, চিতাবাঘের মত�ো বাঘের সহ-শিকারীর 
সংখ্যার গণনা বাঘ শুমারির সাথে করা হয়েছিল। যাইহ�োক, ঘটনাটি থেকে দেখা 
যায় যে সহ-শিকারীর আনুমানিক পরিসংখ্যান বার্ষিক প্রতিবেদনে উপলব্ধ ছিল না বা 
নিরীক্ষায় পেশ করা হয়নি। দপ্তর পুনরায় জানিয়েছে হিমালয়াণ ব্ল্যাক বিয়ার এই বছরে 
(জানুয়ারি 2024) প্রথম গনণা করা হয়েছে।

	 •	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আই ইউ সি এন)-এর রেড 
ডাটা বুক31 এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972-এর তফসিল-I-32 অনুযায়ী রেড পান্ডাকে 
হিমালয় অঞ্চলের একটি মহাবিপন্ন প্রজাতি হিসাবে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে। সিঙ্গালিলা 
ন্যাশনাল পার্ক (এস এন পি) এবং নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক (এন ভি এন পি) 
উভয় রেড পান্ডা সম্বলিত জাতীয় উদ্যানে যথাক্রমে মার্চ 2018 এবং 2019-এ শুমারি 
হয়েছে। এস এন পি-তে 2012 সালের সংখ্যা 38 থেকে 2018 সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে 
49 হয়েছে । কিন্তু, অক্টোবর 2022 পর্যন্ত, এন ভি এন পি সংক্রান্ত শুমারি প্রতিবেদন 
চূড়ান্ত করা হয়নি। 2012 সালের শুমারি অনুসারে, এন ভি এন পি-এ রেড পান্ডার 
সংখ্যা ছিল 32, যদিও, এন ভি এন পি-তে বর্তমান সংখ্যার বিষয়ে দপ্তরের কাছে ক�োন�ো 
পরিসংখ্যান নেই। এটি উদ্যানে চলমান সংরক্ষণ কার্যক্রমকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে 
তা অনুচ্ছেদ 1.7.4.2-এ বিশদে দেওয়া হয়েছে।

	 •	মেছ�ো বিড়াল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী। এটিকে আই ইউ সি এন-এর লাল তালিকায় 
“সংকটাপন্ন”33 প্রাণী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 
1972-এর অধীনে তফসিল-I প্রজাতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। মেছ�ো বিড়ালের 
সংখ্যার বেশিরভাগই সংরক্ষিত এলাকার বাইরে পাওয়া যায়, যেখানে প্রতিরক্ষামূলক 
ব্যবস্থা দুর্বল । এটি জলাভূমি ক্ষেত্র এবং ব্যাপকভাবে মানব অধ্যুষিত অঞ্চলে পাওয়া 
যায় এবং যা : (i) সড়ক দুর্ঘটনা (ii) বাসস্থানের ক্ষতি (iii) প্রতিশ�োধমূলক হত্যা এবং 

26	 আই ইউ সি এন অনুসারে বন্য অঞ্চলে বিলুপ্তির বেশি উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন।
27	 আই ইউ সি এন অনুসারে বন্য অঞ্চলে বিলুপ্তির অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন।
28	 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার লাল তালিকায়, 'রেড' সেই প্রজাতিগুলিকে নির্দেশ 

করে যেগুলি বিলুপ্তির সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।
29	 2012, 2013, 2014, 2016-17, 2018-19, 2019-20 সালে বাঘ শুমারি, 2014, 2017 সালে হাতি শুমারি 

এবং 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2022 সালে গণ্ডার শুমারি করা হয়েছে।
30	 2012 সালে চিতাবাঘ, 2013-14 সালে বাইসন।
31	 লাল ডাটা বুক হল আই ইউ সি এন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নথি যা একটি রাজ্য বা দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিরল এবং 

বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক এবং কিছু স্থানীয় প্রজাতির নথিভুক্ত করার জন্য।
32	 ডব্লিউ পি এ, 1972-এর তফসিল 1-এ তালিকাভুক্ত প্রজাতিগুলির জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা 

প্রয়োজন।
33	 আই ইউ সি এন অনুসারে বন্য অঞ্চলে বিলুপ্তির উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন।
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(iv) ধর্মীয় শিকার- প্রবণতা যুক্ত। তবে, শুমারির পরিসংখ্যান না পাওয়ায় বিপন্ন প্রজাতির 
বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করা যায়নি। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে সুন্দরবনে 
মেছ�ো বিড়ালদের সংখ্যার আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে (2022) তবে, এটি রাজ্যের 
অন্যান্য অঞ্চলে করা হয়নি।34

চিত্র 1.2: শিকারীদের দ্বারা নিহত মেছ�ো বিড়াল এবং জংলি বিড়াল

(উত্স: এইচ ই এ এল34)

	 •	সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ইক�ো-সিস্টেম রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও অনেক বিরল 
এবং বিপন্ন প্রজাতির প্রানীকে আশ্রয় প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে ম�োহনা কুমির 
(ক্রোক�োডাইলাস প�োর�োসাস)। লক্ষ্য করা গেছে যে, 2021 সালে শুমারি অনুসারে, 
সুন্দরবনে (এস টি আর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগসহ) 86টি ন�োনা জলের কুমির 
ছিল (সরাসরি দেখা) যেখানে, একই এলাকায় গত আদমশুমারি (2012 সরাসরি দেখা) 
অনুসারে সংখ্যাটি ছিল 140টি।

ক্ষেত্র অধিকর্তা (এফ ডি), সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর) জানায় (নভেম্বর 2022) যে, 
2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে শুমারির সময়, আবহাওয়া মেঘলা এবং কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায়, কুমিরের 
সরাসরি দেখা পাওয়ার হার ন্যূনতম ছিল। সুতরাং, আদমশুমারিটি শুধুমাত্র আংশিকভাবে সফল 
হয়েছিল এবং তা প্রকৃত চিত্র প্রদান করেনি। উত্তরটি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যেতে 
পারে যে, আদমশুমারির আংশিক সাফল্য ফাইলে নথিভুক্ত ত�ো হয়নি উপরন্তু, প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণের 
জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে নুতন করে শুমারি করার জন্য ক�োন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সুপারিশ 4:

দপ্তরের উচিত সমস্ত বিপন্ন প্রজাতির জীবকূলের জন্য সঠিক এবং সময়মত শুমারির ব্যবস্থা 
করা, যাতে এই প্রাণীদের জন্য যথাযথ সংরক্ষণ ক�ৌশল তৈরি করা যায়।

1.7.4	 মহাবিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচি

1.7.4.1	 গন্ডার সংরক্ষণ

দেশের তিনটি35 গন্ডার সম্বলিত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি, যেখানে একশৃঙ্গ গন্ডারের 
সংখ্যা দেশের ম�োট বন্যপ্রাণী সংখ্যার প্রায় 10 শতাংশ। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক এবং 

34	 হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লীগ, একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে 
পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ করে।

35	 আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ।
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গ�োরুমারা ন্যাশনাল পার্ক এই দুটি পি এ-তে সংরক্ষণের উদ্যোগ সফল হয়েছে, যা 1980-এর 
দশকের মাঝামাঝি প্রাপ্ত পরিসংখ্যান 14 এবং 5 থেকে বর্তমান সময়ে (2022 শুমারি) অনুসারে 
যথাক্রমে 292 এবং 55 প্রজাতির জনসংখ্যার বৃদ্ধি থেকে স্পষ্ট। কিন্তু, উভয় স্থানেই জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে, যেটির ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারের জাতীয় সংরক্ষণ ক�ৌশলের 
অংশ হিসাবে যত্ন নেওয়া দরকার। এম ও ই এফ এন্ড সি সি, "ভারতীয় গণ্ডারের জন্য জাতীয় 
সংরক্ষণ ক�ৌশল"-এর প্রেক্ষাপটে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছে: 
	 •	চ�োরাশিকার বির�োধী কার্যকলাপ এবং অবৈধ বাণিজ্যমূলক অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর 

আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেগুলিকে র�োধ করে বিদ্যমান প্রাণীসংখ্যার সুরক্ষা 
জ�োরদার করা।

	 •	প্রাণীর বৃদ্ধি এবং তাদের বর্তমান পরিসর বাড়ান�োর জন্য সম্ভাব্য আবাসস্থলে স্থানান্তরনের 
মাধ্যমে গন্ডারের পুনঃপ্রবেশ ঘটান�ো। 

স্টেট ব�োর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ হ্যাবিটেট গন্ডারের জন্য বিকল্প আবাস36 গড়ে ত�োলার প্রস্তাব 
অনুম�োদন করেছে (জুন 2017)। সি সি এফ, বন্যপ্রাণী (সদর দফতর) পশ্চিমবঙ্গ, ‘মহাবিপন্ন 
প্রজাতির জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচি’ সম্পর্কিত প্রতিবেদনে, এম ও ই এফ এন্ড সি সি-কে 
জানিয়েছেন (ডিসেম্বর 2018) যে অতিরিক্ত গন্ডাররের স্থান সংকুলানের জন্য নতুন সাইটগুলি 
(পাতলাখাওয়া এবং নাথুয়া ) চিহ্নিত করা হয়েছে। 
এই বিষয়ে, নিরীক্ষা নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে:
	 •	উত্তরবঙ্গের পি এ-তে বাসস্থান ব্যবস্থাপনা এবং তৃণভ�োজীর ধারণ ক্ষমতার উপর চূড়ান্ত 

সমীক্ষা প্রতিবেদন37 (সেপ্টেম্বর 2021) থেকে দেখা যায় যে জলদাপাড়া এবং গ�োরুমারা 
এন পি-এর ম�োট তৃণভূমি এলাকা যথাক্রমে 111টি এবং 38টি গন্ডারকে প্রতিপালন 
করতে পারে। অতএব, এই পি এ-গুলি ধারণ ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছেছিল এবং পশুরা 
কৃষিক্ষেত্রে ঢুকে পড়তে শুরু করেছিল। দপ্তর জানায় এই দুই এন পি-তে ধারণ ক্ষমতা ভুল 
অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছিল (জানুয়ারি 2024) ফলাফল ত্রুটিপূর্ণ। নিরীক্ষা সুপারিশ 
করে জলদাপাড়া এবং গরুমারা এন পি-তে ধারন ক্ষমতার মূল্যায়ণ দপ্তর করতে পারে। 

	 •	ক�োচবিহার বন বিভাগ চারটি বন সুরক্ষা কমিটির সহায়তায় পাতলাখাওয়া সংরক্ষিত বন 
(পি এফ) পরিচালনা করছে। রেকর্ডগুলি দেখায় যে গণ্ডার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বাসস্থান 
উন্নয়নের অংশ হিসাবে এই পি এফ-তে 70 হেক্টর তৃণভূমি (2017-19 এর মধ্যে) তৈরি 
করা হয়েছিল। তবে এখানে গন্ডারের নিয়ে আসা যায়নি। সংশ্লিষ্ট ডি এফ ও (ক�োচবিহার 
বিভাগ), পি এফ ব্যবস্থাপনা এবং গন্ডার পুনঃপ্রবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়/সমস্যা38 সি 
ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর নজরে এনেছেন (মার্চ 2022)। 

	 •	উত্তর অংশে (এন এইচ দ্বারা বিভক্ত; প্রায় 73 বর্গ কিমি অর্থাৎ উদ্যানের ম�োট 
এলাকার এক তৃতীয়াংশ) গন্ডারের আবাসস্থল সম্প্রসারণের একটি প্রস্তাব, সি সি এফ 
বন্যপ্রাণী (উত্তর) দ্বারা সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর কাছে পাঠান�ো হয়েছিল (2022 সালের 
সেপ্টেম্বরে)। সুরক্ষা পরিকাঠাম�ো এবং আবাসস্থল ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে এই 

36	 যেমন বক্সায় নিমাটি, ক�োচবিহারে পাতলাখাওয়া এবং জলদাপাড়ার তিতি। 
37	 জে আই সি এ তহবিলের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত জলদাপাড়া 

এন পি, গরুমারা এন পি এবং মহানন্দা ডব্লিউ এল এস-এ তৃণভ�োজীদের আবাসস্থল ব্যবহারের ধরণ এবং 
তৃণভ�োজী ধারন ক্ষমতার উপর আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের প্রভাব বিশেষ করে ক্যান�োপি ম্যানিপুলেশন 
এবং তৃণভূমি পুনরুদ্ধার। 

38	 (i) বন্য প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি (ii) ওয়াচ টাওয়ারগুলি সঠিক অবস্থানে ছিল না 
এবং গণ্ডারদের থেকে সুরক্ষার সরঞ্জাম ছাড়াই খারাপ অবস্থায় ছিল (iii) বিপথগামী হওয়া র�োধ করার জন্য 
তড়িৎযক্ত বিদ্যুতে র বেড়ার অনুপস্থিতি (iv) কর্মী সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট দক্ষ এবং 
প্রশিক্ষিতও ছিল না (v) পর্যাপ্ত তৃণভূমির অনুপস্থিতি (vi) য�োগায�োগের জন্য আর টি সেট/ওয়াকি টকির 
ব্যবস্থা।



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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এলাকাটি গন্ডারের বিচরণ সীমানার বাইরে ছিল। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এন পি-এর 
পূর্ব সীমানায় বন সড়ক-তথা-বাঁধ নির্মাণ, ওয়াচ টাওয়ার, পিলখানা39, জলাশয় তৈরি ও 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং আবাসন উন্নয়নের কাজ প্রস্তাবে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় 
57.27 ক�োটি টাকা। কাজগুলি গ্রহণের জন্য সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা (অক্টোবর 2022) 
অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে, এখনও পর্যন্ত (নভেম্বর 2022) তহবিল সরবরাহ করা 
হয়নি। গ�োরুমারার এই প্রাণীদের জন্য নাথুয়ায় প্রস্তাবিত স্থানের বিষয়ে ক�োনও পদক্ষেপ 
নেওয়া হয়নি।

	 •	এইভাবে, 2022 সালের অক্টোবর পর্যন্ত, দপ্তর চিহ্নিত সাইটগুলিতে বর্তমান বণ্টন 
পরিসর প্রসারিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে বর্তমান বন্টন পরিসর সম্প্রসারণের 
প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং র�োগের ঘটনা বেড়েই চলেছে। 2017-22 সালে, 
78টি গন্ডার মারা গিয়েছিল। এই এন পি গুলির মধ্যে লড়াই এবং র�োগের কারণে 24 টি 
গন্ডারের মৃত্যু  এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত। 

দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে জলদাপাড়ার উত্তর অংশের উন্নয়নের কাজ ফেব্রুয়ারি 2023 –এ 
শুরু হয়েছে। 

1.7.4.2	রে ড পান্ডা সংরক্ষণ

পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক (পি এন জেড এইচ পি) দার্জিলিং, 2019 সালে 
“সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক (এস এন পি) এবং নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে (এন ভি এন 
পি) রেড পান্ডা অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম” নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে এস এন পি এবং 
এন ভি এন পি-তে রেড পান্ডাদের বাসস্থানের উন্নতি, পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা 
শক্তিশালী করার জন্য। প্রস্তাবটি বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা এম ও ই এফ এন্ড সি সি 
-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল (এপ্রিল 2019)। এস এন পি এবং এন ভি এন পি-তে রেড 
পান্ডাদের সফলভাবে প্রসারের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভু ক্ত ছিল যাতে বিপদের মূল্যায়ন 
সহ তাদের প্রশমিত করার ব্যবস্থা; লাল পান্ডা নির্বাচন; কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি; মুক্তির স্থান চয়ন 
করা; বাসস্থান উন্নতি এবং সুরক্ষা পরিকল্পনা; মুক্তি-পরবর্তী প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ এবং অস্থায়ী 
বাজেট অন্তর্ভু ক্ত ছিল। জুন 2019-এ এম ও ই এফ এন্ড সি সি এবং সেপ্টেম্বর 2019-এ 
কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃ পক্ষ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রক (জি ও আই) (সি জেড এ) দ্বারা পাঁচ 
বছরের জন্য ম�োট 16.66 ক�োটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটি অনুম�োদিত হয়েছিল। এন পি এন 
জেড এইচ পি থেকে এস এন পি এবং এন ভি এন পি-থেকে চারটি করে ম�োট আটটি রেড 
পান্ডা মুক্তির প্রস্তাবটি পরিকল্পিত হয়েছিল। সংরক্ষণ কর্মসূচিতে মার্চ 2022 পর্যন্ত 3.79 ক�োটি 
টাকা40 খরচ হয়েছে। যাইহ�োক, সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত এস এন পি-তে মাত্র চারটি প্রাণী ছাড়া 
গেছে (জানুয়ারি 2022) আটটি (এস এন পি এবং এন ভি এন পি-তে চারটি করে) লক্ষ্যমাত্রার 
বিপরীতে, প্রতিকুল পরিবেশে মুক্তির সুবিধার জন্য এন ভি এন পি-তে স্থান নির্বাচন করা 
যায়নি।

এস এন পি-তে চারটি পান্ডা মুক্তির সাথে সম্পর্কিত নথিগুলি থেকে দেখা যায় যে একটি পুরুষ 
পান্ডা পাইথ�োরাক্স-এর (সংক্রামক উত্স) কারণে মারা গিয়েছিল (7 মার্চ 2022) প্রতিকুল 
পরিবেশে মুক্তির সুবিধার ঘেরাট�োপে, বনে মুক্তির আগে। পরবর্তীকালে, নিউম�োনিয়ার কারণে 
আরেকটি মহিলা পান্ডা মারা গিয়েছিল (9 এপ্রিল 2022)। দেখা গেছে যে উভয় প্রাণীর বয়স 
নয় বছরের বেশি। এটি এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে যে বন্য পরিবেশে 

39	 যেখানে পালিত হাতি রাখা হয়।
40	 এস এন পি-তে লাল পান্ডা পুনরুদ্ধার করার জন্য পি এন এইচ জেড পি দ্বারা 0.76 ক�োটি টাকা খরচ হয়েছে, 

এস এন পি এবং এন ভি এন পি-এর আবাসস্থলের উন্নতির জন্য 1.54 ক�োটি টাকা এবং দার্জিলিং বন্যপ্রাণী 
বিভাগ এবং গ�োরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ যথাক্রমে 1.49 ক�োটি টাকা ব্যয় করেছে। 
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রেড পান্ডার আয়ু 10 থেকে 12 বছরের মধ্যে। অতএব, তাদের জীবনচক্রের শেষ পর্যায়ে বন্য 
পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রাণীদের নির্বাচন ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

ক�োর কমিটি41, জানুয়ারি 2022- এ অনুষ্ঠিত তার অষ্টম সভায়, 20টি রেড পান্ডা বন্য পরিবেশে 
(এস এন পি-তে 12টি এবং এন ভি এন পি- তে 8টি) মুক্তির প্রস্তাবের মাধ্যমে, পরিবর্ধন 
প্রোগ্রামটি সংশ�োধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কনসেপ্ট ন�োট 42(সেপ্টেম্বর 2022) প্রানীসংখ্যাকে 
পর্যাপ্তভাবে পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং তারপরে এন ভি এন পি-তে প্রানীসংখ্যা পুনরুদ্ধার 
করার জন্য এস এন পি -তে 20টি রেড পান্ডা ছাড়ার প্রস্তাব করেছে, যাতে পুনঃপ্রবর্তন কর্মসূচি 
দীর্ঘমেয়াদী এবং বাস্তব প্রভাব ফেলতে পারে। এখনও পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর 2022), পাঁচ বছরের 
কম বয়সী মাত্র তিনটি রেড পাণ্ডা সংরক্ষণ প্রজনন কেন্দ্র এবং পি এন এইচ জেড পি থেকে 
পুনরায় এস এন পি-তে মুক্তির জন্য ছাড়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

এইভাবে, পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে, দুটি জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া প্রাণীর সংখ্যা ঘন ঘন 
পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং মার্চ 2022-তে মুক্তি পাওয়া দুটি নয় বছর বয়সী প্রাণীর মৃত্যু র 
আগে অবমুক্ত করা প্রাণীদের বয়সের কারণ বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট গ�োরুমরা 
বন্যপ্রাণী বিভাগ দ্বারা আবাসস্থলের উন্নতির জন্য 1.49 ক�োটি টাকা ব্যয় করার পরেও এন ভি 
এন পি-তে প্রতিকুল পরিবেশে মুক্তির জন্য স্থান চিহ্নিত করা যায়নি ।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে প্রাণীদের মুক্তির জন্য বয়সের ফ্যাক্টর প্রাণীদের প্রাপ্যতা 
এবং আচরণগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে। যদিও, পি এন জেড এইচ পি-এর বার্ষিক 
প্রতিবেদন থেকে দেখা গেছে যে মার্চ 2022 পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় পাঁচ বছরের কম বয়সী 
15 টি প্রাণী ছিল।

1.7.4.3	 শকুন সংরক্ষণ

শকুনের নয়টি প্রজাতির মধ্যে হ�োয়াইট-ব্যাকড শকুন (জিপস বেঙ্গলেন্সিস), লং-বিলড শকুন 
(জিপস ইন্ডিকাস) এবং স্লেন্ডার-বিলড (জিপস টেনুর�োস্ট্রিস) শকুন ছিল, ভারতের সবচেয়ে 
জনবহুল প্রজাতি। তবে, শেষের দশকে থেকে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে এই শকুনগুলির 
সংখ্যা 99 শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। পতনের সামগ্রিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে 
'ডাইক্লোফেনাক' নামক ওষুধ, যা প্রানীকে প্রদাহ প্রশান্তিদায়ক ওষুধ হিসাবে দেওয়া হয় এবং 
শকুন এই জাতীয় প্রাণীর মৃতদেহ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি এবং একটি বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) ব�োম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি 
স�োসাইটি (বি এন এইচ এস) এর মধ্যে জিপস প্রজাতির সংরক্ষণ ও প্রজননের জন্য একটি 
সমঝ�োতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল (জুন 2005) শকুন সংরক্ষণ প্রজনন কেন্দ্র 
(ভি সি বি সি), রাজাভাতখাওয়া, বি টি আর-এ।

এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল হ�োয়াইট-ব্যাকড শকুন, স্লেন্ডার-বিল্ড শকুন এবং লং-বিলড 
শকুন-এর প্রতিটির 25 জ�োড়া রাখা এবং 2005 সাল থেকে মুক্তি কার্যক্রম শুরুর 15 বছরের 

41	 পরিচালক, সি সি এফ বন্যপ্রাণী উত্তর, পি এন এইচ জেড পি, ডি এফ ও, দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগ, 
ডি এফ ও, দার্জিলিং বিভাগ, ডি এফ ও, গ�োরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ, ভেটেরিনারি অফিসার, পি এন এইচ 
জেড পি, রিসার্চ বায়োলজিস্ট, পি এন এইচ জেড পি-এর সমন্বয়ে জুলাই 2018–এ একটি ক�োর কমিটি 
পি সি সি এফ, ডব্লিউ এল এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা এস এন পি এবং এন ভি এন পি-এর বন্য 
আবাসস্থলগুলিতে বন্দী লাল পান্ডা শাবকগুলির স্থানান্তর এবং পুনরুদ্ধারের সমস্ত দিকগুলি দেখার জন্য গঠিত 
হয়েছিল৷ 

42	 পি এন এইচ জেড পি দার্জিলিং দ্বারা এস এন পি এবং এন ভি এন পি-তে রেড পান্ডা অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম।
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সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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মধ্যে তিনটি প্রজাতির প্রতিটির 100 জ�োড়া ছেড়ে দেওয়া। পরিচালনা পরিষদ43-এর ষষ্ঠ এবং 
সপ্তম সভা (যথাক্রমে 19 জুন 2017 এবং 22 ফেব্রুয়ারি 2019) অনুসারে, সংরক্ষণ প্রজনন 
কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল বন্দি শকুন শাবকদের বনে ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে বন্যপ্রানীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা। কিন্তু, এটি দেখা গেছে যে, মার্চ 2023 পর্যন্ত শুধুমাত্র 33টি হ�োয়াইট-ব্যাকড 
শকুনকে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, একটিও স্লেন্ডার-বিলড এবং লং-বিলড শকুন ছাড়া 
হয়নি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে শকুনের সংখ্যা হ্রাস এবং প্রজননের জন্য পরিণত হওয়ার 
দীর্ঘ (5-7 বছর) সময়ের কারণে মুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। যাইহ�োক, ঘটনাটি হল 
এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। 

1.7.4.4 	গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণ

গাঙ্গেয় ডলফিন, মে 2010 থেকে জাতীয় জলজ প্রাণী হিসাবে মন�োনীত হয়েছে, এবং ভারতীয় 
বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972-এর তফসিল I-এ অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে। এটি আই ইউ সি এন-
এর লাল তালিকায় 'বিপন্ন' হিসাবেও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। 1982 সালে গাঙ্গেয় ডলফিনের 
সংখ্যা 4,000 থেকে 5,000 এর মধ্যে অনুমান করা হয়েছিল। বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল (ডব্লিউ 
ডাব্লিউ এফ)-এর সমীক্ষা অনুসারে, জানুয়রি 2024-এ দপ্তর জানায় যে এদের সংখ্যা 650-এ 
(কমপক্ষে) নেমে গেছে। বার্ষিক মৃত্যু র হার 130 থেকে 160 সহ এদের সংখ্যা 2014 সালের 
মধ্যে 2,000-এর কম হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত 
প্রধান বিপদগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে : 

	 •	40-90 মিলিমিটারের কম আকারের অবৈধ মাছ ধরার জালের নির্বিচারে ব্যবহার। 

	 •	গঙ্গা নদীতে দূষণ।

	 •	ব্যারেজ নির্মাণ, ফলে আবাসস্থল খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে।

	 •	তেল এবং মাংসের জন্য ডলফিন শিকার।

অবৈধ পদ্ধতিতে মাছ ধরার ফলে ডলফিনের মৃত্যু  
(উৎস: এইচ ই এ এল)

মালদায় ডলফিন শিকার  
(উৎস: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)

চিত্র 1.3: অবৈধ পদ্ধতিতে মাছ ধরা এবং গাঙ্গেয় ডলফিন শিকার

স্টেট ব�োর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ (এস বি ডব্লিউ এল) একটি ডলফিন কমিউনিটি রিজার্ভ তৈরির 
অনুম�োদন দিয়েছে (অক্টোবর 2015)। যাইহ�োক, এখন পর্যন্ত ক�োন কমিউনিটি রিজার্ভ ঘ�োষণা 
করা হয়নি (অক্টোবর 2022)।
43	 সমঝ�োতা স্মারকের অনুচ্ছেদ 4বি অনুসারে গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত শকুন সংরক্ষণের জন্য একটি পরিচালনা 

পর্ষদ গঠন করা হয়েছিল যার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রধান সচিব বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি এবং অন্যান্য 
13 জন সদস্য ছিলেন। 



24

31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ 
ইন্ডিয়া (ডব্লিউ আই আই)-এর 
প্রতিবেদন 2021 অনুসারে, 
তেলের জন্য ডলফিন শিকারের 
ঘটনা বাড়ছে এবং (ফারাক্কা থেকে 
হলদিয়া পর্যন্ত) এই অঞ্চলে নেট 
ফাদঁে পড়ার কারণে মৃত্যু র ঘটনা 
বাড়ছে। ন�ৌচলাচল এবং ম�োটর 
চালিত ন�ৌকা বৃদ্ধির সাথে সাথে 
ডলফিনের উপর আর�ো চাপ সৃষ্টি 
হচ্ছে কারণ তারা বেচঁে থাকার জন্য 
শাব্দিক সংকেতের উপর নির্ভর 
করে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে রূপনারায়ণের সঙ্গম এবং ফারাক্কা ও বহরমপুরের 
মধ্যে প্রসারিত এলাকাগুলি জটিল এলাকায় পরিণত হয়েছে যখন নাকাশিপাড়া এবং রতনঘাট, 
কলকাতা এবং হুগলির মধ্যে প্রসারিত অংশ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা উচিত, কারণ এইগুলি 
হুগলিতে ডলফিনের দুটি প্রধান এলাকা।

ত�োর্শা নদীতে ডলফিন সংরক্ষণের বিষয়ে ক�োচবিহারের ডি এফ ও দ্বারা একটি প্রস্তাব 
(নভেম্বর 2020) পাঠান�ো হয়েছিল, কারণ ডলফিনগুলি বারবার দেখা গিয়েছিল, কিন্তু নদীর 
তলদেশে বালি খননের ঘটনা, নদী প্রবাহ অবরুদ্ধ করে ক্ষণস্থায়ী মাছ ধরার মত�ো সমস্যাগুলি 
ছিল এবং প্রতিমা বিসর্জনের কারণে নদী দূষণ, যা আবাসস্থলকে প্রভাবিত করেছে। প্রস্তাবটি 
পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা গৃহীত হয়নি (মে 2022 অনুযায়ী)।

নির্দিষ্ট স্থানে লাগান�ো কয়েকটি সচেতনতামূলক সাইনব�োর্ড ছাড়া ডলফিনের মৃত্যু  ট্র্যাক/
প্রতির�োধ করার জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান প্রয়োগকারী প্রচেষ্টা বা পদ্ধতিগত টহল ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়নি। অধিকন্তু, নিষিদ্ধ মাছ ধরার জালের ব্যবহার প্রতির�োধে বন ও মৎস্য দপ্তর 
সহয�োগিতা করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে এম ও ই এফ এন্ড সি সি, সি এস এস-আই ডি ডব্লিউ 
এইচ স্কিমের অধীনে গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণের জন্য 134.62 লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা 
অনুম�োদন করেছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, দপ্তর অবৈধ চীনা জালের ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে মৎস্য দপ্তরের পরিচালককে চিঠি দিয়েছে। উত্তরটি এই তথ্যের ভিত্তিতে দেখা 
যেতে পারে যে স্টেট ব�োর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ (এস বি ডব্লিউ), ইতিমধ্যে 2015 সালে প্রস্তাবটি 
অনুম�োদন করেছে, কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি এখনও মুলতুবি আছে। 

1.7.4.5 	 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারে বাঘের বৃদ্ধি
একটি বনে বাঘেদের সংখ্যার পরিমাণ তার বাস্তুতন্ত্রের একটি স্বাস্থ্যকর সূচক। বক্সা বাঘ 
সংরক্ষণাগার (বি টি আর) বাঘেদের একটি স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল ছিল, কিন্তু কয়েক দশক ধরে 
প্রধানত নৃতাত্ত্বিক কারণে বাস্তুতন্ত্রের ক্রমশ অবক্ষয়, ক্রমাগত পতনের সাক্ষী। ন্যাশনাল টাইগার 
কনজারভেশন অথরিটি (এন টি সি এ) এর টাইগার সেন্সাস রিপ�োর্ট 2018, ঘ�োষণা করেছে যে, 
বি টি আর-এ ক�োন বাঘ নেই। বাঘের সংখ্যা হ্রাসের জন্য বিবেচিত প্রধান কারণগুলির মধ্যে 
ছিল শিকার, চারণ, গাছ কাটা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং ছিটমহল গ্রামের উপস্থিতি। বাঘের 
আবাসস্থলের মান হ্রাসের অন্যান্য প্রধান কারণ ছিল আক্রমণাত্মক আগাছার প্রজাতি, তৃণভূমি 
ও অন্যান্য এলাকায় সেগুন গাছ লাগান�ো।

এই প্রেক্ষাপটে, ‘টাইগার অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম’-এর উপর একটি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি 
পি আর) প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং মার্চ 2017 সালে এন টি সি এ-তে জমা দেওয়া হয়েছিল। 

বাংলাদেশ

বর্ননা

ডলফিন দৃশ্যমান (10 কি মি)

ঝাড়খন্ড

উঃ

পশ্চিমবঙ্গ

ওড়িশা

ক�োলকাতা

রতনঘাট

নাকাশিপাড়া

শহর/নগর

নদী

আন্তর্জাতিক সীমানা

ভারতীয় রাজ্যের সীমানা

 অদৃশ্যমান
 কম

 মাঝারি

 বেশি

 অত্যধিক

ডলফিন চিহ্নিত এলাকা

বিপজ্জনক এলাকা

বহরমপুর

রূপনারায়ণ

শ্যামপুর

হলদিয়া

ফারাক্কা

কিল�োমিটার

চিত্র 1.4: হুগলি নদীতে চিহ্নিত ডলফিনের প্রধান এলাকা



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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স্থানীয় বিলুপ্তি এড়াতে এবং বাঘের সংখ্যার দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি 
অপরিহার্য পদক্ষেপ ছিল। আসামের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান থেকে ছয়টি বাঘ (2:1 অনুপাত, 
অর্থাৎ দুটি স্ত্রী বাঘের জন্য একটি পুরুষ বাঘ) স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তদনুসারে, 
এন টি সি এ প্রকল্পটি অনুম�োদন করেছে (এপ্রিল 2017) এই শর্তে যে বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী 
পর্যবেক্ষণ এন টি সি এ-র এস ও পি অনুসারে হবে, সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপর 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে এবং গ্রামগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থানান্তর করা হবে।

যাইহ�োক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বি টি আর-এ টাইগার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য শুধুমাত্র 
কিছু ছ�োটখাট�ো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে :

	 •	শিকারের ঘাঁটি সমৃদ্ধ করার জন্য 644টি চিতল হরিণকে বনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল 
(2017-18 এবং 2022)।

	 •	গাঙ্গুটিয়া  এবং ভুটিয়াবস্তি নামে দুটি বন্য গ্রাম44 এন টি সি এ-তে স্থানান্তরের (পর্যায়-I) 
জন্য (অক্টোবর 2022) প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু, 2023 সালের মার্চ পর্যন্ত প্রস্তাবটি 
অনুম�োদনের অপেক্ষায় ছিল।

	 •	প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন বাসস্থান ম্যাপিং, শিকারের স্থল মূল্যায়ন এবং প্রতীকী পর্যবেক্ষণ 
এবং বাঘ এবং সহ-শিকারীর জন্য ক্যামেরা ট্যাপিং করা হয়েছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে গ্রাম স্থানান্তর, বাসস্থানের উন্নতি এবং বাঘের জন্য 
প্রতিকূল পরিবেশে মুক্তির সুবিধা তৈরি করা ব্যয়বহুল এবং প্রয়োজনীয় অগিম তহবিল ছিল না। 
দপ্তর পুনরায় জানায় যে, জি ও ডব্লু বি 36-70 ক�োটি টাকা ইতিমধ্যেই প্রদান করেছে উপরের 
উল্লেখিত দুটি গ্রামের স্থানান্তরণের জন্য (জানুয়ারি 2024) এবং ভারতের বণ্যপ্রাণী সংস্থা (ডব্লিউ 
আই আই) এবং এন টি সি এ-এর  পরামর্শ অনুসারে বাঘেদের স্থানানন্তরণ করা হয়েছে। 

যাইহ�োক, ঘটনাটি হল যে মানবজনিত চাপ যেমন গ্রাম স্থানান্তর, সঙ্কটপূর্ণ বাঘ অঞ্চলে অন্য 
তিনটি গ্রামকে স্থানান্তর করতে হবে টি আর-এর আশেপাশে পর্যটন কার্যক্রম ইত্যাদি কমান�োর 
জন্য সক্রিয় পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল, অনুচ্ছেদ 1.8.5.1 এবং 1.8.7.1-এ বিশদ বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, এন টি সি এ এবং স্টেট ব�োর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফের অনুম�োদনের 
পাঁচ বছর পরেও বাঘের পুনঃপ্রবর্তন করা যায়নি।

বক্স 3: সঠিক পদক্ষেপ

	 পান্না বাঘ সংরক্ষণাগার মধ্য ভারতে অবস্থিত। 2009 সাল নাগাদ এই রিজার্ভ থেকে 
সমগ্র বাঘের সংখ্যা নির্মূ ল করা হয়েছিল। টাইগার পুনঃপ্রবর্তন কার্যক্রম নভেম্বর 2009-
এ শুরু হয়েছিল এবং 2018 সালের বাঘ শুমারি অনুসারে, বাঘ সংরক্ষণাগারে 25টি 
প্রাপ্তবয়স্ক বাঘ রয়েছে, যা এটিকে একটি সাফলতার গল্প করে তুলেছে।

	 ওড়িশার সাতক�োশিয়া বাঘ সংরক্ষণাগার-এ বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনরুদ্ধার সহ 
মধ্যপ্রদেশ থেকে দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাঘের সফল স্থানান্তর 2017 থেকে 2022 সালে 
বাস্তবায়িত হয়েছিল।

সুপারিশ 5 :

দপ্তরের উচিত অতিশয় বিপন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের কারণগুলি বিশ্লেষণ 
করা এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে আবাসস্থলের 
সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধার, সঠিক প্রজনন কর্মসূচি এবং স্থানান্তর।

44	 গাঙ্গুটিয়া  বন্য গ্রামের 195 জন এবং ভুটিয়াবস্তির 51 জন সুবিধাপ্রাপক। 
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1.7.5	 বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ পি)-2017-2031 অনুসারে, জনসাধারণ 
এবং বন্যপ্রাণীদের দ্বারা বনের ব্যবহারের ক্রমবর্ধমানতা, মানব সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, আবাসস্থল 
বিভক্তকরণ এবং ভূমি-ব্যবহার যা বন্যপ্রাণীদের ঘন ঘন মানুষের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য করে। 
বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এখন বন্য অঞ্চলে উদ্ধার করা বা বাস্তুচ্যু ত প্রাণীদের পুনর্বাসনের জন্য 
সম্প্রসারিত হয়েছে। স্থানান্তর এবং পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা; 
স্থানীয় এবং উদীয়মান সংক্রামক উভয় র�োগের জন্য নজরদারি বজায় রাখা; এবং বন্য প্রাণী, 
মানুষ এবং গবাদি পশুর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার কারণে জুন�োটিক র�োগের সম্ভাব্য বিস্তারের বিরুদ্ধে 
প্রতির�োধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এন ডব্লিউ এ পি 2017-31, অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই 
বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ করে : 

	 •	টি আর, পি এ এবং সাধারণ বন গুলিতে নিয়মিত নজরদারি ও তত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ 
ব্যবস্থার সাথে র�োগ পর্যবেক্ষণের অনুশীলনকে একীভূত করা। 

	 •	প্রাণীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু  বা আচরণগত পরিবর্তন নথিভুক্তকরণ এবং বিবৃতি দেওয়া।

	 •	বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং এইচ ডব্লিউ সি-এর সাথে ডিল করার জন্য রাজ্য বন দপ্তর 
এবং বন সংবলিত জেলাগুলিতে অবস্থিত রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের পশুচিকিত্সকদের 
দক্ষতা তৈরি করা।

	 •	বন্যপ্রাণী উদ্ধার/পুনর্বাসন এবং র�োগ পর্যবেক্ষণের জন্য পি এ-এর আশেপাশে সুসজ্জিত 
কেন্দ্র স্থাপন ও শক্তিশালী করা।

1.7.5.1	 উদ্ধার কেন্দ্র/চিড়িয়াখানায় বন্দী প্রাণীদের ব্যবস্থাপনা

রাজ্যে 13টি স্বীকৃত উদ্ধার কেন্দ্র45/চিড়িয়াখানা রয়েছে। এই 13টি কেন্দ্রের মধ্যে চারটি46 

নিরীক্ষার আওতায় ছিল কারণ এগুল�ো নমুনাকৃত ইউনিটের আওতাধীন ছিল। বন্যপ্রাণী বিভাগের 
নিয়ন্ত্রণে ক�োন�ো পশুচিকিৎসা হাসপাতাল ছিল না এবং শুধুমাত্র তিনটি47 কেন্দ্রে একটি পশু 
হাসপাতাল/পলিক্লিনিক ছিল। নিরীক্ষা পুনরায়, নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করে :

ক) জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের অধীনে দক্ষিণ খয়রাবাড়িতে উদ্ধার কেন্দ্র

দক্ষিণ খয়রাবাড়ি উদ্ধার কেন্দ্র এবং চিতাবাঘ সাফারি/মিনি চিড়িয়াখানা, দক্ষিণ খয়রাবাড়ি, 
65 হেক্টর এলাকা জুড়ে, আগস্ট 2005 সাল থেকে কাজ করছে। উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গ 
থেকে অসুস্থ, আহত, ধৃত এবং অনাথ প্রাণীদের গ্রহণের জন্য কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা, যাতে 
প্রানীগুলিকে উপযুক্ত বাসস্থানের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অস্থায়ী আশ্রয়, চিকিৎসা এবং বনে এদের 
ছাড়া যায়। সেপ্টেম্বর 2015 থেকে, এটি শুধুমাত্র উদ্ধার কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত ছিল। ইতিমধ্যে, 
চিতাবাঘ সাফারি, তৃণভ�োজী এবং মাংসাশী প্রাণীদের জন্য সীমাবদ্ধ এলাকা সহ একটি মিনি 
চিড়িয়াখানা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য মাস্টার লেআউট প্ল্যান (এম এল পি) অনুম�োদনের বিষয়ে 
পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃ পক্ষ এবং সি জেড এ-এর সাথে একাধিকবার য�োগায�োগ করা 
হয়েছিল। অবশেষে, সি জেড এ মে 2020-তে এম এল পি অনুম�োদন করে। যাইহ�োক, 
অক্টোবর 2022 পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়নি। নভেম্বর 2022 পর্যন্ত কেন্দ্রে বিভিন্ন 
বয়সের 21 টি48 চিতাবাঘ ছিল।

45	 ‘উদ্ধার কেন্দ্র’ মানে পশুদের যত্নের জন্য একটি স্থাপনা যা জনসাধারণের প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত নয়।
46	 দক্ষিণ খয়েরবাড়ি উদ্ধার কেন্দ্র, সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানা, জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক এবং সুন্দরবন বন্য 

প্রাণী পার্ক।
47	 আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন, শিলিগুড়ি এবং পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক।
48	 (i) পাঁচ বছরের কম-পাঁচ টি, (ii) পাঁচ থেকে দশ বছরের- চার টি, (iii) দশ থেকে 15 বছরের- আট টি এবং 

(iv) 15 বছরের বেশি –চার টি।
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সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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নিরীক্ষায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত ঘাটতিগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে :

	 •	সি জেড এ মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রতিটি উদ্ধার কেন্দ্রকে চিড়িয়াখানায় উৎপন্ন কঠিন এবং 
তরল উভয় বর্জ্যের একটি সঠিক বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্ধার কেন্দ্রে 
সঠিক বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই বলে দেখা গেছে। 

	 •	মানদণ্ড অনুযায়ী কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা সহ একটি চিকিত্সা কক্ষ, বিভন্ন 
শ্রেনীর ওষুধের প্রাপ্তি এবং পশু স্বাস্থ্যের যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি রেফারেন্স 
লাইব্রেরি প্রয়োজন। তবে দেখা গেছে, বর্তমানে মাদারিহাটে অবস্থিত মূল ভান্ডার থেকে 
ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। 

	 •	মানদণ্ড অনুসারে নতুন আগত প্রাণী এবং অসুস্থ প্রাণীদের যত্ন নেওয়ার জন্য বিচ্ছিন্ন 
এবং ক�োয়ারেন্টাইন ওয়ার্ডগুলি নির্ধারণ করেছে, যাতে চিড়িয়াখানার অন্যান্য প্রাণীদের 
মধ্যে সংক্রমণ ছড়ান�োর সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। তবে এ ধরনের আইস�োলেশন ও 
ক�োয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড পাওয়া যায়নি। 2017-22 সময়কালে, বিভিন্ন র�োগের কারণে 14টি 
চিতাবাঘ মারা গিয়েছিল।

	 •	মানদণ্ড অনুসারে, ধৃত প্রাণীর জন্য উপযুক্ত গাছপালা বা “সরঞ্জাম” যা স্বাছন্দে চলাচল 
এবং স্বাবাভিক আচরণ (আর�োহণ, সাঁতার, দ�ৌড়ান�ো, গর্ত করা, খনন করা ইত্যাদি) 
প্রদান করে তা রাখা উচিত। নিরীক্ষা এবং দপ্তরীয় কর্মীদের সাথে য�ৌথভাবে কার্যস্থল 
পরিদর্শন (12 নভেম্বর 2022) প্রকাশ করেছে যে চিতাবাঘগুলি বন্ধ খাঁচা সংলগ্ন খ�োলা  
বেষ্টনীর মধ্যে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। য�ৌথভাবে পরিদর্শনের সময় অনুষ্ঠিত আল�োচনা 
অনুসারে, চিতাবাঘরা যাতে উন্মুক্ত পরিবেশে খ�োলা বেষ্টনীর মধ্যে আরও বেশি সময় 
কাটাতে পারে সেজন্য আরও কিছু সুবিধা প্রদান করা দরকার। 

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ, 2023) যে, পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃ পক্ষ (ডব্লিউ বি জেড এ) 
উদ্ধার কেন্দ্রের সংস্কারের পরিকল্পনা করছে এবং নিরীক্ষায় উল্লেখ করা ঘাটতিগুলি সমাধান 
করা হবে।

খ) ঝাড়খালিতে সুন্দরবন বন্য প্রাণী উদ্যান

পার্কের ইনভেন্টরি রেজিস্টার যাচাই করে দেখা গেছে যে ডিসেম্বর 2018 পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় 
ক�োন�ো হরিণ ছিল না। জানুয়ারি 2019-তে গড়চমুক মিনি চিড়িয়াখানা থেকে 22টি হরিণ 
চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছিল। জানুয়ারী 2019 থেকে মার্চ 2022-এর মধ্যে 28টি হরিণের জন্ম 
হয়েছিল। তবে এ সময় 27 টি হরিণ মারা যায়। এইভাবে, মার্চ 2022 পর্যন্ত তাদের ম�োট সংখ্যা 
ছিল 23। মৃত্যু র প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে জ�োয়ারের ন�োনা জলের কারণে হরিণের 
েবষ্টনীর জলমগ্নতা, সাপের কামড় সহ অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাত, বাইরের প্রাণীর আক্রমণ ইত্যাদি। 
16 অগাস্ট 2022-এ চিড়িয়াখানার য�ৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে ভাটার 
সময়েও হরিণের বেষ্টনীতে জ�োয়ারের জল থাকে। মাতলা রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার 
(এফ আর) এই বিষয়টি (আগস্ট 2020) দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগের ডি এফ ও-এর নজরে 
এনেছিলেন। এফ আর বন্দী প্রাণীদের বাঁচান�োর জন্য বেড়িবাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জরুরী 
ভিত্তিতে স্লুইস গেট সিস্টেম স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি ক্ষতিপূরণমূলক বনসৃজন 
তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা কর্তৃ পক্ষ (ক্যাম্পা) তহবিল থেকে বিবেচনাধীন আছে।

যাইহ�োক, ঘটনাটি হল যে, মার্চ 2023 পর্যন্ত, বন্দী হরিণকে ন�োনা জল থেকে বাঁচান�োর জন্য 
বাঁধের উচ্চতা বাড়ান�ো হয়নি বা স্লুইস গেটও স্থাপন করা হয়নি, যার ফলে হরিণ বেষ্টনী জ�োয়ার 
ভাটার কারণে প্লাবিত হবার আশঙ্কা ছিল। 
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গ) সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানা, পুরুলিয়া

সেন্ট্রাল জু অথরিটির (সি জেড এ) নির্দেশিকা 200849 অনুসারে, একটি সফলভাবে মুক্তির 
প্রোগ্রামের পূর্বশর্তগুলি হল মুক্তির50 স্থানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের সক্ষমতার মূল্যায়ন; যে 
প্রাণীগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের বন্যের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার এবং সফলভাবে নিজেদের 
রক্ষা করার ক্ষমতার মূল্যায়ন; এবং মুক্তির জন্য নির্ধারিত প্রজাতির সূক্ষ্ম চাহিদার মূল্যায়ন 
করা। মুক্তির জন্য নির্ধারিত প্রাণীগুলিকে প্রাথমিকভাবে একটি প্রতিকূল পরিবেশ51 ব্যবস্থায় 
স্থানান্তরিত করা উচিত যাতে প্রয়োজন হলে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে 
বন্যের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য মানিয়ে নিতে পারে। এছাড়া, মুক্তির পরের ক্রিয়াকলাপগুলি 
যার মধ্যে সংখ্যাগত, পরিবেশগত এবং আচরণগত অধ্যয়ন, মুক্তিপ্রাপ্ত প্রাণীদের উপর চালিয়ে 
যাওয়া উচিত।

কংসাবতী (উত্তর ও দক্ষিণ) বিভাগের তথ্যের যাচাই থেকে জানা যায় যে সি সি এফ/
দক্ষিণ-পশ্চিম সার্কেলকে একটি প্রস্তাব পাঠান�ো হয়েছিল (জানুয়ারি 2019), সুরুলিয়া মিনি 
চিড়িয়াখানা থেকে 30টি চিতল হরিণকে, ট্রায়াল ভিত্তিতে একটি সাইটে52 ছেড়ে দেওয়ার 
জন্য যেহেতু সাইটটি খাদ্য, গাছপালার আচ্ছাদন, জলের উৎস ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিল। 
সি এফ ওয়াইল্ডলাইফ (এইচ কিউ)-এর অনুম�োদন (ফেব্রুয়ারি 2019) অনুসারে, স্থানান্তর 
প্রোগ্রামটি মার্চ 2019-এর মধ্যে হাতে নেওয়ার কথা ছিল। তবে দেখা গেছে যে 30টি চিতল 
হরিণ কাঁটাগ�োড়া ম�ৌজা যা আগে চিহ্নিত করা হয়েছিল তার পরিবর্তে একটি নতুন সাইট 
নতুনডিহ ম�ৌজা-তে মার্চ 2019-তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আসন্ন শিকার উৎসব53-এর সময় 
চ�োরাশিকারের আশঙ্কা বিরুদ্ধে নজরদারি করার জন্য প্রস্তাবিত সাইটটি অনেক দূরে হওয়ায় 
সাইটটি পরিবর্তন করা হয়েছে।

তবে, পরিবর্তিত সাইটের উপযুক্ততা মূল্যায়ন করা হয়নি। কংসাবতী (দক্ষিণ) বিভাগে, উপযুক্ত 
কর্তৃ পক্ষের অনুম�োদন সংক্রান্ত নথি পাওয়া যায়নি। মুক্তিপ্রাপ্ত 30টি হরিণের মধ্যে নয়টি হরিণ 
কুকুরের কামড়ে মারা গেছে (মার্চ 2019 থেকে 2021-এর মধ্যে)।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে মুক্তিপ্রাপ্ত হরিণগুলিকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত য�ৌথ বন 
ব্যবস্থাপনা কমিটির (জে এফ এম সি) সদস্যদের সহায়তায় নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। তবে 
রাতে তাদের খ�োঁজ করা সম্ভব হয়নি। আরও বলা হয়েছিল যে আগের সাইটে ট্রায়াল রিলিজ 
নেওয়া হয়নি, কারণ সেই সাইটে ইতিমধ্যেই প্রানীর অস্তিত্ব ছিল এবং প্রাণীসংখ্যা ক্রমবর্ধমান 
ছিল। যাইহ�োক, সত্যটি এই যে বন্য অঞ্চলে চিড়িয়াখানার বন্দী প্রাণীদের সফল মুক্তির জন্য 
প্রাক-মুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং মুক্তি-পরবর্তী পর্যবেক্ষণও সি জেড এ নির্দেশিকা অনুসরণ 
করা হয়নি।

সুতরাং, চূড়ান্ত মুক্তির তারিখের তিন দিন আগে চূড়ান্ত মুক্তির স্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল (6 মার্চ 
2019), যার কারণে, পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে প্রতিকূল পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার অনুশীলন 
পরিচালিত হয়নি। মুক্তি-পরবর্তী পর্যবেক্ষণও অপর্যাপ্ত ছিল, যার ফলে নতুন বন্য আবাসস্থলে 
ছেড়ে দেওয়ার পরে নয়টি হরিণ মারা গিয়েছিল।

49	 ভারতে চিড়িয়াখানা প্রতিস্থাপন ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য।
50	 সরাসরি অরন্যে প্রাণীদের মুক্তি। 
51	 প্রতিকুল পরিবেশে মুক্তির সুবিধা হল রিলিজ সাইটের কাছাকাছি বিশেষভাবে তৈরি করা একটি সুবিধা, 

যেখানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেখানে প্রাণীদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের বন্যের 
মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য মানিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দিতে হবে।

52	 যমুনা রেঞ্জের নান্না বিটের অধীনে কান্তগ�োরা ম�ৌজা (জে এল নং 122)।
53	 আদিবাসীদের শিকার উৎসব।
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ঘ) উদ্ধার করা ও ধৃত প্রাণীদের চিকিৎসা

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্বীকৃত চিড়িয়াখানা/উদ্ধার কেন্দ্র ছাড়াও বন্যপ্রাণী বিভাগে 
উদ্ধারকৃত ধৃত প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য পাঁচটি54 কেন্দ্র রয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই 
কেন্দ্রগুলিতে অত্যধিক পরিকাঠাম�োগত বাধা রয়েছে। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে 
দুটি প্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে একটি করে) স্থাপনা বিবেচনাধীন রয়েছে। এর 
ফলে উদ্ধার হওয়া প্রাণীদের চিকিৎসায় প্রভাব পড়ে। এটি ময়নাতদন্তের মাধ্যমে মৃত্যু র কারণ 
সনাক্তকরণের উপরও প্রভাব ফেলেছিল, যা নীচে বিশদে বলা হলঃ

ঙ) ডি এফ ও রায়গঞ্জের অধীনে কুলিক বন্যপ্রাণী রেঞ্জে উদ্ধার কেন্দ্র

রায়গঞ্জ বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জ অফিস, সেইসাথে পুলিশ এবং বি এস এফ-এর মত�ো অন্যান্য 
দপ্তর দ্বারা উদ্ধার করা বন্য প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য কুলিক বন্যপ্রাণী রেঞ্জে আনা হয় 
এবং পরবর্তীতে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (2011-12 থেকে 2020-21) 
সঠিক পশুচিকিৎসা সহ একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। নিরীক্ষা 
নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে:

	 •	পশু চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত কর্মীদের নিয়�োগ করা হয়নি, বা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার 
সুবিধাও ছিল না। জরুরি পরিস্থিতিতে এ আর ডি ডি-এর ভেটেরিনারি ডাক্তারকে 
চিকিৎসার জন্য ডাকা হচ্ছিল।

	 •	রেঞ্জ অফিস/উদ্ধার কেন্দ্রে ওষুধ, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, প�োস্ট মর্টেম রুম এবং 
ক�োয়ারেন্টাইনের জায়গা ছিল না।

	 •	নভেম্বর 2018 থেকে এপ্রিল 2022 এর মধ্যে, 11টি নীলগাইকে উদ্ধার করে একটি 
বেষ্টনীতে রাখা হয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে সাতটি বাছুর জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু 
নীলগাই বেষ্টনীতে জায়গা যথেষ্ট ছিল না। মার্চ 2022-তে রেঞ্জ অফিসার, কুলিক বন্যপ্রাণী 
রেঞ্জের দ্বারা বিষয়টি ডি এফ ও, রায়গঞ্জ বিভাগের নজরে আনা হয়েছিল৷ কিন্তু অতিরিক্ত 
নীলগাইদের জন্য স্থান বাড়ান�োর জন্য ক�োনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বা অতিরিক্ত 
নীলগাইগুলিকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়নি৷ 

	 •	নীলগাইদের অত্যধিক সংখ্যা ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে আহত হয়, 
সংক্রমণ ঘটে এবং মার্চ 2022 থেকে আগস্ট 2022-এর মধ্যে 13টি নীলগাই মারা যায়। 
সেপ্টেম্বর 2022-এ শুধুমাত্র দুটি নীলগাইকে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণটি নজরে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি 
ডব্লিউ বি জেড এ দ্বারা দেখা হচ্ছে।

চ) জলদাপাড়া এন পি-তে দপ্তরীয় বন্দী হাতির ব্যবস্থাপনা

দপ্তরীয় বন্দী হাতিগুলি উত্তরবঙ্গের পি এ-তে বন সুরক্ষা এবং ইক�োট্যুরি জমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, হাতি পরিচালনার জন্য55 তাদের নিয়মিত দক্ষিণবঙ্গে পাঠান�ো 
হত। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কে 83টি বন্দী হাতি সুরক্ষার দায়িত্বে এবং পর্যটনের উদ্দেশ্যে, 
33টি অন্যান্য পিলখানার সাথে সেন্ট্রাল পিলখানা56 হলং-এ রয়েছে, যেখানে হাতি রাখা হয়। 
সদ্য জন্ম নেওয়া হাতি এবং উদ্ধার করা হাতিদের সাধারণত সেন্ট্রাল পিলখানায় রাখা হয়।

54	 (i) বি টি আর-এর জন্য রাজাভাতখাওয়া, (ii) জলদাপাড়া এন পি-এর জন্য মাদারিহাট, (iii) গ�োরুমারার জন্য 
লাটাগুড়ি, নেওরা এন পি এবং চাপরামারী ডব্লিউ এল এস (iv) এস টি আর এবং (v) কুলিক ডব্লিউ এল 
এস-এর জন্য রায়গঞ্জ।

55	 যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বন্য হাতিদের মানব বসতির জায়গা থেকে বনে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।
56	 এটি হল হাতি আশ্রয়কেন্দ্র যেখানে দপ্তরের পালিত হাতিদের সুরক্ষা এবং পর্যটন দায়িত্বের জন্য রাখা হয়।
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পাঁচটি পিলখানার57 য�ৌথ পরিদর্শনে, নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশ পেয়েছেঃ

	 •	একটি ছাড়া58, অন্য ক�োন�ো পিলখানায় হাতির জন্য পর্যাপ্ত শেড59 বা ক�োন�ো শেড60 ছিল 
না। দপ্তর উত্তরে, জানায় (মার্চ 2023) যে ওয়াচ টাওয়ারের সাথে সংযুক্ত পিলখানাটি 
অস্থায়ী প্রকৃতির এবং বড় পিলখানাগুলিতে পাকা শেড ছিল। উত্তরটি এই বাস্তবতার 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে যে দুটি61 বড় পিলখানার ক্ষেত্র পরিদর্শনে সময় দেখা 
গেছে যে শেডে মাত্র দশটি হাতি থাকতে পারে কিন্তু ম�োট 18টি হাতি রয়েছে। 

	 •	বর্তমানে 83টি নির্ধারিত মজুরীর দৈনিক শ্রমিক পি ডি এল এবং 76টি দৈনিক শ্রমিক 
ডি এল মাহুত ও পাতাওয়ালা হিসেবে নিয়োজিত আছে, তারা দশ বছরেরও বেশি সময় 
ধরে কাজ করছে। পি ডি এল এবং ডি এল উভয়কেই সরকারী চিকিৎসার সুবিধা প্রদান 
করা হয় না। নিরীক্ষা সময়কালে 18 জন ডি এল/ পি ডি এল হয় পালিত হাতিদের দ্বারা 
নিহত বা আহত হয়েছিল যা তাদের দুর্বল পরিস্থিতি ইঙ্গিত করে। দপ্তর ঘটনাটি স্বীকার 
করেছে (মার্চ 2023) এবং বলেছে যে মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের চাকরির শর্তের 
বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 

	 •	জলদাপাড়া এন পি-এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী, হাতির গিয়ার যেমন গদ্দি, বেল্ট 
নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমানে, গদ্দি, বেল্ট, ধুচির62 
মত�ো হাতির গিয়ার বছরে একবার পরিবর্তন করা হয় তবে, পরিধানের কারণে এগুলি 
ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাই কার্যস্থল পরিদর্শনকারী কর্মীরা অভিমত দেন যে হাতিদের সামগ্রিক 
ভাল�োর জন্য প্রতি ছয় মাসে একবার পরিবর্তন বিবেচনা করা যেতে পারে। উত্তরে, 
দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে, সরঞ্জামগুলি সহজে এক বছরের জন্য টেকসই হয় 
তাই সেইগুলির বদলের প্রয়োজন নেই। তবে উত্তরটি কার্যস্থল পরিদর্শনকারী কর্মীদের 
মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ক�োনও হাতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই বলেও নজরে এসেছে। সমস্যাটি 
কাটিয়ে ওঠার জন্য ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে (2018-28), মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়ার জন্য, নিয়মিতভাবে তাদের দক্ষতা বাড়াতে, দপ্তরীয় হাতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, 
তাদের সক্ষমতা উন্নত করতে সালকুমার ফরেস্ট ব্লকে একটি নতুন হাতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের 
প্রস্তাব করা হয়েছিল (এপ্রিল 2019)। ওই স্থানে একটি হাতি উদ্ধার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং 
একটি পশুচিকিৎসা কেন্দ্রেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রটি আজ পর্যন্ত (নভেম্বর 2022) 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কেন হাতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হয়নি সে বিষয়ে দপ্তর মন্তব্য করেনি, তবে, জানায় (মার্চ 2023) 
যে মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যদিও, নিরীক্ষা 
সময়কালে, শুধুমাত্র তিনটি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। 

1.7.5.2	 জাতীয় উদ্যানের চারপাশে গবাদি পশুর টিকা প্রদান 

এন ডব্লিউ এ পি-2017-31, স্থানীয় এবং উদীয়মান সংক্রামক উভয় র�োগের জন্য নজরদারি 
বজায় রাখা এবং বন্য প্রাণী, মানুষ এবং গবাদি পশুর মধ্যে পারস্পরিক মিলমিশের কারণে 
জুন�োটিক র�োগের সম্ভাব্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতির�োধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। 
57	 চিলাপাতা ওয়াচ টাওয়ার (সি ডব্লিউ টি), হলং, জলদাপাড়া ইস্ট রেঞ্জ (এইচ কিউ), এন ই সি এবং জলদাপাড়া 

ওয়াচ টাওয়ার।
58	 চিলাপাতা ওয়াচ টাওয়ার (সি ডব্লিউ টি)।
59	 হলং, জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জ (এইচ কিউ)।
60	 এন ই সি এবং জলদাপাড়া ওয়াচ টাওয়ার।
61	 হলং, জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জ (এইচ কিউ)।
62	 এটি জি আই পাইপ দিয়ে তৈরি এবং এটি একটি হাতির গিয়ার। 



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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জলদাপাড়া, গ�োরুমারা এবং বি টি আর-এর পি এ-এর ভিতরে গবাদি পশুদের চরান�োর ফলে 
বন্য প্রাণীদের গবাদি পশুবাহিত র�োগের ঝঁুকি বাড়িয়ে তুলছে। বিভাগগুলির নথি অনুসারে এই 
পি এ গুলির মধ্যে প্রান্তিক গ্রাম, বন্য গ্রাম এবং চা বাগানে ম�োট পশু সংখ্যা63 প্রায় 2.70 লক্ষ। 
গবাদি পশুরাও সাধারণ জলের গর্তগুলি বন্য প্রাণীদের সাথে ভাগ করে নেয়। তাই, বন্য 
প্রাণীদের মধ্যে গবাদি পশুবাহিত র�োগ (অ্যানথ্রাক্স, এফ এম ডি, এইচ এস বি কিউ ইত্যাদি) 
ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিরীক্ষা সময়কালে এই পি এ-গুলিতে টিকা দেওয়ার বিবরণ সারণী 1.5-এ বিশদে দেওয়া হল:

সারণী 1.5: গ�োরুমারা, জলদাপাড়া এন পি এবং বি টি আর-এ গবাদি পশুদের টিকা দেওয়া

পি এ পশুসংখ্যা 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

গ�োরুমরা 41,000 23,900 15,250 5,930 1,100 0

জলদাপাড়া 78,496 68,500 73,500 85,000 50,800 50,900

বি টি আর 1,50,000 1,023 956 1,200 1,820 0

সুতরাং, এটি দেখা যায় যে গ�োরুমারাতে টিকা প্রদান 1,100 থেকে 23,900 (2.7 থেকে 
58 শতাংশ) এর মধ্যে ছিল, যেখানে বি টি আর-এ তা ছিল 956 থেকে 1,820 (2017-18 
থেকে 2020-21 –এ যথাক্রমে 0.64 থেকে 1.21 শতাংশ)। 2021-22 সালে, গ�োরুমরা এবং 
বি টি আর-এ ক�োনও টিকা দেওয়া হয়নি, যা বন্য প্রাণীদের গবাদি পশু বাহিত র�োগের জন্য 
সংবেদনশীল করে তুলেছিল৷ এই পি এ গুলির নথি থেকে দেখা যায় যে নিরীক্ষা সময়কালে 
(2017-22) 39টি প্রাণী64 সন্দেহজনক এফ এম ডি, অ্যানথ্রাক্স এবং অনির্দিষ্ট র�োগে মারা 
গিয়েছিল। 2019-20 সময়কালে এটিও লক্ষ্য করা যায় যে জলদাপাড়া এন পি-তে গবাদি পশুর 
তুলনায় টিকা প্রদান বেশি ছিল। যদিও এই বিষয়ে উপলব্ধ নথিতে এর উল্লেখ ছিল না।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি প্রাণী সম্পদ দপ্তরের 
সহয�োগিতায় করা হয়েছিল। যাইহ�োক, র�োগের কারণে বিপুল সংখ্যক প্রাণীর মৃত্যু  আরও ঘন 
ঘন টিকাদান কর্মসূচির প্রয়োজন নির্দেশ করে।

1.7.5.3 	প্রাণীর মৃত্যু র বিবরণী পেশ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি

এন ডব্লিউ এ পি -2017-31-এ প্রাণীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু  বা আচরণগত বিকৃতির নিবন্ধীকরন 
এবং বিবরণী পেশ করার কথা উল্লেখ আছে। বন দপ্তরের (ওয়াইল্ড লাইফ উইং), জি ও ডব্লিউ 
বি দ্বারা প্রকাশিত প্রমুখ বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (এস ও 
পি), অন্যান্য বিষয়ের সাথে নির্দেশ দেয় যে দপ্তরের পশুচিকিত্সা আধিকারিক (পশুচিকিত্সক) 
বা স্থানীয় পশুচিকিত্সা আধিকারিককে অবিলম্বে অবহিত করা উচিত এবং তাঁকে মৃতদেহ 
উদ্ধারের জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত। পশুচিকিত্সা আধিকারিকের বিহিত এবং পরামর্শ 
অনুযায়ী, মৃতদেহটিকে হয় সাইটে বা উপযুক্ত স্থানে ময়নাতদন্ত (পি এম) করা উচিত। এছাড়াও 
ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। পি এম রিপ�োর্ট এবং ডি এফ 
ও-এর মন্তব্য সহ, নির্ধারিত প্রোফরমা অনুযায়ী ডি এফ ও-দের এই বিষয়ে সি ডব্লিউ এল 
ডব্লিউ -এর কাছে বিশদ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

পাঁচটি বন্যপ্রাণী বিভাগের65 বন্যপ্রাণীর মৃত্যু র রেজিস্টার/ফাইলগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত 
থেকে জানা গেছে যে 2017-22 পর্যন্ত 1,223টি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু  হয়েছে। এর মধ্যে বন্যপ্রাণী 

63	 41,000-গ�োরুমারা, 78,496-জলদাপাড়া এবং 1,50,000-বি টি আর। 
64	 গ�ৌর-17, গন্ডার-14, চিতা-4 ও সম্বর-4।
65	 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার পশ্চিম ও পূর্ব, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ, গ�োরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ এবং দার্জিলিং 

বন্যপ্রাণী বিভাগ। 



32

31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

(সংরক্ষণ) আইন, 1972-এর তফসিল-I-এ তালিকাভুক্ত 165টি প্রধান প্রাণী66 সহ বন্যপ্রাণীর 
23667 পি এম রিপ�োর্ট নথি থেকে পাওয়া যায়নি।

এস ও পি অনুযায়ী, মৃত্যু র নথিপত্র এবং প্রতিবেদনে দপ্তরের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করে, যা পি এ 
গুলির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে সমস্ত মৃত্যু  নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ময়নাতদন্ত 
অবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং এই সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিভাগগুলিতে উপলব্ধ আছে। 
তবে, নিরীক্ষার সময় এই ধরনের প্রতিবেদন পেশ করা হয়নি।

বক্স 4: সঠিক পদক্ষেপ

সিমিলিপাল বাঘ সংরক্ষণাগারে (ওড়িশায়) ম�োবাইল ভেটেরিনারি সার্ভিস (এম ভি এস) 
ইউনিট এপ্রিল-2014 থেকে কাজ করছে। এম ভি এস ইউনিট বাস্তুচ্যু ত বন্য প্রাণীদের উদ্ধার 
ও পুনর্বাসন, র�োগাক্রান্ত প্রাণীদের ক্লিনিকাল চিকিত্সা, পশুচিকিত্সা সহায়তা এবং মানব-
বন্যপ্রাণী মিথস্ক্রিয়া (এইচ ডব্লিউ আই) ক্ষেত্রে জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন বন্য প্রাণীর 
ময়নাতদন্তের সাথে জড়িত। নিবেদিত এম ভি এস দল সিমিলিপাল বাঘ সংরক্ষণাগারের বন্দী 
হাতির স্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনার দিকগুলিও দেখাশ�োনা করে।

সুপারিশ 6:

দপ্তরের উচিত প্রশিক্ষিত বন্যপ্রাণী পশুচিকিত্সকের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে 
বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন তথা র�োগ নজরদারি কেন্দ্র স্থাপন করা ; এবং বন্যপ্রাণীর আপৎকালীন 
সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে 
সজ্জিত ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা চালু করা। বন দপ্তর রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের সাথে 
স্বমন্বিতভাবে পি এ গুলির আশেপাশে বসবাসকারী পশুসম্পদগুলির জন্য একটি ব্যাপক 
টিকাদান কর্মসূচিও শুরু করতে পারে। 

1.7.6	 বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

বাসস্থান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হ’ল বিঘ্নিত আবাসস্থল চিহ্নিত করা এবং বন্যপ্রাণী এবং মানুষ 
উভয়ের দ্বারা জমির অব্যাহত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী পুনরুদ্ধার 
করা। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বাসস্থান পুনরুদ্ধারের মধ্যে রয়েছে 
ঘাসের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পুনরুৎপাদন, পশুখাদ্যের প্রজাতির র�োপণ, জলের গর্তের উন্নয়ন, 
আগাছা অপসারণ এবং স্থলভাগের আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার লাইনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের 
মত�ো কার্যক্রম। সমস্ত বাসস্থান উন্নয়ন কার্যক্রম অনুম�োদিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

1.7.6.1 	 তৃণভূমি ব্যবস্থাপনা

জলদাপাড়া এবং গ�োরুমরা এন পি এক শিংওয়ালা গন্ডারের জন্য বিখ্যাত। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার 
মতে, এই দুটি এন পি-তে গন্ডার সংরক্ষণের একটি সীমিত কারণ হল এই প্রজাতির জন্য 
অপর্যাপ্ত তৃণভূমির আবাসস্থল। এই দুটি এন পি-তে, তৃণভূমির পরিমাণ ছিল 30.55 বর্গ কিমি 
এবং 7.5 বর্গ কিমি অর্থাৎ ম�োট এলাকার যথাক্রমে 14.11 এবং 9.38 শতাংশ। ব্যবস্থাপনা 
পরিকল্পনার মতে, দুটি জাতীয় উদ্যানে তৃণভূমি এলাকা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যমান 
তৃণভূমি বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। পশুখাদ্য গাছ এবং ঘাসের লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে প্রাপ্তি, 
সারণী 1.6-এ বিশদে বলা হয়েছে :
66	 বাইসন, হাতি, গন্ডার, চিতাবাঘ। 
67	 বাইসন-119, হাতি-24, গন্ডার-13, চিতা-19 এবং অন্যান্য পশু-61টি। 



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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সারণী 1.6 : বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যমাত্রা সাপেক্ষে প্রাপ্তি

কার্যকলাপ

2017-22 সময়কালে

লক্ষ্যমাত্রা 
 (হেক্টর)

প্রাপ্তি 
(হেক্টর)

প্রাপ্তি শতাংশে 

জ
লদ

াপ
াড়া



গ�ো
রু

মা
রা

জ
লদ

াপ
াড়া



গ�ো
রু

মা
রা

জ
লদ

াপ
াড়া



গ�ো
রু

মা
রা

চারাগাছ এবং ঘাস লাগান�ো 2,500 925 1,735.03 570 69 62

আক্রমণাত্মক প্রজাতি/আগাছা অপসারণ 2,500 750 1,252 325.9 50 43

অতিরিক্ত বৃক্ষরাজি অপসারণ 1,000 300 500 183.14 50 61

(উৎস: ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য)

এইভাবে, এটি দেখা যায় যে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে 
প্রাপ্তি 43 থেকে 69 শতাংশের মধ্যে ছিল। জলদাপাড়ার চারটি রেঞ্জ68-এ য�ৌথভাবে কার্যস্থল 
পরিদর্শনে (12 এবং 13 নভেম্বর 2022) দেখা গেছে আগাছার উপদ্রব (যেমন ল্যান্টানা 
কামারা) এবং অতিরিক্ত বৃক্ষরাজির আচ্ছাদনের কারণে তৃণভূমিগুলি হ্রাস পেয়েছে69। অতএব, 
তৃণভ�োজীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

চিত্র 1.5: জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের মালঙ্গী 1 ও 2-এ ক্ষয়প্রাপ্ত তৃণভূমি

(উত্স: ক্ষেত্র পরিদর্শন)

দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে ক�োভিড এবং তহবিলের অভাবের কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা 
যায়নি। যাইহ�োক, বিষয়টি হল ক�োভিড সময়ের আগে এবং পরেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

1.7.6.2 	 তৃণভূমির সৃষ্টির পর একক সেগুন চাষের ক্যান�োপি খ�োলা 

স্টেট ব�োর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ (এস বি ডব্লিউ এল), তার 11তম বৈঠকে (13 জুন 2017) 
নির্দেশ দেয় যে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং দার্জিলিং-এর জাতীয় উদ্যান এবং 
বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে সেগুনের একক চাষকে তৃণভূমিতে রূপান্তরিত করা এবং বৃদ্ধির 
জন্য পরিচালিত করা দরকার। শিকারের ঘাঁটি এবং যথাযথ তৃণভ�োজী ব্যবস্থাপনা, পাশাপাশি 
উন্মুক্ত এলাকা তৈরির জন্য, অনুম�োদিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনার 
অধীনে নির্ধারিত। এটিও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বন অধিদপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর বিদ্যমান 

68	 চিলাপাতা, ক�োদালবস্তি, জলদাপাড়া (পূর্ব) এবং জলদাপাড়া (পশ্চিম)।
69	 তৃণভূমি এলাকা, যেখানে ঘাসের চারার প্রজাতি বৃক্ষরাজি দ্বারা ঢেকে যাবার উপক্রম এবং ঘাস খুবই কমে 

গেছে, অতিরিক্ত বৃক্ষরাজি অপসারণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।
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নিয়ম অনুসারে কাঠের নিষ্পত্তি করা হবে এবং তহবিলটি সংশ্লিষ্ট এম পি/ডব্লিউ এল এস-এর 
উন্নয়ন এবং জে এফ এম সি-এর সুবিধার জন্য ফেরত দেওয়া হবে।

বি টি আর-এর বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা (টি সি পি) (আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়) 
2014-15 থেকে 2022-23 সময়কালে 381.68 হেক্টর একক সেগুন চাষের ক্যন�োপি খ�োলার70 
প্রস্তাব করেছে, তারপরে তৃণভূমি তৈরি করা হয়েছে এবং গ�োরুমরা এন পি-র খসড়া এম 
পি (জলপাইগুড়ি জেলা) 2017-22 সময়কালে 100 হেক্টর প্রস্তাব করেছে। জলদাপাড়ার 
(জলপাইগুড়ি জেলা) এম পি ক�োন�ো ছাউনি খ�োলার প্রস্তাব দেয়নি।

এটি লক্ষ্য করা গেছে যে 2017-22 সালে, সমস্ত পি এ-তে একক সেগুন চাষের ক্যন�োপি 
খ�োলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বি টি আর এস বি ডব্লিউ এল -এর নির্দেশনা অনুযায়ী পি সি সি 
এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর কাছে ক্যন�োপি খ�োলার মাধ্যমে সেগুনের একক 
চাষকে তৃণভূমিতে রূপান্তরের জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে (জুন 2022)। 2022-23 থেকে 
2028-29 সময়কালে দক্ষিণ রাজাভাতখাওয়া-2 অংশে 120 হেক্টর জমিতে ক্যন�োপি খ�োলা এবং 
তৃণভূমি তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছিল। যাইহ�োক, সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত, প্রস্তাবটি অনুম�োদিত 
হয়নি। ফলস্বরূপ, এই পি এ গুলিতে তৃণভূমি তৈরি করে বন্যপ্রাণীর অভ্যাসের উন্নতি করা 
যাচ্ছে না।

দপ্তর জানায় যে (মার্চ 2023) মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্ট তার রায়ে বি টি আর -এ সেগুন কাঠের জমি 
অপসারণের অনুমতি দেয়নি। যাইহ�োক, মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্ট দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
কমিটির সুপারিশ অনুসারে, যেখানে ব্যবস্থাপনার জন্য গাছগুলির অপসারণ অবশ্য প্রয়�োজন 
সেখানে কাটা গাছগুলিকে পি এ সীমানার বাইরে নিয়ে যাওয়া অথবা ক�োন�ো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে 
ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এইভাবে মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী কাটা গাছগুলি 
অপসারণ না করে ক্যন�োপি আবরণ খ�োলার উদ্যোগ নিতে পার। 

1.7.6.3	 ক্ষয়প্রাপ্ত জমির উন্নতি

টি সি পি অনুসারে, বি টি আর-এ 5,550 হেক্টর ফাঁকা এবং অবনমিত এলাকা ছিল (2016)। 
এই অবক্ষয়িত এলাকাগুলিকে বৃক্ষর�োপণ, পশুখাদ্যের আবাদ এবং তৃণভূমির জন্য নেওয়া 
হয়েছিল। স্থানীয় ও দেশজ প্রজাতি, সুস্বাদু ঘাস এবং ফল ও পশুখাদ্য প্রজাতির আবাদের 
মাধ্যমে এই অঞ্চলের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করতে হবে।

বি টি আর (পূর্ব ও পশ্চিম) দ্বারা প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, 2017-22 সালে, বন্যপ্রাণী এবং 
পশুখাদ্য প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত করতে বৃক্ষ র�োপণ এবং তৃণভূমি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের মাধ্যমে মাত্র 
892.50 হেক্টর71 জমি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। এইভাবে, মার্চ 2022 পর্যন্ত 4,657.50 হেক্টর 
জমি ক্ষয়প্রাপ্ত রয়ে গেছে। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে অবনমিত এলাকাটি আগামী 
বছরে বনসৃজনের জন্য নেওয়া হবে।

1.7.6.4 	আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতির পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

পি এ-তে, অন্যান্য জায়গার মত, আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতি (আই এ এস)72 বাস্তুতন্ত্রের 
কার্যকারিতা, কাঠাম�ো এবং প্রজাতির সম্প্রদায় বা বাসস্থানের স্তরের পাশাপাশি প্রজাতির স্তরের 

70	 ক্যান�োপি খ�োলা মানে ঘন সেগুন শনাক্ত করা এবং সেগুলি কাটা।
71	 বি টি আর (পশ্চিম)-251.50 হেক্টর (বিবিধ বৃক্ষর�োপণ), 200 হেক্টর (ফ�োডার) এবং বি টি আর (পূর্ব) -251 

হেক্টর (বিবিধ বৃক্ষর�োপণ, 190 হেক্টর (ফ�োডার)।
72	 জৈবিক বৈচিত্র্যের (সি বি ডি) কনভেনশনের পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতি (আই এ এস), যার 

জন্য ভারত স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একটি হল প্রজাতি যাদের পরিচিতি এবং/অথবা তাদের প্রাকৃতিক অতীত বা 
বর্তমান বিতরণের বাইরে ছড়িয়ে পড়া জৈবিক বৈচিত্র্যকে বিপদের মুখে ফেলে। আই এ এস প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক 
এবং অণুজীব সহ সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস গ�োষ্ঠীতে ঘটে এবং সমস্ত ধরণের বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে।



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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উপর প্রভাব ফেলে। জৈবিক বৈচিত্র্যের কনভেনশন (সি বি ডি)73 এই বিশ্বব্যাপী সমস্যাটির 
গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলিকে আহ্বান জানায়: “যেসব এলিয়েন প্রজাতি 
বাস্তুতন্ত্র, বাসস্থান এবং 
প্রজাতিকে আসন্ন বিপদের 
মুখে ফেলে তাদের নিবারণ, 
নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূ ল করতে” 
{ধারা 8(h)}। ভারতের 
ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি 
অ্যাকশন প্ল্যান (এন বি এ পি) 
2019 অনুসারে, আই এ এস 
হল সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে 
যাওয়া প্রজাতির ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে পরিচিত দ্বিতীয় আসন্ন 
বিপদ। এন বি এ পি, আই এ 
এস-এর শনাক্তকরণ এবং 
চিকিত্সাকে পি এ এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে নির্ধারণ করেছে। 
এছাড়াও 2019 সাল নাগাদ জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ পি-2017-31) 
আই এ এস-এর মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উপযুক্ত 
বিধান করার কথা বলা হয়েছে।

যদিও আই এ এস একটি বড় বিপদ হয়ে উঠেছে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে নির্বাচিত 
পি এ-তে এর প্রভাব মূল্যায়ন এবং এই বিপদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য দপ্তরীয় 
গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এছাড়াও, নিরীক্ষা আরও নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে :

	 •	জলদাপাড়া এন পি-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (2018-19 থেকে 2028-29) অনুযায়ী, 
আগাছা একটি প্রধান সমস্যা এবং সেগুন বাগান ব্যতীত, অন্য সব গাছপালা আগাছা74 বৃদ্ধিতে 
আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে বর্ষাকালে যা হতে পারে তৃণভূমি আবাসস্থলের জন্য বিপদ।

	 •	বি টি আর-এর টি সি পি (2016-17 থেকে 2026-27) ইউপেট�োরিয়ম, মিকেনিয়া এবং 
ল্যান্টানার মত�ো আক্রমণাত্মক আগাছার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছে।

যাইহ�োক, আই এ এস-এর মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য ক�োন উপযুক্ত নিয়ম এতে 
পরিকল্পনা করা হয়নি।

দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় করেছে (মার্চ 2023) এবং জানায় যে স্থানীয় পর্যায়ে আগাছা 
নির্মূ ল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে আই এ এস-এর নজরদারি 
করছে।

সুপারিশ 7:

দপ্তর সংরক্ষিত এলাকার বাসস্থান ব্যবস্থাপনার কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারে 
এবং বিঘ্নিত আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের জন্য আগাছা ও আক্রমণকারী প্রজাতির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারে।

73	 জৈব বৈচিত্র্যের উপর জাতিসংঘের কনভেনশন, অনানুষ্ঠানিকভাবে জীববৈচিত্র্য কনভেনশন নামে পরিচিত, 
একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি যা 1992 সালে রিও ডি জেনেইর�োতে আর্থ সামিটে স্বাক্ষরের জন্য খ�োলা হয়েছিল। 
এটি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মূল দলিল।

74	 কামারা, ইউপেট�োরিয়াম ওড�োরাটাম, এজেরাটাম কনিজ�োয়েডস, ক্লের�োডেনড্রন সহ এসপিপি, ক্যাসিয়া ত�োরা, 
স�োলানাম নিগ্রাম এবং মিম�োসা হিমালয়েনসিস, এন পি-তে পাওয়া গেছে। 

চিত্র 1.6: জলদাপাড়া এন পি-তে ল্যানটানা ক্যামরা

(উত্স: ক্ষেত্র পরিদর্শন)
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1.7.7	 আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বন্যপ্রাণী শাখা, রাজ্যে বন্যপ্রাণী এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র প�োষিত 
প্রকল্প (সি এস এস), পাশাপাশি রাজ্য পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যেমন প্রজেক্ট টাইগার75

(এস টি আর এবং বি টি আর), প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট76 এবং বন্যপ্রাণী বাসস্থানের সমন্বিত উন্নয়ন 
(আই ডি ডব্লিউ এইচ)77 ইত য্াদি চলমান সি এস এস যার অধীনে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 
সরকারগুলিকে বন্যপ্রাণী এবং এর আবাসস্থলগুলির সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ সেইসাথে বাইরের পি এ 
গুলির পাশাপাশি গুরুতরভাবে বিপন্ন প্রজাতির পুনরুদ্ধার কর্মসূচির জন্যও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা 
হয়। সি এস এস প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়-এর বিবরণ সারণী 1.7-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.7 : সি এস এস-এর অধীনে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়
(ক�োটি টাকায়)

কেন্দ্র প�োষিত প্রকল্প

বছর
প্রদত্ত পরিমাণ ব্যয় অব্যবহৃত পরিমাণ ম�োট 

অব্যবহৃত 
তহবিল

কেন্দ্রের 
ভাগ

রাজ্যের 
ভাগ

কেন্দ্রের 
ভাগ

রাজ্যের 
ভাগ

কেন্দ্রের 
ভাগ

রাজ্যের 
ভাগ

2017-18 16.78 13.96 14.94 12.65 1.84 1.32 3.16
2018-19 25.33 17.09 22.16 16.75 3.16 0.34 3.50
2019-20 21.15 14.25 17.83 13.26 3.32 0.99 4.31
2020-21 16.68 10.64 15.63 10.20 1.05 0.44 1.49
2021-22 13.37 9.05 3.06 2.16 10.31 6.89 17.20

ম�োট 93.31 64.99 73.62 55.02 19.68 9.98 29.66

(উত্স: দপ্তরীয় তথ্য)

উপরের সারণী থেকে, এটি দেখা যায় যে 2017-22-এ সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবহার করা যায়নি 
এবং প্রতি আর্থিক বছরে 1.49 থেকে 17.20 ক�োটি টাকা পর্যন্ত অব্যয়িত থেকে গেছে। 

এছাড়াও, রাজ্য সরকার বিভিন্ন শির�োনামের অধীনে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য উন্নয়ন 
প্রকল্পের অধীনে বাজেট তহবিল প্রদান করে, যেমন বন সুরক্ষা, প্রকৃতি সংরক্ষণ, শিকার 
নিয়ন্ত্রণ, হাতি সংরক্ষণ ইত্যাদি, সারণী 1.8-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.8: বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়
(ক�োটি টাকায়)

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প

বছর বাজেটের বিধান রাজ্য সরকার কর্তৃ ক তহবিল মুক্তি খরচ হয়েছে অব্যবহৃত পরিমাণ

2017-18 24.55 22.08 21.40 0.68
2018-19 27.81 24.34 23.53 0.81
2019-20 28.10 21.63 19.24 2.39
2020-21 30.97 14.25 14.17 0.08
2021-22 41.46 20.21 19.77 0.43

ম�োট 152.89 102.51 98.11 4.39
(উত্স: দপ্তরীয় তথ্য)

75	 জি ও আই স্কিম যা অ-পুনরাবৃত্ত ব্যয়ের জন্য 60 শতাংশ এবং পুনরাবৃত্ত ব্যয়ের জন্য 50 শতাংশ তহবিল 
সরবরাহ করে।

76	 60:40 বন্য হাতির জনসংখ্যা সংরক্ষণের জন্য সি এস এস।
77	 জি ও আই অংশ: 60; রাজ্যের অংশ: 40।
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উপরের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে 2017-22- তে 0.08 থেকে 2.39 ক�োটি টাকা পর্যন্ত 
অব্যয়িত থেকে গেছে।

1.7.7.1 	কেন্দ্র  প�োষিত প্রকল্পে তহবিল ব্যবস্থাপনা

 2017 থেকে 2022-এ সি এস এস-প্রজেক্ট টাইগার' আই ডি ডব্লিউ এইচ এবং প্রজেক্ট 
এলিফ্যান্ট -এর সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের বরাদ্দ সারণী 1.9 -এ বিশদে দেওয়া হল :

সারণী 1.9: রাজ্যে প্রজেক্ট টাইগার, আই ডি ডব্লিউ এইচ এবং প্রজেক্ট এলিফ্যান্টের অধীনে 
সি এস এস তহবিলের সদ্ব্যবহার
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2017-18 25.75 14.79 10.96 11.24 0.86 12.10 2.69 10.97 9.44 1.13 1.52 10.45 8.80 1.16 6.50

2018-19 29.27 16.98 12.29 13.87 1.42 15.29 1.69 13.99 11.00 1.30 1.29 13.79 10.73 0.47 4.75

2019-20 28.69 16.56 12.13 13.51 1.26 14.77 1.79 12.55 9.33 2.22 2.80 12.27 8.73 0.88 7.69

2020-21 18.81 10.80 8.01 5.51 2.14 7.65 3.15 7.02 4.80 0.63 3.21 6.26 4.79 0.77 7.76

2021-22 27.65 16.03 11.62 10.17 1.58 11.75 4.28 8.33 6.16 3.42 5.46 8.26 6.16 0.07 13.23

ম�োট 130.17 75.16 55.01 54.30 7.26 61.56 13.6 52.86 40.73 8.70 14.28 51.03 39.21 3.35 39.93
(উৎস: দপ্তরীয় তথ্য)

এই বিষয়ে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

	 •	ভারত সরকার (জি ও আই) প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা (এ পি ও) অনুম�োদন করেছে, 
যার ম�োট পরিমাণ 130.17 ক�োটি টাকা (কেন্দ্রের ভাগ: 75.16 ক�োটি টাকা এবং রাজ্যের 
ভাগ: 55.01 ক�োটি টাকা)। যাইহ�োক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) থেকে 
দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাব না পাওয়ার কারণে জি ও আই শুধুমাত্র 61.56 ক�োটি টাকা প্রদান 
করেছিল।

	 •	জি ও আই দ্বারা প্রদত্ত 61.56 ক�োটি টাকার মধ্যে দপ্তর দ্বারা 52.86 ক�োটি টাকা, অর্থাৎ, 
8.7 ক�োটি টাকা কম প্রদান করেছে। এছাড়াও 55.01 ক�োটি টাকার অনিবার্যভাবে প্রদত্ত 
শেয়ারের বিপরীতে, দপ্তর 40.73 ক�োটি টাকা প্রদান করেছে অর্থাৎ 14.28 ক�োটি টাকা 
কম প্রদান করেছে। এইভাবে দপ্তর দ্বারা ম�োট 22.98 ক�োটি টাকা (8.7 ক�োটি টাকা + 
14.28 ক�োটি টাকা) কম প্রদান করা হয়েছে।

	 •	ম�োট 93.59 ক�োটি টাকা (52.86 ক�োটি টাকা + 40.73 ক�োটি টাকা) তহবিলের মধ্যে, 
দপ্তর 90.24 ক�োটি টাকা ব্যয় করেছে (51.03 ক�োটি টাকা + 39.21 ক�োটি টাকা)। এর 
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ফলে 3.35 ক�োটি টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে যার ফলে প্রতি বছরের পরবর্তী এ পি ও 
-তে জি ও আই তহবিল হ্রাস পেয়েছে।

এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, পি এ-তে তহবিল কম প্রদানের কারণে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং 
ব্যবস্থাপনার কাজ যেমন ন�ৌকা/লঞ্চ ভাড়া করা, শিকার বির�োধী টহলদারির জন্য জ্বালানী 
ক্রয়, মানব-বাঘ সংঘর্ষ প্রশমিত করার জন্য নাইলন জালের বেড়া রক্ষণাবেক্ষণ, বাঘ বৃদ্ধির 
কর্মসূচির জন্য বেষ্টনী নির্মাণ ইত্যাদির কাজ বিঘ্নিত হয়েছে যা পরিশিষ্ট 1, 2 এবং 3-এ বিশদে 
বলা হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর (মার্চ 2023) জানায় যে অনুম�োদন নেওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে বিলম্ব হয়েছে 
এবং স্বীকার করেছে যে ব্যয় এবং তহবিল সময়মত�ো প্রকাশের পদ্ধতিকে সহজ করার 
সুয�োগ রয়েছে। এছাড়াও জানায় যে অব্যয়িত তহবিলের কারণে ভারত সরকার কর্তৃ ক তহবিল 
দেরীতে প্রদান করা হয়েছে এবং অনেক কিস্তিতে তহবিল প্রদান অর্থাৎ পূর্ব প্রদানের ব্যবহার 
শংসাপত্রের সাথে প্রতিটি কিস্তির লিঙ্ক করার কারণেও তহবিলের অ-ব্যবহার হয়েছে।

1.7.7.2 	বন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সুবিধা বিতরণ

জাতীয় বন নীতি, 1988 স্বীকৃত য�ৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (জে এফ এম সি) বন সুরক্ষা এবং 
ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু। রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং পি এ-এর ব্যবস্থাপনার একটি কর্মসূচি 
199678 সালে নেওয়া হয়েছিল। কর্মসূচী অনুযায়ী পি এ-গুলির সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার জন্য 
পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি (ই ডি সি/জে এফ এম সি) গঠন করা হবে। ই ডি সি সদস্যরা পি 
এ-তে পর্যটক, গাড়ি চলাচল, ফট�োগ্রাফি এবং এই জাতীয় অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য সরকারী 
প্রাপ্তির 25 শতাংশ পাওয়ার য�োগ্য ছিল।

জে এফ এম সি-এর কাজ ছিল কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ, দখল, চারণ, আগুন, 
চ�োরাচালান, চুরি ইত্যাদি প্রতির�োধ করে বন ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বন কর্মীদের 
পি এ-তে অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা; মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব প্রশমনে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ; এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। সদস্যরা, পি এ-গুলির ব্যবস্থাপনায় 
সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের জন্য তাদের সন্তোষজনক অবদানের 
জন্য, পর্যটক এবং গাড়ি চলাচল, ফট�োগ্রাফি এবং ইক�ো-ট্যুরি জম সম্পর্কিত পি এ-গুলির 
অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য সরকারী প্রাপ্তির 40 শতাংশের য�োগ্য ছিল।

পি এ-তে ইক�ো-ট্যুরি জম ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক প্রাপ্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন 
সংস্থা (ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ)79 এর অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল, যেখান থেকে 40 শতাংশ 
অর্থ পি এ পরিচালকদের কাছে, বিভিন্ন জে এফ এম সি-তে বিতরণের জন্য, ব্যবহারিক সুবিধা 
হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল৷ চারটি বিভাগের80 পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই থেকে দেখা গেছে যে 
আটটি পি এ সুরক্ষার জন্য 123টি জে এফ এম সি81 ছিল । 2017-22-এর মধ্যে এই বন্যপ্রাণী 
এলাকায় ইক�ো-ট্যুরি জম কার্যক্রম থেকে 19.45 ক�োটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং এটি 
ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ-এর অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। এইভাবে জে এফ এম সি গুলি 
7.78 ক�োটি টাকা82 সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল। যাইহ�োক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

78	 রেজ�োলিউশন নং 3841-For/d/11M-795, তারিখ 26ই জুন, 1996।
79	 পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ) একটি নিবন্ধিত সমিতি ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স�োসাইটিজ 

রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, 1961’-এর অধীনে এবং পশ্চিমবঙ্গের বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
80	 গ�োরুমারা, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ।
81	 দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগের 31টি জে এফ এম সি, গ�োরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগের 18টি জে এফ এম সি এবং 

জলদাপাড়া ডব্লিউ এল বিভাগের 71 জে এফ এম সি এবং রায়গঞ্জ বিভাগের 3টি জে এফ এম সি। 
82	 19.45 ক�োটির 40 শতাংশ।
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	 •	2017-18 এবং 2018-19 সময়ের জন্য, ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ তাদের অনুর�োধের 
ভিত্তিতে 2019-20 সালে তিনটি বিভাগে83 2.46 ক�োটি টাকা প্রদান করেছে, যা 
আগস্ট 2022 পর্যন্ত 114 জে এফ এম সি84-এর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। গ�োরুমারার 
ছয়টি জে এফ এম সি এই সময়কালে সুবিধা পায়নি। তিনটি জে এফ এম সি-তে সুবিধা 
বিতরণের জন্য রায়গঞ্জ বিভাগ ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ-তে অনুর�োধ পাঠায়নি কারণ 
জে এফ এম সি গুলি অকার্যকর ছিল, যদিও 2017-22 সালে ইক�ো-ট্যুরি জম কার্যকলাপ 
থেকে 0.55 ক�োটি টাকা আদায় করা হয়েছিল।

	 •	গ�োরুমারা বিভাগ 2022 সালের জানুয়ারিতে ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ-কে 1.05 ক�োটি 
টাকা দাবি করেছিল এবং ফেব্রুয়ারি 2022-এ তা পেয়েছিল। তবে, আট মাস অতিবাহিত 
হওয়ার পরেও, 1.05 ক�োটি টাকা বিতরণ করা হয়নি (অক্টোবর 2022)।

প্রদত্ত অর্থ সুবিধার অবিতরণ/দেরিতে বিতরণের কারণে রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে চারণের 
মত�ো বেআইনি কার্যকলাপের উদাহরণ থেকে প্রকাশ পায় যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার 
কাজে প্রান্তিক ল�োকদের জড়িত করার উদ্দেশ্য কিছুটা হতাশ হয়েছিল। নিরীক্ষা এবং বিভাগীয় 
আধিকারিকদের সাথে য�ৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন (নভেম্বর 2022) নিশ্চিত করেছে যে স্থানীয় 
ল�োকেরা সহজেই রায়গঞ্জ ডব্লিউ এল এস-এর বেড়হীন অংশগুলিতে গবাদি পশু চরান�ো, 
পিকনিক এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রবেশ করছে, যার ফলে অভয়ারণ্যের বন্যপ্রাণী 
বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে।

উত্তরে দপ্তর (জানুয়ারি 2024) জানায়, জে এফ এম সি সুবিধা প্রদান না করা/বিলম্বে প্রদান 
করার সমস্যাগুলি দেখা হবে এবং সমাধান করা হবে।

সুপারিশ 8: 

বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরের অনুম�োদিত বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী 
তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। দপ্তরেরও উচিত উপলব্ধ তহবিলগুলি অবিলম্বে ব্যবহার করা 
এবং যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ব্যবহারের শংসাপত্র জমা দেওয়া।

1.8	 মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব

মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব (এইচ ডব্লিউ সি) বলতে মানুষ এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে নেতিবাচক সংয�োগ 
ব�োঝায়, যা মানুষের জীবন, ফসল, পশুসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি বা তাদের মানসিক 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, এমনকি বন্য প্রাণী এবং তাদের বাসস্থানের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার 
করে।

সাধারণত বন্য প্রাণীদের পথভ্রষ্ট হয়ে আবাসস্থলে আসার কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যার 
ফলস্বরূপ বন্য প্রাণী হত্যা অথবা মানুষের মৃত্যু /জখম, ফসল/গবাদি পশু/বাড়ির ক্ষতি হয়, যা 
বন্য আবাসস্থলের ক্ষতি, বনে পশুখাদ্য/শিকারের ঘাঁটি সঙ্কুচি ত এবং বনের চারপাশে বর্ধিত 
কার্যকলাপহওয়ার কারণে তীব্র হয়। বাসস্থান, কৃষি এবং চা বাগানের দ্রুত সম্প্রসারণ, বিস্তৃত-
পরিসর প্রাণীদের স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় করিড�োরগুলিকে ছিন্ন করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক 
তৃণভূমি হ্রাস এবং প্রাকৃতিক বনকে বাণিজ্যিক প্রজাতির বৃক্ষর�োপণে রূপান্তরিত করা হাতি 
এবং অন্যান্য বন্য প্রাণীদের খাদ্যের ভিত্তিকে আরও সীমিত করেছে। হরিণ এবং অন্যান্য ছ�োট 
শিকার-প্রাণীর শিকারের ফলে কিছু এলাকায় বাঘ এবং চিতাবাঘের মত�ো বড় বিড়ালদের 
শিকার-ঘাঁটি হ্রাস পেয়েছে। দ্বন্দ্বের ফলে বন্য প্রাণীর পাশাপাশি মানুষ উভয়েরই ক্ষতি হয়, যা 
শেষ পর্যন্ত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে।
83	 গ�োরুমারা, দার্জিলিং ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ।
84	 দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগের 31টি জে এফ এম সি, গ�োরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগের 12টি জে এফ এম সি এবং 

জলদাপাড়া ডব্লিউ এল বিভাগের 71 জে এফ এম সি।
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রাজ্যের এইচ ডব্লিউ সি-তে জড়িত কিছু প্রধান প্রজাতি হল বৃহৎ তৃণভ�োজী, যেমন হাতি এবং 
মাংসাশী প্রাণী যেমন বাঘ এবং চিতাবাঘ। এই প্রধান প্রজাতিগুলি ছাড়াও, বাইসন এবং গন্ডারও 
ফসল, মানুষের জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষতি করে। 2017-22 সালের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামগ্রিক 
সংখ্যা, সেইসাথে পশুর উৎপাতের কারণে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ, সারণী 1.10-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.10: পশুর উৎপাতের কারণে প্রদত্ত বছরভিত্তিক ক্ষতিপূরণ
(ক�োটি টাকায়)
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2017-18 73 185 258 1.54 423 0.07 4613 8.53 3516 1.18 11.32

2018-19 104 159 263 2.34 514 0.13 3771 5.10 3531 1.49 9.06

2019-20 134 229 363 3.29 430 0.08 3905 5.45 2928 1.06 9.88

2020-21 122 229 351 3.37 367 0.08 5123 5.31 2812 1.16 9.92

2021-22 117 88 205 2.70 272 0.06 4853 5.03 2321 1.01 8.80

ম�োট 550 890 1,440 13.24 2,006 0.42 22,265 29.42 15,108 5.90 48.98

(উত্স: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর তথ্য)

1.8.1 	 মানব-হাতির দ্বন্দ্ব

হাতি, মূল সংঘাতের একটি প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত কারণ তারা উচ্চ অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ 
এবং অনেক সংখ্যক মানুষের প্রাণহানির জন্যও দায়ী। 2017-22 সালে দেওয়া ম�োট 48.98 ক�োটি 
টাকা ক্ষতিপূরণের মধ্যে, 46.70 ক�োটি টাকা (96 শতাংশ) মানব-হাতি দ্বন্দ্বের (এইচ ই সি) 
ক্ষতিপূরণের জন্য ছিল। হাতির আবাসস্থল (বন) খুবই খণ্ডিত এবং বন ও কৃষি জমি উভয়ের 
সমন্বয়ে গঠিত। এখানে ধান, ভুট্টা, শসা, কুমড়া, লাউ এবং আলু, ব্যাপকভাবে চাষ করা হয় 
যা হাতিকে আকর্ষণ করে।

আলু ফসলে হাতির উপদ্রব ধানের খামারে হাতি

চিত্র 1.7: হাতির উপদ্রবের কারণে কৃষির ক্ষতি

(উত্স: জাইকা রিপ�োর্ট)
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2022 সালের এপ্রিল পর্যন্ত, দুটি ল্যান্ডস্কেপে পশ্চিমবঙ্গে হাতির আবাসস্থলের ম�োট এলাকা ছিল 
6,392.83 বর্গ কিমি, যেমন (i) দক্ষিণবঙ্গে (3,740.51 বর্গ কিমি), দশটি আঞ্চলিক বিভাগ85 
নিয়ে গঠিত এবং (ii) উত্তরবঙ্গে (2,652 বর্গ কিমি), ম�োট ছয়টি86 বন্যপ্রাণী এবং চারটি87 
আঞ্চলিক বিভাগ নিয়ে গঠিত। রাজ্যে দুটি ন�োটিফাইড হাতি সংরক্ষণাগার রয়েছে, যেমন 
উত্তরবঙ্গে ইস্টার্ন ডুয়ার্স হাতি সংরক্ষণাগার এবং দক্ষিণবঙ্গের ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার 
(এম ই আর), ম�োট 1,391.51 বর্গ কিল�োমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে। রেকর্ড অনুসারে, প্রভাব 
বিস্তারকারী ম�োট অঞ্চল হল 3,236 বর্গ কিমি। সর্বশেষ হাতি শুমারি, 2017 অনুযায়ী উত্তর ও 
দক্ষিণবঙ্গে যথাক্রমে 488 এবং 194টি হাতি ছিল।

তালিকা 1.3: উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বছরভিত্তিক হাতির জনসংখ্যা  
(দক্ষিণবঙ্গে 2014 সালে আদমশুমারি করা হয়নি)

(উত্স: বন্যপ্রাণী শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন)

2017-22-এর সময় 'প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট' (60:40 শেয়ারিং সহ একটি কেন্দ্র প�োষিত প্রকল্প-
এর অধীনে 7.23 ক�োটি টাকা বরাদ্দের সাপেক্ষে 6.83 ক�োটি টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও 
"হাতি সংরক্ষণ একটি রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য88 55.00 ক�োটি 
টাকা বাজেটের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে 41.09 ক�োটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল-যার মধ্যে 
37.96 ক�োটি টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও, রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা তহবিল থেকে বন্যপ্রাণী 
দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির জন্য দপ্তর দ্বারা 46.42 ক�োটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

মানুষের মৃত্যু  এবং এইচ ই সি-এর কারণে ক্ষতিপূরণের বিশদ বিবরণ সারণী 1.11-এ দেখান�ো 
হল :

85	 পুরুলিয়া, কংসাবতী (দক্ষিণ), কংসাবতী (উত্তর), বাঁকুড়া (দক্ষিণ), বাঁকুড়া (উত্তর), পাঞ্চেত, মেদিনীপুর, 
রূপনারায়ণ, খড়গপুর এবং ঝাড়গ্রাম।

86	 বি টি আর (পূর্ব), বি টি আর (পশ্চিম), জলদাপাড়া, গ�োরুমারা, নেওরা উপত্যকা এবং মহানন্দা বন্যপ্রাণী 
বিভাগ।

87	 কার্সিয়ং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং বৈকুণ্ঠপুর।
88	 ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ, পরিখা/বেড়া নির্মাণ, জনবল নিয়োগ/মজুরি, নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয়, প্রশান্তির প্রশিক্ষণ 

ইত্যাদি।

উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে হাতির সংখ্যা

উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ
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সারণী 1.11: হাতির উৎপাতের কারণে প্রদত্ত বছরভিত্তিক ম�োট ক্ষতিপূরণ
(ক�োটি টাকায়)
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 (
টা
ক
ায়
)

ম�ো
ট
 (
টা
ক
ায়
) 

2017-18 66 98 1.44 4613 8.53 3516 1.17 0 0.00 11.14

2018-19 80 81 1.94 3771 5.10 3531 1.49 0 0.00 8.53

2019-20 116 80 3.07 3905 5.45 2928 1.06 0 0.00 9.58

2020-21 117 229 3.17 5123 5.31 2812 1.16 367 0.08 9.72

2021-22 77 190 2.96 4058 3.90 2879 0.85 81 0.01 7.72

ম�োট 456 678 12.59 21,470 28.29 15,666 5.73 448 0.09 46.70

(উত্স: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর তথ্য)

রাজ্যে এইচ ই সি দুটি ভিন্ন ল্যান্ডস্কেপ পর্যায় যেমন দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ 
নিচে দেওয়া হল:

1.8.1.1 	দক্ষিণবঙ্গে মানব হাতির দ্বন্দ্ব

2017 সালের হাতি শুমারি অনুসারে, দক্ষিণবঙ্গে 194টি হাতি (পরিযায়ী সংখ্যাসহ) ছিল। 
ঝাড়খণ্ডের দলমা বন থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রতি বছর প্রায় 120-135টি হাতি চলে আসে। 
সাধারণত এই হাতিরা পশ্চিমবঙ্গে কাঁকরাঝ�োর বনের (ঝাড়গ্রাম) কাছে জুলাই মাসে প্রবেশ করে 
এবং পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে চলে যায়। তাদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের সময়, পশ্চিম 
মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, বাকুঁড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় প্রায় 3,236 বর্গ কিমি অঞ্চলে তাদের 
আধিপত্য থাকে।

দ্বন্দ্ব কমান�োর জন্য 
অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রশমন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যেমন। 
(i) এলিফ্যান্ট ড্রাইভিং 
স্কোয়াড (ii) এলিফ্যান্ট 
প্রুফ বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ 
(iii) এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চ 
(ই পি টি) ইত্যাদি খনন। 
এছাড়াও, ময়ূরঝর্ণা হাতি 
সংরক্ষণাগার (এম ই আর) 
এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার 
বিবেচনা করা হয়েছে, যার 
মধ্যে, আবাসস্থলের ব্যাপক 

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে, যাতে এই ল্যান্ডস্কেপের হাতি জনগ�োষ্ঠীকে উচ্চ মানের 
খাদ্য, জল এবং আশ্রয় প্রদান করা যায়। যদিও, মানুষের মৃত্যু র ঘটনা বেড়েছে এবং ফসলের 

দলমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

WEST BENGAL

ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার

উঃ

ঝাড়খন্ড

পশ্চিমবঙ্গ

চিত্র 1.8 : ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার এবং দলমা বণ্যপ্রাণী 
অভয়রণ্যের মানচিত্র



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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ক্ষতিও বেশি ছিল, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে 2017-22 সালে ক্ষতিপূরণ হিসাবে 31 ক�োটি টাকা 
দেওয়া হয়েছিল, যা এইচ ই সি-তে রাজ্যের ম�োট ক্ষতিপূরণের প্রায় 66 শতাংশ ছিল।

দক্ষিণ বঙ্গের নির্বাচিত পাচঁটি বিভাগের89 তথ্যের তদন্তে পুনরায় নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশিত হয়েছে:

(i) প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

হাতি তাড়ান�ো এবং ল�োকালয়ে তাদের ঢুকে পড়া আটকান�োর জন্য বার্ষিক ব্যয় সারণী 1.12-এ 
দেখান�ো হল:

সারণী 1.12: বিভিন্ন প্রশমন কর্মসূচিতে পাঁচটি বন বিভাগে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়
(ক�োটি টাকায়)
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্য খ
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 (
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2017-18 4.49 4.47 2.00 1.61 0.20 0.00 0.65

2018-19 3.90 3.90 2.12 0.78 0.16 0.00 0.83

2019-20 3.61 3.61 2.15 0.46 0.09 0.00 0.91

2020-21 1.58 1.58 1.16 0.19 0.00 0.00 0.23

2021-22 0.86 0.75 0.31 0.20 0.00 0.00 0.24

ম�োট 14.44 14.31 7.74 3.24 0.45 0.0 0 2.86
(উত্স: বিভাগীয় নথি)

উপর�োক্ত থেকে, এটি দেখা যায় যে বিভাগ হাতি তাড়ান�োর জন্য 7.74 ক�োটি টাকা (হাতি 
সংরক্ষণের ম�োট ব্যয়ের 54 শতাংশ) এবং হাতির ঢুকে পড়া আটকান�োর জন্য 3.24 ক�োটি 
টাকা ব্যয় করেছে যেখানে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ পশুখাদ্য র�োপণের মাধ্যমে হাতির 
আবাসস্থলের উন্নয়নে অতি সামান্য তহবিল ব্যয় করেছে। দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে, 
একটি মূল্যায়ণ যথাক্রমে 2022-23 এবং 2023-24 সময়ে করা হয়েছিল যেখানে দেখা গেছে 
1,831.66 হেক্টর এবং 2,507.90 হেক্টর অঞ্চলে বনসৃজন করা হয়েছিল। 

(ii) হুল্লা ড্রাইভিং এর মাধ্যমে দ্বন্দ্ব প্রশমন
নথিগুলি থেকে দেখা যায় যে, ফসল-অভিযানের মরসুমে, বন দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে হাতির 
গতিপথে নজরদারির জন্য এবং ফসলের ক্ষেত থেকে পশুদের তাড়াতে গ্রামবাসীদের সাহায্য 
করার জন্য একটি স্কোয়াড ছিল। স্কোয়াডের সদস্যরা এলাকা থেকে বন্য হাতিদের তাড়াতে 
শক্তিশালী স্পটলাইট, সাইরেন, ক্র্যাকার, হুলা90 ব্যবহার করত। যেহেতু হাতি বারবার ফিরে 
আসে তাই স্কোয়াডগুলি একটি সাময়িক ত্রান সরবরাহ করেছিল, তাই এটি একটি সঠিক দ্বন্দ্ব 
প্রশমন নীতি হিসাবে কাজ করতে পারে না। আরও, এই ধরনের ঘন ঘন ড্রাইভ হাতিদের খুব 
বেশি বিশ্রাম এবং খাবার ছাড়াই ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, তাদের ফসলের 
জমিকে ধ্বংস করার সময় আরও ঝঁুকি নিতে প্রর�োচিত করে। এই ঝঁুকি গ্রহণের মন�োভাব 
মানুষের সাথে সংয�োগ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং দ্বন্দ্বের হার বাড়িয়ে দিতে পারে।

89	 তিনটি বিভাগ-এম ই আর-এর ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া দক্ষিণ এবং কংসাবতী দক্ষিণ এবং দুটি সর্বাধিক প্রভাবিত 
বিভাগ-বাঁকুড়া উত্তর ও মেদিনীপুর বন বিভাগ পরীক্ষামূলক অনুশীলনে নির্বাচিত প্রভাবিত অঞ্চল।

90	 এক প্রান্তে জ্বলন্ত উপকরণ সহ একটি দীর্ঘ লাঠি।
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চিত্র 1.9 : এলিফ্যান্ট ড্রাইভিং ফ�োর্স (হুলা পার্টি) 

(উত্স: এইচ ই এ এল)

(iii) ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাপনা (এম ই আর)

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের হাতির সংখ্যার জন্য একটি নিরাপদ আবাস্থল প্রদান এবং মানব-হাতি 
দ্বন্দ্ব প্রশমিত করার লক্ষ্যে 414 বর্গ কিমি নিয়ে গঠিত ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার (এম ই 
আর) ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল (অক্টোবর 2002)।

এম ই আর-এর প্রথম অনুম�োদিত ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এম পি) (2015) এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
(1) বৈজ্ঞানিক এবং নিবিড় বাসস্থানের উন্নতির মাধ্যমে এম ই আর-এর মধ্যে হাতির পালকে 
সীমাবদ্ধ করা, যাতে এই এলাকায় হাতিদের বছরের সর্বাধিক সময়ের জন্য উচ্চ মানের খাদ্য, 
জল এবং আশ্রয় প্রদান করা যায়, (2) এম ই আর এবং এর আশেপাশের দীর্ঘস্থায়ী, বৈজ্ঞানিক 
এবং প্রয়োজন ভিত্তিক পরিবেশ-উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় প্রান্তিক জনসংখ্যার উন্নতি 
এবং (3) মানব-হাতি দ্বন্দ্বের প্রশমন। এম ই আর-এর মধ্যে হাতিদের অবাধে ঘ�োরাফেরা 
নিশ্চিত করার জন্য এবং হাতিদের খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, এম ই আর-এর ধারণ 
ক্ষমতার সর্বাধিকীকরণ করে, এই এম পি করিড�োরগুলির সুরক্ষা এবং পরিচালনারও পরিকল্পনা 
করেছিল।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রতিবেদন91, জি ও ডব্লিউ বি অনুসারে, ক্ষয়প্রাপ্ত আবাসস্থল 
পুনরুদ্ধার এবং আরও চারা গাছের প্রজাতি র�োপণ, বাসস্থানের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। 
প্রজাতির92 প্রতিস্থাপন হাতির খাবারের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে 
বলে আশা করা হয়েছিল। বনাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুস্বাদু খাদ্যের উপস্থিতি হাতিদের এই 
বনের মধ্যে আরও বেশি সময় কাটাতে বাধ্য করতে পারে। এইভাবে, অবশেষে, এই এলাকায় 
মানব -হাতি মুখ�োমুখি হাওয়া এবং দ্বন্দ্ব উভয়ই হ্রাস করা যেতে পারে।

উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, বর্তমানে, ছ�োট পাল বা নিঃসঙ্গ 
পৃথক প্রাণীরা সংরক্ষণালয়ে কিছু সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু তারা পশ্চিম মেদিনীপুরে পৌঁছান�োর 
জন্য একটি করিড�োর হিসাবে এম ই আর ব্যবহার করছে। প্রতিবেদন অনুসারে, জেলার 
অন্যান্য অংশে 0.52 হাতি/বর্গ কিমি এর তুলনায় এম ই আর-তে আনুমানিক হাতির ঘনত্ব ছিল 
0.0029 হাতি/কিমি2। বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে এম ই আর-এর মধ্যে, কাকরাঝ�োরের পূর্ববর্তী 
প্রবেশ পথ, গত তিন বছরে দলমার পরিযায়ী হাতির পাল ব্যবহার করেনি। পরিবর্তে, এম ই 
আর-এর বাইরে গিধনি এবং পারিহাটি রেঞ্জ একটি নতুন এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করছে।

91	 ‘দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে হাতির বাস্তুশাস্ত্র যার মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার গতিশীলতা, পরিযায়ী নিদর্শন, খাওয়ান�োর 
অভ্যাস এবং মানব-হাতি দ্বন্দ্ব (জুন 2019)’।

92	 যেমন শ�োরিয়া র�োবাস্টা এবং ইউক্যালিপটাস টেরেটিক�োর্নিস সহ মত�ো পশুখাদ্যের প্রজাতি যেমন ল্যানিয়ার 
গ্র্যান্ডিস, এগেল মারমেল�োস, মধুকা লংফ�োলিয়া, পেট্রকারপাস মারসুপিয়াম এবং বুকাননিয়া ক�োচিনচিনেনসিস।
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এম ই আর-এর মধ্যে তিনটি রেঞ্জের93 য�ৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (21 এবং 26 জুলাই 
2022) দেখা যায় বনাঞ্চলে বাবুই ঘাসের ব্যাপক চাষ যা হাতির খাদ্য নয় এবং এটি ময়ূরঝর্ণা 
ই আর-এর অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। বিপরীতে, নতুন প্রবেশ পথগুলির য�ৌথভাবে কার্যস্থল 
পরিদর্শনে (28 জুলাই 2022) যেখানে গত তিন বছরে ভাল সংখ্যায় (গড় 60-100) হাতি 
সারা বছর জুড়ে ছিল এবং হাতিদের জন্য একটি সম্ভাব্য প্রাকৃতিক আবাস ছিল, নিম্নলিখিতগুলি 
প্রকাশ পায়: 

	 •	জলাশয় তৈরি, লবণ-গর্ত বা পশুখাদ্য/ফলের আবাদের মত�ো বাসস্থানের উন্নতির জন্য 
কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

	 •	এই দুটি রেঞ্জে 2018-19 সালে নির্মিত 7.2 কিমি দৈর্ঘ্যে এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চস 
(ই পি টি), অবিলম্বে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল, কারণ এই পরিখাগুলি ধীরে ধীরে 
অগভীর হয়ে গিয়েছিল যাহা হাতিদের দল সহজেই অতিক্রম করতে পারে।

	 •	বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে এই নতুন প্রবেশ পথে শুধুমাত্র একটি ওয়াচ টাওয়ার94 ছিল। 
বিভিন্ন ক�ৌশলগত স্থানে নজরদারির জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠাম�ো সহ আরও ওয়াচ টাওয়ার 
নির্মাণ করা প্রয়োজন।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে আবাসস্থলের উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী 
ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে , যাতে হাতি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে থাকে। এইভাবে, 
রিজার্ভ তৈরির মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এবং নিবিড় বাসস্থানের উন্নতির মাধ্যমে এম ই 
আর-এর মধ্যে হাতির পালকে বছরের সর্বাধিক সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করা, অর্জন করা যায়নি। 

উত্তরে, দপ্তর (মার্চ 2023) তথ্যগুলি মেনে নেয় এবং জানায় যে বাসস্থান ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে 
হাতি তাড়ান�োর জন্য বেশি ব্যয় করা হয়েছে কারণ জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ক�ৌশলগত 
দীর্ঘমেয়াদী হস্তক্ষেপের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে। 

(iv) দক্ষিণবঙ্গে মানব হাতির দ্বন্দ্বের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প

বন বিভাগ জি ও ডব্লিউ বি 32.74 ক�োটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণবঙ্গে মানব-হাতির সংঘর্ষ পরিচালনা 
এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি কমান�োর জন্য (সেপ্টেম্বর 2019) প্রশাসনিক অনুম�োদন 
দিয়েছে। প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে (i) বিদ্যমান 30 কিমি এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চ (ই পি টি) 
-এর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশের সংস্কার (ii) বিদ্যমান ই পি টি বরাবর বিদ্যুতে র বেড়া নির্মাণ 
(iii) বিদ্যমান ই পি টি বরাবর কাঁটাযক্ত গাছপালা দিয়ে বেড়া তৈরি করা এবং (iv) বিদ্যমান ই 
পি টি-র পাশে অ্যাপ্রোচ র�োড। এই প্রশাসনিক অনুম�োদনের পরিপ্রেক্ষিতে, জুলাই 2022 পর্যন্ত 
শুধুমাত্র 40.50 লক্ষ টাকার আর্থিক অনুম�োদন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে, সি ডব্লিউ এল 
ডব্লিউ, ডব্লিউ বি-এর নির্দেশ অনুসারে, ডিসেম্বর 2020-এ ডি এফ ও, ঝাড়গ্রাম বিভাগের দ্বারা 
একটি সংশ�োধিত প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছিল। ম�োট আনুমানিক 32.33 ক�োটি টাকা খরচে 
(i) অবশিষ্ট 60 কিল�োমিটার সীমানার জন্য ই পি টি খনন করা (ii) সমগ্র 123 কিল�োমিটারের 
জন্য বিদ্যুৎ  বেড়া নির্মাণ এবং (iii) ঝঁুকিপূর্ণ স্থানে ই পি টি সুরক্ষার জন্য 25.97 কিল�োমিটার 
ব�োল্ডার পিচিং এই কাজের পরিধির অন্তর্ভু ক্ত ছিল।

যাইহ�োক, দপ্তর সংশ�োধিত প্রস্তাব অনুম�োদন করেনি, বা অতিরিক্ত তহবিল প্রদান করেনি 
শুধুমাত্র 40.50 লক্ষ টাকা দিয়েছিল যা 2019-20-এর মধ্যে দুটি ওয়াচ-টাওয়ার95 নির্মাণ এবং 
2.23 কিল�োমিটার নতুন ই পি টি তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

93	 বর্ধমান-I, বেলপাহাড়ি ও ভুলবেধা।
94	 চাঁদুয়া জ�োনকা গিধনি রেঞ্জের আওতাধীন আমতলিয়া বীটের ম�ৌজা।
95	 ধানগিকুসুমে ভুলবেধা রেঞ্জের অধীনে ওদালচুয়ার বিট এবং চন্দ্র-জ�োনকা ম�ৌজায় গিধনি রেঞ্জের অধীনে 

আমতলিয়ার বীট।
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(v) ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যপ্রাণী বিভাগ স্থাপন (দক্ষিণ)

পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, জি ও ডব্লিউ বি, প্রাথমিকভাবে এম ই আর-এর 
আরও ভাল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বন্যপ্রাণী (দক্ষিণ) বিভাগ তৈরি করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ 
করেছে যাতে (i) মানব-হাতি প্রশমন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য (ii) ধর্মীয় উপজাতীয় শিকারের 
বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সমন্বিত প্রচেষ্টা উন্নত করা যায় এবং (iii) দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বিপন্ন 
প্রাণী যেমন, হায়না, বেঙ্গল ফক্স এবং নেকড়েদের আরও ভাল সংরক্ষণ।

তদনুসারে, বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি ঝাড়গ্রামে সদর দফতর সহ বন্যপ্রাণী (দক্ষিণ) বিভাগের 
নামে একটি নতুন বিভাগ তৈরি করার জন্য নির্দেশ (ফেব্রুয়ারি 2016) জারি করেছিল। 
বিভাগটি 2017-18 অর্থবছর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। যাইহ�োক 2022 সালের মে 
পর্যন্ত, বিভাগটি চালু ছিল না, যার কারণ নথি থেকে পাওয়া যায়নি। 

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে হাতিরা খুব কমই এম ই আর-তে থাকে, তাই একটি 
নতুন বন্যপ্রাণী বিভাগ স্থাপন করা বিচক্ষণ নয়। উত্তরটি এই সত্যের আল�োকে দেখা যেতে 
পারে যে প্রভাবিত অঞ্চলটি এখনও এম ই আর-এর অন্তর্গত জেলাগুলির অধীনে রয়েছে। 
তদুপরি, প্রস্তাবিত বন্যপ্রাণী বিভাগের ভূমিকা ছিল মানব-হাতি দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে বন বিভাগের 
মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা, ধর্মীয় শিকারের প্রশমন এবং দক্ষিণবঙ্গের বিপন্ন বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষণ করা। এলাকায় একটি জেলা অফিসের অনুপস্থিতিতে কীভাবে এগুলি নেওয়া হবে সেই 
ক�ৌশল দপ্তরকে চূড়ান্ত করতে হবে। দপ্তর আরও জানায় যে হাতিদের দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে 
রাখার জন্য কিছু নির্বাচিত পকেটে বাসস্থানের উন্নতির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

1.8.1.2 	উত্তরবঙ্গে মানব হাতির দ্বন্দ্ব

উত্তরবঙ্গের হাতি ভারতে এশিয়ান হাতির উত্তর-পূর্ব জনসংখ্যার পশ্চিমাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। 
এলিফ্যান্ট রেঞ্জ পশ্চিমে নেপাল, উত্তরে ভুটান, পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। 
2017 সালের শুমারি অনুসারে এই অঞ্চলে প্রায় 488টি হাতি রয়েছে। হাতির অভিবাসন পথটি 
হল আসাম সীমান্ত থেকে উত্তরবঙ্গের নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত, যা নয়টি বন বিভাগকে96 অন্তর্ভু ক্ত 
করে। উত্তরবঙ্গের হাতি রেঞ্জের প্রায় 34 শতাংশ বনের আওতায়, 22 শতাংশ চা বাগানের অধীনে, 
17 শতাংশ কৃষি এবং 27 শতাংশ বাসস্থান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অধীনে। ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চলে 
গড় মানব ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিল�োমিটারে 679। যদিও এই অঞ্চলটি ভারতের ম�োট হাতির সংখ্যার 
দুই শতাংশেরও কম ধারণ করে, তবে দেশে হাতির হানায় মানুষের মৃত্যু র প্রায় 12 শতাংশের মত 
এখানে ঘটে। মানুষের আঘাত বা মৃত্যু , ফসল বিনষ্ট এবং সম্পত্তির ক্ষতির ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষক (সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)-এর দপ্তর দ্বারা প্রদত্ত নথি থেকে, এটি দেখা গেছে 
যে, 2017-22 সময়কালে, 259 জন হাতির দ্বারা নিহত হয়েছিল এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে 
ক্ষতিপূরণের97 জন্য 16.08 ক�োটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার এই তিনটি জেলা নিয়ে ইস্টার্ন ডুয়ার্স হাতি 
সংরক্ষণাগার (ই ডি ই আর) তৈরি করা হয়েছিল (আগস্ট 2002)। ই ডি ই আর-এর ম�োট 
ভ�ৌগলিক এলাকা হল 484 বর্গ কিমি। যদিও, এই রিজার্ভের জন্য একটি পৃথক ব্যবস্থাপনা 
পরিকল্পনা (এম পি) প্রস্তুত করা হয়নি।

বন্যপ্রাণী করিড�োর পুনরুদ্ধার

একটি বন্যপ্রাণী করিড�োর হল স্থানীয় গাছপালা সহ জমির একটি সংকীর্ণ টুকর�ো যা অনুরূপ 
আবাসস্থল বা বনের অংশগুলিকে দুই বা তত�োধিক বৃহত্তর অঞ্চলকে সংযুক্ত করে এবং এটি 
96	 বি টি আর (পূর্ব), বি টি আর (পশ্চিম), জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ, জলপাইগুড়ি, গ�োরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ, 

বৈকুণ্ঠপুর বিভাগ, কার্সিয়ং , কালিম্পং এবং দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগ।
97	 ফসল, গবাদি পশু এবং মানুষের ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের আঘাত এবং সম্পত্তি ধ্বংসের উদাহরণ।
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স্থানান্তর, উপনিবেশ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের আন্তঃপ্রজনন সহ পরিবেশগত প্রক্রিয়ার 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এরফলে বন্যপ্রাণীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে দ্রুত মানব 
বিকাশের কারণে বনের বিভাজন এবং দুটি বনের ক্ষণ্ডগুলির সাথে সংয�োগকারী পথগুলির দখল, 
হাতি এবং বাঘের মত�ো বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর চলাচলকে প্রভাবিত করে। ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট 
অফ ইন্ডিয়া দ্বারা ম�োট 88 টি বন্যপ্রাণী (হাতি) করিড�োর চিহ্নিত করা হয়েছিল যা হাতিদের 
সংরক্ষণের জন্য তাদের দ্বারা প্রস্তুত প্রতিবেদন "রাইট অফ প্যাসেজ" (2005)-এ প্রকাশিত 
হয়েছে, যার মধ্যে 14টি করিড�োর উত্তরবঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছিল যা চিত্র 1.10-এ দেখান�ো 
হয়েছে।

এগুলির মধ্যে পরিবেশগত অগ্রাধিকারের98 ভিত্তিতে 1টি উচ্চ এবং 13টি মাঝারি হিসাবে 
বিবেচিত হয়। সংরক্ষণের সম্ভাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে99 নয়টি মাঝারি এবং পাঁচটি নিম্নমানের 
বিবেচিত হয়। এই করিড�োরগুলির অবস্থা, পরিবেশগত অগ্রাধিকারের এবং সংরক্ষণের সম্ভাব্যতা 
পরিশিষ্ট-4 এ তুলে ধরা হয়েছে।

সি এফ অ্যান্ড এফ ডি, বি 
টি আর এবং সি সি এফ 
ওয়াইল্ডলাইফ নর্থ, এই 
14টি করিড�োরের মধ্যে 
সাতটি সুরক্ষিত করার 
প্রস্তাব করেছেন (সেপ্টেম্বর 
2022)। প্রস্তাবগুলিতে 
বলা হয়েছে যে এই 
করিড�োরগুলির মাধ্যমে 
হাতিদের স্থান পরিবর্তনের 
কারণে এই অঞ্চলগুলিতে 
অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। 

2017-22 এই সময়ে, এই সাতটি করিড�োরে মানুষের মৃত্যু র ম�োট সংখ্যা ছিল 148 যার জন্য 
12.90 ক�োটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

হাতির টাস্ক ফ�োর্স, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের (অগাস্ট 31, 2010)-এর 
রিপ�োর্টে100 সুপারিশ করা হয়েছে যে, তালিকাভুক্ত সমস্ত এলিফ্যান্ট করিড�োরকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য 
সরকারগুলির পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে সাতটি চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ করিড�োরের মধ্যে একটিকে101 
পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি রিজার্ভ রূপে ঘ�োষণা করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

সুপারিশ 9:

ন্যাশনাল হিউম্যান-ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান 
(এইচ ডব্লিউ সি-এন এ পি) 2021-26 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দপ্তর মানুষ ও হাতির 
সংঘাত সংক্রান্ত যথাযথ ক�ৌশল তৈরি ও তারসঙ্গে এটি কার্যকর করার জন্য বিশদ কর্ম 
পরিকল্পনার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

98	 হাতি চলাচলের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে হাতির করিড�োরগুলিকে উচ্চ, মাঝারি এবং নিম্ন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 
হয়।

99	 জমির মালিকানা, মানব বসতির সংখ্যা, করিড�োর খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে 
করিড�োরগুলি সংরক্ষণের সম্ভাব্যতার উপর উচ্চ, নিম্ন এবং মাঝারি হিসাবে গ্রেড করা হয়। 

100	 গজহ্, ভারতে হাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে।
101	 তিতি বক্সা করিড�োর।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে এলিফ্যান্ট করিড�োর 

সংরক্ষিত বন

চা বাগিচা

করিড�োর

বিবৃতি

রেললাইন

আন্তর্জাতিক সীমানা

জলাশয়

উপনিবেশসড়ক

ভারতভুটান
উঃ

পশ্চিমবঙ্গ

চিত্র 1.10 : পশ্চিমবঙ্গের উত্তরঅংশে চিত্র এলিফ্যান্ট করিড�োরের মানচিত্র
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1.8.2 	 ক্ষতিগ্রস্তদের মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান

মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষতি বহন করে, বিশেষ করে মানুষের মৃত্যু , যা মানব সম্প্রদায়কে 
বন্যপ্রাণীর প্রতি কম সহনশীল করে ত�োলে। যাইহ�োক, দ্রুত সহায়তা প্রদান স্থানীয় স্তরে কিছু 
পরিমাণে বন্যপ্রাণীর প্রতি বির�োধিতা প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। এন ডব্লিউ এ পি 
2017-31, ন্যূনতম কাগজপত্র দেখে এবং অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি  দূর করে ত্রাণ অবিলম্বে বিতরণ 
করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, এইচ ডব্লিউ সি-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের মৃত্যু জনিত 
ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারী পদ্ধতিকে সুগম করার জন্য রাজ্য বন বিভাগগুলিকে দায়িত্ব 
দিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি102 অনুসারে, বন্যপ্রাণীর আক্রমনে নিহত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারী/আত্মীয়দের 
কাছ থেকে একটি লিখিত আবেদন পাওয়ার পরে, ম�োট মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণের 10375 শতাংশ 
ঘটনাস্থলেই প্রদান করতে হবে। অবশিষ্ট 25 শতাংশ, (i) পুলিশ/রেঞ্জ অফিসারের থেকে 
মৃত্যু র কারণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর (ii) সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারের দেওয়া 
মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর দিতে হবে। জরুরী ক্ষেত্রে, ডি এফ ও উপরে উল্লিখিত 
আনুষ্ঠানিকতাগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে একবারে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করতে পারেন।

পাঁচটি বন্যপ্রাণী বিভাগের104 নথি যাচাই করে দেখা গেছে যে 2017-22 সময়কালে এইচ 
ডব্লিউ সি-র কারণে 203 জন মানুষ মারা গেছে। দেখা গেছে যে ক্ষতিপূরণের অর্থ মৃত 
ব্যক্তিদের নির্ভরশীলদের সময়মত�ো প্রদান করা হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলেই মৃত 
ব্যক্তিদের আইনি উত্তরাধিকারীদের শুধুমাত্র 20,000 থেকে 30,000 টাকা প্রদান করা হয়েছিল। 
ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট পরিমাণ বিলম্বে প্রদান করা হয়েছিল। এটি দেখা গেছে যে, ম�োট 203টি 
মৃত্যু র মামলার মধ্যে, শুধুমাত্র 59টি ক্ষেত্রে (29 শতাংশ) মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ সময়মত 
বিতরণ করা হয়েছে। বাকি 144টি মামলায় 13 জন ভুক্তভ�োগী দুই বছরের বেশি সময় 
অতিবাহিত হওয়ার পরও ক্ষতিপূরণ পাননি। 17টি ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, কারণ 
সংরক্ষিত এলাকার (পি এ) মধ্যে মৃত্যু  হয়েছে এবং বাকি 127টি ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ প্রদানে এক 
মাস থেকে দুই বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে, যা নিচে বিশদে বলা হল:

সারণী 1.13: ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব

বিলম্বের সময়কাল মামলার সংখ্যা

01 থেকে 03 মাস 23

03 থেকে 06 মাস 24

06 থেকে 12 মাস 35

01 বছর থেকে 02 বছর 18

দুই বছরের বেশি 14

ক�োন�ো সুফল পাননি 13

ম�োট 127

বনাঞ্চলের মধ্যে মৃত্যু  হওয়ায় ক্ষতিপূরণ পান নি 17

(উত্স: বিভাগীয় নথি)

102	 নং 1547, তারিখ 13.06.2016 বন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 
103	 এপ্রিল 2017-অক্টোবর 2018-2.5 লক্ষ টাকা, নভেম্বর 2018- ফেব্রুয়ারি 2021-4.0 লক্ষ টাকা এবং মার্চ 

2021 তারিখ পর্যন্ত- 5.0 লক্ষ টাকা।
104	 বি টি আর পশ্চিম, বি টি আর পূর্ব, জলদাপাড়া, গ�োরুমারা এবং দার্জিলিং।
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এই ধরনের বিলম্বিত এবং/অথবা অ-প্রদানের ঘটনাগুলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রতি স্থানীয় 
সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ বাড়িয়ে তুলবে, যার ফলে প্রতিশ�োধমূলক হত্যা বা পশুদের আহত করার 
ঘটনা ঘটতে পারে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে জানুয়ারী 2023 থেকে, 24 ঘন্টার মধ্যে হাতির আক্রমণে 
মানুষের মৃত্যু র জন্য 100 শতাংশ অর্থ প্রদান করা হবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের মুলতুবি 
মামলাগুলি এখন থেকেই মীমাংসা করা হচ্ছে। দপ্তর পুনরায় জানায় (জানুয়ারি 2024) যে, 
সম্প্রতি (মে 2023) পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত ব্যক্তিদের নিকটতম আত্মীয়দের 
বন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে চাকরি প্রদানের একটি কর্মসূচী চালু করেছে। 

বক্স 5: সঠিক পদক্ষেপ

"অনুকাম্পা" হল একটি সহজে ব্যবহার য�োগ্য সফ্টওয়্যার যা উড়িষ্যা সরকার তার প্রযুক্তিগত 
অংশীদার অর্থাৎ ওড়িশা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (ও আর এস এ সি), ভুবনেশ্বরের 
সহয�োগিতায় তৈরি এবং চালু করেছে। প�োর্টালটি বন্য প্রাণীদের দ্বারা মানুষ হত্যা, মানুষের 
আঘাত, গবাদি পশু হত্যা, ফসলের ক্ষতি বা বাড়ির ক্ষতির জন্য সহানুভূতিশীল অর্থ দাবি 
করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। নিরীক্ষার পরামর্শ মেনে নিয়ে দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2024) 
যে একটি অনুরূপ আবেদন এই রাজ্যে তৈরি করা হচ্ছে।

1.8.3	 এস টি আর-এ মানব বাঘের দ্বন্দ্ব

সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ এবং একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন যেখানে বাঘ পাওয়া যায়। 
সুন্দরবনের বাঘ তাদের, মানুষ খাওয়ার অভ্যাস এবং মানুষের বাসস্থানের মধ্যে চলে আসার 
অদ্ভুত স্বভাবের জন্য পরিচিত। কারন এই বন এবং গ্রাম শুধুমাত্র একটি ছ�োট নদীপথ দ্বারা 
পৃথক করা থাকে এবং আশেপাশের মানুষ তাদের জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল। 

নাইলন-নেটের বেড়া গ্রামগুলিতে বাঘের প্রবেশ র�োধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা 
গেছে। টি আর সহ ঝঁুকিপূর্ণ এলাকায় 106 কিল�োমিটার নাইলন জালের বেড়া স্থাপন করা 
হয়েছে। নাইলন-নেট বেড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নিয়ম তৈরি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল 
এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই নিয়মে স্থানীয় মানুষদের 
বন সুরক্ষা কমিটি বা ইক�ো-ডেভেলপমেন্ট কমিটির (এফ পি সি/ই ডি সি) সদস্য হিসাবে বন 
কর্মীদের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ফলস্বরূপ, মূল অঞ্চলের বাইরে বাঘের বেরিয়ে 
আসা উল্লেখয�োগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সুরক্ষিত এলাকার বাইরে বাঘের আক্রমণও হ্রাস 
পেয়েছে। 2017-22 সালে সুন্দরবনে মাত্র 14টি বাঘ বেরিয়ে আসার ঘটনা ঘটে ছিল, যেখানে 
2010-17 সালে 61টি ঘটনা ছিল।

সুতরাং, মূল অঞ্চলে অবৈধ প্রবেশের কারণে এখনও মৃত্যু র প্রচুর ঘটনা ঘটে। 
2017-22 সময়কালে, বাঘের আক্রমণে 68 জন মানুষের মৃত্যু  হয়েছে।

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগারের অফিস থেকে অনুমতি পাওয়ার পর জেলেরা মাছ ধরার জন্য 
এস টি আর এলাকায় প্রবেশ করে। রেজিস্টার্ড ব�োট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বি এল সি)-এর 
বিনিময়ে জারি করা এই পারমিটগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকার জন্য দেওয়া হয়। 
বাফার এলাকায় বাঘ ঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, বাঘের আক্রমণে মৃত্যু  বা আহতের জন্য ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করা হয় যদি ব্যক্তির একটি বৈধ বি এল সি থাকে এবং মাছ ধরার জন্য উপযুক্ত অনুমতি 
থাকে। যে সকল ক্ষেত্রে, ব্যক্তি আইনানুগ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করেছে, ক্ষতিপূরণের দাবি 
মানা হয়নি।
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চিত্র 1.11 : সুন্দরবনে এস টি আর প্রান্তবর্তী গ্রামের মানচিত্র এবং নাইলন নেট-জালের ছবি

(উৎস: দপ্তর)

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2017-20 সময়কালে, বাঘের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু র সর্বাধিক 
ঘটনা (34টি ঘটনার মধ্যে 29টি) ঘটেছে, পীরখালী এবং পাঁচমুখী এলাকায়, যেখানে 
2020-22 সময়কালে সর্বাধিক ঘটনা ঘটেছে (34টি মামলার মধ্যে 27টি) ঘটেছে ঝিলা 
এলাকায়। এই দুটি এলাকায় এত ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও, এস টি আর কর্তৃ পক্ষ এই এলাকায় 
দন্দ্বের কারণ খঁুজে বের করার জন্য গবেষণা বা সমীক্ষা শুরু করেনি।

2017-22 সালে, ম�োট 68টি বাঘের আক্রমনে মৃত্যু র ঘটনার শুধুমাত্র 12টি ক্ষেত্রে নিহত 
ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। বাঘ সংরক্ষণাগারের 
সীমানার ভিতরে ক�োন গ্রাম নেই এবং মূল এলাকাটিতে মানুষের সব ধরনের গতিবিধি 
সীমাবদ্ধ করা গেছে । যদিও, কখনও কখনও জেলেরা, যারা নির্দিষ্ট এলাকায় মাছ ধরার 
অনুমতি পায়, তারা অবৈধভাবে মাছ ধরার জন্য এবং সরু খাঁড়ি বরাবর কাঁকড়া সংগ্রহের 
জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে এবং তার ফলে বাঘের আক্রমণের ঘটনা ঘটে। 
ফলস্বরূপ, টি সি পি অনুসারে ঘটনার স্থানটি নিষিদ্ধ এলাকায় হওয়ায় বাঘের আক্রমনে 
মৃতরা ক্ষতিপূরণ পায়নি। এটি, জেলেদের অন্যায়ের পাশাপাশি সুরক্ষিত এলাকায় চলাচল 
আটকান�োর জন্য এস টি আর কর্তৃ পক্ষের টহলদারির অভাব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার 
দিকে ইঙ্গিত করে। 

দপ্তর এই ধরনের অবৈধ প্রবেশের জন্য টহলদারির জন্য কর্মীর ঘাটতিকে (মার্চ 2023) দায়ী 
করেছে। দপ্তর আরও জানায় যে, খাঁড়িতে বাধা স্বরূপ বেড়া নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনা করা 
হচ্ছে।

সুপারিশ 10:

সংরক্ষিত সংরক্ষনাগারের মূল এলাকায় অবৈধ প্রবেশের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত 
করার জন্য, ধারাবাহিক সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচির সাথে সুন্দরবন অরণ্যের সমস্ত প্রবেশ 
স্থলগুলিকে যথাযথ নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।

1.8.4	 বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় গমন পথের উন্নয়নের প্রভাব

বন্যপ্রাণী সুরক্ষার অন্যতম প্রধান ঝুঁকি হল গমন পথের উন্নয়ন, যেমন রেললাইন, বিদ্যুৎ  লাইন 
এবং পি এ-এর মধ্যে রাস্তা। 25 জানুয়ারী 2018-এ অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ব�োর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফের 
স্থায়ী কমিটির 47 তম সভার কার্যবিবরণী অনুসারে, উচ্চ গতির এবং একাধিক লেনের রাস্তা, 

এস টি আর-এর প্রান্তিক গ্রাম

এস টি আর-এ লাইলন 
তারের বেড়া
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প্রশস্ত খাল এবং রেললাইনগুলি কেবল প্রাণীদের মৃত্যু র কারণই নয়, বন্যপ্রাণীর চলাচলকে 
সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে, যার ফলে আবাসস্থল খণ্ডিত হয়। এই পটভূমিতে, প্রতিটি গমন 
পথের প্রকল্প প্রস্তাবে মানচিত্রে বন্যপ্রাণী প্যাসেজের অবস্থান সহ, বাস্তব সম্মত পরীক্ষা করতে 
হবে এবং রাজ্যের মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষক দ্বারা অনুম�োদিত একটি এক পৃষ্ঠার প্যাসেজ প্ল্যান 
থাকতে হবে। কমিটি আরও সুপারিশ করেছে যে, ভবিষ্যতে, গমণপথের পরিকাঠাম�ো উন্নয়নের 
সাথে জড়িত ব্যবহারকারী সংস্থাগুলিকে ভারতীয় বন্যপ্রাণী ইনস্টিটিউটের নির্দেশিকাগুলিতে 
প্রণীত পরামর্শগুলিকে বিবেচনা করতে হবে, সুরক্ষিত এলাকা (পি এ) গুলির ভিতরে গমনপথের 
পরিকাঠাম�ো নকশা তৈরি করার সময়, পি এ-গুলির আশেপাশের ই এস জেড এলাকাগুলিকে 
অবহিত করা উচিত।

1.8.4.1 	সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে রেল লাইনের প্রভাব

উত্তরবঙ্গের ল্যান্ডস্কেপে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে 
রেলপথের 74 কিমি, মহানন্দা ডব্লিউ এল 
এস, চাপরামারী ডব্লিউ এল এস, জলদাপাড়া 
জাতীয় উদ্যান, গ�োরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং 
বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মধ্য দিয়ে গেছে। 
দক্ষিণবঙ্গে বন্যপ্রাণীকে আঘাত, বিশেষ করে 
হাতি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের দুটি রেলপথে 
ঘটেছে যেগুলি হল খড়গপুর - টাটানগর এবং 
খড়্গপুর -আদ্রা। খড়গপুর -টাটানগর অংশের 
ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগটি ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের 
অধীনে মানিকপাড়া থেকে গিধনির মধ্যে 
অবস্থিত।

ভারতের মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্ট-এর আদেশে 
(2 সেপ্টেম্বর 2014), ভারতীয় রেলওয়ে এবং বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি এবং অন্যান্যদের 
এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা105 নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর থেকে, রেলওয়ে কর্তৃ পক্ষ 
নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, যেমন গতি সীমাবদ্ধতা, লাইনে 
পরিবর্তন, অবতরণ নির্মাণ, ভাল দৃশ্যমানতার জন্য গাছপালা পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

এর ফলে হাতি মৃত্যু র সংখ্যা কিছুটা কমেছে। 2010-11 থেকে 2016-17 সালের মধ্যে 51টি 
মৃত্যু র তুলনায় 2017-22 সালে ট্রেন দুর্ঘটনায় 14টি হাতির মৃত্যু  ঘটেছে। যদিও, দেখা গেছে 
যে, 14টি মৃত্যু র মধ্যে আটটি শুধুমাত্র গ�োরুমরা বন্যপ্রানী বিভাগ এবং ঝাড়গ্রাম বিভাগের 
একতিয়ারে হয়েছিল। এটি নির্দেশ করে যে কিছু অংশ এখনও ঝঁুকিপূর্ণ আছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে টানা নজরদারির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্ডার 
পাস বা ওভার পাস নির্মাণ এই ধরনের দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য বিবেচনা করা হবে।

1.8.4.2 	বি দ্যুৎ  লাইনের কারণে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতে র লাইন 2017-22 পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে 27টি হাতির মৃত্যু র কারণ 
হয়েছিল। হাতির বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়ার প্রাথমিক কারণ ছিল বেআইনি হুকিং এবং হাই-ভ�োল্টেজ 
বিদ্যুৎ  লাইনের ঝুলে পড়া।

105	 পরিখা নির্মাণ, চিহ্নিত করিড�োরে আন্ডারপাস, গতির সীমাবদ্ধতা, রাডার সিস্টেমের মত�ো প্রযুক্তির ব্যবহার, 
স্যাটেলাইট স্পেস নেভিগেশন সিস্টেম, আধুনিক বেতার প্রাণী ট্র্যাকিং সিস্টেম।

(উৎস: দপ্তর)

চিত্র 1.12: রেলপথে দুর্ঘটনায় হাতির মৃত্যু
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নভেম্বর 2020-তে বন দপ্তর ও বিদ্যৎ দপ্তরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে হাতি মৃত্যু র 
ঘটনার বিষয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া 
হয়েছিল : 

• � বন অধিদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যৎ 
বন্টন ক�োম্পানি লিমিটেড (ডব্লিউ বি 
এস ই ডি সি এল), জেলা প্রশাসন, 
পঞ্চায়েত এবং পুলিশ-এর স্থানীয় 
আধিকারিকদের সমন্বয়ে দ্রুততার সঙ্গে 
একটি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট প্রতির�োধ সেল গঠন 
করা যার কাজ হবে দুর্ঘটনা এড়াতে 
বিভিন্ন প্রতির�োধমূলক এবং প্রশমন 
ব্যবস্থার ক�ৌশল তৈরি করা, অবৈধ 
বৈদ্যুতি ক বেড়া র�োধ করার উপায় 
নির্ধারণ এবং উচ্চ-শক্তির লাইনের 
ঝুলে পড়া (স্যাগিং) চিহ্নিত করে তা 
উত্থাপনের ব্যবস্থা করা।

• ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 30 এপ্রিল 
2021-এর মধ্যে চিহ্নিত করিড�োর বরাবর এলটি লাইনে ইনসুলেটেড এরিয়াল বাঞ্চ তার 
সরবরাহ করবে।

	 •	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল অবিলম্বে এলটি লাইনের জি আই এস ম্যাপিং সম্পূর্ণ করবে। 

এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

	 •	সমস্ত নির্বাচিত বিভাগে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট প্রতির�োধ সেল গঠন করা হয়েছিল। যদিও, বেআইনি 
বিদ্যুতে র বেড়া দেওয়া, বিদ্যুতে র লাইনের ঝুলে থাকা অব্যাহত ছিল এবং 2021-22 সালে 
এর ফলে চারটি হাতির মৃত্যু  হয়েছিল।

	 •	গ�োরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগে, সংবেদনশীল এলিফ্যান্ট করিড�োর/জ�োনে এল টি লাইনে 
ইনসুলেটেড কেবল/এরিয়াল বাঞ্চ তার জন্য 408.91 কিমি চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও, 2022 
সালের জুলাই পর্যন্ত মাত্র 59.08 কিমি কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। নভেম্বর 2020-এর পরে, 
এই এলাকায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে একটি হাতি মারা গিয়েছিল।

	 •	বি টি আর-এ, কিছু এলাকায় প্রাথমিক সমীক্ষা করা হয়েছিল (নভেম্বর 2021) যেখানে 
ইনসুলেটেড এরিয়াল বাঞ্চ তার স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। যদিও, 2022 সালের 
নভেম্বর পর্যন্ত ইনস্টলেশন করা হয়নি। এছাড়াও, 2022 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এল টি 
লাইনের জি আই এস চিহ্নিতকরন সম্পূর্ণ হয়নি।

	 •	দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগে, পি এ গুলির মধ্য দিয়ে 79.80 কিল�োমিটার বৈদ্যুতি ক 
লাইন গেছে। যাইহ�োক, বিভাগটি এখনও চা বাগানগুলিতে বন্যপ্রাণী করিড�োরের মধ্যে 
বৈদ্যুতি ক লাইনের ঝুলে পড়া (স্যাগিং) শনাক্ত করার জন্য বিদ্যুৎ  বিভাগের সাথে মিলে 
সম্পূর্ণ সমিক্ষা পরিচালনা করতে পারেনি। ম�োট 12টি কার্য্যকরী রেঞ্জের মধ্যে, শুধুমাত্র 
একটি রেঞ্জ- এ (স্কোয়াড-1, সুকনা) দুটি জায়গা চিহ্নিত করেছে এবং 470-মিটারের 
ম�োট দৈর্ঘ্য ইনসুলেটেড তারের ব্যবস্থা করার জন্য চিহ্নিত করেছে যার মধ্যে এলিফ্যান্ট 
করিড�োরের সংবেদনশীল এলাকা রয়েছে।

	 •	দক্ষিণবঙ্গে নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে নভেম্বর 2020-এর পরে, বাঁকুড়া উত্তর বিভাগে 
এল টি বিদ্যুৎ  লাইন থেকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে তিনটি মৃত্যু র ঘটনা ঘটেছে। এল টি বিদ্যুৎ  

চিত্র 1.13: বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু

(উৎস: এইচ ই এ এল)



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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লাইন ইনসুলেট করার বিষয়ে বিদ্যুৎ  কর্তৃ পক্ষের সঙ্গে য�ৌথ সমীক্ষা করা হলেও কাজ 
শেষ হয়নি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে অ্যারিয়েল বাঞ্চ তারের কাজটি ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল-এর সাথে পরামর্শ করে ত্বরান্বিত করা হবে। দপ্তর আরও জানায় যে মহানন্দা ডব্লিউ এল 
এস-এর বৈদ্যুতি ক লাইনের বিষয়টি পর্যাল�োচনা করা হবে।

1.8.4.3 	 সড়কে মৃত্যু

মানব ক্রিয়াকলাপ এবং গমন পথের উন্নয়নের কারণে বন্যপ্রাণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু র বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন 2020, পর্যায়ক্রমে বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য গতি 
বিধিনিষেধ, রাতে চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, চেকপ�োস্ট স্থাপন, আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ ইত্যাদির 
মত�ো প্রশমন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে। 

জাতীয় মহাসড়ক 31সি হল প্রধান হাইওয়ে যা বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, 
গ�োরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং মহানন্দা ডব্লিউ এল এস এই বনগুলির মধ্যে দিয়ে গেছে। 2017-
22 সময়কালের নিরীক্ষায় 62টি বন্যপ্রাণী মৃত্যু র ঘটনা (চিতা-16, গ�ৌর-4, গন্ডার-2, হাতি-2 এবং 
অন্যান্য-38টি যেমন হরিণ, সাম্বার অজগর, বানর, শিয়াল ইত্যাদি) নথিভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে প্রতিবেদনের সুপারিশমত এমন ক�োন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 

এক বছরে (অক্টোবর 2020 থেকে সেপ্টেম্বর 2021) ডি এফ ও/গ�োরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ দ্বারা 
13টি বন্য প্রাণীর (তফসিল-I, II এবং III-এর অধীনে) মৃত্যু র ঘটনা জানান�ো হয়েছে। জাতীয় 
মহাসড়ক কর্তৃ পক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট ডি এফ ও অনুর�োধ করা সত্ত্বেও, (সেপ্টেম্বর 2017 এবং 
সেপ্টেম্বর 2021) রাস্তার দুর্ঘটনার হাত থেকে বন্য প্রাণীদের বাঁচান�োর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় 
স্পিড ব্রেকার স্থাপন করা হয়নি। অন্যান্য পি এ (জলদাপাড়া এবং বি টি আর) এর ক্ষেত্রে, এন 
এইচ এ আই-এর সাথে য�োগায�োগ, রাস্তায় বন্যপ্রাণ মৃত্যু  প্রশমিত করার পদক্ষেপ সম্পর্কে 
তথ্য রেকর্ডে পাওয়া যায়নি।

উত্তরে, সরকার জানায় (মার্চ 2023) যে মহাসড়কে প্রবেশ দ্বারের কাছে স্থানান্তরণয�োগ্য বেড়া, 
গ�োটা রাস্তা জুড়ে সাইনব�োর্ডের মত�ো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পুনরায়, এটা জানায় যে খড়গপুর-
চিচিরা মহাসড়ক এবং কুমারী-গৈরিবাস সড়ক ইত্যাদিতে পশুর আন্ডারপাস/ওভারপাস তৈরি 
করা হচ্ছে। যদিও, এটাই সত্য যে সড়ক দুর্ঘটনায় বন্য প্রাণী হত্যা একটি গুরুতর সমস্যা এবং 
দপ্তরের পক্ষ থেকে সক্রিয় পদক্ষেপ প্রয়োজন। 

বক্স 6: সঠিক পদক্ষেপ

নাগপুর এবং মুম্বাইয়ের মধ্যে সমৃদ্ধি মহামার্গে (এক্সপ্রেসওয়ে) বন্য প্রাণীদের চলাচলের জন্য নয়টি 
সবুজ সেতু (ওভারপাস) এবং 17টি আন্ডারপাস রয়েছে
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সুপারিশ 11:

দপ্তর সুরক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে রাত্রিকালীন যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করার বিষয়টি 
সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপে নিতে পারে এবং তার সঙ্গে সুরক্ষিত এলাকায় প্রাণীর পথ চিহ্নিত 
করার পর বন্যপ্রাণীদের জন্য আন্ডারপাস এবং ওভারপাস নির্মানের বব্যস্থা করতে পারে। 

1.8.5	� সুরক্ষিত এলাকায় এবং তার আশেপাশে বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং পরিবেশভিত্তিক 
পর্যটন

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ পি) 2017-31 অনুসারে, পরিবেশ বান্ধব এবং 
নিয়ন্ত্রিত বন্যপ্রাণী ভিত্তিক পর্যটন (পরিবেশভিত্তিক পর্যটন) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণের হাতিয়ার 
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ এটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জনসমর্থন অর্জনে সহায়তা করে। 
যদিও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিবেশভিত্তিক পর্যটন সুবিধার বৃদ্ধির ফলে অনেকগুলি পি এ -তে 
অতিরিক্ত ব্যবহার, ঝামেলা এবং গুরুতর ব্যবস্থাপনা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

1.8.5.1 	 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারে পরিবেশভিত্তিক পর্যটন

বন্য প্রাণীর উপর কম প্রভাব ফেলবে এমন পর্যটনের জন্য এন টি সি এ একটি নির্দেশিকার106 
মাধ্যমে প্রস্তাব রাখে, যা বন এবং বন্যপ্রাণী এলাকার পরিবেশগত অখণ্ডতা রক্ষা করবে এবং 
যেখানে ভ্ৰমণ এবং পর্যটন হবে সেখানে এবং তাদের আশেপাশের অঞ্চলগুলির বন্যপ্রাণীর 
জীবন সুরক্ষিত করবে। নির্দেশিকাগুলি (অনুচ্ছেদ 2.2.9 দ্রষ্টব্যঃ) নিয়ন্ত্রিত এবং কম-প্রভাব 
ফেলবে এমন পর্যটনের জন্য বাঘের যে মূল আবাসস্থল তার 20 শতাংশ ব্যবহারের অনুমতি 
দেওয়ার সুপারিশ করেছে৷ এই ধরনের অঞ্চলগুলিকে পর্যটন অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা 
উচিত ছিল এবং স্থান অনুযায়ী কত ল�োক যেতে পারেন তা ঠিক করে কঠ�োরভাবে মেনে চলার 
প্রয়োজন ছিল। নির্দেশিকাতে আরও বলা হয়েছে যে বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972 এবং 
মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্টের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে বাঘ সংরক্ষণের মূল বা গুরুত্বপূর্ণ বাঘের 
আবাসস্থলের মধ্যে ক�োনও নতুন পর্যটন পরিকাঠাম�ো স্থাপন করা উচিত নয়। রাজ্যের মুখ্য 
বন্যপ্রাণী রক্ষককে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল যে প্রতিটি বাঘ সংরক্ষণাগার একটি পর্যটন 
পরিকল্পনা তৈরি করবে যা, বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনার অংশ হবে তথা জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ 
কর্তৃ পক্ষের প্রযুক্তিগত নির্দেশিকাগুলি মেনে হবে । এই স্থান ভিত্তিক পর্যটন পরিকল্পনা যা বাঘ 
সংরক্ষণ পরিকল্পনার অংশ এবং তা বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর নিয়ম অনুসারে 
অনুম�োদিত হতে হবে।

উল্লিখিত নির্দেশিকাগুলি (অনুচ্ছেদ 2.2.13 দ্রষ্টব্যঃ) আরও নির্দিষ্ট করেছে যে স্থায়ী পর্যটন 
সুবিধাগুলি যা মূল বা গুরুত্বপূর্ণ বাঘের আবাসস্থলের অভ্যন্তরে হবে এবং বন্যপ্রাণী পর্যটনের 
জন্য ব্যবহৃত হবে তা স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটির দ্বারা নির্ধারিত একটি সময়-ফ্রেমে পর্যায়ক্রমে 
বন্ধ করা হবে (এল এ সি)107। বাঘের মূল বা গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের অভ্যন্তরে, যেখানে 
রাত্রিযাপনের অনুমতি আছে, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত ক�োন�ো সুবিধা যেমন ক্যাটারিং 
ইত্যাদি যেন না থাকে। এই ধরনের সুয�োগ-সুবিধা যদি আগে থেকে হয়ে আসে তবে তা 

106	 এফ নং. 15-31/2012-এন টি সি এ তারিখ 15 অক্টোবর 2012-এর মাধ্যমে বাঘ সংরক্ষণের এবং তার 
আশেপাশে পর্যটনের জন্য নির্দেশিকা ৷

107	 প্রতিটি বাঘ সংরক্ষণাগারের জন্য রাজ্য সরকার বিভাগীয় অধ্যক্ষ বা সমতুল্য পদমর্যাদার একজন আধিকারিককে 
নিয়ে গঠিত কমিটি গঠন করবে যা রাজ্য সরকার চেয়ারপারসন এবং অন্যান্য সদস্য হিসাবে মন�োনীত করবে 
(ক) রাজ্য বিধানসভার সদস্য/সদস্যরা যারা সংশ্লিষ্ট বাঘ সংরক্ষণাগার নিয়ে গঠিত এলাকার প্রতিনিধিত্ব 
করেন; (খ) জেলা কালেক্টর (গ) স্থানীয় বাঘ সংরক্ষণাগার-এর ফিল্ড ডিরেক্টর (সদস্য সচিব) (ঘ) টেরিট�োরিয়াল 
ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ঙ) সম্মানিত বন্যপ্রাণী রক্ষক (যদি উপস্থিত থাকে) (চ) রাজ্য পর্যটন বিভাগের 
আধিকারিক ইত্যাদি।
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টাইগার কনজারভেশন ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত হবে। অধিকন্তু, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 
1972-এর ধারা 33(a)-এর অধীনে নিয়ম অনুসারে, জাতীয় পর্ষদের পূর্বানুমতি ব্যতীত 
অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক ট্যুরিস্ট  লজ, হ�োটেল, চিড়িয়াখানা এবং সাফারি পার্ক নির্মাণ 
করা যাবে না। এন টি সি এ (18 জুলাই 2018) ব্যাঘ্র সংরক্ষণের মূল এলাকা থেকে পর্যটন 
(রাত্রিবাস) পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার বিষয়ে উপর�োক্ত পরামর্শগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছে। আবার 
অক্টোবর 2019-এ, এন টি সি এ সমস্ত রাজ্যের, যেখানে বাঘ সংরক্ষণাগার আছে, মুখ্য বন্যপ্রাণী 
রক্ষকের কাছে অনুর�োধ করেছিল যে বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল অঞ্চলগুলির (ক�োর) মধ্যে 
উপলব্ধ স্থায়ী পর্যটন সুবিধাগুলির (রাত্রিবাস) বিবরণ জানাতে, 2012-এর পূর্বোক্ত নির্দেশিকাগুলির 
পরে এখনও অবধি পর্যায়ক্রমে কতটা বন্ধ করা গেছে এবং এই স্থায়ী পর্যটন সুবিধাগুলি 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার সময়সীমাও জানান�োর কথা বলা ছিল। এই বিষয়ে, নিরীক্ষা 
নিম্নলিখিতগুলির পর্যবেক্ষণ করেছে : 

• স্থানীয় জনগণকে জীবিকার সুয�োগ 
প্রদান এবং ভঙ্গুর ইক�োসিস্টেমের উপর 
তাদের নির্ভরতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যগুলিকে 
বি টি আর (2016-27) এর টি সি পি-
এর ইক�ো- ট্যুরি জম প্ল্যানে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়েছিল। এটি মূল অঞ্চলে 
7,749.65 হেক্টর ম�োট আয়তনের একটি 
পরিবেশভিত্তিক পর্যটন এলাকা চিহ্নিত 
করেছে, যা ম�োট মূল অঞ্চলের প্রায় 
19.8 শতাংশ। টি সি পি আরও পরিকল্পনা 
করেছিল যে মূল অঞ্চলে অবস্থিত জয়ন্তী 
এবং বক্সাদুয়ার, উভয়ই মূল অঞ্চলে, 
স্যাটেলাইট পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে বিকাশ 
করা হবে। এটি বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল 
অঞ্চল থেকে পর্যটন (রাত্রিবাস) বন্ধ করার 
নির্দেশিকাগুলির বিরুদ্ধ ছিল।

	 •	রাজ্য সরকার দ্বারা স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি (এল এ সি) যা প্রতিটি বাঘ সংরক্ষণাগারের 
জন্য গঠন করা দারকার ছিল, সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত গঠিত হয়নি।

	 •	বি টি আর-এর মূল অঞ্চলে আগস্ট 2017 পর্যন্ত, ব্যক্তিগত মালিকানায় 69টি এবং জি ও 
ডব্লিউ বি-এর ব্যবস্থাপনায় 20টি প্রতিষ্ঠান ছিল108। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি), 
তার 31 আগস্ট 2017–এ আদেশের মাধ্যমে, বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল অঞ্চলের 
মধ্যে নির্মিত সমস্ত অবৈধ স্থাপনা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। দপ্তর যদিও, অননুম�োদিত 
স্থাপনাকে বন্ধ করার ন�োটিশ (সেপ্টেম্বর 2017) জারি করা ছাড়া অন্য ক�োন�ো পদক্ষেপ 
নেয়নি। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে হ�োটেল/রিস�োর্ট এবং অবৈধ স্থাপনা বন্ধ করার পরিবর্তে 
এই ধরনের আরও নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, এন জি টি নির্দেশ 
দিয়েছে (মে 2022) সমস্ত অবৈধ স্থাপনা দুই মাসের মধ্যে বন্ধ করতে। আরও, পর্যটন 
ক্যাম্পিং সুবিধাগুলি, যা পর্যটন বিভাগ দ্বারা মূল অঞ্চলের অভ্যন্তরে পরিচালিত হচ্ছিল তা, 
বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলি প্রকৃতি সংরক্ষণ 
এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যাখ্যা-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এন জি 
টি-এর আদেশ মেনে, সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হ�োটেল/রেস্তোরাঁগুলিকে 2022 সালের 
জুলাই মাসে আবার ন�োটিশ দেওয়া হয়েছিল।

108	 পূর্ত, সেচ ও জলপথ এবং পর্যটন দপ্তরের অধীনস্ত স্থাপনা।

বক্সা ফরেস্ট, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দক্ষিণ ল�োথাবাড়ি, এম সি 2 পি + পি আর পি বক্সা ফরেস্ট,

পশ্চিমবঙ্গ 735214, ভারত
অঃ 26.651175° দ্রাঃ 89.437041°
08/09/22 10:56 এ এম
দ্রষ্টব্য : জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা দ্বারা গৃহীত

উঃ পূঃ

চিত্র 1.14: বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার-এর মূল অঞ্চলে 
বেআইনি নির্মাণ

(উৎসঃ এলাকা পরিদর্শন)

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা
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যদিও, এখনও বিভিন্ন হ�োটেল/হ�োমস্টে চালান�ো হচ্ছে (পরিশিষ্ট-5)। এছাড়াও, ট্যুরিস্ট  ক্যাম্পিং 
সুবিধা, যা পর্যটন দপ্তর দ্বারা চালিত হচ্ছিল অব্যবহৃত রয়ে গেছে কারণ এন জি টি-র নির্দেশ 
অনুসারে দপ্তর এখনও এই ধরনের ক্যাম্পিং পরিকাঠাম�ো ব্যবহার করার জন্য একটি পরিকল্পনা 
তৈরি করতে পারেনি।

দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে বি টি আর-এ পরিবেশভিত্তিক পর্যটন সুবিধাগুলি বন্ধ করে 
মাননীয় এন জি টি -এর আদেশ কার্যকর করা হয়েছিল তবে, মাননীয় কলকাতা হাইক�োর্ট এন 
জি টি-র আদেশ কার্য্যকরী করা স্থগিত করেছে (জুলাই 2022)। 

1.8.5.2 	বাঘ সংরক্ষণাগারে পর্যটক যান চলাচল

এন টি সি এ-র নির্দেশিকা অনুসারে, এলাকার ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পর্যটকদের সংখ্যা নির্ধারণ 
করা প্রয়োজন। ইফেক্টিভ পারমিসিবল ক্যারিয়িং ক্যাপাসিটি (ই সি সি) হল ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি 
(এম সি) উপলব্ধ থাকলে একটি জায়গা বহন করতে পারে এমন সর্বাধিক সংখ্যক দর্শক।

(i) এস টি আর-এ পর্যটকদের ন�ৌকার প্রবেশের অনুম�োদন

এস টি আর-এর বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনায় (2017-2027) প্রতিদিন109 জলযানের পরিপ্রেক্ষিতে 
বহন ক্ষমতা পরিকল্পিত। এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে পর্যটকদের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ 
ক্ষমতা অনুমিত হয়নি যদিও পূর্ববর্তী টি সি পি (2012-17)-তে প্রতিদিন 650 জনের মত�ো 
অনুমান করা হয়েছিল। তবে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয় যে 2012 সালের এন টি সি এ নির্দেশিকা 
অনুসারে, প্রতি যানে ছয়জন পর্যটক বহনকারী পরপর দুটি যানের মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধান যেখানে 
500 মিটার বজায় রাখতে হবে, সেখানে এস টি আর-এর টি সি পি (2017-2027)-তে, সর্বনিম্ন 
ব্যবধান 200 মিটার হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, যানবাহনের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ 
ক্ষমতা বেড়ে 212 হয়েছিল। এন টি সি এ-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হলে, যানবাহনের বহন 
ক্ষমতা 85 হতে পারত, অর্থাৎ প্রতিদিন 510 জন পর্যটককে110 অনুমতি দেওয়া হত, যেমন 
পরিশিষ্ট-6-এ বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 2017-22 সালে সংরক্ষণাগার পরিদর্শনকারী 
পর্যটকদের সংখ্যা সারণী 1.14-এ বিশদে বলা হল:

সারণী 1.14: সংরক্ষণাগারে অনুম�োদিত পর্যটকদের সংখ্যা

সময়কাল
পর্যটকদের 

সংখ্যা
মরশুমে প্রতিদিন পর্যটক 

(ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)
এন টি সি এ নির্দেশিকা 

অনুযায়ী গ্রহণয�োগ্য
অতিরিক্ত অনুম�োদিত 

(শতাংশ)

2017-18 2,29,051 1,781 510 1,271 (249)

2018-19 2,05,581 1,584 510 1,074 (211)

2019-20 2,12,782 1,632 510 1,122 (220)

2020-21 50,158 672 510 162 (32)

2021-22 1,22,039 879 510 369 (72)
(উৎস: বিভাগীয় নথি)

সুতরাং, এটা দেখা যায় যে, 2017-18 থেকে 2019-20 সালগুলির ভরা মরশুমে (ডিসেম্বর থেকে 
ফেব্রুয়ারি) 211 থেকে 249 শতাংশের মধ্যে অতিরিক্ত পর্যটকদের সংখ্যা ছিল। 2020-21 এবং 
2021-2022 অর্থবর্ষে, ক�োভিড মহামারীর জন্য এটা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে যেহেতু বন্যপ্রাণীরা দ্বীপগুলিতে থাকে, তাই, পর্যটক এবং 
বন্যজীবনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা (লক্ষণ রেখা) ছিল এবং ধারণ ক্ষমতা অনুম�োদিত 

109	 212 (দুই সিলিন্ডার) ন�ৌকা 151 (চার সিলিন্ডার) ন�ৌকার সমতুল্য 118 (ছয় সিলিন্ডার) ন�ৌকার সমান এবং 
প্রতিদিন 88টি লঞ্চের সমতুল্য।

110	 85 X 6।
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জলযানের সংখ্যার ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছিল। উত্তরটি এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে 
পারে যে সুন্দরবন একটি অনন্য বাস্তুতন্ত্র যেখানে প্রাণীদের আবাসস্থল হিসেবে স্থল এবং জল 
উভয়ই রয়েছে। এছাড়াও, টি সি পি-তে ধারণ ক্ষমতার গণনা এন টি সি এ নির্দেশিকাগুলির 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না কারন সেখানে আসন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যানবাহনের সংখ্যা 
নির্ধারণ করার কথা বলা আছে।

(ii) বি টি আর এ জিপ সাফারি

বি টি আর-এর মূল অঞ্চলে ম�োট 69 কিল�োমিটারের তিনটি সাফারি রুট রয়েছে 
এবং বাফার জ�োনে 25 কিল�োমিটারের একটি সাফারি রুট রয়েছে। বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনায় 
(2016-27) বি টি আর-এর কার্যকরী অনুমতিয�োগ্য ধারণ ক্ষমতা (ই সি সি)111 ছিল প্রতিদিন 
19টি যানবাহন। অতএব, গাড়ি প্রতি সর্বোচ্চ ছয়জনের অনুমতি দেওয়া হলে, প্রতিদিন ম�োট 
পর্যটকের সংখ্যা হবে 114 জন। যেহেতু বনটি নয় মাস খ�োলা থাকে, সেহেতু সর্বোচ্চ 30,780 
জন পর্যটকের অনুমতি দেওয়া যেত (114 X 30 X 9)। 2017-22 সালে সংরক্ষণাগারে জন্য 
অনুম�োদিত পর্যটক যানের সংখ্যা সারণী 1.15 -এ বিশদ বিবরণ বলা হল :

সারণী 1.15: সংরক্ষণাগারে অনুম�োদিত পর্যটক যানের সংখ্যা

বি টি আর বছর পর্যটকের সংখ্যা প্রতিদিন পর্যটক টি সি পি অনুযায়ী 
গ্রহণয�োগ্য

অতিরিক্ত অনুম�োদিত 
(শতাংশ)

2017-18 64,376 238 114 124 (109)

2018-19 1,62,638 602 114 488 (428)

2019-20 1,32,400 490 114 376 (330)

2020-21 18,694 69 114 শূন্য (ক�োভিড -এর কারণে)

2021-22 56,117 208 114 94 (82)
(উৎস: বিভাগীয় নথি)

এটা দেখা যাচ্ছে যে, 2017-18 থেকে 2019-20 বছরগুলিতে এবং 2021-22 সালে নির্ধারিত 
সংখ্যার তুলনায় পার্কে অনুম�োদিত পর্যটকের সংখ্যা অতিরিক্ত ছিল (82 থেকে 428 শতাংশের 
মধ্যে)। 2020-21 সালে, ক�োভিড মহামারীর কারণে এটি কম ছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে টি সি পি অনুযায়ী ধারণ ক্ষমতা জীপ সাফারির পরিপ্রেক্ষিতে 
এবং তা পর্যটক/দর্শনার্থী/ বনসংলগ্ন গ্রামবাসীদের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। তবুও বলা যেতে পারে 
যে টি সি পি-তে বাঘ সংরক্ষণাগারের সব ধরনের প্রবেশ বিবেচনা করা উচিত ছিল।

সুপারিশ 12:

দপ্তর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পি এ-তে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করতে এবং পর্যটক 
প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারে। পর্যটকদের প্রবেশের উপর আরও ভাল 
নজরদারির উদ্দেশ্যে সাফারির জন্য অনলাইন বুকিংয়ের একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

1.8.6	 এস টি আর-এ মাছ ধরা

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর) তৈরি হওয়া এবং সেইসাথে সজনেখালি বন্যপ্রাণী 
অভয়ারণ্য এবং এস টি আর-এর মূল অঞ্চলকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘ�োষণা করার পরে, 
বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর নিয়ম অনুসারে এই অঞ্চলগুলিতে মাছ ধরার বিধিনিষেধ 

111	 ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি (এম সি) উপলবব্ধ থাকলে পর্যটকের সর্বোচ্চ সংখ্যা যা একটি স্থান বহন করতে পারে 
একটি সাইট টিকিয়ে রাখতে পারে এমন।
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চালু করা হয়েছিল। যাইহ�োক, জেলেরা সুন্দরবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায়, "ন�ৌকার লাইসেন্স 
সার্টিফিকেট" (বি এল সি) নামে পরিচিত পারমিট জারি করার ভিত্তিতে ঐতিহ্য অনুসারে 
তাদের মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বি এল সি-র সংখ্যা বাড়ান�োর জন্য প্রতিনিয়ত 
দাবি উঠেছে। অধিকর্তা, সুন্দরবন বায়োশেরে বায়�োস্ফিয়ার রিজার্ভ সুন্দরবনে মাছ ধরার সাথে 
সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সমস্যা উল্লেখ করেছেন (সেপ্টেম্বর 2015) যার মধ্যে রয়েছে (i) বেনামি 
বি এল সি-এর অস্তিত্ব, (ii) সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে মাছ ধরার ক্রিয়াকলাপের ধারণ 
ক্ষমতার ক�োন�ো মূল্যায়নের অনুপস্থিতি, (iii) বি এল সি পুনর্নবীকরণের জন্য স্পষ্ট নিয়ম এবং 
নীতির অনুপস্থিতি। এর ফলে নির্বিচারে মাছ ধরা চলার ফলে আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের 
উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। নভেম্বর 2015 পর্যন্ত, 4,722টি বি এল সি-এর মধ্যে 1,719টি 
নিষ্ক্রিয় ছিল, যার বিশদ বিবরণ সারণী 1.16- এ দেওয়া হল : 

সারণী 1.16: সুন্দরবনে বন দপ্তর কর্তৃ ক মাছ ধরার অনুমতি (বি এল সি) 

ইউনিট ম�োট মাছ ধরার বি এল সি- 
এর সংখ্যা

সক্রিয় বি এল সি- 
এর সংখ্যা

নিষ্ক্রিয় বি এল সি- 
এর সংখ্যা

24 পরগণা (দক্ষিণ) বিভাগ 3,793 2,312 1,481
সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার 929 691 238

সুন্দরবনের জন্য ম�োট বি এল সি 4,722 3,003 1,719

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, বন বিভাগ, জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা প্রণীত 
বি এল সি প্রদানের পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় (ফেব্রুয়ারি 2017) বন দপ্তর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারি করেছে :

	 •	অবিলম্বে নিষ্ক্রিয় বি এল সি বাতিল করা এবং সক্রিয় বি এল সি গুলির মধ্যে প্রকৃত 
জেলেদের চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।

	 •	বি এল সি গুলি শুধুমাত্র প্রান্তবর্তী গ্রাম থেকে গঠিত জে এফ এম সি থেকে জেলেদের 
জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। 

	 •	সঠিক শনাক্তকরণের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেরিন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1993-এর 
অধীনে নথিভুক্ত ন�ৌকাগুলিতে বি এল সি গুলিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। 

	 •	এস বি আর-এ আইন দ্বারা অনুম�োদিত মাছ ধরার অঞ্চলগুলির ধারন ক্ষমতা দেখার জন্য 
একটি নামী সংস্থার দ্বারা সমীক্ষা করা হবে৷

এ পি সি সি এফ এবং অধিকর্তা সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (এস বি আর) নিস্ক্রিয় 862 টি 
বি এল সি কে (এস টি আর-এর 207 টি এবং দক্ষিণ 24 পরগণার 655 টি) বাতিল করেছেন 
(জুন 2017) এবং ক্ষেত্রীয় অধিকর্তা (এফ ডি), এস টি আর এবং ডি এফ ও, দক্ষিণ 24-কে 
নির্দেশ দিয়েছেন যে নতুন বি এল সি জারি করার জন্য উপরে উল্লিখিত আদেশে অনুম�োদিত 
পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এফ ডি, এস টি আর জানিয়েছেন (নভেম্বর 2022) সক্রিয় বি 
এল সি এবং জে এফ এম সি থেকে প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করার প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন আছে। 

সুতরাং, এটাই ঘটনা যে আগস্ট 2022 পর্যন্ত সক্রিয় বি এল সি এবং জে এফ এম সি থেকে 
প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি এবং মাছ ধরার এলাকার ধারণ ক্ষমতা 
মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষাটি112 এখনও খসড়া পর্যায়ে আছে। নিষিদ্ধ এলাকায় অবৈধ প্রবেশ এখনও 
অব্যাহত আছে, যার ফলে ওই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি মানব-বাঘ দ্বন্দ্বের 
উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (মার্চ 2023)। 
112	 সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ থেকে আহরিত মৎস্যসম্পদ সহ জলজ জীববৈচিত্র্যের পরিমাণ এবং স্থানিক 

ব্যাপ্তি মূল্যায়ন করা।
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1.8.7	 মানব এবং জৈবিক চাপ অপসারণ

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা 2002-16-এ উল্লেখ আছে যে পি এ গুলির বাইরে 
গ্রামগুলির স্বেচ্ছায় স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন করা দরকার এবং গ্রামগুলির স্থানান্তর এবং 
পুনর্বাসন স্বেচ্ছা ভিত্তিতে করা উচিত বা পি এ গুলির উচ্চ সংরক্ষণ মূল্যের অংশগুলি থেকে 
যেমন আদি/পুরাতন বৃদ্ধির ক্ষেত্র বা এন পি গুলির মূল অংশ থেকে কথা বার্তা বলে করা 
উচিত। মানব ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব কমান�ো ও আটকান�োর জন্যও এটি অপরিহার্য ছিল। 

রাজ্যে ডিসেম্বর 2022 পর্যন্ত ছয়টি পি এ113-তে 73টি বন্য গ্রাম ছিল। তবে নিরীক্ষায় দেখা 
যায় যে বন্য গ্রামগুলিকে স্থানান্তরের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। একমাত্র উদ্যোগটি 
নেওয়া হয়েছে বি টি আর-এর মূল অঞ্চলের মধ্যে দুটি গ্রামের বিষয়ে যা নিচে বিশদভাবে বলা 
হয়েছে : 

1.8.7.1	বি  টি আর থেকে গ্রাম স্থানান্তর

বন্যপ্রানী (সুরক্ষা) আইন (ডব্লিউ পি এ)114 
1972 অনুসারে, এন পি/ডব্লিউ এল এস-
এর মূল বা ঝঁুকিপূর্ণ বাঘের আবাসস্থল 
এলাকাগুলিকে বাঘ সংরক্ষণের জন্য অক্ষত 
অবস্থায় রাখতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে 
গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সাথে 
পরামর্শ করে তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য 
আবহমান বনবাসীদের অধিকারকে প্রভাবিত 
না করে রাজ্য সরকারকে অবহিত করতে 
হবে। ল�োকেদের স্বেচ্ছায় স্থানান্তর শুধুমাত্র 
বাঘ সংরক্ষণের চিহ্নিত মূল/ঝুঁকিপূর্ণ বাঘের 
আবাসস্থলে করা হবে। 

অধিকন্তু, জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃ পক্ষ (এন টি 
সি এ) দ্বারা জারি করা বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা 
(2007) প্রণয়নের নির্দেশিকা অনুসারে, বাঘের 
একটি কার্যকর জনসংখ্যার (20 টি প্রজননক্ষম বাঘিনী) জন্য ন্যূনতম 800-1200 বর্গ কিল�োমিটার 
এলাকা প্রয়োজন এবং একটি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল (বাফার/সহ-অস্তিত্ব এলাকা/
মাল্টিপল ইউজ এরিয়া) 1,000-3,000 বর্গ কিমি অঞ্চলের আশেপাশে প্রজননক্ষম অতিরিক্ত 
বাঘ এবং পুরান�ো বাস্তুচ্যু ত বাঘের ভরণপ�োষণের জন্য প্রয়োজন ছিল। এন টি সি এ নির্দেশিকা 
(মার্চ 2010) বন্য গ্রামগুলিকে স্থানান্তরের জন্য দুটি বিকল্প নির্ধারণ করেছে: প্রথম বিকল্পের মধ্যে 
রয়েছে যদি নিজেরা বেছে নেয় তবে ক�োন�ো পরিবারকে সম্পূর্ণ প্যাকেজ পরিমাণ (পরিবার প্রতি 
10 লক্ষ টাকা) প্রদান করা, যাতে ক�োন�ো পুনর্বাসন/স্থানান্তর প্রক্রিয়া দরকার না হয়। দ্বিতীয় 
বিকল্প এর মধ্যে রয়েছে বন বিভাগ দ্বারা সুরক্ষিত এলাকা/বাঘ সংরক্ষণ থেকে গ্রামের স্থানান্তর/
পুনর্বাসন। উপর�োক্ত প্যাকেজের অধীনে আর্থিক সীমা 8 এপ্রিল 2021 থেকে সংশ�োধিত হয়ে 
প্রতি পরিবার পিছু 15 লক্ষ টাকা হয়েছে। ক্ষেত্রিয় অধিকর্তাকে, মুখ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষক, রাজ্য 
সরকারের মাধ্যমে, আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরম্যাটে গ্রাম স্থানান্তর প্রস্তাব 
(ভি পি আর) জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃ পক্ষ/প্রজেক্ট টাইগারের কাছে জমা দিতে হবে। 
113	 বি টি আর-এ 37টি বন্য গ্রাম এবং তিনটি ফিক্সড ডিমান্ড হ�োলিং গ্রাম, জলদাপাড়া এন পি-তে 12টি বন্য 

গ্রাম, গ�োরুমরা এন পি-তে সাতটি, সেঞ্চাল ডব্লিউ এল এস-এ ছয়টি, মহানন্দা ডব্লিউ এল এস-এ সাতটি, 
সিংগালিলা এন পি-তে একটি।

114	 ধারা 38ভি।

গাঙ্গুটি য়া বন্য বস্তি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পি জি 28 + জেড 2 ডব্লিউ, গাঙ্গুটি য়া বন্য বস্তি

পশ্চিমবঙ্গ 735217, ভারত
অঃ 26.701517° দ্রাঃ 89.514141°
04/09/22 02:49 পি এম
দ্রষ্টব্য : জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা দ্বারা গৃহীত

উঃ

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা

চিত্র 1.15: গাঙ্গুটি য়া বন্য

(উৎসঃ ক্ষেত্র পরিদর্শন)
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টি সি পি (2016-17 থেকে 2026-27) অনুযায়ী বি টি আর-এ 40টি বন্য গ্রাম ছিল, যার 
মধ্যে 15টি বন্যগ্রামে115 1,019টি পরিবার রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়। যেহেতু এই গ্রামগুলি 
মূল অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল, তাই এই গ্রামে বসবাসকারী ল�োকদের স্থানান্তর করার জন্য বি টি 
আর-এর উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়ে নিরীক্ষা নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে: 

	 •	মূল অঞ্চল থেকে এই 15টি বন্য গ্রামকে স্থানান্তরের জন্য একটি রাজ্য স্তরের নজরদারি 
কমিটি গঠন করা হয়েছিল (এপ্রিল 2010)। এছাড়াও, নয়টি গ্রামের পরিবারগুলি 
(আগস্ট 2010) স্থানান্তর করতে ইচ্ছুক ছিল এবং কমিটি এই গ্রামবাসীদের সাথে একটি 
সমঝ�োতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2010)। 
নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে গ্রামবাসীরা স্থানান্তরনে ইচ্ছুক হলেও তাদের সাথে এম ও 
ইউ স্বাক্ষরিত হয়নি।

	 •	পরবর্তীকালে, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন 1972-এর নিয়ম অনুসারে এবং এন টি সি এ 
দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে, ভুটিয়া বস্তি গ্রামের (51 পরিবার) স্থানান্তরের প্রস্তাব 
(জুলাই 2019) সচিব, বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। 
এছাড়াও, গাঙ্গুটিয়া  গ্রামের (195 পরিবার) স্থানান্তর পরিকল্পনাটি 9 নভেম্বর 2021-এ সি 
সি এফ এবং ক্ষেত্রীয় অধিকর্তার কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত উভয় বন্য গ্রামের 
গ্রামবাসীরা বিকল্প 1 বেছে নিয়েছিল। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 36.90 ক�োটি টাকা হবে।

	 •	এটি আরও লক্ষ্য করা গেছে যে দপ্তর 8 অক্টোবর 2021 তারিখে একটি জেলা স্তরের 
বাস্তবায়ন কমিটি (ডি এল আই সি) গঠন করেছে যা স্থানান্তরের প্রস্তাব প্রাপ্তির দুই 
বছরেরও বেশি সময় পরে, যদিও এন টি সি এ-র নির্দেশিকা অনুসারে, স্থানান্তরের 
প্রস্তাবের জন্য ডি এল আই সি গঠন একটি পূর্বশর্ত ছিল। 

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে দুটি গ্রাম স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবগুলি অক্টোবর 2022-এ 
এন টি সি এ-তে পাঠান�ো হয়েছিল।

সুতরাং, বি টি আর-এর মূল অঞ্চলে বসবাসকারী ম�োট 1,019টি পরিবারের মধ্যে মাত্র 246টি 
পরিবারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত (মার্চ 2023) শুরু করা গেছে।

বক্স 7: সঠিক পদক্ষেপ

ওড়িশা রাজ্য সরকার বাঘ সংরক্ষণাগারের অভ্যন্তরে অবস্থিত মূল গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য 
আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য ইনসেনটিভ/সুবিধা আরও সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশিকাগুলির 
একটি অতিরিক্ত নির্দেশিকা জারি করেছে (2016)। বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল অঞ্চল ব্যতীত 
পি এ-গুলিতে অবস্থিত গ্রামগুলিতেও সুবিধাটি উপলব্ধ ছিল। রাষ্ট্রীয় নির্দেশিকাগুলির একটি 
ব্যাপক প্রয�োজ্যতা ছিল এবং এন টি সি এ নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত নয় এমন জাতীয় 
উদ্যান এবং অভয়ারণ্যগুলির সমস্ত গ্রামে প্রসারিত হয়েছিল৷

এই নির্দেশিকাতে আর্থিক সহায়তা (পরিবার পিছু 15.00 লক্ষের এককালীন সাহায্য ছাড়াও 
5.00 লক্ষ টাকার ইনসেনটিভ) এবং অন্যান ইনসেন্টিভ/সুবিধা সমস্ত পি এ গুলিতে অবস্থিত 
গ্রামগুলির পাশাপাশি দুর্গম বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলগুলির সাথে সংয�োগকারী এলাকাগুলি 
সহ প্রদান করা হয়। 1994-95 থেকে 2021-22 এর মধ্যে, 1,280টি পরিবার নিয়ে গঠিত 
18টি গ্রাম পি এ গুলি থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল (যার মধ্যে 2021-22 সালে 479টি 
পরিবার সহ 6টি গ্রাম অন্তর্ভু ক্ত ছিল)।

115	 রাইমাটাং, আদমা, চুনাভাটি, সাঁতরাবাড়ি, লেপচাখাওয়া, ভুটিয়াবস্তি, নিউল্যান্ডস, কুমারগ্রাম, বক্সা দুয়ার এফ 
ডি হ�োল্ডিং, পাম্পু বস্তি, গাঙ্গুটিয়া , 28 তম মাইল, 29 তম মাইল, জয়ন্তী ফিক্সড ডিমান্ড হ�োল্ডার এবং পানা।
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1.9	 বন্যপ্রাণীর শিকার এবং অবৈধ ব্যবসার উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ

ভুটান, নেপাল এবং বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গ তার সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের 
ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চল, সেইসাথে কলকাতা অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্যের জন্য ট্রানজিট রুট 
হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এন ডব্লিউ এ পি 2017-31, চ�োরাচালান এবং অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি পরিকল্পনা করেছে : 

	 •	বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য ফ্রন্টলাইন ক্ষেত্রীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং যথাযথ সজ্জিতকরণের 
মাধ্যমে ক্ষমতা বাড়িয়ে সুনির্দিষ্ট অপরাধ প্রতির�োধ, টহল এবং রিপ�োর্টিং বাড়ান�ো,

	 •	বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ ম�োকাবিলার জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ 
প্রতিষ্ঠা করা,

	 •	কাস্টমস, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, উপকূলরক্ষী, ডাক ও কুরিয়ার পরিষেবা এবং 
অন্যান্য সংস্থাগুলিকে এই ব্যাপারে জড়িত করা যা বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ প্রতির�োধে 
একটি প্রধান নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে,

	 •	সংগঠিত বন্যপ্রাণী অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক সহয�োগিতা বৃদ্ধি করা।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, 2017-22 সালে, 75,254টি জীবিত প্রাণী উদ্ধার করা হয়েছে 
এবং 1,24,322টি বন্যপ্রাণী সামগ্রী, যার মধ্যে 36টি বিষের জার এবং 1,321.64 কেজি বিভিন্ন 
বন্যপ্রাণী সামগ্রী/পণ্য আটক করা হয়েছে। অধিকন্তু, নির্বাচিত বিভাগের নথি পর্যবেক্ষণ করে 
দেখা গেছে যে 58টি116 চ�োরাশিকারের ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং 13টি117 
বন্য প্রাণী বিষক্রিয়ার কারণে মারা গেছে।

1.9.1 	 টহল কর্মী

পি এ গুলিতে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য টহল অপরিহার্য। সাধারণভাবে 
পি এ গুলির সুরক্ষার দায়িত্ব বনরক্ষী, প্রধান বনরক্ষী এবং বনরক্ষীদের উপর বর্তায়, কারণ 
তাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে টহল দেওয়া এবং পর্যবেক্ষণ করা, সেইসাথে বনের গভীরে টহল 
দেওয়ার সুবিধার্থে চ�ৌকিতে ক্যাম্প করা। 

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে টহল দেওয়ার জন্য নিয়োজিত কর্মীদের উল্লেখয�োগ্য ঘাটতি ছিল। 
1 এপ্রিল 2017 এবং 31 মার্চ 2022 তারিখে বন্যপ্রাণী শাখার অনুম�োদিত কর্মচারী সংখ্যার 
সাপেক্ষে কত কর্মচারী আছেন তা তুলনায় সারণী 1.17- এ বিশদভাবে বর্ণনা করা হল :

সারণী 1.17: বন্যপ্রাণী শাখায় অনুম�োদিত কর্মীর তুলনায় কর্মরত কর্মী সংখ্যা

পদের নাম

01.04.2017 তারিখে 31.03.2022 তারিখে
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বনরক্ষক 108 68 40 37 115 90 25 22

সহকারী বনরক্ষক/বনকর্মী 258 160 98 38 285 149 136 48

প্রধান বনরক্ষী 73 31 42 58 73 22 51 70

বনরক্ষী 728 391 337 46 757 310 447 59

(উৎস: তথ্য বন্যপ্রাণী শাখা দ্বারা প্রদত্ত তথ্য)

116	 বাঘ- 2, বাইসন-2, গন্ডার-6, চিতা-4 এবং অন্যান্য-35 যেমন হরিণ, সম্বর, হায়না, ঘুঘু, প্যাঙ্গোলিন ইত্যাদি।
117	 চিতা-4 এবং হাতি-2 এবং অন্যান্য-6 যেমন হরিণ, হাঁস ইত্যাদি।
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সুতরাং, 1 এপ্রিল 2017 এবং 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত, যথাক্রমে 38 থেকে 58 শতাংশ এবং 
48 থেকে 70 শতাংশের মধ্যে বিভিন্ন ফ্রন্টলাইন কর্মীদের পদ শূন্য ছিল, এবং বনরক্ষক পদে 
ব্যতীত অন্যান্য পদে শূন্যপদ বৃদ্ধি পেয়েছে। দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (মার্চ 2023)।

1.9.2	 অস্ত্রের উপলব্ধতা

পি এ গুলির রক্ষণাবেক্ষন, চ�োরাশিকারি এবং অন্যান্য অপরাধীদের সশস্ত্র আক্রমণের ম�োকাবিলা 
করা এবং বন্য প্রাণীদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র এবং গ�োলাবারুদ 
খুব জরুরী। 

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের জন্য দপ্তর যথাযথ প্রয়োজনীতা 
বিশ্লেষণ করেনি, যার অভাবে অস্ত্রের উপলব্ধতা পর্যাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত করা যায়নি। সাতটি 
বন্যপ্রাণী বিভাগে সরবরাহ করা অস্ত্র এবং গ�োলাবারুদের বিবরণ এবং তাদের অবস্থা, 
সারণী 1.18-এ দেওয়া হল : 

সারণী 1.18: বন্যপ্রাণী বিভাগে অস্ত্রের অবস্থা

বন্যপ্রাণী বিভাগ

ডাবল ব�োরড/সিঙ্গেল 
ব্যারেল বন্দুক

পাম্প অ্যাকশন 
বন্দুক

রাইফেলস ম�োট
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দক্ষিণ 24- পরগণা 31 13 02 02 45 28 78 43

গ�োরুমরা ডব্লিউ এল 52 37 20 15 18 17 90 69

দার্জিলিং ডব্লিউ এল 53 26 25 10 18 09 96 45

জলদাপাড়া ডব্লিউ এল 104 74 21 17 40 40 165 131

বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পূর্ব) 53 53 02 02 14 14 69 69

বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পশ্চিম) 111 87 12 11 15 14 138 112

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার 32 24 17 16 55 35 104 75

ম�োট 740 544

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

দেখা যায় যে, সাতটি বন্যপ্রাণী বিভাগে সরবরাহ করা 740টি অস্ত্রের মধ্যে মাত্র 544টি অস্ত্র 
(74শতাংশ) কর্মক্ষম অবস্থায় আছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে 2023-24 অর্থবর্ষে অস্ত্র ও গ�োলাবারুদের একটি 
নতুন চালান ক্রয় করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা সম্পূর্ণ হবার পরে পরবর্তী অর্থবর্ষের জন্য এরকম 
আর�ো ক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

1.9.3 	 ওয়্যারলেস, আর টি সেটের উপলব্ধতা

সব রকম আবহাওয়াতে কর্মীদের মধ্যে য�োগায�োগ যাতে চালু থাকে সেইজন্য সমস্ত বন বিভাগে 
বেতার য�োগায�োগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বেতার সরঞ্জামগুলির মধ্যে 
রয়েছে স্ট্যাটিক সেট, ম�োবাইল সেট, ওয়াকি টকিজ, রিপিটার, রিপিটারের চার্জার ইত্যাদি। 
ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখার জন্য, এই সমস্ত সরঞ্জামগুলির চালু থাকা খুব জরুরী। 
সাতটি বন্যপ্রাণী বিভাগে বেতার ব্যবস্থার সরঞ্জাম গুলির অবস্থা সারণী 1.19 -এ দেওয়া হল :



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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সারণী 1.19 : বন্যপ্রাণী বিভাগে বেতার সরঞ্জামের অবস্থা

বন্যপ্রাণী বিভাগ
ওয়াকি-টকি আর টি সেট ম�োট যন্ত্র

সংখ্যা কাজ করছে সংখ্যা কাজ করছে সংখ্যা কাজ করছে

দক্ষিণ 24 পরগণা 25 18 24 16 49 34

গ�োরুমরা ডব্লিউ এল 70 44 52 40 122 84

দার্জিলিং ডব্লিউ এল 69 36 45 41 114 77

জলদাপাড়া ডব্লিউ এল 61 33 56 35 117 68

বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পূর্ব) 22 19 18 15 40 34

বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পশ্চিম) 30 30 34 34 64 64

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার 29 29 29 29 58 58

ম�োট 564 419

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

সারণী থেকে এটা দেখা যায় যে, 564টি ওয়্যারলেস সেটের মধ্যে 419টি (74 শতাংশ) চালু 
অবস্থায় ছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে ত্রুটিপূর্ণ আর টি সেট মেরামত করার জন্য পদক্ষেপ 
করা হবে।

সুপারিশ 13:

এন ডব্লিউ এ পি 2017-21-এ উল্লিখিত চ�োরাশিকার এবং অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য 
সরকার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রবর্তী সারির ফিল্ড কর্মীদের সংখ্যা বাড়ান�োর পদক্ষেপ নিতে পারে 
এবং তাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় বেতার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে।

1.9.4	� “ই-আই”-এর ইনস্টলেশন-একটি বাস্তব সময়ের চ�োরাশিকার প্রতির�োধ সক্রান্ত 
নজরদারি ব্যবস্থা

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31-তে সুরক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্ককে শক্তিশালীকরণ এবং উন্নত 
করার প্রেক্ষাপটে (অনুচ্ছেদ 6.1, অধ্যায় 1) অত্যন্ত সংবেদনশীল বাঘ সংরক্ষণাগার (টি আর) 
এবং পি এ গুলিতে ইলেকট্রনিক আই (ই-আই) নজরদারি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে এবং 
ড্রোনের ব্যবহারও শুরু করেছে/বন্যপ্রাণীর আরও ভাল সুরক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি 
বায়ুবাহিত পর্যবেক্ষণ/সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে মনুষ্যবিহীন আকাশযান প্রযুক্তি। 

শুধুমাত্র জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জন্য 1.88 ক�োটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে মনুষ্যবিহীন 
নজরদারি ব্যবস্থা ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরাসরি চাক্ষু ষ নজরদারি প্রদানের লক্ষ্যে, 
“ই-আই” - একটি বাস্তব সময়ের চ�োরাশিকার প্রতির�োধ সংক্রান্ত নজরদারি সিস্টেম স্থাপন 
করার একটি প্রস্তাব পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা অনুম�োদিত 
হয়েছিল (অক্টোবর 2019)। সিস্টেমটি সংরক্ষণাগার এলাকায় ন্যূনতম সেটআপ এবং হস্তক্ষেপ 
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক নজরদারি বেতার প্রযুক্তি সমর্থন করার জন্য দীর্ঘ পরিসরের 
পরিষ্কার দৃষ্টি অপটিক্যাল এবং তাপ সেন্সরগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল। তদনুসারে ই-টেন্ডার করা 
হয়েছিল এবং কেবল একজন দরদাতা প্রযুক্তিগতভাবে য�োগ্য ছিল। ফলস্বরূপ, দরপত্রটি বাতিল 
করা হয়েছিল (জুলাই 2020) এবং এর বাস্তবায়নের জন্য আর ক�োন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

দেখা গেছে যে তিনটি পি এ-তে (ই- আই) ইলেকট্রনিক আই নজরদারি সফলভাবে প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। জিম করবেট জাতীয় উদ্যান (উত্তরাখণ্ড), কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান (আসাম) এবং রাতাপানি 
টি আর (মধ্যপ্রদেশ)। যাইহ�োক, রাজ্য এখনও তার ক�োনও পি এ-তে ইলেকট্রনিক আই (ই-আই) 
নজরদারির মাধ্যমে বাস্তব সময়ের চ�োরাশিকার প্রতির�োধ সংক্রান্ত নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর করতে 
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পারেনি। উত্তরবঙ্গের পি এ গুলির চ�োরাশিকার মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও 
এটি ছিল।

1.9.5 	 বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দ�োষী সাব্যস্ত করা

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুর�ো; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (এম ও ই এফ 
এন্ড সি সি)-এর বন্যপ্রাণ অপরাধ অনুসন্ধান 2013-এর হ্যান্ডবুক অনুসারে, বন্যপ্রাণ (সংরক্ষণ) 
আইন, 1972-এর ধারা 55118-এর অধীনে যে মামলার বিচার চলে তা ফ�ৌজদারী আইনের 
ধারা 244 থেকে ধারা 248-এর অধীনে বিচার্য হয়। হ্যান্ডবুকে আরও উল্লেখ করা হয়েছে 
যে অভিয�োগ দায়ের করার পরে অভিযক্তদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা উচিত নয়। 
তদন্তকারী অফিসার এবং পাবলিক প্রসিকিউটরের একসাথে কাজ করা উচিত, এই ধরনের 
বিলম্ব এড়াতে। তদন্তকারী অফিসারকে শুনানির তারিখে আদালতে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত 
করতে হবে, সাক্ষীদের যথাযথভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানতে হবে এবং সময়মত�ো বিচার শেষ 
করার জন্য পি পি/ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। 

নির্বাচিত বন্যপ্রাণী বিভাগে মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, 2017-22 সালে, 
225টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে দ�োষী সাব্যস্ত/নিষ্পত্তির হার ছিল মাত্র 
চারটি (দুই শতাংশ)। এটি আরও দেখা গেছে যে, 1991-2022 এই সময়কালে দায়েরকরা 
মামলাগুলির মধ্যে 1,290টি মামলা মার্চ 2022 পর্যন্ত আদালতে বিচারাধীন ছিল এবং 206টি 
মামলা বন দপ্তরগুলিতে বিচারাধীন ছিল৷ 

নথির পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই থেকে আরও দেখা গেছে যে, বি টি আর (পশ্চিম) বন্যপ্রাণী 
বিভাগে, ম�োট 471টি বিচারাধীন মামলার মধ্যে, 429টি ক্ষেত্রে, প্রসিকিউশন অফেন্স রিপ�োর্ট 
(পি ও আর) জমা দেওয়া হয়নি। এছাড়াও, 82টি মামলার119 ক্ষেত্রে বিভাগগুলি পি ও আর জমা 
দিতে এক থেকে 20 বছর সময় নিয়েছে।

এটি আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, 2021 সালের মার্চ মাসে, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, 
দ্বিতীয় আদালত, আলিপুরদুয়ার, মাননীয় হাইক�োর্টের নির্দেশে, সি সি এফ এবং এফ ডি, বি টি 
আর-কে চিঠি লিখে অধস্তন দপ্তরগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত মুলতুবি মামলাগুলিতে পি ও 
আর ফাইল করার নির্দেশ দেওয়ার অনুর�োধ জানিয়েছিলেন এবং এটাও নিশ্চিত করতে বলেছিল 
যে বন কর্মীরা এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে যখন আদেশ পাবেন তখন যেন আদালতে হাজির হন। 

উত্তরে, সরকার জানায় (মার্চ 2023) যে য�োগ্য কর্মীদের অভাবের কারণে সময়মত পি ও আর 
জমা দেওয়া যায়নি। 

নিরীক্ষা রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলিও পর্যবেক্ষণ করেছে:

1.9.5.1 	 বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ম�োকাবিলা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠন

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে রাজ্যে বন্যপ্রাণী অপরাধ প্রশমিত করার জন্য, সেইসাথে 
চ�োরাচালান/অবৈধ ব্যবসায়ীদের গতিবিধির গ�োয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ বা ট্র্যাক করার জন্য বন্যপ্রাণী 
শাখায় ক�োনও প্রাতিষ্ঠানিক গঠন ছিল না। 

আঞ্চলিক এবং বন্যপ্রাণী বিভাগের ডি এফ ও-রা তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত 
অপরাধ ম�োকাবিলা করেন এবং তাদের নিজ নিজ সি এফ/ সি সি এফ-এর মাধ্যমে সি ডব্লিউ 
এল ডব্লিউ-কে বিবরণ পেশ করেন। যাইহ�োক, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে স্টেট ব�োর্ড ফর 
ওয়াইল্ডলাইফ, 10 ফেব্রুয়ারী 2015-তে অনুষ্ঠিত তার নবম সভায়, বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী 

118	 যে ক�োনও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা অনুম�োদিত আধিকারিকের কাছে অভিযক্ত অপরাধের 
এবং অভিয�োগ করার অভিপ্রায়ে যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমপক্ষে 60 দিনের ন�োটিশ দিয়েছেন। 

119	 বি টি আর (ডব্লিউ) (34), গরুমারা ডব্লিউ এল ডি (22), দার্জিলিং ডব্লিউ এল ডি (18) রায়গঞ্জ বিভাগ (8)। 



বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমান�োয় রাজ্য 
সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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শাখার অধীনে একটি বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল স্থাপনের অনুম�োদন দিয়েছে, এবং সেই 
সেল তার সদর দপ্তর কলকাতায় এবং দুটি 'বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল' একটি উত্তরবঙ্গে 
(শিলিগুড়ি) এবং অন্যটি দক্ষিণবঙ্গে (কলকাতা) তাদের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে এবং নিজেদের মধ্যে 
য�োগায�োগ রেখে রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে তদনুসারে, বিভিন্ন 
কমিটি এবং ইউনিটের গঠন, তাদের শর্তাবলী সহ, অনুম�োদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তির 
খসড়া বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-তে জমা দেওয়া হয়েছিল (জুলাই 2015)। যাইহ�োক, এই 
ধরনের বিজ্ঞপ্তি এখনও পর্যন্ত জারি করা হয়নি (মার্চ 2023)।

বক্স 8: সঠিক পদক্ষেপ

মধ্যপ্রদেশ বন দপ্তর রাজ্য পুলিশের সদস্যদের নিয়ে একটি বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল 
গঠন করেছিল। একইভাবে, ওড়িশা পুলিশ বিভাগ বন দপ্তরের একজন সদস্যের সাথে 
বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল প্রতিষ্ঠা করেছে। আসাম এবং নাগাল্যান্ডের মত�ো রাজ্যেও 
বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট কার্যকর ছিল।

সুপারিশ 14:

রাজ্যে অবৈধ বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর, পুলিশ দপ্তরের সাথে সমন্বয় 
করে একটি ডেডিকেটেড ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেল গঠনের জন্য বিবেচনা করতে 
পারে।

1.9.5.2	 বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31 বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ ম�োকাবেলার জন্য ফাস্ট-
ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে। ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুর�ো 
(ডব্লিউ সি সি বি) একটি বহু-মুখী সংস্থা যেটি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972-এর অধীনে দেশে 
সংগঠিত বন্যপ্রাণী অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এর কাজের মধ্যে রয়েছে 
বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ, তদন্তে সক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত মামলার বিচারে 
সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন এনফ�োর্সমেন্ট এজেন্সি দ্বারা পদক্ষেপের সমন্বয় সাধন। ডব্লিউ 
সি সি বি নিয়মিতভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার 
জন্য মিটিং করে। এই বিষয়ে, নিরীক্ষা নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে:

	 •	অতিরিক্ত পি সি সি এফ (উত্তর বঙ্গ) বন্যপ্রাণী অপরাধ প্রতির�োধে আঞ্চলিক আন্তঃ-এজেন্সি 
সমন্বয় সভায় বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের মামলার যে সমস্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আইনি 
লড়াই করেন তাদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আইনি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন 
(7 মার্চ 2017)। তিনি বন্যপ্রাণী এবং বনের ক্ষেত্রে আইনী বিশেষজ্ঞদের একটি কেন্দ্রীয় পুল 
গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন, যাদের সঙ্গে দরকারে বন্যপ্রাণী মামলাগুলি আরও কার্যকরভাবে 
পরিচালনা করতে যে ক�োন�ো আধিকারিক নিজের বা রাজ্য বন দপ্তর য�োগায�োগ করতে পারে।

	 •	নিরীক্ষা প্রশ্নের জবাবে, ডব্লিউ সি সি বি-এর আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টর উল্লেখ করেছেন 
(জুন 2022) যে য�োগ্য আইনজীবির অভাব হল প্রধান বাধা, কারণ সরকারী তালিকাভুক্ত 
আইনজীবিদের অধিকাংশই বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972 এর সাথে ভালভাবে পরিচিত 
ছিলেন না। 

	 •	সভার120 কার্যবিবরণী থেকে (ডিসেম্বর 2020) দেখা গেছে যে সি আই ডি, পশ্চিমবঙ্গের 
প্রতিনিধি, প্রস্তাব করেছিলেন যে বন ও বন্যপ্রাণীর মামলা ম�োকাবিলা করার জন্য বিশেষ 

120	 বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণী নিবন্ধের অবৈধ বাণিজ্য প্রশমিত করার জন্য প্রথম ক�ো-অর্ডিনেশন সভা 15 ডিসেম্বর 
2020–এ অনুষ্ঠিত হয়।
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আদালত গঠন করা হবে যাতে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়। সেই বৈঠকে পি সি সি এফ, 
ওয়াইল্ডলাইফ এন্ড সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, পশ্চিমবঙ্গ বলেছিলেন যে প্রস্তাবটি সরকারের 
কাছে পাঠান�ো হয়েছে।

যাইহ�োক, অক্টোবর 2022 পর্যন্ত, রাজ্যে এই ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুপারিশ 15:

বন্যপ্রাণী মামলায় দ�োষী সাব্যস্ত হওয়ার হারের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে, দপ্তর পরিবেশ এবং 
বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয় (এম ও ই এফ এন্ড সি সি), আইন ও বিচার মন্ত্রনালয় 
এবং রাজ্যের আইন দপ্তরের সহয�োগিতায়, বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধ ম�োকাবিলার জন্য ফাস্ট 
ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ স্থাপনের কথা বিবেচনা করতে পারে।

দপ্তর (জানুয়ারি 2024) ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল 
স্থাপনের পরামর্শকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে যে বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপন 
করাহবে।

1.9.6 	 ধর্মীয় কারনে শিকার করা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর অধীনে ধর্মীয় আচার পালনের জন্য শিকার আইনত 
নিষিদ্ধ। এই ধরনের শিকার, যা “শিকার উৎসব” নামে পরিচিত এর ফলে পরিবেশগতভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ বিপন্ন বন্যপ্রাণীকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়। শিকার উত্সব, যা বছরে 50 দিনের 
বেশি হয় সেটি বিন�োদনমূলক।

13 এপ্রিল 2018-এ  
ঝাড়গ্রামের পাখিবাঁধে বন্য শুয়োর

ছ�োট ভারতীয় সিভেট, পাখিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম।  
13 এপ্রিল 2022

চিত্র 1.16: ধর্মীয় কারনে শিকার করা

(উৎস: এইচ ই এ এল)

একটি জনস্বার্থ মামলার জবাবে, মাননীয় কলকাতা হাইক�োর্ট, 2019-এর 18 এপ্রিল তার 
আদেশ দ্বারা, মুখ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ধর্মীয় শিকার বন্ধ করার 
জন্য জেলা প্রশাসন এবং রেলওয়ের সাথে মিলে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে। বন দপ্তরকে 
সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং ইস্টার্ন রেলওয়েকে, সব ধরনের সম্ভাব্য সাহায্য ও সহয�োগিতা 
প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে ধর্মীয় শিকার র�োধ করা যায়। হাইক�োর্টের 
নির্দেশগুলি 26 মার্চ 2021 তারিখে একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কিত স্বতঃপ্রণ�োদিত জনস্বার্থ 
মামলায়। হাইক�োর্ট এই আদেশে আবার পুনর্ব্যক্ত করেছিল।

এটি দেখা গেছে যে, ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুর�ো (ডব্লিউ সি সি বি), পি সি সি এফ 
(বন্যপ্রাণী) এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা সতর্কতার ভিত্তিতে, 
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67

উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপদেষ্টা এবং নির্দেশনা জারি করেছে, যেমন ক�ৌশলগত অবস্থানে 
উপযুক্ত পিকেটিং, জেলা কর্তৃ পক্ষ, রেলওয়ে কর্তৃ পক্ষ, জে এফ এম সি সদস্য সাথে সমন্বয়, 
মানুষকে সংবেদনশীল করা ইত্যাদি। নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে শিকারের জন্য জনসমাগম 
নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, যেমন বিভিন্ন ক�ৌশলগত স্থানে প�োস্টার 
লাগান�োর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, প্রচারপত্র বিতরণ, প্রান্তিক বন্য গ্রামে চ�োরাশিকার বির�োধী 
মিটিং, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও রেলওয়ের সাথে সমন্বয় সভা বিভাগ দ্বারা বিভিন্ন স্থানে নাকা 
চেকিং ইত্যাদি।

যাইহ�োক, মাননীয় হাইক�োর্টের দায়ের করা অবমাননার পিটিশন এবং তা সংক্রান্ত আদেশ 
(29 জুন 2022) থেকে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে সশস্ত্র শিকারীদের এই ধরনের বেআইনি 
সমাবেশ অব্যাহত ছিল, বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর বিভাগের অধীনস্থ কিছু 
জায়গায়। এপ্রিল/মে 2022-এ শিকার উত্সবের সময় বন্য প্রাণী যেমন ছ�োট ভারতীয় সিভেট, 
বন বিড়াল, বন্য শুকর ইত্যাদি শিকার করা হয়েছিল। সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-তে বিভাগগুলির 
পাঠান�ো প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা গেছে যে এপ্রিল/মে 2022-এ ক�োনও অভিয�োগ দায়ের 
করা হয়নি বা ক�োনও ব্যক্তিকে ধর্মীয় শিকারের কারনে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

বক্স 9 : দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে পথভ্রষ্ট একটি জীবিত বাঘকে ধরতে দপ্তরের ব্যর্থতা

জানুয়ারী 2018-এর শেষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড় আঞ্চলিক বন এলাকা থেকে 
বাঘের চলাচলের খবর পাওয়া যায় এবং ফেব্রুয়ারি 2018-এর শুরুতে এর পদ চিহ্নগুলি 
লক্ষ্য করা যায়। লালগড়ের কাঁটাপাহাড়ি বিটে মেলখেরিয়া বনে স্থাপিত ক্যামেরা ট্র্যাপের 
মাধ্যমে 2 মার্চ 2018-তে বাঘটিকে প্রথম দেখা যায়। যদিও সেই এলাকায় যে শিকার উৎসব 
হবে সে সম্পর্কে তথ্য ছিল বাঘটিকে জীবিত ধরা যায়নি। অবশেষে, পশ্চিম মেদিনীপুরের 
চাঁদড়া রেঞ্জের অন্তর্গত গাড়া ম�ৌজায় (13 এপ্রিল 2018) বাঘটির মৃতদেহ পাওয়া যায়।

চিত্র 1.17: “শিকার উৎসব”-এ শিকার করা–রয়েল বেঙ্গল টাইগার, অবস্থান: লালগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, 13 
এপ্রিল 2018-এ

(উৎস: এইচ ই এ এল)

এন টি সি এ মন�োনীত দল দ্বারা মৃতদেহের বাহ্যিক পরীক্ষার প্রতিবেদন দেখা গেছে যে 
মৃতদেহের মাথায় ধারাল�ো বস্তু দিয়ে গুরুতর আঘাত করা হয়েছিল। প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন 
দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পশু চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃ ক পরিচালিত পঞ্চনামা রিপ�োর্ট অনুযায়ী মৃত্যু র 
কারণ ছিল ‘ক�োমা’। যাইহ�োক, জুন 2022 পর্যন্ত চূড়ান্ত পি এম (ময়নাতদন্ত) রিপ�োর্ট পাওয়া 
যায়নি। ফলস্বরূপ তদন্ত প্রক্রিয়া চালান�ো যায়নি। মেদিনীপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাছেও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আর ক�োন�ো অগ্রগতি হয়নি। 
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বক্স 10 : সুন্দরবনে চ�োরাশিকারের ঘটনা 

দক্ষিণ 24 পরগণার ডি এফ ও-এর কার্যালয়ের নথিপত্রের সমীক্ষাথেকে জানা যায় যে, 
8 এপ্রিল 2019-এ, সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনে (কুলতলী বিটের নীচে আজমলমারী-I 
কর্ম্পাটমেন্ট) ফাঁদে আটকে থাকা একটি বাঘের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। 08 এপ্রিল 2019 
–এ 11 জন অভিযক্তের বিরুদ্ধে বাঘের শিকার এবং অবৈধ শিকার সরঞ্জাম রাখা সংক্রান্ত 
একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল৷ তদন্তে জানা গেছে যে মামলা দায়েরের দুই বছর পরে, 
এপ্রিল 2021-এ চূড়ান্ত পি ও আর জমা দেওয়া হয়েছিল৷ তবে মামলার বিচার এখন�ো শুরু 
হয়নি। এই উদাহরণটি থেকে দেখা যায় যে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে হরিণের মাংসের জন্য 
ফাঁদ বিছান�োর প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। হরিণের মাংস নিয়ে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত দুটি121 
মামলা এর আগে হয়েছে। যাইহ�োক আগস্ট 2022 পর্যন্ত কেউ দ�োষী সাব্যস্ত হয়নি।

সরকার জানায় (মার্চ 2023) যে মাননীয় কলকাতা হাইক�োর্ট প্রত্যেক জেলার সংশ্লিষ্ট 
অংশীদারদের নিয়ে একটি ‘মানবিক কমিটি’ (ফেব্রুয়ারি 2023) গঠন করেছিল সামগ্রিকভাবে 
ধর্মীয় শিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং কমিটি কাজ শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে (জানুয়ারি 2024) 
নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি মেনে নিয়ে, দপ্তর জানায় যে বন দপ্তর কর্তৃ ক গৃহীত শক্তিশালী এবং বহু-
প্রণ�োদিত পদক্ষেপের কারণে, ধর্মীয় কারনে শিকার তারপর থেকে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। 
দপ্তর আরও জানায় যে এই বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণগুলি নথিবদ্ধ করা হয়েছে ভবিষ্যতে 
মান্যতার জন্য।121

সুপারিশ 16:

উর্ধ্বতন আধিকারিকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে দপ্তরের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া 
উন্নত করতে হবে এবং বন্য প্রাণী শিকার র�োধে ইলেকট্রনিক নজরদারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
করতে হবে।

121	 সিএমসি-8344/15 (2015-16 সালের পি ও আর নং-50/আরডি এবং 2018-19 সালের নং-405/আরডি)।
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শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরনার্থী ত্রাণ 
ও পুনর্বাসন দপ্তর

2	 �গ�ৌণ খনিজগুলির খনন কার্যক্রমের রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ-এর উপর 
বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা 

2.1	 ভূমিকা

খনিজ সম্পদ একটি দেশ বা রাজ্যে শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রদান করে। 
বৈচিত্র্যময় ভূতাত্ত্বিক গঠনের কারণে পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এবং 
এটা দেশের অন্যতম খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্য। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি ভারতে খনি খাতের 
উন্নয়ন এবং খনিজ উৎপাদনের জন্য য�ৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। সংসদ 1957 সালে খনি ও খনিজ 
(উন্নয়ন ও প্রনিয়ম) (এম এম ডি আর) আইন, প্রণয়ন করেছে যা দেশের খনি প্রনিয়ম এবং 
খনিজ উন্নয়নের জন্য ম�ৌলিক আইনি কাঠাম�ো তৈরি করে। এম এম ডি আর আইন, 1957-
এর আইন অনুসারে, খনিজগুলিকে বিস্তৃতভাবে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথা প্রধান 
খনিজ যেমন কয়লা, ল�ৌহ আকরিক ইত্যাদি এবং গ�ৌণ খনিজ যেমন পাথর, নুড়ি, সাধারণ 
মাটি, সাধারণ বালি, চিনা মাটি, ফায়ার ক্লে, ক�োয়ার্টজ ইত্যাদি। এম এম ডি আর আইন, 
1957-এর, ধারা 3(ই) অনুযায়ী “গ�ৌণ খনিজ” মানে নির্মাণের পাথর, নুড়ি, সাধারণ কাদামাটি, 
সাধারণ বালি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বালি ব্যতীত) এবং অন্য ক�োন�ো খনিজ যা কেন্দ্রীয় 
সরকার অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা একটি গ�ৌণ খনিজ হিসাবে ঘ�োষণা করতে পারে। 
পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ িনয়মাবলি (ডব্লিউ বি এম এম আর) -2002 অনুযায়ী, এই রাজ্যে 23 
প্রকারের গ�ৌণ খনিজ রয়েছে। 

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 15 অনুযায়ী রাজ্য সরকার খাজনা, রয়্যালটি, ফি, 
ডেড রেন্ট, জরিমানা বা অন্যান্য চার্জ নির্ধারণ এবং সংগ্রহ সহ গ�ৌণ খনিজগুলির জন্য খনিজ 
ছাড় দেওয়ার নিয়ম প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

রাজ্য সরকার গ�ৌণ খনিজগুলির ক্ষেত্রে খনির ইজারা, খনন ইজারা এবং অন্যান্য খনিজ 
ছাড়ের মঞ্জুরি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডব্লিউ বি এম এম আর, 2002 প্রণয়ন করেছে৷ পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ 
খনিজ ছাড় (ডব্লিউ বি এম এম সি) নিয়মাবলী, 2016 প্রণয়ন করেছে (ক) স্বল্প-মেয়াদী খনন 
লাইসেন্স122 (খ) সম্ভাব্য লাইসেন্স সহ খনন ইজারা123 এবং (গ) খনন ইজারা124 নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য। পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ (নিলাম) (ডব্লিউ বি এম এম এ) িনয়মাবলি, 2016 সালে প্রণীত 
একটি বিজ্ঞপ্তি যার লক্ষ্য হল গ�ৌণ খনিজ রয়েছে এমন এলাকায় খনন ইজারা প্রদানের নিলাম 
প্রক্রিয়া শুরু করা। 

122	 স্বল্প-মেয়াদী খনন লাইসেন্স:- অধ্যায় IV-এর নিয়মগুলির অধীনে রয়্যালটি, সেস এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ 
পাওনা পরিশ�োধের উপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ক�োন�ো 
গ�ৌণ খনিজ উত্তোলন এবং অপসারণ করার জন্য প্রদত্ত একটি লাইসেন্স। 

123	 সম্ভাব্য লাইসেন্স-সহ-খনন ইজারা:- মানে একটি দুই পর্যায়ের ছাড় যা খনির কাজগুলি অনুসরণ করে সম্ভাব্য 
কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।

124	 খনন ইজারা:- খনন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি ইজারা এবং এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি উপ-
ইজারা অন্তর্ভু ক্ত৷ 
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রাজ্যে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ গ�ৌণ খনিজগুলি হল গ্রানাইট125, ব্ল্যাক স্টোন126, ট্যালক এবং 
স্টেটাইট127, বালি128, ডল�োমাইট129, ক�োয়ার্টজ এবং ফেল্ডস্পার130, চিনা মাটি এবং ফায়ার 
ক্লে131। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে দাম�োদর ও অজয় নদীর তলদেশ থেকে উল্লেখয�োগ্য পরিমাণে 
বালির মজুদ পাওয়া যায়।

এই রাজ্যে গ�ৌণ খনিজ থেকে প্রাপ্ত আদায়ে রয়্যালটি132, ডেড রেন্ট133, ভূপৃষ্ঠ ভাড়া134, জলের 
হার135, খনিজ মূল্য136 ইজারা/পারমিটের জন্য আবেদন ফি137 এবং বিডের পরিমাণ138 ইত্যাদি 
অন্তর্ভু ক্ত। এছাড়াও, খনির ইজারাদারদের কাছ থেকে চার ধরনের সেস যেমন গ্রামীণ কর্মসংস্থান 
(আর ই) কর, পথ কর, পাবলিক ওয়ার্কস (পি ডব্লিউ) সেস এবং প্রাথমিক শিক্ষা (পি ই) করও 
আদায় করা হয়।

2017-22 সালে খনি ও খনিজ থেকে 2,256.94 ক�োটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

2.2	 সাংগঠনিক কাঠাম�ো 

পশ্চিমবঙ্গে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন (এল এন্ড এল আর এন্ড 
আর আর এন্ড আর) দপ্তর বালি, ব�োল্ডার, নুড়ি, ম�োরাম, মাটি ইত্যাদির জন্য দীর্ঘমেয়াদী খনির 
ইজারা (এল টি এম এল), স্বল্পমেয়াদী খনির ইজারা (এস টি এম এল) মঞ্জুর করে। সংস্থাটি 
রয়্যালটি, সেস, ডেড রেন্ট ইত্যাদির মূল্যায়ন ও সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত। 

শিল্প বাণিজ্য ও উদ্যোগ (আই সি এন্ড ই) দপ্তর পাথর, গ্রানাইট, চিনা মাটি, ফায়ার ক্লে ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে খনির ইজারা প্রদান করে এবং এর উপর রয়্যালটি এবং ডেড রেন্ট মূল্যায়ন করে। এই 
গ�ৌণ খনিজগুলির রাজস্ব সংগ্রহ করে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর। এই 
গ�ৌণ খনিজগুলির রয়্যালটি, কর ইত্যাদির হারের বিজ্ঞপ্তিও আই সি এন্ড ই দপ্তর সময়ে সময়ে 
জারি করে। 

125	 পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় পাওয়া গেছে।
126	 বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় পাওয়া গেছে।
127	 দার্জিলিংয়ে পাওয়া গেছে।
128	 রাজ্যজুড়ে পাওয়া গেছে।
129	 পুরুলিয়ায় পাওয়া গেছে।
130	 পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং বীরভূমে পাওয়া গেছে।
131	 বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় পাওয়া গেছে।
132	 ‘রয়্যালটি’ হল রাজ্য সরকার কর্তৃ ক সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত হারে ইজারাকৃত এলাকা থেকে উত্তলন করা বা 

অপসারণ করা বা গ্রহণ করা খনিজগুলির মূল্য। প্রদেয় রয়্যালটির পরিমান তাই নিষ্কাশিত পরিমানের অনুপাতে 
ইজারাদার কর্তৃ ক উত্তোলিত বা গ্ৃহীত খনিজগুলির পরিমান দ্বারা নির্ধারিত হয়। 

133	 ‘ডেড রেন্ট’ হল একটি খনন ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা এক বছরে প্রদেয় ন্যূনতম পরিমাণ তা নির্বিশেষে খনন 
ইজারার নিয়ম বা চুক্তি অনুযায়ী তিনি এলাকাটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন। 

134	 ইজারাদারকে খনন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূপৃষ্ঠের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করতে হবে। 
135	 ইজারাদারকে খনন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করতে হবে। 
136	 যখনই ক�োন�ো ব্যক্তি ক�োন�ো আইনগত অনুমতি ছাড়া ক�োন�ো জমি থেকে ক�োন�ো খনিজ উত্তোলন করে, রাজ্য 

সরকার সেই ব্যক্তির কাছ থেকে খনিজ উদ্ধার করতে পারে সেই খনিজগুলির রয়্যালটির পরিমাণের 1.5 গুণ 
নির্ধারিত মূল্য আদায় করতে পারে। 

137	 একটি স্বল্পমেয়াদী খনন লাইসেন্স জারি করার জন্য আবেদন ফি নির্ধারিত ফর্মে অ-ফেরতয�োগ্য পরিমাণের 
আমানত দেখান�ো একটি চালানসহ জেলা কর্তৃ পক্ষের কাছে জমা দিতে হবে।

138	  সফল দরদাতা দ্বারা সংরক্ষিত মূল্যের উপরে এবং তার উপরে উদ্ধৃ ত পরিমাণ।
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ডব্লিউ বি এম এম এ িনয়মাবলি অনুসারে গ�ৌণ খনিজ উত্তোলনের জন্য খনির ইজারা প্রদান 
প্রতিয�োগিতামলক দরপ্রদানের মাধ্যমে করা হবে এবং খনিজ ব্লকের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের 
জন্য একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিয�োগিতামলক দরপ্রদান পরিচালনার জন্য আই সি এন্ড ই 
দপ্তর দ্বারা নিয়ম প্রণয়ন করা হবে। 

রাজ্য সরকার (জুলাই 2021) বালির খনন নীতি-2021 প্রবর্তন করেছে যার উদ্দেশ্যে হল 
বালি খনন, স্থানান্তরণ, সঞ্চয়, বিক্রয় এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন 
ও ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল) (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পূর্ণ 
মালিকানাধীন একটি উদ্যোগ)-এর মন�োনীত সংস্থা হিসাবে নীতির উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করা।

উভয় দপ্তর সংস্লিস্ট প্রধান সচিব/সচিব-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং যারা নির্দেশক 
এবং জেলা স্তর, উপ-বিভাগ স্তর এবং ব্লক স্তরের আধিকারিকদের দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত, যা 
(তালিকা-2.1)-এ দেখান�ো হয়েছে।

তালিকা 2.1 পশ্চিমবঙ্গে খনন কার্য পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক কাঠাম�ো

L&LR And RR&R Department, W.B., 
headed by Principal Secretary 

IC&E Department, W.B., headed
by Principal Secretary

Director, Land Records & Surveys and Joint 
Land Reforms Commissioner (DLRS &
JLRC), W.B. 

Director of Mines and Minerals (DMM) 

Additional District Magistrate (ADM) & District 
Land and Land Reforms Officers (DL & LROs), 
assisted by Sub-Divisional Land & Land 
Reforms Officers (SDL & LROs) and Block 
Land & Land Reforms Officers (BL & LROs)

Grants mining leases in respect of 
Stone, Granite, China Clay, Fireclay, 
Silica Sand etc. and assesses the royalty
and dead rent etc. thereon

Grants LTML & STML permits for minor 
minerals like sand, boulder, gravel, morrum
and earth etc. and assesses and collects 
royalty, cess and dead rent etc. thereon. 
Collects royalty, cess bid money and dead 
rent etc., for Black Stone, Granite, China 
Clay, Fire Clay, Feldspar and Silica Sand etc. 

Chief Mining Officers (CMO), Mining 
Officers (MOs), including. Geologists,
Mineral Chemists & Drilling Engineers etc. 

2.3	 রাজস্বের প্রবণতা

বছরভিত্তিক বাজেটের অনুমান এবং খনি ও খনিজ থেকে রয়্যালটি সংগ্রহের 
পরিমাণ 2017-18 থেকে 2021-22 পর্যন্ত তালিকা-2.2-এ দেখান�ো হয়েছে।

আই সি এন্ড ই দপ্তর, ডব্লিউ বি প্রধান সচিবের নেতৃত্বে 

খনি ও খনিজ নির্দেশক (ডি এম এম)

মুখ্য খনিজ আধিকারিক (সি এম ও), খনিজ আধিকারিকগণ 

(এম ও) সহ ভূতত্ত্ববিদ, খনিজ রসায়নবিদ এবং ড্রিলিং 

ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি 

অতিরিক্ত জেলা শাসক (এ ডি এম) এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার 
আধিকারিকগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) মহকুমা ভূমি ও ভূমি 
সংস্কার আধিকারিকগণ (এস ডি এল এবং এল আর ও) এবং ব্লক 
ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকগণ (বি এল  এবং এল আর ও) 
দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত

এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর, ডব্লিউ বি 

প্রধান সচিবের নেতৃত্বে

বালি, ব�োল্ডার, নুড়ি, ম�োরাম এবং মাটি ইত্যাদির মত�ো গ�ৌণ  
খনিজগুলির জন্য এল টি এম এল এবং এস টি এম এল  
অনুমতি প্রদান করে এবং এর উপর রয়্যালটি, সেস এবং ডেড 
রেন্ট ইত্যাদি মূল্যায়ন ও সংগ্রহ করে ব্ল্যাক স্টোন, গ্রানাইট, চিনা 
মাটি , ফায়ার ক্লে, ফেল্ডস্পার এবং সিলিকা বালি ইত্যাদির জন্য 
রয়্যালটি, সেস দরপত্র মূল্য এবং ডেড রেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করে

পরিচালক, জমি নথিপত্র ও জরিপ এবং যুগ্ম ভূমি সংস্কার 

কমিশনার (ডি এল আর এস এবং যে এল আর সি) ডব্লিউ বি

পাথর, গ্রানাইট, চিনা মাটি, ফায়ার ক্লে, সিলিকা বালি 

ইত্যাদির ক্ষেত্রে খনির ইজারা প্রদান করে এবং এর উপর 

রয়্যালটি এবং ডেড রেন্ট ইত্যাদি মূল্যায়ন করে
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তালিকা 2.2: বাস্তবের তুলনায় বাজেটের অনুমান (ক�োটি টাকায়)

205.61
270.51

492.68
545.10 563.89

399.87

494.41
534.65

402.14 425.87

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

তালিকায় দেখান�ো হয়েছে যে 2017-18 অর্থবর্ষ থেকে 2019-20 অর্থবর্ষের মধ্যে খনি ও খনিজ 
থেকে আদায়কৃত প্রকৃত রয়্যালটি বাজেট অনুমানের (বি ই) থেকে বেশি ছিল। যাইহ�োক 2020-
21 এবং 2021-22 অর্থবর্ষে প্রকৃত রয়্যালটি বাজেটের অনুমানের চেয়ে কম ছিল। বি ই-এর 
সাথে রয়্যালটির প্রকৃত সংগ্রহের তফাতের কারণ নিরীক্ষায় (এপ্রিল 2023 এবং জুন 2023) 
জানতে চাওয়া হলেও দপ্তর উত্তর দেয়নি।

2.4	 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা (ডি সি এ) পরিচালিত হয়েছিল নিশ্চিত করতে যে: 

	 ক)	গ�ৌণ খনিজগুলির জন্য রয়্যালটি, খাজনা, ফি, জরিমানা ইত্যাদি ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা 
কার্যকর, পর্যাপ্ত এবং বিদ্যমান আইন ও নিয়মাবলীর নির্দেশাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল 
কিনা;

	 খ)	আইন, বিধান এবং দপ্তরীয় নির্দেশাবলী অবৈধ খননের পরিমাণ চিহ্নিত করতে এবং 
অবৈধ খননকে উৎসাহিত করে এমন কার্যকলাপগুলি চিহ্নিত করার জন্য পর্যাপ্ত কিনা; 

	গ )	খনির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উদ্বেগগুলিকে ম�োকাবেলা করার জন্য 
কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থা ছিল কিনা; 

	ঘ )	রাজস্ব ফাকঁি প্রতির�োধের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং মনিটরিং প্রক্রিয়া পর্যাপ্ত 
এবং কার্যকর ছিল এবং ডেটা/তথ্যের আন্তঃ-দপ্তরীয় প্রতিপরীক্ষা জন্য ব্যবস্থা আছে কিনা;

	 ঙ)	খনির ইজারা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত আইনগুলি মেনে চলা হয়েছিল এবং রাজ্যে 
অবৈধ খনির আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ 
নেওয়া হয়েছিল; 

	চ )	খনন কার্যক্রম সফল করার জন্য টেকসই ব্যবহার এবং উৎপাদনের ধরণ অনুসরণ করা 
হয়েছে (এস ডি জি-12)।

2.5	 নিরীক্ষার মানদণ্ড

গ�ৌণ খনিজ থেকে প্রাপ্তিগুলি নিরীক্ষার মানদণ্ড গঠনকারী নিম্নলিখিত আইন ও নিয়মাবলীর 
অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয় : 

	 •	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি (বি পি ডি আর) অ্যাক্ট, 1913

	 •	ভারত সরকার (জি ও আই) খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও প্রনিয়ম) আইন, 1957 

খনি ও খনিজ থেকে আদায়কৃত রয়্যালটি (বি ই) খনি ও খনিজ থেকে আদায়কৃত রয়্যালটি (প্রকৃত)
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	 •	ভারত সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা (ই পি) আইন, 1986

	 •	পশ্চিমবঙ্গ খনিজ (অবৈধ খনন, স্থানান্তরণ এবং মজুদ প্রতির�োধ) (ডব্লিউ বি এম পি আই 
এম টি এস) নিয়মাবলী, 2002, রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর

	 •	পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ আইন (ডব্লিউ বি এম এম আর), 2002 রাজ্য সরকারের শিল্প, 
বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর

	 •	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (এম ও ই এফ সি সি) দ্বারা সময় সময় জারি 
করা সংশ�োধিত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, 2006

	 •	ভারত সরকারের খনিজ ছাড় (এম সি) নিয়মাবলী, 2016

	 •	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনিজ (ছাড়) (ডব্লিউ বি এম এম সি) নিয়মাবলী, 2016 রাজ্য 
সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর

	 •	পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ (নিলাম) (ডব্লিউ বি এম এম এ) নিয়মাবলী, 2016 রাজ্য সরকারের 
শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর 

	 •	পশ্চিমবঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন (ডব্লিউ বি ডি এম এফ) নিয়মাবলী, 2016 রাজ্য 
সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর

	 •	ভারত সরকারের খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (এম সি ডি) নিয়মাবলী, 2017 

	 •	পশ্চিমবঙ্গ বালি (খনন, স্থানান্তরণ, মজুত এবং বিক্রয়) নিয়মাবলী, 2021 রাজ্য সরকারের 
শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর

	 •	পশ্চিমবঙ্গ বালি খনন নীতি, 2021 রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর

	 •	খনন পরিকল্পনা, পরিবেশগত ছাড়পত্র, স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট 
অথরিটি (এস ই আই এ এ) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব�োর্ড (ডব্লিউ বি এস 
পি সি বি) দ্বারা জারি করা পরিচালন সম্মতি 

	 •	এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর এবং আই সি এন্ড ই দপ্তর দ্বারা জারি করা 
নির্দেশিকা/ম্যানুয়াল/নির্দেশাবলী/সার্কুলা র/আদেশ।

2.6.	 নিরীক্ষার পরিধি

আই সি এন্ড ই দপ্তর, জমি নথিপত্র ও জরিপ পরিচালক (ডি এল আর এস), খনি ও খনিজ 
নির্দেশক (ডি এম এম), সাতটি139 নির্বাচিত জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (ডি এল 
এন্ড এল আর ও), এবং মুখ্য খনন আধিকারিক (সি এম ও) কার্যালয় আসানস�োল, চারটি140 
মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (এস ডি এল এন্ড এল আর ও) এবং 25টি141 ব্লক 
ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকগন (বি এল এণ্ড এল আর ও)-এর রেকর্ড পরীক্ষামলকভাবে 
যাচাইয়ের মাধ্যমে এপ্রিল এবং অক্টোবর 2022 এর মধ্যে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে 
ডি সি এ পরিচালিত হয়েছিল। আইডিয়া সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে স্তরিত যথেচ্ছ নমনা সংগ্রহ 
পদ্ধতি অবলম্বন করে এই সাতটি জেলার নির্বাচন করা হয়েছিল। গ�ৌণ খনিজগুলির বার্ষিক 
রাজস্ব সংগ্রহের ভিত্তিতে চারটি এস ডি এন্ড এল আর ও এবং 25টি বি এল এন্ড এল আর 
নির্বাচন করা হয়েছিল।

139	 বাঁকুড়া, বীরভূম, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ববর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া।
140	 বাঁকুড়া-খাতরা, বিষ্ণু পুর ও বঁাকুড়া সদর ; বীরভূম - বীরভূম সদর।
141	 বাঁকুড়া-বরজ�োড়া, বিষ্ণু পুর, খাতরা ও সালত�োরা; বীরভূম-ব�োলপুর, মহম্মদ বাজার, নলহাটি-I ও রামপুরহাট-I; 

পশ্চিম বর্ধমান- অন্ডাল, জামরিয়া, কানস্কা, রানিগঞ্জ ও সালানপুর; পূর্ব বর্ধমান-বর্ধমান-II, গলসি-II, জামলাপুর, 
খন্ডঘ�োষ এবং মঙ্গোলক�োট; পূর্ব মেদিনীপুর- নন্দীগ্রাম-III, পাঁশকুড়া-II, রামনগর-I ও II; পুরুলিয়া- বড়বাজার, 
মানবাজার-I ও রঘুনাথপুর-I। 
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আই সি এন্ড ই দপ্তর চারটি নির্বাচিত জেলায়, 74টি ইন-সিট খনি142 ইজারা দিয়েছে যেগুলি 
নিরীক্ষায় পরীক্ষামলকভাবে যাচাই করা হয়েছিল। নির্বাচিত তিনটি জেলায় ক�োন�ো ইন-সিট 
খনি ছিলনা। এছাড়াও, এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর 811টি বালি 
ব্লক ই-নিলাম করেছিল, সাতটি নির্বাচিত জেলায় এবং 587 জন দরদাতাকে লেটারস অফ 
ইনটেন্ট (এল ও আই) জারি করেছিল যেগুলি নিরীক্ষায় পরীক্ষামলকভাবে যাচাই করা 
হয়েছিল।

2.7	 নিরীক্ষা পদ্ধতি

নিরীক্ষা নির্বাচিত ক্ষেত্র কার্যালয়গুলিতে রয়্যালটি এবং অন্যান্য বকেয়া মূল্যায়ন এবং সংগ্রহের 
প্রক্রিয়া সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি পরীক্ষা করেছে৷ এছাড়াও, নিরীক্ষা খনন ক্ষেত্রে পরিবেশগত 
প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, 2006 বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নথিগুলি বিশ্লেষণ করেছে এবং এই 
সময়কালে জারি করা নীতি, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ এবং সার্কুলা রগুলির প্রতিপালন যাচাই করেছে৷

বরাদ্দকৃত খনন এলাকা/কার্যকলাপের ম্যাপিং/যাচাই নিশ্চিত করার জন্য দুটি জেলার143 রাজ্য 
খনন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এয়ারস্পেস রিসার্চ, এম আই টি ক্যাম্পাস, আন্না ইউনিভার্সিটি, 
চেন্নাইয়ের সেন্টার ফর অ্যার�োস্পেস রিসার্চের একটি বিশেষজ্ঞ দলের সাথে তিনটি খনন 
এলাকায়144 ভূ-স্থানীয় গবেষণা করা হয়েছিল (মার্চ 2023) পাশাপাশি ইউ এ ভি145, ডি জি পি 
এস146 ইন্সট্রুমেন্ট, বাথমেট্রিক147 এবং ভ�ৌগলিক তথ্য প্রণালী (জি আই এস)148 প্রযুক্তি ব্যবহার 
করে রাজ্যে খনন করা গ�ৌণ খনিজগুলির পরিমাণ অনুমান করা হয়েছিল। 

‘গুগল আর্থ প্রো’ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে এপ্রিল 2017 এবং সেপ্টেম্বর 2022-এর মধ্যে 
ঐতিহাসিক চিত্রানযায়ী, ভূ-স্থানীয় গবেষণার জন্য অনুম�োদিত ইজারা দেওয়া এলাকার বাইরে 
খনন কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে তিনটি খনন এলাকা নির্বাচন করা হয়েছিল।

আগস্ট 2022-এ এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর-এর সচিব এবং আই সি 
এন্ড ই দপ্তরের সচিবের সঙ্গে এন্ট্রি কনফারেন্স হয় যেখানে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, নিরীক্ষার মানদণ্ড, 
পরিধি এবং নিরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আল�োচনা করা হয়েছে। 09 জুন 2023-এ এল এন্ড এল 
আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তরের সাথে এবং আই সি এন্ড ই দপ্তরের প্রধান সচিবের সাথে 
26 জুন 2023-এ এক্সিট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

142	  ইন সিট খনি, যা সলিউশন মাইনিং নামেও পরিচিত, এর মধ্যে আকরিককে মাটিতে যেখানে আছে সেখানে 
রেখে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে পাম্প করা তরল ব্যবহার করে লিচিংয়ের মাধ্যমে আকরিক থেকে খনিজ পদার্থ 
বের করা।

143	 বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। 
144	 বিভাস কুমার দাস, বৃন্দাবনপুর ফায়ার ক্লে এবং চিনা মাটি খনি, বাঁকুড়া জেলায়; এম/এস ট�োডি খনিজ 

প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রানাইট/পাথর খনি, পুরুলিয়া জেলার এবং মিস্টার অরুণ সরফ, জি ডি খনি প্রাইভেট 
লিমিটেড বালি খনি, পুরুলিয়া জেলায়।

145	 ‘মানববিহীন এরিয়াল যান’ (ইউ এ ভি) একটি সাধারণ বিমান, যা ক�োন�ো মানব পাইলট ছাড়াই চালান�োর 
জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বায়বীয় চিত্র এবং ঐতিহ্যগত জরিপ ক�ৌশলগুলিকে একত্রিত করে 
ম্যাপিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি বায়বীয় ম্যাপিং প্রযুক্তির বিকল্প হিসাবে কাজ করতে 
পারে।

146	 ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম’ (ডি জি পি এস) হল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস)-এর 
একটি বর্ধিতরূপ, যা সঠিক উন্নত অবস্থান প্রদান করে।

147	 ‘বাথমেট্রি’ হল জলাশয়ের “তল” বা “তলদেশ”।
148	 একটি ‘ভ�ৌগলিক তথ্য প্রণালী’ (জি আই এস) যা পৃথিবী পৃষ্ঠের অবস্থান সম্পর্কিত ডেটা ক্যাপচার, সংরক্ষণ, 

পরীক্ষা এবং প্রদর্শনের জন্য একটি কম্পিউটার ভিত্তিক প্রণালী। 
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2.8	 খনির ইজারা ব্যবস্থাপনা

মাইনিং প্ল্যান হল গ�ৌণ খনিজ খনির জন্য ইজারা/লাইসেন্স/কাজ করার অনুমতি প্রদান এবং 
নবীকরণ করার পূর্বশর্ত। ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016 এর নিয়ম 4 (2)(b)-এর 
অধীনে, ভারতীয় খনি ব্যুর�োর নির দ্েশিকা অনুসারে যদি খনির পরিকল্পনা থাকে এবং এটি 
যথাযথভাবে অনুম�োদিত হয় তবে রাজ্য সরকার খনির ইজারা দেবে। মুখ্য খনিজ আধিকারিক 
(সি এম ও) বা খনিজ আধিকারিকগণ (এম ও)-সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত। একটি 
খনির ইজারা ধারক অনুম�োদিত খনির পরিকল্পনা ব্যতীত ক�োন�ো এলাকায় খনন কাজ শুরু বা 
পরিচালনা করতে পারবে না। প্রতিটি মাইনিং প্ল্যানের একটি মাইন ক্লোজার প্ল্যান থাকতে হবে। 
ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-তে খনন কাজ চলাকালীন পরিবেশের সুরক্ষা, উপরের 
মাটি অপসারণ এবং ব্যবহার, জমি পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন, বায়ু, জল এবং শব্দ দূষণের 
বিরুদ্ধে সতর্কতা এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্যও নির দ্েশাবলি রয়েছে। এছাড়াও, এম ও ই 
এফ সি সি, জি ও আই 5 হেক্টরের (হেক্টর) সমান বা তার কম জমি থাকা গ�ৌণ খনিজ প্রকল্পের 
জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ছাড়পত্র (ই সি) পাওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে (জানয়ারি 2016)।

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী 2016-এর নিয়ম 20 অনুযায়ী, ইজারাদার তার নিজস্ব 
খরচে জরিপ এবং ভ�ৌগ�োলিক স্থানাঙ্ক অনুযায়ী এলাকা নির্ধারণ করবে, যা লিজ দেওয়া খনির 
পরিকল্পনায় উল্লখ থাকবে।

তালিকা 2.3-এ গ�ৌণ খনিজ নিলাম প্রক্রিয়ার ফ্লো তালিকা দেওয়া হল :

তালিকা 2.3

সফল দরদাতা সফল দরপত্র ঘ�োষণার 15 দিনের মধ্যে দর পরিমাণের 1/3 অংশ প্রদান করবেন

লেটার অফ ইনটেন্ট (এল ও আই) সর্বোচ্চ দরদাতাকে জারি করা হয়েছে, এল ও আই ইস্যু করার তারিখ 
থেকে 30 দিনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন

ইজারাদার কর্তৃ ক অনুম�োদিত খনির পরিকল্পনা দপ্তরে জমা দেওয়া দরপত্র গ্রহণের য�োগায�োগের তারিখ 
থেকে তিন মাসের মধ্যে বা অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এমন অন্য সময়ের মধ্যে

এল ও আই  ইস্যু করার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এস ই আই এ এ বা ডি ই আই এ এ থেকে 
ই সি জমা

ইজারাদাররা ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে এবং খনির কাজ শুরু করে

ব্যালেন্স বিডের 2/3 ভাগের অর্থ তিন কিস্তিতে প্রদেয় হবে প্রথম কিস্তির তারিখ থেকে প্রতিটি সর্বোচ্চ 
45 দিনের ব্যবধানে যা ক�োন�ো ক্ষেত্রেই ইজারার সময়কাল বা খনির কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার সময়কাল 

অতিক্রম করবে না।

সফল দরদাতাকে চুক্তির পুরস্কার (এ ও সি)

অনলাইন ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে খনি নিলাম
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2.8.1	 খনির ইজারা দলিল সম্পাদন না করা

খনির ইজারা দলিল সম্পাদন করা খনন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা উপরে 
বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে (তালিকা-2.3)। নিরীক্ষা দুটি নির্বাচিত জেলায়149 নিলামে বালি 
উত্তোলনের 73টি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছে যেখানে ইজারা দলিল সম্পাদনের নির্ধারিত তারিখ ছিল 
এপ্রিল 2017 থেকে ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে। কিন্তু 2022-এর 31 মার্চ পর্যন্ত 841 থেকে 
1801 দিন সময়কালের ইজারা দলিল সম্পাদন করা হয়নি। মার্চ 2022 পর্যন্ত ইজারা দলিল 
সম্পাদিত না হওয়া খনির ইজারা সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ পরিশিষ্ট-7- এ দেখান�ো হয়েছে। 
নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ইজারা দলিল সম্পাদন না করার ফলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য বিদ্যমান নিয়মাবলী বা এল ও আই- তে ক�োন�ো নির্দেশাবলী নেই।

সঠিক পদক্ষেপ

রাজস্থান এম এম কনসেশন নিয়মাবলী, 2017-এর নিয়ম 21 অনুযায়ী যদি দরদাতা নির্ধারিত 
সময়ের মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে উপযুক্ত কর্তৃ পক্ষ অনুম�োদনের 
আদেশ প্রত্যাহার করবে এবং অনুদানকারীর দ্বারা প্রদেয় প্রিমিয়াম, জমাকৃত পরিমাণ, নিরাপত্তা 
আমানত এবং কার্যসম্পাদন নিরাপত্তা মুল্য বাজেয়াপ্ত করবে

এছাড়াও গুজরাটে এম এম কনসেশন নিয়মাবলী 2017-এর নিয়ম 8(5) অনুযায়ী খনির 
ইজারা লিজ প্রদান বাতিল হয়ে যাবে যদি 30 দিনের মধ্যে নিবন্ধন কার্যকর করা না হয়। 

এছাড়াও নথির পুঙ্খানপুঙ্খ তদন্তে দেখা গেছে যে এই 73টি ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃ পক্ষ 
(ডি এল এন্ড এল আর ও) কর্তৃ ক নির্ধারিত ম�োট বার্ষিক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা150 ছিল 
31.95 ক�োটি সিএফটি। এই ব্লকগুলি বাতিল না করায় এবং পুনরায় নিলাম না করায় বছরে 
53.04 ক�োটি টাকা রয়্যালটি151 এবং সেস152 আকারে রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-7)। 

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে 
(জুলাই 2023) যে পরিবেশগত শংসাপত্রগুলি (ই সি) দেরীতে জমা দেওয়ার কারণে সময়মত�ো 
ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি। যাইহ�োক, ই সি জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য 
দপ্তর বিষয়টি দেখবে। 

সুপারিশ 1:

সরকারকে ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলীতে প্রয়োজনীয় সংশ�োধনী বিবেচনা করা উচিত 
এটি নিশ্চিত করার জন্য যে সফল দরদাতা যদি নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যে ই সি জমা দিতে 
ব্যর্থ হয় তবে তার চুক্তি বাতিল করা হবে এবং রাজস্ব ক্ষতি র�োধ করার জন্য এই ধরনের 
খনির ব্লকগুলি পুনরায় নিলাম করা হবে।

2.9	 সফল দরদাতাদের দ্বারা দরপত্রের অর্থ প্রদান 

2.9.1	�ডব্ লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর সংশ�োধনের ফলে দরপত্র মূল্য 
অনাদায় হিসাবে রাজস্বের ক্ষতি

ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী-2016-এর নিয়ম 10 অনুযায়ী সফল দরদাতাদের খনির 
ইজারা প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। নিয়ম (10) (1) অনুযায়ী সফল দরদাতাকে 
ঘ�োষণার 15 দিনের মধ্যে দরপত্রের পরিমাণের 1/3 অর্থ জমা করতে হবে। নিয়ম (10) 
149	 বাঁকুড়া, বীরভূম। 
150	 খনি ইজারা এলাকার প্রস্তাবিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা। 
151	 বালির জন্য রয়্যালটির হার 1.51 প্রতি সিএফটি। 
152	 বালির জন্য সেসের হার 0.15 প্রতি সিএফটি। 
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(2) অনুযায়ী দরপত্রের বাকি (2/3) পরিমাণ অর্থ ইজারা দলিল সম্পাদনের আগে দুটি সমান 
কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। 

যাইহ�োক, আই সি এন্ড ই দপ্তর দ্বারা নিয়ম 10(2) (মে 2017)-তে সংশ�োধন করা হয়েছিল 
এবং নির্ধারিত হয়েছিল যে সফল দরদাতারা যারা দরপত্র মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ জমা করেছেন 
তাদের খনন কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা 
যেতে পারে। দরপত্র মূল্যের বাকি (2/3) পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তির তারিখ থেকে সর্বোচ্চ 
45 দিনের ব্যবধানে তিনটি কিস্তিতে প্রদেয় ছিল, যা ক�োন�ো ক্ষেত্রেই ইজারার সময়কাল বা 
খনন কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার সময় অতিক্রম না করে। 

সংশ�োধনের ফলস্বরূপ, সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ দরপত্রের পরিমাণ সংগ্রহ না করেই খনির 
কাজ শুরু করতে/খনির দলিল সম্পাদন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, তিনটি জেলায়153 35টি ক্ষেত্রে, সফল দরদাতারা ম�োট দরপত্রের 
পরিমাণের 1/3 অংশ পরিশ�োধ করেছেন এবং সম্পূর্ণ দরপত্রের পরিমাণ জমা না করেই 
ইজারা চুক্তি সম্পাদন করেছে।

নিরীক্ষায় আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এই 35টি ক্ষেত্রের মধ্যে 24টি ইজারার মেয়াদ 
জুলাই 2022 থেকে মার্চ 2023 এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তবে 24টি ইজারার দরপত্রের বাকি 
পরিমাণ অর্থ 10.05 ক�োটি টাকা আদায় করা হয়নি (এপ্রিল 2022 এবং অক্টোবর 2022-এর 
মধ্যে যখন নিরীক্ষা করা হয়েছিল) (পরিশিষ্ট-8-তে বিশদে বলা হয়েছে)।

ইজারা দলিল সম্পাদনের আগে সম্পূর্ণ দরপত্রের পরিমাণ জমা করা দপ্তরের আর্থিক দিকটি 
রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলা কর্তৃ পক্ষ (ডি এল এন্ড এল আর ও) দরদাতার কাছ থেকে 
বাকি দরপত্রের পরিমাণ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে যা পর্যবেক্ষণের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।

এই উপসংহারে আসা যেতে পারে যে সংশ�োধন শুধুমাত্র সফল দরদাতাদের অযাচিত সুবিধা 
প্রদান করেনি বরং সরকারী রাজস্বের ক্ষতিও করেছে। 

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে 
(জুলাই 2023) যে দরপত্র মুল্য 2.18 ক�োটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং যেখানে ইজারার 
মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সেখানে বাকি দরপত্র মুল্য আদায়ের জন্য পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি 
কেস শুরু করা হবে।

2.9.2	 নিলামকৃত বালি খনন ইজারাদারদের থেকে দরপত্র মুল্য আদায় 

ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 12 অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বকেয়া ক�োন�ো 
অর্থপ্রদানের জন্য 6.25 শতাংশ হারে সরল সুদ দিতে হবে, বিলম্বের সময়কাল এই ধরনের 
অর্থপ্রদান বাকির তারিখ থেকে 60 দিনের মেয়াদ শেষ হলে গণনা করা হবে।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা যায় যে এই চারটি জেলায়154 18টি ক্ষেত্রে, সফল দরদাতারা 
এপ্রিল 2017 থেকে জুন 2022-এর মধ্যে বিভিন্ন তারিখে বাকি 2/3 দরপত্র মুল্যের প্রথম 
কিস্তি জমা দিয়েছেন। এই সফল দরদাতাদের প্রথম কিস্তি জমা দেওয়ার তারিখ থেকে 
90 দিনের মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ জমা দিতে হবে। যাইহ�োক, তারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে 
অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে 13.09 ক�োটি টাকা কম প্রদান করেছে। ডি এল এন্ড 
এল আর ও গন বিলম্বে কিস্তি প্রদানের জন্য জরিমানা ধার্য করতে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে 
3.07 ক�োটি টাকা সুদের ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-9-এ বিশদে দেখান�ো হয়েছে)।

153	 বিরভুম, পূর্ব বর্ধমান এবং পুরুলিয়া।
154	 বাঁকুড়া, বিরভুম, পূর্ব বর্ধমান এবং পুরুলিয়া।
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এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে 
(জুলাই 2023) যে বালি ইজারাদারদের কাছ থেকে 4.58 ক�োটি টাকা দরপত্র মুল্য আদায় 
করা হয়েছে এবং অবিশিষ্ট দরপত্রের মুল্য আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে 
নির্দেশ জারি করা হবে।

সঠিক পদক্ষেপ

গুজরাট মাইনর মিনারেল কনসেশন নিয়মাবলী 2017-এর নিয়ম 8-এর উপ-নিয়ম (1) এবং 
(4) অনুযায়ী দরদাতারা টেন্ডার নথিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রথম কিস্তির 20 শতাংশ এবং 
প্রথম কিস্তির 30 দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি, অগ্রিম অর্থপ্রদানের 80 শতাংশ জমা দেবেন। 
এছাড়াও, এই ধরনের অর্থপ্রদানের পরে সরকার খনি ইজারা দেওয়ার জন্য একটি লিখিত 
আদেশ জারি করবে। পরিণামে দরদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে, 
পারফরমেন্স সিকিউরিটির সমান পরিমাণ বরাদ্দ করা হবে এবং এল ও আই বাতিল হয়ে যাবে।

সুপারিশ 2: 

সরকার সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও দের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা 
বিবেচনা করতে পারে যারা সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ডব্লিউ বি এম 
এম নিয়মাবলী, 2016-এর প্রয়োজনীয় সংশ�োধনগুলিও বিবেচনা করতে পারে, যাতে নিশ্চিত 
করা যায় যে ইজারা দলিল সম্পাদনের পরেই খনির কাজ শুরু করা উচিত এবং ইজারা 
দলিল সম্পাদনের আগে সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্য সংগ্রহ করা হয়।

2.10	 রয়্যালটি এবং অন্যান্য বকেয়া মূল্যায়ন এবং সংগ্রহ 

2.10.1	 ইন-সিট খনি থেকে রয়্যালটি এবং সেস-এর আদায়

দুইটি155 জেলার 28টি ইন-সিট মাইনিং লিজ ফাইল বিশ্লেষণে প্রকাশ পায় যে, বীরভূম এবং 
পুরুলিয়া এলাকার এম ও গন খনির ইজারার জন্য রয়্যালটি এবং সেস মূল্যায়ন করেছে এবং 
বকেয়া আদায়ের জন্য সংস্লিষ্ট এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও কার্যালয়ে বিশদ বিবরণ 
(জুন 2020 এবং আগস্ট 2022-এর মধ্যে) প্রেরণ করেছে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাঁচটি 
ক্ষেত্রে কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) রয়্যালটি এবং সেস হিসাবে 2.85 ক�োটি টাকার 
মধ্যে শুধুমাত্র 2.41 ক�োটি টাকা আদায় করেছে। সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও কার্যালয় 
বকেয়া আদায়ে ক�োন�ো পদক্ষেপ নেয়নি। এর ফলে সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত 44.48 লক্ষ টাকা 
রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায় হয়েছে যা সারণী-2.1-এ দেখান�ো হয়েছে।

সারণী 2.1: ইন-সিট খনিতে রয়্যালটি ও সেসের অনাদায়/কম আদায়

ক্রমিক 
সংখ্যা 

ইজারা বিবরণ 
খনিজ 

পদার্থের 
নাম

আদায়য�োগ্য 
রয়্যালটি এবং 

সেস

রয়্যালটি ও 
সেস আদায় 
করা হয়েছে

রয়্যালটি এবং 
সেসের অনাদায়/ 

কম আদায়
1 ম�ৌজা-দুবেরডাঙ্গা, জে এল নং-5, প্লট নং-2691, 

3366, পি এস-গঙ্গাজলঘাঁটি এলাকা-28.05 একর 
জেলা-বাঁকুড়া

ব্ল্যাক স্টোন 1,74,96,709 1,53,75,580 21,21,129

2 ম�ৌজা- দাওয়ানগঞ্জ, জে এল নং-36, পি এস-ম�োঃ 
বাজার, পি ও-এন. জগতপুর, প্লট নং-58, 62, 63, 
73 জেলা-বীরভূম, এলাকা-11.70 একর

ব্ল্যাক স্টোন 44,97,500 27,53,684 17,43,816

155	 বাঁকুড়া ও বীরভূম।

(টাকায়)
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ক্রমিক 
সংখ্যা 

ইজারা বিবরণ 
খনিজ 

পদার্থের 
নাম

আদায়য�োগ্য 
রয়্যালটি এবং 

সেস

রয়্যালটি ও 
সেস আদায় 
করা হয়েছে

রয়্যালটি এবং 
সেসের অনাদায়/ 

কম আদায়
3 ম�ৌজা- ট্রাচয়া, জে এল নং-36, প্লট নং-3943 (পি), 

3944,3945, ও 3946 (পি), পি এস-রামপুরহাট, 
জেলা-বীরভূম, এলাকা-3.62 একর

ব্ল্যাক স্টোন 61,26,929 59,43,101 1,83,828

4 ম�ৌজা-বৃন্দাবনপুর, জে এল নং-289, প্লট নং- 
350, 350/817, 351(পি), জেলা-বাঁকুড়া, এলাকা- 
12.24 একর 

চিনামাটি 
এবং 

ফায়ার ক্লে 

1,53,670 0 1,53,670

5 ম�ৌজা-কাঁচাল্লা- জে এল নং-26, প্লট নং-11 থেকে 
13 ও 15 জেলা-বাকুঁড়া, এলাকা-4.99 একর

চিনামাটি 2,45,340 0 2,45,340

ম�োট 2,85,20,148 2,40,72,365 44,47,783

রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায়ের কারণ নথিতে উপলব্ধ ছিল না।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) 
যে বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এবং এল আর ও -কে নির দ্েশ জারি করা হবে।

2.10.2	 বালির উপর রয়্যালটি আদায়

আই সি এন্ড ই দপ্তর গ�ৌণ খনিজগুলির রয়্যালটির হার সংশ�োধন করে প্রতি ঘন মিটার 
53 টাকা (151 টাকা প্রতি 100 সিএফটি) থেকে প্রতি ঘন মিটার 106 টাকা (যেমন প্রতি 
100 সিএফটি 302 টাকা) (13 জানয়ারী 2022) করেছে।

নির্বাচিত ছয়টি156 জেলার ক্যাশ বুক, খনির ইজারা ফাইল, ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল-
এর প�োর্টালের নথি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি পুঙ্খানপুঙ্খ যাচাইয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে 
13 জানয়ারী 2022 থেকে 31 জানয়ারী 2022-এর মধ্যে 153 জন ইজারাদারকে 
1.41 ক�োটি সিএফটি বালি খননের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল সংশ�োধিত হার প্রতি 
100 সিএফটি 302 টাকা এর পরিবর্তে প্রতি 100 সিএফটি 151 টাকা রয়্যালটি সংগ্রহ করেছ। 
সংশ�োধিত হার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষ ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল প�োর্টাল আপডেট করেনি 
এবং পূর্ব-সংশ�োধিত হারে ই-চালান দেওয়া হয়েছিল। ফলে, রাজ্য সরকার 4.24 ক�োটি টাকার 
পরিবর্তে কেবল 2.12 ক�োটি টাকা রয়্যালটি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল যা পরিশিষ্ট-10-এ 
দেখান�ো হয়েছে, ফলস্বরূপ 2.12 ক�োটি টাকার রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে।

সুপারিশ 3:

প�োর্টালে হার আপডেট করতে বিলম্বের জন্য দায়ী ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল -এর 
দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটিও 
নিশ্চিত করা উচিত যে ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল প�োর্টালের হারগুলি রাজস্ব ক্ষতি বন্ধ 
করার জন্য বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে আপডেট করা হয়েছে।

2.10.3	�এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর দ্বারা অন্যান্য দপ্তর থেকে 
সংগৃহীত রয়্যালটি এবং সেস আদায় 

এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্য নির্বাহকারী সংস্থাগুলি যেমন 
পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থাগুলি (ডব্লিউ বি এস আর ডি এ), 

156	 বাঁকুড়া, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।
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জেলা পরিষদগুলি (জেড পি) এবং সেচ ও জলপথ দপ্তর এবং রেল মন্ত্রক (ভারত সরকার)-এর 
মত�ো রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলি রয়্যালটি সংগ্রহ করে।

গেজেট বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে157, গ�ৌণ খনিজগুলির রয়্যালটির হার বিজ্ঞপ্তির তারিখ 
(27 অক্টোবর 2016) থেকে সংশ�োধন করা হয়েছিল (অক্টোবর 2016)।

নিরীক্ষা 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে পাঁচটি158 জেলাতে ডব্লিউ বি এস আর ডি 
এ159 এবং দুইটি160 জেলায় জেলা পরিষদ (জেড পি)-এর 902 টি কাজ যাচাই করেছে এবং 
লক্ষ্য করেছে যে এই দপ্তরগুলি ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত গ�ৌণ 
খনিজগুলির পরিমাণের (মাটি, বালি, ম�োরাম ইত্যাদি) জন্য রয়্যালটি এবং সেস কেটে নিয়েছিল।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, জেলা পরিষদ এবং ডব্লিউ বি এস আর ডি এ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের বিল 
থেকে যথাক্রমে বালি ও মাটির জন্য প্রতি ঘন মিটার 53.00 টাকা এবং 29.00 টাকা নির্ধারিত 
হারের চেয়ে কম হারে রয়্যালটি কেটেছে। সংশ্লিষ্ট ডব্লিউ বি এস আর ডি এ এবং জেড পি গুলি 
রয়্যালটি এবং সেসের কারণে এই জাতীয় টাকা কাটার বিবরণ সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর 
ও-কে পাঠায়। ডি এল এন্ড এল আর ও (i) অন্যান্য কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক রয়্যালটি/সেসের প্রয�োজ্য 
হারের সঠিকতা যাচাই করতে এবং (ii) রয়্যালটি/সেস কম আদায়ের প্রবণতাকে আটকাতে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে 3.62 ক�োটি টাকা কর এবং রয়্যালটি 
কম আদায় হয় যা পরিশিষ্ট-11-তে দেখান�ো হয়েছে।

অন্যান্য দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি এবং আই এন্ড ডব্লিউ ডি) প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে সরবরাহ না 
করার ফলে রয়্যালটি আদায়ের পরিমাণ কম হয়েছে যা আরও বেশি হত এবং অনুরূপ ঘটনার 
সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) 
যে বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.10.4	 খনন পরিকল্পনা ছাড়াই খনিজ উত্তোলন

খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (এম সি ডি) নিয়মাবলী, 2017-এর নিয়ম 11 অনুযায়ী প্রত্যেক 
খনির ইজারাদারকে অনুম�োদিত খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী খনন কাজগুলি নির্ধারিত শর্তগুলির 
সাথে পরিচালনা করতে হবে। খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী খনন কার্যক্রম পরিচালনা না করা হলে 
উপযুক্ত কর্তৃ পক্ষ খনির সমস্ত বা যেক�োন�ো কার্যক্রম স্থগিত করার আদেশ দিতে পারে। এম এম 
ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 21(5)-এর অধীনে যখনই ক�োনও ব্যক্তি ক�োনও আইনগত 
অনুমোদন ছাড়াই জমি থেকে খনিজ উত্তোলন করবে, তখনই রাজ্য সরকার এই ধরনের ব্যক্তির 
কাছ থেকে খনিজ মূল্য161 আদায় করতে পারে। 

দুইটি162 নির্বাচিত জেলার খনিজ উত্তোলনের প্রতিবেদন এবং অনুম�োদিত খনন পরিকল্পনার 
সমীক্ষায় প্রকাশ হয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদী বালি খনন ইজারার 13 জন সফল দরদাতা 2017-18 
থেকে 2021-22 সময়কালে অনুম�োদিত খনির পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে 3.36 
ক�োটি সিএফটি বেশি বালি উত্তোলন করেছে।

ইজারাদারের কাছ থেকে 3.36 ক�োটি সিএফটি অতিরিক্ত বালি উত্তোলনের উপর প্রতি 

157	 নং 678 –সি আই/ও/এম আই এন/জি ই এন-আর এল টি/02/2015 তারিখ 27.10.2016 আই সি এন্ড 
ই দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি।

158	 বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।
159	 পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউ বি এস আর ডি এ)।
160	 বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুর।
161	 যেক�োন খনিজের মূল্য হল রাজ্য সরকার কর্তৃ ক সর্বশেষ বিজ্ঞাপিত রয়্যালটির 1.5 গুণ হারে।
162	 পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।
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100 সিএফটি 227 টাকা (151x1.5)163 দরে 2.05 ক�োটি টাকা অতিরিক্ত খনিজ মূল্য আদায় 
করা প্রয়োজন ছিল যা পরিশিষ্ট-12- তে বিশদে দেখান�ো হয়েছে। জেলা কর্তৃ পক্ষ খনির অবৈধ 
কার্যক্রম বন্ধ করার ক�োন�ো ব্যবস্থাও নেয়নি বা অতিরিক্ত উত্তোলিত খনিজটির মূল্যও আদায় 
করেনি।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) 
যে খনিজগুলির মূল্য আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এণ্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা 
হবে।

2.10.5	 ডেড রেন্ট আদায়

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলি 2016, এর নিয়ম 2(f) অনুসারে ‘ডেড রেন্ট’ হল ‘ইজারার 
সময়কালে রাজ্য সরকার দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে ইজারাদারদের বার্ষিক অর্থ প্রদান 
করতে হবে’ এম সি নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 12 এবং 35 (2) অনুসারে ইজারাদাররা প্রতি 
বছর বার্ষিক ডেড রেন্টের জন্য অর্থ প্রদান করবে তবে শর্ত হল যে ইজারাদাররা প্রতিটি খনিজের 
ক্ষেত্রে ডেড রেন্ট বা রয়্যালটির মধ্যে যেটা বেশি তা পরিশ�োধ করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে তিনটি164 খনন কার্যালয় চায়না ক্লে, ব্ল্যাক স্টোন, ক�োয়ার্টজ, ফেল্ডস্পারের 
18 জন খনির ইজারাদারদের থেকে 32.12 লক্ষ টাকা ডেড রেন্ট মূল্যায়ন করেছে 2016 সালের 
জানয়ারি থেকে মার্চ 2022-এর মধ্যে কিন্তু ইজারাদাররা সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত ওই কর 
পরিশ�োধ করেননি। 

নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে এম ও, বীরভূম প্রয�োজ্য একরের পরিবর্তে হেক্টরে165 উপলব্ধ 
এলাকার সাথে বার্ষিক ডেড রেন্ট হারকে গুণ করে গণনার ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এর ফলে 
21.84 লক্ষ টাকা ডেড রেন্ট অনাদায়ী রয়ে গেছে (পরিশিষ্ট-13)। 

এইভাবে, জেলা কর্তৃ পক্ষগ্ণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের কাছ থেকে 
(32.12 লক্ষ টাকা + 21.84 লক্ষ টাকা) 53.96 লক্ষ টাকা ডেড রেন্ট আদায় করতে ব্যর্থ 
হয়েছে (নভেম্বর 2022) পর্যন্ত।

2.10.6	 সমতলের ভাড়া এবং জলের হার আদায়

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী 2016-এর নিয়ম 35 ধারা 1(c)-এর পার্ট-VI অনুযায়ী 
ইজারাদারকে খনির কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূ-পৃষ্ঠের জন্য বার্ষিকভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের ভাড়া 
(এস আর) প্রতি একর 90 টাকা হারে বা সময় সময় রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত হারে ভাড়া 
দিতে হবে। ইজারাদার রাজ্য সরকারকে প্রতি একর বার্ষিক 54 টাকা বা সময়ে সময়ে নির্ধারিত 
হারে জলের হার (ডব্লিউ আর) প্রদান করবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে তিনটি166 জেলার 203টি বালি 
খনন ইজারাদাররা 5.01 লক্ষ টাকা এস আর এবং 3.00 লক্ষ টাকা ডব্লিউ আর প্রদান করেনি।

এইভাবে, জেলা কর্তৃ পক্ষগ্ণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের কাছ থেকে 8.01 লক্ষ 
টাকা (5.01 লক্ষ টাকা + 3.00 লক্ষ টাকা) এস আর এন্ড ডব্লিউ আর আদায় করতে ব্যর্থ 
হয়েছে (নভেম্বর 2022) পর্যন্ত।

163	  প্রতি 100 সিএফটি বালির রয়্যালটির হার 151 টাকা। 
164	 বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার খনন আধিকারিক।
165	 এক হেক্টর = 2.471 একর।
166	 বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া।
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এর ফলে এস আর এবং ডব্লিউ আর আকারে 8.01 লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়নি যা 
পরিশিষ্ট-14- এ দেখান�ো হয়েছে।

2.11	 রয়্যালটি, সেস এবং ইটের মাটির মূল্য আদায়

2.11.1	�ইটভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/কম 
আদায়

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 35 অনুযায়ী এই নিয়ম প্রবর্তনের সময় থেকে 
বা পরে একটি খনির ইজারাদার বা অন্যক�োন�ো খনিজের ক্ষেত্রে ছাড় মঞ্জুর করা হলে খনিজ বা 
উত্তোলিত খনিজের জন্য রাজ্য সরকারের আই সি এন্ড ই দপ্তরের দ্বারা সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত 
হারে রয়্যালটি দিতে হবে। অক্টোবর 2016-তে আই সি এন্ড ই দপ্তরের দ্বারা (প্রতি 100 সিএফটি 
82 টাকা হারে) রয়্যালটির হার নির দ্িষ্ট করা হয়েছিল। সেস আইন 1880 (1984 সালে সংশ�োধিত) 
অনুযায়ী গ�ৌণ খনিজ উত্তোলনের ক্ষেত্রে রয়্যালটি ছাড়াও, ইজারাদার/ ঠিকাদারকে বিভিন্ন ধরনের 
সেস (প্রতি 100 সিএফটি 15 টাকা হারে) দিতে হবে। ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 
2016-এ ইজারাদার/ঠিকদারদের দ্বারা সময়মত রয়্যালটি এবং সেস প্রদান নিশ্চিত করার জন্য 
ক�োন�ো সক্রিয় বিধান ছিল না। উল্লিখিত নিয়মে অর্থপ্রদানের সময়সূচীও নির্ধারিত ছিল না।

নিরীক্ষায় পরীক্ষিত পাঁচটি ডি এল এন্ড এল আর ও167-এর ইট ভাটার রেজিস্টার168 এবং অন্যান্য 
প্রাসঙ্গিক নথিতে মাটি উত্তোলনের 1,537টি ক্ষেত্রের মধ্যে 802টি ক্ষেত্র পরীক্ষামলকভাবে যাচাইয়ের 
জন্য নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে 230টি ক্ষেত্রে, 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে 
ইটভাটার মালিকরা 4.20 ক�োটি সিএফটি মাটি উত্তোলন করেছেন। এই 230টি ক্ষেত্রে ইট তৈরীর 
মাটির রয়্যালটি169 এবং সেস170 অনাদায়/কম আদায় হয়েছে যা সারণী-2.2-এ দেখান�ো হয়েছে।

সারণী 2.2: ইঁট তৈরির মাটির রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/কম আদায়

ক্রমিক 
সংখ্যা 

অনিয়মের প্রকৃতি খেত্রের 
সংখ্যা

উত্তোলিত মাটির 
পরিমান (ক�োটি 
সিএফটি-তে )

রয়্যালটি ও সেস 
আদায় করা হবে 
(ক�োটি টাকায়)

রয়্যালটি ও সেস 
আদায় করা হয়েছে 
(ক�োটি টাকায়)

রয়্যালটি এবং সেস 
–এর অনাদায়/কম 
আদায় (ক�োটি টাকায়)

1 2 3 4 5 6 7=5-6
1 রয়্যালটি ও সেস অনাদায় 166 2.87 2.79 শূন্য 2.79
2 রয়্যালটি এবং সেস কম আদায় 64 1.33 1.28 0.72 0.56

ম�োট 230 4.20 4.07 0.72 3.35

(উৎস: জেলা কার্যালয়ের ইটভাটার রেকর্ড)

সংস্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও গণ এই বকেয়া আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার ফলে 
3.35 ক�োটি টাকা রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায় হয়েছে যা পরিশিষ্ট-15-তে বিশদে 
বলা হয়েছে। মাটির রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায়ের কারণ নথিতে পাওয়া যায়নি। 

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) 
যে ইট তৈরীর মাটির রয়্যালটি এবং সেস আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এণ্ড এল আর ও-কে 
নির্দেশ জারি করা হবে।

167	 বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর।
168	 জেলা কর্তৃ পক্ষ প্রতিটি জেলায় গ�ৌণ খনিজগুলির বিষয়ে খনির ইজারা সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ 

করেছিল যেখানে ক্রমিক সংখ্যা, ইজারাদারের নাম, জে এল নম্বর সহ ম�ৌজা, এলাকা, বছর, পরিমাণ ইত্যাদি 
উল্লেখ আছে। 

169	 ইট তৈরির মাটির জন্য রয়্যালটির হার হল প্রতি 100 সিএফটি 82 টাকা। 
170	 ইট তৈরির মাটির জন্য সেসের হার হল প্রতি 100 সিএফটি 15 টাকা।
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2.11.2	 বৈধ পারমিট ছাড়া ইটভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির মূল্য আদায়

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 21 এবং ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর 
ধারা 50 অনুসারে ক�োনও ব্যক্তি বৈধ আনুমতি ছাড়া ক�োনও জমি থেকে ক�োনও খনিজ অপসারণ 
করলে রাজ্য সরকার শাস্তিমলক ব্যবস্থা যেমন বাজেয়াপ্ত, উচ্ছেদ, কারাদণ্ড ইত্যাদির ছাড়াও 
সেই ব্যক্তির থেকে উত্তোলিত খনিজ বা সেই খনিজ হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে তার মূল্য 
আদায় করতে পারে। সেই অনুসারে, রাজ্য সরকার (মার্চ 2018) প্রতি 100 সিএফটি মাটির মূল্য 
123 টাকা নির দ্িষ্ট করেছে যা উত্তোলন বা অপসারণের জন্য প্রদেয় রয়্যালটির171 1.5 গুন।

নিরীক্ষায় ছয়টি ডি এল এন্ড এল আর ও172 -তে মাটি উত্তোলনের 3,498টি ক্ষেত্রের মধ্যে 
2,139টি ক্ষেত্র বেছে নেওয়া হয়েছে। ইট ভাটার রেজিস্টার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড 
পরীক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে 1,272টি ক্ষেত্রে, ইট ভাটার মালিকরা বৈধ অনুমতি ছাড়াই 
2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে 20.14 ক�োটি সিএফটি মাটি উত্তোলন করেছেন। 

তবে এ ধরনের অননম�োদিত উত্তোলন বন্ধ করবার জন্য কর্তৃ পক্ষ (ডি এল এন্ড এল আর ও) 
ব্যবস্থা নেয়নি বা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিমলক ব্যবস্থাও নেয়নি। অধিকন্তু, মাটির এই 
ধরনের অননম�োদিত উত্তোলনের জন্য আদায়য�োগ্য 24.77 ক�োটি টাকার মধ্যে মাটির মূল্য 
হিসাবে কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) মাত্র 5.29 ক�োটি টাকা (প্রতি 100 সিএফটি 
123 টাকা) আদায় করেছে। এর ফলে 19.48 ক�োটি টাকা অনাদায়/কম আদায় হয়েছে 
(পরিশিষ্ট-16) যা সারণী-2.3 এ দেখান�ো হল :

সারণী 2.3: মাটির মূল্য অনাদায়/ স্বল্প আদায়

ক্রমিক 
সংখ্যা

অনিয়মের প্রকৃতি খেত্রের 
সংখ্যা 

মাটি উত্তোলনের 
পরিমাণ (ক�োটি 

সিএফটি)

মাটির মূল্য আদায় 
করতে হবে প্রতি 100 

সিএফটি 123 টাকা হারে 
(ক�োটি টাকায়)

মাটির মূল্য 
আদায় করা 

হয়েছে 
(ক�োটি টাকায়)

মাটির মূল্য 
অনাদায়/ স্বল্প 

আদায় 
(ক�োটি টাকায়)

1 2 3 4 5 6 7=5-6
1 মাটির মূল্য অনাদায় 918 13.86 17.05 শূন্য 17.05

2 মাটির মূল্য কম আদায় 354 6.28 7.72 5.29 2.43

ম�োট 1,272 20.14 24.77 5.29 19.48

(উৎস: জেলা অফিসের ইট ভাটার রেকর্ড)

মাটির মূল্যের অনাদায়/স্বল্প আদায়ের জন্য রেকর্ডে কারণ পাওয়া যায়নি। গত পাঁচ বছরের 
(2013-14 থেকে 2018-19)173 পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদন একই ধরনের পর্যবেক্ষণ করা 
হয়েছে। তবে, এই ধরনের অনিয়ম র�োধে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর 
থেকে প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যা পূর্ববর্তী তথ্য থেকে স্পষ্ট ছিল।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে 
(জুলাই 2023) যে ইট তৈরির মাটির মূল্য আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে 
নির্দেশ জারি করা হবে।

171	 ইট তৈরির মাটির জন্য রয়্যালটির হার হল প্রতি 100 সিএফটি 82 টাকা।
172	 বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান এবং পূর্ব বর্ধমান। 
173	 নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2013-14-এর অনুচ্ছেদ নং 7.7, নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2014-15-এর অনুচ্ছেদ নং 6.4.18, 

নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2015-16-এর অনুচ্ছেদ নং 6.4, নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2016-17-এর অনুচ্ছেদ নং 6.4, 
নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2017-18-এর অনুচ্ছেদ 7.5 এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2018-19 এর অনুচ্ছেদ 6.4।
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2.12	 খনিজ কম উত্তোলনের কারণে ধার্য জরিমানা

ডব্লিউ বি এম এম নিয়মাবলী, 2002-এর নিয়ম 21(1)(e) এবং মডেল ইজারা দলিলের174 
পার্ট-VII-এর ধারা 3(b)-অনুযায়ী ইজারা নেওয়া এলাকা থেকে প্রতি বছর ন্যূনতম পরিমাণ 
খনিজ উত্তোলন এবং প্রেরণ করতে ব্যর্থ হলে ইজারাদারকে ঘাটতি পরিমাণের উপর যে 
রয়্যালটি জমা করা উচিত ছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা বছরের শেষে ইজারাদারের কাছ 
থেকে আদায় করা হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে দুটি175 জেলায় 18 জন ইজারাদারদের মধ্যে দুজন ইজারাদার 2017-18 এবং 
2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে ইজারা দলিল অনুযায়ী ন্যূনতম নির্ধারিত পরিমাণ 11.90 লক্ষ ঘনমিটারের 
পরিবর্তে 2.51 লক্ষ ঘনমিটার ব্ল্যাক স্টোন উত্তোলন করেছে। উভয় ইজারাদারকে খনিজ কম 
উত্তোলনের জন্য জরিমানা দিতে হবে যা জমা করা রয়্যালটির দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল। জেলা 
কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) 9.39 লক্ষ ঘনমিটার ব্ল্যাক স্টোন কম উত্তোলনের জন্য 
জরিমানা আদায় করেনি বা এই ধরনের জরিমানা আদায়ের জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি।

ফলস্বরূপ খনিজ কম উত্তোলনের কারণে জরিমানা অনাদায় এবং 9.95 ক�োটি টাকা রাজস্বের 
অনাদায়, যা পরিশিষ্ট-17-এ দেখান�ো হয়েছে।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) 
যে বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.13	 শংসাপত্রের কাজ শুরু না হওয়ার কারণে রাজস্বের অনাদায় 

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর অধীনে পার্ট-VI-এর ধারা 5 এবং এম এম ডি 
আর আইন, 1957-এর ধারা 25-এর উপ-ধারা 1 অনুযায়ী, যদি ক�োন�ো রয়্যালটি বা ভাড়া 
প্রদেয় তারিখের পর থেকে তিন ক্যালেন্ডার মাসের জন্য অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে সরকার 
ইজারা নির্ধারণ করতে পারে এবং এর মধ্যে থাকা জায়গার দখল নিতে পারে। বি পি ডি আর176 
আইন, 1913 অনুযায়ী এই স্বত্বগুলি সরকার/জেলা কর্তৃ পক্ষের বকেয়া আদায়ের অধিকারের 
প্রতি ক�োন�ো বাধা ছাড়াই হবে। বকেয়া থাকা মূল্যায়নকৃত পাওনা আদায়ের জন্য আইনে যে 
প্রক্রিয়াটি নির্দেশ করা হয়েছে তাকে ‘শংসাপত্রের কাজ’ বলে। 

নিরীক্ষায় দেখা গেছে দুটি177 নির্বাচিত জেলায় নিয়মের বিধান না মানার ক্ষেত্রে ছয়টি (146 টির মধ্যে) 
ঘটনা ছিল যার ফলে সরকারী রাজস্ব অনাদায়ী থেকে গেছে যা নীচে আল�োচনা করা হল : 

	 i.	বীরভূমে 2010-11 এবং 2015-16 অর্থবর্ষের মধ্যে ম�োট 26.80 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক 
স্টোন উত্তোলনের জন্য ক�োয়ারি পারমিট একজন ইজারাদারীকে178 জারি করা হয়েছিল। 
বি এল এন্ড এল আর ও, মহম্মদ বাজার-এর পরিমাপ রিপ�োর্ট অনুযায়ী ইজারাদার 
62.32 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক স্টোন উত্তোলন করেছে। এইভাবে, ইজারাদার 
35.52 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক স্টোন অতিরিক্ত উত্তোলন করেছিলেন। জেলা কর্তৃ পক্ষগণ 
(ডি এল এন্ড এল আর ও) (জানয়ারি 2021) 3.55 ক�োটি টাকা জরিমানা আর�োপ 
করেছে যা ইজারাদার মে 2022 পর্যন্ত প্রদান করেননি। 

174	 ডব্লিউ বি এম এম নিয়মাবলী, 2002-এর সাথে একটি ইজারা দলিল সংযুক্ত এবং ইজারাদারদের সেই 
অনুযায়ী ইজারা দলিল সম্পাদন করতে হবে। 

175	 বীরভূম ও পুরুলিয়া।
176	 বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি (বি পি ডি আর)।
177	 বাঁকুড়া ও বীরভূম।
178	 মেসার্স কারিয়া নিমদাসপুর স্টোন (গিট্টি) খনি, স্বত্বাধিকারী শ্রী দিলীপ কুমার পাল, ম�ৌজা- করয়া, জে.এল. 

নং-89, এলাকা-9.95 একর, পি এস-এম ডি বাজার, জেলা-বীরভূম।
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	 ii.	বীরভূম জেলা কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) কর্তৃ ক পরিমাপ (মার্চ 2016) 
অনুসারে, একজন ব্ল্যাক স্টোন খনির ইজারাদার179 11.02 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক স্টোন 
বেশি উত্তোলন করেছে। জেলা কর্তৃ পক্ষ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারকে দাবি 
বিজ্ঞপ্তি (মার্চ 2016) জারি করে 13.66 লক্ষ টাকা রয়্যালটি এবং সেস প্রদানের নির্দেশ 
দেয়। ইজারাদাররা দাবি বিজ্ঞপ্তির বিপক্ষে দুই কিস্তিতে (নভেম্বর 2020) 9.00 লক্ষ টাকা 
পরিশ�োধ করেছেন। যাইহ�োক, ডি এল এন্ড এল আর ও দ্বারা বাকি 4.66 লক্ষ টাকা 
ইজারাদারের কাছ থেকে আদায় করা হয়নি (মে 2022) পর্যন্ত। 

	 iii.	বাঁকুড়া জেলায় খনন কাজের বকেয়া ছিল 52.35 লক্ষ টাকা, জুন 2020 এবং 
মার্চ 2021-এর মধ্যে চারজন180 ইজারাদারের থেকে 31.35 লক্ষ সিএফটি বালি 
উত্তোলনের জন্য। জেলা কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের 
কাছে দাবি বিজ্ঞপ্তি (ফেব্রুয়ারি 2022) জারি করেছে কিন্তু (জুলাই 2022) পর্যন্ত অর্থ 
অনাদায়ী রয়ে গেছে। 

জেলা কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) 16 থেকে 25 মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও 
বি পি ডি আর আইন, 1913-এর অধীনে মূল্যায়নকৃত বকেয়া আদায় ত্বরান্বিত নিশ্চিত করার 
জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যাল�োচনা এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চাল করেনি বা শংসাপত্রের কাজ শুরু 
করেনি। এইভাবে, দপ্তরের নিষ্ক্রিয়তার ফলে 4.12 ক�োটি টাকার রাজস্ব অনাদায়ী রয়ে গেছে। 

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) 
যে শংসাপত্র দ্রুত জারি করার জন্য জেলা কার্যালয়গুলিতে নির্দেশ জারি করা হবে।

সুপারিশ 4:

সরকারের উচিত সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যারা 
বিদ্যমান নিয়মাবলী অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা বাড়ান�োর জন্য 
তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে শংসাপত্রের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে তাও 
নিশ্চিত করা উচিত।

2.14	 জেলা খনিজ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা 

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 9B জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন (ডি এম 
এফ) নামে একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার বিধান করে। পশ্চিমবঙ্গ জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন 
নিয়মাবলী, 2016 (ডব্লিউ বি ডি এম এফ) প্রণয়ন করা হয়েছিল (জুলাই 2016) রাজ্যের 
প্রতিটি জেলায় ডি এম এফ-এর গঠন ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ডি এম এফ একটি 
অ-লাভজনক সংস্থা হিসাবে কাজ করবে খনন কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত এলাকা এবং ব্যক্তিদের 
স্বার্থ ও সুবিধার জন্য। গ�ৌণ খনিজগুলির জন্য ছাড় প্রাপকদের দ্বারা ডি এম এফ-কে প্রদান 
করা হার, খনন মন্ত্রক (জি ও আই) বিজ্ঞপ্তি181 দিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2015)।

	(ক)	12 জানয়ারী 2015 বা তার পরে মঞ্জুর করা খনির ইজারার ক্ষেত্রে রয়্যালটির দশ 
শতাংশ এবং

	 (খ)	12 জানয়ারী, 2015-এর আগে মঞ্জুর করা খনির ইজারার ক্ষেত্রে রয়্যালটির 30 শতাংশ। 

179	 এস কে সালাউদ্দিন, গ্রাম- পাথরচাল, প�োস্ট অফিস- হরিনসিংহ, পি এস- ম�োঃ বাজার, জেলা- বীরভূম।
180	 মেসার্স সঞ্জয় শিট, বালি ব্লক-0108DR020 (15,06,340 টাকা); মেসার্স শ�োমক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস 

প্রাইভেট লিমিটেড, স্যান্ড ব্লক ক�োড-0121DM002 (3,85,770 টাকা); মেসার্স উত্তম কুমার পাল, স্যান্ড ব্লক 
ক�োড-0118DR004 (26,72,840 টাকা); এবং মেসার্স পাল এন্টারপ্রাইজ, স্যান্ড ব্লক ক�োড-01108DR029 
(6,70,510 টাকা)। 

181	 ভারতের রাজপত্র, বিজ্ঞপ্তি নং জি এস আর 715(E) তারিখ 17.09.2015।
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জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন একটি পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হবে যা ফাউন্ডেশনের সকল 
সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। ফাউন্ডেশনের প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা রাজ্য সরকার কর্তৃ ক সিদ্ধান্ত 
নেওয়া একটি ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। সাতটি182 জেলা কার্যালয়ের প্রদত্ত 
নথিকে ডি এম এফ পরিচালনায় বিদ্যমান নিয়মাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ঘাটতি 
প্রকাশ করেছে যা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আল�োচনা করা হয়েছে।

2.14.1	 জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন (ডি এম এফ)-এর গঠন 

ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, (জুলাই 2016) অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় 
ডি এম এফ-এর গঠন বাধ্যতামলক। তবে নিয়মে ক�োন�ো নির্দিষ্ট সময়সীমার সুপারিশ করা 
হয়নি। ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 7 অনুযায়ী রাজ্য সরকার 
ট্রাস্টিদের ফাউন্ডেশনের183 ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োগ করবে। বাছাইকৃত সাতটি জেলার নথি 
থেকে দেখা গেছে যে, ছয়টি জেলা184 ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়ম, 2016 কার্যকর হওয়ার 
24 মাস থেকে 69 মাস পরে জুলাই 2018 থেকে মার্চ 2022-এর মধ্যে ট্রাস্ট ডিড সম্পাদন 
করেছে। আরও দেখা গেছে, একটি জেলায়185 ট্রাস্টের দলিল মার্চ 2022 পর্যন্ত সম্পাদিত 
হয়নি। যেহেতু এই ট্রাস্টিরা ফাউন্ডেশনের কাজের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং বার্ষিক 
বাজেট অনুম�োদনের জন্য দায়ী, তাই ডি এম এফ ট্রাস্ট ডিড সম্পাদনে বিলম্ব ফাউন্ডেশনের 
সামগ্রিক কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে। 

2.14.2	 ডি এম এফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি তৈরি করা

ডি এম এফ নিয়মাবলী-র নিয়ম 13 অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদের 
সামনে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার 60 দিনের মধ্যে ডি এম এফ-এর থেকে উপলব্ধ তহবিল 
নিয়ে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদনের 
একটি অনুলিপি অনুম�োদনের তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডি এম (জেলা শাসক) 
এবং আই সি এন্ড ই দপ্তরে পাঠান�ো হবে। 

তবে, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে নির্বাচিত সাত জেলার ম্যানেজিং কমিটির কেউই বার্ষিক 
প্রতিবেদন তৈরি করেনি। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট ডি এম এবং আই সি এন্ড ই দপ্তর সংশ্লিষ্ট ডি এম 
এফ-এর তহবিল থেকে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত ছিল না। 

2.14.3	 ডি এম এফ -এর কাজের জন্য প্রশাসনিক খরচ প্রদান

ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী 2016186-এর ধারা 5(2C) অনুযায়ী ডি এম এফ-এর কাজের 
জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যয়ের অর্থপ্রদান একটি আর্থিক বছরে প্রাপ্ত ম�োট তহবিলের 
ছয় শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

সাতটি নির্বাচিত জেলার নথি যাচাই করে দেখা গেছে যে পাঁচটি জেলা নিজ নিজ ডি এম এফ 
তহবিলের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারেনি। অন্য দুই জেলার187 সূত্রে পাওয়া তথ্যেও 
নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অ-সম্মতির প্রকাশ পেয়েছে :

182	 বাঁকুড়া, বীরভূম, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।
183	 অধ্যক্ষ হিসাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং ডি এল এন্ড এল আর ও সদস্য আহ্বায়ক 

হিসাবে এবং অন্যান্য সদস্যের মধ্যে এস ডি ও এবং অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা অন্তর্ভু ক্ত। 
184	 বাঁকুড়া, বীরভূম, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া। 
185	 পূর্ব বর্ধমান।
186	 নিয়ম 5 এর উপ-নিয়ম 2(C)।
187	 বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। 
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	 i.	বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক ব্যয়188 2017-18 আর্থিক বছরে প্রাপ্ত ম�োট তহবিল 1.58 ক�োটি 
টাকা বনাম 35.07 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। যা ম�োট বার্ষিক প্রাপ্ত ডি এম এফ 
তহবিলের 22.25 শতাংশ ছিল।

	 ii.	পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক ব্যয় 2020-21 আর্থিক বছরে প্রাপ্ত ম�োট তহবিল 85.14 লক্ষ টাকা 
বনাম 21.51 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল যা প্রাপ্ত তহবিলের 25.26 শতাংশ ছিল।

এইভাবে, এই জেলা কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এম) দ্বারা ব্যয় করা প্রশাসনিক খরচ নির্ধারিত শতাংশের 
বেশি ছিল, যা ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, 2016-এর লঙ্ঘন ছিল। 

2.14.4	 ডি এম এফ তহবিলের ব্যবহার

ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 5(a) এবং (b) স্থাপনের উদ্দেশ্য ও কাজ 
ছিল খনন প্রভাবিত ব্যক্তিদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কাজ করা এবং খনন প্রভাবিত এলাকার 
জন্যও কাজ করা। 

ডি এল এন্ড এল আর ও থেকে প্রাপ্ত নথির পরীক্ষামলকভাবে যাচাই করে দেখা গেছে যে 
বাঁকুড়ায় 48.74 লক্ষ টাকা ডি এম এফ তহবিল থেকে নিয়ম বহির্ভু তভাবে সংশ্লিষ্ট ডি এম দ্বারা 
খরচ করা হয়েছে যা সারণী-2.4-এ দেখান�ো হল :

সারণী 2.4: ডি এম এফ তহবিলের ব্যবহার

ক্রমিক 
সংখ্যা

ব্যবহারের উদ্দেশ্য 
ডি এম -এর 
অর্থ প্রদানের 

তারিখ

পরিমাণ 
(টাকায়)

1 সমাহর্তালয়, বাঁকুড়া প্রশাসনিক ভবন-এর নিচতলায় বাথরুমের 
মেরামত ও সংস্কার

22.07.2022 4,62,622

2 স্যামসাং-এর 2 টনের স্প্লিট এসি সরবরাহ ও স্থাপন 14.07.2022 4,95,000
3 সমাহর্তালয়, বাঁকুড়া প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় বাথরুম এবং 

টয়লেটের মেরামত ও সংস্কার।
28.06.2022 4,08,655

4 পর্যটন কিয়স্কের সংস্কার 23.06.2022 2,00,000
5 বাঁকুড়া স্পোর্টস ক্লাবে 2য় ক�োট উন্নীতকরণ 14.06.2022 2,80,000
6 বাঁকুড়া ক্লাবে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ 26.05.2022 4,95,524
7 বিষ্ণু পুর প�ৌরসভার মধ্যে তাঁতিদের জন্য স�ৌর বাতি স্থাপন 24.05.2022 18,74,130
8 এ ডি এম (জেনারেল), বাঁকুড়া –এর সি এ রুমের অফিস চেম্বার 

এবং পাশের প্যাসেজ রুমের মেরামত ও সংস্কার
12.02.2022 6,48,435

9 এ ডি এম (এল আর) বাংল�ো, বাঁকুড়া-এর এ সি সার্ভিসিং এবং 
পুনরায় স্থাপন করা

10.05.2022 9,532

ম�োট 48,73,898

(উত্স: ডি এম এফ ফাইল এবং রেজিস্টার)

তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যগুলি ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তহবিলটি খনন প্রভাবিত ব্যক্তিদের সুবিধার 
জন্য ব্যবহার করা উচিত ছিল।

188	 কম্পিউটার ও প্রিন্টার, আসবাবপত্র, স্টেশনারি, টেলিফ�োন বিল, বৈদ্যুতি কসামগ্রী স্থাপন, সফ্টওয়্যার, ভবন 
মেরামত, হুইল ক্ল্যাম্প ইত্যাদির জন্য খরচ। 
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সুপারিশ 5:

সরকারের উচিত ডি এম এফ তহবিল অপসারণের জন্য দায়ী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া। ডি এম এফ তহবিলগুলি অন্য উদ্দেশ্যে সরান�ো না হয় এবং ডব্লিউ বি ডি 
এম এফ নিয়ম অনুসারে সর্বদা ব্যবহার করা হয় এটিও নিশ্চিত করা উচিত।

2.15	 অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য আইন, নিয়ম এবং দপ্তরীয় নির্দেশাবলীর যথাযথ প্রয়োগে 
যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রদান। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণগুলি দ্রুত এবং দক্ষ পরিষেবা প্রদানের জন্য 
এবং সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষার জন্য নির্ভরয�োগ্য আর্থিক এবং 
তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রণালী তৈরিতে সহায়তা করে। 

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ঘাটতিগুলি নিম্নলিখিত উপ-অনুচ্ছেদে আল�োচনা করা হয়েছে।

2.15.1	 মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর পার্ট-VI-এর ধারা (3) অনুযায়ী উত্তলনের189 
ক্ষেত্রে, স্টক, বিক্রয়, প্রেরণ, স্থানীয় ব্যবহার, রয়্যালটি এবং ভাড়ার বকেয়া এবং পরিশ�োধের 
ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের 15 দিনের মধ্যে প্রতি মাসের হিসাব সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রতিটির 
ইজারাদার/ইজারাদারগণ বা তার/তাদের/এর অনুম�োদিত এজেন্ট দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত 
প্রতিলিপি (i) মুখ্য খনন আধিকারিক, আসানস�োল (ii) সংশ্লিষ্ট খনন আধিকারিক (iii) বাণিজ্য 
এবং শিল্প দপ্তর, রাজ্য সরকার এবং (iv) জেলা কর্তৃ পক্ষকে তার পরের সাত দিনের মধ্যে 
পাঠাতে হবে। এছাড়াও পার্ট-IX-এর ধারা (6) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা দিতে 
দেরি হলে উল্লিখিত ধারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ইজারাদারকে নির্ধারিত তারিখের মেয়াদ শেষ হওয়ার 
পর প্রতিদিন 100 টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। 

সাতটি নির্বাচিত জেলায় নিরীক্ষায় দেখা গেছে ইজারাদারদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে 32,520 মাসিক 
রিটার্নের জমা দেওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র 348টি মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া হয়েছে 2017-18 থেকে 
2021-22 অর্থবর্ষে, যা সারণী-2.5-তে বিশদে বলা হয়েছে।

সারণী 2.5: খনির ইজারাদারদের দ্বারা মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া

ক্রমিক 
সংখ্যা

জেলা
ইজারাদারদের 

সংখ্যা

মাসিক রিটার্নের সংখ্যা যা 
2017-22-এর মধ্যে জমা 

দিতে হবে

2017-22-এর মধ্যে 
প্রকৃতপক্ষে জমা দেওয়া 
মাসিক রিটার্নের সংখ্যা

1 বীরভূম 154 9,240 240

2 বাঁকুড়া 141 8,460 108

3 পশ্চিম বর্ধমান 33 1,980 0

4 পুরুলিয়া 55 3,300 0

5 পূর্ব বর্ধমান 146 8,760 0

6 পূর্ব মেদিনীপুর 9 540 0

7 কালিম্পং 4 240 0

ম�োট 542 32,520 348

(উৎস: জেলা অফিসের খনন ইজারা ফাইল)

189	  উত্তোলন : খনিজ নিষ্কাশন।
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মাসিক রিটার্ন জমা না দেওয়ার কারণ রেকর্ডে ছিল না। রিটার্ন দাখিল না করার জন্য কর্তৃ পক্ষগণ 
(ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য করেনি।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে জেলা কর্তৃ পক্ষগণ190 রিটার্ন প্রাপ্তির উপর নজরদারি করেনি এবং এই 
ধরনের ইজারাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও ব্যর্থ হয়েছে। ইজারাদারদের দ্বারা নির্ধারিত রিটার্ন 
দাখিল না করায় দপ্তরটি খননকৃত খনিজ পদার্থের পরিমাণ যাচাই করার এবং ইজারাদারদের 
দ্বারা প্রদেয় রয়্যালটির পরিমাণ মূল্যায়ন করার অবস্থানে ছিল না।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে 
(জুলাই 2023) যে বর্তমানে ইজারাদাররা নিয়মিতভাবে ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল প�োর্টালে 
রিটার্ন জমা দিচ্ছে।

2.15.2	 খনন এলাকা পরিদর্শন 

ডব্লিউ বি এম পি আই এম টি এস নিয়মাবলী, 2002-এর নিয়ম 6 রাজ্য সরকারের একজন 
অনুম�োদিত আধিকারিক যে ক�োনও সময় খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার/ষ্টোর পরিদর্শন করতে পারেন 
এবং রেজিস্টার/বিন কার্ডে191 করা এন্ট্রিগুলির রেফারেন্স সহ ভাণ্ডার/ষ্টোরে রক্ষিত খনিজগুলি 
পরিদর্শন করতে পারেন এবং খনিজগুলি পরিদর্শন/পরীক্ষা করার পরে অনুম�োদিত আধিকারিক 
স্টক রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় পরিদর্শন নথিভুক্ত করবেন। অনুম�োদিত আধিকারিকের 
যেক�োন খনিজ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা থাকবে, যার রেকর্ড স্টক রেজিস্টারে পাওয়া যাবে না। 

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে দপ্তরের আধিকারিকদের 
(খনন আধিকারিক) দ্বারা এই ধরনের ক�োন পরিদর্শন করা হয়নি। 

খনন আধিকারিক দ্বারা পরিদর্শনের অভাবের ফলে খনন করা/প্রেরিত খনিজগুলির প্রকৃত 
পরিমাণ যাচাই করা হয়নি যার ফলে খননকৃত খনিজের পরিমাণ কম নথিভুক্ত হওয়ার ঝঁুকি 
থাকে যার ফলে রয়্যালটি/সেস আকারে রাজস্ব আদায় কম হতে পারে। 

2.15.3	 চেক প�োস্ট স্থাপন

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 23C-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে, রাজ্য 
সরকার পশ্চিমবঙ্গ খনিজ অবৈধ খনন, স্থানান্তরণ ও সঞ্চয়স্থান প্রতির�োধ (ডব্লিউ বি এম পি 
আই এম টি এস) নিয়মাবলী, 2002-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে (নভেম্বর 2002) অবৈধ খনন, 
স্থানান্তরণ ও সঞ্চয় র�োধের জন্য। নিয়মাবলী অনুযায়ী, আইনত সম্মতি ছাড়াই উত্তোলিত খনিজ 
পদার্থের স্থানান্তরণ ও মজুদ পরীক্ষা করার জন্য স্থানান্তরনের সময় খনিজ পদার্থের ওজন ও 
পরিদর্শনের জন্য চেকপ�োস্ট ও প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করতে হবে। 

যাইহ�োক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে সাতটি192 নির্বাচিত জেলায় (মার্চ 2022 পর্যন্ত) 
চেকপ�োস্ট স্থাপন করা হয়নি। এক্সিট কনফারেন্সের সময়, দপ্তরটি বলেছিল (জুন 2023) যে 
চেক প�োস্ট স্থাপনের চেয়ে আকস্মিক পরিদর্শন এবং অভিযানগুলি বেশি কার্যকর ছিল। এটি 
ব�োঝায় যে খনিজগুলির অবৈধ স্থানান্তরণ র�োধ করতে এবং সঠিক পরিমাণে খনিজ স্থানান্তরণ 
করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য ক�োনও ব্যবস্থা চাল করা হয়নি। নিরীক্ষা দুটি নির্বাচিত 
জেলায় অনুম�োদিত খনির পরিকল্পনার চেয়ে বেশি গ�ৌণ খনিজ উত্তোলনের উদাহরণ প্রকাশ 
করেছে যার ফলে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (অনুচ্ছেদ 2.10.4)।

190	 জেলা কর্তৃ পক্ষ :- ইন-সিট মাইনের ক্ষেত্রে সি এম ও বা এম ও এবং অন্য খনিতে ডি এল এন্ড এল আর ও।
191	 বিন কার্ড হল প্রাপ্ত, জারি করা এবং অবশিষ্ট উপাদানের পরিমাণগত নথি। 
192	 বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।
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এভাবে অবৈধ খনন ও অতিরিক্ত খনিজ স্থানান্তরণের কারণে সরকারের রাজস্ব ফাঁকির সম্ভাবনা 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সুপারিশ 6:

ইজারাদারদের দ্বারা সময়মত মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া একইসাথে দপ্তরীয় কর্তৃ পক্ষ দ্বারা 
খনন এলাকা পরিদর্শন করা যাতে সেখানে পরিলক্ষিত ঘাটতিগুলির জন্য সময়মত ব্যবস্থা 
নেওয়ার যায় সরকার তা নিশ্চিত করতে পারে। খনিজের অবৈধ স্থানান্তরণ কম করার জন্য 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেক প�োষ্ট স্থাপন করার কথা বিবেচনা করতে পারে।

2.16	 এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট

এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ই আই এ) হল পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় থেকে 
পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্বেগগুলিকে উন্নয়নমলক প্রক্রিয়ায় একীভূত করার জন্য একটি পরিকল্পনার 
উপকরণ। ই আই এ বিজ্ঞপ্তি, 2006 এবং এর পরবর্তী সংশ�োধন অনুসারে, গ�ৌণ খনিজ খনন 
সংক্রান্ত সমস্ত প্রকল্প এবং ক্রিয়াকলাপগুলিকে বিস্তৃতভাবে দুটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে- 
বিভাগ-এ (≥ 50 হেক্টর) এবং বিভাগ-বি (< 50 হেক্টর) সম্ভাব্য প্রভাবের স্থানিক সীমার উপর 
ভিত্তি করে মানব স্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট সম্পদের উপর সম্ভাব্য প্রভাব। সমস্ত 
নির্বাচিত, 811টি বালি খনন ইজারা বি-বিভাগের মধ্যে পড়ে যখন 74টি ইন-সিট খনির মধ্যে 
একটি খনি এ-বিভাগের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও, 5 হেক্টর পর্যন্ত ইজারা অঞ্চলের প্রকল্পগুলির 
জন্য জেলা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্তৃ পক্ষ (ডি ই আই এ এ) এবং 5 হেক্টর 
থেকে 50 হেক্টরের বেশি অঞ্চলের প্রকল্পগুলির জন্য রাজ্য স্তরের এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট 
অ্যাসেসমেন্ট কর্তৃ পক্ষ (এস ই আই এ এ)-এর থেকে আগে থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই 
সি) নেওয়া প্রয়োজন৷ 50 হেক্টরের বেশি ইজারা এলাকা আছে এমন বিভাগ-এ প্রকল্পগুলির 
জন্য এম ও ই এফ, জি ও আই থেকে ই সি নেওয়া প্রয়োজন৷

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর অধ্যায়-V যা খননের পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে 
কাজ করে, আদেশ (নিয়ম 33-এর উপ-নিয়ম (2)-এর অধীনে)-এ অনুযায়ী প্রতিটি সফল 
দরদাতা/খনির ইজারাদারকে ডি ই আই এ এ/এস ই আই এ এ-এর কাছে ই সি জমা দিতে 
হবে সেক্ষেত্রে লেটার অফ ইনটেন্ট (এল ও আই) জারি করার তারিখ থেকে ছয় মাসের 
মধ্যে দিতে হবে। ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর পুনরায় আদেশ (নিয়ম-10-
এর উপ-নিয়ম 4) অনুযায়ী খনির ইজারা চুক্তিটি ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী 2016-এর 
অধ্যায় V-এ উল্লেখিত শর্তগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে 
হবে।

নিরীক্ষায় সাতটি নির্বাচিত জেলায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত অসঙ্গতি দেখা গেছে :

2.16.1	 পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই সি) জমা দেওয়ায় বিলম্ব

তিনটি193 জেলায় ই সি গুলি জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল জুলাই 2016 থেকে সেপ্টেম্বর 
2018-এর মধ্যে; কিন্তু 382 জনের মধ্যে আটজন ইজারাদার নির্ধারিত ছয় মাসের পরে, 24 থেকে 
272 দিন পর্যন্ত দেরিতে ই সি জমা করেছে যা সারণী 2.6 এ দেখান�ো হয়েছে।

193	 বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান।
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সারণী 2.6: পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই সি) জমা দেওয়ায় বিলম্ব

ক্রমিক 
সংখ্যা নিলাম আই ডি জেলা/ব্লকের নাম এল ও আই 

জারির তারিখ

ই সি জমা 
দেওয়ার শেষ 

তারিখ

ই সি জমা 
দেওয়ার 
তারিখ

ই সি জমা 
দিতে বিলম্ব 
(দিন সংখ্যা)

1 2018_ ডব্লিউ বি _800 বর্ধমান (পশ্চিম) / কাঁক্ষা 16.03.2018 15.09.2018 09.10.2018 24

2 2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _300 বর্ধমান (পশ্চিম) / অন্ডাল 11.04.2017 10.10.2017 22.11.2017 43

3 2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _269 বর্ধমান (পশ্চিম) / কাঁক্ষা 20.03.2017 19.09.2017 22.11.2017 64

4 2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _732 বর্ধমান (পশ্চিম) / কাঁক্ষা 09.01.2018 08.07.2018 09.10.2018 93

5 2016_ ডি এম বি ডব্লিউ বি_133 বাঁকুড়া/ওন্ডা 03.04.2017 02.10.2017 02.02.2018 123

6 2017_ ডি এম বি _72 বীরভূম/নানর 26.01.2017 25.07.2017 01.12.2017 129

7 2016_ ডি এম বি _64 বীরভূম/ইলামবাজার 09.01.2016 08.07.2016 05.04.2017 271

8 2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _260 বর্ধমান (পশ্চিম)/বারাবনী 09.03.2017 08.09.2017 07.06.2018 272

(উৎস: জেলা অফিসের বালি খনন এলাকার নিলাম রেকর্ড)

সারণী-2.6 থেকে স্পষ্ট, জেলা কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) কিছ ইজারাদারের দ্বারা 
ই সি জমা দেওয়ায় ছয় মাসের বেশি বিলম্বের বিষয়ে আপত্তি জানায়নি। ফলস্বরূপ খনন কার্য 
শুরু করা এবং সরকারি রাজস্ব আদায়ে ক্রমাগত বিলম্ব হয়েছে। 

নিরীক্ষায় পুনরায় দেখা গেছে যে দুটি জেলায়194, সাতটি খনির ইজারাদলিল ধারকগন জেলা 
কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এল এবং এল আর ও)-এর কাছে ই সি জমা দিয়েছিলেন, ইজারা দলিল 
সম্পাদনের পরে, 1 থেকে 346 দিন পর্যন্ত বিলম্বে যা সারণী 2.7- এ দেখান�ো হয়েছে। 

সারণী 2.7: ইজারা দলিল সম্পাদনের পরে ই সি জারি করা

ক্রমিক 
সংখ্যা নিলাম আই ডি জেলা/ব্লকের নাম ইজারা দলিল 

নিবন্ধীকরণের তারিখ
ই সি জারি 

করা্র তারিখ
ইজারা দলিলের পরে ই সি 
জারি করা (দিন সংখ্যা)

1 2016_ ডি এম বি ডব্লিউ বি_26 ওন্ডা/ বাঁকুড়া 24.10.2016 27.10.2016 3

2 2016_ ডি এম বি ডব্লিউ বি _73 জয়পুর/ বাঁকুড়া 07.03.2016 16.02.2017 346

3 2017_ ডব্লিউ বি _337 পাত্রসায়র/ বাঁকুড়া 27.04.2018 03.05.2018 6

4 2016_ ডি এম পি ডব্লিউ বি _30 পুঞ্ছা/পুরুলিয়া 21.02.2018 28.02.2018 7

5 2017_ ডি এম পি ডব্লিউ বি _73 জয়পুর / পুরুলিয়া 15.09.2017 21.09.2017 6

6 2017_ ডি এম পি ডব্লিউ বি_79 সান্তুরি / পুরুলিয়া 20.09.2017 21.09.2017 1

7 2017_ ডি এম পি ডব্লিউ বি _51 ঝালদা/ পুরুলিয়া 27.03.2017 26.07.2017 121

এই বিষয়গুলি শুধুমাত্র ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর লঙ্ঘনই নয়, পরিবেশগত 
দিকগুলির জন্য প্রদত্ত অপর্যাপ্ত অগ্রাধিকারেরও ইঙ্গিত দেয়।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানায় 
(জুলাই 2023) যে ই সি জমা দেওয়ার আগে ইজারা দলিল সম্পাদন না করার জন্য জেলা 
কর্তৃ পক্ষকে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.16.2	 পরিবেশগত ছাড়পত্রগুলি (ই সি) জমা না দেওয়া 

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে দুটি195 জেলায় জানয়ারি 2017 থেকে জুন 2019-এর মধ্যে 353 জন 
ইজারাদারকে এল ও আই ইস্যু করা হয়েছিল। এই ইজারাদারদের জুলাই 2017 থেকে 

194	 বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া।
195	 বাঁকুড়া ও বীরভূম।
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ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে ই সি জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে, 41 জন ইজারাদাতা 
মার্চ 2022 পর্যন্ত ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 33 লঙ্ঘন করে ই সি 
জমা দেননি যেমনটি পরিশিষ্ট-18-এ দেখান�ো হয়েছে।

2.16.3	 পরিবেশগত সম্মতি প্রতিবেদন জমা না দেওয়া 

এম ও ই এফ এন্ড সি সি নির দ্েশ196 অনুসারে প্রকল্পের প্রবক্তাকে নিয়ন্ত্রক কর্তৃ পক্ষের197 কাছে 
নিরীক্ষণকৃত তথ্যের ফলাফল সহ ই সি-তে নির্ধারিত শর্তাবলীর সম্মতির অবস্থা সম্পর্কে প্রতিটি 
ক্যালেন্ডার বছরের জুন এবং ডিসেম্বরে ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রকল্পের প্রবক্তাকে 
প্রতিটি আর্থিক বছরের শেষে 31শে মার্চ ফর্ম-V-এ পরিবেশ বিবৃতি, নিয়ন্ত্রক কর্তৃ পক্ষগণ যেমন 
ডি ই আই এ এ/এস ই আই এ এ, ডব্লিউ বি এস পি সি বি, এম ও ই এণ্ড সি সি-এর আঞ্চলিক 
কার্যালয় (আর ও) এবং সি পি সি বি-এর জ�োনাল কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাঁচটি জেলার198 333 জন খনন ইজারাদারদের কেউই বার্ষিক বা 
ষাণ্মাসিক মান্যতা প্রতিবেদন (মার্চ 2022 পর্যন্ত) জমা দেয়নি।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, পুরুলিয়া, ডি ই আই এ এ বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক মান্যতা 
প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়ে একটি আদেশ (আগস্ট 2017) জারি করেছে, যার জবাবে 55 
জন ইজারাদারদের মধ্যে মাত্র নয় জন (সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত) ষাণ্মাসিক মান্যতা প্রতিবেদন 
জমা দিয়েছেন। বীরভূম, ডি ই আই এ এ অনুরূপ আদেশ (আগস্ট 2018) জারি করেছে কিন্তু 
(মার্চ 2022) পর্যন্ত ক�োন�ো ইজারাদার এই ধরনের প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

পরিবেশগত মান্যতা প্রতিবেদনের অনুপস্থিতিতে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃ পক্ষ (ডি ই আই এ এ) প্রকল্পের 
পরিচালনার বিভিন্ন দিক যেমন পরিবেশগত মানদণ্ডগুলির গুণমানে সম্ভাব্য আপস; দূষণকারী 
পদার্থের নিষ্কাশন; বিপজ্জনক এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; জল এবং কাঁচামালের ব্যবহার 
ইত্যাদির উপর কার্যকরী নজর রাখতে পারেনি।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে 
(জুলাই 2023) যে মান্যতা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়টি দেখবার জন্য ডি এল এণ্ড এল 
আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

এইভাবে, উপর�োক্ত থেকে এটি স্পষ্ট ছিল যে দপ্তরগুলি (এল এন্ড এল আর এবং আই সি 
এন্ড ই) বা পরিবেশ নিয়ন্ত্রক কর্তৃ পক্ষ (ডব্লিউ বি পি সি বি/ডি ই আই এ এ) কেউই ই আই 
এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিবেশ সম্পর্কিত নিয়মগুলির প্রয়োজনীয় সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য 
তৎপর ছিল না। এছাড়াও, ক�োন�ো দপ্তর/কর্তৃ পক্ষ (এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর, 
আই সি এন্ড ই ডি, সেচ ও জলপথ, ডব্লিউ বি পি সি বি এবং পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ) 
পরিবেশগত বিপদসহ বাসস্থানের অবস্থা, জীববৈচিত্র্য, জলের গুণমান, জমির ক্ষয়, স্বাস্থ্যের 
উপর বিদ্যমান খনির কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কিত ক�োন�ো সমীক্ষা পরিচালনা করেনি।

2.16.4	 জাতীয় গ্রীন ট্রাইব্যুনালের আদেশ পালন না করা

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, ইস্টার্ন জ�োন বেঞ্চ, কলকাতা, সংশ্লিষ্ট জেলা শাষকের (ডি এম) 
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব�োর্ড (ডব্লিঊ বি পি সি বি) থেকে সম্মতি ছাড়াই পরিচালিত (সি টি ও) 

196	 দ্রষ্টব্যঃ বিজ্ঞপ্তি নং J-11013/41/2006-IA II (I) তারিখ 30 জুন, 2009।
197	 জেলা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্তৃ পক্ষ (ডি ই আই এ এ), স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট 

অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (এস ই আই এ এ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব�োর্ড (ডব্লিউ বি এস পি সি বি), 
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের আঞ্চলিক কার্যালয় (আর ও) এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের 
জ�োনাল অফিস (সি পি সি বি)।

198	 বাঁকুড়া, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর।
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ইট ভাটাগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2015)। এটি ডব্লিঊ 
বি পি সি বি- কে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে এবং এই ধরনের অননম�োদিত ইউনিট 
বন্ধ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

নিরীক্ষার সময়কালে, সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-দের দ্বারা এই ধরনের তালিকা প্রস্তুত 
করা হয়েছিল বা ডব্লিঊ বি পি সি বি দ্বারা ক�োনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা তা নির দ্েশ করার 
জন্য ক�োনও রেকর্ড পাওয়া যায়নি। যাইহ�োক, নির্বাচিত সাতটি জেলার নথি যাচাই করে দেখা 
গেছে যে মার্চ 2022 পর্যন্ত ম�োট 1891টি ইট ভাটার মধ্যে 991টি (52 শতাংশ) অননম�োদিত 
(সি টি ও/ই সি ছাড়া) ছিল। এই জেলাগুলিতে অননম�োদিত ইট ভাটার উপস্থিতি নির দ্েশ করে 
যে কর্তৃ পক্ষগণ (ডি এম এবং ডব্লিউ বি পি সি বি) পরিবেশগত বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য 
এই ধরনের অননম�োদিত ইউনিটগুলি বন্ধ করতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না।

সুপারিশ 7:

সরকার সময়মত নিয়ন্ত্রক কর্তৃ পক্ষের কাছে ই সি-র শর্তাবলী মেনে চলার অবস্থান সম্পর্কে 
নির্ধারিত প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করতে পারে।

2.17	 খনির কার্যক্রমে টেকসই ব্যবহার এবং উৎপাদনের ধরণ (এস ডি জি-12)

2030 সালের মধ্যে 17টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এস ডি জি) এবং 169টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা 
বাস্তবায়নের জন্য একটি এজেন্ডা (সেপ্টেম্বর 2015) জাতিসংঘের সকল সদস্যদের দ্বারা গৃহীত 
হয়েছে। কার্যকরী ব্যবহার ও উৎপাদনের ধরণ নিশ্চিত এস ডি জি-12, এই এজেন্ডায় নির্ধারণ 
করা হয়েছে। এটি প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক ব্যবহারের আকঙ্খা রাখে। 

এস ডি জি-12-এর সাথে যুক্ত লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করার মূল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ভূমি, 
জল এবং বায়ুর মত�ো প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা; বিষাক্ত বর্জ্য এবং দূষণ সৃষ্টি 
সীমিত করা এবং তাদের নিরাপদ নিষ্পত্তি; এবং জনসাধারণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ। এইভাবে, শিল্প, ব্যবসা এবং উপভ�োক্তাদের মত স্টেকহ�োল্ডাররা 
এস ডি জি-12 অর্জনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান ও প্রোগ্রাম মনিটরিং দপ্তর, এস ডি জি -12-
এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ন�োডাল দপ্তর। ন�োডাল দপ্তর হিসাবে, এস ডি জি-12-এ নির্ধারিত 
লক্ষ্যগুলির বিপরীতে এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং এর অর্জনগুলি অনুসরণ করা এবং পর্যাল�োচনা 
করা প্রয়োজন ছিল। যাইহ�োক, সমন্বয়কারী দপ্তর জানিয়েছে (জানয়ারি 2023) যে, এস ডি জি-
12-এর উপর গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন এটির কাছে উপলব্ধ ছিল না। এটি নির দ্েশ করে যে 
সমন্বয়কারী দপ্তর এস ডি জি-12 কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছে না।

2.18	 জনবলের প্রাপ্যতা 

বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীনে 1957-এ খনি ও খনিজ নির্দেশক (ডি এম এম) 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের খনিজ সম্পদের পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং উৎপাদনের 
জন্য খনিজ ভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত 
করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

এটি রাজ্যে খনিজ সঞ্চয় করার জন্য ভূতাত্ত্বিক অধ্যায়ন, বিস্তারিত অনুসন্ধান এবং খনন 
কাজ করে। এটি রিকনেসান্স পারমিট (আর পি)199/প্রসপেক্টিং লাইসেন্স (পি এল)200/মাইনিং 
199	 আঞ্চলিক, বায়বীয়, ভূ-পদার্থগত বা ভূ-রাসায়নিক জরিপ এবং ভূতাত্ত্বিক ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে যদি খনিজটির 

প্রাথমিক সম্ভাবনার জন্য গৃহীত ক�োন�ো পদক্ষেপ অন্তর্ভু ক্ত থাকে তবে পিটিং, ট্রেঞ্চিং, ড্রিলিং অন্তর্ভু ক্ত নয়। 
200	 খনিজ সম্পদ অন্বেষণ, সনাক্তকরণ বা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপের জন্য লাইসেন্স দেওয়া 

হয়েছে। 
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লিজ (এম এল)201 প্রয়�োগ করে এবং খনন কার্যক্রম নিরীক্ষণ করে। এটি খনিজ প্রশাসনকে 
শক্তিশালী করা ও খনিজ নিয়মাবলী বাস্তবায়ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেয়।

ক্যাডার ভিত্তিক অনুম�োদিত পদগুলি তুলনায় জানয়ারী 2017 এবং এপ্রিল 2022-এর মধ্যে 
অবস্থানরত কর্মী সংখ্যার বিশদ বিবরণ সারণী-2.8 :

সারণী 2.8: ডি এম এম-এ জনবলের অবস্থা

তারিখ 
হিসাবে

পদের শ্রেনী

গ্রুপ এ গ্রুপ বি

অনুম�োদিত 
পদ

অবস্থানরত 
কর্মী শূন্যপদ শূন্যপদ 

শতাংশে
অনুম�োদিত 

পদ
অবস্থানরত 

কর্মী শূন্যপদ শূন্যপদ 
শতাংশে

01.01.2017 39 21  18 46.15 68 34 34 50.00
01.01.2018 39 17 22 56.41 68 25 43 63.24
31.03.2019 39 15 24 61.54 68 22 46 67.65
01.01.2020 39 13 26 66.67 68 22 46 67.65
08.01.2021 39 17 22 56.41 68 18 50 73.53
18.04.2022 39 17 22 56.41 68 18 50 73.53

	 •	জানয়ারি 2017 এবং এপ্রিল 2022-এ রাজ্যে 39টির অনুম�োদিত পদের সাপেক্ষে গ্রুপ 
এ টেকনিক্যাল পদগুলিতে202 সামগ্রিক শূন্যপদ 46.15 থেকে 66.67 শতাংশ পর্যন্ত ছিল। 

	 •	জানয়ারি 2017 থেকে এপ্রিল 2022-এ রাজ্যে 68টি অনুম�োদিত পদের সাপেক্ষে গ্রুপ বি 
বিভাগের টেকনিক্যাল পদগুলিতে203 শূন্যপদগুলি 50 থেকে 73.53 শতাংশ।

সুপারিশ 8:

রাজ্যে খনিজ উত্তোলন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম এবং পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য 
দপ্তর মানব সম্পদ বৃদ্ধির এবং বিস্তারের জন্য একটি ব্যাপক অনুশীলন শুরু করতে পারে। 

2.19	 ভ�ৌগলিক তথ্য ব্যবস্থার প্রয়োগ (জি আই এস) 

নিরীক্ষা গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারটিতে, আই সি এন্ড ই দপ্তর দ্বারা সরবরাহিত 61 টি অনুম�োদিত 
খনন পরিকল্পনার স্থানাঙ্ক চিত্রিত করেছে। এই প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে খনন এবং পর্যবেক্ষণ 
সম্পর্কিত অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানের জন্য গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যার থেকে প্রাপ্ত 
উপগ্রহ চিত্রগুলি (এপ্রিল 2017 থেকে সেপ্টেম্বর 2022) বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই অনুশীলনের 
উপর ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণগুলি নীচে 2.19.1 থেকে 2.19.4 অনুচ্ছেদে আল�োচনা করা হয়েছে।

2.19.1	 ওভারল্যাপিং স্থানাঙ্ক

গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে খনন পরিকল্পনার স্থানাঙ্কগুলিকে ভূ-উল্লেখিত করা 
হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে, বীরভূম জেলার দুটি খনিতে যেমন পচামি ব্ল্যাক স্টোন খনি 
(ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল) এবং কামাল খান ব্ল্যাক স্টোন খনিতে, অনুম�োদিত খনির 
এলাকাগুলি স্থানাঙ্ক করা হয়েছিল, যেমন চিত্র 2.1-এ দেখান�ো হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় 
যে দপ্তর খনির পরিকল্পনা অনুম�োদন করার আগে উক্ত খনির স্থানাঙ্কগুলি যাচাই করেনি। 
এমতাবস্থায়, ইজারাদাররা অ-অনুম�োদিত এলাকা/অঞ্চলগুলিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে 
থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
201	 নির্ধারিত শর্তে ক�োন খনন কাজ করার বা খনিজ বা অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ উত্তোলনের জন্য একটি আইনি চুক্তি।
202	 খনন আধিকারিক, ভূতত্ত্ববিদ, খনিজ রসায়নবিদ, ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার, ড্রিলার এবং পরিদর্শন আধিকারিক। 
203	 সহকারী ড্রিলার, তদন্তকারী, পরিদর্শক, কারিগর, নকশাকার, ভূগর্ভস্থ জরিপকারি এবং জরিপকারি।



গ�ৌণ খনিজগুলির খনন কার্যক্রমের রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ–এর উপর বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা
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হলুদ রূপরেখা–পাচামি ব্ল্যাক স্টোন খনি (পশ্চিমবঙ্গ খনিজ ও বাণিজ্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেড)  
লাল রূপরেখা–কামাল খান ব্ল্যাক স্টোন খনি

চিত্র 2.1: খনন অঞ্চলগুলির ওভারল্যাপিং

2.19.2	 খসড়া মানচিত্রের যাচাইকরণ

নিরীক্ষায় একটি ক্ষেত্রে204 দেখা গেছে, অনুম�োদিত খনন অঞ্চলটি খনন চুক্তির সাথে সংযুক্ত 
খসড়া মানচিত্রের নকশার সাথে মেলে না। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সংশ্লিষ্ট খনন আধিকারিক এই 
খনির পরিকল্পনাগুলি অনুম�োদনের আগে খসড়া মানচিত্রের সাথে স্থানাঙ্কগুলি যাচাই করেনি। 
এমতাবস্থায়, ইজারাদারগণ অ-অনুম�োদিত অঞ্চল/এলাকায় খনন কার্য পরিচালনা করতে পারে। 
ইজারাদারদের খসড়া মানচিত্র স্থানাঙ্ক সীমানা চিত্র 2.2 এবং 2.3–এ দেখা যায়।

	চ িত্র 2.2	 চিত্র 2.3

চিত্র 2.2 এবং 2.3: খসড়া মানচিত্র এবং স্থানাঙ্ক মানচিত্র

204	 কামাল খান ব্ল্যাক স্টোন খনি, বীরভূম জেলা। 
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2.19.3	 খনির পরিকল্পনা অনুম�োদনের আগে স্থানাঙ্ক যাচাইকরণ 

নিরীক্ষা সাতটি নির্বাচিত ডি এল এন্ড এল আর ও-তে গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারটিতে 
অনুম�োদিত বালি খনন পরিকল্পনা অনুসারে স্থানাঙ্ক অঙ্কিত করেছিল এবং সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে205 
দেখা গেছে, 2.09 হেক্টর, যা খনির পরিকল্পনা অনুসারে ইজারা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা 
হয়েছিল তার পরিবর্তে খনন অঞ্চল ছিল 18 হেক্টর। এইভাবে, কার্যত অতিরিক্ত 15.91 হেক্টরে 
খনন অনুমতি দিয়েছে, যেমনটি চিত্র 2.4.-এ দেখান�ো হয়েছে :

চিত্র 2.4: স্থানাঙ্ক মানচিত্র 

2.19.4	 বনসৃজন কার্যক্রম

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 33 অনুসারে, প্রতিটি সফল দরদাতা/ 
ইজারাদার খনির ইজারার জন্য এম ও ই এফ এন্ড সি সি/ এস ই আই এ এ/ ডি ই আই 
এ এ থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র (ই সি) দপ্তরে206 জমা দেবেন। ই সি /খনন পরিকল্পনাগুলিতে 
নির্ধারিত শর্ত অনুসারে, ইজারাদারদের খনন এলাকার বাইরে207 পরবর্তী পাঁচ বছরে বনসৃজন 
কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

61টি ইন-সিট খনন পরিকল্পনার স্থানাঙ্কগুলি গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারটির সহায়তায় 
ভূ-উল্লেখিত করা হয়েছিল এবং দুটি ক্ষেত্রে208 দেখা গেছে যে ই সি এবং খনন পরিকল্পনা 
অনুসারে বৃক্ষর�োপণের কাজ করা হয়নি। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে /চিত্রে গাছ লাগান�োর অনুপস্থিতি 
স্পষ্ট যেমনটা চিত্র 2.5 এবং 2.6-এ দেখান�ো হয়েছে।
205	 জি ডি মাইনিং প্রা. লিমিটেড, পুরুলিয়া।
206	 দপ্তর :- ইন-সিট খনিগুলির ক্ষেত্রে আই সি এন্ড ই দপ্তর এবং অন য্ান্য খনি গুলির ক্ষেত্রে ডি এল এবং এল আর ও।
207	 খনন ইজারা এলাকার বাইরের সীমানা বরাবর।
208	 বিভাস কুমার দাস, লুসি মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস, বৃন্দাবনপুর ফায়ার ক্লে এবং বাঁকুড়া জেলার চিনা মাটির 

খনি; মেসার্স ট�োডি মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড, পুরুলিয়া জেলার গ্রানাইট/পাথর খনি। 
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চিত্র 2.5 এবং 2.6: গাছ লাগান�ো হয়নি 

এইভাবে, ইজারাদাররা ই সি এবং খনন পরিকল্পনাগুলিতে উল্লিখিত পরিবেশগত সুরক্ষার 
বিষয়ে, নির্ধারিত শর্তগুলি মেনে চলছিল না এবং দপ্তরটি ই সি এবং খনন পরিকল্পনাগুলিতে 
প্রণীত আইন এবং নিয়মগুলি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল। 

2.20	 মানববিহীন এরিয়াল যানবাহন (ইউ এ ভি) ব্যবহার করে খনিগুলির বিশ্লেষণ

নিরীক্ষা দুটি জেলার209 রাজ্য খনি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, 
এম আই টি ক্যাম্পাস, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, চেন্নাই (এজেন্সি) থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দলের 

209	 বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া।
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সহায়তায় তিনটি210 খনির জায়গায় একটি ভূ-স্থানীয় ক্ষেত্র সমীক্ষা (মার্চ 2023) করেছে। 
প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বরাদ্দকৃত খনন এলাকা/ ক্রিয়াকলাপের ম্যাপিং/যাচাইকরণ, সেইসাথে 
ইউ এ ভি, ডি জি পি এস যন্ত্র, বাথমেট্রিক এবং জি আই এস প্রযুক্তি ব্যবহার করে খনন করা 
গ�ৌণ খনিজগুলির পরিমাণ অনুমান করা। 

বিশেষজ্ঞ দলের জরিপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। 

2.20.1	 অনুম�োদিত গ্রানাইট খনি এলাকার চিত্রকরণ 

এজেন্সি একটি 3D মেশ ফাইলে211 সমানভাবে বিতরণ করা গ্রিডের উপর ভিত্তি করে গ্রিড-
ভিত্তিক ভলিউম গণনা212 করেছিল। গবেষণায় ভলিউম গণনার জন্য গ্রিড পদ্ধতি ব্যবহার করা 
হয়েছে কারণ এটি ইউ এ ভি ভিত্তিক ডি ই এম213-এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

পুরুলিয়া জেলার তালসানক্রা গ্রামে গ্রানাইট খনির এলাকাগুলির গবেষণায় জানা গেছে যে 
জিও-রেফারেন্সড ইউ এ ভি ডেটা ব্যবহার করে অনুম�োদিত খনন ইজারা সীমানা স্থানাঙ্ক একটি 
বহুভুজ (হলুদ চিহ্নিত করা) দ্বারা করা হয়েছিল। অনুম�োদিত খনন সীমানা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক 
কার্যকলাপ ছিল কিনা তা নির্ধারণ করতে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) রিসিভার 
ব্যবহৃত হয়েছিল। লাল বহুভুজ (বাম এবং ডান দিক উভয়ই) অনুম�োদিত খনন ইজারা ছাড়িয়ে 
অতিরিক্ত খনিজ উত্তোলন ইঙ্গিত করছে যা চিত্র 2.7-এ দেখান�ো হয়েছে ঃ

অনুম�োদিত_এম এল বি
অতিরিক্ত_বামদিকে
অতিরিক্ত_ডানদিকে

স্কেল বর্ণনা

গ্রানাইট পাথর খনি পুরুলিয়া জেলা, ডব্লিউ বি

চিত্র 2.7: গ্রানাইট পাথর খনির অনুম�োদিত এবং প্রকৃত খনন এলাকা

ইউ এ ভি ব্যবহার করে গ�ৌণ খনিজ খনিতে খনন করা খনিজগুলির সম্ভাব্য পরিমাণ সারণী 2.9-এ 
দেখান�ো হয়েছে।

210	 বিভাস কুমার দাস, বাঁকুড়া জেলার বৃন্দাবনপুর ফায়ার ক্লে ও চিনা মাটির খনি; মেসার্স ট�োডি মিনারেলস 
প্রাইভেট লিমিটেড, পুরুলিয়া জেলার গ্রানাইট/পাথর খনি এবং মিঃ অরুণ সরফ, পুরুলিয়া জেলার জি ডি 
মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড, বালি খনন।

211	 একটি 3D মেশ ফাইলে সমানভাবে বিতরণ করা গ্রিডের উপর ভিত্তি করে ভলিউম গণনা করা হয়। 
212	 বহুভুজ সমন্বিত একটি 3D মডেলের গঠনগত আকারের বর্ণনা করে, এক্স, ওয়াই, এবং জেড পয়েন্ট ব্যবহার 

করে 3D মেশগুলি উচ্চতা, প্রস্থ এবং গভীরতার সাথে আকারগুলির বর্ণনা। 
213	 একটি ডি ই এম হল রাস্টার গ্রিড বিন্যাসে ভূখণ্ডের (বেয়ার-আর্থ) একটি প্রতিনিধিত্বমূলক উচ্চতা। 
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সারণী 2.9: গ্রানাইটের অতিরিক্ত খনন
ক্রমিক 
সংখ্যা

জরিপ সংখ্যা* গ্রানাইট উত্তলনের 
পরিমাণ (ঘন মিটারে)

ম�োট পরিমাণ 
(ঘন মিটারে)

অতিরিক্ত গ্রানাইট 
অঞ্চল (হেক্টর)**

সর্বোচ্চ গভীরতা 
(মিটারে)

1 2,974 36,680.856 36,680.856 0.423 21
2 অতিরিক্ত উত্তোলন 5,182.53 5,182.53 0.2272 9.8

দ্রষ্টব্য:- * জরিপ সংখ্যা আসলে সরকার কর্তৃ ক এক টুকর�ো জমিকে দেওয়া প্লট নম্বর। অতিরিক্ত বাম এবং 
অতিরিক্ত ডান মানে অনুম�োদিত এলাকার বাম এবং ডান দিকে গ্রানাইট খনির অনুম�োদিত খনন এলাকার 
বাইরে অতিরিক্ত উত্তোলন।

** যে এলাকায় খনন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ড্রোন সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে, ইজারাদাররা অনুম�োদিত খনির এলাকা ছাড়িয়ে 
2,272 বর্গ মিটার এলাকায় খনন কাজ চালিয়েছে এবং অবৈধভাবে 5,182.53 ঘন মিটার গ্রানাইট 
খনন করেছে, যে খনিজটির দাম হবে প্রতি ঘন মিটার 1,890 টাকা হারে (1,260 টাকা x 1.5)214 
0.98 ক�োটি টাকা।

2.20.2	 অনুম�োদিত চিনামাটি এবং ফায়ার ক্লে খনন এলাকার চিত্রকরণ 

বাঁকুড়া জেলার বৃন্দাবনপুর গ্রামে গ্রানাইট খনন এলাকাগুলির জন্য জরিপ প্রতিবেদনে প্রকাশিত 
হয়েছে যে জিও-রেফারেন্সড ইউ এ ভি ডেটা ব্যবহার করে অনুম�োদিত খনির ইজারা সীমানা 
স্থানাঙ্ক দ্বারা একটি হলুদ বহুভুজ তৈরি করা হয়েছিল। অনুম�োদিত খনন সীমানা ছাড়িয়ে ক�োনও 
অস্বাভাবিক কার্যকলাপ ছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) 
রিসিভার ব্যবহৃত হয়েছিল। গুগল আর্থ ইমেজ অনুসারে বনানঞ্চলের অভ্যন্তরে লাল বহুভুজ ইঙ্গিত 
দেয় যে ইজারা অনুম�োদিত অঞ্চল ছাড়িয়ে ইজারাদাররা বাইরে খনন কার্য পরিচালনা করেছে 
(ফেব্রুয়ারী 2022)। অতিরিক্ত উত্তোলন করা চীনামাটির আনুমানিক পরিমাণ 3,770.76 এম টি 
যা চিত্র 2.8-এ দেখান�ো হয়েছে।

ফায়ার এন্ড চায়না ক্লে বৃন্দাবনপুর, বঁাকুড়া, ডব্লিউ বি

স্কেল বর্ণনাবর্ণনা
অনুম�োদিত_এম এল বি
অতিরিক্ত_উত্তোলিত

চিত্র 2.8: ফায়ার এবং চায়না ক্লে-এর অনুম�োদিত এবং প্রকৃত খনন এলাকা দেখান�ো হচ্ছে

214	 গ্রানাইটের রয়্যালটির হার: অক্টোবর 2016 থেকে জানয়ারী 2022–এ প্রতি ঘন মিটারে 1,260 টাকা, এবং 
খনিজের মূল্য রয়্যালটির 1.5 গুণ হারে গণনা করা হবে। 
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ইউ এ ভি ব্যবহার করে গ�ৌণ খনিজ খনিতে খনন করা খনিজগুলির পরিমাণের হিসাব 
সারণী 2.10-এ দেখান�ো হয়েছে।

সারণী 2.10: ফায়ার এবং চায়না ক্লে–এর অতিরিক্ত এবং অবৈধ খনন

ক্রমিক 
সংখ্যা

প্লট সংখ্যা ফায়ার এবং চায়না ক্লে –এর 
খননকৃত পরিমাণ 

(এম টি)

ম�োট পরিমাণ 
(এম টি) 

অঞ্চল 
(হেক্টর)

সর্বোচ্চ গভীরতা 
(মিটারে)

1 অবস্থান 1-350, 
350/817, 351 (পি)

1,06,229.84 1,06,229.84 1.832 6.8

2 অবস্থান 2-350, 
350/817, 351 (পি)

13,732.78 13,732.78 0.188 2.1

3 অবস্থান 3-350, 
350/817, 351 (পি)

1,020.23 1,020.23 0.035 2.1

4 অতিরিক্ত 3,770.76 3,770.76 0.209 2.1

সুতরাং, উপর�োক্ত অনুমান অনুসারে গ্রানাইটের অতিরিক্ত খনন 3,770.76 মেট্রিক টন 
পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল যার জন্য চীনা মাটির দাম হবে 67.50 টাকা প্রতি মেট্রিকটন 
(45 টাকা x 1.5 টাকা)215 হিসাবে 2.55 লক্ষ টাকা। 

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে জেলা কার্যালয়ে (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারা সীমানার 
বাইরে অবৈধ খননের তথ্য নেই। দখলরত অঞ্চলের স্থানাঙ্কগুলি নথিভুক্ত করা হয়নি এবং 
অবৈধ খননের ঘটনা চিহ্নিত করতে অঞ্চলটির পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করা হয়নি। 

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে 
(জুলাই 2023) যে কার্যকরী পরিদর্শনের জন্য প্রযুক্তিগত সমাধান গ্রহণ করা হবে।

সুপারিশ 9:

সরকার ডি এম এম-কে নজরদারির কাজ এবং ইজারা সীমানার বাইরে অননম�োদিত খনন 
এবং উত্তোলনের কাজ সনাক্তকরণের জন্য উপগ্রহ চিত্রাবলীর মত উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ 
করতে নির্দেশ দিতে পারে।

215	 ফায়ার ও চায়না ক্লে-এর রয়্যালটির হার প্রতি টন 45 টাকা এবং খনিজ মূল্য রয়্যালটির 1.5 গুণ হারে গণনা 
করতে হবে।



তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 
সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনার 
উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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বিদ্যুৎ দপ্তর

3.	 �বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক 
সম্পদের ব্যবস্থাপনা-এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা 

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

অধিদর্শন
বিদ্যুৎ খাতের এস পি এস ই গুলির কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে বিদ্যুৎ উত্পাদন, 
সঞ্চালন, বিতরণ এবং হুইলিংয়ের সাথে সম্পর্কিত। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড 
(ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) এবং দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড (ডি পি এল) য�ৌথভাবে ছয়টি 
উত্পাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক�োম্পানী লিমিটেড 
(ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ক�োম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ 
বি এস ই ডি সি এল) যথাক্রমে স্টেট ট্রান্সমিশন ইউটিলিটি (এস টি ইউ) এবং ডিসকম 
নামে পরিচিত। এই চারটি এস পি এস ই সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ 
বি) মালিকানাধীন এবং বিদ্যুৎ বিভাগের (ডি ও পি) তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এই এস পি এস 
ই গুলির মূল ব্যবসাটি হল হার-নিয়ন্ত্রণ, যার নিয়ন্ত্রক হল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন 
(ডব্লিউ বি ই আর সি), যা রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ উত্পাদন, সরবরাহ, সঞ্চালন এবং 
হুইলিংয়ের জন্য মাশুল নির্ধারণ করে। একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ (আর এ) হল প্রয�োজ্য নিয়ন্ত্রক 
কাঠাম�োর অধীনে তার নিয়ন্ত্রকের প্রকৃত বা প্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ ব্যয়ের জন্য 
নির্দিষ্ট বা নির্ধারণ য�োগ্য পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করার একটি সত্তার অধিকার। 31 মার্চ 
2022 পর্যন্ত চারটি এস পি এস ই-এর ম�োট আর এ ছিল 26,788.86  ক�োটি টাকা।

আবেদন জমা দিতে বিলম্বের ফলে আদেশ জারিতে বিলম্ব
বিদ্যুৎ আইন 2003 এর ধারা 64(3) এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর মাশুল নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী, 
এস পি এস ই-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন পর্যাল�োচনা (এ পি আর) নির্ধারণের আবেদন 
যথাক্রমে মাশুল সময়কাল শুরুর কার্যকর তারিখের 120 দিন আগে এবং পরবর্তী অর্থবছরের 
নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে।

2017-22 সময়কালে এস পি এস ই গুলির দ্বারা আবেদন জমা দেওয়ায় বিলম্ব হয়েছিল 
7 থেকে 725 দিন। এই বিলম্বগুলি মূলত সময়মত�ো বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত না করার কারণে 
ঘটেছিল। এছাড়াও, 2022 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ডব্লিউ বি ই আর সি 
কর্তৃ ক বিভিন্ন এস পি এস ই গুলির 15 টি এ পি আর আদেশ (2014-20) 125 দিন থেকে 
2,253 দিনের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য বিলম্বসহ জারি করা হয়েছিল।

নিয়ন্ত্রক সম্পদের উপর ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের প্রভাব
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল (2013-17) এবং ডি পি এল (2013-16) এর বিভিন্ন উত্পাদন কেন্দ্রের 
বিভিন্ন মানদণ্ড লক্ষ্যযুক্ত মান অর্জন না করার ফলে- (ক) জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং 
2,079.75 ক�োটি টাকার (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল: 1,741.11 ক�োটি টাকা এবং ডি পি এল: 
338.64 ক�োটি টাকা) বিদ্যুৎ ক্রয়, যা ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক অনুম�োদিত নয় এবং (খ) একই 
সময়ে, কম প্ল্যান্ট প্রাপ্তি ফ্যাক্টর (পি এ এফ) এর কারণে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এবং ডি পি 
এল দ্বারা যথাক্রমে 1,217.46 ক�োটি টাকা এবং 661.21 ক�োটি টাকা পুনরুদ্ধার করা যায় নি।

নিয়ন্ত্রণয�োগ্য বিষয় সম্পর্কিত ব্যয়ের আংশিক পুনরুদ্ধার
ডব্লিউ বি ই আর সি তার মাশুল প্রবিধানগুলিতে ব্যয়ের বিষয় গুলিকে নিয়ন্ত্রণয�োগ্য এবং 
অনিয়ন্ত্রন য�োগ্য বিষয়ে পৃথক করেছে। অতিরিক্ত ব্যয়, নিয়ন্ত্রণয�োগ্য বিষয় গুলির অধীনে
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থাকলে, মাশুলের মাধ্যমে প্রকৃত ব্যয় পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা খুব কম। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে- 
(ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল নিয়ন্ত্রণয�োগ্য বিষয় গুলিতে (যেমন 2017-20 সময়কালে মিটার 
রিডিং এবং বিলিং বিতরণ, সংগ্রহ এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি খরচ) 84.16 ক�োটি টাকা আদায় করতে 
ব্যর্থ হয়েছে, (খ) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 2016-17 সময়কালে কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং এবং 
ও অ্যান্ড এম চার্জ (নিয়ন্ত্রণয�োগ্য বিষয়) বাবদ 30.43 ক�োটি টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে 
এবং (গ) ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল 2015-20 সালে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসনিক এবং 
সাধারণ ব্যয় (নিয়ন্ত্রণয�োগ্য বিষয়) বাবদ 40.05 ক�োটি টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয় ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হয়নি

মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয় (এম ভি সি এ) এপ্রিল 2011 তে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 
প্রবর্তিত হয়েছে। এতে লাইসেন্সধারীদের দ্বারা জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ নির্ধারণের জন্য 
বিধান করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রক সম্পদের সঞ্চয় এড়াতে এবং বিতরণ লাইসেন্সধারীদের জন্য 
যুক্তিসঙ্গত নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য বিক্রয় বিলের মাধ্যমে তাদের উপভ�োক্তাদের কাছ 
থেকে আদায় করতে হবে। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2016 সালের জুলাই থেকে ইউনিট 
প্রতি 23 পয়সা এম ভি সি এ সংশ�োধন করেনি। 23 পয়সা/ইউনিটে এম ভি সি এ-এর 
অপর্যাপ্ত বিবেচনার কারণে, 2017-20 সালের জন্য মাশুল আবেদন জমা দিতে বিলম্ব হয় এবং 
পরবর্তীতে মাশুল আদেশে বিলম্বের জন্য 3,511.04  ক�োটি টাকার বিদ্যুৎ সংগ্রহ কম হয়ে ছিল।

অতিরিক্ত সুদের ব�োঝার বিরূপ প্রভাব

অতিরিক্ত সুদের ব�োঝা এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর কিভাবে বিরূপ প্রভাব 
ফেলে তা নীচে বর্ণনা করা হল�ো:

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল: নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন বেড়েছে 53 শতাংশ; 
2017 সালের তুলনায়  2022 সালে সুদ বাবদ ব্যয় এবং 
রাজস্ব ঘাটতি যথাক্রমে 14 এবং 69 শতাংশ বেড়েছে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল: স্বল্পমেয়াদী ঋণ 69 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; সুদের ব্যয়  
92 শতাংশ বেড়েছে, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া 
অস্থায়ী ঋণের উপর 180.97 ক�োটি টাকার সুদের দাবি করা 
হয়েছে যার ফলে খরচ বৃদ্ধি পায় এবং শুল্ক বৃদ্ধি পায়।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল: নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন বেড়েছে 25 শতাংশ, ঋণ ও সুদ 
ব্যয় বেড়েছে 8 শতাংশ করে।

ডি পি এল: দীর্ঘ সময়ের জন্য কম খরচে সুদের হারে ঋণ বিনিময় এর 
ফলে 5.76 ক�োটি টাকার মাসিক সুদ ব্যয় হয়েছিল।

এস পি এস ই গুলির উপর ক্রেডিট রেটিংয়ের প্রভাব

এম ও পি, ভারত সরকার ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে (আগস্ট 2022) ‘সি’ গ্রেডের 
ক্রেডিট রেটিং দিয়েছে, যা আগের ‘বি+’ গ্রেড (অক্টোবর 2019) থেকে হ্রাস পেয়েছে। পি এফ 
সি এবং আর ই সি’র ঋণ নীতি প্রচার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ক্রেডিট রেটিং বি এবং 
সি সহ এস পি এস ই দ্বারা নেওয়া ঋণের সুদের হার ‘এ’ রেটিং এর এস পি এস ই গুলির 
জন্য প্রয�োজ্য ঋণের সুদের হারের চেয়ে যথাক্রমে 25 বি পি এস এবং 50 বি পি এস বেশি 
হবে। 5,544 ক�োটি টাকার প্রকল্প ঋণের (31 মার্চ 2022) মধ্যে 3,918.77  ক�োটি টাকা 
(71 শতাংশ), 12 থেকে 20 বছরের পরিশ�োধ সময়সীমায় আর ই সি এবং পি এফ সি থেকে 
নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, বি থেকে সি গ্রেডে ক্রেডিট রেটিং হ্রাসের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই 
ডি সি এল ভবিষ্যতে উচ্চতর সুদের ব্যয় বহন করবে।
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নিয়ন্ত্রক সম্পদ নির্মূলে  সরকারের উদ্যোগ

আর এ এবং বকেয়া বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যয় মেটাতে, জি ও ডব্লিউ বি অক্টোবর 2016 থেকে মে 
2017 এর মধ্যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে (2,647.09 ক�োটি টাকা) এবং ডব্লিউ বি 
পি ডি সি এল-কে (1,916.07 ক�োটি টাকা) অনুদান হিসাবে ম�োট 4,563.16 ক�োটি টাকা 
দিয়েছে। উপরন্তু, জি ও ডব্লিউ বি আরও বলেছে (জুলাই 2021) যে, নিয়ন্ত্রক সম্পদের 
বর্তমান হার এত বড় ছিল যে আগের মত�ো এটি নির্মূল  করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে ছিল। 
তদনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি-কে বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যাল�োচনা (এ পি আর) আদেশের 
প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে এস পি এস ই গুলির দ্বারা কৃত 
এবং ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক গৃহীত প্রকৃত ব্যয়ের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা যায়।

সুপারিশসমূহ 

	 1.	এস পি এস ই গুলিকে প্রয�োজ্য প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপর্ণভাবে নিয়ন্ত্রক সম্পদের 
পরিমাণ মূল্যায়ন করা উচিত এবং প্রাসঙ্গিক হিসাবের মান অনুসারে তাদের হিসাব 
বইগুলিতে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

	 2.	এস পি এস ই গুলির নির্ধারিত নিয়মগুলি পূরণ করার জন্য তাদের কর্মক্ষমতা জ�োরদার 
করার চেষ্টা করা উচিত।

	 3.	ডব্লিউ বি ই আর সি নিয়মগুলি ঠিক করার সময় এবং সেইসাথে মাশুল /এ পি আর 
আদেশ প্রস্তুত করা ও জারি করার সময় জাতীয় শুল্ক নীতির বিধানগুলি অনুসরণ করা 
উচিত।

	 4.	এস পি এস ই গুলিকে তাদের তারল্যের অবস্থান, ঋণ গ্রহণ এবং ক্রেডিট প্রোফাইল 
উন্নত করার প্রচেষ্টা করা উচিত।

বিদ্যুৎ বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই)216 ক্রিয়াকলাপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে 
বিদ্যুতের উত্পাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং হুইলিংয়ের সাথে সম্পর্কিত, এটি পাইকারি, বাল্ক বা 
খুচরা যাই হ�োক না কেন। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) 
এবং দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড (ডি পি এল) য�ৌথভাবে ছয়টি217 উত্পাদন কেন্দ্র পরিচালনা 
করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক�োম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল) এবং 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ক�োম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) যথাক্রমে স্টেট 
ট্রান্সমিশন ইউটিলিটি (এস টি ইউ) এবং ডিসকম নামে পরিচিত। এই চারটি এস পি এস ই 
সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন এবং বিদ্যুৎ বিভাগের (ডি ও পি) তত্ত্বাবধানে 
কাজ করে। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ 
খাত সংস্কার স্থানান্তর প্রকল্প 2007 এর অধীনে প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (ডব্লিউ বি 
এস ই বি) থেকে পৃথক হয়েছিল।

3.1	 ভূমিকা

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র একটি হার-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক 
কমিশন (সি ই আর সি/এস ই আর সি) বিদ্যুতের যুক্তিসঙ্গত এবং অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ 
216	 পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল), দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড (ডি পি এল), 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ক�োম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 
সঞ্চালন ক�োম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল)।

217	 ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর পাচঁটি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, যথা ক�োলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কে টি পি এস), ব য্ান্ডেল 
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বি টি পি এস), বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বি কে টি পি এস), সাগরদিঘি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এস 
জি টি পি এস) এবং সাওঁতালদিহ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এস টি পি এস) এবং ডি পি এল-এর একটি উৎপাদন কেন্দ্র।
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করে। এই মূল্যটি সমস্ত বিচক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার এবং যুক্তিসঙ্গত উদ্বৃত্ত উপার্জনের জন্য রিটার্ন 
হারের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এস ই আর সি গুলি, অবশ্য, প্রায়শই ডিসকমগুলির 
ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য শুল্ক বাড়ায় না, যাতে ভ�োক্তাদের শুল্ক অভিঘাত 
থেকে রক্ষা করা যায়। এই উচ্চতর ব্যয়গুলি হয় এস ই আর সি গুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদ 
হিসাবে স্বীকৃত, যাতে ভবিষ্যতে মাশুল বৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হবে বা ডিসকমগুলি 
দ্বারা শ�োষিত হতে হবে। একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ হল প্রয�োজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠাম�োর অধীনে তার 
নিয়ন্ত্রকের প্রকৃত বা প্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট বা নির্ধারণ য�োগ্য 
পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করার একটি সত্তার অধিকার।

এই চারটি সংস্থার মূল ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (ডব্লিউ বি ই আর সি) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়, যা 1999 সালের জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ 
আইন, 2003 (আইন) এর ধারা 86 অনুযায়ী, ডব্লিউ বি ই আর সি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি 
রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, সঞ্চালন এবং হুইলিংয়ের জন্য মাশুল নির্ধারণ 
করবে। প্রয�োজ্য মাশুল প্রবিধান অনুসারে এফ পি পি সি এ (জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় 
সমন্বয়)/এফ সি এ (জ্বালানি খরচ সমন্বয়)/ বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় / পরিবর্তনশীল ব্যয়, এম এফ 
সি এ (মাসিক জ্বালানী খরচ সমন্বয়)/এম ভি সি এ (মাসিক পরিবর্তনশীল ব্যয় সমন্বয়), 
এ পি আর (বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যাল�োচনা) ইত্যাদি মাশুলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি আর্থিক 
বছর শুরু হওয়ার আগে ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক বার্ষিক মাশুলগুলি আগাম অবহিত 
করতে হবে। এই মাশুলগুলি পরবর্তীকালে এ পি আর গুলির মাধ্যমে পর্যাল�োচনা করা হয় 
এবং ভবিষ্যতের বছরগুলিতে সামঞ্জস্য করা হয়। তদনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক 
জারি করা প্রবিধান এবং মাশুল/এ পি আর আদেশগুলি ব�োঝাপড়া এবং ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি 
করে, এস পি এস ই গুলি প্রতি বছর তাদের আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত নিয়ন্ত্রক সম্পদ 
(আর এ) / নিয়ন্ত্রক প্রাপ্য (আর আর) পরিমাণ অনুমান করে। এস পি এস ই গুলি ডব্লিউ বি 
ই আর সি-র কাছে এফ পি পি সি এ এবং এ পি আর সম্পর্কিত আবেদন জমা দেওয়ার এবং 
ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে তাদের গ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের 
কারণে আরএ/আর আর তৈরী হয়। 31 শে মার্চ 2022 পর্যন্ত, চারটি এস পি এস ই গুলির 
ম�োট আর এ/আর আর ছিল 26,788.86 ক�োটি টাকা218। প্রাপ্য বৃদ্ধির ফলে এই সংস্থাগুলির 
তারল্য প্রসারিত হয়েছিল।

3.2	 সাংগঠনিক কাঠাম�ো

Department of 
Power 

West Bengal State 
Electricity 

Distribution 
Company Limited

West Bengal State 
Electricity 

Transmission 
Company Limited

West Bengal 
Power 

Development 
Corporation 

Limited

The Durgapur 
Projects 
Limited 

218	 পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড  - 7,764.48 ক�োটি টাকা, দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড - 978.47 ক�োটি 
টাকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক�োম্পানী লিমিটেড (-) 284.26 ক�োটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
বিদ্যুৎ বন্টন ক�োম্পানী লিমিটেড -  18,330.17 ক�োটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 

বন্টন ক�োম্পানী  

লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 

সঞ্চালন ক�োম্পানী 

লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন 

নিগম লিমিটেড

দুর্গাপুর প্রকল্প 

লিমিটেড

বিদ্যুৎ দপ্তর
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প্রতিটি এস পি এস ই-র ব্যবস্থাপনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃ ক নিযুক্ত পরিচালকদের সমন্বয়ে 
গঠিত পরিচালনা পর্ষদের (বি ও ডি) উপর ন্যস্ত। চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক 
(সি এম ডি)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এম ডি) এই এস পি এস ই গুলির প্রধান নির্বাহক।

রেগুলেশন সেল/ উইং এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স উইং একসাথে নিয়ন্ত্রক সম্পদ নির্ধারণ, 
পরিচালনা, আদায়করণ এবং উপস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ।

3.3	 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে - 

	 •	নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং স্বীকৃত প্রচলিত নীতি / প্রবিধান ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপর্ণ 
ছিল কিনা।

	 •	মাশুল এবং খরচের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা হচ্ছে কিনা, যার ফলে নিয়ন্ত্রক সম্পদ হ্রাস 
পেয়েছে।

	 •	নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং স্বীকৃতি এস পি এস ই গুলির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছিল কিনা।

3.4	 নিরীক্ষার পরিধি ও পদ্ধতি

কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা জুলাই এবং সেপ্টেম্বর 2022-এর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এতে 
2017-18 অর্থবছর থেকে 2021-22 অর্থবছর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি, ব্যবস্থাপনা এবং 
আদায়ের প্রক্রিয়াগুলির পাশাপাশি তাদের উপস্থাপনা এবং প্রকাশ, কার্যকরী মূলধন/ নগদ 
প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত ঋণ/ সুদের ব�োঝা এবং ক্রেডিট রেটিং ইত্যাদির উপর তাদের প্রভাব 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক 2019-20 অর্থবছর পর্যন্ত ডব্লিউ বি এস ই টি 
সি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর জন্য এবং ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর জন্য 
2016-17 অর্থবছর পর্যন্ত এবং শুধুমাত্র ডি পি এল-এর জন্য 2015-16 অর্থবছর পর্যন্ত এ পি 
আর আদেশ জারি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল (i) বিদ্যুৎ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চারটি এস পি এস ই 
এবং ডব্লিউ বি আর সি-এর প্রধান কার্যালয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা রেকর্ডগুলি যাচাই এবং 
যাচাইকরণ, (ii) সরকারী নির্দেশাবলী এবং বি ও ডি র সভার কার্যবিবরণী পর্যাল�োচনা, 
(iii) মাশুল, এফ পি পি সি এ, এফ সি এ, এ পি আর এবং এস পি এস ই গুলির রিভিউ 
পিটিশনগুলির আবেদনগুলির পর্যাল�োচনা, (iv) মাশুল, এফ পি পি সি এ, এফ সি এ, এ পি 
আর সম্পর্কিত ডব্লিউ বি ই আর সির আদেশগুলি এবং ডব্লিউ বি ই আর সির আদেশে এস 
পি এস ই গুলির পুনর্বিবেচ্য আবেদনগুলি পরীক্ষা করা, (v) সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি 
(সি ই এ), বিদ্যুৎ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং এম ও পি, ভারত সরকারের কাছে জমা 
দেওয়া এস পি এস ই গুলির রিপ�োর্ট এবং রিটার্ন যাচাইকরণ, (vi) নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের বিষয়, 
এবং (vii) এই এস পি এস ই গুলির পরিচালনার সাথে পারস্পরিক আল�োচনা। এস পি এস 
ই এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃপক্ষে র সঙ্গে প্রারম্ভিক সম্মেলন 20 জুলাই 2022-এ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, পরিধি ও মানদণ্ড আল�োচিত হয়েছিল।

25 নভেম্বর 2022-এ বিদায়ী সম্মেলনে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ আল�োচিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের মুখ্য অধিকর্তা এবং এস পি এস ই গুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত 
ছিলেন। উপরন্তু, ডব্লিউ বি ই আর সি র সাথে বিদায়ী সম্মেলন 28 ডিসেম্বর 2022-এ 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল (জানুয়ারি 2023/ এপ্রিল 2023/ মার্চ 2024), 
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল (এপ্রিল 2023/ জানুয়ারি 2024), ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 
(নভেম্বর 2022/ ডিসেম্বর 2023), ডি পি এল (এপ্রিল 2023/ জানুয়ারি 2024) এবং ডব্লিউ 
বি ই আর সি (জানুয়ারি 2023) থেকে উত্তর পাওয়া গেছে।
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3.5	 নিরীক্ষার মানদণ্ড

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের মূল্যায়নের জন্য গৃহীত নিরীক্ষার মানদণ্ডগুলি নিম্নলিখিতগুলি থেকে 
উদ্ভূত হয়েছিল:

		বিদ্যুৎ আইন, 2003।

		কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (সি ই আর সি) এবং ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক জারি 
করা প্রচলিত এবং সম্পর্কিত মাশুল প্রবিধান।

		জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি, 2005।

		জাতীয় মাশুল নীতি, 2006 ও 2016।

		কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং ডব্লিউ বি ই আর সি/ সি ই আর সি-এর নির্দেশিকা 
এবং নির্দেশাবলী।

		ডব্লিউ বি ই আর সি এবং বিদ্যুৎ আপিল ট্রাইব্যুনাল (এ পি টি ই এল)-এর কাছে জমা 
দেওয়া আবেদনগুলির বিরুদ্ধে জারি করা আদেশ এবং নির্দেশাবলী।

3.6 	 স্বীকৃতি

নিরীক্ষা তার কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে 
বিদ্যুৎ দপ্তর এবং এস পি এস ই গুলির সহয�োগিতা স্বীকার করে।

3.7	 আর্থিক ও কার্যক্রম সম্পাদনা 

(ক)	 আর্থিক কার্যকলাপ

2021-22 অর্থবছর পর্যন্ত বিগত পাঁচটি আর্থিক বছরে এস পি এস ই গুলির সংক্ষিপ্ত আর্থিক 
কর্মক্ষমতা পরিশিষ্ট-19 এ দেখান�ো হয়েছে। 31 শে মার্চ 2022 পর্যন্ত এস পি এস ই গুলির 
আর্থিক সম্পাদনা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা গেছে।

ডব্লিউ বি এস 
ই ডি সি এল

	 2022 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কর্তৃ ক 18,330.17 ক�োটি টাকা 
(এস পি এস ই গুলির ম�োট আর এ গুলির 68 শতাংশ) আর এ হিসাবে বুক করা হয়েছিল।

	 গত পাঁচ বছরে ন্যূনতম মুনাফা অর্জন করেছে।

	 2020-21 সাল পর্যন্ত চার বছরে ম�োট আয়ের সাথে নিয়ন্ত্রক আয়ের অনুপাত বৃদ্ধি 
পেয়েছে এবং 2021-22 সালে হ্রাস পেয়েছে।

	ক�োম্পান ির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা (মে 2022) মতামত দিয়েছিলেন যে- 

	 মাশুল পদ্ধতির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা অর্থ গৃহীত রাজস্বের সাথে সামঞ্জস্যপর্ণ নয় যার 
ফলে প্রতি বছর পুনরুদ্ধারয�োগ্য অর্থের পরিমাণ বাড়ছে। যদি এই রাজস্ব গৃহীত না হত, 
তবে বার ষ্িক আর্থিক অবস্থার ফলাফলে ল�োকসান হত। রাজস্বের দুর্বল পুনরুদ্ধারের 
জন্য, সংস্থাটি তার ঋণ বৃদ্ধি করছে, যাতে তার স্থায়িত্ব নাও থাকতে পারে।

	কি ছু ভ�ৌগ�োলিক স্থানে বিদ্যুৎ চুরি র কারণে অস্বাভাবিক এ টি এন্ড সি (90 শতাংশেরও 
বেশি) ক্ষতি হয়েছে।

	 দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির জন্য অব্যবহৃত রাজ্য সরকারের তহবিল এবং ঋণ নগদ ক্রেডিট 
অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছিল যাতে এর বকেয়া ব্যালেন্স হ্রাস করা যায়;

	 ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক নিয়ন্ত্রক সম্পদের দুর্বল পুনরুদ্ধারের কারণে, ডব্লিউ বি এস 
ই ডি সি এল তার ঋণ বৃদ্ধি করছে;

	তিন  বছরেরও বেশি সময় ধরে বেসরকারী ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে 1,346.52  ক�োটি 
টাকা প্রাপ্য, যার জন্য জামানত আছে মাত্র 97.40 ক�োটি টাকা;

	 সরকারী গ্যারান্টিযুক্ত পেনশন ট্রাস্ট বন্ড 2016  এর বিপরীতে 1,173.00  ক�োটি টাকা 
প্রদানে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর খেলাপি হয়েছে, যা 31 মার্চ 2022 এর মধ্যে 
পরিশ�োধয�োগ্য ছিল।
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ডব্লিউ বি পি 
ডি সি এল

	 ক�োম্পানিটির 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের 620.72  ক�োটি টাকা ঋণ পরিশ�োধে 
খেলাপি ছিল।

ডব্লিউ বি এস 
ই টি সি এল

	 ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল একটি মুনাফা উপার্জনকারী সংস্থা, যার কার্যকলাপে 2017-18 আর্থিক 
বছরে রাজস্ব 1,298.54  ক�োটি টাকা থেকে বেড়ে 2021-22  আর্থিক বছরে 1,689.05  ক�োটি 
টাকা হয়েছে। 

ডি পি এল 	 ডি পি এল একটি ল�োকসানের ক�োম্পানি। তবে, 2021-22 অর্থবছরে ক�োম্পানিটি, 
প্রধানত ভেঙে ফেলা ক�োক ওভেন গ্রুপের প্ল্যান্ট এবং ডি পি এল-এর ইউনিট 6 বিক্রি 
করে 5.20 ক�োটি টাকার প্রান্তিক মুনাফা অর্জন করেছে।

লেখচিত্র 3.1-এ দেখান�ো হয়েছে, 2017-18 থেকে 2021-22 আর্থিক বছর পর্যন্ত এই এস পি 
এস ই গুলির ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (ডি ই আর)219, চলতি সম্পদ অনুপাত (সি এ আর)220, 
ইক্যুইটির উপর প্রতিদান (আর ও ই)221 এবং সুদ অন্তর্ভুক্তি অনুপাত (আই সি আর)222 এর 
বছরভিত্তিক পরিবর্তনগুলি, যা তাদের আর্থিক কর্মক্ষমতা নির্দেশ করে।

লেখচিত্র 3.1ঃ এস পি এস ই গুলির আর্থিক কর্মক্ষমতা

(ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল
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(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)

	 	2017-22 সময়কালে ডি ই আর 4.51 এবং 6.63 এর মধ্যে ছিল, যা ঋণের উপর ডব্লিউ 
বি এস ই ডি সি এল-এর নির্ভরতা প্রদর্শন করে।

	 	2017-22 সময়কালে সি এ আর (ম�োট সম্পদ থেকে নিয়ন্ত্রক সম্পদ বাদ দিয়ে) 
0.28 থেকে 0.52 এর মধ্যে ছিল, যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বর্তমান দায় 
পরিশ�োধের ক্ষমতা হ্রাসকে চিত্রিত করে।

	 	আর ও ই এবং আই সি আর স্থিতিশীল ছিল এবং বছরের পর বছর ধরে ডব্লিউ বি এস 
ই ডি সি এল-এর পর্যাপ্ত কর্মক্ষমতা চিত্রিত করেছিল।

219	 ডি ই আর এমন একটি অনুপাত যা একটি এস পি এস ই-এর দীর্ঘ-ঋণের দায়গুলি তার শেয়ারহ�োল্ডারদের 
ইক্যুইটির সাথে তুলনা  করে। উচ্চতর ডি ই আর মানে একটি সংস্থা আরও বেশি ঋণ নিয়েছে।

220	 সি এ আর, এস পি এস ই-এর বর্তমান সম্পদের সাথে তার বর্তমান দায়বদ্ধতার অনুপাত এবং 12 মাসের 
মধ্যে বকেয়া এস পি এস ই-এর দায় পরিশ�োধের ক্ষমতা নির্দেশ করে। অনুপাত একের কম হলে, এস পি 
এস ই-এর বকেয়া পরিশ�োধে অক্ষমতা নির্দেশ করে।

221	 আর ও ই, সাধারণত শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়, শেয়ারহ�োল্ডারদের তহবিল দ্বারা বিভক্ত নিট আয় 
(অর্থাৎ কর পরবর্তী নিট মুনাফা)। এটি আর্থিক কর্মক্ষমতার একটি পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করে পরিচালকরা 
কীভাবে মুনাফা অর্জনের জন্য শেয়ারহ�োল্ডারদের তহবিল ব্যবহার করছে।

222	 আই সি আর হল এস পি এস ই-এর সুদ এবং করের আগে আয়ের অনুপাত (ই বি আই টি) এবং একই সময়ের 
মধ্যে করা সুদ-ব্যয়ের অনুপাত। এটি বকেয়া ঋণের সুদ প্রদানের জন্য একটি এস পি এস ই র ক্ষমতা দেখায় এবং 
অনুপাত যত কম হয়, ঋণের সুদ প্রদানের জন্য এস পি এস ই র ক্ষমতা তত হ্রাস পায়। একের নীচে আই সি 
আর অনুপাত নির্দেশ করে যে এস পি এস ই সুদের উপর তার ব্যয় মেটাতে পর্যাপ্ত রাজস্ব উৎপাদন করছে না।
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(খ) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল
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(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)

সি এ আর, আই সি আর এবং আর ও ই 2017-22 সালে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখিয়েছে, যা ডব্লিউ 
বি পি ডি সি এল-এর উন্নত কর্মক্ষমতা চিত্রিত করে। ডি ই আর ও নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ডব্লিউ বি 
ই আর সি র সূচক 2.33:1 (অর্থাৎ ঋণ: 70 শতাংশ এবং ইক্যুইটি: 30 শতাংশ) এর মধ্যে ছিল।

(গ) ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল
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(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)

	 	ডি ই আর 2.33:1 সূচকের মধ্যে ছিল। উপরন্তু, একেরও কম সি এ আর ইঙ্গিত দেয় 
যে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর বর্তমান দায়গুলি তার বর্তমান সম্পদের চেয়ে বেশি 
এবং কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি হতে পারে।

	 	আই সি আর এবং আর ও ই উচ্চতর দিকে ছিল যা ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-
এর রাজস্ব উপার্জন এবং বকেয়া ঋণের সুদ পরিশ�োধের পাশাপাশি শেয়ারহ�োল্ডারদের 
তহবিলগুলি লাভজনকভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করেছিল।

(ঘ) ডি পি এল
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(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)
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	 	সি এ আর 0.45 এবং 0.70 এর মধ্যে ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে, ডি পি এলের বর্তমান 
দায়গুলি তার বর্তমান সম্পদের চেয়ে বেশি ছিল।

	 	2017-18 ও 2019-20 অর্থবছরে আই সি আর নেতিবাচক এবং 2018-19 ও 
2020-21 অর্থবছরে 1-এর নিচে ছিল, যা ডি পি এল-এর বকেয়া ঋণের সুদ পরিশ�োধে 
অক্ষমতার প্রমাণ দেয়। এটি কেবল 2021-22 অর্থবছরে উন্নতি করেছে।

	 	ডি ই আর স্থিতিশীল এবং আদর্শ সূচকের মধ্যে ছিল।

	 	যেহেতু ডি পি এল এই সময়ের মধ্যে ল�োকসানে ছিল, তাই এর শেয়ারহ�োল্ডারদের 
তহবিল নেতিবাচক ছিল। ফলস্বরূপ, 2017-22 সময়কালে-এর আর ও ই নির্ধারণয�োগ্য 
ছিল না।

(খ) কার্যক্রম সম্পাদনা

ডব্লিউ বি ই আর সি মাশুল নির্ধারণের জন্য তার মাশুল প্রবিধানে বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করেছিল। 
এই নিয়মগুলি এস পি এস ই গুলির ক্রিয়াকলাপ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ডিসকমের ক্ষেত্রে 
(এখানে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডি পি এলের পূর্ববর্তী বিতরণ অংশ) প্রধান 
সূচকগুলি হল এ টি অ্যান্ড সি223 এবং টি অ্যান্ড ডি224 ক্ষতি। ট্রান্সমিশন লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে 
(এখানে ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল) প্রধান সূচক হল রূপান্তর ক্ষমতা, ট্রান্সমিশন লাইন এবং 
গ্রিডের শক্তি প্রবাহ। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে (এখানে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এবং 
ডি পি এল) প্রধান সূচকগুলি হল পি এ এফ225, পি এল এফ226 এবং এ পি সি/এ ই সি227।

2021-22 অর্থবছর পর্যন্ত বিগত পাঁচ টি আর্থিক বছরের জন্য এস পি এস ই গুলির কার্যকরী 
সম্পাদনা লেখচিত্র 3.2-এ দেওয়া হয়েছে।

লেখচিত্র 3.2: এস পি এস ই গুলির কার্যকরী সম্পাদনা

(ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল
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(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন/ ট্যারিফ অর্ডার/ বার্ষিক প্রতিবেদন)
223	 শক্তি ইনপুট এবং শক্তির মধ্যে ব্যবধান যার জন্য প্রকৃতপক্ষে ভ�োক্তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হয়।
224	 শক্তি ইনপুট এবং ভ�োক্তাদের কাছে বিল করা শক্তির মধ্যে ব্যবধান।
225	 প্ল্যান্ট প্রাপ্যতা ফ্যাক্টর (পি এ এফ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য একটি উৎপাদন 

কেন্দ্রের প্রাপ্যতা প্রতিনিধিত্ব করে।
226	 পি এল এফ বলতে ব�োঝায় একটি উৎপাদনকারী কেন্দ্র দ্বারা উৎপাদিত ম�োট শক্তি, যা কেন্দ্রের ম�োট স্থাপিত 

ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত শক্তির শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়।
227	 সহায়ক শক্তি/শক্তি খরচ (এ পি সি/এ ই সি), উৎপাদন কেন্দ্র দ্বারা সরঞ্জাম/সাধারণ পরিষেবাগুলি চালান�োর 

জন্য অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহৃত শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

 প্রকৃত এ টি এন্ড সি ক্ষতি (%)

 লক্ষ্যমাত্রার এ টি এন্ড সি 
 ক্ষতি (%)

 প্রকৃত টি এন্ড ডি ক্ষতি (%) 
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(খ) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল
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(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন/ ট্যারিফ অর্ডার/ বার্ষিক প্রতিবেদন)

 ম�োট উৎপাদন (এম ইউ)  বিদ্যুৎ বিক্রয় (এম ইউ)  এ পি সি (%)  পি এ এফ (%)  পি এল এফ (%) 

 ম�োট উৎপাদন (এম ইউ)

 বিদ্যুৎ বিক্রয় (এম ইউ)
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বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনার 
ওপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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(ঘ) ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল
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(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন/ ট্যারিফ অর্ডার/ বার্ষিক প্রতিবেদন)

উপরের বিষয়গুল�ো থেকে এটা স্পষ্ট যে:

	 	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরে টি অ্যান্ড ডি ক্ষতি 
নিয়মের চেয়ে বেশি হয়েছে। এতে উচ্চতর টি অ্যান্ড ডি ক্ষতির ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয় 
করতে হয়েছিল, যা ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুম�োদিত ছিল না। 2019-22 আর্থিক 
বছরে এ টি অ্যান্ড সি ল�োকসান কমান�ো হয়েছে।

	 	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর এ পি সি/এ ই সি 9.92 শতাংশ (2017-18 আর্থিক বছর) থেকে 
কমে 8.71 শতাংশ (2021-22 অর্থবছর) হয়েছে, যা উন্নত কার্য্যসম্পাদনের ইঙ্গিত দেয়।

	 	পি এ এফ ও 56.40 শতাংশ (2017-18 আর্থিক বছর) থেকে বেড়ে 79.44 শতাংশ 
(2021-22 আর্থিক বছর) হয়েছে, তবে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা নির্ধারিত আদর্শিক 
ক্ষমতার (85 শতাংশ) চেয়ে কম ছিল। প্ল্যান্ট ল�োড ফ্যাক্টর হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য সরবরাহ করা গড় শক্তির অনুপাত যা একই সময়ের জন্য সর্বাধিক ল�োডিং অবস্থায় 
সরবরাহ করা যেতে পারে। কম ল�োড ফ্যাক্টরে চালিত একটি উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য 
রেটযুক্ত ভ�োল্টেজে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার তাপ বজায় রাখতে আরও জ্বালানী প�োড়াতে 
হবে। পি এল এফ 50.67 শতাংশ (2019-20 আর্থিক বছর) থেকে 72.43 শতাংশ 
(2021-22 আর্থিক বছর) এর মধ্যে ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে প্ল্যান্টগুলি আংশিক ল�োডে 
চলছে, যার ফলে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ হচ্ছে।

	 	ডি পি এল-এর এ পি সি 9.05 শতাংশ (2017-18 আর্থিক বছর) থেকে কমে 
8.95 শতাংশ (2021-22 অর্থবছর) হয়েছে, যা উন্নত পারফরম্যান্সের ইঙ্গিত দেয়। 
উপরন্তু, কম পি এ এফ (43 শতাংশ থেকে 71 শতাংশ), এর ফলে স্থির ব্যয়ের কম 
পুনরুদ্ধার হয়। আবার, দুর্বল পি এল এফ (41 শতাংশ থেকে 48 শতাংশ) ইঙ্গিত দেয় 
যে, প্ল্যান্টগুলি আংশিক ল�োডে চলছিল, যার ফলে অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ হয়েছিল।

	 	ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, 2017-22 সালে রূপান্তর ক্ষমতা 
(এম ভি এ)228 এবং সঞ্চালন লাইন (সি কে এম)229 বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শক্তি প্রবাহ 
(মিলিয়ন ইউনিট/এম ইউ) 2017 থেকে 2021 পর্যন্ত সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

228	 মেগা ভ�োল্ট অ্যাম্পিয়ারস (1,000,000 ভ�োল্ট অ্যাম্পিয়ার), এটি রূপান্তর ক্ষমতা পরিমাপের একটি ইউনিট।
229	 সার্কিট কিল�োমিটার (ট্রান্সমিশন লাইনের প্রকৃত দৈর্ঘ্য), এটি ট্রান্সমিশন লাইন পরিমাপের একটি ইউনিট।

 ট্রান্সফর্মারের ধারণক্ষমতা (এম ভি এ)  ট্রান্সমিশন লাইন (সি কে এম)

 গ্রিডে বিদ্যুতের প্রবাহ (এম ইউ)
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ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তার 2021-22 এর বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে আর্থিক 
এবং অপারেশনাল পারফরম্যান্সের পরিসংখ্যান (জানুয়ারি 2024) সজ্জিত করেছে, যা অন্তর্ভুক্ত 
করা হয়েছে।

এস পি এস ই গুলির নিম্ন মানের কার্য্যসম্পাদনের প্রভাব টি অনুচ্ছেদ 3.10-এ উল্লেখ করা 
হয়েছে।

3.8	 মাশুল নীতি ও পদ্ধতি

ভারত সরকার বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 3 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে (জানুয়ারী 2006) 
জাতীয় মাসুল নীতি (এন টি পি), 2006 অবহিত করেছে। 2016 সালের জানুয়ারিতে একটি 
সংশ�োধিত এন টি পি জারি করা হয়েছিল। সংশ�োধিত নীতির উদ্দেশ্যগুলি হল, অন্যান্য বিষয়ের 
পাশাপাশি, (ক) যুক্তিসঙ্গত ও প্রতিয�োগিতামূলক হারে ভ�োক্তাদের কাছে বিদ্যুতের সহজলভ্যতা 
নিশ্চিত করা; (খ) বিভাগটির আর্থিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা; (গ) 
নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা, ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা এবং নিয়ন্ত্রক ঝঁুকিসম্পর্কে 
উপলব্ধি হ্রাস করা; এবং (ঘ) প্রতিয�োগিতা, ক্রিয়াকলাপে দক্ষতা এবং সরবরাহের মানের উন্নতি।

ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি (এন টি পি), 2006-এর 8.2.2 অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, নিয়ন্ত্রক সম্পদের সুবিধাটি একটি নির্দিষ্ট বছরে মাশুলের প্রভাব সীমাবদ্ধ করার জন্য 
গ্রহণ করা হয়েছিল এবং প্রাকৃতিক কারণে বা জ�োরপূর্বক পরিস্থিতিতে কেবল মাত্র ব্যতিক্রম 
হিসাবে অবলম্বন করা হয়েছিল। এছাড়াও, নিয়ন্ত্রক সম্পদের পুনরুদ্ধারের সময় সীমাবদ্ধ এবং 
পুনরাবত্তিহীন হওয়া উচিত ছিল। এছাড়াও, এন টি পি, 2016-এর  8.2.2  অনুচ্ছেদে বলা 
হয়েছে যে, “স্বাভাবিক এর মত�ো ব্যবসার শর্তে” নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি করা যাবে না এবং 
নিয়ন্ত্রক সম্পদের বহন ব্যয়সহ বকেয়া নিয়ন্ত্রক সম্পদ পুনরুদ্ধার এর সময়সীমা সাত বছর 
সময়ের মধ্যে হতে হবে।

এদিকে, ডব্লিউ বি ই আর সি ফেব্রুয়ারী 2007 সালে মাল্টি ইয়ার ট্যারিফ (এম ওয়াই টি) 
চালু230 করেছিল, যার মাধ্যমে প্রতিটি উত্পাদনকারী সংস্থা এবং লাইসেন্সধারীকে 2007-08  
অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া নিয়ন্ত্রণ সময়ের জন্য এম ওয়াই টি কাঠাম�োর অধীনে ডব্লিউ বি ই 
আর সি র কাছে এ আর আর (বার ষ্িক রাজস্ব প্রয়োজনীয়তা)231 অনুম�োদনের জন্য আবেদন 
জমা দিতে হয়েছিল। প্রতিটি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পরে, প্রতিটি উৎপাদনকারী সংস্থা এবং 
লাইসেন্সধারীকে ডব্লিউ বি ই আর সি-র কাছে তার এফ পি পি সি এ, এফ সি এ এবং এ পি আর 
আবেদনগুলি জমা দিতে হত, যার ফলে উল্লিখিত আবেদনগুলির বিরুদ্ধে আদেশ পাস করা হত�ো।

তবে ডব্লিউ বি ই আর সি যদি সন্তুষ্ট হয় যে:

		একজন লাইসেন্সধারী একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য নির্ধারিত মাশুলে সমস্ত গ্রহণয�োগ্য খরচ 
সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না, এবং

		লাইসেন্সধারীর সমগ্র রাজস্ব প্রয়োজনীয়তার এককালীন পুনরুদ্ধার, সেই নির্দিষ্ট বছরে 
যার জন্য মাশুল নির্ধারণ করা হচ্ছে, ভ�োক্তাদের মাশুল আঘাতের কারণে বিচক্ষণ হবে 
না; তখন, ডব্লিউ বি ই আর সি নিয়ন্ত্রক সম্পদের জন্য মাশুল আদেশে যথাযথ বিধান 
করতে পারে, যার ফলে ভবিষ্যতে শুল্কের মাধ্যমে ঘাটতি পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়া 
হয়। যেখানে, ডব্লিউ বি ই আর সি একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরির অনুমতি দেয়, সেখানে 
নিয়ন্ত্রক সম্পদ মুছে ফেলার তারিখসহ সময়কাল এবং উল্লিখিত নিয়ন্ত্রক সম্পদের মুক্তির 
নির্দিষ্ট দিশাটি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

230	 অনুচ্ছেদ 2.5 , ডব্লিউ বি ই আর সি প্রবিধান নং 31, তারিখ 9 ফেব্রুয়ারী 2007।
231	 এ আর আর গ্রাহকদের কাছ থেকে মাশুলের মাধ্যমে লাইসেন্সধারী দ্বারা পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজনীয় রাজস্ব 

ব�োঝায়।
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ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক জারি করা মাশুল প্রবিধান 2011 এবং বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর 
ধারা 64(3)  অনুযায়ী, এস পি এস ই দ্বারা মাশুল প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য একটি সময়সূচী 
রয়েছে। সমগ্র নিয়ন্ত্রণ সময়ের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে মাশুল নির্ধারণের জন্য একটি 
সমন্বিত আবেদন, নিয়ন্ত্রণের সময়কাল শুরু হওয়ার কার্যকর তারিখের 120  দিন আগে জমা 
দিতে হবে। সুতরাং, নিয়ন্ত্রণ সময়কালের জন্য এম ওয়াই টি মাশুল আবেদনগুলি প্রতি বছর 
নভেম্বরের শেষের দিকে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে জমা করতে হবে। এছাড়াও, এ পি 
আর আবেদনগুলি পরবর্তী অর্থবছরের নভেম্বরের শেষে ডব্লিউ বি ই আর সি তে জমা দিতে 
হবে। মাশুল প্রস্তাব সম্পর্কিত একটি আদর্শ সময়সূচী, এস পি এস ই এবং ডব্লিউ বি ই আর 
সি-এর ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের প্রত্যাখ্যান/গ্রহণয�োগ্যতা লেখচিত্র 3.3-এ দেখান�ো হয়েছে।

লেখচিত্র 3.3 : এস পি এস ই দ্বারা মাশুল/এ পি আর প্রস্তাবগুলির ফ্লো-চার্ট

এস পি এস ই গুলি দ্বারা আবেদন দাখিল 
(নভেম্বরের শেষে)

সংশ�োধিত আবেদন দাখিল

ঘাটতি পরিলক্ষিত
এস পি এস ই গুলির কাছ 

থেকে প্রাপ্ত তথ্য
প্রাথমিক 
সমীক্ষা

প্রবেশের জন্য কমিশনে আবেদন করা এস পি এস ই গুলি দ্বারা 
আবেদন সংশ�োধন

কমিশন দ্বারা আবেদন গ্রহণ

সারাংশ নির্মাণ

কমিশনের ওয়েবসাইটে 
সারাংশ প্রকাশ

জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার আমন্ত্রণ 
জানিয়ে জন বিজ্ঞপ্তি জারি করা

কমিশন দ্বারা গণশুনানি

গণশুনানির পিটিশন/লিখিত ইনপুটগুলির বিবেচনা

মাশুল আদেশের প্রস্তুতি

মাশুল আদেশ জারি করা (মার্চের শেষে)

(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন)

উপরের ফ্লো চার্টটি এস পি এস ই গুলি দ্বারা মাশুল/এ পি আর আবেদনের সময়সীমা এবং 
ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা জারি করা আদেশটি বর্ণনা করেছে। এস পি এস ই দ্বারা এ পি আর 
আবেদন জমা দিতে বিলম্ব, বিলম্বের কারণ এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর আদেশ 
জারিতে বিলম্বের কারণগুলি অনুচ্ছেদ 3.9.2-এ আল�োচনা করা হয়েছে।

	 নিরীক্ষার ফলাফল

3.9	� নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 1: নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং স্বীকৃতি প্রচলিত নীতি/ প্রবিধান 
ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপর্ণ ছিল কিনা

বিদ্যুৎ আইন 2003, এন টি পি 2006/2016 এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর মাশুল 
প্রবিধান 2011 অনুসারে, এস পি এস ই গুলিকে তাদের মাশুল/এ পি আর/এফ পি পি সি 
এ/এফ সি এ আবেদনগুলি ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে যথাসময়ে জমা দিতে হবে এবং 
প্রবিধানগুলির ব্যাখ্যা সহ জারি করা মাশুল/এ পি আর আদেশগুলির অতীত অভিজ্ঞতা ব্যবহার 
করে এই পরিমাণগুলি অনুমান করার ক্ষেত্রে রায় প্রয়োগ করতে হবে।



114

31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

3.9.1	� নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এস পি এস ই দ্বারা অনুসরণ করা 
অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আই এন ডি এ এস) 114 টি ‘রেট নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক 
ডেফারাল অ্যাকাউন্টস’ সম্পর্কিত, যেখানে নিয়ন্ত্রক ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সগুলির232 জন্য 
আর্থিক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। উপরন্তু, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (এ এস) 
সম্মত সংস্থাগুলির জন্য, ফেব্রুয়ারি 2012 সালে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস 
(আই সি এ আই) কর্তৃ ক জারি করা রেট নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের জন্য অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কিত 
গাইডেন্স ন�োট অনুসরণ করতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, চারটি এস পি এস ই, যথা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, ডব্লিউ বি 
পি ডি সি এল, ডি পি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তাদের হিসাব বইতে নিয়ন্ত্রক 
সম্পদ এবং দায়গুলির জন্য বিভিন্ন অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এস পি এস ই দ্বারা 
গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বার্ষিক হিসাবে তাদের উপস্থাপনা, নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:233

ডব্লিউ বি 
এস ই ডি 
সি এল

	 ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, আর এ অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস-114 
অনুসরণ করে।

	 ‘রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট’-এর অধীনে ডেবিট ব্যালেন্স হিসাবে ‘ম�োট সম্পদ’ এর 
অধীনে আর এ দেখান�ো হয়েছিল। রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে নিট মুভমেন্ট 
মুনাফা এবং ল�োকসান অ্যাকাউন্টে দেখান�ো হয়েছিল।

	 এটি হিসাব গুলিতে তার দাবির 100% বুক করেছে এবং আর এ গুলিতে বহন-ব্যয়233 ও দাবি করেছে।

ডব্লিউ বি 
পি ডি সি 
এল

	 ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, আর এ অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস-114 অনুসরণ করে।
	 এটি ‘অন্যান্য কারেন্ট অ্যাসেটস’-এর অধীনে প্রাপ্যগুলি ‘জ্বালানী খরচ পুনরুদ্ধারয�োগ্য’ এবং 

‘স্থির ব্যয় পুনরুদ্ধারয�োগ্য’ হিসাবে দেখিয়েছে।
	 এটি হিসাব গুলিতে তার দাবির 95% বুক করেছে এবং আর এ গুলিতে বহন ব্যয় দাবি করেনি।

ডব্লিউ বি 
এস ই টি 
সি এল

	 ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল, আর এ অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস-114 
অনুসরণ করেছিল।

	 ‘রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট’-এর অধীনে ডেবিট ব্যালেন্স হিসাবে ‘সম্পদ’ এর অধীনে 
আর এ দেখান�ো হয়েছিল। রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে নিট মুভমেন্ট মুনাফা 
এবং ল�োকসান অ্যাকাউন্টে দেখান�ো হয়েছিল।

	 ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃ ক এ পি আর আদেশ জারি করার সাথে সাথে এটি আর এ গুলিকে 
স্বীকৃতি দেয় এবং আর এ গুলিতে বহন ব্যয় দাবি করে না।

ডি পি এল 	ন ীট মূল্য 250 ক�োটি টাকার কম হওয়ার জন্য এবং ডি পি এল একটি তালিকাভুক্ত ক�োম্পানী 
না হওয়ার জন্য, ডি পি এল তার অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস অনুসরণ করেনি। 
ডি পি এল তার নিরীক্ষিত হিসাবে আলাদা করে না দেখিয়ে “অন্যান্য চলতি সম্পদ”-এর 
অধীনে “নিয়ন্ত্রক সম্পদগুলি” দেখিয়েছে যার মধ্যে জ্বালানি খরচ এবং স্থির ব্যয়ও রয়েছে।

সুতরাং, আর এ/আর আর তৈরি এবং বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এস পি এস ই দ্বারা গৃহীত অ্যাকাউন্টিং 
পদ্ধতিতে অভিন্নতার স্পষ্ট অভাব ছিল। 

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার উত্তরে (নভেম্বর 2022) নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং 
বলেছে যে, এফ সি এ এবং এ পি আর আদেশগুলি 2017-18 সাল থেকে ডব্লিউ বি ই আর সি 
দ্বারা এখনও জারি করা হয়নি। উপরন্তু, 2017-18 সালের আগে জারি করা আদেশগুলি ডব্লিউ 
বি পি ডি সি এল দ্বারা স্বীকৃত হয় নি, তাই আর্থিক বিবরণীর নিয়ন্ত্রক ডেফারাল অ্যাকাউন্ট 
ব্যালেন্সের অধীনে আর এ গুলি স্বীকৃত ছিল না।
232	 নিয়ন্ত্রক ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স হল প্রয�োজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠাম�োর অধীনে নিয়ন্ত্রকের প্রকৃত বা প্রত্যাশিত 

ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ ক�োনও সত্তার জন্য নিয়ন্ত্রক সম্পদ বা নিয়ন্ত্রক দায়বদ্ধতার ভারসাম্য। যদিও একটি 
নিয়ন্ত্রক সম্পদ হ’ল ব্যয়ের দিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি সত্তার অধিকার এবং একটি 
নিয়ন্ত্রক দায়বদ্ধতা হ’ল নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফেরত বা সামঞ্জস্য করার জন্য একটি সত্তার বাধ্যবাধকতা।

233	 বহন ব্যয় মানে ডিসকমের নগদ প্রবাহের সমস্যা এড়ান�োর জন্য স্বীকৃতির তারিখ থেকে পুনরুদ্ধারের প্রকৃত 
তারিখ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক সম্পদের সুদ ব্যয় পুনরুদ্ধারয�োগ্য হওয়া।
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ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে যে, তারা নিয়ন্ত্রক সম্পদ অ্যাকাউন্টিং-এর জন্য আই এন 
ডি এ এস-114 অনুসরণ করেছে।

3.9.2	 ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে আবেদন জমা করা

ক�োম্পানি আইন, 2013 এর 96 (1) ধারা অনুযায়ী, প্রতি আর্থিক বছরের জন্য একটি ক�োম্পানির 
আর্থিক বিবৃতি প্রাসঙ্গিক আর্থিক বছরের শেষ থেকে ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং, এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় যে, একটি ক�োম্পানি তার 
আর্থিক বিবরণী ইতিবাচকভাবে আগামী অর্থবছরের জুনের শেষে জমা দেবে। বার্ষিক হিসাব 
জমা দিতে দেরী হলে তা এ পি আর আবেদন জমার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। 

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, 2017-22-এর মধ্যে, 18 থেকে 154 দিন (পরিশিষ্ট -20) বিলম্বের পরে 
বার্ষিক হিসাব জমা দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের বিলম্ব এ পি আর পিটিশন জমাকে প্রভাবিত 
করে এবং এ পি আর পিটিশন জমা দিতে বিলম্ব হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট ক�োম্পানির আর্থিক 
স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা জারি করা শুল্ক আদেশ 2011, এবং বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 
64(3) অনুসারে, আইনের অধীনে শুল্ক নির্ধারণের জন্য, সমগ্র নিয়ন্ত্রণ য�োগ্য সময়ের জন্য 
একটি য�ৌথ আবেদন, নিয়ন্ত্রণ সময় শুরুর কার্যকর তারিখের 120 দিন আগে জমা দিতে হবে। 
আরও, ডব্লিউ বি ই আর সি নির্দেশ দিয়েছে (মার্চ 2015) যে, ভবিষ্যতে, নির্ধারিত সময়ের 
বাইরে আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ক�োনও বিলম্বের ফলে সমান সংখ্যক দিনের জন্য শুল্ক 
বৃদ্ধি করা হবে না এবং এইভাবে, এ পি আর এবং এফ পি পি সি-এর আদেশের সত্যতা মেনে 
চলার সময় কাটার পরে ক�োনও কম আদায় হবে না।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, এস পি এস ই গুলি ডব্লিউ বি ই আর সি-এর সামনে 
এ পি আর জমা করার সময়সূচী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পি আর আবেদনপত্রের 
বিলম্বিত জমা পড়েছে 7234 থেকে 725235 দিনের ব্যবধান বিলম্বে (পরিশিষ্ট-21)। বার্ষিক হিসাব 
যথাসময়ে প্রস্তুত না করার কারণেই মূলত এই বিলম্ব ঘটেছে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার উত্তরে (নভেম্বর 2022) নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গুলি গ্রহণ করে 
বলেছে যে, এস এ পি_ই আর পি বাস্তবায়নের কারণে 2017-19 সালে খুব সমস্যা দেখা 
দিয়েছিল। অধিকন্তু, ক�োভিড মহামারী পরিস্থিতির কারণে, 2019-21 সালে হিসাব চূড়ান্ত 
করতে বিলম্ব হয়েছিল। 2021-22 সালের বিলম্বিত সময়কাল ন্যূনতম করা হয়েছিল এবং 
2022-23 সালের হিসাবগুলি সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরে (জানুয়ারি 2023/ মার্চ 2024) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল স্বীকার করেছে যে, এটি 
আগামী আর্থিক বছরের 30 নভেম্বরের আগে 2017-18 থেকে 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য 
তার ‘এ পি আর’ আবেদন জমা দেয়নি, কিন্তু এগুলি ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুম�োদিত 
বর্ধিত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরে ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল স্বীকার করেছে (এপ্রিল 2023) যে, মূলত ক�োভিড 19-এর 
জন্য আর�োপিত বিধিনিষেধের কারণে বার্ষিক হিসাব জমা দিতে এবং এ পি আর অ্যাপ্লিকেশন 
ফাইল করতে বিলম্ব হয়েছে।

পরবর্তী উত্তরে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল স্বীকার করেছে (জানুয়ারি 2024) যে, 2017-18, 
2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য এ পি আর আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 

234	 2017-18 আর্থিক বছরের জন্য এ পি আর আবেদনটি ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা 7 ডিসেম্বর 2018-তে 
জমা দেওয়া হয়েছিল।

235	 2018-19 আর্থিক বছরের জন্য এ পি আর আবেদন 24 নভেম্বর 2021 তারিখে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 
দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল।
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জমা দেওয়া হয়নি অর্থাৎ পরবর্তী আর্থিক বছরের 30 নভেম্বরের আগে। এটি আরও বলেছে 
যে, 2017-18 সালের জন্য এ পি আর আবেদনটি ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুম�োদিত বর্ধিত 
সময়ের মধ্যে এবং 2018-19 এবং 2019-20 সালের জন্য বর্ধিত সময়কাল থেকেও পাঁচ দিন 
পরে জমা দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরটি এই সত্যের আল�োকে দেখতে হবে যে, নির্ধারিত সময়ের বাইরে এ পি আর পিটিশন 
জমা দেওয়ার ফলে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা সময়মত এ পি আর আদেশ এবং শুল্ক আদেশ 
প্রকাশ করা  প্রভাবিত হয়েছিল।

3.9.3	 হিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সম্পদের মূল্যায়ন

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ, 2011 এর 3.11.2 ধারা অনুসারে, লাইসেন্সির কাছ 
থেকে আবেদন পাওয়ার পরে, নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টি করার প্ৰয়�োজনীয়তার বিষয় টি বিবেচনা 
করে, সন্তোষজনক ভাবে নিশ্চিত হবার পরেই কমিশন এই সম্পদ সৃষ্টির নির্দেশ দিতে পারে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2012-13 অর্থবর্ষে, ক�োম্পানির হিসাব বইএ নিয়ন্ত্রক সম্পদে 
3,143.34 ক�োটি টাকা236 অতিরিক্ত বুক করেছে বলে, ডব্লিউ বি ই আর সি (সেপ্টেম্বর 2014) উল্লেখ 
করেছে। এছাড়াও 2013-14 অর্থবর্ষে ম�োট অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান এসে দাঁড়িয়েছে 
2,762.67 ক�োটি টাকা237। ডব্লিউ বি ই আর সি আর�ো উল্লেখ করেছে যে, 2013-14 অর্থবর্ষে 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে নিয়ন্ত্রক সম্পদের জন্য অর্থই বরাদ্দ করা হয়নি। ডব্লিউ বি ই 
আর সি 2012-13 এবং 2013-14 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর হিসাব বই এ 
5,906.01 ক�োটি টাকার নিয়ন্ত্রক সম্পদ বুকিং এর সাথে একমত প�োষণ করে না।

এছাড়াও, 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 18,330.17 ক�োটি টাকা নিয়ন্ত্রক 
সম্পদ হিসাব বুকিং করেছিল, কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি এর মধ্যে অনুম�োদন দেয় মাত্র 
4,021.74 ক�োটি টাকা238 এবং ঐ সম পরিমান অর্থ 2020-21 এবং 2021-22 অর্থবর ষ্ে 
এ আর আর/ ট্যারিফ অর্ডার এর সঙ্গে সমন্বয়কৃত হয়েছে। এর পরে, 2018-19 এবং 
2019-20 অর্থবর ষ্ের এ পি আর অর্ডার, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এলের জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি 
জুলাই 2022 এ জারি করে। ডব্লিউ বি ই র সি 3,219.37 ক�োটি টাকা239 অনুম�োদন করে, এর 
মধ্যে 3,111.78 ক�োটি টাকা240 2022-23 অর্থবর ষ্ে এ পি আর/ট্যারিফ অর্ডারের সঙ্গে সমন্বয়কৃত 
হয়। সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সির নির্দেশ অনুযায়ী, বাকী 107.59 ক�োটি টাকার241 নিয়ন্ত্রক 
সম্পদ (28 জুলাই 2022) ভ�োক্তাদের থেকে উদ্ধার কৃত/সম্মন্বয়কৃত করতে হবে এই শুল্ক বর ষ্ে।

এন টি পি, 2016-এর অনুচ্ছেদ 8.2.2 অনুসারে, “স্বাভাবিক হিসাবে ব্যবসা” এই অবস্থান নিয়ন্ত্রক 
সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য অনুম�োদন য�োগ্য নয়। এছাড়াও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, প্রতি 
হিসাব বর ষ্ে তাদের হিসাব বই এ নতুন  করে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রক সম্পদবুক করেই চলেছে, ডব্লিউ 
বি ই আর সির অনুম�োদন ছাড়াই ম�োট আদায়ীকৃত নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান 31 মার্চ 2022-এ 
18,330.17 ক�োটি টাকায় দাড়ঁিয়েছে, যা 2013-14 সাল থেকে পুনরুদ্ধারয�োগ্য হয়ে আছে।
236	 ম�োট নিয়ন্ত্রক সম্পদ দেখান�ো হয়েছে 6,132.65 ক�োটি টাকা, যেখানে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর 

অর্ডারে, 2012 থেকে 2013 অর্থবর্ষে দেখান�ো হয়েছে ম�োট 2,989.31 ক�োটি টাকা।
237	 নিয়ন্ত্রক সম্পদের পার্থক্য 31 মার্চ 2014 তে 8,895.32 ক�োটি টাকা এবং 31 মার্চ 2013 তে 6,132.65 ক�োটি টাকা।
238	 1,696.02 ক�োটি টাকা 2020-21 অর্থবর্ষে এবং 2,325.70 ক�োটি টাকা 2021-22 অর্থবর্ষে।
239	 2017-18 অর্থবর্ষে 61.83 ক�োটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে, 2018-19 অর্থবর্ষে 

1,256.19 ক�োটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে, 2019-20 অর্থবর্ষে 1,901.35 ক�োটি টাকা এ 
পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে।

240	 2017-18 অর্থবর্ষে 61.83 ক�োটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে, 2018-19 অর্থবর্ষে 
1,256.19 ক�োটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় সহিত হয়েছে, 2019-20 অর্থবর্ষে 1,793.76 ক�োটি টাকা 
এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে।

241	 3,219.37 ক�োটি টাকা-3,111.78 ক�োটি টাকা।
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ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, তাদের উত্তরে (জানুয়ারি 2023) বলেছে যে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর 
জারীকৃত ক�োনও সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকলে, রেগুলেটরি পদ্ধতিতে আদায়য�োগ্য আয় নির্ধারণে, 
ক�োম্পানির হিসাব রক্ষণের নীতিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক অর্থবর্ষে নিয়ন্ত্রক 
সম্পদের অর্থমূল্য এক থাকে না, কারণ নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ডব্লিউ বি ই আর সি এবং 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর সময়ের পার্থক্য থাকে।

উত্তরটি এই কারণে গ্রহনয�োগ্য নয় যে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ 2011 / 2013 অনুসারে, 
ক�োনও নিয়ন্ত্রক সম্পদ ডব্লিউ বি ই আর সি র স্বীকৃতি না পেলে হিসাবের আওতায় আসতে পারে না।

3.9.4	 এ পি আর আদেশ প্রকাশের সময় সীমা

বিদ্যুৎ আইন, 2003 অনুসারে এবং শুল্ক আদেশ অনুযায়ী, ডব্লিউ বি ই আর সি-র প্রত্যেক 
বছরের জন্য এ পি আর আদেশ, পরবর্তী আর্থিক বছরের 31 মার্চের মধ্যে প্রকাশ করা 
বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি ও পি, এস পি এস ই-এর কার্যকারিতা পুনর্মূল ্যায়ন করে 
দেখেছে (জুলাই 2021) যে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে বিভিন্ন এ পি আর-এর আবেদন 
অমীমাংসিত অবস্থায় রয়ে গেছে। এই কারণের জন্যই, এস পি এস ই-এর আর এ/ আর আর 
গুলি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এরফলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি ও পি, ডব্লিউ বি ই আর সি 
কে, নির্দেশ দেয় (জুলাই 2021) বিদ্যুৎ আইন, 2003-এর 108 নম্বর ধারা অনুসারে, সমস্ত 
অমীমাংসিত মাশুল, এ পি আর, এবং পি পি সি এ এবং এফ সি এ এর আবেদন তিন মাসের 
মধ্যে মিটিয়ে ফেলার এবং পরবর্তীতে প্রক্রিয়াটিকে শেষ করার নির্দেশ দেয়।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ডব্লিউ বি ই আর সি নির্দেশ পাওয়ার 
পর, 2014-15 থেকে 2019-20 অর্থ বর্ষে বিভিন্ন এস পি এস ই-এর 23 টির মধ্যে 15 টি 
এ পি আর আদেশ ফেব্রুয়ারী 2022 থেকে জুলাই 2022 এর মধ্যে প্রকাশ করেছে 125 দিন 
থেকে 2,253 দিন দেরী করে (পরিশিষ্ট-22)।

ডব্লিউ বি ই আর সি (জুলাই 2022/ জানুয়ারী 2023) এটি মেনে নিয়ে উত্তরে বলেছে যে, 
এস পি এস ই এর আবেদন নিস্পত্তি করণ একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং নিষ্পত্তির জন্য 
স্পষ্ট নির্দেশিকার প্রয়�োজন রয়েছে। এছাড়াও, উত্তরটির মধ্যে আর�ো বলা হয়েছে যে, গত দুই 
বছরে মহামারীর কারণে আদেশ প্রকাশ করতে বিলম্ব হয়েছে। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি 
বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল এসব মিটিয়ে ফেলতে।

উত্তরটি গ্রহনয�োগ্য নয় কারণ, ভারতে মহামারী পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল মার্চ 2020 থেকে। 
উপর�োক্ত ডব্লিউ বি ই আর সি জারীকৃত 15 টি এ পি আর আদেশের মধ্যে 11 টির আবেদন 
মহামারী শুরু হওয়ার আগেই গৃহীত হয়েছিল (পরিশিষ্ট-22), যেগুলি আর্থিক বর্ষ 2014-15 থেকে 
2017-18 সম্পর্কিত এবং 1,075 থেকে 2,253 দিন দেরি করে জারি করা হয়েছিল।

3.9.5	 সি ই আর সি-এর মত�ো শুল্ক আদেশের সাম্প্রীতিকরণ

2003 সালের বিদ্যুৎ আইন এর 3(1) ধারা অনুসারে, সি ই আর সি র শুল্ক আদেশ তৈরী করা 
হয়। এছাড়াও, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (এস ই আর সি, এখানে ডব্লিউ বি ই আর সি) 
উৎপাদন ও সঞ্চালন ক�োম্পানিগুলিতে প্রয�োজ্য শুল্ক নির্ধারণের জন্য, সি ই আর সি নির্দেশিকা 
এবং পদ্ধতি অনুসারে, চালিত হয়ে থাকে। 2003 এর বিদ্যুৎ আইনের 178 ধারা অনুসারে, 
সি ই আর সি শুল্ক আদেশ তৈরী করে পাঁচ বছরের জন্য। সি ই আর সি-এর বর্তমান 
রেগুলেশন 2019-24 পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি 2007-এ শুল্ক আদেশ 
প্রস্তুত করে থাকে, যা 2011 তে পরিবর্তিত হয়। এর পরিবর্তে, নতুন  ক�োনও শুল্ক আদেশ 
ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকাশ করেনি। পরিবর্তে, সময়ে সময়ে কিছু কিছু সংশ�োধন242 করেছে।
242	 অগাস্ট 2012 তে সংশ�োধিত (রেগুলেশন 49), জুলাই 2013 তে সংশ�োধিত (রেগুলেশন 54) এবং জানুয়ারী 

2020 তে সংশ�োধিত (রেগুলেশন 65)।
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সি ই আর সি, তার শুল্ক আদেশ 2014 (ফেব্রুয়ারী 2014) তে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি নির্দেশ করে। গ্রস ক্যাল�োরিফিক 
ভ্যালু (জি সি ভি)243 পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, কয়লা যখন গ্রহণ করা হয় সেই সময়, কয়লা 
সরবরাহকারী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংসদের সদস্যদের নিয়ে নমুনাপরীক্ষার পরে কয়লার 
প্রকৃত গ্রেডের বিষয়টি ঘ�োষণা করা হয়, এই নমুনা পরীক্ষাটি হয় তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের 
মধ্যে। যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি এনার্জি চার্জেস নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহারিক হিট 
ভ্যালু (ইউ এইচ ভি)244 পদ্ধতি নির্দেশ করে, এটা হল, ন্যূনতম ইউ এইচ ভি প্রত্যেক নির্দেশিত 
মানের কয়লা। এফ সি এ-এর দাবিগুলিকে, কয়লার বিলের রেজিস্টার এবং ডব্লিউ বি ই আর 
সি র এফ সি এ অর্ডার পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানের কয়লার ক্ষেত্রে ইউ এইচ 
ভি র মান জি সি ভি র মানের থেকে কম। এনার্জি চার্জ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, ডব্লিউ বি ই আর সি 
পদ্ধতিটি গ্রহণ করে জি সি ভি পদ্ধতিটি245 কে গ্রহণ করে ছয় বছর দেরিতে এবং সেই অনুসারে 
শুল্ক আদেশ কে সংশ�োধন246 করে। যেহেতু জি সি ভি কয়লার গুণমান, ইউ এইচ ভি কয়লার 
গুণমানের থেকে বেশি, এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করলে, কম পরিমানের কয়লা247 ব্যবহার করে একই 
মাত্রার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সি ই আর সি-এর ব্যবহারিত পদ্ধতি প্রয়�োগ বিলম্ব হবার 
কারণে 2016 থেকে 2017 অর্থবর ষ্ে ভ�োক্তাদের উপর 815.78 ক�োটি টাকা (34 পয়সা প্রতি 
ইউনিট) অতিরিক্ত ব�োঝা চাপায় ডব্লিউ বি ই আর সি, যেটি নীচের সারণী 3.1 তে দেখান�ো হল�ো-

সারণী 3.1: অতিরিক্ত কয়লা খরচ যা গ্রাহকদের চাপান�ো হয়েছে

উৎপাদন কেন্দ্র কয়লার 
ক্যাল�োরিফিক মান, 
ইউ এইচ ভি-এর 

পরিপ্রেক্ষিতে, ডব্লিউ 
বি ই আর সি দ্বারা 
নির্ধারিত (কে সি এ 

এল /কেজি)

কয়লার 
ক্যাল�োরিফিক মান, 

জি সি ভি-এর 
পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন 

নিরীক্ষায় গণনা 
হয়েছে (কে সি এ 

এল /কেজি)

ডব্লিউ বি ই 
আর সি দ্বারা 

নির্ধারিত বার্ষিক 
উৎপাদনের 

জন্য প্রয়�োজনীয় 
কয়লা  

(এম টি)

নিরীক্ষা (এম 
টি) দ্বারা 

নির্ধারিত জি 
সি ভি -এর 
ভিত্তিতে 

প্রয়�োজনীয় 
কয়লা 

অতিরিক্ত 
অনুম�োদিত 

কয়লা 
(এম টি)

কয়লার 
গড় মূল্য 
(/এম টি)

অতিরিক্ত খরচ 
ভ�োক্তাদের 
কাছে চলে 

গেছে (ক�োটি 
টাকায়)

(1) (2) (3) (4) (5) 6 =(4-5) (7) 8 = (6 x 7)/ 
1,00,00,000

কে টি পি এস 3,193.70 3,957.58 50,07,274 40,40,785 9,66,489 3,314.24 320.32

বি কে টি পি এস 3,880.03 4,419.33 44,54,160 39,10,610 5,43,548 3,658.76 198.87

বি টি পি এস 3,802.13 4,512.67 13,26,860 11,17,940 2,08,920 4,246.24 88.71

এস টি পি এস 3,902.68 4,051.69 23,01,746 22,17,095 84,652 3,378.19 28.60

এস জি টি পি স্টেজ-I 3,889.89 4,583.00 22,07,116 18,73,323 3,33,793 4,278.01 142.80

এস জি টি পি স্টেজ-II 4,098.76 4,737.90 6,13,468 5,30,711 82,756 4,408.47 36.48

ম�োট 1,59,10,625 1,36,90,464 22,20,160 815.78

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন, এ পি আর আবেদন এবং এ পি আর আদেশ)

সুতরাং, বিদ্যুৎ আইন, 2003 অনুসরণ করে যথা সময়ে সি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ মেনে, 
ডব্লিউ বি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন সংশ�োধন না করে, ডব্লিউ বি ই আর সি অতিরিক্ত 
243	 এক কিল�োগ্রাম কয়লার দহনে তাপ উৎপাদন হয় কিল�োক্যাল�োরি (কে সি এ এল)।
244	 প্রাপ্ত জ্বালানীর প্রকৃত পরিমাণের ওজনযুক্ত গড়ের উপর ভিত্তি করে জ্বালানীর তাপ মান প্রতিষ্ঠিত। 
245	 উৎপাদন স্টেশনগুলিতে কয়লা মজুতের সময় কয়লার ওজনের তারতম্য হওয়ার কারনে, বিদ্যুৎ শুল্ক নির্ধারণের 

জন্য, 120 কে সি এল-এর কম ওজনের কয়লার জি সি ভি গণনা করা উচিত, গুণ�োত্তর গড় পদ্ধতিতে ‘প্রাপ্তির 
ভিত্তিতে কয়লার জি সি ভি’, বিবেচনা করে।

246	 রেগুলেশন 65, 21 জানুয়ারী 2020 তে এবং চালু হয় 1 এপ্রিল 2020-এর পরবর্তী কালে।
247	 ম�োট তাপমাত্রা (কে সি এ এল) কয়লার জন্য প্রয়�োজন জেনারেটেড এনার্জি/ওয়েটেড অ্যাভারেজ হিট ভ্যালু 

কয়লার (কে সি এ এল)।
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815.78 ক�োটি টাকা ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কে অনুম�োদন করেছে, 2016-17 অর্থবর্ষের 
জন্য, যারফলে ভ�োক্তাদের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের ব�োঝা চেপেছ।

ডব্লিউ বি ই আর সি উত্তরে বলে যে (জানুয়ারী 2023), ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 অনুসারে, 
ফুয়েল  কস্ট ইউ এইচ ভি মূল্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জানুয়ারী 2020 তে সংশ�োধন করে 
জি সি ভি মূল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। সি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন 2014 (ফেব্রুয়ারী 
2014) অনুসারে যেখানে ফুয়েল  কস্ট নির্ধারণ করা হয় যার ভিত্তি ছিল জি সি ভি মূল্যে।

ডব্লিউ বি ই আর সি -এর উত্তর থেকে ব�োঝা যাচ্ছে, তারা রেগুলেশন সংশ�োধন করার বিলম্বের 
ঘটনাটিকে মেনে নিয়েছে। যদি সংশ�োধনের বিষয়টি সময়মত করা হত�ো, ভ�োক্তাদের ওপর 
অতিরিক্ত (34 পয়সা /প্রতি ইউনিট)248 ব�োঝা চাপত�ো না।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল জানিয়েছে (ডিসেম্বর 2023) যে, উল্লিখিত আইনে দেওয়া আছে রাজ্য 
কমিশনের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃ ত্ব রয়েছে শুল্ক নির্ধারণের এবং ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর 
অন্যান্য ব্যবসা পরিচালনা করার।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উত্তরে উল্লেখ নেই যে, কেন ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা শুল্ক প্রবিধান 
সংশ�োধনে সময়োপয�োগীতার অভাবের সমস্যার সমাধান করা হয়নি। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর 
সি শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে সি ই আর সি দ্বারা নির্দিষ্ট করা নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত 
হতে হবে যা উৎপাদন এবং ট্রান্সমিশন ক�োম্পানিগুলির জন্য প্রয�োজ্য। যাইহ�োক, 2014 সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে জারি করা সি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশনস 2014 অনুসারে, ডব্লিউ বি ই 
আর সি জ্বালানি খরচ গণনার জন্য জানুয়ারি 2020-এ তার প্রবিধানগুলি বিলম্ব করে সংশ�োধন 
করেছিল, যারফলে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অতিরিক্ত কয়লা খরচ অনুম�োদিত হয়েছিল।

সুপারিশ 1:

এস পি এস সি গুলির উচিত হিসাব প্রয�োজ্য প্রতিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাসঙ্গিক 
হিসাব রক্ষণের মান অনুসারে নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান নির্ধারণ করা এবং তদনুসারে 
হিসাব বইতে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া।

3.10	 �নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 2 : যদি মাশুল এবং খরচের মধ্যে ব্যাবধান কমান�ো যায় 
তাহলে নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান কমান�ো সম্ভব।

নীতি আয়�োগ, ভারত সরকারের প্রতিবেদন (অগাস্ট 2021) অনুসারে, ভারতবর্ষের বেশির ভাগ 
বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থা প্রতিবছর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ম�োট ক্ষতির পরিমান 2021-এ এসে 
দাঁড়িয়েছে 90,000 ক�োটি টাকা। এই ক্ষতির কারণে বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাগুলি:-

	 ক)	বিদ্যুৎ উৎপাদনে অর্থ সময় মত প্রদান করতে পারে না; 
	 খ)	ভ�োক্তাদের উচ্চ মানের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অক্ষম হয়; 
	 গ)	অর্থের য�োগানের অভাবে পরিকাঠাম�ো তৈরী করতে অক্ষম হয়; এবং
	 ঘ)	দূষণমুক্ত পুনর্ণবিকরনয�োগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও য�োগান দিতে অক্ষম হয় (যেহেতু 

অচিরাচরিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে প্রাথমিক ব্যয় অনেক বেশী হয়)।

এই অবস্থার উন্নতি করার তাগিদে, ভারত সরকার বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে 
এসেছেন, সেগুলি হল�ো:-

উজ্জ্বল ডিসকম আস্যুরেন্স য�োজনা (ইউ ডি এ ওয়াই), দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি য�োজনা 
(ডি ডি ইউ জি যে ওয়াই), এবং ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম (আই পি ডি এস) 
এইগুলির বিভিন্ন বছরে কাজ শুরু করা হয়েছে। 

248	 (815.78 ক�োটি টাকা / 24,290.287 এম ইউ) x 10।
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প্রকল্পগুলির মূল উদ্ধেশ্য হল ; ক) 24X7 বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, খ) এ টি এন্ড সি ক্ষতি-কে 
15 শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা, গ) ডিসকম গুলির বিদ্যুৎ বিলের অর্থ আদায় এর পরিমান বৃদ্ধি 
করা, ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের 
পরিকাঠাম�ো গঠন করা এবং ঙ) ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের গড় বন্টন মূল্য ও গড় মাশুল মূল্যের 
মধ্যে ব্যবধান কমান�ো।

3.10.1	 দক্ষতার পরিমাপে সিদ্ধান্তের প্রভাব 

(ক) অতিরিক্ত বিদ্যুতের ক্রয়মূল্যে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অনুম�োদন 

এন টি পি, 2016249-এর অনুচ্ছেদ 5.11 অনুসারে, কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে সার্ভিস রেগুলেশন 
গঠনের উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টি বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রেরণ এবং বন্টন সকলের ক্ষেত্রে 
প্রয�োজ্য। এছাড়া, অনুচ্ছেদ নম্বর 5.11 (এইচ) (2)250 নির্দেশ করে যে, ট্যারিফের অপারেটিং 
স্থিতিমাপ অবশ্যই “নর্মাটিভ লেভেল” এ হবে। 

ডব্লিউ বি ই আর সি 2011 এর ট্যারিফ রেগুলেশনের 9জে তালিকা অনুসারে, বিদ্যুৎ বন্টনের 
ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রা হয় 17.50 শতাংশ। জুলাই 2013-তে সংশ�োধিত শুল্ক আদেশ অনুসারে, 
বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্ষতির থেকে অতিরিক্ত ক্ষতির পরিমান কে, ইক্যুউটির ওপর 
প্রতিদান (আর ও ই) এবং ইউ আই251 (অনির্ধারিত বিনিময়) প্রাপ্তির ম�োট মূল্য পর্যন্ত অনুম�োদন 
করার কথা উলেখ রয়েছে।

ই পি পি সি এ-এর আদেশানুসারে পরিলক্ষিত হয় যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর 
অর্ডার যা 16 মার্চ 2022 এ ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকাশ করে, 2017-18 অর্থ বর্ষে ডব্লিউ 
বি এস ই ডি সি এল এর প্রকৃত বন্টন ক্ষতির পরিমান 26.69 শতাংশ, যা নির্ধারিত 
বন্টন ক্ষতির পরিমান 17.50 শতাংশর থেকে বেশি। এর ফলে অতিরিক্ত ক্ষতির কারণে 
1,451.33 ক�োটি টাকা বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থপ্রদান করতে হয়। তবে, ডব্লিউ বি ই আর 
সি 372.36 ক�োটি টাকা অনুম�োদন করেনি, যা 2017-18 অর্থবর্ষে আর ও ই-এর সমান। যদিও 
এই কার্জকরণটি এন টি পি, 2016 এর নীতির সঙ্গে সহমত প�োষণ করেনি। একইরকম ভাবে 
2018-19 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রকাশিত এ পি আর অর্ডারে, 982.23 ক�োটি টাকা 
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্যের মধ্যে, 372.36 ক�োটি টাকা অনুম�োদন করেনি যা 
2018-19 অর্থবর্ষে আর ও ই এর সমান।

এন টি পি, 2016 অনুসারে টি এন্ড ডি ক্ষতি 2017-18 এবং 2018-19 অর্থবর্ষে 
2,433.56 ক�োটি টাকা (1,451.33 ক�োটি টাকা + 982.23 ক�োটি টাকা) অনুম�োদন না 
হওয়া উচিত। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 /2013 অনুসারে মাত্র 
744.72 ক�োটি টাকা (372.36 ক�োটি টাকা +372.36 ক�োটি টাকা) অনুম�োদিত হয়নি। সুতরাং, 
1,688.84 ক�োটি টাকা (2,433.56 ক�োটি টাকা – 744.72 ক�োটি টাকা) কম অনুম�োদন 
করেছে ডব্লিউ বি ই আর সি। যার ফলে 1688.84 ক�োটি টাকা252 বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত 
ভ�োক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে। এন টি পি 2016 অনুসারে ভ�োক্তাদের এই ব্যয় 
বহন করতে হত না।

ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, 2011 সালের ট্যারিফ রেগুলেশনের 
নর্মাটিভ ডিস্ট্রিবিউশন লস এর ওপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য পর্যন্ত অনুম�োদন 
করা হয়নি। এই ট্যারিফ রেগুলেশন টি জুলাই 2013 তে সংশ�োধন করা হয়েছে।
249	 পূর্ববর্তী জাতীয় শুল্ক নীতি, 2006-এর 5.3 (এফ) অংশ।
250	 পূর্ববর্তী জাতীয় শুল্ক নীতি, 2006-এর 5.3 (এইচ)(2) অংশ।
251	 ইউ আই হল এমন একটি পদ্ধতি যা গ্রিডের কার্যকারিতা, গ্রিডের নিয়মনুবর্তীতা, দায়িত্ব এবং কর্ত্বপরায়ণতার উন্নতি 

করতে সহায়তা করে। এর জন্য চার্জ নেওয়া হয়, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কে ব্যবহার করা যায়।
252	 {(1,451.33 + 982.23) - (372.36 + 372.36)}।
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এই উত্তরে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর নির্ধারিত (এপ্রিল 2011) বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষতির মাত্রা 
17.50 শতাংশ, এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও, এন টি পি 2016 অনুসারে, 
প্রাথমিক আয়ের প্রয়�োজনীতা নির্ধারিত হওয়া উচিত “রিলাক্সড” লেভেল পর্যন্ত, কিন্তু ডব্লিউ 
বি ই আর সি বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি কে অনুসরণ করেছে। 
এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি রেগুলেশন, এন টি পি 2016-কে অমান্য করেছে যেখানে 
প্রমাণিত অদক্ষতা কে দণ্ডনীয় বলা হয়েছে এন টি পি 2016-এর রেগুলেশনে।
যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য 744.72 ক�োটি টাকা অনুম�োদন 
করেনি, কিন্তু 17.50 শতাংশের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বন্টনের ম�োট ক্ষতির অর্থ 2,433.56 ক�োটি 
টাকা253। কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি, আর ও ই এবং ইউ আই চার্জ ম�োট মূল্য পর্যন্ত অনুম�োদনই 
করেনি। এর ফলে, ডব্লিউ বি ই আর সি 1,688.84 ক�োটি টাকার অতিরিক্ত ব�োঝা চাপায় 
ভ�োক্তাদের ওপর, যা এন টি পি 2016 রেগুলেশনের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(খ) অবিবেচকের মত এস জি টি পি এস পর্যায়-II ইউনিটের অপারেটিং নর্ম নির্ধারণ

সি ই আর সি তার ট্যারিফ রেগুলেশন 2003 সালের বিদ্যুৎ আইনের 3(1) ধারা অনুসারে 
তৈরী করেছে। এছাড়াও, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (এস ই আর সি, এখানে ডব্লিউ বি ই 
আর সি), বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে সি ই আর সি-এর নীতি এবং পদ্ধতি 
প্রয়�োগের দ্বারা পরিচালিত হবে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সাগরদিঘি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (এস জি টি পি এস) যখন ইউনিট 
III এবং ইউনিট IV (এস জি টি পি এস স্টেজ -II)-এর জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি অপারেটিং-
নর্মস স্থির করে দিয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ের জন্য আলাদা আলাদা নর্মস এর প্রয়�োগ করা 
হয়েছে। এগুলি নিচে সারণী 3.2 তে দেখান�ো হল:-

সারণী 3.2: সাগরদিঘি টি পি এস-এর পরিচালনার নিয়ম

পরিচালনার নিয়ম জুলাই 2013 
এ ডব্লিউ বি 
ই আর সি 
দ্বারা স্থির 

করা হয়েছে

জুলাই 2017 এ ডব্লিউ 
বি ই আর সি দ্বারা স্থির 

করা হয়েছে (সি ই 
আর সি মাশুল প্রবিধান, 

2014 এর ভিত্তিতে)

জুলাই 2021 এ ডব্লিউ বি 
ই আর সি দ্বারা স্থির করা 
হয়েছে (ডব্লিউ  বি পি ডি 
সি এল -এর পর্যাল�োচনা 
আবেদনের ভিত্তিতে)

এ ই সি (শতাংশে) 9.00 5.25 9.00

স্টেশন হিট রেট254 এস এইচ আর 
(কে সি এ এল/ কে ডব্লিউ এইচ )

2,276 2,276 2,424

(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন, ট্যারিফ অর্ডার, এ পি আর অর্ডার এবং অন্যান্য আদেশ)254

উপরের সারণি থেকে এটা দেখা যায় যে- 

	 •	জুলাই 2013 তে সংশ�োধীত ট্যারিফ রেগুলেশন অনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি সাগরদিঘি 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের (এস জি টি পি এস) ইউনিট-III এবং ইউনিট-IV (এস জি টি পি 
এস, স্টেজ- II) এর জন্য অপারেটিং নর্মস (এ ই সি - 9 শতাংশ এবং এস এইচ আর - 
2,276 কে সি এ এল/ কে ডব্লিউ এইচ) স্থির করে। এই দুটি  কেন্দ্রের প্রত্যেকটির বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমতা 500 মেগাওয়াট। ইউনিট দুটি  যথাক্রমে জুলাই 2016 এবং ডিসেম্বর 
2016 থেকে কাজ শুরু করে।

253	 (1,451.33 ক�োটি টাকা + 982.23 ক�োটি টাকা)।
254	 এক কিল�ো ওয়াট ঘন্টা (কে ডব্লিউ এইচ) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করতে কিল�ো ক্যাল�োরি (কে সি এ এল) 

একটি টি পি এস- এ তাপবিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন।
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	 •	ডব্লিউ বি ই আর সি সাগরদিঘি স্টেজ-II এর জন্য অপারেটিং নর্মস স্থির করে (জুলাই 
2017)। সেগুলি হল এ ই সি 5.25 শতাংশ এবং এস এইচ আর 2,276 ক্যাল�োরি /
কিল�োওয়াট ঘন্টায়, যেটি ফেব্রুয়ারী 2014 তে প্রকাশিত সি ই আর সি-এর ট্যারিফ 
রেগুলেশন, 2014 -এর সমান।

	 •	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ফেব্রুয়ারী 2021-এ ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে পর্যাল�োচনার 
আবেদন জমা করে। যেখানে এস জি টি পি এস-এর স্টেজ-II এর জন্য প্রকৃত এস 
এইচ আর স্থির করা হয়েছে। এর পরবর্তীকালে, ডব্লিউ বি ই আর সি, এ ই সি নর্ম 
কে পরিবর্তন করে (জুলাই 2021) 9 শতাংশ হারে স্থির করে। এর পরবর্তী আদেশে 
(এপ্রিল 2022), ডব্লিউ বি ই আর সি, এস এইচ আর নর্মসকে কমিয়ে 2,276 ক্যাল�োরি/ 
কিল�োওয়াট ঘন্টা থেকে 2,424 ক্যাল�োরি/ কিল�োওয়াট ঘন্টা করে।

	 •	পরিবর্তিত অপারেটিং নর্মস (এ ই সি এবং এস এইচ আর)-এর ওপর ভিত্তি করে ডব্লিউ 
বি ই আর সি 2016-17 অর্থবর্ষের জন্য জুলাই 2022-এ, এ পি আর এবং এফ সি এ 
অর্ডার প্রকাশ করে।

এই সম্পর্কে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে:-

	 •	রিভিউ আবেদনে (ফেব্রুয়ারী 2021) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, এস জি টি পি এস এর 
পর্যায়-II এর জন্য উচ্চ হারে এস এইচ আর -এর আবেদন করে। সেই আবেদন পত্রে 
এ ই সি নর্মস সম্পর্কে ক�োন�ো উল্লেখ নেই। এর থেকে ব�োঝা যায় যে, ডব্লিউ বি পি 
ডি সি এল, এ ই সি নর্মস 5.25 শতাংশ কে গ্রহণ করেছে, যেটা ডব্লিউ বি ই আর সি 
জুলাই 2017 তে স্থির করেছিল, যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি, এ ই সি নর্মস স্থির করেছে 
একতরফা ভাবে 9 শতাংশ হারে (জুলাই 2021)।

	 •	যেই দিন থেকে বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে, এস জি টি পি এস, স্টেজ-II, কখনই 
এ ই সি নর্মস 9 শতাংশ কে ছাড়িয়ে যায়নি। 2017-18 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে 
এ ই সি 5.75 থেকে 7.38 শতাংশের255 মধ্যে ছিল। যেহেতু এটি ছিল একটি নতুন  
উৎপাদন কেন্দ্র এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 500 মেগাওয়াট এর, এ ই সি অবশ্যই 
সুনির্দিষ্ট কাঠাম�ো এবং সি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন 2014 অনুসারে স্থিরীকৃত 
নর্মস অনুসারে হবে।

সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সি, এ ই সি এবং এস এইচ আর নর্মস কে সংশ�োধন করে, ডব্লিউ বি পি 
ডি সি এল কে সুবিধা প্রদান করার জন্য। এইভাবে উচ্চ হারে নর্মস স্থির করার জন্য ডব্লিউ বি ই 
আর সি অতিরিক্ত 367.98 ক�োটি টাকা কম জ্বালানী খরচ অনুম�োদন করেছে, যা 2016-17 থেকে 
2020-21 অর্থবর্ষে প্রকৃত পক্ষে ভ�োক্তাদের ওপরে অতিরিক্ত ব�োঝা রূপে চেপেছে।

ডব্লিউ বি ই আর সি উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, তাদের এপ্রিল 2022 এর আদেশ 
অনুসারে, এস জি টি পি এস স্টেজ-II এর অপারেটিং নর্মস স্থির করা হয় ট্যারিফ রেগুলেশনে 
এবং ভাল�ো কাজের জন্য আয় হলে তা ভ�োক্তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

যাইহ�োক, সি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন, 2014 (ফেব্রুয়ারি 2014 এ জারি করা) এবং ডব্লিউ 
বি ই আর সি-এর আগের আদেশ (জুলাই 2017)-এর তুলনায় , ডব্লিউ বি ই আর সি নীচের 
দিকে এস জি টি পি এস-পর্যায়-II ইউনিটগুলির জন্য অপারেটিং নিয়মগুলি ঠিক করেছিল। 
এইভাবে, ডব্লিউ বি ই আর সি গ্রাহকদের ওপরে অতিরিক্ত শুল্কের ব�োঝা চাপিয়েছিল, যার 
পরিমাণ ছিল 367.98 ক�োটি টাকা।

255	 7.38 শতাংশ (2017-18), 6.42 শতাংশ (2018-19), 6.69 শতাংশ (2019-20) এবং 5.75 শতাংশ (2020-21).
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(গ) ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকৃত ট্রান্সমিশন ক্ষতির বিবেচনা করেনি

এন টি পি 2016256-এর অনুচ্ছেদ 5.11 অংশে বলা হয়েছে যে, কার্যক্ষমতা ভিত্তিক সার্ভিস 
রেগুলেশন বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রেরণ এবং বন্টনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই নিয়ম/নীতি মেনে 
চলবে। এই নর্মসে বলা হয়েছে যে, দক্ষতা, পূর্বের কার্যের ভিত্তিতে নির্ভরতা, অর্জনের ক্ষমতা 
এবং ক্রমাগত দক্ষতার উন্নতি ঘটান�োর বিষয়ে, এছাড়াও, অপারেটিং প্যারামিটার অবশ্যই 
“আদর্শিক স্তর”-এর হবে এবং কখন�োই “আদর্শের থেকে নীচে এবং প্রকৃত” হবেনা, ভ�োক্তাদের 
মধ্যে বন্টনের ক্ষেত্রে দক্ষতার যথাযথ লাভ হবে।

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 এর 9 কে সিডিউল অনুসারে, সঞ্চালন 
ক্ষতির মাত্রা ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল এর জন্য 3.40 শতাংশে স্থির করা আছে। ডব্লিউ 
বি এস ই টি সি এল-এর প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রা 2017-21 অর্থবর্ষে 2.29 থেকে 
2.76 শতাংশের মধ্যে থাকে। তবে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল সঞ্চালন ক্ষতির গণনা করে 
3.40 শতাংশে, যা নর্মাটিভ সঞ্চালন ক্ষতির হিসাবে ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করে এবং 
ডব্লিউ বি এস ডি সি এল-এর এফ পি পি সি এ প্রকাশিত আদেশে এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং, 
প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতির থেকে ডব্লিউ বি ই আর সি বেশি সঞ্চালন ক্ষতির অনুম�োদন করেছে। 
এছাড়াও, বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য নিম্নহারে দেখান�ো হয়েছে। সারণী 3.3-তে ডব্লিউ বি এস ই ডি 
সি এল-এর সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রা, 2019-20 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অনুম�োদিত 
সঞ্চালন ক্ষতি, 2017-21 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস এ টি সি এল-এর প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতি 
বিবেচনা করার পরে দেখান�ো হয়েছে।

সারণী 3.3: টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিবেচিত এবং প্রকৃত 
টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি

অর্থবর্ষ টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি, 
ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 

বিবেচিত (শতাংশে)

প্রকৃত টি এল এবং  
টি এন্ড ডি ক্ষতি 

(শতাংশে)

কম / (বেশী) রিপ�োর্ট করা 
টি এল এবং টি এন্ড ডি 

ক্ষতি (শতাংশে)

টি এল টি এন্ড ডি টি এল টি এন্ড ডি টি এল টি এন্ড ডি

(1) (2) (3) (4) 5=(3+2-4) 6 =(4-2) 7= (5-3)

2017-18 3.40 26.69 2.76 27.33 (0.64) 0.64

2018-19 3.40 23.00 2.48 23.92 (0.92) 0.92

2019-20 3.40 18.56 2.61 19.35 (0.79) 0.79

2020-21* 3.40 20.89 2.29 22.00 (1.11) 1.11

(উৎস : সুরক্ষিত মিটার তথ্য এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর বার্ষিক প্রতিবেদন, বন্ধনীর পরিসংখ্যানগুলি 
রিপ�োর্ট করা ক্ষতির উপরে দেখায়) 
* ডব্লিউ বি ই আর সি-এর আদেশ জারী করা হবে। 

সুতরাং ডব্লিউ বি ই আর সি, এন টি পি, 2016 নীতিগুল�ো মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে, টি এন্ড 
ডি ক্ষতি বিবেচনার ক্ষেত্রে অতীত বাদ দিয়ে বর্তমান কার্যকরণ কে বিবেচনা করা হয়েছে এবং 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কম টি এন্ড ডি ক্ষতি দেখিয়েছে। এরফলে, ডব্লিউ বি এস ই ডি 
সি এল এর বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য যত পরিমান বিদ্যুৎ ছিল প্রতিবেদনে তার থেকে কম পরিমান 
দেখান�ো হয়েছে। এই কম পরিমান দেখান�ো কে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম হিসাবে নিচের 
সারণী 3.4-তে দেখান�ো হল :

256	 পূর্ববর্তী জাতীয় শুল্ক নীতি, 2006 এর 5.3 (এফ)-এর অংশ।
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সারণী 3.4: 2017-18 থেকে 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 
দাখিল করা শক্তি (এম ইউ)

অর্থবর্ষ বিতরণের জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি 
দ্বারা গণনা করা ডব্লিউ বি এস ই ডি 
সি এল-এর কাছে পাওয়া সর্বম�োট 

ক্রয়কৃত শক্তি (এম ইউ )

বিতরণের জন্য নিরীক্ষায় গণনা 
করা করা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল-এর কাছে পাওয়া সর্বম�োট 

ক্রয়কৃত শক্তি (এম ইউ )

কম রিপ�োর্ট 
হওয়া শক্তি 
(এম ইউ )

(1) (2) (3) 4 = (3-2)
2017-18 33,592.048 33,843.922 251.874
2018-19 34,525.990 34,900.275 374.285
2019-20 36,741.960 37,082.405 340.445

(উৎস: ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ)

এর ফলস্বরূপ, 2017-20 অর্থবর্ষে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য 387.72 ক�োটি  
টাকা257 প্রতিবেদনে কম দেখান�ো হয়েছে, এরফলে, ওই সমপরিমাণ অর্থ ভ�োক্তার ওপর শুল্কের 
মাধ্যমে অতিরিক্ত চাপান�ো হয়েছে।

ডব্লিউ বি ই আর সি উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, যেহেতু ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল 
প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতির তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা এস এল ডি সি-এর প্রত্যয়িত 
নর্মাটিভ সঞ্চালন ক্ষতিকে অনুম�োদন দিয়েছে।

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর উত্তর দেখায় যে, প্রকৃত টি এল ক্ষতি যা এস এল ডি সি-তে পাওয়া 
যায়, এবং ডব্লিউ বি এস ই টি এল-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে তা সহজেই উপলব্ধ করা যেত। 
তাছাড়া, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর রিপ�োর্ট করা টি এন্ড ডি ক্ষতি, যা সারণী 3.3-তে 
উল্লিখিত রয়েছে, যদি ডব্লিউ বি এস ই টি এল-এর প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতি বিবেচনা করা হয়, 
তা বৃদ্ধি পাবে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, বন্টন লাইসেন্সী, ডব্লিউ বি এস ই 
ডি সি এল বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করে মিটার রিডিং এর ওপর ভিত্তি করে, যা অবাস্তবায়িত 
সময়সূচি এবং বাস্তবায়িত সময়সূচি থেকে বিচ্যুতির মাত্রা সঞ্চালন ব্যবস্থায় ইন্টারপ্লেস মিটার 
ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য দেখান�োর ক�োন�ো উপায় নেই।

কিন্তু ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রকৃত টি এল ক্ষতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলে, টি এন্ড ডি 
ক্ষতির পরিমান যে বেড়ে যায়, এই বিষয়টি নজর থেকে এড়িয়ে গেছে। যদিও, ডব্লিউ বি 
এস ই টি সি এল তাদের কার্যকরণে উন্নতি করেছে, কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের নর্মস 
সংশ�োধন করেনি। যারফলে সংবহন ক্ষতি কমান�োর ক্ষেত্রে যে দক্ষতা দেখা গিয়েছে, তা 
হিসাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি, ভ�োক্তা ও ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল-এর মধ্যে লাভের অংশ ভাগের জন্য ক�োন�ো নীতি স্থির করেনি। ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি এস 
ই টি সি এল (সঞ্চালন লাইসেন্সী) তাদের কার্য্যসম্পাদনের উন্নতি করেছে, 2017-21 আর্থিক 
বর্ষে সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রা কে 2.29 শতাংশ থেকে 2.76 শতাংশের মধ্যে রেখে। এই সঞ্চালন 
ক্ষতির মাত্রার উন্নতির বিষয়টিকে যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল লিপিবদ্ধ করছে না, তা ডব্লিউ 
বি ই আর সি ও মান্যতা দিচ্ছে না। ডব্লিউ বি ই আর সি 3.40 শতাংশ হারেই সঞ্চালন ক্ষতি 
মেনে চলেছে। সুতরাং, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করেছে। 
এই ভাবে সংবহন এবং বন্টন ক্ষতিকে (টি এন্ড ডি ক্ষতি) কম করে দেখার ফলে ভ�োক্তাদের 
চাহিদা মেটান�োর জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয় করতে হয়, এবং এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের 
ব�োঝা ভ�োক্তাদের ওপর চাপে।

257	 2017-18: 251.874 এম ইউ x 373.32 পয়সা, 2018-19 : 374.285 এম ইউ x 408.65 পয়সা, 
2019-20: 340.445 এম ইউ x 413.39 পয়সা।
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3.10.2	 সংবহন এবং বন্টন (টি এন্ড ডি) ক্ষতির মাত্রা কমান�ো 

সামগ্রিক প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক (এ টি এন্ড সি)258 ক্ষতির মাত্রা এবং সংবহন ও বন্টন 
(টি এন্ড ডি) ক্ষতির259 মাত্রার ওপরই ডিস্কমের কার্যক্ষমতার মাত্রা নির্ভর করে। অক্টোবর 2002 এ, 
মাননীয় সুপ্রিম ক�োর্ট260 তাদের নির্দেশে বলে যে, প্রত্যেক লাইসেন্সীর দায়িত্ব টি এন্ড ডি 
ক্ষতির মাত্রা কে কম করা। তাছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 
-এর জন্য নর্মাটিভ সংবহন ও বন্টন ক্ষতির মাত্রা কে স্থির করেছে 17.50 শতাংশ হারে, যা 
2017-22 সালের ট্যারিফ রেগুলেশন ও ট্যারিফ অর্ডারে উল্লেখিত রয়েছে। 

এর পরিপ্রেক্ষিতে, 2017 থেকে 2022 সময়কালে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল সংবহন ও 
বন্টন (টি এন্ড ডি) ক্ষতির মাত্রা 26.69, 23.00, 18.56, 20.89 এবং 15.11 শতাংশ হারে 
ক্রমানুসারে বহন করে। সুতরাং, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, ডব্লিউ বি ই আর সি-র স্থির 
কৃত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। পরীক্ষাকৃত পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরেই এই 
ব্যর্থতা নজরে পরে। এই লক্ষমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে যেগুলি ঘটে তা হল : 
ক) ভ�োক্তাদের চাহিদা মেটান�োর জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এর প্রয়�োজন হয়, খ) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ 
ক্রয়ের জন্য বেশি পরিমান অর্থ প্রদান করতে হয়, যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর আর্থিক 
পরিকাঠাম�ো কে প্রভাবিত করে, গ) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন 
করে না। এর ফলে 1,688.84 ক�োটি টাকা অতিরিক্ত বিদ্যুতের খরচ ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে 
দেওয়া হয়, যা অনুচ্ছেদ 3.10.1 (ক)-এ উল্লেখিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করেছে, সেগুলি হল ডি 
ডি ইউ জি যে ওয়াই, স�ৌভাগ্য এবং আই পি ডি এস। ওই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য 
হল গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলা এবং প্রত্যেক 
ভ�োক্তার কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। এক্ষেত্রে অর্থের উৎস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে 
60 শতাংশ, রাজ্য সরকার দেবে 30 শতাংশ এবং ক�োম্পানি নিজের তহবিল থেকে দেবে 
10 শতাংশ। নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এই প্রকল্পগুলির জন্য, কেন্দ্র সরকার থেকে  
5,004.59 ক�োটি টাকার261 তহবিল পাওয়া সত্ত্বেও এবং 6,705.42 ক�োটি টাকা262 {অবশিষ্ট অর্থ 
(1,700.83 ক�োটি টাকা) জি ও ডব্লিউ বি এবং ক�োম্পানির নিজের তহবিল থেকে প্রাপ্ত} 
এর জন্য খরচ করা হয়েছে। এগুলি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় 2020-21 সাল পর্যন্ত বিতরন 
পরিকাঠাম�ো শক্তিশালী করার জন্য খরচ করা হয়েছে। টি এন্ড ডি ক্ষতির মাত্রা ডব্লিউ বি ই 
আর সি-এর নির্ধারিত ক্ষতির মাত্রার থেকে বেশি ছিল। এছাড়াও, 77 টি বিভাগীয় অফিসের 
মধ্যে, 32 টিতে, এ টি এন্ড সি ল�োকসান 30 শতাংশের বেশি ছিল। এই উচ্চ হারে এ টি 
এন্ড সি এবং টি এন্ড ডি ক্ষতির কারণগুলি হল : ক) বিলিংয়ের ক্ষেত্রে অদক্ষতা263, খ) মিটার 
খারাপ থাকার কারণে গড় হারে বিলের অর্থ আদায়, গ) বন্টন ট্রান্সফরমার (ডি টি আর) গুলির 
ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার কারণে, ওগুলি খারাপ হয়ে থাকা এবং ঘ) দীর্ঘ ফিডার লাইন এবং 
অতিরিক্ত চাপ যুক্ত ফিডার লাইন।

258	 এ টি এন্ড সি ক্ষতি হল শক্তির আগমন এবং ভ�োক্তাদের মধ্যে বিক্রয় করে আদায়কৃত অর্থের মধ্যে যে ব্যবধান 
থাকে।

259	 টি এন্ড ডি ক্ষতি হল শক্তির আগমন এবং ভ�োক্তাদের জন্য বিল প্রস্তুতের মধ্যে যে ব্যাবধান থাকে।
260	 ডব্লিউ বি ই আর সি এবং সি ই এস সি (পশ্চিমবঙ্গের একটি বেসরকারি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা)-এর মধ্যে মামলা।
261	 ডি ডি ইউ জি যে ওয়াই 3,061.70 ক�োটি টাকা, স�ৌভাগ্য 187.87 ক�োটি টাকা, আই পি ডি এস 

1,755.02 ক�োটি টাকা।
262	 ডি ডি ইউ জি যে ওয়াই 3,565.95 ক�োটি টাকা, স�ৌভাগ্য 246.25 ক�োটি টাকা, আই পি ডি এস 

2,893.22 ক�োটি টাকা।
263	 বিলিং এর দক্ষতা বিদ্যুৎ বন্টনের একটি পরিমাপক, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যত পরিমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ 

হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা  মূলক কত বিলিং হচ্ছে ভ�োক্তাদের উপর।
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ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, তারা টি এন্ড ডি এবং 
এ টি এন্ড সি ক্ষতির মাত্রা কে কমান�োর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলস্বরূপ 
টি এন্ড ডি এবং এ টি এন্ড সি ক্ষতির মাত্রা যথাক্রমে 2015-16 সালে 30.78 শতাংশ ও  
35.98 শতাংশ থেকে 2021-22 এ 15.11 শতাংশ ও 16.65 শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

3.10.3	 নিয়ন্ত্রক সম্পদের কার্যকরণে কর্মক্ষমতার প্রভাব

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলির সমস্ত কার্যকলাপ বিবেচনা করে ভারত সরকারের, শক্তি মন্ত্রণালয়, 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলির উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিয�োগিতা মূলক পুরস্কার 
পরিকল্পনা ঘ�োষণা করে (ডিসেম্বর 2014)। এই কার্য করণের কর্মক্ষমতা চারটি প্যারামিটারের 
উপর নির্ভর করে, সেগুলি হল: স্টেশন হিট রেট (এস এইচ আর)264, অক্সিলারি পাওয়ার 
কনসাম্পসন (এ পি সি), স্পেসিফিক সেকেন্ডারি ফুয়েল  ওয়েল কনসাম্পসন (এস ও সি)265 এবং 
পিকিং প্লান্ট ল�োড ফ্যাক্টর (পি এল এফ)। ডব্লিউ বি ই আর সি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির জন্য 
কার্য্যসম্পাদনের নীতি বা অপারেশনাল নর্ম ঠিক করে দেয়, ট্যারিফ রেগুলেশনের মাধ্যমে। এ 
পি আর আবেদনের মধ্য দিয়ে, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তাদের স্থির খরচ কে দাবী 
করে। ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের দক্ষতার সঙ্গে বিষয় গুলি বিবেচনা করে, তাদের প্রাপ্য 
অর্থ কত সেটা নির্দিষ্ট করে দেয়। এর ফলে, ডব্লিউ বি ই আর সি, প্রকৃত পি এ এফ এবং 
অর্জিত পি এ এফ এর সঙ্গে নর্ম্যাটিভ পি এ এফ বিবেচনা করে, পি এ এফ এর অনুম�োদন 
করে। লক্ষ্য স্থির করা এবং প্রকৃত অর্জনের মধ্যে পার্থক্যের ফলে যেগুলি ঘটে, সেগুলি হল: 
(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে অতিরিক্ত জ্বালানির266 প্রয়োজনীয়তা, (খ) জ্বালানির জন্য অতিরিক্ত 
খরচ, যার ফলে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এবং ডি পি এল-এর আর্থিক পরিকাঠাম�োর উপর 
প্রভাব (গ) অতিরিক্ত জ্বালানির খরচ ডব্লিউ বি ই র সি দ্বারা অনুম�োদন না পাওয়া।

(ক) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 

ডব্লিউ বি ই আর সি, আগষ্ট 2017 এবং জুলাই 2022-তে এফ এ সি এবং এ পি আর অর্ডার 
প্রকাশ করে, 2013-14 থেকে 2016-17 অর্থবর্ষের জন্য। 2013-17 অর্থবর্ষের জন্য ডব্লিউ বি 
পি ডি সি এল এর বার্ষিক হিসাব, এফ সি এ এবং এ পি আর এর আবেদন এবং ডব্লিউ বি ই 
আর সি-এর অর্ডার পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত ইঙ্গিতগুলি পাওয়া যায় যে:

(i) জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কার্য্যসম্পাদনের কর্মক্ষমতা, 2013-17 অর্থবর্ষে, 
নীচের সারণী 3.5 তে দেখান�ো হল�ো:

সারণী 3.5: ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপাদনের দক্ষতা

উৎপাদন কেন্দ্র
পরিচালনার 

নিয়ম
আদর্শ

প্রকৃত

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

কে টি পি এস

এ পি সি 9.60 11.21 10.40 11.13 10.85

এস ও সি 2.00 2.36 1.09 2.72 2.02

এস এইচ আর 2,700.00 2,752.53 2,995.00 2,757.00 2,735.00

264	 এস এইচ আর হল�ো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতা পরিমাপ করার একটি পরিমাপক। ইহা প্রতিনিধিত্ব করে 
যে, এক কিল�ো ওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে কত কিল�ো ক্যাল�োরি পরিমান হিট এনার্জির প্রয়�োজন 
রয়েছে।

265	 এস ও সি প্রতিনিধিত্ব করে যে এক কিল�ো ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে কত মিলিলিটার জ্বালানির 
প্রয়�োজন।

266	 কয়লা এবং তেল।
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উপরের থেকে এটি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে,
	 •	অক্সিলারি পাওয়ার কনসাম্পশন (এ পি সি) সমস্ত উৎপাদনকারী স্টেশনে ডব্লিউ বি 

ই আর সি-এর স্থির কৃত নর্ম এর থেকে বেশি হয়ে থাকে। শুধুমাত্র 2015-16 এবং 
2016-17 অর্থবর্ষে এস টি পি এস এবং 2016-17 অর্থবর্ষে এস জি টি পি এস-II এর 
ক্ষেত্রে স্থির কৃত নর্ম থেকে অক্সিলারি পাওয়ার কনসাম্পশন কম হয়েছিল।

	 •	স্পেসিফিক অয়েল কনসাম্পশন (এস ও সি) সমস্ত উৎপাদনকারী স্টেশনে ডব্লিউ বি 
ই আর সির স্থির কৃত নর্ম থেকে বেশি হয়ে থাকে৷ শুধুমাত্র 2014-15 অর্থবর্ষে কে 
টি পি এস, 2014-15 এবং 2016-17 অর্থবর্ষে বি কে টি পি এস, 2015-16 ও 
2016-17 অর্থবর্ষে এস টি পি এস এবং 2014-15 অর্থবর্ষে এস জি টি পি এস এর 
ক্ষেত্রে স্থিরকৃত নর্ম থেকে স্পেসিফিক অয়েল কনসাম্পশন কম হয়েছিল৷

	 •	স্টেশন হিট রেট (এস এইচ আর) সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ডব্লিউ বি ই আর সি-এর 
স্থির কৃত নর্ম থেকে বেশি হয়ে থাকে৷

2013-17 অর্থবর্ষে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ডব্লিউ বি ই আর সি-র স্থির কৃত অপারেশনাল 
নর্ম অর্জনে ব্যর্থতার ফলে অতিরিক্ত জ্বালানির267 জন্য যা খরচ করেছে তা নীচের  
সারণী 3.6-এ দেখান�ো হল: 
267	 অতিরিক্ত ব্যবহার : কয়লা 46,26,160.50 মেট্রিক টন এবং তেল 60,788.09 কিল�োলিটার৷

উৎপাদন কেন্দ্র
পরিচালনার 

নিয়ম
আদর্শ

প্রকৃত

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

বি কে টি পি এস

এ পি সি 9.00 10.18 9.34 10.19 9.95

এস ও সি 1.30 2.13 1.01 2.15 0.76

এস এইচ আর 2,470.00 2,514.70 2,494.00 2,509.00 2,489.00

বি টি পি এস -I

এ পি সি 10.40 12.85 11.91 14.53 11.48

এস ও সি 2.50 12.65 8.69 11.94 6.66

এস এইচ আর 3,050.00 3,173.55 3,174.00 3,077.00 3,013.00

বি টি পি এস -II

এ পি সি 9.00

প্রয�োজ্য নয়

14.53 আলাদা ক�োন�ো 
আদেশ জারি ও 
দাবি করা হয়নি

এস ও সি 1.75 11.94

এস এইচ আর 2,430.00 3,077.00

এস টি পি এস

এ পি সি 9.00 9.85 9.09 8.66 8.26

এস ও সি 1.00 1.61 1.74 0.69 0.26

এস এইচ আর 2,425.00 2,445.64 2,465.00 2,594.00 2,496.00

এস জি টি পি এস-I

এ পি সি 9.00 12.51 10.85 13.39 12.77

এস ও সি 1.00 1.32 0.90 2.03 1.01

এস এইচ আর 2,345.00 2,376.70 2,956.00 2,580.00 2,375.00

এস জি টি পি এস-II

এ পি সি 9.00

প্রয�োজ্য নয়

6.94

এস ও সি 1.00 10.44

এস এইচ আর 2,424.00 2,491.00
(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)
মন্তব্য: এ পি সি কে শতাংশ হারে দেখান�ো হয়েছে, এস ও সি-কে এম এল /কে ডব্লিউ এইচ এবং এস এইচ আর-কে 
কে সি এ এল/কে ডব্লিউ এইচ-এ দেখান�ো হয়েছে
ট্যারিফ অর্ডার 2016-17-তে এস জি টি পি এস -II অপারেটিং নিয়মগুলি ছিল এ পি সি-5.25 এবং এস এইচ আর-
2,276 ৷ এ পি সি পরে শুল্ক আদেশ 2018-20 (জুলাই 2021)-তে 9 শতাংশে সংশ�োধন করা হয়েছিল এবং 2022 
সালের এপ্রিলে এস এইচ আর 2424 এ সংশ�োধন করা হয়েছিল এবং 2016-17 বছরের জন্য এফ সি এ নির্ধারণ করার 
সময়, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা সংশ�োধিত নিয়মগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল
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সারণী 3.6: অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ যা ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করেনি

বিবরণ 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
কয়লার অতিরিক্ত ব্যবহার (এম টি তে ) 17,83,328.20 14,20,930.56 6,38,840.20 7,83,065.39

অতিরিক্ত কয়লার দাম যা অনুম�োদিত হয়নি 
(ক�োটি টাকায়)

553.83 383.76 216.51 295.13

তেলের অতিরিক্ত ব্যবহার (কে এল এ) 25,438.83 321.24 18,492.58 11,766.91
অতিরিক্ত তেলের দাম যা অনুম�োদিত হয়নি 

(ক�োটি টাকায়)
145.78 1.05 102.41 42.64

ম�োট অনুম�োদিত জ্বালানির দাম (ক�োটি টাকায়) 699.61 384.81 318.92 337.77
(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)

এর থেকে ব�োঝা যাচ্ছে যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ বাবদ যে 
1,741.11 ক�োটি টাকা ব্যয় করেছে, ডব্লিউ বি ই আর সি তা অনুম�োদন করেনি৷

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল উত্তরে বলে যে (নভেম্বর 2022), ডব্লিউ বি ই আর সি 757.35 ক�োটি 
টাকা অনুম�োদন করেনি৷ তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি -এর 2013-17 সালের আদেশটিকে ডব্লিউ 
বি পি ডি সি এল চ্যালেঞ্জ করেছে এবং আপিলে গেছে।

নিরীক্ষায় ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর প্রকৃত জ্বালানির ভ�োগের বিষয়টিকে দেখান�ো হয়েছে, 
যদিও ডব্লিউ বি পি ডি সি এল জ্বালানি ভ�োগের ক্ষেত্রে এফ সি এ-এর আবেদন যা ডব্লিউ বি ই 
আর সি-র কাছে করা হয়েছে, সেই হারেই জ্বালানির খরচ দেখায়৷ যার ফলে, ডব্লিউ বি পি ডি 
সি এল 757.35 ক�োটি টাকা অনুম�োদন করেনি, আবার ডব্লিউ বি পি ডি সি এল -এর জ্বালানির 
খরচ বাবদ 983.76 ক�োটি টাকা ডব্লিউ বি ই আর সি -র কাছে আবেদন করেনি৷ এই দুটি মিলিয়ে 
2013-14 থেকে 2016-17 অর্থবর ষ্ে ম�োট 1,741.11 ক�োটি টাকা অনাদেয় থেকে গেছে৷

(ii) অপ্রতুল  প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে অর্থ অনাদায়

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্লান্টে, প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর (পি এ এফ ) হল ঐ উৎপাদন কারী 
প্ল্যান্টটি ক�োন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কত সময়ের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয় তার 
পরিমাপ৷ ডব্লিউ বি ই আর সি, ট্যারিফ রেগুলেশন (এপ্রিল 2011), ধারা 9এ অনুসারে প্রতিটি 
উৎপাদন কেন্দ্রের পি এ এফ নির্দিষ্ট করে দেয়৷ সারণী 3.7-তে 2013 থেকে 2017 অর্থবর্ষে 
নর্ম্যাটিভ এবং প্রকৃত প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর (পি এ এফ), এছাড়াও, স্থির ব্যয়ের 
আবেদন এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অনুম�োদন দেখান�ো হয়েছে৷ 

সারণী 3.7: ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুম�োদিত ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর বছরভিত্তিক 
নির্দিষ্ট খরচ

বছর আদর্শ সি 
এ এফ 

(শতাংশে)

প্রকৃত সি 
এ এফ 

(শতাংশে)

ডব্লিউ বি পি ডি সি 
এল দ্বারা দাবিকৃত 

স্থির খরচ

ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 
বিবেচিত স্থির খরচ, আদর্শিক 

পি এ এফ এর উপর ভিত্তি করে

প্রকৃত পি এ এফ ধরে 
ডব্লিউ বি ই আর সি 
অনুম�োদিত স্থির খরচ

খারাপ পি এ এফ 
এর জন্য অনুম�োদিত 

স্থায়ী খরচ

(ক�োটি টাকায়)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5-6)

2013-14 85.00 70.50 2,412.42 2,232.57 2,044.26 188.31
2014-15 85.00 71.85 2,553.56 2,197.31 2,065.55 131.76
2015-16 85.00 60.62 2,557.43 2,077.85 1,687.01 390.84
2016-17 85.00 67.54 3,180.64 2,918.20 2,411.65 506.55

ম�োট     10,704.05 9,425.93 8,208.47 1,217.46

(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)
* এ পি আর আদেশ সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত জারী করা হয়েছে।
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নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উৎপাদনকারী প্ল্যান্ট গুলিতে অপ্রতুল  
পি এ এফ থাকার কারণে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দাবীকৃত ম�োট 10,704.05 ক�োটি টাকার 
স্থির ব্যয়ের মধ্যে, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন দেয় মাত্র 9,425.93 ক�োটি টাকা৷ এই টাকা 
ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করেছে নর্ম্যাটিভ কস্ট এর ভিত্তিতে, 2013-17 সালের এ পি 
আর অর্ডারের মাধ্যমে৷ ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, পি এ এফ-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ 
হওয়ায়, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করেছে মাত্র 8,208.47 ক�োটি টাকা৷ এইভাবে, পি 
এ এফ-এর স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জনের ব্যর্থতার কারণে 1,217.46 ক�োটি টাকা অনুম�োদন পাওয়া 
যায়নি।

তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের উৎপাদনকারী প্লান্টে 
অপ্রতুল  পি এ এফ বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে এবং তার কারণ দেখিয়েছে যে, ডব্লিউ বি ই আর 
সির কাছে যে এ পি আর -এর আবেদন করা হয়েছে, সেখানে প্রধানত যেগুলির উল্লেখ রয়েছে, 
সেগুলি হল:- (ক) কে টি পি এস268 এবং বি টি পি এস269 এই দুটি  বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টই 
পুরন�ো, (খ) খারাপ মানের কয়লা এবং (গ) বেশি মাত্রায় আউটেজ৷

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের উত্তরে (নভেম্বর 2022), বিষয়টিকে গ্রহণ করে নিয়ে বলে 
যে, 2013-15 অর্থবর্ষে কয়লা সরবরাহ সংস্থা গুলি থেকে কম কয়লা সরবরাহ হয়েছিল এবং 
কয়লার খনি গুলি বন্টনের পরবর্তী সময়ে (এপ্রিল 2015), ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কয়লার 
জন্য পুর�োপুরি ভাবে ক�োল ইন্ডিয়া লিমিটেড এর উপর নির্ভরশীল ছিল৷ যার ফলে, ডব্লিউ বি 
পি ডি সি এল নর্ম্যাটিভ পি এ এফ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে৷ তবে, কয়লা খনি পাওয়ার পর 
এবং খনি গুলি থেকে কয়লা ত�োলার শেয়ার গ্রহণ করার পরে, 2021-22 অর্থবর্ষে পি এ এফ 
শতকরা 86 ভাগ উন্নতি করেছে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার সর্বশেষ উত্তরে (ডিসেম্বর 2023) পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, খনিগুলিকে 
অবন্টনের ফলে কয়লার প্রাপ্যতার অভাব এবং ক�োল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সি আই এল) দ্বারা 
সরবরাহকৃত কয়লার মানের সমস্যাগুলির ফলে কয়লার অতিরিক্ত খরচ হয়েছে।

সি আই এল দ্বারা সরবরাহকৃত কয়লার গুণমানের বিষয়ে, পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে 
জ্বালানী ব্যবস্থাপনার উপর যে কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা করা হয় তাতে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে 
সমস্যা/ ফলাফল তুলে  ধরা হয়েছে যা 31 মার্চ 2019-20 সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষা 
প্রতিবেদন (কার্য্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(খ) ডি পি এল

ডব্লিউ বি ই আর সি ফেব্রুয়ারি 2017 থেকে জুলাই 2022 সময়কালের মধ্যে ডি পি এল-এর 
জন্য 2013-14 থেকে 2015-16 অর্থবর্ষের জন্য এফ সি এ এবং এ পি আর অর্ডার প্রকাশ 
করেছে। ডি পি এল এর বার্ষিক হিসাব বই পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এফ সি এ এবং 
এ পি আর -এর আবেদনগুলি 2013-16 অর্থবর্ষের এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অর্ডার গুলি, 
যা ইঙ্গিত দেয় সেগুলি নিচে দেখান�ো হল�ো:

(i) অতিরিক্ত জ্বালানির ব্যবহার

2013-16 অর্থবর্ষের জন্য ডি পি এল-এর বিদ্যুৎ বন্টনের কার্যকারী কর্মক্ষমতা, সারণী 3.8-তে 
দেখান�ো হল�ো:-

268	 ছয়টি ইউনিটের প্রত্যেকটির ক্ষমতা 210 মেগাওয়াট করে, যা স্থাপন করা হয়েছিল 1984 থেকে 1993 সালের 
মধ্যে।

269	 চারটি ইউনিটের প্রত্যেকটির ক্ষমতা 60 মেগাওয়াট করে এবং একটি ইউনিটের ক্ষমতা 210 মেগাওয়াট, যা 
স্থাপন করা হয়েছিল যথাক্রমে 1965-66 সালে এবং 1982 সালে৷
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সারণী 3.8: ডি পি এল-এর কার্যকারিতা

ক্রমিক 
সংখ্যা

বিবরণ অর্থবর্ষ

2013-14 2014-15 2015-16
1 আদর্শ টি এন্ড ডি ক্ষতি (শতাংশে) 5.20 5.20 5.20
2 প্রকৃত টি এন্ড ডি ক্ষতি (শতাংশে) 5.33 5.72 5.21
3 আদর্শ এ পি সি (শতাংশে) 9.30 8.61 8.73
4 প্রকৃত এ পি সি (শতাংশে) 11.47 13.35 10.75
5 আদর্শ এস এইচ আর (কি ক্যাল/কে ডব্লিউ এইচ) 2,747.00 2,425.00 2,425.00
6 প্রকৃত এস এইচ আর (কি ক্যাল/কে ডব্লিউ এইচ) 3,273.18 3,098.84 2,534.96
7 অতিরিক্ত এনার্জী ক্রয়ের পরিমান (এম ইউ) 36.73 10.60 1.01
8 অতিরিক্ত এনার্জী ক্রয়ের মূল্য (ক�োটি টাকায়) 12.10 5.13 0.44

9 প্রকৃত কয়লার ব্যবহার (ক�োটি টাকায়) 400.44 284.30 440.84
10 আদর্শ কয়লার ব্যবহার (ক�োটি টাকায়) 304.70 207.40 369.25
11 অতিরিক্ত কয়লার ব্যবহার যা অনুম�োদন হয়নি (ক�োটি টাকায়) 95.74 76.90 71.59

12 প্রকৃত তেলের ব্যবহার (ক�োটি টাকায়) 61.51 22.72 25.43
13 আদর্শ তেলের ব্যবহার (ক�োটি টাকায়) 15.97 7.29 9.66
14 অতিরিক্ত তেলের ব্যবহার যা অনুম�োদন হয়নি (ক�োটি টাকায়) 45.54 15.43 15.77

15 ম�োট অননুম�োদিত শক্তি ক্রয়ের খরচ (ক�োটি টাকায়) 
(8+11+14)

153.38 97.46 87.80

(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)

সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর স্থিরকৃত সংবহন ও বন্টন ক্ষতির মাত্রা 5.20 শতাংশের 
পরিপ্রেক্ষিতে ডি পি এল সামান্য উচ্চ হারে সংবহন ও বন্টন ক্ষতি (5.21 শতাংশ থেকে 5.72 শতাংশ) 
মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। যার ফলস্বরূপ, বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য 17.67 ক�োটি টাকা অতিরিক্ত 
খরচ হয়েছে। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর স্থির কৃত কার্য সম্পাদনের মাত্রা (যেগুলি হল 
এস এইচ আর এবং এ পি সি) অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, অতিরিক্ত জ্বালানি বাবদ 
320.97 ক�োটি টাকা অনাদায় থেকে গেছে।

ডি পি এল তাদের উত্তরে (নভেম্বর 2022) বিষয়টি মেনে নিয়ে বলেছে যে, তাদের উদ্যোগে 
সংবহন এবং বন্টন ক্ষতির মাত্রা 2013-14 অর্থবর্ষে 5.33 শতাংশ থেকে কমে 2016-17 অর্থবর্ষে 
4.32 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও, 2013-16 অর্থবর্ষে এস এইচ আর এবং এ পি সি নির্দিষ্ট 
মাত্রার থেকে বেশি হওয়ার কারণ হল�ো পি এল এফ-এর মাত্রা কম হওয়া, ল�োড ফ্যাক্টর এর 
মান কম হওয়া, ট্রিপিং বেশি হওয়া, অপর্যাপ্ত কয়লার য�োগান প্রভৃতি যা তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে 
ছিল না।

(ii) অপ্রতুল  প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে অনাদেয় অর্থ

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর (এপ্রিল 2011) ট্যারিফ রেগুলেশন 6.4.2 অনুসারে, ডি পি এল-এর 
স্থির ব্যয় আদায় হয় প্রত্যেক উৎপাদনকারী স্টেশনের লক্ষ্যমাত্রার প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি 
করে। ট্যারিফ রেগুলেশন এর সিডিউল 9এ স্থির করে প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর ডি পি 
এল এর 2013-14 অর্থবর্ষের জন্য 79 শতাংশ এবং 2014-16 অর্থবর্ষের জন্য 85 শতাংশ। 
সারণী 3.9-এ দেখান�ো হয়েছে স্থিরকৃত এবং প্রকৃত প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর, এছাড়াও 
দেখান�ো হয়েছে স্থির ব্যয়ের জন্য কত টাকা চাওয়া হয়েছে এবং 2013-16 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি 
ই আর সি কত টাকা অনুম�োদন করেছে।
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সারণী 3.9: ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্বীকার করা ডি পি এল-এর বছরভিত্তিক নির্দিষ্ট খরচ

অর্থবর্ষ আদর্শ পি 
এ এফ 

(শতাংশে)

প্রকৃত পি 
এ এফ 

(শতাংশে)

ডব্লিউ বি 
পি ডি সি 
এল দ্বারা 
দাবিকৃত 
স্থির খরচ

ডব্লিউ বি ই আর 
সি দ্বারা বিবেচিত 

স্থির খরচ, 
আদর্শিক পি এ 
এফ-এর উপর 
ভিত্তি করে

ডব্লিউ বি ই আর 
সি দ্বারা বিবেচিত 
স্থির খরচ, প্রকৃত 
পি এ এফ-এর 
উপর ভিত্তি করে

খারাপ পি 
এ এফ-এর 
কারণে স্থির 
খরচ যা 

অনুম�োদিত 
হয়নি

(ক�োটি টাকায়)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5-6)

2013-14 79.00 56.18 609.16 539.44 419.43 120.01

2014-15 85.00 29.33 675.96 526.40 273.74 252.66

2015-16 85.00 37.49 877.61 689.83 401.29 288.54

ম�োট     2,162.73 1,755.67 1,094.46 661.21
(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)
* এ পি আর আদেশ সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত জারী করা হয়েছে।
মন্তব্য: ডি পি এল-এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলির বয়সের ভিত্তিতে ডব্লিউ বি ই আর সি 2013-14 সালের জন্য 
নর্ম্যাটিভ পি এ এফ 79.00 শতাংশে নির্দিষ্ট করেছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অপ্রতুল  প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে, ডি পি 
এল স্থির ব্যয়ের জন্য 2,162.73 ক�োটি টাকার আবেদন করেছিল ডব্লিউ বি ই আর সি-এর 
কাছে, কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করে 1,755.67 ক�োটি টাকা। ডি পি এল প্ল্যান্ট 
অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে, ডব্লিউ বি ই আর 
সি অনুম�োদন করে মাত্র 1,094.46 ক�োটি টাকা। সুতরাং, প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর  
এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ ডব্লিউ বি ই আর সি ম�োট 661.21 ক�োটি  
টাকা270 অনুম�োদন করেনি।

তথ্য সমূহ পরীক্ষা করে দেখা যায়, ডি পি এল তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী স্টেশনের কম 
কার্য্যসম্পাদনের ঘটনাগুলিকে মেনে নিয়ে, ডি পি এল তাদের এ পি আর এর আবেদনে ডব্লিউ 
বি ই আর সির কাছে যে কারণ গুলির উল্লেখ করেছে সেগুলি হল�ো (ক) ইউনিট-7271 একটি 
পুরাতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, (খ) কয়লার মান ঠিক না থাকা, সেখানে ছাই এর মাত্রা বেশী 
থাকা এবং এর ফলে অতিরিক্ত আউটেজের সমস্যা দেখা যায়। 

ডি পি এল নিরীক্ষায় উল্লেখিত বিষয়টি মেনে নিয়ে বলে যে (নভেম্বর 2022), পুরাতন উৎপাদন 
কেন্দ্র, কয়লার য�োগানের সমস্যা, সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির সমাপ্তিতে দেরী হওয়া এবং 
বারে বারে আউটেজের সমস্যার কারণে ডি পি এল পি এ এফ এর ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 
স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

3.10.4	 নিয়ন্ত্রক সম্পদ এবং ক্যারিং কস্ট

বিদ্যুৎ আইন 2003 এর 110 নম্বর ধারা অনুসারে, কেন্দ্র সরকার সুনির্দিষ্ট করেছেন যে, একটি 
বিজ্ঞপ্তির দ্বারা এপিলেট ট্রাইবুনাল স্থাপন করতে হবে। যার নাম হবে এপিলেট ট্রাইবুনাল ফর 
ইলেক্ট্রিসিটি (এ পি টি ই এল)। যেখানে ক�োন নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে বা আইনে সুনির্দিষ্ট 
ক�োন আয়�োগের কাছে প্রকাশিত আদেশ গুলির জন্য ক�োন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলে আবেদন 
করা যেতে পারে। এ পি টি ই এল নির্দেশ দেয় (নভেম্বর 2011) যে, সমস্ত বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক 

270	 1,755.67 ক�োটি টাকা বিয়�োগ 1,094.46 ক�োটি টাকা।
271	 ইউনিট-7, 300 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন, যা স্থাপন করা হয়েছিল 2008 সালে।
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আয়�োগ ক্যারিং কস্ট272 এর অনুম�োদন দেবে, যে বছরে নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টি করা হবে, সেই 
বছরের এ আর আর অর্ডারের মাধ্যমে। এতে বন্টনকারী সংস্থার অর্থপ্রবাহের সমস্যা দূর করা 
যাবে।

যেহেতু বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাগুলির বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য এবং তাদের প্রতিদিনের 
কার্য্যসম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, সেহেতু নিয়ন্ত্রক সম্পদ থেকে প্রাপ্য অর্থ 
তাদের নগদ ঋণের ব�োঝা কমাতে সাহায্য করে। এইভাবেই, নিয়ন্ত্রক সম্পদের প্রাপ্য অর্থ 
পাওয়ার বিলম্ব হওয়ার কারণে, ডিসকমগুলি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিতে বাধ্য হয় 
এবং এর ফলে সুদ প্রদান করতে হয়। ট্যারিফ রেগুলেশন 2011-এর রেগুলেশন নাম্বার 
5.6.5.4 এ বলা হয়েছে যে, যদি ডিসকমগুলি সাময়িক অর্থ য�োগান করার জন্য যেক�োন উৎস 
থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে সেই ঋণের উপর সুদ প্রদানকারী অর্থ ডব্লিউ বি ই আর সি 
অনুম�োদন করবে।

2017-18 অর্থবর্ষে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার নিয়ন্ত্রক সম্পদের উপর 2,158.51 ক�োটি 
টাকা ক্যারিং কস্ট এর জন্য দাবী করে। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি ঐ ক্যারিং কস্ট অনুম�োদন 
করেনি, কারণ ডব্লিউ বি ই আর সি-র ট্যারিফ রেগুলেশন অনুসারে, ক্যারিং কস্ট অনুম�োদনের 
বিষয়টি ক�োথাও উল্লেখ নেই। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি তার চিঠিতে (অক্টোবর 2019) 
ফ�োরাম অফ রেগুলেটরস (এফ ও আর)273 কে বলে যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 
2015-16 থেকে 2017-18 সময় কালে ক�োন নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরী করেনি। যেহেতু, ঐ সময় 
কালে ডব্লিউ বি ই আর সি ক�োন নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরী করেনি, সুতরাং ঐ সময়কালের ক্যারিং 
কস্ট অনুম�োদিত নয়।

উপরের নির্দেশ গুলি ছাড়াও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 2017-18 অর্থবর্ষের, ডব্লিউ বি ই 
আর সি-র প্রকাশিত এ পি আর অর্ডার গুলি যাতে 2,158.51 ক�োটি টাকার অনুম�োদন দেওয়া 
হয়নি, তার বিরুদ্ধে গিয়ে এ পি টি ই এল274-এর কাছে বিষয় গুলি নিয়ে আবেদন জানিয়েছে। 
নিরীক্ষকদের কাছে তথ্য রয়েছে যে, এ পি টি ই এল এর কাছে বিষয়টি অক্টোবর 2022 পর্যন্ত 
বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়াও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 1787.19 ক�োটি টাকা275 দাবী 
করেছে ক্যারিং কস্ট এর জন্য যা নিয়ন্ত্রক সম্পদের মধ্যে সংযুক্ত রয়েছে 2018-19 এবং 
2019-20 অর্থবর্ষের এ পি আর -এর আবেদনে। ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের প্রকাশিত 
এ পি আর অর্ডারে (জুলাই 2022) এই ক্যারিং কস্ট কে অনুম�োদন দেয়নি, যে কারণ গুলির 
জন্য সেগুলি হল: (ক) নিয়ন্ত্রক সম্পদের অর্থ পেতে দেরী হওয়ার কারণে, ঐ সময়ের ব্যবধানে 
আর্থিক সুবিধা পেতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ক�োন অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেনি এবং 
(খ) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল স্বল্প স্থায়ী অর্থ য�োগার276 করার জন্য ক�োন সুদ দাবী করেনি, 
যা 2011-এর ট্যারিফ রেগুলেশন-5.6.5.4 এ উল্লেখ রয়েছে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, 2011-12 এবং 
2012-13 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি ই আর সি নয়ন্ত্রক সম্পদের উপর ক্যারিং কস্ট কে অনুম�োদন 
করেছিল, তারপরে আর করেনি। এই জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বিষয়টি এ পি টি ই 
এল এর কাছে আবেদন জানিয়েছে। বিষয়টি এ পি টি ই এল -এর কাছে বিচারাধীন রয়েছে।

272	 নিয়ন্ত্রক সম্পদের উপরে সুদের খরচ, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্বীকৃত তারিখ থেকে, তার বিরুদ্ধে জারি 
করা পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে।

273	 এন টি পি 2006 /2016 অনুসারে, এফ ও আর প্রস্তুত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে বন্টনের এলাকার 
গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার কথা বলা হয়েছে।

274	 ডি এফ আর নম্বর 148, 2022-এর, তারিখ 28 এপ্রিল 2022।
275	 784.74 ক�োটি টাকা 2018-19 অর্থবর্ষের জন্য এবং 1,002.45 ক�োটি টাকা 2019-20 অর্থবর্ষের জন্য।
276	 ক্ষণস্থায়ী য�োগান এর অর্থ, ক্ষণস্থায়ী অথবা স্বল্প মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা, ঋণ সরবরাহ কারির কাছ থেকে যে 

পরিমান অর্থ ভ�োক্তাদের কাছে বাকি আছে, ওই পরিমানে ঋণ গ্রহণ করা।



বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনার 
ওপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

133

ডব্লিউ বি ই আর সি-র অগ্রিম অনুম�োদন নিয়ে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে 2015-16 থেকে 
2019-20 সময়কালের জন্য নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরী করা দরকার, এই বিষয়টি অবশ্য উক্ত 
উত্তরে বিবেচিত হয়নি। ডব্লিউ বি ই আর সি 2011-12 এবং 2012-13 তে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রক 
সম্পদের অনুম�োদন করে সেপ্টেম্বর 2013 এবং জুন 2014 তে। ফলতঃ ডব্লিউ বি ই আর সি 
ক্যারিং কস্টকে মেনে নেয়। উপরন্তু, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রমান করতে পারেনি যে, 
2018-19 এবং 2019-20 অর্থবর্ষে নিয়ন্ত্রক সম্পদ খাতে স্বল্পস্থায়ী অর্থ য�োগানের জন্য অতিরিক্ত 
ঋণ নেওয়া হয়েছে। কাজেই নিয়ন্ত্রক সম্পদের ওপর দাবী করা সুদের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

3.10.5	 কন্ট্রোলেবল আইটেমগুলির আংশিক কস্ট আদায় য�োগ্য

ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের ট্যারিফ রেগুলেশনে277 অ্যানুয়াল রেভিনিউ রিক�োয়ারমেন্ট 
(এ আর আর) কে দুই প্রকারে ভাগ করেছে যথা-‘নিয়ন্ত্রণ য�োগ্য278’ এবং ‘অনিয়ন্ত্রণ য�োগ্য279’। 
মাশুলের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত খরচ কে আদায় করার সুয�োগ খুবই কম, যদিও ঐ অতিরিক্ত ব্যয় 
গুলি নিয়ন্ত্রণ য�োগ্য হয়। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর 
এ পি আর-এর আবেদন এবং বার্ষিক হিসাব গুলি এবং ডব্লিউ বি ই আর সির এ পি আর 
অর্ডার গুল�ো পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এস পি এস ই গুল�ো তাদের নিয়ন্ত্রণ য�োগ্য স্থির খরচ 
গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় (যেগুলি ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের মাশুল আদেশে উল্লেখ 
করেছে)। এর ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি ই আর সি অতিরিক্ত ব্যয়কারী অর্থ তাদের এ পি আর 
অর্ডারে অনুম�োদন করেনি।

সারণী 3.10-এর সঙ্গে পরিশিষ্ট-23-এ দেখান�ো হয়েছে, এস পি এস ই-এর বার্ষিক স্থির ব্যয় 
গুলি এবং ডব্লিউ বি ই আর সি ক�োন ব্যয়গুলিকে অনুম�োদন করেনি এবং কি কারণের কথা 
উল্লেখ করেছে।

সারণী 3.10: বছর ভিত্তিক এস পি এস ই গুলির অতিরিক্ত স্থায়ী খরচ

এস পি এস ই

ডব্লিউ বি ই আর 
সি–এর এ পি আর 
আদেশ যে অর্থবর্ষের 

জন্য

বিবরণ 
অননুম�োদিত 
খরচ (ক�োটি 

টাকায়)
কারণ

ডব্লিউ বি এস 
ই ডি সি এল

2017-20 মিটার রিডিং এবং বিলিং বন্টন খরচ 64.00 এগুলি নিয়ন্ত্রণয�োগ্য আইটেম। ডব্লিউ বি ই 
আর সি শুল্ক আদেশে অনুম�োদিত ব্যয়ের চেয়ে 
বেশি ব্যয়ের অনুমতি দেয়নি।

আদায় ফ্রাঞ্চাইজি এবং ফ্রাঞ্চাইজি 
খরচ

17.86

এল টি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ম�োবাইল 
সার্ভিস খরচ

2.30 এটি একটি অনিয়ন্ত্রিত আইটেম। ডব্লিউ বি 
এস ই ডি সি এল ডব্লিউ বি ই আর সি -এর 
অতিরিক্ত ব্যয়ের ন্যায্যতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ম�োট (ক) 84.16

ডব্লিউ বি পি 
ডি সি এল

2016-17 কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং খরচ 22.47 এগুলি নিয়ন্ত্রনয�োগ্য আইটেম, এগুলিকে ডব্লিউ 
বি ই আর সি দ্বারা অস্বীকৃত করা হয়েছিল 
প্রকৃত শক্তি উৎপাদনের ভিত্তিতে, এগুলি 
লক্ষ্যমাত্রার জেনারেশনের সমানুপাতিক।

চালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের খরচ 7.96

277	 সংশ�োধিত 25 এপ্রিল 2011, রেগুলেশন 48/ডব্লিউ বি ই আর সি।
278	 নিয়ন্ত্রণ কারী উপাদান গুলি হল�ো, উৎপাদন কারী সংস্থার সেই সকল খরচ সমূহ, যে গুলি এ পি আর এ 

উল্লেখিত আছে, সেগুলিই ট্যারিফ অর্ডারের মধ্যে দিয়ে, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করে।
279	 অনিয়ন্ত্রন কারী উপাদান গুলি হল�ো, সে সকল খরচ সমূহ যাহা বাহ্যিক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, 

যেগুলির উপর উৎপাদনকারী সংস্থার পুর�ো নিয়ন্ত্রণ নেই।
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সুতরাং, এস পি এস ই গুলি তাদের স্থির ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে অতিরিক্ত 
ব্যয় হওয়া অর্থ, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করেনি। ডব্লিউ বি ই আর সির অনুম�োদন 
না পাওয়া 462.57 ক�োটি টাকার অর্থ এস পি এস ই এস গুলির দ্বারা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের উত্তরে (নভেম্বর 2022) বিষয়টিকে মেনে নেয় এবং বলে 
যে, ডব্লিউ বি ই আর সি কয়লা এবং ছাই এর হ্যান্ডেলিং চার্জ এর অনুম�োদন না করার আগে 
তাদের কাছে ক�োন রকম কারণ জানতে চায়নি। এছাড়াও, যেহেতু ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, 
রক্ষনাবেক্ষন এর খরচটির জন্য নর্ম্যাটিভ খরচ কে বিবেচনা করে, নিয়ন্ত্রক সম্পদ বুকিং করার 
জন্য, যার ফলে, অতিরিক্ত রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতির খরচ যা, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন 
দেয়নি, সেটার ক�োন প্রভাব নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টির জন্য তাদের হিসাব বই এ পড়েনি।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের হিসাব বই এ প্রকৃত যত টাকা খরচ 
হয়েছে তাই দেখাচ্ছে। এরফলে, প্রকৃত খরচ এবং অনুম�োদিত খরচের মধ্যে যে ব্যবধান 
রয়েছে, তা নিজের ফান্ড ব্যবহার করে কমিয়ে আনা গেছে, এতে কার্যকরী মূলধনের ঋণ এ 
প্রভাব পড়েছে, যা ক�োম্পানির আর্থিক অবস্থা কে প্রভাবিত করে। সুদ প্রদানের জন্য যদি ক�োন 
অর্থ ব্যয় হয়, সেগুলিও ভ�োক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়, মাশুল এর মাধ্যমে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার সর্বশেষ উত্তরে বলেছে (ডিসেম্বর 2023) যে, ডব্লিউ বি ই আর 
সি প্রকৃত খরচের পরিবর্তে আদর্শ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে শুল্ক আদেশে 
অনুম�োদিত খরচের তুলনায়  প্রকৃত উৎপাদনের আনুপাতিক পরিমাণে তার দ্বারা করা ব্যয়কে 
সীমাবদ্ধ করেছে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এই সিদ্ধান্তকে এ পি টি ই এল -এর সামনে চ্যালেঞ্জ 
করা হয়েছিল।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উত্তর গ্রহণয�োগ্য নয় যেহেতু ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকৃত 
উৎপাদনের সঙ্গে নির্ধারিত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা করেই সি এন্ড এ এবং ও এন্ড এম 
-এর ক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুমতি দিয়েছিল। অধিকন্তু, এ পি টি ই এল -এ করা আবেদনের ফলাফল 
এখনও মুলতুবি (জানুয়ারি 2024)।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তাদের উত্তরে বলে যে (ডিসেম্বর 2022), মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের 
খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ বঙ্গোপসাগরের ঘনীভূত হওয়া ঝড় বৃষ্টির প্রভাবে সমুদ্র তীরবর্তী 
অঞ্চলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা ক�োম্পানির পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। এছাড়া, আর�ো বলে যে, 

এস পি এস ই

ডব্লিউ বি ই আর 
সি–এর এ পি আর 
আদেশ যে অর্থবর্ষের 

জন্য

বিবরণ 
অননুম�োদিত 
খরচ (ক�োটি 

টাকায়)
কারণ

2017-20 (এ পি 
আর আদেশ ডব্লিউ 
বি ই আর সি এখন�ো 

প্রকাশ করেনি)

কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং খরচ 65.55 অতীতে প্রয�োজ্য শুল্ক আদেশে অনুম�োদিত 
পরিমাণের চেয়ে বেশি, এই ধরনের খরচ 
ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অস্বীকৃত ছিল

চালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের খরচ 242.37

ম�োট (খ) 338.35

ডব্লিউ বি এস 
ই টি সি এল

2015-20 মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ 31.48 এগুলি নিয়ন্ত্রণয�োগ্য আইটেম। ডব্লিউ বি ই 
আর সি শুল্ক আদেশে অনুম�োদিত ব্যয়ের চেয়ে 
বেশি ব্যয়ের অনুম�োদন দিয়েছে।প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ 8.57

ম�োট (গ) 40.05

সর্ব ম�োট  
(ক + খ + গ)

462.56

(উৎস: এফ সি এ/এ পি আর আদেশ)



বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনার 
ওপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচ ডব্লিউ বি ই আর সি 2017-18 তে অনুম�োদন না করার 
পরে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে পর্যাল�োচনার আবেদন জমা 
করে (জুন 2022)।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, যেহেতু মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচ একটি নিয়ন্ত্রণয�োগ্য খরচ, 
তাই মাশুল আদেশে যে খরচ এর উল্লেখ রয়েছে, তার অতিরিক্ত খরচ হলে সেটা গ্রহনয�োগ্য 
নয়। তাছাড়া, এ পি আর-এর আবেদনে 2020-21 সময় কাল পর্যন্ত ঝড়, বৃষ্টির কারণে 
মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার উল্লেখ নেই।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তার সর্বশেষ উত্তরে বলেছে (জানুয়ারি 2024) যে, শুল্ক নির্ধারণের 
সময় ডব্লিউ বি ই আর সি নিজস্বভাবে এ পি আর চূড়ান্ত করার জন্য নীতিতে কিছু পরিবর্তন 
করেছে, শুধুমাত্র ট্রান্সমিশন লাইনের দৈর্ঘ্যকে (সি কে এম) ব্যবসার আয়তনের একমাত্র 
পরামিতি হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং ব্যবসার আয়তন বৃদ্ধির পরামিতি হিসাবে সাব-স্টেশন 
ক্ষমতার সংয�োজন কে উপেক্ষা করেছে। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল এছাড়াও জানিয়েছে যে, 
তারা ডব্লিউ বি ই আর সি-এর সামনে পর্যাল�োচনা আবেদন দাখিল করেছে, এই ভিত্তিগুলিকে 
বির�োধিতা করে, যার ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার আদেশের অপেক্ষা করা হয়েছিল (জানুয়ারি 
2024)। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল আরও বলেছে যে, 2015-20 সময়কালে, কিছু নতুন  
সাবস্টেশনগুলি চালু করা হয়েছিল বা তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, যার ফলে এ এন্ড 
জি চার্জ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর উত্তর এই সত্যের আল�োকে দেখা দরকার যে, ডব্লিউ বি ই 
আর সি তাদের ট্যারিফ রেগুলেশন অনুযায়ী আর এন্ড এম এবং এ এন্ড জি নির্ধারণ করেছে 
এবং তারা ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর অতিরিক্ত খরচ স্বীকার করেনি।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে (জানুয়ারি 2023) বলে যে, 2017-18 অর্থবর্ষে 
ডব্লিউ বি ই আর সি স্থির ব্যয়ের জন্য যে অর্থ অনুম�োদন করেনি তাদের অর্ডারে, সেই অর্ডার 
কে চ্যালেঞ্জ করে এ পি টি ই এল এ আবেদন করা হয়েছে। বিষয়টি এ পি টি ই এল -এর 
কাছে বিচারাধীন রয়েছে।

3.10.6	 লাইসেন্সী ও ভ�োক্তা ব্যতিত অন্য কাউকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়

ডব্লিউ বি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন280-এ “লাইসেন্সি ও ভ�োক্তা ব্যতিত অন্য কাউকে 
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের লাভের বন্টন” কিভাবে ভাগ হবে সেই পদ্ধতির উল্লেখ করেছে। এই 
রেগুলেশনে উল্লেখ রয়েছে, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে ক�োম্পানির যা আয় হবে, তা থেকে 
ওই সকল কাজের জন্য কৃত খরচের পরিমাণ বাদ দিয়ে ওই আয়ের অর্থ মূল্য ক�োম্পানি এবং 
ভ�োক্তাদের মধ্যে 50:50 অনুপাতে ভাগ করা হবে, এখানে ক�োম্পানি বলতে ডব্লিউ বি এস ই 
ডি সি এল-কে বলা হয়েছে। এছাড়া, বণ্টনকারী ক�োম্পানীর বিদ্যুৎ বিক্রয় বাবদ মাশুলে কি 
আয়ের কথা বলা আছে তার হিসাব করতে হবে এবং বিদ্যুৎ বিক্রয় এর অনুম�োদিত সুবিধা 
গুলিকে, ম�োট বিদ্যুৎ বিক্রয় এর থেকে বাদ দিতে হবে।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

	 •	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের 15,655.22 এম ইউ281 অতিরিক্ত বিদ্যুৎ, 2017 থেকে 
2022 সময়কালে তাদের নিজস্ব ভ�োক্তা বা লাইসেন্সীকে ছাড়া অন্য জায়গায় বিক্রী 
করেছে।

280	 ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 এর 5.15.2 (iv), সিডিউল-5 এ বলা আছে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় এর বিষয়টি।
281	 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য যথাক্রমে 2,121.35 মেগাওয়াট ইউনিট, 1,857.60 মেগাওয়াট 

ইউনিট, 1,253.00 মেগাওয়াট ইউনিট, 2,735.19 মেগাওয়াট ইউনিট এবং 7,688.07 মেগাওয়াট ইউনিট।
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	 •	ডব্লিউ বি ই আর সি জ্বালানি খরচ, বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ এবং স্থির ব্যয় সমূহ বিবেচনা 
করে তাদের এ পি আর অর্ডারে, ক�োন অর্থবর্ষে কত পরিমান রাজস্ব আদায় করতে 
হবে তার হিসাব করে দেয়। এর পরে, অন্য উৎসের আয়282 গুলিকে, ক�োন আর্থিকবর্ষে 
ভ�োক্তাদের কাছে কত টাকার বিল উত্থাপিত হয়েছে, বাদ দিয়ে ডব্লিউ বি ই আর সি 
ভ�োক্তাদের কাছ থেকে আদায় য�োগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

	 •	ডব্লিউ বি ই আর সি, তাদের রেগুলেশনে বিদ্যুৎ বিক্রয় এর সময় উপাদান সম্পর্কিত 
খরচ গুলি চিহ্নিত করেনি। তার পরিবর্তে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল গড় পুল বিদ্যুৎ 
ক্রয় মূল্য283 বিবেচনা করে এবং সরবরাহ খরচটি কে বিবেচনা করে। এই ভাবে অতিরিক্ত 
বিদ্যুৎ বিক্রয় করে অর্থ লাভের হিসাব করা হয়েছে হয়েছে 2017-22 সময় কালে।

	 •	পরবর্তী সময়ে, গড় পুল পাওয়ার ক্রয়ের খরচের হিসাব পদ্ধতিটি ডব্লিউ বি ই আর সি 
পরিবর্তন করে, তাদের এ পি আর অর্ডার 2018-19 এবং 2019-20 তে, যা প্রকাশিত 
হয় জুলাই 2022 এ।  এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ ক্রয়, অচিরাচরিত পুনর্ণবীকরণয�োগ্য এবং 
সহ-উৎপাদনের উৎস গুলি থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্যকে বিবেচনা করা হয়নি। এ পি 
আর অর্ডার 2020-21 অর্থবর্ষের পর ডব্লিউ বি ই আর সি অক্টোবর 2022 সময় পর্যন্ত 
প্রকাশ করেনি। যেহেতু জলবিদ্যুৎ, অচিরাচরিত উৎস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ এবং সহ 
উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের খরচের চেয়ে বেশী, সেই কারণে ডব্লিউ বি ই আর সি এই পদ্ধতিটি গ্রহণ 
করেছে, এতে শেষ পর্যন্ত গড় পুল বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য284 কমে যাচ্ছে।

	 •	2017-20 সময় কালে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে 
656.46 ক�োটি টাকা লাভের হিসাব দেখিয়েছে। ভ�োক্তাদের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ওপর 
ডব্লিউ বি ই আর সি 2017-20 সময় কালে তাদের এ পি আর অর্ডারে, ওই সমান মূল্যের 
অর্থ অনুম�োদন করে এবং 328.23 ক�োটি টাকা (ম�োট 656.46 ক�োটি টাকার 50 শতাংশ) 
সমপরিমাণ অর্থের সুবিধা দেয়।

	 •	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করতে 
স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় দুটিকে ই বিবেচনা করে। যদিও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি শুধু মাত্র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিষয়টি 
বিবেচনা করে এর সঙ্গে যুক্ত সংবহন খরচটি বিবেচনা করে। যদি, ম�োট স্থির ব্যয় এবং 
ম�োট পরিবর্তন শীল ব্যয়কে বিবেচনা করা হত�ো, তাহলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে আয়ের 
থেকে খরচ বেশি হয়ে যেত। তবে, বিক্রয় মূল্য, ক্রয় মূল্যের থেকে কম ছিল। সুতরাং, 
প্রকৃত ক্ষতি হয় এবং লাভের বন্টনের বিষয়টি আসেনা। যেহেতু, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য ম�োট স্থির ব্যয় এবং প্রকৃত গড় 
বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য বিবেচনা করেনি, যার ফলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় এর অর্থ ভ�োক্তাদের 
থেকে আদায় করা হয়, যা শুল্কের ব�োঝা আর�ো বাড়িয়ে দিয়েছে।

	 •	পরিশিষ্ট-24 থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, 2017-20 অর্থবর ষ্ে প্রকৃত রাজস্ব 64,821.02 ক�োটি 
টাকা আয়ের পরিবর্তে, বিল উত্থাপন হয়েছে 62,023.84 ক�োটি টাকা। সুতরাং, বাকি 
রাজস্ব 2,797.18 ক�োটি টাকা285 আদায়য�োগ্য থাকে 2017-20 সময় কালের জন্য। যদিও, 

282	 বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত বিক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ, সুদের থেকে আয়, নন ট্যারিফ আয় এবং টার্মিনাল বেনিফিট যেগুলির 
অর্থ প্রদান করা হয়নি।

283	 গড় পুল বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ হল, বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচের সঙ্গে ক্রয় করা বিদ্যুতের পরিমানের ভাগফল।
284	 2018-19 অর্থবর্ষে, প্রকৃত গড় পুল পাওয়ার ক্রয় প্রতি ইউনিট ছিল 408.65 পয়সা, যেখানে ডব্লিউ বি ই আর 

সি অনুম�োদন করেছে 289.97 পয়সা তাদের এ পি আর অর্ডারে। একই রকম ভাবে, 2019-20 অর্থবর্ষে, 
প্রতি ইউনিট 413.39 পয়সার পরিবর্তে ডব্লিউ বি ই আর সি অনুম�োদন করেছে 289.46 পয়সা প্রতি ইউনিট। 

285	 64,821.02 ক�োটি টাকা বিয়�োগ 62,023.84 ক�োটি টাকা।
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ডব্লিউ বি ই আর সি, তাদের এ পি আর অর্ডারে 2017-20 সময় কালে, ডব্লিউ বি এস ই 
ডি সি এলের জন্য আদায়য�োগ্য রাজস্ব 3,125.41 ক�োটি টাকা অনুম�োদন করে দিয়েছে, 
ভ�োক্তা দের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে 328.23 ক�োটি টাকা বন্টনের ব্যাপার টি বিবেচনা 
করে। সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সি যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে অতিরিক্ত 
328.23 ক�োটি টাকা286 আদায়য�োগ্য রাজস্বের অনুম�োদন দিয়েছে, তা প্রকৃত পক্ষে 
ভ�োক্তাদের ওপর অতিরিক্ত ব�োঝা রূপে শুল্কের মাধ্যমে চাপান�ো হয়েছে (পরিশিষ্ট-24)।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উত্তর দিয়েছে (এপ্রিল 2023) যে, জেনারেটরগুলির নির্দিষ্ট /ক্ষমতা 
চার্জের আংশিক পুনরুদ্ধারের জন্য যদি এটি বিদ্যুতের বাজারে পরিবর্তনশীল খরচের উপরে 
বিদ্যুৎ বিক্রি না করে, তবে গ্রাহকদের আরও বেশি জরিমানা করা হবে কারণ তাদের সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা চার্জের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে জেনারেটর ডাউন থাকার কারণে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল  উত্তরে আরও বলেছে (মার্চ 2024) যে, অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিক্রয় 
করা হয় যেখানে উৎপাদনের সম্পূর্ণ জ্বালানী খরচ (পরিবর্তনশীল খরচ) পুনরুদ্ধার করা হয় 
এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ের নির্দিষ্ট খরচের (ক্যাপাসিটি চার্জ) অংশের পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা হয়। এর 
ফলে, ভ�োক্তাদের শুল্ক হ্রাস পায়, যেহেতু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পূর্ণ ক্ষমতার মূল্যের ব�োঝা যেক�োন 
ক্ষেত্রে গ্রাহকদের দ্বারা প্রদেয় থাকে।

যদিও নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সুবিধার পরিমাণ গণনা করার সময় গ্রাহকদের সাথে ভাগ করে 
নেওয়ার জন্য (অন্যের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি থেকে), ভ�োক্তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ধারিত 
খরচ বিবেচনা করা হয়নি। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ভ�োক্তাদের সাথে মুনাফা ভাগাভাগি করার 
পরিবর্তে তাদের উপর শুল্কের ব�োঝা চাপান�ো হয়েছে।

3.10.7	 ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর ম�োট খরচের প্রায় 80 শতাংশই বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ। 
নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

	 •	রেডিয়াল ম�োডে287 সি ই এস সি-এর মত�ো একটি প্রাইভেট ক�োম্পানির কাছ থেকে 
বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ, অন্যান্য বিদ্যুত উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীদের থেকে গড় 
বিদ্যুৎ কেনার খরচের চেয়ে বেশি ছিল। 2017-22-এ এই হারটি গড়ে 3.61 টাকা প্রতি 
ইউনিটে288 বেশি ছিল, যার জন্য অতিরিক্ত 31.06 ক�োটি টাকা289 খরচ হয়েছিল।

		ন িরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) 
যে, কিছু এলাকায় অনুপলব্ধ নেটওয়ার্কের কারণে, গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য 
সি ই এস সি থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়েছিল। তবে, এই ধরনের কিছু এলাকায়, ডব্লিউ 
বি এস ই ডি সি এল এখন তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করছে।

	 •	জম্মু ও কাশ্মীরের ড�োডা জেলায় অবস্থিত বাগলিহার হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট (বি এইচ 
ই পি) থেকে রাউন্ড দ্য ক্লক (আর টি সি) ভিত্তিতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং পি 
টি সি -এর মধ্যে 100 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করার জন্য জুন 2021 পর্যন্ত 10 বছরের 
একটি বিদ্যুৎ বিক্রয় চুক্তি  (পি এস এ) সম্পাদিত হয়েছিল (অক্টোবর 2011)। বিদ্যুতের 
দর প্রতি ইউনিটে 3.72 টাকা হিসাবে স্থির করা হয়েছিল। যাইহ�োক, ডব্লিউ বি এস ই ডি 

286	 3,125.41 ক�োটি টাকা বিয়�োগ 2,797.18 ক�োটি টাকা।
287	 বিভিন্ন ফিডার একটি সাব-স্টেশন বা জেনারেটিং স্টেশন থেকে বিকিরণ করে এবং এক প্রান্তে পরিবেশকদের 

সরবরাহ করে।
288	 2017-20 সালে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর গড় বিদ্যুতের ক্রয় খরচ/প্রতি ইউনিট ছিল {(2.75 + 3.03 

+ 3.00)/3} =2.93 টাকা, যেখানে সি ই এস সি থেকে প্রকৃত বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ/প্রতি ইউনিট ছিল 6.54 টাকা।
289	 সি ই এস সি থেকে 2017-2022 অর্থবর্ষে ম�োট বিদ্যুৎ ক্রয় :{37.71 এম ইউ +12.86 এম ইউ + 8.47 এম 

ইউ + 12.99 এম ইউ + 14.20 এম ইউ ) x 3.61 প্রতি ইউনিট /10
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সি এল, এই পি এস এ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত290 নিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2020) এই জন্য যে, 
: (ক) বাজারে উপলব্ধ দর বি এইচ ই পি -এর শুল্কের চেয়ে কম ছিল, (যা 3.72 টাকা 
/ইউনিট) এবং (খ) অদূর ভবিষ্যতে দেখা যায় যে, এটি এইচ পি ও291 এবং 
আর পি ও292 লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে না।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ভুটানে র মানংদেছু 
হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট (এম এইচ ই পি) থেকে ইউনিট প্রতি 4.19 টাকা দরে বার্ষিক 
607 এম ইউ বিদ্যুৎ (সেপ্টেম্বর 2019) ক্রয় করা শুরু করেছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল, বি এইচ ই পি থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহের অনুমান করেছিল, ইউনিট প্রতি 3.72 টাকা হারে 
1,712.42 এম ইউ293। যেহেতু বি এইচ ই পি-এর শুল্কের হার ভুটানে র এম এইচ ই পি -এর 
শুল্কের চেয়ে কম ছিল, তাই ইউনিট প্রতি 0.47 হারে, বাগলিহারের সাথে চুক্তি র সমাপ্তিতে 
বার্ষিক 27.13 ক�োটি টাকা294 অতিরিক্ত পরিহারয�োগ্য ব্যয় হয়েছিল।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জানিয়েছে (জানুয়ারি 2023) যে, যেহেতু বি এইচ ই পি থেকে 
বিদ্যুৎ ক্রয় করলে ভবিষ্যতে এইচ পি ও এবং আর পি ও বাধ্যবাধকতা পূরণ করা সম্ভব হবে 
না, তাই চুক্তিটি  মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে (জুন 2021) পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। যাইহ�োক, 
2018 সালের ডিসেম্বরে ভুটানে র মানংদেছু এইচ ই পি-এর সাথে পি পি এ করা হয়েছিল এবং 
ভারত সরকারের সম্মতি ছাড়া চুক্তিটি  বাতিল করা সম্ভব ছিল না।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বিদ্যুতের চূড়ান্ত চাহিদার ঘাটতি মেটাতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, এম 
এইচ ই পি-এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ কেনার জন্য পি পি সি-এর সঙ্গে পি পি এ তে চুক্তিবদ্ধ  
হয়েছিল, এই বিষয়টি অবশ্য উত্তরে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু, অনুচ্ছেদ 3.10.9-তে আল�োচিত 
হয়েছে যে, ল�োড জেনারেশন ব্যালেন্স রিপ�োর্ট (এল জি বি আর) অনুসারে 2019-20 তে 
বিদ্যুতের চূড়ান্ত চাহিদা 6,777 এম ডব্লিউ-এর বিপরীতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর পি 
পি এ গুলিতে ম�োট 9,153 এম ডব্লিউ এবং নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা 1,176 এম ডব্লিউ ছিল। 
বি এইচ পি এল (100 এম ডব্লিউ) এবং এম এইচ পি (231 এম ডব্লিউ) পি পি এ গুলির 
অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার চূড়ান্ত উত্তরে (মার্চ 2024) বলেছে যে, এম এইচ এ পি-এর 
ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিক্রির জন্য শুল্ক এবং শর্তাদি নির্ধারণ ভারত সরকার এবং ভুটানে র রাজকীয় 
সরকার দ্বারা পারস্পরিকভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। প্রকল্পটি চালু করার সময় এম ও পি, জি 
ও আই-এর সম্মতি ছাড়া ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর তরফে মাংদেছু বিদ্যুৎ বরাদ্দ থেকে 
একতরফাভাবে প্রত্যাহারের ক�োন�ো বিধান ছিল না।

উত্তরটিকে এই সত্যের আল�োকে দেখতে হবে যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, পি টি সি-এর 
সাথে চুক্তিটিকে  নিষ্ক্রিয় এবং বাতিল হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (25 সেপ্টেম্বর 
2020) এই বলে যে, বাগলিহারের বিদ্যুতের পরিবর্তে  বাজারে উপলব্ধ বিদ্যুৎ সস্তা হবে। 
যাইহ�োক, 2020-21 আর্থিক বছরের জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর  আদেশ 

290	 25.09.2020 তারিখের 93 তম ব�োর্ড মিটিং এর -এর এজেন্ডা নং 25।
291	 জলবিদ্যুৎ বাধ্যবাধকতা (একজন ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্সধারী দ্বারা সরবরাহ করতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের 

পরিমাণ)। জি ও আই এই নির্দেশ দিয়েছে (মার্চ 2019) যে 25 মেগাওয়াটের বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ 
প্রকল্প এবং যেগুলির বাণিজ্যিক কার্যক্রম 08 মার্চ 2019 বা তার পরে শুরু হয়েছে, অ-স�ৌর আর পি ও-এর 
অধীনে এইচ পি ও হিসাবে বিবেচিত হবে।

292	 পুনর্নবীকরণয�োগ্য শক্তি বাধ্যবাধকতা হল একটি বিতরণ লাইসেন্সধারী দ্বারা সরবরাহ করা প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের 
পরিমাণ যার মধ্যে জল, স�ৌর, বায়ু ইত্যাদি থেকে বিদ্যুতের উৎস অন্তর্ভুক্ত যা প্রকৃতিতে পুনর্নবীকরণয�োগ্য।

293	 2020-21: 596.54 এম ইউ, 2021-22: 557.94 এম ইউ এবং 2022-23: 557.94 এম ইউ.
294	 গড়ে 577.24 এম ইউ (2020-21 এবং 2021 22 আর্থিক বছরগুলির জন্য) x 0.47 টাকা /ইউনিট 

(4.19 টাকা প্রতি ইউনিট বিয়োগ 3.72 টাকা প্রতি ইউনিট) অর্থাৎ 27.13 ক�োটি টাকা।
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অনুসারে (তারিখ 29.03.23), এটি দেখা গেছে যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর গড় বিদ্যুৎ 
ক্রয় খরচ ছিল  4.24 টাকা প্রতি ইউনিট।

তাই, বি এইচ পি-এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি  না বাড়িয়ে, এম এইচ পি-এর কাছ থেকে 
উচ্চতর দরে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ বেড়ে যায়।

3.10.8	 মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয়ের গণনা

ভ�োক্তাদের উপর ট্যারিফ শক এড়ান�োর জন্য নিয়ন্ত্রক সম্পদের সঞ্চয়, লাইসেন্সধারীদের 
স্থায়িত্বের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়ে, যাতে নিয়ন্ত্রক সম্পদ জমা না 
হয় এবং বিতরণে যুক্তিসঙ্গত নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করা যায় তারজন্য ডব্লিউ বি ই আর সি, 
লাইসেন্সধারীকে (এখানে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) তার গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসিক 
বিক্রয়ের উপর পুনরুদ্ধারয�োগ্য এম ভি সি এ295 (মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সামঞ্জস্য) আদায়ের 
অনুমতি দেয়, এপ্রিল 2011296-তে। যাইহ�োক, লাইসেন্সধারী ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল রাজ্য 
সরকারের297 নির্দেশে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর 2011 পর্যন্ত এম ভি সি এ -এর পুনরুদ্ধার স্থগিত 
রেখেছিল। আরও, ডব্লিউ বি ই আর সি ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্সধারীদের নির্দেশ দিয়েছে (জুলাই 
2014) যে, সম্পর্কিত খরচগুলি বিবেচনায় নিয়ে এম ভি সি এ গণনা করার জন্য, যা ব্যর্থ হলে, 
ডব্লিউ বি ই আর সি, এ পি আর-এ ট্রুইং-আপের সময় ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে এই ধরনের 
সমন্বয়ের অনুমতি দেবে না। ডব্লিউ বি ই আর সি -এর নির্দেশের বিপরীতে, ডব্লিউ বি এস 
ই ডি সি এল জুলাই 2016 থেকে ইউনিট প্রতি 23 পয়সা এম ভি সি এ সংশ�োধন করেনি।

প্রতিটি লাইসেন্সধারীর দ্বারা শুল্ক পিটিশন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি তাদের ম�োট সামগ্রিক রাজস্ব 
প্রয়োজনীয়তার পূর্বাভাস এবং পিটিশনের উপর ভিত্তি করে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা পরবর্তী 
শুল্ক আদেশ জারি করার প্রক্রিয়াটি আর্থিক বছরের শুরুর আগে সম্পূর্ণ করতে হবে যার জন্য 
মাশুলগুলি প্রয�োজ্য হবে। তবে, এ পি আর/এফ পি পি সি এ পিটিশনগুলি একটি আর্থিক বছর 
শেষ হওয়ার পরে এবং লাইসেন্সধারীর প্রকৃত ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে দাখিল করতে হবে এবং 
নিয়মগুলির সাথে প্রকৃত কার্য সম্পাদনের পর্যাল�োচনা এবং এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে আদায় করা 
খরচ সামঞ্জস্য করার পরে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা আদেশ জারি করা হয়। মাশুল আদেশে 
এই পার্থক্য নিম্নলিখিত মাশুল আদেশের মাধ্যমে উপলব্ধি/সামঞ্জস্য করা হয়।

2017-18 থেকে 2019-20 আর্থিক বছরগুলির জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা জমা 
দেওয়া মাশুল, এ পি আর আবেদন এবং এর বিরুদ্ধে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা জারি করা 
মাশুল এবং এ পি আর আদেশগুলির সমীক্ষা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা যায়: -

	 •	2017-18 আর্থিক বছর সম্পর্কিত, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশে ডব্লিউ বি 
এস ই ডি সি এল কে 13,51,278.40 লাখ টাকা ব্যয়ে 39,798.83 এম ইউ (কেন্দ্রীয় 
এবং রাজ্য ট্রান্সমিশন ক্ষতি ব্যতীত) বিদ্যুৎ ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে, অর্থাৎ ইউনিট প্রতি 
339.53 পয়সায়। যাইহ�োক, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার এফ পি পি সি এ আবেদনে 
14,05,952 লক্ষ টাকায় (সময়মত অর্থপ্রদানের জন্য রিবেট সহ) 37,916.755 এম ইউ 
ক্রয়ের দাবি করেছে, যা অবশেষে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 2017-18 আর্থিক বছরের 
জন্য তার এ পি আর আদেশে স্বীকার করা হয়েছিল। এভাবে প্রতি ইউনিটের গড় বিদ্যুৎ 
ক্রয় ব্যয় (পি পি সি) ছিল 370.80 পয়সা298। সুতরাং, ইউনিট প্রতি 31.27 পয়সা ব্যবধান 
ছিল, যা এম ভি সি এ এর মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে।

295	 যে মাসের জন্য বিদ্যুৎ বিল জারি করতে হবে সেই মাসের আগের মাসের জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ ক্রয় খরচের 
ভিত্তিতে গণনা করা হয়।

296	 2011 সালের শুল্ক প্রবিধান 48 এর প্রবিধান 5.8.9 এর অন্তর্গত।
297	 নভেম্বর 2014 সালে পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
298	 {(14,05,952 লক্ষ /37,916.755 এম ইউ) x 10)}
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	 •	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 2017 18 আর্থিক বছরে গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায়য�োগ্য 
এম ভি সি এ হিসাবে 31.27 পয়সা/ইউনিটের বদলে 23 পয়সা/ইউনিট গণনা করেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভর্তুকির মাধ্যমে, সেই সমস্ত ভ�োক্তাদেরকে 23 পয়সা/ইউনিট 
প্রদান করেছে যারা হয়, (i) প্রতি মাসে 300 ইউনিটের বেশি বা (ii) প্রতি ত্রৈমাসিকে 
900 ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে। এর ফলে গ্রাহকদের কাছে 
33,592.048 এম ইউ বিক্রি করে প্রতি ইউনিটে 8.27 পয়সা কম সংগ্রহ করার ফলে 
277.89 ক�োটি টাকা299 রাজস্ব সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

	 •	বিদ্যুৎ আইন, 2003 অনুসারে, 2018-19 এবং 2019-20 বছরের জন্য ডব্লিউ বি ই 
আর সি দ্বারা শুল্ক আদেশগুলি 31 মার্চ 2018/2019 তারিখে বা তার আগে ঠিক করতে 
হবে৷ এই লক্ষ্যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে নভেম্বর 2017 এবং নভেম্বর 2018-এ 
ট্যারিফ পিটিশন জমা দিতে হয়েছিল। তবে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জুলাই 2019-এ 
পিটিশন জমা দিয়েছে যথাক্রমে 21 মাস এবং 9 মাস পরে। ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি ই 
আর সি দ্বারা, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলির জন্য শুল্ক আদেশ, আগস্ট 
2021-এ বিলম্বিতভাবে জারি করা হয়েছিল। আর্থিক বছর 2018-20-এর জন্য মাশুল 
আদেশ জারি করতে বিলম্বের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2017-18 আর্থিক 
বছরের জন্য প্রয�োজ্য বিদ্যমান মাশুল আদেশে বিল করেছে, অর্থাৎ ইউনিট প্রতি গড় পি 
পি সি 339.53 পয়সা/ইউনিট হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

	 •	আর্থিক বছরের জন্য মাশুল আদেশ জারি করতে বিলম্বের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল উল্লিখিত সময়ের অনুম�োদিত নির্দিষ্ট মাশুল আদেশে যা ছিল তার চেয়ে ইউনিট প্রতি 
বিদ্যুৎ কম পি পি সি দাবি করেছে। যাইহ�োক, 2018-20 আর্থিক বছরগুলিতে এফ পি 
পি সি এ আদেশের অধীনে ইউনিট প্রতি প্রকৃত পি পি সি, ইউনিট প্রতি 402.99 পয়সা 
এবং 412.50 পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ইউনিট প্রতি 63.46 পয়সা এবং 72.97 পয়সা 
কম সংগ্রহ300 হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এম ভি সি-এর মাধ্যমে ইউনিট প্রতি 
23 পয়সা ভর্তুকির পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অনুমতি দিয়েছে। এইভাবে, 2018-20 আর্থিক 
বছরের জন্য ইউনিট প্রতি পি পি সি-এর সংগ্রহে যথাক্রমে 40.47 পয়সা এবং 
49.97 পয়সার ঘাটতি ছিল।

	 •	এইভাবে, প্রকৃত খরচের সাথে সামঞ্জস্যপর্ণ ভাবে প্রতি মাসে এম ভি সি এ সংশ�োধন 
করতে ব্যর্থতা, মাশুল আবেদন জমা দিতে বিলম্ব এবং ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 
2017-20 বছরের জন্য মাশুল আদেশ পরিবর্তনে বিলম্বের ফলে উদ্ভূত ইউনিট প্রতি 
23 পয়সা এম ভি সি এ-এর বিবেচনার কারণে, পি পি সি-এর সংগ্রহে ঘাটতি ছিল 
3,511.04 ক�োটি টাকা (পরিশিষ্ট-25)।

এর উত্তরে (জানুয়ারি 2023) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে যে, মাশুল অর্ডার অনুযায়ী 
গড় বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ (পি পি সি) এবং বার্ষিক এফ পি পি সি এ আবেদন অনুযায়ী গড় 
পি পি সি-এর মধ্যে পার্থক্য পুর�ো বছরের জন্য আদায়য�োগ্য এম ভি সি এ হয়, এটি সত্য নয়।

যাইহ�োক, উত্তরটি পর্যবেক্ষণে মান্যতা পায় না যে, এম ভি সি এ কে পূর্ববর্তী মাসের তথ্যের 
উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছিল, প্রধানত সময়মত জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ 
পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য। অধিকন্তু, যদি এম ভি সি এ মাসিক সংশ�োধন করা হত, 
এফ পি পি সি এ-এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধারয�োগ্য পরিমাণ উল্লেখয�োগ্যভাবে হ্রাস পেত। এটি 
তারল্যের অবস্থান উন্নত করবে এবং আর এ এর পরিমাণ কমিয়ে দেবে।

299	 (33,592.048 এম ইউ x 8.27 পয়সা)/ 1000।
300	 আর্থিক বছর 2018-19: ইউনিট প্রতি 402.99 পয়সা বিয়�োগ 339.53 পয়সা প্রতি ইউনিট; আর্থিক বছর 

2019-20: ইউনিট প্রতি 412.50 পয়সা বিয়�োগ 339.53 পয়সা প্রতি ইউনিট।
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3.10.9	 আই ই এক্স-এর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য তার পরিপ্রেক্ষিত 
পরিকল্পনায়, সারণী 3.11(ক) এবং 3.11 (খ)-তে দেখান�ো গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত ঋতুগুলির 
জন্য, সীমাহীন সর্বোচ্চ চাহিদা এবং বিদ্যুতের চাহিদার পূর্বাভাস দিয়েছে৷

সারণী 3.11 (ক): 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে পূর্বাভাসিত বিদ্যুতের 
সর্বোচ্চ চাহিদা (এম ডব্লিউ)

সময়কাল 2018-19 2019-20

গ্রীষ্ম বর্ষা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শীত

স্বাভাবিক(06.00 টা থেকে 
17.00)

3,725 3,829 3,262 4,296 4,567 3,636

সর্বোচ্চ (17.00 টা থেকে 
23.00)

6,370 6,719 4,485 6,588 6,777 4,705

অফ-পিক(23.00 টা থেকে 
06.00) 

4,853 5,092 3,101 5,064 5,386 3,524

সারণী 3.11 (খ): 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে পূর্বাভাসিত বিদ্যুতের 
চাহিদা (এম ইউ)

সময়কাল 2018-19 2019-20

গ্রীষ্ম বর্ষা শীত ম�োট গ্রীষ্ম বর্ষা শীত ম�োট

স্বাভাবিক(06.00 টা 
থেকে 17.00)

4,926 5,104 4,169 14,199 5,702 6,071 4,682 16,455

সর্বোচ্চ (17.00 টা 
থেকে 23.00)

4,140 4,664 2,991 11,795 4,294 4,464 3,136 11,894

অফ-পিক(23.00 টা 
থেকে 06.00) 

3,304 3,461 2,563 9,328 3,728 3,981 2,846 10,555

12,370 13,229 9,723 35,322 13,724 14,516 10,664 38,904

(উৎস: এল জি বি আর)
{(এম ডব্লিউ থেকে এম ইউ রূপান্তর = (এম ডব্লিউ x 24 ঘন্টা x 365 দিন)/1000}

এইভাবে, সর্বোচ্চ ল�োড, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য অনুমান করা হয়েছিল, 
যথাক্রমে 6,719 এবং 6,777 মেগাওয়াট। তবে ওই একই সময়ে অর্জিত প্রকৃত সর্বোচ্চ ল�োড 
ছিল 6,677 এবং 7,181 মেগাওয়াট। এর বিপরীতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর নিজস্ব 
উৎপাদন ক্ষমতা 1,175.920 মেগাওয়াট ছাড়াও 9,153.33 মেগাওয়াট পি পি এ রয়েছে।

গ্রাহকদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 
কে বিদ্যুতের চাহিদা মেটান�োর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তদনুসারে, এরিয়া ল�োড ডেসপ্যাচ 
সেন্টার (এ এল ডি সি)301 প্রত্যাশিত বর্ধিত ল�োড চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি আর্থিক 
বছরের আগাম ল�োড জেনারেশন ব্যালেন্স রিপ�োর্ট (এল জি বি আর)302 পর্যাল�োচনা করে। 
এই বর্ধিত ল�োড বিভিন্ন কারণে দেখা দিতে পারে, যেমন ফসল কাটার মরসুম, ব�োর্ড পরীক্ষা, 
301	 এ এল ডি সি নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা মেনে গঠিত হয়েছিল এবং স্পট, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির 

মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
302	 এল জি বি আর-এর নিজস্ব উৎপাদন থেকে প্রত্যাশিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি র মাধ্যমে সংগ্রহ এবং 

স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় এবং সিস্টেমের চাহিদা অর্থাৎ সিস্টেমে বিদ্যুতের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত।
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নির্বাচন ইত্যাদি। এ এল ডি সি থেকে এল জি বি আর প্রাপ্তির পর, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল-এর পাওয়ার ট্রেডিং অ্যান্ড প্রোকিওরমেন্ট (পি টি এন্ড পি) শাখা স্বল্প-মেয়াদী ম�োডের 
অধীনে, পরবর্তী আর্থিক বছরের আগে একটি রক্ষণশীল ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করেছিল যা 
এ এল ডি সি দ্বারা প্রস্তুত এল জি বি আর-এর উপর ভিত্তি করে, এক বছরের বেশি নয় 
এমন একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিভিন্ন সময়ের ব্লকের ঘাটতি মেটাতে বিদ্যুৎ ক্রয় করা হয়েছিল। 
2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলির জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর মাশুল 
আবেদনগুলি থেকে দেখা যায় যে, ক�োনও আনুসাঙ্গিক উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ, প্রধানত অফ-পিক এবং 
সাধারণ সময়কালে, বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার পরে, বিভিন্ন সংস্থার কাছে 
বিক্রি করা হত।

তথ্যের অভাবে, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে ভারতীয় বিদ্যুৎ বিনিময় (আই 
ই এক্স)303 এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় এবং বিক্রয়ের তথ্যের সমীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে: 

	 •	2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য এ এল ডি সি দ্বারা প্রস্তুত করা 
এল জি বি আর দেখিয়েছে যে, আই ই এক্স থেকে যথাক্রমে 2,612 এবং 2,002 এম ইউ 
পরিমাণ বিদ্যুৎ স্বল্প মেয়াদে কেনার প্রয়োজন ছিল৷

	 •	তদনুসারে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল আর্থিক বছর 2018-19 এবং 2019-20 এর 
জন্য আই ই এক্স থেকে যথাক্রমে গড়ে ইউনিট প্রতি 4.93 টাকা এবং 4.03 টাকা দরে 
2,631 এবং 2,020 এম ইউ এর স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় করেছে।

	 •	সাধারণত, স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ শুধুমাত্র সর্বোচ্চ সময়ের জন্য কেনা হয়। তবে, এটি 
লক্ষ্য করা গেছে যে, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে সর্বোচ্চ সময়ের 
জন্য শুধুমাত্র 885 এম ইউ (34 শতাংশ) এবং 547 এম ইউ (27 শতাংশ) ক্রয় 
করা হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক 
বছরগুলিতে অফ-পিক স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ (রাত্রি 11 টা থেকে সকাল 6 টা) ক্রয় করেছিল, 
যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 1,097.973 এম ইউ (ম�োট ক্রয়ের 42 শতাংশ) এবং 
708.537 এম ইউ (ম�োট ক্রয়ের 35 শতাংশ)।

এটি ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় এবং এর ব্যবহারের পূর্বাভাস 
দেওয়া অদক্ষতার একটি ইঙ্গিত ছিল। অধিকন্তু, উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রির ক্ষতি ডব্লিউ বি এস ই ডি 
সি এল-এর আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে যা নিয়ন্ত্রক সম্পদের বৃদ্ধিতে অবদান 
রাখে। 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে প্রধানত অফ-পিক সময়ে আই ই এক্স 
এর মাধ্যমে বিক্রি হওয়া উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ যথাক্রমে 344 এবং 250 এম ইউ ছিল। উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের 
বিক্রির গড় দর ছিল যথাক্রমে 2.99 টাকা এবং 3.71 টাকা প্রতি ইউনিট, যার ফলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ 
বিক্রির ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে 66.37 ক�োটি টাকা304 এবং 7.99 ক�োটি টাকা305। ফলস্বরূপ, এটি 
দেখা গেছে যে, আই ই এক্স এ, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর গড় বিক্রয় মূল্য, ক্রয় মূল্যের 
নীচে ছিল, যার ফলে প্রয়োজনীয়তার বিচ্যুতিতে বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ পুনরুদ্ধার হয়নি।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জানিয়েছে (জানুয়ারি 2023) যে, 
পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যূ তের অবস্থানের অস্থিরতার কারণে, আই ই এক্স-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা 
হয়েছিল এবং উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ আই ই এক্স-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছিল।

303	 আই ই এক্স হল ভারতের প্রিমিয়ার এনার্জি মার্কেটপ্লেস, যা বিদ্যুতের ফিজিক্যাল ডেলিভারির জন্য দেশব্যাপী 
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। আই ই এক্স, সি ই আর সি দ্বারা অনুম�োদিত এবং নিয়ন্ত্রিত এবং 
27 জুন 2008 থেকে কাজ করছে।

304	 {(4.93 টাকা – 2.99 টাকা) x 342.13 এম ইউ}/10।
305	 {(4.03 টাকা – ` 3.71 টাকা) x 249.64 এম ইউ}/10।



বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনার 
ওপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

143

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল আরও উত্তর দেয় (মার্চ 2024) যে, যখনই ইউনিট বিভ্রাটের কারণে  
বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয়, আবহাওয়ার কারণে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যায়, ইত্যাদির কারণে এটি 
এক্সচেঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে এবং যখনই বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত থাকে আবহাওয়ার পরিস্থিতি 
এবং অন্যান্য কারণের জন্য তখনই এক্সচেঞ্জে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে।

যাইহ�োক, এটি সত্য যে, আই ই এক্স এর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শক্তি তার ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম দামে 
বিক্রয় করা হয়েছিল, যার ফলে উদ্বৃত্ত শক্তি বিক্রয়ে ল�োকসান হয়েছিল।

3.10.10	ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করা

বিদ্যুৎ বন্টন ক�োম্পানির (ডিসকম) পরিচালনগত এবং আর্থিক পরিবর্তনের জন্য 2018-19 আর্থিক 
বছরের মধ্যে এ টি এন্ড সি ক্ষতি 15 শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং 2018-19 আর্থিক 
বছরের মধ্যে সরবরাহের গড় খরচ (এ সি এস) এবং গড় রাজস্ব আদায়ের (এ ভি আর আর) 
মধ্যে ব্যবধান শূন্যে হ্রাস করার জন্য এম ও পি, জি ও আই, ইউ ডি এ ওয়াই (উজ্জ্বল ডিসকম 
আশ্বাসন য�োজনা) প্রকল্পের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল (নভেম্বর 2015)। ইউ ডি এ ওয়াই 
প্রকল্পের একটি পর্যাল�োচনা সভা (জুলাই 2017) প্রকাশ করেছে যে, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে 
অংশগ্রহণের কারণে, জাতীয় স্তরে সঞ্চয় করা হয়েছে – (ক) 1,800 ক�োটি টাকার বিদ্যুৎ 
ক্রয়ের ব্যয় হ্রাস; (খ) 3,800 ক�োটি টাকার এ টি এন্ড সি ক্ষতি হ্রাস, (গ) 15,086 ক�োটি টাকার 
সুদের ব্যয় হ্রাস এবং (ঘ) 11,045 ক�োটি টাকার ল�োকসান হ্রাস।

বিদ্যুতের প্রতিটি ইউনিটের এ সি এস306 এবং এ ভি আর আর307-এর গণনায় অভিন্নতা নিশ্চিত 
করার জন্য, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ  (সি ই এ), এম ও পি, জি ও আই-এর অধীনে, এ সি 
এস এবং এ ভি আর আর-এর মধ্যে ব্যবধান গণনার পদ্ধতি (আগস্ট 2017) প্রচার করেছিল।

রাজ্যগুলির জন্য প্রকল্পটি ঐচ্ছিক ছিল৷ এতে বলা আছে যে, ডিসকম-এর ঋণের 50 শতাংশ 
রাজ্য 2015-16 আর্থিক বছরে এবং 25 শতাংশ 2016-17 আর্থিক বছরে গ্রহণ করবে। 
অধিকন্তু, রাজ্য, ডিসকম-এর ভবিষ্যৎ ক্ষতি গ্রেডেড পদ্ধতিতে308 নিতে পারে।

যাইহ�োক, ডিসকমের সাথে আল�োচনার পর, জি ও ডব্লিউ বি নিম্নলিখিত কারণে এই প্রকল্পে 
অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

	 •	 ডিসকম তার সূচনা থেকেই লাভ করে আসছে।

	 •	 স্কিম নিয়ন্ত্রক এর প্রাপ্য বিবেচনা না করে শুধুমাত্র ইউটিলিটির বকেয়া ঋণ বিবেচনা 
করে।

	 •	 জি ও ডব্লিউ বি একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ আর্থিক পুনর্গঠন (ডব্লিউ বি 
পি এস এফ আর এস) নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে।

ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রক অবশ্য, ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস প্রকল্প অনুম�োদন 
করেনি। নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ডিসকম-এর লাভজনকতা, যেমন চিত্রিত হয়েছে তা 
মূলত নিয়ন্ত্রক আয়ের অন্তর্ভুক্তির উপর নির্ভরশীল। নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ইউ 
ডি এ ওয়াই স্কিমে অংশগ্রহণ না করার নিম্নলিখিত প্রভাব রয়েছে:

306	 রেলওয়ের নিয়মানুযায়ী পাওয়ার স্টেশনে নিযুক্ত রেলওয়ে কর্মীদের খরচ/অন্যান্য চার্জ, রেলপথ ডি-রেলমেন্ট 
এবং রি-রেলমেন্ট চার্জ, ছাই সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

307	 এ ভি আর আর = (বিদ্যুৎ বিক্রি থেকে রাজস্ব + অন্যান্য আয় + ভর্তুকি প্রাপ্ত - ভর্তুকি বুক করা হয়েছে) / 
ম�োট ইনপুট শক্তি।

308	 আর্থিক বছর 2017-18: 2016-17 আর্থিক বছরের 5 শতাংশ ক্ষতি; আর্থিক বছর 2018-19: 2017-18 আর্থিক 
বছরের 10 শতাংশ ক্ষতি; আর্থিক বছর 2019-20: 2018-19 আর্থিক বছরের 25 শতাংশ ক্ষতি; এবং আর্থিক 
বছর 2020-21: আগের বছরের ক্ষতির 50 শতাংশ।
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	 •	2017-18 থেকে 2021-22 সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য ইউনিট প্রতি 5.17 টাকা, 
5.50 টাকা, 5.82 টাকা, 6.12 টাকা এবং 5.22 টাকার এ সি এস এর বিপরীতে, ইউনিট 
প্রতি এ ভি আর আর ছিল যথাক্রমে 4.93 টাকা, 5.19 টাকা, 5.41 টাকা, 5.16 টাকা 
এবং 5.42 টাকা। এর ফলে প্রতি ইউনিটে যথাক্রমে (-) 0.24 টাকা, (-)0.31 টাকা, 
(-) 0.41 টাকা, (-) 0.96 টাকা এবং (+) 0.20 টাকার ব্যবধান হয়েছে। এইভাবে, 
2021-22 আর্থিক বছরে এ সি এস এবং এ ভি আর আর -এর মধ্যে ব্যবধান 0.20-এ 
কমে গিয়েছিল, যেখানে ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পটি 2018-19 আর্থিক বছরেই শূন্যের 
ব্যবধান কমান�োর লক্ষ্য রেখেছিল। অধিকন্তু, 10 তম বার্ষিক সমন্বিত রেটিং এবং র‌্যাঙ্কিং: 
আগস্ট 2022-এর বিদ্যুৎ বন্টন ইউনিটগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে, এ সি এস 
এবং এ আর আর গ্যাপ গতিপথে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ম্যাট্রিক্স হ্রাস পাচ্ছে।

	 •	2018-19 আর্থিক বছরে, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা 15 শতাংশের বিপরীতে, 
2017-22 সময়ের জন্য এ টি এন্ড সি ক্ষয়ক্ষতি ছিল যথাক্রমে 27.33, 22.97, 20.10, 
21.35 এবং 16.65 শতাংশ৷

	 •	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল অনুমান করেছিল যে, ইউ ডি এ ওয়াই পরিকল্পে অংশগ্রহণের 
ফলে 2017-18 আর্থিক বছর থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে নেওয়া ঋণের ওপর 
732 ক�োটি টাকার309 সুদের সঞ্চয় হবে। যাইহ�োক, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে অংশগ্রহণ 
না করার কারণে, 2017-18 আর্থিক বছরে ঋণ (স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই) 
11,705.99 ক�োটি টাকা থেকে 2021-22 আর্থিক বছরে 16,452.12 ক�োটি টাকাতে 
বেড়েছে (40.54 শতাংশ বৃদ্ধি)। তদনুসারে, সুদের ব্যয়ও 2017-18 আর্থিক বছরে 
1,394.22 ক�োটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2021-22 আর্থিক বছরে 1,584.76 ক�োটি 
টাকাতে (13.67 শতাংশ বৃদ্ধি) দাঁড়িয়েছে।

	 •	ইউ ডি এ ওয়াই -এর মাধ্যমে বিদ্যুত ক্রয় খরচ হ্রাস করে এ টি এন্ড সি ক্ষয়ক্ষতি কমান�োর 
সুয�োগটি ব্যবহার করা হয়নি, যা 10.52 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (অর্থাৎ 1,915.81 ক�োটি 
টাকা310)।

উত্তরে (জানুয়ারি 2023) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জানিয়েছে যে, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে 
অংশগ্রহণ না করা রাজ্য সরকারের একটি সিদ্ধান্ত।

3.10.11	বিদ্যুৎ এর ভর্তুকি প্রকাশ

ভ�োক্তাদের উপর শুল্কের ব�োঝা কমাতে, জি ও ডব্লিউ বি এক ত্রৈমাসিকে 900 ইউনিটের 
কম অর্থাৎ প্রতি মাসে 300 ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এমন গার্হস্থ্য (গ্রামীণ 
ও শহুরে) গ্রাহকদের জন্য অগ্রিম ভর্তুকি প্রকাশ করেছে। এছাড়াও, “হাসির আল�ো” 
প্রকল্পের311 উদ্বোধনের সময় (এপ্রিল 2020), ডি ও পি, জি ও ডব্লিউ বি, 0.3 কিল�োওয়াটের 
কম ল�োড সংযুক্ত দরিদ্র লাইফ লাইন গার্হস্থ্য গ্রাহকদের, যাদের বিদ্যুতের খরচ প্রতি মাসে 
25 ইউনিটের কম বা এক ত্রৈমাসিকে 75 ইউনিট তাদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

309	 জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর 8,128 ক�োটি টাকা ঋণের 75 শতাংশ অধিগ্রহণ করা 
(অর্থাৎ 6,096 ক�োটি টাকা)।

310	 2018-19 আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ ছিল 18,206.55 ক�োটি টাকা এবং 2021-22 আর্থিক বছরে এটি 
ছিল 20,122.36 ক�োটি টাকা।

311	 জি ও ডব্লিউ বি ঘ�োষণা করেছিল (মার্চ 2020), “হাসির আল�ো” নামে একটি নতুন  প্রকল্প, যা রাজ্যের 
দরিদ্রদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই প্রকল্পের অধীনে, 0.3 কিল�োওয়াট (300 ওয়াট) পর্যন্ত সংযুক্ত 
ল�োড সহ সমস্ত দরিদ্র লাইফ লাইন গার্হস্থ্য গ্রাহকদের উপর ক�োন বিদ্যুতের চার্জ ধার্য করা হবে না, যাদের 
ত্রৈমাসিক 75 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের ব্যবহার বা 25 ইউনিট পর্যন্ত মাসিক খরচ রয়েছে৷
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বিদ্যুৎ আইন, 2003312 এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন313 অনুযায়ী, ভর্তুকির 
পরিমাণ লাইসেন্সধারীকে রাজ্য সরকার দ্বারা অগ্রিম প্রদান করতে হবে। নিরীক্ষায় দেখা 
গেছে যে, রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে: (ক) বাজেটে যথাযথ ভর্তুকির পরিমাণ বরাদ্দ করাতে 
(খ) ভর্তুকির পরিমাণ অগ্রিম পরিশ�োধ করাতে এবং (গ) লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে প্রকৃত 
দাবি প্রাপ্তির পরে, বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশি পরিমাণ ছাড় দেওয়াতে।

নীচের সারণী 3.12 ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বছরভিত্তিক বাজেট অনুম�োদন এবং 
ভর্তুকির পরিমাণ প্রকাশ করে।

সারণী 3.12: বছরভিত্তিক বাজেট অনুম�োদন এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে ভর্তুকি প্রকাশ

প্রকল্পের নাম আর্থিক বছর প্রাথমিক বাজেট 
বরাদ্দ  

(ক�োটি টাকাতে)

ভর্তুকির পরিমাণ 
মুক্তি (ক�োটি 
টাকাতে)

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল দ্বারা বুক করা ভর্তুকি 

(ক�োটি টাকাতে)

আগাম ভর্তুকি 2017-18 600.00 1,023.49 1,055314

2018-19 600.00 1,087.26 982.00

2019-20 600.00 1,018.80 1,084.00

2020-21 600.00 1,105.51 1,114.00

2021-22 600.00 1,206.82 1,207.00

ম�োট (ক) 3,000.00 5,441.88 5,442.00

হাসির আল�ো 2020-21 0.00 260.10 260.00

2021-22 138.75 323.71 324.00

ম�োট (খ) 138.75 538.81 584.00

সর্ব ম�োট 3,138.75 6025.69 6026.00
(উৎস: বছরভিত্তিক বাজেট অনুম�োদন ও প্রকাশ)314

উপরের সারণীটি নির্দেশ করে যে, বাজেটে প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর করা 3,138.75 ক�োটি টাকার 
বিপরীতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এ প্রকাশিত প্রকৃত ভর্তুকির পরিমাণ ছিল 6,025.69 ক�োটি 
টাকা, যার বিপরীতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার হিসাবে 6,026 ক�োটি টাকা ভর্তুকি বুক 
করেছে।

উপরন্তু, ভর্তুকির অগ্রিম পরিমাণ গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ যেক�োন�ো আর্থিক বছরের প্রথম দিনে বা 
তার আগে। যাইহ�োক, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2021-22 আর্থিক বছরের জন্য 1,530.53 ক�োটি 
টাকার315 ভর্তুকি, ঐ আর্থিক বছরেই একটি বিন্যাসগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হয়েছিল। এইভাবে, 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার নিজস্ব তহবিল থেকে গ্রাহকদের ভর্তুকি দিতে বাধ্য হয়েছিল। 
যদি, ডি ও পি, জি ও ডব্লিউ বি, আইন এবং প্রবিধানে নির্ধারিত ভর্তুকির অগ্রিম পরিমাণ 
ছেড়ে দিত, তাহলে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল সুদের ক্ষতি বাঁচাতে পারত, যার পরিমাণ ছিল 
88.06 ক�োটি টাকা (8 শতাংশ নগদ ঋণের সুদ বিবেচনা করে) (পরিশিষ্ট–26)।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, সম্পূর্ণ 
আর্থিক বছরের জন্য ভর্তুকি ক�োন�ো আর্থিক বছরের প্রথম দিনে বা তার আগে পাওয়ার কথা নয়।

312	 ধারা 62 এর অধীনে।
313	 25 এপ্রিল 2011 তারিখের ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অধিনিয়ম 48 এর ধারা 2.3।
314	 জি ও ডব্লিউ বি থেকে প্রাপ্য ওপেনিং ব্যালেন্স হিসাবে 143 ক�োটি টাকা অন্তর্ভুক্ত।
315	 আগাম ভর্তুকির জন্য 1,206.82 ক�োটি টাকা এবং হাসির আল�োর জন্য 323.71 ক�োটি টাকা।
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পরিচালকবর্গের উত্তর এই কারণে গ্রহণয�োগ্য নয় যে, ট্যারিফ রেগুলেশন, 2011-এর তফসিল 
6 অনুযায়ী, রাজ্য সরকার যে পরিমাণ ভর্তুকি দিতে সম্মত, তা প্রতিটি আর্থিক বছরের শুরুতে 
অথবা ক�োন�ো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে যার জন্য ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, 
সরাসরি লাইসেন্সধারীকে সম্পূর্ণ অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ:

2. �এস পি এস ই গুলির উচিত তাদের কর্মক্ষমতা জ�োরদার করার জন্য, নির্ধারিত নিয়মগুলি 
পূরণ করার প্রচেষ্টা চালান�ো।

3. �ডব্লিউ বি ই আর সি সুনিশ্চিত করবে যে, জাতীয় শুল্ক নীতির বিধানগুলি অনুসরণ করা 
হয়েছে, নিয়ম নির্ধারণ এবং শুল্ক /এ পি আর আদেশগুলি চূড়ান্ত করার জন্য, মাশুলকে 
সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং এস পি এস ই গুলি দ্বারা গৃহীত ন্যায্য খরচ 
পুনরুদ্ধার সক্ষম করার জন্য।

3.11	 �নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 3: নিয়ন্ত্রক সম্পদের সৃষ্টি এবং স্বীকৃতি এস পি এস ই গুলির 
কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে কিনা

এস পি এস ই গুলির কর্মক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রক সম্পদের সৃষ্টি এবং স্বীকৃতির প্রভাব পরবর্তী 
অনুচ্ছেদগুলিতে আল�োচনা করা হয়েছে।

3.11.1	 ঋণের সীমা বৃদ্ধি

সিস্টেমের চাহিদা মেটাতে এবং রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ 
নিশ্চিত করতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বিভিন্ন316 বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকে 
বিদ্যুৎ ক্রয় করে। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 2017-22 সময়কালের জন্য তার পুর�ো বিদ্যুৎ 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে সরবরাহ করেছে। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দ্বারা সরবরাহ করা 
বিদ্যুতের পরিমাণ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ম�োট প্রয়োজনের 45 থেকে 60 শতাংশের 
মধ্যে। অবশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘ/মধ্যমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি  (পি পি এ) এবং বাজার থেকে 
স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। আর্থিক বছর 2017-18 এবং 2021-22-এর 
মধ্যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর জন্য, প্রতি বছরে বিদ্যুত ক্রয় খরচ 75 শতাংশ থেকে 
80 শতাংশের মধ্যে ছিল। বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য এবং তার কার্যকরী মূলধনের চাহিদা মেটাতে, 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার ধার নেওয়ার সীমা, নগদ ক্রেডিট (সি সি) এবং স্বল্প/
মধ্যমেয়াদী ঋণ 12,000 ক�োটি টাকা317 থেকে বাড়িয়ে 15,000 ক�োটি টাকা318 করেছে, যা 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

3.11.2	 অতিরিক্ত সুদের ব�োঝা

একটি ক�োম্পানির আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য নগদ অপরিহার্য এবং অর্থপ্রদানের বাধ্যবাধকতা 
পূরণ করতে, ভবিষ্যতের অর্থপ্রদানের পরিকল্পনা করতে এবং পর্যাপ্ত ব্যবসায়িক স্থিতিশীলতা 
বজায় রাখতে এর নগদ অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহকে সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করতে হবে।

এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত এস পি এস ই গুলির নগদ প্রবাহের বিবৃতি, বার্ষিক হিসাব, ঋণ 
ফাইল, বাজেট এবং ব্যয় ইত্যাদির সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে এস পি এস ই গুলির আর্থিক 
স্বাস্থ্যের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের সুদের ব�োঝা বাড়িয়েছে।
316	 ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ডি পি এল, এন টি পি সি (জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড), এন এইচ পি সি 

(জাতীয় জলবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড), ডি ভি সি (দাম�োদর ভ্যালি কর্পোরেশন), পি টি সি (পাওয়ার ট্রেডিং 
কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড), ইত্যাদি।

317	 13 নভেম্বর 2017 তে পরিচালক পর্ষদ দ্বারা অনুম�োদিত।
318	 24 জুলাই 2020 তে পরিচালক পর্ষদ দ্বারা অনুম�োদিত।
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সারণী 3.13, 2017-22-এর মধ্যে এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তনগুলি নির্দেশ 
করে৷

সারণী 3.13: এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

এস পি এস ই আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল o নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন 53 শতাংশ বেড়েছে 

o সুদের ব্যয় 14 শতাংশ বেড়েছে

o রাজস্ব ঘাটতি 69 শতাংশ বেড়েছে

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল o স্বল্পমেয়াদী ঋণ 69 শতাংশ বেড়েছে

o �ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুম�োদিত বকেয়া পুনরুদ্ধারে দীর্ঘ সময়ের ফলে 
স্বল্পমেয়াদী ঋণ সংগ্রহের ঘটনা ঘটে

o �স্বল্পমেয়াদী ঋণের জন্য 180.97 ক�োটি টাকা সুদ দাবি করা হয়েছিল, যা 
শুল্কের ব�োঝা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বহন করে। সুদের ব্যয় 92 শতাংশ বেড়েছে

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল o নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন 25 শতাংশ বেড়েছে

o ঋণ 8 শতাংশ বেড়েছে

o সুদের ব্যয় 8 শতাংশ বেড়েছে

ডি পি এল o �পি এফ সি এল থেকে বার্ষিক @ 11.15 শতাংশ হারে 10 বছরের জন্য 
2,690 ক�োটি টাকার উচ্চ-মূল্যের মেয়াদী ঋণ স্থগিত করতে, ডি পি এল-
এর বি ও ডি ঋণ গ্রহণের অনুম�োদন319 দিয়েছে, যার পরিমাণ ডব্লিউ বি 
আই ডি এফ সি লিমিটেড থেকে 15 বছর পর্যন্ত 8.65 শতাংশ হারে বার্ষিক 
2,675 ক�োটি টাকা। প্রতি মাসে 8 ক�োটি টাকা (27 ক�োটি টাকা-19 ক�োটি 
টাকা) সুদের সঞ্চয় হবে, যার পরিমাণ বার্ষিক 96 ক�োটি টাকা যা ডি পি 
এল-এর নগদ প্রবাহকে উন্নত করবে। যদিও, এটি স্বল্পমেয়াদে তার নগদ 
প্রবাহকে উন্নত করতে ডি পি এল-কে সহায়তা করতে পারে, দীর্ঘমেয়াদে 
ডি পি এল কে 5.76 ক�োটি টাকার320 অতিরিক্ত পরিহারয�োগ্য সুদ প্রদান 
করতে হবে। এইভাবে, দীর্ঘ মেয়াদে আরেকটি ঋণ গ্রহণ করে উচ্চমূল্যের 
ঋণটিকে নগদীকরণ করার সিদ্ধান্ত ক�োম্পানির সুদের ব�োঝা বাড়াবে এবং 
ক�োম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করবে।

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন/এ পি আর /বি ও ডি র কার্যবিবরণী)319
দ্রষ্টব্য: অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা মানে ঋণদাতা সংস্থা থেকে অস্থায়ী/স্বল্পমেয়াদী আর্থিক ঋণ নেওয়া।320

ডি পি এল তার উত্তরে (নভেম্বর 2022) বলেছে যে, ঋণ অদলবদল করার কারণে তারা 
8.00 ক�োটি টাকার মাসিক সুদ সঞ্চয় করেছে। আরও, সুদের নগদ বহিঃপ্রবাহের 
7.10 শতাংশের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে, ডি পি এল 26.17 ক�োটি টাকা সাশ্রয় করেছে।

যাইহ�োক, নিরীক্ষা দ্বারা ডি পি এল-এর গণনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 5.76 ক�োটি টাকার 
পরিহারয�োগ্য অতিরিক্ত সুদের বহিঃপ্রবাহ ছিল।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করে তার উত্তরে (ডিসেম্বর 2022) 
বলেছে যে, এটি বর্তমানে নির্ধারিত সীমার মধ্যে ঋণের মূলধন ব্যবহার করছে এবং সুদের 
ব�োঝা কমান�োর জন্য এবং সুদের খরচ য�ৌক্তিক করার জন্য উচ্চ সুদ বহনকারী ঋণ অদলবদল 
করার উদ্যোগ নিয়েছে। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল আরও উত্তর দিয়েছে (এপ্রিল 2023) যে, 
অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির মূল কারণ হল মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি। প্রতি বছর ক�োম্পানির মূলধন ব্যয় 
হয়েছে 800-1000 ক�োটি টাকা।

319	 22 ফেব্রুয়ারি 2021 তারিখের 625 তম ব�োর্ড মিটিং-এর এজেন্ডা নং 4।
320	 14.04 ক�োটি টাকার অতিরিক্ত সুদ দেওয়া হয়েছে 8.28 ক�োটি টাকার নগদ প্রবাহে সুদের সঞ্চয় বিয়োগ করে।
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নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, 
ক�োম্পানী ঋণের অদলবদল ইত্যাদির মাধ্যমে সুদের ব�োঝা আশান্বিত করার চেষ্টা করেছে।

3.11.3	 এস পি এস ই গুলির ক্রেডিট রেটিং-এর উপর প্রভাব

বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংয�োগ, কারণ এটি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের শেষ মাইল 
সংয�োগ প্রদান করে। দেশের অধিকাংশ বন্টন ব্যবসা রাষ্ট্রীয় বণ্টন ক্ষেত্রের অধীনে আসায়, 
রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ইউনিটগুলির আর্থিক ও পরিচালন কর্মক্ষমতার উন্নতি সাধন, ভারতীয় 
বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের শক্তিশালী সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এম ও পি, জি ও আই, 
বিভিন্ন কারণে, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ইউনিটগুলির দুর্বল আর্থিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে 
তাদের সাহায্য করে, একটি সমন্বিত রেটিং পদ্ধতির বিকাশের জন্য পদক্ষেপ (অক্টোবর 2019) 
গ্রহণ শুরু করেছে। ক্রেডিট রেটিং নিম্নলিখিত পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল: 
(ক) পরিচালনগত এবং সংস্কার মানদণ্ড (52 স্কোর) (খ) বাহ্যিক মানদণ্ড (15 স্কোর) এবং (গ) 
আর্থিক মানদণ্ড (33 স্কোর)। এম ও পি, জি ও আই দ্বারা প্রকাশিত (আগস্ট 2022) বিদ্যুৎ 
বন্টন ইউনিটগুলির 10 তম বার্ষিক সমন্বিত রেটিং এবং র‌্যাঙ্কিং তিনটি প্রধান পরামিতির 
ওপর ডিসকম-এর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করে, যেমন: (ক) আর্থিক স্থায়িত্ব (75 শতাংশ গুরুত্ব) 
(খ) কর্মক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্ব (13 শতাংশ গুরুত্ব) এবং (গ) বাহ্যিক পরিবেশ (12 শতাংশ গুরুত্ব)। 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বেশিরভাগ প্রকল্প, পি এফ সি এবং আর ই সি ঋণের মাধ্যমে 
অর্থায়ন করা হয়। 1 সেপ্টেম্বর 2022 এবং 19 জানুয়ারী 2022 তারিখের পি এফ সি এবং আর 
ই সি-এর ঋণ নীতি বিজ্ঞপ্তি নির্ধারণ করেছে যে, এস পি এস ই গুলি দ্বারা নেওয়া ঋণের সুদের 
হার, A রেটিং -এর এস পি এস ই গুলির জন্য প্রয�োজ্য ঋণের সুদের হারের তুলনা য় ক্রেডিট 
রেটিং বি এবং সি এর সুদের হার, যথাক্রমে 25 বি পি এস এবং 50 বি পি এস বেশি হবে।

এম ও পি, জি ও আই -এর রিপ�োর্ট (অক্টোবর 2019) অনুসারে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 
(রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বন্টন সংস্থা) এর রেটিং ছিল বি+ (স্কোর 50 থেকে 65 এর মধ্যে), যা 
পরিমিত পরিচালন এবং আর্থিক কর্মক্ষমতার সক্ষমতা নির্দেশ করে। মূল উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি 
চিহ্নিত করা হয়েছিল: (ক) টি এন্ড ডি এবং এ টি এন্ড সি ক্ষয়ক্ষতিগুলি স্থির লক্ষ্যের চেয়ে বেশি 
রয়েছে (খ) গত পাঁচ বছর ধরে মাশুল আদেশ, এ পি আর এবং এ পি পি সি এ আদেশ এবং 
ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা সত্যতা321 যাচাই করা হয়নি, (গ) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর 
ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (5.17:1) খুবই তির্যক, যা ক্রেডিট রেটিংকে প্রভাবিত করেছে। দুর্বল 
ক্রেডিট রেটিং ক�োম্পানির ঋণ গ্রহণের পরিলেখকেও বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে। যাইহ�োক, 
এম ও পি, জি ও আই (আগস্ট 2022) এর 10 তম ইন্টিগ্রেটেড রেটিং এবং র‌্যাঙ্কিং অনুসারে, 
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে আগের বি+ গ্রেড থেকে হ্রাস পেয়ে ‘সি’ গ্রেড দেওয়া হয়েছে। 
নিম্নগামী ক্রেডিট রেটিং এর কারণে: (i) ভারতে ডি আই এস সি ও এম-এর ম�োট নিয়ন্ত্রক 
সম্পদের 25 শতাংশ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ধারণ করে, (খ) সময়মত�ো শুল্ক এবং এ 
পি আর অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে ব্যর্থ হয়, (গ) ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা শুল্ক এবং এ পি 
আর আদেশ জারি করতে বিলম্ব। 5,544 ক�োটি টাকার প্রকল্প ঋণের মধ্যে, 3,918.77 ক�োটি 
টাকা (71 শতাংশ) ঋণ আর ই সি এবং পি এফ সি থেকে নেওয়া হয়েছিল, যার পরিশ�োধের 
সময়কাল 12 থেকে 20 বছর। বি থেকে সি গ্রেডে ক্রেডিট রেটিং কমে যাওয়ার কারণে, 
ক�োম্পানি ভবিষ্যতে উচ্চ সুদ প্রদান করবে।

এস পি এস ই গুলি তাদের দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণের রেট নির্ধারণের জন্য একটি 
ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি (সি আর এ) নিযুক্ত করেছিল। সারণী 3.14-তে সি আর এ দ্বারা এস 
পি এস ই গুলির বর্তমান রেটিং দেখান�ো হয়েছে।

321	 বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যাল�োচনার (এ পি আর) সময় শুল্ক আদেশে গৃহীত পরিমাণের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের 
পুনর্মিলনের প্রক্রিয়া।



বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনার 
ওপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা
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সারণী 3.14: সি আর এ দ্বারা এস পি এস ই গুলির বর্তমান রেটিং

এস পি এস ই রেটিং 
এজেন্সির 

নাম

দীর্ঘমেয়াদী 
ঋণের 
রেটিং

স্বল্পমেয়াদী 
ঋণের 
রেটিং

সি আর এ দ্বারা মন্তব্য প্রভাব

ডব্লিউ বি এস 
ই ডি সি এল

একুইট 
ক্রেডিট 
রেটিং 

এজেন্সি (এ 
সি আর এ)

বিবিবি+ এ 2 ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিশাল 
নিয়ন্ত্রক সম্পদের মুলতুবি 
নিশ্চিতকরণ, স্বল্পমেয়াদী ঋণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে।

ম�োট ঋণ (31 মার্চ 2022) ছিল 16,454.15 
ক�োটি টাকা, যার মধ্যে, প্রকল্প ঋণ 5,544 
ক�োটি টাকা (34 শতাংশ); দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী 
মূলধন ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ 4,106 ক�োটি 
টাকা (25 শতাংশ); স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ 
ছিল 1,145 ক�োটি টাকা (7 শতাংশ) এবং নগদ 
ক্রেডিট ঋণের পরিমাণ ছিল 5,659 ক�োটি টাকা 
(34 শতাংশ)।

ডব্লিউ বি পি 
ডি সি এল

এ সি আর 
এ

এ এ 2 প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে: 
(ক) মাঝারি আর্থিক ঝুঁকি ছিল 
(খ) নগদীকরণ পরিলেখ পর্যাপ্ত 
ছিল এবং (গ) ক�োম্পানির 
দৃষ্টিভঙ্গি স্থিতিশীল ছিল।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ক�োভিড-19 মহামারী 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, 536.42 ক�োটি 
টাকার কিস্তি এবং ঋণের সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে 
প্রদত্ত স্থগিতাদেশ গ্রহণ করেছে।

ডব্লিউ বি এস 
ই টি সি এল

এ সি আর 
এ

এ এ একটি স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

ডি পি এল এ সি আর 
এ

বিবিবি+ এ 2 ডি পি এল এর দুর্বল আর্থিক 
ঝুঁকি পরিলেখ, নেট মূল্য হ্রাস 
এবং দুর্বল ঋণ সুরক্ষা পরিমাপ 
দ্বারা চিহ্নিত।

ক�োন�ো ঋণ স্থগিত বা অতিরিক্ত ক�োভিড ঋণ 
নেওয়া হয়নি।

(উৎস: ক্রেডিট রেটিং রিপ�োর্ট)

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তার উত্তরে (ডিসেম্বর 2022) বলেছে যে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি 
এল-এর বর্তমান রেটিং 2022 থেকে স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সহ এ+ তে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করার সময়, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) 
যে, রেটিং ভবিষ্যতে উন্নত হতে পারে।

3.11.4	 নিয়ন্ত্রক সম্পদের অবসানের জন্য সরকারের উদ্যোগ

নিয়ন্ত্রক সম্পদ/প্রাপ্য এবং বকেয়া বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ মেটান�োর জন্য, রাজ্যের অর্থ বিভাগ 
অক্টোবর 2016 থেকে মে 2017-এর মধ্যে অনুদান হিসাবে 4,563.16 ক�োটি টাকা মুক্ত 
করেছিল, যার মধ্যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2,647.09 ক�োটি টাকা পেয়েছে এবং ডব্লিউ 
বি পি ডি সি এল পেয়েছে 1,916.07 ক�োটি টাকা। জি ও ডব্লিউ বি আবার একটি প্রকল্প 
প্রণয়ন করেছে (2016) যার নাম “পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ আর্থিক পুনর্গঠন প্রকল্প (ডব্লিউ বি পি এস 
এফ আর এস)”, যাতে ঋণ গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রক সম্পদের অবসান ঘটে। তবে, এম ও পি, জি 
ও আই, ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস প্রকল্প অনুম�োদন করেনি (জুলাই 2018)। এইভাবে, 
নিয়ন্ত্রক সম্পদ/ প্রাপ্য অবসানের জন্য জি ও ডব্লিউ বি-এর পূর্বের উদ্যোগ, অভিপ্রেত ফলাফল 
দেয়নি এবং আর এ বৃদ্ধি পেয়েছে (31 মার্চ 2022 অনুযায়ী), ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং 
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর জন্য যথাক্রমে 18,330.17 ক�োটি টাকা এবং 7,764.48 ক�োটি 
টাকায়। ইতিমধ্যে, ডি ও পি, জি ও ডব্লিউ বি, ডব্লিউ বি ই আর সি-কে জানিয়েছিল (জুলাই 
2021) যে, জমে থাকা নিয়ন্ত্রক সম্পদ/ প্রাপ্য একয�োগে, শুল্ক বিলের উপর একটি বিপর্যয়কর 
প্রভাব ফেলবে, যার ফলে ভ�োক্তাদের জন্য শুল্ক বিপর্যয় হবে। জি ও ডব্লিউ বি আরও বলেছে 
যে, নিয়ন্ত্রক প্রাপ্তির বর্তমান পরিধি এত বড় যে নিয়ন্ত্রক সম্পদগুলির নিষ্পত্তি করা তাদের 
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আয়ত্তের বাইরে ছিল, যেমনটি তারা আগে করেছিল। ফলস্বরূপ, জি ও ডব্লিউ বি, বিদ্যুৎ আইন, 
2003 এর ধারা 108322-এর অধীনে 2021 সালের অক্টোবরের মধ্যে মুলতুবি থাকা এ পি আর 
এবং এফ পি পি সি-এর নিষ্পত্তি করার জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি -কে নির্দেশ দিয়েছে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেছে (জানুয়ারি 2023)।

3.11.5	 পুনর্গঠনের জন্য প্রকল্পের অধীনে অনুদান

এম ও পি, জি ও আই চালু করেছে (জুলাই 2021) পুনর্গঠিত বন্টন ক্ষেত্র প্রকল্প (আর ডি 
এস এস), যার লক্ষ্য হল এ টি এন্ড সি ক্ষতি 12-15 শতাংশের প্যান-ইন্ডিয়া স্তরে এবং এ 
সি এস-এ ভি আর আর ব্যবধানকে 2024-25 সালের মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনা। সমস্ত রাষ্ট্রীয় 
মালিকানাধীন ডিসকম এবং রাজ্য/ইউ টি দ্বারা পরিচালিত বিদ্যুৎ দপ্তরগুলি এই প্রকল্পের 
অধীনে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার য�োগ্য হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এই প্রকল্পের অধীনে 
একটি রাজ্য স্তরের বন্টন সংস্কার কমিটি (ডি আর সি) গঠন করতে হয়েছিল। প্রস্তাবটি ডি ও 
পি, জি ও ডব্লিউ বি-তে আল�োচনা করা হয়েছিল এবং রাজ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একটি 
ডি আর সি গঠন করা হয়েছিল (নভেম্বর 2021)। প্রকল্পের প্রাক-য�োগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে: 
(ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে নিশ্চিত করতে হবে যে, সর্বশেষ শুল্ক নির্ধারণ চক্রে 
ক�োনও নতুন  নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি করা হয়নি, (খ) রাজ্য সরকারকে পূর্ববর্তী বছরের ভর্তুকি 
প্রদানের 100 শতাংশ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত অগ্রিম ভর্তুকি প্রদান 
করতে হবে এবং (গ) 1 এপ্রিল 2022 থেকে 2022-23 সালের জন্য শুল্ক আদেশ কার্যকর করা 
উচিত ছিল এবং 2020-21 আর্থিক বছরের জন্য সত্য-পরিচালনা করা উচিত ছিল।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে: (ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর 
ট্রু-আপ ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 2019-20 আর্থিক বছর পর্যন্ত করা হয়েছিল। আরও, 
2020-21 আর্থিক বছরের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত করতে বিলম্বের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি 
এল 2020-21 আর্থিক বছরের জন্য তার এ পি আর আবেদন বিলম্বিতভাবে জমা দিয়েছে (জুন 
2022), যার উপর ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অক্টোবর 2022 পর্যন্ত আদেশ জারি করা হয়নি; 
(খ) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি করেছিল এবং 2021-22 আর্থিক 
বছরের জন্য সেগুলিকে তার হিসাবে ধার্য করেছিল (গ) 2021-22 আর্থিক বছরের জন্য 
জি ও ডব্লিউ বি অগ্রিম ভর্তুকি ছাড়তে ব্যর্থ হয়েছিল, যেমনটি অনুচ্ছেদ 3.10.11-তে 
তুলে  ধরা হয়েছে, (ঘ) 2022-23 আর্থিক বছরের জন্য শুল্ক আদেশ, 2022-23 আর্থিক বছর 
শুরু হওয়ার আগে জারি করার পরিবর্তে, 2022-এর জুলাই মাসে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 
জারি করা হয়েছিল৷

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, মনিটরিং কমিটি 
নভেম্বর 2022-এ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর আর ডি এস এস-এর প্রস্তাব অনুম�োদন 
করেছে।

সুপারিশ 4:

এস পি এস গুলির উচিত তাদের ঋণ পরিশ�োধের অবস্থান, ঋণ গ্রহণ এবং ক্রেডিট 
প্রোফাইল উন্নত করার প্রচেষ্টা করা।

322	 রাজ্য কমিশন জনস্বার্থের সাথে জড়িত নীতির বিষয়ে এই ধরনের নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে যা রাজ্য 
সরকার লিখিতভাবে দিতে পারে। (2) যদি ক�োন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে এই ধরনের ক�োন নির্দেশনা জনস্বার্থের 
সাথে জড়িত নীতির সাথে সম্পর্কিত কিনা, সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে৷



চতুর্থ অধ্যায়

প�ৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য 
ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন 
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চতুর্থ অধ্যায়

˜†îû vþz§¬ëû˜ ç öþ™ïîû!î¡ìëû„þ ”®îû

4 þþöþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)öì£îû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜yîû vþzþ™îû „þyëÅÄ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþy 

!˜îÅy£# ¢yîûy‚Ÿ
e«›î•Å›y˜ ̃ †îûyëûöì˜îû þ™yŸyþ™y!Ÿ î‹ÄÅ vþzêþ™y”˜ î,!kþ ~î‚ “þyîû vþzþ™ë%_« !˜Ü™!_„þîû’ îûy‹Äöì„þ ~„þ!Ýþ 
²ÌöìÙÀîû ›%öì…y›%!… ”¤yvþü „þ!îûöìëûöìŠéÐ 74“þ› ¢‚!î•y˜ ¢‚öìŸy•˜# xy£z˜– 1992ôé~ öþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)£öì„þ 
S£zvþz ~œ !îV „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜yîû ”y!ëûc ö”çëûy £öìëûöìŠé ~î‚ ÷îKþy!˜„þ vþzþ™yöìëû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
²Ì!e«ëûy„þîû’ ç !˜Ü™!_„þîû’ „þîûyçþ £zvþz ~œ !îéôé~îû îy•Ä“þy›)œ„þ „þy‹Ð

¢›hßþ öþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)£öì„þ !˜ëûsþföì’îû ‹˜Ä– þ™!Øþ›îöìDîû ˜†îû vþz§¬ëû̃  ç öþ™ïîû!î¡ìëû„þ ”®îû S”®îûVéôé£z £œ 
!˜ëûsþf„þ ”®îûÐ þ™!Øþ›îöìD 125!Ýþ þöþ™ïîû¢‚ßþiy S¢y“þ!Ýþ öþ™ïîû!˜†›– 115!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ !“þ̃ !Ýþ !îKþ!þ™“þ 
~œy„þy „þ“Åþ,þ™Çþ†’V îûöìëûöìŠé– ëyîûy “þyöì”îû !˜‹ !˜‹ ~œy„þyëû „þ!àþ̃  î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yëû !˜öìëûy!‹“þÐ 

2017-18 öíöì„þ 2021-22éôé~îû ›öì•Ä òöþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)öì£îû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜yîûó vþzþ™îû ~„þ!Ýþ 
„þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþy „þîûy £ëû– öë…yöì˜ îûyöì‹Ä öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ S~› ~¢ vþ!îÏvþzV 
þîÄîßþiyþ™˜y ›)œÄyëûöì˜îû ‹˜Ä 26!Ýþ öþ™ïîû¢‚ßþiyöì„þ öîöìŠé ö˜çëûy £ëûÐ 

„þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþyëû ö”…y ö†öìŠé öë–þ îûy‹Ähßþîû#ëû vþzþ™öì”ÜTy ¢‚ßþiy S~¢ ~œ ~ !îV– 2016 ¢yöìœîû 
˜öì¦þÁºöìîû †!àþ“  £ëû ~î‚ 2017 ¢yœ öíöì„þ “þy „þyëÅ„þîû !Šéœ ˜yÐ !˜›Åy˜ ~î‚ •‚¢‹y“þ 
S!¢ ~uþ !vþVéôé~îû šþöìœ ÷“þ!îû î‹ÄÅ þ!˜ëûsþföì’îû öÇþöìe ”®îû “þyîû ˜#!“þ !îKþy!þ™“þ „þöìîû!˜ S!vþöì¢Áºîû 
2022VÐ öþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)öì£îû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þ™!îû‰þyœ˜ þ™!îû„þÒ˜y/ !vþ !þ™ xyîû ²Ìhßþ!“þöì“þ !îœÁº 
£ëûé ~î‚ “þy x˜%öì›y”öì˜îû ‹˜Äç öþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)öì£îû !˜îÅy!‰þ“þ ¢‚ßþiyîû „þyöìŠé þ™yàþyöì˜y ëyëû!˜Ð 
öþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)öì£ vþzêþ™§¬ „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû ›)œÄyëûöì˜îû ‹˜Ä !˜•Åy!îû“þ þ™kþ!“þ x˜%¢îû’ „þîûy £ëû!˜Ð

2021-22 é¢›ëû„þyöìœ þ™!Øþ›îöìD 125!Ýþ öþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)öì£ ²Ì!“þ!”˜ 13,709 ö›!ÝþÆ„þÝþ˜ 
S~› !ÝþV „þ!àþ˜ î‹ÄÅ vþzêþ™§¬ £öìëû!ŠéœÐ ~îû ›öì•Ä ²Ì!“þ!”˜ 13,687 Ýþ˜ S!Ýþ !þ™ !vþV S99.84 Ÿ“þy‚ŸV 
î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ „þîûy £öìëû!ŠéœÐ ›ye 3,047 !Ýþ !þ™ !vþéôéîû SxíyÅê ¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû 22.26 Ÿ“þy‚ŸV 
îöì‹ÄÅîû ²Ì!e«ëûy„þîû’ £öìëû!Šéœ ~î‚ xî!ŸÜT 10,640 !Ýþ !þ™ !vþ î‹ÄÅ x÷ìîKþy!˜„þ¦þyöìî !˜Ü™!_ 
„þîûy £öìëû!ŠéœÐ îûyöì‹Ä ›ye ”%!Ýþ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ Šéyvþüyç– 123!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ !Šéœ öë…yöì˜ 
123.87 œÇþ ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ ‹›y î‹ÄÅ !î”Ä›y˜ !ŠéœÐ ‹›y îöì‹ÄÅîû ÷ì‹îéôé…˜˜ ~î‚ ÷ì‹îéôé²Ì!“þ„þyîû 
ëöìíÜT „þ› !ŠéœÐ ¦þyîû“þ ¢îû„þyöìîûîû ˜†îû vþz§¬ëû˜ ›sþföì„þîû £Äyuþî%„þ xšþ ¢y!¦þÅ¢ öœöì¦þœ 
öîMþé›y!„Åþ‚éôé~ !˜•Åy!îû“þ þ™!îûöì¡ìîy hßþöìîûîû œÇþÄ›yeyû ëy !Šéœ “þy öíöì„þ öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
þîÄîßþiyþ™˜yîû öÇþöìe þ™,í„þ#„þîû’– þ™%˜îû&kþyîû– ÷îKþy!˜„þ !˜Ü™!_ ~î‚ “þyîû îÄëû þ™%˜îû&kþyöìîûîû þ™!îû›y’ 
vþzöìÍÔ…öìëy†Ä¦þyöìî „þ› !ŠéœÐ 

„þ!àþ˜ î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜yîû öÇþöìe ”®öìîûîû îyöì‹öìÝþîû !î•y˜=!œ x %̃öì›y!”“þ ²Ì„þÒ îÄöìëûîû “%þœ˜yëû 
xþ™ëÅy® !ŠéœÐ vþzþ™îûhsþ– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜yîû S~¢ vþ!îÏvþz ~›V îÄëû– vþzþ™œ¸þ “þ£!îöìœîû ¢yöìí 
¢y›O¢Äþ™)’Å ˜y £çëûyëû îûy‹Ä ˜†îû vþz§¬ëû̃  ¢‚ßþiy S~¢ £zvþz !vþ ~Véôé~îû îÄBþ xÄy„þyvþzöìrÝþ Ýþy„þy ‹›yîû 
þ™!îû›y’ îyvþü!ŠéœÐ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !îéôé~îû ö„þy˜ç!Ýþ£z “þyöì”îû îyöì‹öìÝþ ò„þ!àþ˜ î‹ÄÅ þþîÄîßþiyþ™˜yóéôé~îû 
‹˜Ä ö„þy˜ç !˜!”ÅÜT !î•y˜ „þöìîû!˜ ~î‚ “þyîûy ~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þÒ=!œöì„þ ‰þyœyöì̃ yîû ‹˜Ä ¢îû„þyîû# 
x %̃”yöì̃ îû vþzþ™îû !˜¦ÅþîûŸ#œ !ŠéœÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû !î•y˜=!œöì„þ xhsþ¦)Åþ_« „þöìîû 
Ö•%›ye „þœ„þy“þy öþ™ïîû !˜†› Sö„þ ~› !¢V ~î‚ !˜vþz Ýþyvþz̃  „þœ„þy“þy vþz§¬ëû̃  „þ“Åþ,þ™Çþ S~˜ ö„þ !vþ ~V 
xy£z̃  ²Ì’ëû̃  „þöìîû!Šéœ– îy!„þ 24!Ýþ þ!˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î xy£z̃  ²Ì’ëû̃  „þöìîû!˜Ð
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

!˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œîû 85 Ÿ“þy‚öìŸ ”%ëûyöìîû î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ Öîû& „þîûy £ëû!˜Ð !î“þîûöì’îû ‹˜Ä 
ö„þ˜y 50 Ÿ“þy‚öìŸîûç öî!Ÿ xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye !˜îÅy!‰þ“þ öþ™ïîû¢¦þy=!œöì“þ þ™öìvþü!ŠéœÐ †,£ßþiy!œîû 
!îþ™I˜„þ/Çþ!“þ„þîû î‹ÄÅ x˜Äy˜Ä „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû ¢yöìí !›öìŸ œÄyuþ!šþœ=!œöì“þ öþ™ï¤ŠéyëûÐ ¢›hßþ 
!˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !îéôéö“þ– þ™‰þ˜Ÿ#œ ~î‚ xéôéþ™‰þ˜Ÿ#œ î‹ÄÅ ¢öì›“þ öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû 
xßþiyëû# ›‹%öì“þîû ‹˜Ä vþz§Ã%_« ¦þÄyÝþ !¢öìÞÝþ› ~…˜ç ²Ì‰þ!œ“þÐ 

!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ›öì•Ä 10!Ýþöì“þþ œÇþÄ „þîûy ö†öìŠé öë ›y‰Åþ 2016 öìíöì„þ ‹%œy£z 
2021éôé~îû ›öì•Ä 5.45 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy !”öìëû ö„þ˜y 29!Ýþ ~¢ vþ!îÏvþz ~› †y!vþü ~„þ öìíöì„þ ‰þyîû îŠéîû •öìîû 
!˜!Ü;þëû xîßþiyëû íy„þyëû x”)îû ¦þ!î¡ìÄöì“þ ö¢=!œ xîÄî£yîûöìëy†Ä £çëûyîû G%¤þ!„þ öíöì„þ ëyëûÐ 

838.09 ~„þîû ‹!›öì“þ îûyŸ#„,þ“þ 123.87 œÇþ ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ ‹›y îöì‹ÄÅîû öÇþöìe îûyöì‹Ä 123!Ýþ 
vþyÁ™¢y£zöìÝþîû ›öì•Ä ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyöìîûîû „þy‹ 78!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ 90!Ýþ vþyÁ™¢y£zöìÝþîû ‹˜Ä ö˜çëûy 
£ëûÐ 2021 ¢yöìœîû ~!²Ìöìœ ¢›hßþ î‹ÄÅ vþyÁ™¢y£zöìÝþîû ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyîû ¢Á™)’Å „þîûyîû !˜•Åy!îû“þ 
¢›ëû¢#›y öŸ¡ì £çëûy ¢öì_´ç– 2022 ¢yöìœîû ö¢öì²WzÁºîû þ™ëÅhsþ Ö•%›ye Šéëû!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ þ™!îûÜñyîû 
„þîûy £ëûÐ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜ ö”…y ö†öìŠé– 31!Ýþ vþyÁ™¢y£zöìÝþîû ›öì•Ä 29!Ýþ vþyÁ™¢y£zöìÝþ 
˜“%þ˜ î‹ÄÅ @ùÌ£’ xîÄy£“þ !Šéœ– ëyîû šþöìœ îöì‹ÄÅîû ÷ì‹î ²Ì!e«ëûy„þîû’ îÄ£“þ £ëûÐ

›ye 38!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû „þyöìŠé „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_„þîûöì˜îû ‹˜Ä þ™ëÅy® ‹!› 
!Šéœ– öë…yöì˜ îy!„þ 87!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû öÇþöìe £ëû ö„þy˜ç ‹!› !Šéœ ˜y– ˜ëû xþ™yëÅy® ‹!› !ŠéœÐ 
îûyöì‹Ä ›ye ”%!Ýþ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ !ŠéœÐ 

îûyöì‹Ä î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•y ~î‚ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþöìœîûû “þ#îÊ ‡yÝþ!“þîû „þyîûöì˜– xþ™!îûöìŸy!•“þ 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ=!œ £ëû vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ– îy îûyhßþyîû •yöìîû– ‹œyŸëû– övÈþ˜– …yœ £z“þÄy!”öì“þ öšþöìœ 
ö”çëûy £ëûÐ vþyÁ™¢y£zöìÝþ !›× î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜yîû !‰þ£« þ™yçëûy ö†öìŠéÐ

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 îyhßþîyëûöì˜ •#îû x@ùÌ†!“þ þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû– ~˜ !‹ !Ýþ 
‹%œy£z 2020 öíöì„þ ö› 2021 ¢›öìëûîû ‹˜Ä 32.19 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy þ™!îûöìîŸ†“þ Çþ!“þþ™)îû’ xyöìîûyþ™ 
„þöìîûé– ëyîû ›öì•Ä ~¢ !î ~› “þ£!îöìœ ¢‚†,£#“þ ¢%” öíöì„þ 25.62 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ö”çëûy £öìëû!ŠéœÐ 
xî!ŸÜT 6.49 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû þ™!îûöìîŸ†“þ Çþ!“þþ™)îû’ 2022 ¢yöìœîû xöìQyîîû þ™ëÅhsþ ö”çëûy £ëû!˜Ð 

¢%þ™y!îûŸ¢›%£é ƒ
1.	 ”®îûöì„þ þ™ëÅy® ~î‚ ²Ìy¢!D„þ “þöìíÄîû vþzþ™îû !¦þ!_ „þöìîû ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû ‹˜Ä– ~¢ vþ!îÏvþz 

~›éôé~îû Çþ›“þy !˜•Åyîû’ „þîûöì“þ £öìîÐ
2.	 ¢îû„þyîûöì„þ !˜›Åy’ ç •¹‚¢‹y“þ S!¢ ~uþ !vþV î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜yîû ÷îKþy!˜„þ þ™kþ!“þöì“þ 

îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä “þyîû ˜#!“þ ö‡y¡ì˜y „þîûöì“þ þ£öìîÐ 
3.	 ”®îûöì„þ x˜%öì›y!”“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› „þ›Å¢)‰þ# þ™!îû„þÒ˜yîû ¢yöìí ¢y›O¢Ä öîûöì… 

~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ‹˜Ä îyöì‹öìÝþîû îÄîßþiy „þîûöì“þ £öìî ~î‚ ~îû ëíyëí îÄî£yîû !˜!Øþ“þ 
„þîûöì“þ £öìîÐ

4.	 ¢îû„þyîûöì„þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› éôé~îû îûy‹Ä ˜#!“þöì“þ vþzöìÍÔ…›“þ ¢Äy!˜öìÝþŸ˜ ç ¢‚îûÇþ’ ›)œÄ 
•yëÅ ç ¢‚@ùÌ£ „þîûöì“þ £öìîÐ 

5.	 ¢îû„þyîûöì„þ îöì‹ÅÄîû „þyëÅ„þîû îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Ä˜%ëûyœ– 2016 x˜%ëyëû# 
vþzêþ™§¬ „þ!àþ˜ îöì‹ÅÄîû þ™!îû›y˜ ›)œÄyëû˜ „þîûy vþz!‰þ“þÐ £zvþz ~œ !î =!œöì„þ ²Ìyí!›„þ þ™ëÅyöìëû 
¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû ¢îÅy!•„þ þ™,í„þ#„þîû’ „þöìàþyîû¦þyöìî !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ £öìîÐ

6.	 ¢îû„þyîûöì„þ– ²Ìyí!›„þ þ™ëÅyöìëû îöì‹ÄÅîû þ™,í„þ#„þîûöì’ ö‹yîû !”öì“þ £öìî ~î‚ þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÅÄ 
¢‚@ùÌ£– ßþiy˜yhsùþîû’ ~î‚ !˜Ü™!_îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ „þyëÅ„þîû# îÄîßþiy ‰þyœ% „þîûöì“þ £öìîÐ
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7.	 îyhßþìî ¢Á¿“þ¦þyöìî ›)œÄyëû̃  „þîûyîû þ™îû ~¢ vþ!îÏvþz ~›é †y!vþü=!œ e«ëû „þîûöì“þ £öìîÐ £z!“þ›öì•Ä 
e«ëû „þîûy †y!vþü=!œöì„þ œy¦þ‹˜„þ ¦þyöìî îÄî£yîû „þîûöì“þ £öìîÐ

8.	 ”®îûöì„þ þ‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû ÷‹îéôé…˜˜ ç ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyîû o&“þ ¢Á™§¬ „þîûy ¢£ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
þ™!e«ëûy„þîûöì˜îû ‹˜Ä ²Ìöìëûy‹˜#ëû þ™!îû„þyàþyöì›y ßþiyþ™˜ „þîûöì“þ þ£öìîÐ

9.	 ”®îûöì„þ ‹˜ ßþºyßþiÄ ç þ™!îûöìîöìŸîû vþzþ™îû xþ™!îûöìŸy!•“þ îöì‹ÅÄîû Çþ!“þ„þîû ²Ì¦þyî „þ›yöì˜yîû 
‹˜Ä x@ùÌy!•„þyöìîûîû !¦þ!_öì“þ £zvþz ~œ !î =!œöì„þþ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_„þîûöì’îû 
¢%!î•yöìíÅ þ™ëÅy® ~î‚ vþzþ™ë%_« ‹!› !”öì“þ £öìîÐ

10.	 ”®îûöì„þ œÄyuþ!šþœ/vþy!Á™‚ ¢y£zÝþ=!œöì“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜y îõþ „þîûy !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ 
£öìî ~î‚ x›y˜Ä„þyîû#öì”îû îy•Ä“þy›)œ„þ¦þyöìî o&“þ Ÿy!hßþ ²Ì”y˜ „þîûöì“þ þ£öìîÐ

11.	 þ™!îûöì¡ìîy hßþöìîûîû ›yey x‹Åöì˜îû ‹˜Ä ”®îûöì„þ– £zvþz ~œ !î =!œîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ ¢›ëûéôé¢#›yîkþ 
þ™!îû„þÒ˜yîû îû*þ™öìîû…y ÷ì“þ!îû „þîûöì“þ þ£öìîÐ

12.	 vþ!îÏvþz !î þ!þ™ !¢ !î !˜ëû!›“þ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ›y•Äöì› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ¢%!î•y=!œîû „þöìàþyîû 
˜‹îû”y!îû ¢%!˜!Øþ“þ „þîûöìî ~î‚ !˜!Øþ“þ „þîûöìî öìë ~¢ vþ!îÏvþz ~› ô~îû vþzþ™îû “þyîû îy!¡ìÅ„þ 
²Ì!“þöìî”˜ îyhßþî xîßþiy ²Ì!“þšþ!œ“þ „þîûöìŠéÐ 

4.1	 ¦)þ!›„þy

4.1.1	 „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 

î‹ÄÅ ¢y•yîû˜“þ öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ S~› ~¢ vþ!îÏvþzV ÷‹îéôé!‰þ!„þê¢y î‹ÄÅ S!î ~› vþ!îÏvþzV– 
!˜›Åy’ ç •¹‚¢‹y“þ S!¢ ~uþ !vþV î‹ÄÅ– £zéôéî‹ÄÅ– ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ– „þ¢y£z…y˜yîû î‹ÄÅ– !ŸÒ‹y“þ î‹ÄÅ ~î‚ 
!îþ™I˜„þ î‹ÄÅ ëy “þyöì”îû !¦þ!_öì“þ ö×’#îkþ „þîûy £ëûÐ ÷î!ŸöìÜTÄîû vþzþ™îû !¦þ!_ „þöìîû î‹ÄÅöì„þ xyîyîû 
þ™‰þ˜Ÿ#œ– xôéþ™‰þ˜Ÿ#œ– ”y£Ä– ÖÜñ ~î‚ ‹vþü !£¢yöìî ö×’#îkþ „þîûy £ëûÐ

„þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y !˜ëû›yîœ#– 2016 x˜%ëyëû#– ò„þ!àþ˜ î‹ÄÅóéôé~îû ›öì•Ä îûöìëûöìŠé „þ!àþ˜ îy 
xy•yéôé„þ!àþ˜ ‡öìîûyëûy î‹ÄÅ– ¢Äy!˜Ýþy!îû î‹ÄÅ– îy!’!‹Ä„þ î‹ÄÅ– ²Ìy!“þÛþy!˜„þ î‹ÄÅ– …y”Ä ¢îûîîûy£ ç 
îy‹yöìîûîû î‹ÄÅ– x˜Äy˜Ä x˜yîy!¢„þ î‹ÅÄ– îûyhßþy þ™!îûÜñyöìîûîû î‹ÄÅ– övÈþ˜ ¢yîûöìšþ¢ öíöì„þ þ™!œ xþ™¢yîû’ 
îy ¢‚@ùÌ£ „þîûy î‹ÄÅ– vþz”Äyöì˜îû î‹ÄÅ– „,þ!¡ì ç ”%?þ‹y“þ î‹ÄÅ– öŸy•˜ „þîûy ÷‹îéôé!‰þ!„þê¢y î‹ÄÅ S!ŸÒ 
î‹ÄÅ– ÷‹îéôé!‰þ!„þê¢y î‹ÄÅ– £zéôéî‹ÄÅ– îÄyÝþy!îû î‹ÄÅ– ö“þ‹!ßþ;þëû î‹ÄÅ ŠéyvþüyVÐ

Ÿ£îûyMþéöìœ öþ™ïîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ~„þ!Ýþ îvþü ‰þÄyöìœO !£öì¢öìî xy!î¦)Åþ“þ £öìëûöìŠé ~î‚ o&“þ 
˜†îûyëûöì˜îû šþöìœ þ™!îû!ßþi!“þ xyîûç …yîûyþ™ £öìëûöìŠéÐ îöì‹ÄÅîû xþ™ëÅy® îÄîßþiyþ™˜yîû vþzöìÍÔ…öìëy†Ä 
ö˜!“þîy‰þ„þ îy!£Ä„þ“þy îûöìëûöìŠé ‹˜ßþºyßþiÄ ~î‚ þ™!îûöìîŸ†“þ šþœyšþöìœîû öÇþöìe ëy Šéyvþüyç xyöìŸþ™yöìŸîû 
˜y¨!˜„þ ö‰þ£yîûyîû vþzþ™îû !îîû*þ™ ²Ì¦þyî þ™öìvþüöìŠéÐ x“þ~î– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ~„þ!Ýþ ²Ì•y˜ 
þ™!îûöìîŸ†“þ vþzöìm† ëy „þyëÅ„þîû¦þyöìî ¢›y•y˜ „þîûy ²Ìöìëûy‹˜Ð 

ö„þw#ëû ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ” S!¢ !þ™ !¢ !îVéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ 2020-21 x˜%¢yöìîû ö”öìŸ ö›yÝþ 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû þ™!îû›y’ ²Ì!“þ!”˜ 1,60,038.90 Ýþ˜ S!Ýþ !þ™ !vþV– ëyîû ›öì•Ä 1,52,749.50!Ýþ 
!þ™ !vþ î‹ÄÅ ëy 95.40 Ÿ“þy‚Ÿ ”Çþ“þyîû ¢öìD ¢‚@ùÌ£ „þîûy £ëûÐ 79,956.30 !Ýþ !þ™ !vþ S50 Ÿ“þy‚ŸV 
î‹ÄÅ öŸy•˜ „þîûy £ëû ~î‚ 29,427.20 !Ýþ !þ™ !vþ S18.40 Ÿ“þy‚ŸV œÄyuþ!šþœ „þîûy £ëûÐ 50,655.40 
!Ýþ !þ™ !vþ î‹ÄÅ– ëy £œ ö›yÝþ vþzêþ™§¬ îöì‹ÄÅîû 31.60 Ÿ“þy‚Ÿ ~=!œ !£¢yöìîîû îy£zöìîûÐ
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4.1.2	 „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜y ~î‚ !ßþi!“þŸ#œ vþz§¬ëû˜ œÇþÄ›yey 

!ßþi!“þŸ#œ vþz§¬ëû˜ œÇþÄ›yey S~¢ !vþ !‹V £œ 17!Ýþ xyhsÅþ‹y!“þ„þ œöìÇþÄîû ¢›!ÜT ëyîû ‹y!“þ ¢ˆ‡ 
myîûy !˜•Åy!îû“þ 169!Ýþ ¢‚!ÙÕÜT œÇþÄ›yey îûöìëûöìŠé– ëy 2030 ¢yöìœîû ›öì•Ä x‹Å˜ „þîûöì“þ £öìîÐ î‹ÄÅ 
îÄîßþiyþ™˜y ¢Á™!„Åþ“þ ~¢ !vþ !‹ =!œ £œ :

	 •	 ~¢ !vþ !‹ 3: ¢%ßþºyßþiÄ ~î‚ ¢%ßþi“þy:- ~¢ !vþ !‹ 3éôé~îû xhsÅþ†“þ 3.9éôé~îû œÇþÄ £œ !îþ™I˜„þ 
îûy¢yëû!˜„þ îyëû%– ‹œ ~î‚ ›y!Ýþ ”)¡ì’ öíöì„þ ›,“%þÄ ~î‚ x¢%ßþi“þyîû ¢‚…Äy 2030 ¢yöìœîû ›öì•Ä 
vþzöìÍÔ…öìëy†Ä¦þyöìî £Éy¢ „þîûyÐ 

	 •	 ~¢ !vþ !‹ 6: !îÖkþ ‹œ ~î‚ ¢Äy!˜öìÝþŸ˜:- ~¢ !vþ !‹ 6éô~îû xhsþ†Å“þ 6.3éôé~îû œÇþÄ 
£œ ”)¡ì’ £Éy¢ „þöìîû ‹öìœîû =’›y˜ vþz§¬“þ „þîûy— xyhßþy„%¤þvþü !˜›Å)œ— î‹ÄÅ ‹öìœ xy˜%þ™y!“þ„þ 
£yöìîû vþzþ™!ßþi“þ !îþ™I˜„þ îûy¢yëû!˜„þ ~î‚ vþzþ™„þîûöì’îû ›%!_« £Éy¢ „þîûy ~î‚ !îÙ»îÄyþ™# vþzöìÍÔ…
öìëy†Ä¦þyöìî ‹öìœîû þ™%˜îÄÅî£yîû „þîûyîû þ™yŸyþ™y!Ÿ !˜îûyþ™” þþ™%˜îÄÅ£yîû î,!kþÐ

	 •	 ~¢ !vþ !‹ 11: !ßþi!“þŸ#œ Ÿ£îû ~î‚ ¢Á±”yëû:- ~¢ !vþ !‹ 11éôé~îû xhsþ†Å“þ 11.6éôé~îû 
œÇþÄ›yey £œ Ÿ£îû=!œîû ›yíy!þ™Š%é þ™!îûöìîŸ†“þ ²Ì!“þ„)þœ ²Ì¦þyî £Éy¢ „þîûy ¢£ îyëû%îû =’›y˜ 
î,!kþ ç öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ x˜Äy˜Ä î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜îû ²Ì!“þ !îöìŸ¡ì ›öì˜yöìëy† ö”çëûyÐ

	 •	 ~¢ !vþ !‹ 12: ”y!ëûcŸ#œ îÄî£yîû ~î‚ vþzêþ™y”˜:- ~¢ !vþ !‹ 12éôé~îû ›öì•Ä xhsþ¦)Åþ_« 
îûöìëûöìŠé ¢›hßþ îöì‹ÄÅîû þ™!îûöìîŸ†“þ¦þyöìî ¢%Ûþ îÄîßþiyþ™˜y– ²Ì!“þöìîûy• £Éy¢– þ™%˜îÄÅî£yîû SœÇþÄ 
12.4 ~î‚ 12.5V ~î‚ …y”Ä î‹ÄÅ ç …yöì”Äîû Çþ!“þ £Éy¢ „þîûy SœÇþÄ 12.3VÐ

4.1.3	 „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yëû !˜ëûsþf’„þyîû# „þyàþyöì›y

þ™!îûöìîŸ S¢%îûÇþyV xy£z˜– 1986éôé~îû !î•y˜ ¢yöìþ™öìÇþ þ™!îûöìîöìŸîû =’›y˜ îûÇþy ç vþz§¬!“þîû ‹˜Ä 
ö„þw#ëû ¢îû„þyöìîûîû ²Ìöìëûy‹˜#ëû îÄîßþiy ö˜çëûyîû Çþ›“þy îûöìöìëûöìŠéÐ !î‰þyîû!î¦þy†#ëû £hßþöìÇþöìþ™ç ö”öìŸîû 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yëû vþzöìÍÔ…öìëy†Ä ²Ì¦þyî öšþöìœÐ þ™!îûöìîŸ– î˜ ç ‹œîyëû% þ™!îûî“Åþ˜ ›sþf„þ S~› 
ç £z ~šþ ~uþ !¢ !¢V „þ!àþ˜ î‹ÅÄ îÄîßþiyþ™˜y !˜ëû›– 2016 S~¢ vþ!îÏvþz ~› xy£z˜– 2016V !îKþ!® 
îû*öìþ™ ²Ì„þyŸ „þöìîûöìŠé S~!²Ìœ 2016VÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 ¢›hßþ öþ™ïîû¢‚ßþiy¢›)öì£îû 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ S!ŸÒ î‹ÄÅ– !îþ™I˜„þ îûy¢yëû!˜„þ– ÷‹îéôé!‰þ!„þê¢y î‹ÄÅ– £zéôéî‹ÄÅ– ¢#¢y xÄy!¢vþ îÄyÝþy!îû 
~î‚ ö“þ‹!ßþ;þëû î‹ÄÅ îÄ“þ#“þV !˜Ü™!_ ~î‚ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ xy£z!˜ „þyàþyöì›y ²Ì”y˜ „þöìîûÐ 
!ŸÒ î‹ÄÅ– !îþ™I˜„þ îûy¢yëû!˜„þ þ™”yíÅ– ÷‹îéôé!‰þ!„þê¢y î‹ÄÅ– £zéôéî‹ÄÅ– ¢#¢y xÄy!¢vþ îÄyÝþy!îû ~î‚ 
ö“þ‹!ßþ;þëû î‹ÄÅ þ™!îûöìîŸ S¢%îûÇþyV xy£z˜– 1986 éôé~îû x•#öì˜ ²Ì’#“þ þ™,í„þ !˜ëûöì›îû xyç“þyëû 
îûöìëûöìŠéÐ

4.1.4	 „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þîÄîßþiyþ™˜yîû ¢yöìí ‹!vþü“þ ¢_´y

e«›î•Å›y˜ ˜†îûyëû˜ ~î‚ þ™!îûî!“Åþ“þ ‹#î˜•yîûyîû ¢yöìí– î‹ÄÅ vþzêþ™y”˜ ~î‚ “þyîû vþzþ™ë%_« !˜Ü™!_ 
îûyöì‹Äîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ !îþ™” £öìëû ”y¤y!vþüöìëûöìŠé– 74 “þ› ¢‚!î•y˜ xy£z˜– 1992– ¢‚!î•yöì˜îû 12 “þ› 
“þšþ!¢öìœ vþz!ÍÔ!…“þ 18!Ýþ !î¡ìöìëûîû ¢yöìí ¢Á™!„Åþ“þ „þ›Å ¢Á™y”˜ ~î‚ ²Ì„þÒ=!œ îyhßþîyëûöì˜îû ‹˜Ä 
£zvþz ~œ !î =!œöì„þ Çþ›“þyëûöì˜îû œöìÇþÄ ²ÌŸy¢öì˜îû “,þ“þ#ëû hßþîû !£¢yöìî Ÿ£öìîûîû þ™!îû„þÒ˜y– ‹!› 
îÄî£yöìîû !˜ëûsþf˜– ‹˜ ßþºyßþiÄ– !îÖ!kþ„þîû’ ¢‚îûÇþ’ ç „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ‹˜Ä £zvþz ~œ !î =!œ 
²Ì!“þÛþyîû !î•y˜ ÷“þ!îû „þöìîûöìŠéÐ îöì‹ÄÅîû ÷îKþy!˜„þ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_ £zvþz ~œ !î =!œîû 
~„þ!Ýþ îy•Ä“þy›)œ„þ ”y!ëûcÐ þ™!Øþ›îöìDîû 125!Ýþ þö™ïîû¢‚ßþiy S¢y“þ!Ýþþ öþ™ïîû „þöìþ™ÅyöìîûŸ˜– 115!Ýþ 
öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ !“þ˜!Ýþ !îKþy!þ™“þ ~œy„þy „þ“þ,Åþ™ÇþV îûöìëûöìŠé ëyîûy “þyöì”îû !˜‹ !˜‹ ~œy„þyëû „þ!àþ˜ 
î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yëû !˜öìëûy!‹“þÐ
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˜†îû vþz§¬ëû˜ ç öþ™ïîû !î¡ìëû„þ ”®îûéôé~îû ²Ì•y˜ ¢!‰þöìîîû ö˜“,þöìc þ™!Øþ›îöìDîû ¢›hßþ £zvþz ~œ !îéôéîû 
þ™!îû‰þyœ˜yîû ‹˜Ä ¢›§ºëû„þyîû# ”®îûÐ öþ™ïîû x•ÄÇþ £œ öþ™ïîû !˜†öì›îû ²ÌŸy¢!˜„þ ²Ì•y˜ ~î‚ !˜îÅy£# 
xy!•„þy!îû„þ £öìœ˜ ²Ì!“þ!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy/!îKþy!þ™“þ ~œy„þy „þ“,Åþþ™öìÇþîû ²ÌŸy¢!˜„þ ²Ì•y˜ 

îûyöì‹Ä þöþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû þ™!îû„þÒ˜y– îyhßþîyëû˜ ~î‚ þ™ëÅöìîÇþöì’ !î!¦þ§¬ „þ“,Åþþ™öìÇþîû 
¦)þ!›„þy ¢yîû’# 4.1éôé~ !‰þ!e“þ „þîûy £œ:

¢yîû’# 4.1: öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû þ™!îû„þÒ˜y– îyhßþîyëû˜ ~î‚ þ™ëÅöìîÇþöì’ 
!î!¦þ§¬ „þ“,Åþþ™öìÇþîû ¦)þ!›„þy 

îûy‹Ä 

˜†îû vþz§¬ëû˜ ç öþ™ïîû !î¡ìëû„þ 
!î¦þy†

¢›§¬ëû„þyîû# !î¦þy†– ~¢ vþ!îÏvþz ~› éôé~îû vþzþ™îû îûy‹Ä ˜#!“þ ²Ì’ëû˜– 
þ™!îû„þÒ˜y/ !vþ !þ™ xyîû x˜%öì›y”˜– ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû› ö›öì˜ 
‰þœyîû vþzþ™îû ˜‹îû îûy…y– £zvþz ~œ !î =!œîû ¢Çþ›“þy î,!kþ £z“þÄy!”Ð

îûy‹Ä ˜†îû vþz§¬ëû˜ ¢‚ßþiy
îûyöì‹Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ‹˜Ä ¢›§¬ëû„þyîû# ¢‚ßþiy ~î‚ £zvþz ~œ 
!îéôé=!œöì„þ “þ£!îœ ¢îûîîûy£ „þöìîûÐ

îûy‹Ä vþzþ™öì”ÜTy „þ!›!Ýþ

~„þ!Ýþ „þ!›!Ýþ – x!“þ!îû_« ›%…Ä ¢!‰þî– £zvþz !vþ !î¦þyöì†îû ¢¦þyþ™!“þöìc 
~î‚ vþ!îÏvþz !î xíÅ !î¦þy†– vþ!îÏvþz !î þ™!îûöìîŸ !î¦þy†– vþ!îÏvþz !î !þ™ 
!¢ !î– !¢ !þ™ !¢ !î– ~› ç £z ~šþ ~uþ !¢ !¢– ̃ †îû vþz§¬ëû˜ ›sþfyœëû 
£z“þÄy!” myîûy ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016 îyhßþîyëûöì˜îû ‹˜Ä 
²Ì!“þ!˜!•c „þöìîû 

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 
2016éôé ~îû ‹˜Ä îûy‹Ä hßþöìîûîû 

vþzþ™öì”ÜTy ¢‚ßþiy

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– îyhßþîyëû˜ îûyöì‹Äîû ˜#!“þ ç ö„þïŸœ 
£z“þÄy!”îû þ™ëÅyöìœy‰þ˜y ~î‚ îûy‹Ä ¢îû„þyîûöì„þ þ™îûy›ŸÅ ö”çëûyîû ‹˜Ä 
”®öìîûîû ²Ì•y˜ ¢!‰þöìîîû ¢¦þyþ™!“þöìc †!àþ“þ ~„þ!Ýþ ¢‚ßþiy 

ßþº‰Šé ¦þyîû“þ !›Ÿ˜ S˜†îûVéôé~îû 
x•#öì˜ îûy‹Ä vþzF‰þ 

Çþ›“þy¢Á™§¬ „þ!›!Ýþ

¢Äy!˜öìÝþŸ˜ ö„þïŸœ– ²Ìhßþ!“þ– x˜%öì›y”˜ ç ²Ì„þyöìŸîû ‹˜Ä– !vþ !þ™ 
xyîûéôé²Ìlßþ!“þîû ‹˜Ä þ™îûy›ŸÅ”y“þyîû “þy!œ„þy¦%þ!_«– ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
²Ì„þÒ=!œîû x˜%öì›y”˜– ßþºy•#˜ þ™ëÅöìîÇþ’ ç þ™!îû‰þyœ˜yîû ‹˜Ä 
îûyöì‹Äîû ›%…Ä ¢!‰þöìîîû ¢¦þyþ™!“þöìc †!àþ“þ ~„þ!Ýþ „þ!›!Ýþ

îûy‹Ä hßþöìîûîû Ýþyßþñ öìšþy¢Å
!vþ !þ™ xyîû ›)œÄyëû˜– ”îûþ™e ˜!í ‰)þvþüyhsþ„þîû’– ”îû”y“þy !˜îÅy‰þ˜– 
„ÏþyÞÝþyîû ~î‚ ßþº“þsþf ~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þÒ=!œîû x˜%öì›y”˜– ßþºy•#˜ 
þ™ëÅyöìœy‰þ˜y ~î‚ þ™ëÅöìîÇþ’ þ™!îû‰þyœ˜y „þîûy £z“þÄy!”

þ™!Øþ›îD ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ” þ™ëÅyöìœy‰þ˜y ~î‚ vþzþ™öì”ÜTy– þ™ëÅöìîÇþ’ ~î‚ ›)œÄyëû˜

ö‹œy

xyMþé!œ„þ ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ” 
„þyëÅyœëû

þ™ëÅöìîÇþ’ ç ›)œÄyëû˜

ö‹œy Ÿy¡ì„þ/ö‹œy 
¢›y£“Åþy/¢£ x•#Çþ„þ

„þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_îû ¢%!î•y ßþiyþ™öì˜îû ‹˜Ä 
vþzþ™ë%_« ‹!› Ÿ˜y_« „þöìîû £zvþz ~œ !î =!œöì„þ îîûyj „þîûy ~î‚ 
£zvþz ~œ !î =!œîû „þ›ÅÇþ›“þy þ™ëÅyöìœy‰þ˜y

öþ™ïîû 
¢‚ßþiy¢›)£

öþ™ïîû !˜†› / öþ™ïîû¢¦þy / 
!îKþy!þ™“þ ~œy„þ „þ“þ,Åþ™Çþ

îyhßþîyëû˜ 

xy”y›Ö›y!îûéôé2011 x˜%ëyëû#– þ™!Øþ›öìDîû ‹˜¢‚…Äy !Šéœ 9.13 ö„þy!Ýþ S2.91 ö„þy!Ýþ Ÿýöìîû 
‹˜¢‚…Äy ¢£VÐ þ™!Øþ›îöìD 125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ 2021-22 ¢yöìœ ²Ì!“þ!”˜ 13,709 ö›!ÝþÆ„þ 
Ýþ˜ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ÷“þ!îû £“þÐ ~îû ›öì•Ä 13,687 !Ýþ !þ™ !vþ S99.84 Ÿ“þy‚ŸV î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ „þîûy £“þÐ 
›ye 3,047 !Ýþ !þ™ !vþ SxíyÅê ¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû 22.26 Ÿ“þy‚ŸV öŸy•˜ „þîûy £“þ ~î‚ xî!ŸÜT 
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

10,640 !Ýþ !þ™ !vþ î‹ÄÅ x÷ìîKþy!˜„þ¦þyöìî !˜Ü™!_ „þîûy £“þÐ îûyöì‹Ä ›ye ”%!Ýþ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ 
!ŠéœÐ ëy£zöì£y„þ– 123!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ !Šéœ– ö¢…yöì˜ 123.87 œÇþ ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ ‹›y î‹ÄÅ323 !ŠéœÐ 
~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~ !˜•Åy!îû“þ324 þ™¤y‰þ îŠéöìîûîû ¢›ëû¢#›y öŸ¡ì £çëûyîû þ™öìîûç 
‹›y îöì‹ÄÅîû ÷ì‹îéôé…˜˜ ~î‚ ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyîû 325ëöìíÜT „þ› !ŠéœÐ þ™,í„þ#„þîûöì’îû326 þ™!îû›y’– ~› 
~¢ vþ!îÏvþz þ™%˜îû&kþyöìîûîû327 þ™!îû›y’– ÷îKþy!˜„þ !˜Ü™!_îû þ™!îû›y’328 ~î‚ ~› ~¢ vþ!îÏvþzéôé~îû 
…îû‰þ329 þ™%˜îû&kþyîû vþzöìÍÔ…öìëy†Ä¦þyöìî „þ› !Šéœ– ëy ˜†îû vþz§¬ëû˜ ›sþf„þ– !‹ ç xy£zéôé~îû þ™!îûöì¡ìîy 
hßþöìîûîû ›y˜”öìuþîû £Äyuþî%öì„þ !˜•Åyîû’ „þîûy þ™!îûöì¡ìîy hßþöìîûîû œÇþÄ›yey=!œîû þ™!îûþ™sþi# !ŠéœÐ îûyöì‹Ä 
2021-22 ¢›öìëû ö„þîœ›ye 5916 !Ýþ !þ™ !vþ î‹ÅÄþ ™,í„þ „þîûy ö†öìŠé „þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþy „þ!àþ˜ 
î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yëû îûy‹Ä ¢îû„þyîû ~î‚ ~î‚ £zvþz ~œ !î =!œîû „þ›ÅÇþ›“þy ¢Á™Åöì„þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
!˜ëû›yîœ#– 2016 ~î‚ ˜ÄyŸ˜yœ !@ùÌ˜ ÝþÆy£zî%Ä˜yœ S~˜ !‹ !ÝþVéôé~îû xyöì”Ÿ=!œîû ›y˜Ä“þy ¢Á™öì„Åþ 
xyÙ»y¢ þ™yçëûyîû ö‰þÜTy „þöìîû!ŠéœÐ 

4.2	 !˜îû#Çþyîû vþzöìjŸÄ

„þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþyîû vþzöìjŸÄ !Šéœ ~Ýþy !˜!Øþ“þ „þîûy öë:

	 •	 £zvþz ~œ !îéôéö“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ö„þïŸœ ç ˜#!“þ vþzêþ™§¬ îöì‹ÄÅîû •îû˜ ~î‚ þ™!îû›yöì’îû 
¢yöìí ¢y›O¢Äþ™)’Å !Šéœ ~î‚ ²Ì‰þ!œ“þ xy£z!˜ „þyàþyöì›yîû ¢yöìí ¢y›O¢Äþ™)’Å !Šéœ—

	 •	 „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ¢yöìí ë%_« öþ™ïîû¢¦þyîû „þy‹=!œ ëíy ¢‚@ùÌ£– þ™,í„þ#„þîû’– ¢Mþéëû– 
þ™!îûî£˜– !˜Ü™!_ ~î‚ ¢y•yîû’ î‹ÄÅ „þ›#Åöì”îû ¢y›y!‹„þ xhsþ¦)Åþ!_«– „þyëÅ„þîû– ”Çþ ~î‚ 
xíÅ÷ì˜!“þ„þ !Šéœ—

	 •	 £zvþz ~œ !î =!œöì“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ²Ì„þöìÒîû þ™!îû„þÒ˜y– !˜›Åy’– ¢)‰þ˜y– þ™!îû‰þyœ˜y ~î‚ 
îûÇþ’yöìîÇþ’ !Šéœ „þyëÅ„þîû– ”Çþ ~î‚ xy!íÅ„þ¦þyöìî !ßþi!“þŸ#œÐ 

	 •	 ¢öì‰þ“þ˜“þy ¢,!ÜTîû þ™ëÅy®“þy– xy‰þîû’†“þ þ™!îûî“Åþ˜öì„þ ²Ì¦þy!î“þ „þîûyîû ‹˜Ä ˜y†!îûöì„þîû 
¢Á™,_«“þy– ˜y†!îû„þöì”îû x!¦þöìëy† ²Ì!“þ„þyöìîûîû îÄîßþiy– þ™!îûöìîŸ†“þ ²Ì¦þyöìîîû ›)œÄyëû˜ ~î‚ 
x¦þÄhsþîû#’ !˜ëûsþf’ ç þ™ëÅöìîÇþ’ þ™kþ!“þîû îyhßþîyëû˜ ¢£ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû þ™ëÅöìîÇþ’ ç 
›)œÄyëû˜ þ™ëÅy® ~î‚ „þyëÅ„þîû !ŠéœÐ

4.3 !˜îû#Çþyîû ›y˜”uþ 

~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû „þyëÅ¢Á™y”˜ ›)œÄyëûöì˜îû ›yþ™„þy!àþ ›)œ“þ ö˜çëûy £öìëûöìŠ:

	 •	 þ™!îûöìîŸ S¢%îûÇþyV xy£z˜ ~î‚ !˜ëû›yîœ#– 1986

323	 ö„þy˜ x˜%îÅîû ‹!›öì“þ îy œÄyuþ!šþöìœîû ‹˜Ä !˜öìî!”“þ ßþiyöì˜ îŠéöìîûîû þ™îû îŠéîû •öìîû ¢‚@ùÌ£ „þîûy î‹ÄÅÐ
324	 ÷ì‹îéôé…˜˜ ~î‚ ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyîû îœöì“þ þ™%îûyöì˜y ›‹%“þ „þîûy î‹ÄÅ …˜˜ „þîûy ~î‚ þ™îûî“þÅ# îöì‹ÄÅîû ‹˜Ä îy“þyëû˜ 

÷“þ!îû „þîûy– “þyîûþ™öìîû ÷‹îé ²Ì!e«ëûyëû é!›×¢yöìîûîû îÄî£yîû ¢£ îyëû%öì“þ îöì‹ÄÅîû ¢‚ßþ™öìŸÅîû ›y•Äöì› î‹ÄÅöì„þ !ßþi!“þŸ#œ 
„þîûyÐ

325	 ~¢ vþ!îÏvþz ~› !î!•›yœy– 2016éôé~îû !˜ëû› 22– e«!›„þ ¢‚…ÄyéôéII ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyöìîûîû ‹˜Ä þ™¤y‰þ îŠéöìîûîû ¢›ëû¢#›y 
!˜•Åyîû’ „þöìîûÐ 

326	 †,£ßþiœ# ~î‚ !˜›Åy˜ßþiœ öíöì„þ îöì‹ÄÅîû Ÿ“þy‚Ÿ ëy xyœy”y „þîûy £ëûÐ
327	 ~!Ýþ ¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›yöì’îû ~„þ!Ýþ £z!D“þ– ëy £ëû þ™%˜îÄîÅ£*“þ îy ²Ì!e«ëûy‹y“þ „þîûy £ëûÐ ~!Ýþ ¢‚†,£#“þ î‹ÄÅ 

Ÿ“þy‚öìŸîû þ™!îûöì²Ì!Çþöì“þ ²Ì„þyŸ „þîûy £ëûÐ
328	 ÞÝþÄyuþyvÅþ x˜%ëyëû# !vþ‹y£z˜– !˜!›Å“þ– þ™!îû‰þyœ˜y ~î‚ îûÇþ’yöìîÇþ’ „þîûy œÄyuþ!šþœ=!œöì“þ !˜Ü™!_ „þîûy îöì‹ÄÅîû 

þ™!îû›y’Ð
329	 ~£z ¢)‰þ„þ!Ýþ !˜öì”ÅŸ „þöìîû öë £zvþz ~œ !î ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îûöì¡ìîy ¢‚e«yhsþ ¢›hßþ þ™!îû‰þyœ˜yîû …îû‰þ þ™%˜îûkþyîû 

„þîûöì“þ ¢Çþ› £ëû Ö•%›ye ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ¢yöìí ¢Á™!„Åþ“þ vþzêöì¢îû ™!îû‰þyœ˜y îûy‹ßþº öíöì„þÐ



প�ৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

157

	 •	 „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y !˜ëû›yîœ#– 2016

	 •	 !‹ ç xy£z myîûy ‹y!îû „þîûy öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ î‹ÅÄ îÄîßþiyþ™˜y ›Äy˜%ëûyœ– 2016

	 •	 ™!Øþ›îD !›vþz!˜!¢þ™Äyœ xÄyQ, 1993

	 •	 ™!Øþ›îD ¢îû„þyöìîûîû öþ™ïîû ~œy„þyëû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû !î¡ìöìëû îûy‹Ä ˜#!“þ ç ö„þïŸœ 

	 •	 !˜›Åy’ ~î‚ •¹‚¢‹y“þ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y !˜ëû›yîœ#– 2016

	 •	 ¢y!¦Åþ¢ öœöì¦þœ öîMþé›y!„Åþ‚ S~¢ ~œ !îV !˜öì”Å!Ÿ„þy=!œöì“þ öë „þyëÅ ¢Á™y”˜ þ™!îû!›!“þ 
!˜•Åyîû’þ „þîûy £öìëûöìŠé

	 •	 ö„þw#ëû ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ”– þ™!Øþ›îD ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ” ~î‚ ¦þyîû“þ ¢îû„þyîû/ îûy‹Ä ¢îû„þyîû 
myîûy „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû vþzþ™îû ‹y!îû „þîûy !˜öì”ÅŸ– !˜öì”Å!Ÿ„þy– ˜#!“þ

	 •	 îûy‹Ä ¢îû„þyîû/£zvþz ~œ !î myîûy ²Ìlßþ“þ !îŸ” ²Ì„þÒ ²Ì!“þöìî”˜ ~î‚/xíîy „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
îÄîßþiyþ™˜y þ™!îû„þÒ˜y

4.4	 !˜îû#Çþyîû þ™!îû!• ~î‚ þ™kþ!“þ 

òöþ™ïîû ¢‚ßþiy ¢›)öì£îû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yó !î¡ìöìëû „þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþy ‹%œy£z öíöì„þ ˜öì¦þÁºîû 
2022éôé~îû ›öì•Ä þ™!îû‰þy!œ“þ £öìëû!ŠéœÐ ~£z „þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþy xíÅî¡ìÅ 2017-18 öìíöì„þ 2021-
22 ¢›öìëû öþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yöì„þ !˜öìëûÐ ˜†îû vþz§¬ëû˜ ç öþ™ïîû !î¡ìëû„þ S”®îûV– îûy‹Ä 
˜†îû vþz§¬ëû˜ ¢‚ßþiy S~¢ £zvþz !v ~V– „þœ„þy“þy ö›öìÝþÆyþ™!œÝþ˜ öìvþöì¦þœþ™öì›rÝþ xíy!îû!Ýþ Söì„þ ~› !vþ 
~V– öþ™ïîû îylßþ vþy£zöìîûQöìîûîû ›%…Ä îylßþ„þyîû– þ™!Øþ›îD ”)¡ì’ !˜ëûsþf˜ þ™¡ìÅ” Svþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îV 
~î‚ !˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ öþ™ïîû ¢‚ßþiy/vþz§¬ëû˜ „þ“,Åþþ™öìÇþîû “þíÄ ëy‰þy£z !˜îû#Çþy þ™kþ!“þîû xhsþ†Å“þ !ŠéœÐ 
öþ™ïîû¢¦þyîû î‹ÄÅ !˜ÜñyŸ˜ ¢%!î•y=!œîû öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅ˜ Sö‹ !þ™ !¦þV– ëyîû ›öì•Ä îûöìëûöìŠé 
!ÝþÆÝþöì›rÝþ ²ÕÄyrÝþ– „þöìÁ™y!ÞÝþ‚ ²ÕÄyrÝþ– îyöìëûy†Äy¢ ²ÕÄyrÝþ– œÄyuþ!šþœ ¢y£zÝþ– vþyÁ™¢y£zÝþ £z“þÄy!”– S¢Á™§¬ 
~î‚ !˜›Åy’y•#˜ vþz¦þëû£zV– !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œöì“þ þ™!îûöì¡ìîy ›)œÄyëûöì˜îû ‹˜Ä £zvþz ~œ !î =!œîû 
„þ›Å‰þyîû# ~î‚ Šé!î ¢‚@ùÌ£öì„þ ²Ìy›y’Ä !£¢yöìî ö˜çëûy £öìëûöìŠéÐ

îûyöì‹Äîû 125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ›öì•Ä– 25!Ýþ £zvþz ~œ !î Sþ™!îû!ŸÜTéôé27V xy£z!vþëûy xÄy!²Õöì„þŸ˜ 
¢�þçëûÄyöìîû îûÄyuþ› ¢ÄyÁ™!œ‚éôé~îû ›y•Äöì› !˜îÅy‰þ˜ „þîûy £ëûÐ ~Šéyvþüyç ~˜ ö„þ !vþ ~ !˜îÅy!‰þ“þ 
£öìëû!Šéœ– „þyîû’ ~!Ýþ !˜vþz Ýþyvþz˜ „þœ„þy“þy ~œy„þyëû ~¢ vþ!îÏvþz ~› ¢£ öþ™ïîû¢¦þy þ™!îûöì¡ìîy ²Ì”y˜ 
„þöìîûÐ !˜îÅy!‰þ“þþ £zvþz!˜öìÝþîû xhsù¦Åþ%_« ‹˜¢‚…Äy !Šéœ ¢›@ùÌ Ÿýöìîû ‹˜¢‚…Äyîû S290.93 œÇþV 29.28 
Ÿ“þy‚Ÿ S85.17 œÇþVÐ

”®îû ~î‚ vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû ²Ì!“þ!˜!•öì”îû ¢yöìí ~„þ!Ýþ ~!rÝþÆ „þ˜šþyöìîûª 2 xy†ÜT 2022éôé~ 
x˜%!Ûþ“þ £ëû öë…yöì˜ !˜îû#Çþyîû vþzöìjŸÄ– ›y˜”uþ– þ™!îû!• ~î‚ þ™kþ!“þ !˜öìëû xyöìœy‰þ˜y £öìëû!ŠéœÐ …¢vþüy 
þ²Ì!“þöìî”˜!Ýþ 28 !vþöì¢Áºîû 2022éôé~ ”®öìîû þ™yàþyöì˜y £ëûÐ !˜îû#Çþyîû šþœyšþœ ~î‚ ¢%þ™y!îûŸ=!œ 
!˜öìëû xyöìœy‰þ˜y „þîûyîû ‹˜Ä !î¦þy† ~î‚ x˜Äy˜Ä ²Ì!“þ!˜!•öì”îû ¢yöìí ~!:Ýþ „þ˜šþyöìîûª 27 ‹y˜%ëûy!îû 
2023éôé~ x˜%!Ûþ“þ £ëûÐ ~…yöì˜ ²Ì”_ ²Ì!“þ!e«ëûy=!œ „þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþy ‰)þvþüyhsþ „þîûyîû ¢›ëû 
!îöìî!‰þ“þ £ëûÐ ¢‚öìŸy!•“þ …¢vþüy x˜%öìFŠé”!Ýþ ”®îûöì„þ “þyöì”îû ²Ì!“þ!e«ëûyîû ‹˜Ä þ™yàþyöì˜y £ëû S!vþöì¢Áºîû 
2023VÐ ”®îû !˜îû#Çþyîû þ™ëÅöìîÇþ’ ö›öì˜ ö˜ëû S‹y˜%ëûy!îû 2024VÐ

„þyëÅ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþy„þyöìœ ˜†îû vþz§¬ëû˜ ç öþ™ïîû !î¡ìëû„þ ”®îû– îûy‹Ä ˜†îû vþz§¬ëû˜ ¢‚ßþiy– „þœ„þy“þy 
ö›öìÝþÆyþ™!œÝþ˜ övþöì¦þœþ™öì›rÝþ xíy!îû!Ýþ– ¢›hßþ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î ~î‚ þ™!Øþ›îD ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ 
þ™¡ìÅ” ~î‚ îûy‹Ä ¢îû„þyîû „þ“Å,þ„þ ²Ì”_ ¢£öìëy!†“þy ~î‚ ¢£yëû“þy x˜ßþº#„þyëÅÐ 
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

!˜îû#Çþy šþœyšþœ

„þyëÅÄ¢Á™y”˜ !˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ þ™ëÅöìîÇþ’=!œ þ™îûî“þ#Å x˜%öìFŠé”=!œöì“þ xyöìœy‰þ˜y „þîûy £œé:

4.5 	 ™!îû„þÒ˜y

4.5.1 	 „þ!›!Ýþ †àþ˜

~¢ vþ!îÏvþz ~›– 2016-þ~îû !˜ëû›yîœ#îû •yîûy 23(1) þx˜%¢yöìîû !˜ëû›yîœ# „þyëÅ„þîû £çëûyîû Šéëû 
›yöì¢îû S~!²Ìœ 2016) þ›öì•Ä îûy‹Ähßþîû#ëû vþzþ™öì”ÜTy „þ!›!Ýþ S~¢ ~œ ~ !îV †àþ˜ „þîûöì“þ £öìîÐ 
~£z¢„þœ !˜ëû›yîœ#îû îû*þ™yëû˜– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû öÇþöìe o&“þ ~î‚ ¢!àþ„þ þ™”öìÇþþ™ ö˜çëûyîû 
‹˜Ä îûy‹Ä ¢îû„þyîûöì„þ vþzþ™öì”Ÿ ²Ì”y˜ £z“þÄy!”îû ‹˜Ä ~£z „þ!›!Ýþîû Šéëû ›yöì¢ xhs “þ ~„þîyîû !›!Ýþ‚ „þîûy 
xyîŸÄ„þÐ ëíyëí þ™”öìÇþþ™ @ùÌ£öì˜îû ‹˜Ä þ™ëÅyöìœy‰þ˜y ²Ì!“þöìî”öì˜îû ²Ì!“þ!œ!þ™ îûy‹Ä ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ 
þ™¡ìÅ” îy þ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ „þ!›!Ýþöì„þ þ™yàþyöì“þ £öìîÐ

xy£z xy£z !Ýþ– …X†þ™%îû– ~„þ!Ýþ ~˜ !‹ ç/ !¢!¦þœ ö¢y¢y£z!Ýþ ëyîûy î‹ÄÅ vþzöì_yœöì˜îû „þy‹ „þöìîû îy 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ þþ™%˜îÄÅî£yöìîûîû „þy‹ „þöìîû– £z!uþëûy˜ ö‰þÁºyîû xšþ „þ›y¢Å– î‹ÄÅ þ™%˜îÄÅî£yöìîûîû „þyîû…y˜y 
£z“þÄy!” ¢‚ßþiy öíöì„þ ~„þ‹˜ „þöìîû ²Ì!“þ!˜!• ~î‚ ”%‹˜ !îöìŸ¡ìKþ !˜öìëû ˜öì¦þÁºîû– 2016éôé~ îûyöì‹Ä 
~„þ!Ýþ ~¢ ~œ ~ !î †!àþ“þ £ëûÐ

˜!íîû ¢›#Çþyëû ö”…y ëyëû öë 17 ö› 2017éôé~ ~¢ ~œ ~ !î ~„þ!Ýþ !›!Ýþ‚ „þîûyîû !”˜ !ßþiîû „þîûöìœç 
“þyîû xyöìœy‰þÄ ¢)‰þ# îy !›!Ýþ‚éôé~îû !î¡ìëûîlßþ !„þŠ%é þ™yçëûy ëyëû !˜Ð ~¢ vþ!îÏvþz ~› 2016éôé~îû !˜ëû›yîœ# 
²Ì‰þœöì˜îû !î¡ìëû!Ýþ þ™ëÅyöìœy‰þ˜yîû ‹˜Ä ˜öì¦þÁºîû 2022 þ™ëÅÄhsþ ~¢ ~œ ~ !î „þ“þ=!œ !›!Ýþ‚ôé~îû 
xyöìëûy‹˜ „þöìîûöìŠé “þyîû “þíÄç þ™yçëûy ëyëû!˜Ð ¢%“þîûy‚ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#îû îû*þ™yëû˜– îûyöì‹Äîû 
˜#!“þ ~î‚ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû öÇþöìe îûyöì‹Äîû þ™!îû„þÒ˜yîû ›öì“þy !î¡ìëû=!œ !˜•Åy!îû“þ ›y˜”uþ 
x˜%ëyëû# ¢!àþ„þ¦þyöìî þ™ëÅyöìœy‰þ˜yîû !î¡ìëû !˜îû#Çþyëû ¢%!˜!Øþ“þ „þîûy ëyëû!˜Ð 

!˜ëû!›“þ¦þyöìî ~¢ ~œ ~ !îéôéîû !›!Ýþ‚ xyöìëûy‹öì˜îû !î¡ìöìëû ”®îû ö„þy˜ç vþz_îû ²Ì”y˜ „þöìîû!˜Ð

ßþº‰Šé ¦þyîû“þ !›Ÿ˜éôé˜†îû S~¢ !î ~›éôé £zvþzV 2014éôé~îû !˜öì”Å!Ÿ„þyîû •yîûy 11.2.1 x˜%¢yöìîû þ™!Øþ›îD 
¢îû„þyöìîûîû ›)…Ä ¢!‰þöìîîû “þcyî•yöì˜ ¢‚!ÙÕÜT ”®öìîûîû ¢”¢Äöì”îû !˜öìëû îûy‹Ähßþöìîû ~„þ!Ýþ vþzF‰þ Çþ›“þy 
¢Á™§¬ S~¢ ~£z‰þ !þ™ !¢V †àþ˜ „þîûyîû „þíyÐ x˜%îû*þ™¦þyöìî ~¢ !î ~¢éôé£zvþz þ™!îû‰þyœ˜yîû ‹˜Ä ~¢ 
~£z‰þ !þ™ !¢ †!àþ“þ £ëû S~!²Ìœ– 2016VÐ ~¢ ~£z‰þ !þ™ !¢éôéîû „þy‹ £œ îûy‹Ä þ™!îûßþñyîû þ™!îû‰Šé§¬ îûy…yîû 
˜#!“þ !˜•Åyîû’ ~î‚ “þyöì“þ ¢§Ã!“þ ö˜çëûy ö¢£z ¢yöìí ~¢ !î ~¢éôé £zvþzéôéîû x•#˜ßþi ¢„þœ Ÿ£îû=!œöì„þ 
þ™!îûßþñyîû îûy…yîû þ™!îû„þÒ˜yëû ¢§Ã!“þ xy”yëû „þîûÐ ²Ìhßþy!î“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~¢ ²Ì„þöìÒîû •yîû˜y– þ™!îû„þÒ˜y 
~î‚ ²Ì„þöìÒîû þ™ëÅyöìœy‰þ˜y £z“þÄy!”îû ‹˜Ä vþz_« „þ!›!Ýþ 5 ‹y˜%ëûy!îû 2017– 28 ›y‰Åþ 2018 ~î‚ 
23 ‹%œy£z 2021éôé~ !“þ˜!Ýþ !›!Ýþ‚ „þöìîûÐ ë!”ç– ‡Ýþ˜y!Ýþ £œ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 ~îû 
•yîûy 23(1)-~ î!’Å“þ þ™ëÅöìîÇþ’ þ™kþ!“þ x˜%¢îû˜ „þîûy £ëû!˜Ð 

4.5.2	 Ÿ£îûyMþéöìœ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû öÇþöìe îûyöì‹Äîû ˜#!“þ ~î‚ ö„þïŸœ

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 „þyëÅ„þîû £çëûyîû ~„þ îŠéöìîûîû ›öì•Ä vþzþ™öì¦þy_«y– ö¢£z¢yöìí î‹ÄÅ 
vþzöì_yœ˜„þyîû#öì”îû ²Ì!“þ!˜!•– ßþº!˜¦Åþîû ö†yÛþ# ~î‚ x˜%îû*þ™ ¢!›!“þ ëyîûy î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû „þy‹ „þöìîû 
“þyöì”îû ¢yöìí xyöìœy‰þ˜y ßþºyöìþ™öìÇþ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016ééôé~îû !˜ëû› 11éôé~îû x!•!˜ëû› 
S1Vôé~îû •yîûy SaV x˜%¢yöìîû îûy‹Äöì„þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ö„þïŸœ ç ˜#!“þ !˜•Åyîû’ „þîûöì“þ £öìîÐ 
~£z ˜#!“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû öÇþöìe ‹y“þ#ëû ˜#!“þ ~î‚ ˜†îû 
vþz§¬ëû˜ ›sþföì„þîû ‹y“þ#ëû ˜†îû !îÖkþ„þîû’ ˜#!“þîû ¢yöìí ¢y›O¢Äþ™)’Å £öì“þ £öìîÐ
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˜#!îûÇþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë– îûy‹Ähßþöìîûîû vþzþ™öì”ÜTy „þ!›!Ýþîû ²Ìí› !›!Ýþ‚ôé~ S˜öì¦þÁºîû 2016V 
˜#!“þ ç ö„þïŸœ†“þ þ™!îû„þÒ˜y ²Ìlßþ!“þîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ …¢vþüy „þ!›!Ýþ †!àþ“þ £öìëû!Šéœ330 ~î‚ !¢kþyhsþ 
ö˜çëûy £öìëû!Šéœ öë ~£z þ™!îû„þÒ˜y !“þ˜ ›yöì¢îû ›öì•Ä ~¢ ~œ ~ !îôéö“þ ‹›y !”öì“þ £öìîÐ ~Šéyvþüyç 
þ™!Øþ›îöìDîû Ÿ£îûyMþéöìœîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû öÇþöìe îûyöì‹Äîû ˜#!“þ ~î‚ ö„þïŸœ ~¢ ~œ ~ !î 
myîûy x˜%öì›y”öì˜îû !¢kþyhsþ ö˜çëûy £ëû Sö› 2017VÐ þ™!Øþ›îD ¢îû„þyöìîûîû ¢‚!ÙÕÜT ”®îû Ÿ£îûyMþéöìœîû 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ˜#!“þ ~î‚ ö„þïŸœ S~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû öÇþöìe îûyöì‹Äîû ˜#!“þV !˜•Åy!îû“þ ~„þ 
îŠéöìîûîû ¢›ëû¢#›y x!“þe«yhsþ £çëûyîû þ™îû !îKþy!þ™“þþ „þöìîû!Šéœ S‹y˜%ëûy!îû 2018VÐ

˜#!îûÇþyëû þ™!îûœ!Çþ!“þ £ëû öë– îûyöì‹Ä „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›y˜ ç †àþ˜†“þ !î¡ìëû ¢›#Çþy ˜y „þöìîû£z 
îûyöì‹Äîû ̃ #!“þ !˜•Åyîû˜þ „þîûy £ëûÐ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜†Å›öì˜îû ¢y›!@ùÌ„þ “þíÄ Šéyvþüy£z Ö•%›ye îûyÜT#ëû ‹˜¢‚…Äy 
î,!kþîû †vþü ~î‚ î‹ÄÅ !˜†Å›öì˜îû öÇþöìe ö¢rÝþÆyœ þ™yî!œ„þ ö£œí ~î‚ ~˜¦þy£zîû˜öì›rÝþyœ £z!O!˜ëûy!îû‚ 
x†Åy˜y£zöì‹Ÿ˜ S!¢ !þ™ ~£z‰þ £z £z çV !˜öì”Å!Ÿ„þy– 1996éôé~îû !¦þ!_öì“þ ²Ì!“þöìî”˜ öþ™Ÿ „þîûy £ëûÐ

¢%“þîûy‚– ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû öÇþöìe îûy‹Ä ˜#!“þ ç ö„þïŸœ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ~„þ!Ýþ „þyàþyöì›y 
²Ì”y˜ „þöìîû ëy ¢›ëû!¦þ!_„þ “þöìíÄîû !¦þ!_öì“þ £ëûÐ ~îû þšþöìœ ¢!àþ„þ “þöìíÄîû x¦þyöìî öîŸ !„þŠ%é ~¢ 
vþ!îÏvþz ~¢ ²Ì„þÒ x•îûy öíöì„þ ëyëûÐ “,þ“þ#ëû ~¢ ~£z‰þ !þ™ !¢éôéîû S‹%œy£z 2021V !î¡ìëûîhßþ öíöì„þ ö”…y 
ëyëû 13!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyëû331 316.46 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû 13!Ýþ ~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þöìÒîû „þy‹£z Öîû& £ëû!˜ 
„þyîû˜ ~£z=!œ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû ¢yöìí ¢y›O¢Äþ™)’Å ˜ëû ~î‚ ~öì”îû „þyëÅÇþ›“þy 
öþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû “%þœ˜yëû „þ›Ð

4.5.3	 !˜›Åy’ ç •¹‚¢‹y“þ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ˜#!“þ

¦þyîû“þ ¢îû„þyöìîûîû þ™!îûöìîŸ– î˜ ~î‚ ‹œîyëû% þ™!îûî“Åþ˜ ›sþf„þ S~› ç £z ~šþ ~uþ !¢ !¢V !˜›Åy’ 
ç •¹‚¢‹y“þ S!¢ ~uþ !vþV î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû !˜ëû›yîœ#– 2016 ›y‰Åþ 2016ôé~ !îKþ!þ™“þþ „þöìîûÐ ~£z 
!˜ëû›yîœ# ¢›hßþ ̃ y†!îû„þ „þyàþyöì›y !˜›Åy’– ¢‚ßþñyîû– ö›îûy›!“þ ~î‚ •¹‚¢‹y“þ îöì‹ÄÅîû öÇþöìe ²Ìöìëy‹ÄÐ

!˜›Åy’ ç •¹‚¢‹y“þ î‹ÄÅ S!¢ ~uþ !vþV !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû !˜ëû› 9éôé~îû •yîûy 1 x˜%¢yöìîû îûy‹Ä 
¢îû„þyîû îy ö„þwŸy!¢“þ xMþéöìœîû ”y!ëûc²Ìy® ¢!‰þî ~£z¢„þœ !˜ëû›yîœ# !îKþy!þ™“þ £çëûyîû ~„þ 
îŠéöìîûîû ›öì•Ä !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ˜#!“þ ²Ìlßþ“þ „þîûyîû „þíyÐ

!¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ˜#!“þ ²Ìlßþ!“þîû !˜•Åy!îû“þ ~„þîŠéöìîûîû ¢›ëû¢#›y ›y‰Åþ– 2017-þ~ x!“þe«yhsþ 
£öìœç þ™!Øþ›îD ¢îû„þyöìîûîû ¢‚!ÙÕÜT ”®îû S!vþöì¢Áºîû 2022 þ™ëÅhsþV !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ !˜ëûsþf˜ ¢‚e«yhsþ 
˜#!“þ !îKþ!þ™“þ „þöìîû!˜Ð !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ö„þy˜ç ˜#!“þ ˜y íy„þyëû !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£– 
²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_„þîûöì’îû ö„þy˜ ›y˜”uþ !àþ„þ „þîûy ëyëû!˜Ð

”®îû ~!:Ýþ „þ˜šþyöìîûöìª S‹y˜%ëûy!îû– 2023Véôé~ ‹y˜yëû ö¢– !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ !˜ëûsþf˜ ¢‚e«yhsþ îûy‹Ä 
˜#!“þ xöìQyîîû– 2022éôé~ !îKþy!þ™“þ £öìëûöìŠé– !„þlsþ “þyîû ö„þy˜ç ²Ì!“þ!œ!þ™ ”®îû !”öì“þ þ™yöìîû!˜Ð

4.5.4	 ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû öÇþöìe îûyöì‹Äîû ˜#!“þ ç ö„þïŸœ

~› ç £z ~šþ ~uþ !¢ !¢ ›y‰Åþ 2016éôé~ þ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ !˜ëûsþf˜ !˜ëû›yîœ#– 2016 !îKþy!þ™“þ „þöìîûÐ 
þ™!Øþ›îöìDîû Ÿ£îûyMþéöìœ ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜ îûyöì‹Äîû ˜#!“þ ç ö„þïŸœ ‹y˜%ëûy!îû 2018éôé~ 
!îKþy!þ™“þ „þöìîû ~î‚ îûyöì‹Äîû ö›yÝþ 125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ£z ›y‰Åþ 2030éôé~îû ›öì•Ä ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ 
!˜ëûsþf˜ þ™kþ!“þ îû*þ™yëûöì˜îû ¢›ëû¢#›y !˜•Åyîû’ „þöìîûÐ

330	 ~£z „þ!›!Ýþîû ¢”¢Äîûy £œ ~¢ £zvþz !vþ ~éôé~îû x!•„þ“Åþy– !îöìŸ¡ì ¢!‰þî– öþ™ïîû „þy!îû†!îû x!•”®öìîû ›%…Ä þîyhß%þ„þyîûÐ 
331	 xyîûy›îy†– xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢ Söìšþ‹éôé II), î¤y„%þvþüy– îyîû&£zþ™%îû– î•Å›y˜– „%þ‰þ!î£yîû ~› !¢– †yîû&!œëûy– „þy¤‰þvþüyþ™yvþüy– 

…îû†þ™%îû– þ™y!˜£y!Ýþ– þ™%îû&!œëûy ~î‚ îû‡%˜yíþ™%îûÐ 
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ !˜ëûsþf˜ !˜ëû›yîœ#– 2016 x˜%¢yöìîû þ™!Øþ›îD ”)¡ì’ !˜ëûsþf˜ þ™¡ìÅ” Svþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ 
!îVéôé~îû 2020-21éôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ ›öì“þ ú îŠéîû S2020-21V þ™!Øþ›îöìD 2,08,880 ~› !Ýþ 
²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ !˜†Å›˜ £öìëûöìŠé öë…yöì˜ 128!Ýþ ²Õy!ÞÝþ„þ þ™%˜îÄÅî£yöìîûîû £zvþz!˜Ýþ ~î‚ 11!Ýþ ²Õy!ÞÝþöì„þîû 
í!œ– öŠéyÝþ þ™Äyöì„þÝþ £z“þÄy!” ÷“þ!îûîû £zvþz!˜Ýþ îûyöì‹Ä ˜!í¦%þ_« !ŠéœÐ 125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ›öì•Ä ›ye 
”%!Ýþ £zvþz ~œ !î Svþz_îûþ™yvþüy ö„þy“þîûy‚ öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ ö„þy§¬†îû þöþ™ïîû¢¦þyV öî¢îû„þy!îû ¢‚ßþiy !˜öìëûy† 
„þöìîû ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þöìîûÐ 

ëy£zöì£y„þ– þ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ îÄî£yöìîûîû xîßþiy xíÄÅê !„þ þ™!îû›y˜ ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ þþ™%˜îÄÅî£*“þ £öìëûöìŠé/îûyhßþy 
÷“þ!îûöì“þ öœöì†öìŠé îy !¢öì›rÝþ ÷ì“þ!îûöì“þ öœöì†öìŠé ö¢£z ¢î “þíÄ vþzþ™œ¸þ ˜ëûÐ îûyöì‹Ä „þ“þ=!œ x˜!í¦)
þ_« ²Õy!ÞÝþ„þ ²Ìlßþ“þ„þyîû#/þ™%˜îÅÄî£yîû„þyîû# £zvþz!˜Ýþ xyöìŠé ö¢£z “þíÄç vþzþ™œ¸þ ˜ëûÐ 

”®îû ‹y˜yëû öë SöšþîÊ&ëûy!îû– 2023V– ö›yÝþ 425!Ýþ ²Õy!ÞÝþ„þ ²Ìlßþ“þ„þyîû#/þ™%˜îÅÄî£yîû„þyîû# ¢‚ßþiy !‰þ!£«“þ 
£öìëûöìŠé ëyîû “þy!œ„þy vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôéö„þ þ™yàþyöì˜y £öìëûöìŠé ö¢=!œîû ˜!í¦%þ!_«îû xîßþiy ëy‰þy£zöìëûîû 
‹˜ÄÐ ˜!í¦%þ!_«îû xîßþiy ëy‰þy£zöìëûîû þ™îû ¢‚ßþiy=!œîû !îîîû’ £zvþz ~œ !î =!œöì„þ ö”çëûy £öìî ëyöì“þ 
“þyîûy ¢‚ßþiy=!œöì„þ ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ !˜Ü™!_„þîûöì’îû „þyöì‹ œy†yöì“þ þ™yöìîûÐ 

4.5.5	 þ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ‹˜Ä „ÏþyÞÝþyîû !¦þ!_„þ ˜#!“þ ²Ìhßþ!“þ

öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ î‹ÅÄ îÄyîßþiyþ™˜y S~› ~¢ vþ!îÏvþz ~›V öþ™ïîû¢¦þyîû ~„þ!Ýþ x“þÄhsþ xyî!ŸÄ„þ 
„þ“ÅþîÄ ~î‚ ²Ì!“þ!Ýþ Ÿ£îû þ™!îûßþñyîû þ™!îû‰Šé§¬ îûy…y– îöì‹ÄÅîû ëíyëí ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þöìîû xî!ŸÜTy‚öìŸîû 
!˜›%Åœ „þîûy ëy ²Ì!“þ!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyöì„þ îy•Ä“þy›)œ„þ¦þyöìî ~î‚ ²Ìy„,þ!“þ„þ¦þyöìî @ùÌ£˜öìëy†Ä þ™kþ!“þöì“þ 
„þîûöì“þ þ£öìîÐ

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 S•yîûy 1.4.5 ç 1.4.6V x˜%¢yöìîû ²Ì!“þ!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû 
vþz!‰þê „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ‹˜Ä ßþºÒ„þyœ#˜ Sþ™y¤‰þ îŠéîûV ~î‚ ”#‡Å„þyœ#˜ S20 öíöì„þ é25 îŠéîûV 
þ™!îû„þÒ˜y „þîûöì“þ £öìîÐ ”#‡Å„þyœ#˜ þ™!îû„þÒ˜yîû ¢!àþ„þ šþœyšþœ þ™yçëûyîû ‹˜Ä£z ßþºÒ„þyœ#˜ 
þ™!îû„þÒ˜yîû ²Ìöìëûy‹˜Ð þ™!îû„þ!Ò“þ ²Ì„þÒ=!œ öíöì„þ x!•„þ ¢yšþœÄ ²Ìy!® ¢%!˜!Øþ“þ „þîûyîû ‹˜Ä 
ßþºÒ„þyœ#˜ þ™!îû„þÒ˜y=!œ ²Ì!“þ ”%éôé!“þ˜ îŠéîû xhsþîû þ™ëÅyöìœy!‰þ“þ £çëûy vþz!‰þêÐ vþzþ™îûhsþ ßþºÒ„þyœ#˜ 
þ™!îû„þÒ˜y=!œ ²Ì!“þÛþy!˜„þ Ÿ!_« î,!kþ– ¢yÁ±”y!ëû„þ ¢‚£!“þ– î‹ÄÅ !˜†Å›˜ „þ›yöì˜yîû vþzöì”Äy†– î‹ÄÅ 
¢‚@ùÌ£ ~î‚ þ™!îûî£˜ ~î‚ ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þöìîû !î˜yŸ „þîûy £z“þÄy!” „þyîûöì’ †,£#“þ £ëûÐ

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016ôé~îû !˜ëû› 15éôé~îû •yîûy SaV x˜%¢yöìîû ²Ì!“þ!Ýþ ßþiy˜#ëû „þ“Å,þþ™Çþöì„þ 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû öÇþöìe îûy‹Ä myîûy †,£#“þ ˜#!“þ ç ö„þïŸöìœîû !îKþyþ™öì˜îû Šéëû›yöì¢îû ›öì•Ä 
“þyöì”îû þ™!îû„þÒ˜y ÷“þ!îû „þöìîû “þyîû ²Ì!“þ!œ!þ™ îûy‹Ä ¢îû„þyîû îy ö„þwŸy!¢“þ xMþéöìœîû ¢‚!ÙÕÜT ”®îûöì„þ 
îy ßþº#„,þ“þ ¢‚ßþiyöì„þ !”öì“þ £öìîÐ

~Šéyvþüyç– ¦þyîû“þ ¢îû„þyîû xöìQyîîû– 2014ôé~ éòòßþº‰Šé ¦þyîû“þ !›Ÿ˜éôé xyîûîy˜ S~¢ !î ~› éôé£zvþzVóó 
˜yöì› ~„þ!Ýþ šÏþÄy†!Ÿþ™ ²Ì„þÒ ‰þyœ% „þöìîû ëyîû Šéëû!Ýþ vþzþ™y”yöì˜îû ~„þ!Ýþ £œ ~¢ vþ!îÏvþz ~›Ð ~¢ !î 
~›éôé£zvþz !˜öì”Å!Ÿ„þyîû x˜%öì‰Šé” 7.2 x˜%¢yöìîû £zvþz ~œ !î =!œöì„þ îûy‹Ä ¢îû„þyöìîûîû ¢yöìí xyöìœy‰þ˜y 
„þöìîû “þyöì”îû ~œy„þyîû !îhßþy!îû“þ ²Ì„þÒ þ²Ì!“þöìî”˜ S!vþ !þ™ xyîûV ÷“þ!îû „þîûöì“þ £öìîÐ ~¢ !î 
~›éôé£zvþz !˜öì”Å!Ÿ„þy x˜%¢yöìîû îûy‹Ä ¢îû„þyîûöì„þ £zvþz ~œ !î =!œîû ²Ì!“þ ˜‹îû îûy…öì“þ £öìî ëyöì“þ 
öî¢îû„þy!îû/¢îû„þy!îû ¢‚ßþiy=!œöì„þ !‰þ!£«“þ „þöìîû “þyöì”îû ¢‚!Çþ® “þy!œ„þy ÷ì“þ!îû „þöìîû ~¢ vþ!îÏvþz 
~›éôé~îû !vþ !þ™ xyîû ²Ìhßþ!“þîû „þy‹ “þyvþüy“þy!vþü „þîûy ëyëûÐ
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~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜öì”Å!Ÿ„þyîû 2016ôé~îû Sþ™yÝÅþéôéIV x˜%öì‰Šé” 2.3 x˜%¢yöìîû öþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
!˜ëûsþföì˜îû þ™!îû„þÒ˜y!Ýþ ¢y“þ332 •yþ™ !î!ŸÜT £öì“þ £öìîÐ 

!˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë 2017-18 öíöì„þ 2021-22 ¢›ëû„þyöìœ !˜îÅy!‰þ“þ 25!Ýþ £zvþz ~œ !î îy 
~˜ ö„þ !vþ ~éôéîû öÇþöìe ö„þy˜ç ßþºÒ„þyœ#˜ îy ”#‡Å„þyœ#˜ þ™!îû„þÒ˜y ÷“þ!îû „þîûy £ëû!˜Ð xyîûç ö”…y 
ëyëû öÞÝþÝþ xyîûîy˜ övþöì¦þœþ™öì›rÝþ ~öì‹ª# S~¢ £zvþz !vþ ~V ëy ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû öÇþöìe îûyöì‹Äîû 
¢›§ºëû„þyîû# ¢‚ßþiy “þyîûy 124!Ýþ £zvþz ~œ !î Sö„þ ~› !¢ ŠéyvþüyVéôé~îû 10 îŠéöìîûîû ‹˜Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
þ™!îû„þÒ˜y ÷“þ!îûîû ‹˜Ä ÝþÆy˜öì‹„þŸ˜ vþzþ™öì”ÜTy/ ›y£zöìe«y ²ÕÄy!˜‚ ¢‚ßþiyöì„þ333 !˜öìëûy† „þöìîûöìŠéÐ 

!˜œy› þ™!e«ëûy !˜ëûsþföì˜îû ›y•Äöì› övþöì¦þœþ™y¢Å ~î‚ xþ™yöìîûÝþy¢Å îyŠéy£zöìëûîû ‹˜Ä 39!Ýþ £zvþz ~œ !î/
vþz§¬ëû˜ „þ“,Åþþ™öìÇþîû ”Ÿ!Ýþ „ÏþyÞÝþyöìîûîû ÷ìîKþy!˜„þ þ™kþ!“þöì“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþf˜334 „ÏþyÞÝþyîû ö›yöìvþîû 
›y•Äöì› îûy‹Ä¢îû„þyîûöì„þ ¢£yëû“þyîû ‹˜Ä ~¢ £zvþz !vþ ~ SöšþîÊ&ëûy!îû 2019 ~î‚ xy†ÜT 2019V 
!“þ˜‹˜ ÝþÆy˜öì‹„þŸ˜ vþzþ™öì”ÜTyöì„þ !˜öìëûy† „þöìîû ëy þ™!îû!ŸÜTéôé28éôé~ ö”…yöì˜y £öìëûöìŠéÐ ëy£zöì£y„þ– Šéëû 
›y¢ ¢›ëû¢#›yîû þ™!îûîöì“Åþ ~¢ vþ!îÏvþz ~› éôé~îû îûy‹Ä ˜#!“þ ç ö„þïŸöìœîû !îKþ!®îû ~„þ îŠéîû þ™îû 
!˜öìëûy† „þîûy £öìëû!ŠéœÐ 

„þyëÅyöì”Ÿ x˜%¢yöìîû SöšþîÊ&ëûy!îû 2019 ~î‚ xy†ÜT 2019éôé~ ‹y!îû „þîûyV ÝþÆy˜öì‹„þŸ˜ vþzþ™öì”ÜTyîû 
x˜Äy˜Ä „þyöì‹îû ›öì•Ä ›)œ ”y!ëûc=!œ £œ ²Ì„þöìÒîû xhsþ¦)Åþ_« „ÏþyÞÝþyîû !¦þ!_„þ £zvþz ~œ !îéôé=!œîû– 
¢›!§º“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû !vþ !þ™ xyîû ÷“þ!îû „þîûy– …¢vþüy ²Ìhßþyöìîîû x˜%öìîûy• ÷“þ!îû „þîûy– !˜œy› 
²Ì!e«ëûyöì„þ “þîûy!§º“þ „þîûy– ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ¢‚ßþiy îyŠéy£zöìëûîû ‹˜Ä …¢vþüy ¢›öìGþy“þy þ™e ÷“þ!îû 
„þîûyÐ ëy£zöì£y„þ– !˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë ~£z „þy‹=!œ ›y•þ™öìí îõþ £öìëû ö†öìœç ˜!íöì“þ “þyîû 
ö„þy˜ç „þyîû’ þ™yçëûy ëyëû!˜Ð ‰%þ!_«îkþ ö›yÝþ 2.89 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû 75.12 œÇþ Ýþy„þy ÝþÆy˜öì‹„þŸ˜ 
vþzþ™öì”ÜTyöì„þ ²Ì”y˜ „þîûy £öìëûöìŠéé S˜öì¦þÁºîû 2022 þ™ëÄÅhsþVÐ ¢y“þ!Ýþ „ÏþyÞÝþyöìîûîû335 ‹˜Ä vþzþ™öì”ÜTyöì„þ 
²Ì”_ Ýþy„þy !Šéœ 11.80 Ÿ“þy‚Ÿ öë…yöì˜ îy!„þ !“þ˜!Ýþ „ÏþyÞÝþyöìîûîû336 ‹˜Ä !Šéœ 59 Ÿ“þy‚ŸÐ !vþ !þ™ xyîû 
÷“þ!îû ˜y „þîûyîû „þyîû’ ‹y˜öì“þ ‰þyçëûy ßþºöì_ç ~¢ £zvþz !vþ ~ ö„þy˜ç vþz_îû ö”ëû!˜Ð „ÏþyÞÝþyîû !¦þ!_„þ !vþ 
!þ™ xyîû ÷“þ!îûîû ‹˜Ä 75.12 œÇþ Ýþy„þy xþ™‰þëû £öìëûöìŠé „þyîû˜ þ™îûî“þ#Å„þyöìœ Ÿ£îû !¦þ!_„þ !vþ !þ™ xyîû 
÷“þ!îûîû !¢kþyhsþ ö˜çëûy £ëû ëy ˜#öì‰þîû x˜%öì‰Šé”=!œöì“þ xyöìœy‰þ˜y „þîûy £öìëûöìŠéÐ

4.5.6	 ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû Ÿ£îû !¦þ!_„þ •yîû’y ~î‚ ö¢£z¢yöìí „þ›Å þ™!îû„þÒ˜yîû ²Ìlßþ!“

£zvþz ~œ !î =!œîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ëíyëí ç ÷îKþy!˜„þ !¦þ!_öì“þ !˜ëûsþföì˜îû ‹˜Ä ”®îû „ÏþyÞÝþyîûéôé~îû 
þ™!îûîöì“Åþ Ÿ£îûéôé!¦þ!_„þ •yîû˜y ç „þ›Å þ™!îû„þÒ˜y ²Ìlßþ!“þîû !¢kþyhsþ ö˜ëû S›y‰Åþ 2019VÐ ~îû ‹˜Ä ö„þ 
~› !¢ Šéyvþüy îy!„þ 124!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ‹˜Ä ~¢ £zvþz !vþ ~ ö¢öì²WzÁºîû ~î‚ !vþöì¢Áºîû 2019éôé~îû 

332	 •yþ™éôé1: ™!œ!¢– ö²Ìy@ùÌy› ~uþ !œ†Äyœ öšÊþ›çëûy„Åþ— •yþ™éôé1: î“Åþ›y˜ þ™!îû!ßþi!“þ !˜ëûsþf˜ ~î‚ þ™yíÅ„þÄ !îöìÙÕ¡ì’— 
•yþ™éôé3: ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜yîû ‹˜Ä vþzþ™öì¦þy_«yîû ¢yöìí þ™îûy›ŸÅ— •yþ™ 4: …¢vþüy ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
þ™!îû„þÒ˜y ²Ìlßþ“þ „þîûy— •yþ™éôé5: îû*þ™yëûöì˜îû îû*þ™öìîû…y ÷“þ!îû– •yþ™éôé6: ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜y ÷î•„þîûöì’îû 
‹˜Ä vþzþ™öì¦þy_«yîû ¢yöìí þ™îûy›ŸÅ ~î‚ •yþ™éô7: ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜y ç !þ™ !þ™ !þ™ ¢£ “þyîû îû*þ™yëûöì˜ 
öþ™ïîû¢¦þyîû ›sþf# þ™!îû¡ìöì”îû x˜%öì›y”˜Ð 

333	 öî¢îû„þy!îû þ™îûy›ŸÅ”y“þy îœöì“þ öîyGþyëû ÝþÆyöìO„þŸ˜ vþzþ™öì”ÜTy/ ›y£zöìe«y þ²ÕÄy!˜‚ ¢‚ßþiy ëyöì”îû !˜öìëûy† „þîûy £öìëûöìŠé 
~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜yîû !vþ !þ™ xyîû ÷“þ!îûîû ‹˜ÄÐ 

334	 ò÷ìîKþy!˜„þ vþzþ™yöìëû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþf˜ó ›yöì˜ ~„þ!Ýþ þ™kþ!“þ†“þ ²Ì!e«ëûy ëyîû ›öì•Ä îöì‹ÄÅîû þ™,í„þ#„þîû’ ç 
vþzê¢ßþiöìœ£z öÞÝþyöìîû‹ „þîûy– ²Ìyí!›„þ ¢‚@ùÌ£– !m“þ#ëûîyîû þ™,í„þ#„þîû’– vþzê¢ßþiœ !˜›)Åœ– ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ „þ!àþ˜ 
îöì‹ÄÅîû ¢Á™)’Å !˜Ü™!_ „þîûyÐ 

335	 „ÏþyÞÝþyîûéôé II, V, VI,VII, VIII, IX ~î‚ „ÏþyÞÝþyîû XÐ 
336	 „ÏþyÞÝþyîûéôé I, III, ~î‚ „ÏþyÞÝþyîû IVÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

›öì•Ä ”%!Ýþ •yöìþ™ Šéëû!Ýþ337 ›y£zöìe«y ²ÕÄy!˜‚ ¢‚ßþiyöì„þ S›y£zöìe«y ²ÕÄy˜y¢ÅV !˜ë%_« „þöìîûÐ „þyëÅyöì”Ÿ ‹y!îû 
„þîûyîû þ75 !”öì˜îû ›öì•Ä ›y£zöìe«y ²ÕÄy˜yîû=!œöì„þ “þyöì”îû ‹˜Ä !˜!”ÅÜT £zvþz ~œ !î =!œîû !vþ !þ™ xyîû 
S~¢ vþ!îÏvþz ~› ²ÕÄy˜V ÷“þ!îû „þîûöì“þ £öìîÐ

!˜îû#Çþyëû ²Ì„þyŸ þ™yëû öë ”%!Ýþ338 ›y£zöìe«y ²ÕÄy˜yîû “þyöì”îû ‹˜Ä îîûyj 34!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû šþy£z˜yœ 
!vþ !þ™ xyîû öþ™Ÿ ˜y „þöìîû£z ‰þöìœ ö†öìŠé S‹%˜ 2021VÐ šþœßþºîû*þ™– xî!ŸÜT „þy‹=!œ þ™îûî“þ#Å„þyöìœ 
S‹%œy£z 2021V x˜Ä !“þ˜!Ýþ339 ›y£zöìe«y ²ÕÄy˜yîûöì„þ ¢›!þ™Å“þ „þîûy £ëûÐ !˜îû#Çþyëû xyîûç þ™!îûœ!Çþ“þ 
£ëû öë– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜ †!àþ“þ îûy‹Ä hßþöìîûîû Ýþyßþñ öšþy¢Å “þyöì”îû !“þ˜!Ýþ340 !›!Ýþ‚éôé~ ö›yÝþ 124!Ýþ 
£zvþz ~œ !îéôé~îû šþy£z˜yœ !vþ !þ™ xyîû S~¢ vþ!îÏvþz ~› ²ÕÄy˜V x˜%öì›y”˜ „þöìîû Sö›éôé !vþöì¢Áºîû 2021VÐ 

~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû öÇþöìe îûyöì‹Äîû ˜#!“þ ~î‚ ö„þïŸœ !îKþy!þ™“þ £çëûyîû S‹y˜%ëûy!îû 2018V Šéëû 
›yöì¢îû ›öì•Ä S‹%œy£z 2018V ²Ì„þÒ ²Ìlßþ“þ £öìœç !vþ !þ™ xyîû S~¢ vþ!îÏvþz ~› ²ÕÄy˜V ÷“þ!îûöì“þ ”% îŠéîû 
”Ÿ ›y¢ öíöì„þ !“þ˜ îŠéîû þ™¤y‰þ ›yöì¢îû ›öì“þy !îœÁº ö”…y ëyëûÐ 

„þœ„þy“þy ~˜¦þy£zîû˜öì›rÝþ £zÁ±%¦þöì›rÝþ ²Ìöì‹Q341éôé~îû “þ_´yî•yöì˜ „þœ„þy“þy ~œy„þyëû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
!˜ëûsþföì˜îû S~¢ vþ!îÏvþz ~›V ›)œ þ™!îû„þÒ˜y ²Ìlßþ!“þîû „þy‹ 2005éôé~ ²Ìí› Öîû& £ëûÐ ëy£zöì£y„þ ›)
œ þ™!îû„þÒ˜y þ™)’Å xy„þyöìîû ²Ì„þy!Ÿ“þ £ëû!˜Ð ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 !îKþ!þ™“þ £çëûyîû 
þ™îûî“þ#Å„þyöìœ „þœ„þy“þy xMþéöìœîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëûsþföì˜îû ‹˜Ä ö„þ ~› !¢ ›)œ þ™!îû„þÒ˜y ²Ìlßþ“þ „þöìîû 
ö¢öì²WzÁºîû 2019ôé~ ²Ì„þyŸ „þöìîûÐ ‹y˜%ëûy!îû 2018éôé~ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû îûy‹Ä ˜#!“þ !îKþy!þ™“þ 
£çëûyîû !˜•Åy!îû“þ Šéëû›y¢ x!“þîy!£“þ £çëûyîû þ™îû „þœ„þy“þyîû ~¢ vþ!îÏvþz ~› ÷“þ!îû £çëûyîû ~„þ îŠéîû 
”%›y¢ ¢›öìëûîû !îœÁº ‡öìÝþÐ

šþþœßþºîû*þ™– £zvþz ~œ !î ôéö“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ~î‚ ÷îKþy!˜„þ¦þyöìî !˜Ü™!_îû ²Ì!e«ëûy ~¢ vþ!îÏvþz 
~› !˜ëû›– 2016-~ !˜•Åy!îû“þ ¢›ëû¢#›yîû ›öì•Ä ¢Á™§¬ „þîûy ¢½þî ˜ëûÐ

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023) þöë ›%…Ä ~î‚ ›•Ä vþz¦þëû “þöìíÄîû ¢‚@ùÌ£– ö¢£z¢yöìí “þ,˜›%œ 
hßþîû öíöì„þ îûy‹Ä hßþîû þ™ëÅhsþ ~„þy!•„þîyîû xyöìœy‰þ˜y ëöìíÜT ¢›ëû !˜öìëûöìŠéÐ ~Šéyvþüyç ~¢ ~œ !Ýþ ~šþ 
myîûy þ™îûî“þ#Å ÷î•“þy ~î‚ x˜%öì›y”öì˜îû ‹˜Äç ¢›ëû öœöì†öìŠéÐ 

„þyëÅ!˜öì”ÅöìŸ ›y£zöìe«y þ²ÕÄy!˜‚ ¢‚ßþiy=!œöì„þ ‰%þvþüyhsþ !vþ !þ™ xyîû ‹›y ö”çëûyîû ‹˜Ä ö›yÝþ 75 þ!”˜ 
¢›ëû ö”çëûy £öìëû!Šéœ S„þ›Å þ™!îû„þÒ˜y¢£ ²Ì!“þöìî”˜ ‹›y ö”çëûyîû ‹˜Ä 15 þ!”˜– …¢vþüy !vþ !þ™ xyîû 
‹›y ö”çëûyîû ‹˜Ä 45 þ!”˜ ~î‚ ‰%þvþüyhsþ !vþ !þ™ xyîû ‹›y ö”çëûyîû ‹˜Ä 15 þ!”˜ …¢vþüy !vþ !þ™ xyîû 
x˜%öì›y”öì˜îû “þy!îû… öíöì„þV „þîû˜#ëû ¢›hßþ x˜%Ÿ#œ˜ ¢Á™§¬ „þöìîûÐ x“þ~î– !vþ !þ™ xyîû ‰%þvþüyhsþ„þîûöì’ 
!îœöìÁºîû ‹˜Ä öë „þyîû’=!œ vþzþ™ßþiyþ™˜ „þîûy £öìëû!Šéœ– “þy ë%!_«ë%_« !Šéœ ˜yÐ

4.5.7	 ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû !vþ !þ™ xyîû/ ›)œ þ™!îû„þÒ˜yëû ‡yÝþ!“þ

!˜îÅy!‰þ“þ 25!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ‰%þvþüyhsþ !vþ !þ™ xyîû/›)œ þ™!îû„þÒ˜y þ™ëÅyöìœy‰þ˜y „þöìîû 
S˜öì¦þÁºîû 2022 þ™ëÅhsþV ~˜ öì„þ !vþ ~ Šéyvþüy ëyîû ‹˜Ä ö„þy˜ç !vþ !þ™ xyîû ²Ìlßþ“þ „þîûy £ëû!˜– !˜Á¬!œ!…“þ 
‡yÝþ!“þ=!œ ²Ì„þyŸ þ™yëûé:
337	 !î xy£z !Ýþ ~ ~˜– !¢†›y šþyvþzöìuþŸ˜– !”†Áºîûþ™%îû xD#„þyîû– !þ™ vþ!îÏvþz !¢– vþz£z !” !þ™çþ™œ ~î‚ öÞÝþŸy!œ“þ 

!¢öìÞÝþ› !œ!›öìÝþvþÐ 
338	 vþz£z ”Äy !þ™çþ™œ ~î‚ öÞÝþŸy!œ“þ !¢öìÞÝþ› !œ!›öìÝþvþÐ
339	  !î xy£z !Ýþ ~ ~˜– !¢†›y šþyvþzöìuþŸ˜– !”†Áºîûþ™%îû xD#„þyîûÐ 
340	 12£z ö› 2021- ~ x˜%!Ûþ“þ 23“þ› !›!Ýþ‚ – 4 £z ö›– 2021- ~ x˜%!Ûþ“þ 25“þ› !›!Ýþ‚ 31-~ !vþöì¢Áºîû 2021- ~ 

x˜%!Ûþ“þ 36“þ› !›!Ýþ‚Ð 
341	 „þœ„þy“þy öþ™ïîû !˜†öì›îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ þ™!îûöìîŸ vþz§¬ëû˜ ²Ì„þÒ „þîûyîû ‹˜Ä ~!Ÿëûy˜ öìvþöì¦þœþ™›ÄyrÝþ îÄyBþ– ¦þyîû“þ 

¢îû„þyîû ç þ™!Øþ›îD ¢îû„þyîû “þ£!îœ ö”ëûÐ
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	 	 ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 (þ™yÝÅþéôéII)-þ~îû •yîûy 1.4.4 þx˜%¢yöìîû ~› ~¢ vþ!îÏvþz 
~› þ™!îû„þÒ˜yîû vþz§¬ëûöì˜îû ‹˜Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îûöì¡ìîy=!œîû ¢yöìí ¢‚!ÙÕÜT ¢›hßþ !î¦þy†öì„þ 
!˜öìëû ~„þ!Ýþ ›)œ ”œ îy vþzþ™öì”ÜTy ”œ Sx¦þÄhsþîû#’ þ™!îûîyîû– xy˜%Ûþy!˜„þ ö¢Qîû– öî¢îû„þyîû# 
¢‚ßþiy S~˜ !‹ çV– „þ!›vþz!˜!Ýþ !¦þ!_„þ ¢‚ßþiy S!¢ !î çV– ßþº!˜¦Åþîû ö†yÛþ# S~¢ ~£z‰þ !‹V– 
›!£œy ö†yÛþ# £z“þÄy!” ë%_« „þöìîûÐ 

		  ~!Ýþ þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œöì“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îûöì¡ìîyîû ¢yöìí ¢‚!ÙÕÜT 
¢›hßþ !î¦þy†öì„þ !˜öìëû ö„þy˜ç ”œ/þ™îûy›ŸÅ”y“þy ”œ=!œ Sx¦þÄhsþîû#’ öÞÝþ„þöì£yÓþyîûîûyV 
†àþ˜ „þîûy £ëû!˜Ð ¢%“þîûy‚ þ™!îû„þ!Ò“þ ›Äy˜%ëûyöìœ vþzöìÍÔ… íy„þöìœç ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû 
þ™!îû„þÒ˜yîû ~î‚ “þyîû îyhßþîyëûöì˜ x¦þÄhsþîû#’ öÞÝþ„þöì£yÓþyîûöì”îû ¢‚ë%_« „þîûy ëyëû!˜Ð

		  vþz_öìîû ~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yìëûé S‹y %̃ëûy!îû 2023) þöë– 20!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› Ýþyßþñ 
öšþy¢Å †àþ˜ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ëy£zöì£y„þ– îy!„þ 105 þ!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéöì“þ Ýþyßþñöìšþy¢Å †àþ˜ „þîûöì“þ £öìîÐ

	 	 ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 þx˜%¢yöìîû– ~„þ!Ýþ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜yîû !î„þyöìŸ– 
¢y“þ!Ýþ þ™”öìÇþþ™ xyöìŠé ~î‚ ¢®› •yöìþ™ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜y x˜%öì›y!”“þ £ëûÐ 
‰%þvþüyhsþ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜y x˜%öì›y”˜ ~î‚ „þyëÅyœöìëûîû !˜ëû› þ™yœöì˜îû ‹˜Ä ßþiy˜#ëû 
„þ“,Åþþ™öìÇþîû !˜îÅy!‰þ“þ ¢‚ßþiyîû „þyöìŠé vþzþ™ßþiyþ™˜ „þîûy £ëûÐ !˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë 26!Ýþ 
!˜îÅy!‰þ“þþ £zvþz ~œ !îéôéîû ›öì•Ä 24 þ!Ýþîû !vþ !þ™ xyîû S„þ!àþ˜ î‹ÅÄ îÄîßþiyþ™˜y ~î‚ þ™!îû„þÒ˜yV 
Sö„þ ~› !¢ ~î‚ ~˜ ö„þ !vþ ~ ŠéyvþüyV– ›y£zöìe«y ²ÕÄy˜yîûöì”îû myîûy ²Ìlßþ“þ „þîûy £öìëûöìŠé ëy 
›sþf# þ™!îû¡ìöì”îû S!î ç !¢V342 myîûy x˜%öì›y!”“þ £ëû!˜Ð £zvþz ~œ !îôé~îû ßþºÒ/”#‡Åöì›ëûy”# „þ›Å 
îyhßþîyëûöì˜îû ‹˜Ä xy!íÅ„þ ç ²Ìy!“þÛþy!˜„þ Ÿ!_«Ÿyœ#„þîû’ þ™!îû„þÒ˜y !îöìî‰þ˜y ç x˜%öì›y”˜ 
„þîûöì“þ ¢Çþ› „þîûyîû ‹˜Ä !î ç !¢éôéö„þ ¢öì‰þ“þ˜ íy„þöì“þ £öìîÐ ~„þ£z¦þyöìî– £zvþz ~œ !î myîûy 
!˜ë%_« öî¢îû„þy!îû xþ™yöìîûÝþîûöì”îûöì„þ £zvþz ~œ !îéôé~îû ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜y ¢Á™öì„Åþ 
¢öì‰þ“þ˜ „þîûöì“þ £öìîÐ !vþ !þ™ xyîû ÷“þ!îûöì“þ x¦þÄhsþîû#’ öÞÝþ„þöì£yÓþyîûöì”îû x‚Ÿ@ùÌ£öì’îû x¦þyî 
~î‚ ²Ìy¢!D„þ !î ç !¢ öíöì„þ x˜%öì›y”˜ öþ™öì“þ îÄíÅ“þy ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ öíöì„þ 
!î‰%þÄ!“þ !˜öì”ÅŸ „þöìîûÐ vþz_öìîû– ~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëûé S‹y˜%ëûy!îû 2023) þöë ¢›hßþ £zvþz ~œ 
!îéôéö„þ !î ç !¢éôé~îû þ™îûî“þ#Å ÷îàþöì„þ !vþ !þ™ xyîû x˜%öì›y”öì˜îû þ™îûy›ŸÅ ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ 

	 	 !î!¦þ§¬ ›y£zöìe«y þ²ÕÄy!˜‚ ¢‚ßþiy SxíÅyê ›y£zöìe«y ²ÕÄy˜yîûV !î!¦þ§¬ ˜yöì› !vþ !þ™ xyîû S~¢ vþ!îÏvþz 
~› þ²ÕÄy˜V ‹›y !”öìëûöìŠé öë›˜ ò›y£zöìe«y ²ÕÄy˜ó– ¢yöìëû!rÝþ!šþ„þ ²ÕÄy˜ó ~î‚ ò‰)þvþüyhsùþ !vþ !þ™ xyîûó 
~î‚ !î!¦þ§¬ šþîû›ÄyöìÝþ– öëöì£“%þ ~¢ £zvþz !vþ ~ ö„þy˜ç !˜!”ÅÜT šþîû›ÄyÝþ ‹y!îû „þöìîû!˜Ð ~¢ £zvþz 
!vþ ~ ßþº#„þyîû „þöìîûöìŠé S‹y˜%ëûy!îû 2023) þöìë !î¦þy† ö„þy˜ç !˜!”ÅÜT šþîû›ÄyÝþ ‹y!îû „þöìîû!˜Ð 

	 	 ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 (þ™yÝÅþéôéII)-þ~îû •yîûy 5.4 x˜%¢yöìîû ö„þy˜ç ¢›ëû 
²Ì!e«ëûy„þîû’/!‰þ!„þê¢y/!˜ÜñyŸ˜ ¢%!î•y îõþ íy„þöìœ þ™!îû!ßþi!“þ ö›y„þy!îœy „þîûyîû ‹˜Ä £zvþz ~œ 
!î =!œöì„þ îöì‹ÄÅîû vþzþ™ë%_« ¢‚ßþiyöì˜îû ‹˜Ä xy˜%¡ì!D„þ þ™!îû„þÒ˜y ÷“þ!îû „þîûöì“þ £öìîÐ !˜îû#Çþyëû 
þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !îéôéîû !vþ !þ™ xyîûéôé~ ~£z •îûöì˜îû xy„þ!ßþ¿„þ þ™!îû„þÒ˜yîû 
²Ìöìëûy‹˜#ëû“þy vþz!ÍÔ!…“þ £ëû!˜Ð x!•„þlsþ– !˜îÅy!‰þ“þ 25!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ö„þyöì˜y!Ýþöì“þ£z !˜•Åy!îû“þ 
xy„þ!ßþ¿„þ þ™!îû„þÒ˜y !î”Ä›y˜ !Šéœ ̃ yÐ šþœßþºîû*þ™– ~£z £zvþz ~œ !î =!œ x²Ì“þÄy!Ÿ“þ þ™!îû!ßþi!“þ 
ö›y„þy!îœyîû ‹˜Ä ²Ìlßþ“þ ˜ëû ëyîû šþöìœ îûyhßþyëû î‹ÄÅ ‹›y £öì“þ þ™yöìîû– œÄyuþ!šþœ ¢y£zÝþ=!œöì“þ 
xy=öì˜îû ‡Ýþ˜y ‡Ýþöì“þ þ™yöìîûÐ ~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëûé S‹y˜%ëûy!îû 2023) öë– ö„þy˜ç xy„þ!ßþ¿„þ 
þ™!îû„þÒ˜y ˜y íy„þöìœç ¢›hßþ x²Ì“þÄy!Ÿ“þ ~î‚ xy„þ!ßþ¿„þ þ™!îû!ßþi!“þ x!îœöìÁº ö›y„þy!îœy 
„þîûy £ëûÐ ëy£zöì£y„þ– ‡Ýþ˜y ~Ýþy£z öë ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ x˜%¢yöìîû îy•Ä“þy›)œ„þ 
£öìœç ö„þy˜ç xy„þ!ßþ¿„þ þ™!îû„þÒ˜y “þyöì”îû !Šéœ ˜yÐ 

342	 ò›sþf# þ™!îû¡ì”ó öþ™ïîû¢¦þy/öþ™ïîû !˜†öì›îû çëûyöìvÅþîû ²Ì!“þ!˜!•c„þyîû# ¢›hßþ „þyvþz!ªœîûöì”îû !˜öìëû †!àþ“þÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

	 	 ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 (þ™yÝÅþéôéII)-~îû •yîûy 2.3.3.1-~ îœy £öìëûöìŠé öë– þ™y£y!vþü 
~œy„þyëû– xöì˜„þ îy!vþü Ö•%›ye š%þÝþþ™yí îy •yöìþ™îû ›y•Äöì› ëy“þyëûy“þöìëy†Ä öë…yöì˜ £yöì“þ 
Ýþy˜y †yvþü# îy ¦þÄy˜ öëöì“þ þ™yöìîû ˜yÐ “þ”y˜%¢yöìîû– þ™y£y!vþü ~œy„þyîû †,£ßþiy!œîû î‹ÄÅ– îÄy„þþ™Äy„þ 
îÄî£yîû „þöìîû– 50 þ!œÝþyîû Çþ›“þy þ™ëÅhsþ öŠéyÝþ !œ„þéôé²Ì&šþ þ™yöìe îy ßþiy˜#ëû ú!“þ£Äîy£# öœyvþ 
î£˜ þ™kþ!“þîû ›y•Äöì› ¢‚@ùÌ£ „þîûöì“þ £ëû öë›˜ î‹ÄÅ î£˜„þyîû# þ™Ö– „þy¤öì•îû îÄy†– ö£vþîÄyuþ– 
ý£zœyîû îÄ† £z“þÄy!”Ð vþzþ™îûlsþ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû ²Ì!“þ!Ýþ îy!vþü öíöì„þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ „þîûöì“þ 
£ëû “þyöì”îû !þ™Šéöì˜ ~„þ!Ýþ îÄy† îy G%þ!vþüöì“þ ~î‚ Ö„þöì˜y î‹ÄÅ x˜Ä ~„þ!Ýþ îÄyöì†Ð “þyöì”îû 
îÄ!_«†“þ ¢%îûÇþy›)œ„þ ¢îûOy› S!þ™ !þ™ £zV343 !”öì“þ £öìî ~î‚ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû ‹˜Ä “þyöì”îû 
vþzþ™!ßþi!“þ öîyGþyöì˜yîû ‹˜Ä î¤y!Ÿ !”öì“þ £öìîÐ !˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë !˜îÅy!‰þ“þ þ™y£yvþü# 
£zvþz ~œ !î =!œîû ›öì•Ä ”%!Ýþöì“þ S!›!îû„þ ~î‚ „þy!ŸÅëûy‚V– ²Ìyí!›„þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû vþzöìjöìŸÄ 
“þyöì”îû !vþ !þ™ xyîû =!œöì“þ þ™Äyöìvþœ ÝþÆy£zéôé¢y£zöì„þœ S!þ™ !Ýþ !¢V ~îû îÄîßþiy „þîûy £öìëû!Šéœ– ëy 
~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016-~îû þ™!îûþ™sþi#Ð þ™yîÅ“þÄ ~œy„þyëû !þ™ !Ýþ !¢éôéîû x˜%þ™ë%_«“þyîû 
„þyîûöì˜– vþz¦þëû £zvþz ~œ !îéôéöì“þ !þ™ !Ýþ !¢ ¢îûîîûy£ „þîûy £ëû!˜Ð !˜îû#Çþyëû ö”…y ö†öìŠé öë– !›!îû„þ 
öþ™ïîû¢¦þyëû 600!Ýþ !vþ ç ö„þ ç ²Ìöìëûy‹˜ íy„þöìœç Ö„þöì˜y ç ö¦þ‹y î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû ‹˜Ä 
ö„þy˜ç !œöì„þ‹ ²Ì&šþ !vþ ç ö„þ ç344 !Šéœ ˜yÐ þ™yîÅ“þÄ ~œy„þyëû îÄî£yöìîûîû ‹˜Ä ~ •îûöì˜îû 
!îöìŸ¡ì ¢îûOyöì›îû x¦þyöìî îhßþyëû ¦þöìîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ „þîûy £!‰ŠéœÐ šþœßþºîû*þ™– !vþ !þ™ 
xyîûéôé~ vþzþ™ë%_« !î•yöì˜îû x¦þyöìî– ~£z vþz¦þëû þ™y£y!vþü £zvþz ~œ !îéôéö“þ !î”Ä›y˜ ²Ìyí!›„þ î‹ÄÅ 
¢‚@ùÌ£ „þîûyîû îÄîßþiyîû xy•%!˜„þ#„þîû’ £ëû!˜Ð ~¢ £zvþz !vþ ~ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ ö›öì˜ !˜öìëûöìŠé 
S‹y˜%ëûy!îû 2023VÐ

4.5.8 	 vþzþ™éôéxy£z˜ ²Ì’ëû˜

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016-~îû •yîûy 15(e) x˜%¢yöìîû ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ SiV ö„þïŸœ !îKþ!®îû 
“þy!îû… öíöì„þ ~„þ îŠéöìîûîû ›öì•Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû vþzþ™îû îûy‹Ä ˜#!“þ ç ö„þïŸöìœîû !î•y˜=!œöì„þ 
xhsþ¦)Åþ_« „þöìîû vþzþ™éôéxy£z˜ ÷“þ!îû „þîûöì“þ £öìî ~î‚ SiiV ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›– 2016éôé~îû ¢›ëû›“þ 
îyhßþîyëû˜ !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ £öìîÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 15(f) x˜%¢yöìîû ßþiy˜#ëû 
„þ“Å,þþ™Çþöì„þ ëíy¢›öìëû îÄî£yîû„þyîû# !šþ !˜•Åyîû’ „þîûöì“þ £öìî ëíyëí £yöìîû ~î‚ î‹ÄÅ ¢,!ÜT„þyîû#öì”îû 
öíöì„þ ~£z !šþ xy”yëû „þîûöì“þ £öìî– £ëû !˜öì‹îûy£z ˜ëû x˜%öì›y!”“þ ¢‚ßþiyîû ›y•Äöì›Ð x!•„þlsþ– !î!• 
15 (ze) x˜%¢yöìîû ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþ=!œöì„þ !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ £öìî öë @ùÌ&þ™ £yvþz!‹‚ ö¢y¢y£z!Ýþîû !î!Óþ‚ 
îy ›yöì„ÅþÝþ „þ›öì²Õ: ²ÕÄyöì˜îû x˜%öì›y”˜ ö”çëûyîû ¢›ëû !î!Óþ‚ ²ÕÄy˜=!œöì“þ þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£– 
þ™,í„þ#„þîû’ ~î‚ ¢‚îûÇþöì’îû ‹˜Ä ö„þw ßþiyþ™öì˜îû !î•y˜=!œ ëíyëí¦þyöìî xhsþ¦%Åþ_« „þîûy £öìëûöìŠé !„þ 
˜yÐ •yîûy 15 (zf) x˜%¢yöìîû öë ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ vþzþ™ééôéxy£z˜ ÷“þ!îû „þîûöì“þ £öìî ~î‚ ~£z xy£zöì˜îû 
!î•y˜=!œ ö›öì˜ ‰þœöì“þ îÄíÅ îÄ!_«öì”îû ‹˜Ä ßþ™Ýþ šþy£z˜ xy”yöìëûîû ›y˜”uþ !˜•Åyîû’ „þîûöì“þ £öìîÐ

!˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë Ö•%›ye ö„þ ~› !¢ ~î‚ ~˜ ö„þ !vþ ~ vþzþ™éôéxy£z˜ ÷“þ!îû „þöìîûöìŠé– îy!„þ 
24!Ýþ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œ ˜öì¦þÁºîû 2022 þ™ëÅhsþ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~ vþz!ÍÔ!…“þ 
!î•y˜=!œöì„þ xhsþ¦Å%þ_« „þöìîû vþzþ™éôéxy£z˜ ÷“þ!îû „þöìîû!˜Ð xyîûç– î‹ÄÅ vþzêþ™y”„þöì”îû öíöì„þ xy”yëû„,þ“þ 
îÄî£yîû„þyîû# ›yÖœ !˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ö„þy˜ç!Ýþöì“þ£z !˜•Åyîû’ „þöìîû!˜Ð vþz_öìîû– ~¢ £zvþz 
!vþ ~ ‹y˜yëûé S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë ~¢ £zvþz !vþ ~ ~î‚ ”®îû ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû 
¢yöìí ¢y›O¢Äþ™)’Å vþzþ™éôéxy£z˜=!œ ‰)þvþüyhsþ „þîûöì“þ– ¢›hßþ £zvþz ~œ !îéôéîû ¢yöìí öëy†yöìëy† îûy…öìŠéÐ

343	 †y›î%Ýþ– £Äyuþ @ÕÄy¦þ¢– öšþ¢ ›yßþñ– xÄy²Ì˜ £z“þÄy!”Ð
344	 ‰þy îy†yöì˜ ›yœ î£öì˜îû ‹˜Ä î¤yöìŸîû ÷“þ!îû îÄy„þþ™Äy„þÐ 
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¢%þ™y!îûŸ ƒ

	 1. 	”®îûöì„þ î‹ÅÄ ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû þ™!îû›yöì˜îû ‹˜Ä þ™ëÅy® ~î‚ ²Ìy¢!D„þ “þöìíÄîû !¦þ!_öì“þ 
~¢ vþ!îÏvþz ~›éôéîû Çþ›“þy !˜•Åyîû’ „þîûöì“þ £öìîÐ

	 2.	 ¢îû„þyîûöì„þ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ˜#!“þ !îKþy!þ™“þ „þîûöì“þ þ£öìîÐ

4.6	 xy!íÅ„þ îÄîßþiyþ™˜y

4.6.1	 þ„þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yëû îyöì‹öìÝþîû !î•y˜ ö¢£z ¢yöìí …îû‰þ

îûyöì‹Äîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ”®îû 2017-18 öíöì„þ 2021-22 ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä éòòßþº‰Šé 
¦þyîû“þ !›Ÿ˜éôé˜†îûóó S~¢ !î ~› £zvþzéôé~V …yöì“þ 730.00 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ~î‚ éééòò¢!œvþ çöìëûÜT !›Ÿ˜óó 
S~¢ vþ!îÏvþz !›Ÿ˜V …yöì“þ 498.80 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îyöì‹Ýþ îîûyj „þöìîûöìŠé S!vþ›yuþ ˜‚ 72) îûyöì‹Äîû Ÿ£îû 
~œy„þyëû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ëû˜sþföì˜îû ‹˜Ä ëy ¢yîû’# 4.2ôé~ ö”…yöì˜y £œ:

¢yîû’# 4.2: îyöì‹Ýþ îîûyöìjîû ¢yöìþ™öìÇþ …îû‰þ

� Sö„þy!Ýþ Ýþy„þyëûV
vþzöìjŸÄ xy!íÅ„þ îŠéîû !£¢yî …y“þ îyöì‹Ýþ îîûyj ¢‚öìŸy!•“þ îyöì‹Ýþ îîûyj ö˜Ýþ îîûyj ²Ì„,þ“þ îÄëû

~¢ !î 
~›ô£zvþz

2017-18

2215-02-789-003-00-35-00-V
(îûyöì‹Äîû ¦þy†)

80.00 184.49 184.49 184.49

2215-02-789-002-00-35-00-V
(ö„þw#ëû ¦þy†)

100.00 154.21 154.21 154.21

ö›yÝþ 180.00 338.70 338.70 338.70

2018-19

2215-02-789-003-00-35-00-V
(îûyöì‹Äîû ¦þy†)

130.00 160.00 150.06 150.06

2215-02-789-002-00-35-00-V
(ö„þw#ëû ¦þy†)

180.00 120.00 111.82 111.82

ö›yÝþ 310.00 280.00 261.88 261.88

2019-20

2215-02-789-003-00-35-00-V
(îûyöì‹Äîû ¦þy†)

90.00 1.00 9.46 9.46

2215-02-789-002-00-35-00-V
(ö„þw#ëû ¦þy†)

130.00 3.00 0 0

ö›yÝþ 220.00 4.00 9.46 9.46.

2020-21

2215-02-789-003-00-35-00-V
(îûyöì‹Äîû ¦þy†)

5.00 0 0 0

2215-02-789-002-00-35-00-V
(ö„þw#ëû ¦þy†)

5.00 1.00 0 0

ö›yÝþ 10.00 1.00 0 0

2021-22

2215-02-789-00-003-35-00-V
(îûyöì‹Äîû ¦þy†)

5.00 200.00 200.00 200.00

2215-02-789-00-002-35-00-V
(ö„þw#ëû ¦þy†)

5.00 215.82 215.82 215.82

ö›yÝþ 10.00 415.82 415.82 415.82

~¢ !î  ~› ö›yÝþ S~V 730.00 1,039.52 1,025.86 1,025.86
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

vþzþ™öìîûîû ¢yîû’# öíöì„þ– ~!Ýþ ö”…y ëyëû öë ëíye«öì› ~¢ !î ~›éôé£zvþz ~î‚ ~¢ vþ!îÏvþz !›Ÿ˜ …yöì“þ 
1,025.86 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ~î‚ 8.02 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îÄëû î%„þ „þîûy £öìëû!ŠéœÐ ~£z¦þyöìî– 2017-18 öíöì„þ 
2021-22 xíÅîöì¡ìÅ ¢‚öìŸy!•“þ îyöì‹Ýþ ²Ìhßþyöìîîû 1,254.82 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû ›öì•Ä 1,033.88 ö„þy!Ýþ 
Ýþy„þy …îû‰þ £öìëû!ŠéœÐ

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëûé S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë ”®îû þ™ëÅy® îyöì‹ìÝþ ²Ì”yöì˜îû ‹˜Ä xíÅ !î¦þyöì†îû „þyöìŠé 
~„þ!Ýþ ²Ìhßþyî öþ™Ÿ „þîûöìî ëy îyöì‹Ýþ ²Ìhßþyöìîîû ëíyëí îÄî£yîû !˜!Øþ“þ „þîûöìîÐ

4.6.2	 þîyöì‹Ýþ !î•y˜ ö¢£z¢yöìí ²Ìöìëûy‹˜

125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû x˜%öì›y!”“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› „þ›Å þ™!îû„þÒ˜y x˜%¢yöìîû ¢î ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû 
‹˜Ä 10 îŠéöìîûîû ‹˜Ä 5,763.01 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû ~„þ„þyœ#˜ ö›yÝþ ›)œ•˜ îÄëû ~î‚ 19,641.42 ö„þy!Ýþ 
Ýþy„þyîû ö›yÝþ þ™!îû‰þyœ˜ îÄëû  ²Ìöìëûy‹˜ !ŠéœÐ

vþzþ™öìîûîû ¢yîû’# öíöì„þ !˜îû#Çþy þþ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë– 2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅîû ‹˜Ä 
”®îû 250.96 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû †vþü îy!¡ìÅ„þ îyöì‹öìÝþîû !î•y˜ „þöìîûöìŠé ~î‚ ~îû þ™!îûöì²Ì!Çþöì“þ 206.78 
ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îy!¡ìÅ„þ îÄëû „þöìîûöìŠéÐ xyîûç ö”…y ö†öìŠé öë 2022-23 xíÅîöì¡ìÅîû ‹˜Ä ò¢!œvþ çöìëûÜT 
!›Ÿ˜ó …yöì“þ ›ye 312 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû îyöì‹öìÝþ !î•y˜ „þîûy £öìëû!ŠéœÐ 2022-23 xíÅîöì¡ìÅîû ‹˜Ä 
éò~¢ !î ~›éôé£zvþzó …yöì“þ ö„þy˜ç îyöì‹öìÝþîû !î•y˜ „þîûy £ëû!˜Ð ~£z¦þyöìî– îûyöì‹Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
²Ì!e«ëûy=!œîû ‹˜Ä 5,763.01 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû xy˜%›y!˜„þ ›)œ•˜ îÄëû ~î‚ 19,641.42 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû 
îy!¡ìÅ„þ þ™!îû‰þyœ˜ îÄöìëûîû þ™!îûöì²Ì!Çþöì“þ 250.96 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû †vþü îy!¡ìÅ„þ îyöì‹öìÝþîû !î•y˜ xþ™ëÅy® 
!Šéœ– ëyþ x˜%öì›y!”“þ „þ›Å þ™!îû„þÒ˜yëû î!’Å“þ £öìëûöìŠéÐ 

4.6.3	 þ~¢ £zvþz !vþ ~ myîûy “þ£!îöìœîû îÄî£yîû

îûy‹Ä ˜†îû vþz§¬ëû˜ ¢‚ßþiy S~¢ £zvþz !vþ ~V £œ îûyöì‹Äîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ö˜yvþyœ ¢‚ßþiyÐ 
!˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîûöìŠé öë ~¢ £zvþz !vþ ~ 2015-16 öíöì„þ 2021-22 xíÅî¡ìÅ ¢›ëû„þyöìœ– 

vþzöìjŸÄ xy!íÅ„þ îŠéîû !£¢yî …y“þ îyöì‹Ýþ îîûyj ¢‚öìŸy!•“þ îyöì‹Ýþ îîûyj ö˜Ýþ îîûyj ²Ì„,þ“þ îÄëû

~¢ vþ!îÏvþz 
!›Ÿ˜

2017-18
2217-03-191-003-00-31-02-V 0.25 0.10 0 0
2217-03-192-002-00-31-02-V 0.25 0.10 0 0

ö›yÝþ 0.50 0.20 0 0

2018-19
2217-03-191-003-00-31-02-V 0.50 0.05 0 0
2217-03-192-002-00-31-02-V 0.50 0.05 0 0

ö›yÝþ 1.00 0.10 0 0

2019-20
2217-03-191-003-00-31-02-V 0.15 20.00 0 0
2217-03-192-002-00-31-02-V 0.15 30.00 0 0

ö›yÝþ 0.30 50.00 0 0

2020-21
2217-03-191-003-00-31-02-V 80.00 40.00 0 0
2217-03-192-002-00-31-02-V 120.00 50.00 0 1.36

ö›yÝþ 200.00 90.00 0 1.36

2021-22
2217-03-191-00-003-31-02-V 120.00 30.00 0 0
2217-03-192-00-002-31-02-V 177.00 45.00 6.66 6.66

ö›yÝþ 297.00 75.00 6.66 6.66

~¢ vþ!îÏvþz !›Ÿ˜ ö›yÝþ  S!îV 498.80 215.30 6.66 8.02 

¢îÅ ö›yÝþ S~+ !îV 1,228.80 1,254.82 1,032.52 1,033.88

Svþzê¢: îyöì‹Ýþ ²Ì„þyŸ˜y ˜‚ 3 ~î‚ 24V
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Ÿ£îûyMþéöìœ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû vþzöìjöìŸÄ– !î¦þy† öíöì„þ ö›yÝþ 998 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy öþ™öìëûöìŠé ~î‚ 
“þyîû ›öì•Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› ëy˜îy£˜ ¢‚@ùÌ£– xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye– ›y£zöìe«y þ²ÕÄy˜yîû/öœ˜öì”˜ 
vþzþ™öì”ÜTyîû !˜ë%!_« ~î‚ öþ™ïîû !˜†›/öþ™ïîû¢¦þy/ö„þ ~› !vþ ~– ëy˜îy£˜ þ™!îû‰þyœ˜y ç îûÇþ’yöìîÇþ’– 
¢›!§º“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ²Ì„þÒ îyhßþîyëû˜ £z“þÄy!”îû ‹˜Ä îÄëû £öìëûöìŠé 497.19 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyÐ

!˜îû#Çþyëû œÇþÄ „þöìîûì öë– 31 ›y‰Åþ 2022 þ™ëÅhsþ  ~¢ £zvþz !vþ ~éôé~îû îÄyBþ xÄy„þyvþzöìrÝþ 500.83 ö„þy!Ýþ 
Ýþy„þy ‹›y !ŠéœÐ “þ£!îœ …îû‰þ ˜y „þîûyîû ²Ì•y˜ „þyîû’=!œ £œ !“þ˜!Ýþ „þy‹ ›yGþþ™öìí îõþ £öìëû ëyçëûy 
~î‚ ~¢ !î ~›éôé£zvþzéôé~îû x•#öì˜ ¢›!§º“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ²Ì„þöìÒîû x•#öì˜ 13!Ýþ „þy‹ Öîû& ˜y 
£çëûy ëy þîûy‹Ä hßþöìîûîû vþzF‰þ Çþ›“þy¢Á™§¬ „þ!›!Ýþîû ²Ìí› S‹y˜%ëûy!îû 2017V ~î‚ !m“þ#ëû S›y‰Åþ 2018V 
÷îàþöì„þ x˜%öì›y!”“þ £öìëû!ŠéœÐ 

4.6.4	 þ£zvþz ~œ !î =!œöì“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ²Ìöìëûy‹˜#ëû “þ£!îöìœîû ›)œÄyëû̃

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 15 (x)  x˜%¢yöìîû ›)œ•˜ !î!˜öìëûyöì†îû ‹˜Ä þ™ëÅy® 
“þ£!îœ ÷“þ!îû îûy…y– ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû !î!¦þ§¬ þ™!îûöì¡ìîy ²Ì”y˜ ~î‚ ësþfþ™y!“þ îûÇþ’yöìîÇþöì˜îû ‹˜Ä 
îy!¡ìÅ„þ îyöì‹Ýþ ¢‚ßþiy˜ îûy…y ²Ìöì“þÄ„þ £zvþz ~œ !îéôéîû ”y!ëûc ç „þ“ÅþîÄÐ

!˜îÅy!‰þ“þ „þîûy  26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ›öì•Ä ”%!Ýþ345 £zvþz ~œ !î 2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅîû 
›öì•Ä “þyöì”îû îyöì‹Ýþ ²Ìlßþ“þ „þöìîû!˜Ð 24!Ýþ £zvþz ~œ !îéôîû x˜%öì›y!”“þ îyöì‹öìÝþîû “þ”öìhsþ ö”…y ö†öìŠé öë 
13!Ýþ £zvþz ~œ !îé346ôéîû îyöì‹öìÝþ ò„þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yóéôé~îû ‹˜Ä !˜!”ÅÜT !î•y˜ „þîûy £ëû!˜Ð ~Šéyvþüyç– 
~£z 13!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ 2017-22  ¢yöìœ xyî‹Å˜y !˜ÜñyŸ˜/¢‚îûÇþöì’îû347 ‹˜Ä îyöì‹Ýþ x˜%›y˜ 
„þîûy £öìëû!ŠéœÐ ›ye ”%!Ýþ348 £zvþz ~œ !îéôéîû îyöì‹Ýþ x˜%›y˜ „þîûy £öìëû!Šéœ  îÄî£yîû„þyîû#îû ‰þyöì‹Åîû 
¢½þyîÄ ²Ìy!® öíöì„þÐ ~£z •îûöì˜îû !î•yöì˜îû x˜%þ™!ßþi!“þöì“þ– ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ‹˜Ä “þ£!îöìœîû 
²Ìöìëûy‹˜#ëû“þyîû îÄî•y˜!Ýþ £zvþz ~œ !î myîûy ›)œÄyëû˜ „þîûy ëyëû!˜Ð  

!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !î öìíöì„þ ²Ìy® “þíÄ x˜%¢yöìîû– 2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅ 15!Ýþ 
£zvþz ~œ !î349 éôéöì“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû „þyöì‹îû 50 Ÿ“þy‚öìŸîû öî!Ÿ îÄëû ¢îû„þy!îû x˜%”y˜ öíöì„þ „þîûy 
£öìëûöìŠé ëy öìíöì„þ öìîyGþy ëyëû öë– £zvþz ~œ !î =!œ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû xîŸÄ„þîû˜#ëû „þyöì‹350 …îû‰þ 
„þîûöì“þ þxÇþ›Ð ›ye ‰þyîû!Ýþ351 £zvþz ~œ !îéôéö“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~›ô „þyöì‹îû 50 Ÿ“þy‚öìŸîûç öî!Ÿ îÄëû £zvþz 
~œ !îéôé=!œ !˜‹ßþº “þ£!îœ öíöì„þ !›!ÝþöìëûöìŠééÐ ¢y“þ!Ýþ352 £zvþz ~œ !î ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé„þyöì‹îû ‹˜Ä …
îûöì‰þîû vþzê¢ ¢Á™öì„Åþ “þíÄ ¢îûîîûy£ „þöìîû!˜Ð

~£z¦þyöìî– £zvþz ~œ !îéôé=!œîû îyöì‹öìÝþ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ‹˜Ä “þ£!îöìœîû ö„þyöì˜y !î•yöì˜îû 
x˜%þ™!ßþi!“þöì“þ– öî!Ÿîû¦þy† îÄëû ¢îû„þy!îû x˜%”y˜ öíöì„þ „þîûy £öìëûöìŠéÐ

345	 „þy!¢Åëûy‚ öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ !›!îû„þ ~˜ ~ ~Ð 
346	 xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢– ÷î”Äîy!Ýþ– îyœ%îû‡yÝþ– îîûy˜†îû– î‹ î‹– ~†îûy– £œ!”ëûy– £!îû’‡yÝþy– „þy›yîû£y!Ýþ– „þy!¨–þ 

þ™¤yŸ„%þvþüy– îûy›þ™%îû£yÝþ ~î‚ !ÝþÝþy†vþüÐ
347	 „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜ÜñyŸìöì˜îû „þy‹Ð 
348	 îyœ%îû‡yÝþ öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ î‹ î‹ öþ™ïîû¢¦þyÐ 
349	 xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢– ÷î”Äîy!Ýþ– îyœ%îû‡yÝþ– îîûy˜†îû– î•Å›y˜– î‹ î‹– ~†îûy– £!îû’‡yÝþy– ‹!Dþ™%îû– „þy›yîû£y!Ýþ– 

„þy!¨– „þy!¢Åëûy‚– !›!îû„þ– îûy›þ™%îû£yÝþ ~î‚ !ÝþÝþy†vþüÐ 
350	 ¢îû„þy!îû „þyöì‹îû öÇþe Sîûyhßþy– þ™ëûƒ!˜ÜñyŸ˜ îÄîßþiy ~î‚ övÈþ˜ £z“þÄy!”V– ‹˜ ßþºyßþiÄ ç !îÖ!kþ„þîû’– ̃ †îû þ™!îû„þÒ˜y 

ç vþz§¬ëû˜ ~î‚ þ²ÌŸy¢˜Ð
351	 £œ!”ëûy þöþ™ïîû¢¦þy– !Ÿ!œ=!vþü ~› !¢– þ™y¤Ÿ„%þvþüy öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ ~˜ ö„þ !vþ ~Ð 
352	 „þœ„þy“þy ~› !¢ ~î‚ xyîûy›îy†– þþ™%öìîûyöì˜y ›yœ”y– Gþyvþü@ùÌy›– ‰þwöì„þy˜y– î˜†¤y ~î‚ î#îû˜†îû öþ™ïîû¢¦þyÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

4.6.5	 þ„þ!àþ˜ þîöì‹ÄÅîû îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä !î!¦þ§¬ ›)œÄ •yëÄÅ ~î‚ xy”yëû

þ™!Øþ›îD öþ™ïîû xy£z˜– 1993éôé~îû •yîûy 95B x˜%¢yöìîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ xþ™¢yîûöì’îû öÇþöìe öþ™ïîû¢¦þy 
þ™!îûöì¡ìîy ²Ì”yöì˜îû ‹˜Ä !î ç !¢ ~„þ!Ýþ !îöìŸ¡ì ¢‚îûÇþ’ ‰þy‹Å 353 •yëÄÅ „þîûöì“þ þ™yöìîûÐ ~Šéyvþüyç– ~¢ 
vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 15 (f) x˜%¢yöìîû– ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ ëíy¢›öìëû vþzþ™ë%_« 
îÄî£yîû„þyîû# ›yÖœ !˜•Åyîû’ „þîûöì“þ £öìî ~î‚ î‹ÄÅ vþzêþ™y”„þöì”îû öíöì„þ ›yÖœ ¢‚@ùÌ£ „þîûöì“þ £öìî– 
£ëû !˜öì‹îûy£z xíîy ö„þy˜ç x˜%öì›y!”“þ ¢‚ßþiyîû ›y•Äöì›Ð

²Ìhßþy!î“þ xy!íÅ„þ „þ›Åþ™!îû„þÒ˜y x˜%¢yöìîû– ~¢ vþ!îÏvþz ~›éô~îû îûy‹Ä ˜#!“þ x˜%¢yöìîû öþ™ïîû¢¦þy=!œ 
!îÖ!kþ„þîû’ ›yÖöìœîû354 ¢yöìí !î”Ä›y˜ ¢Á™!_ „þöìîûîû £yöìîû öëy† „þîûöì“þ þ™yöìîû ~î‚ ¢‚†,£#“þ 
!îÖ!kþ„þîû’ ›yÖœ öþ™ïîû¢¦þyîû !îÖ!kþ„þîû’ “þ£!îöìœ ‹›y îûy…öì“þ £öìîÐ „þ›Å þ™!îû„þÒ˜yîû ²Ìhßþyî 
x˜%¢yöìîû öþ™ïîû¢¦þy=!œöì„þ ²Ì!“þ!”˜ ›yíy!þ™Š%é 50 þ™ëû¢y £yöìîû ¢‚îûÇþ’ ›yÖœ •yëÅÄ „þîûöì“þ £öìîÐ

!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû “þíÄ ëy‰þy£z öíöì„þ ‹y˜y ëyëû öë  2018 ¢yöìœîû ‹y˜%ëûy!îûöì“þ ~¢ 
vþ!îÏvþz ~›éôé~îû vþzþ™îû îûy‹Ä ˜#!“þ ²Ìî“Åþöì˜îû þ™îû– öíöì„þ 2022 ¢yöìœîû ›y‰Åþ þ™ëÅhsþ ö„þy˜ç £zvþz ~œ 
!îéôéöì“þ !îÖ!kþ„þîû’  ›yÖœ •yëÄÅ ~î‚ ¢‚@ùÌ£ „þîûy £ëû!˜Ð 2018-19  öíöì„þ  2021-22355  xíÅîöì¡ìÅ 
þ™!îû!ŸÜTéôé29ôé~ ö”…yöì˜y £öìëûöìŠé– ¢‚îûÇþ’ þ™!îûöì¡ìîy ›yÖœ •yëÄÅ ~î‚ ¢‚@ùÌ£ „þîûy £ëû!˜ ëyîû šþöìœ 
x!“þ!îû_« îûy‹ßþº vþzþ™y‹Åöì˜îû ¢%öìëy† £y!îûöìëûöìŠé ëyîû þ™!îû›y’ 699.06 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyÐ

!˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ›yÖœ •yëÄÅ „þîûyîû ²Ìhßþy!î“þ „þ›Å þ™!îû„þÒ˜y 
îyhßþîyëû̃  „þöìîûöìŠéÐ ~£z¦þyöìî– îyhßþîyëû̃  þ™ëÅyöìëû ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜yîû öÇþöìe xíÅ öëy†yöì̃ îû ‹˜Ä 
²Ìhßþy!î“þ „þ›Å þ™!îû„þÒ˜y=!œ ›y˜y £ëû!˜Ð ~îû šþöìœ ~¢ vþ!îÏvþz ~› „þy‹ ¢Á™y”öì̃ îû ‹˜Ä ¢îû„þyîû# 
x %̃”yöì̃ îû vþzþ™îû !˜¦ÅþîûŸ#œ“þy ÷“þ!îû £öìëûöìŠé ëy þ™)îÅî“þ#Å x %̃öì‰Šéöì” xyöìœy‰þ˜y „þîûy £öìëûöìŠéÐ 

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëûé S‹y %̃ëûy!îû 2023V öë ”®îû– xíÅ ”®öìîûîû ¢yöìí þ™îûy›ŸÅ „þöìîû ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû 
vþzþ™îû îûy‹Ä ˜#!“þöì“þ xhsþ¦)Åþ_« „þîûy xy!íÅ„þ „þ›Å þ™!îû„þÒ˜y îyhßþîyëû̃  !˜!Øþ“þ „þîûyîû ö‰þÜTy „þîûöìîÐ 

4.6.6	 þéßþº‰Šé ¦þyîû“þ !›Ÿ˜éôé˜†îûéôé~îû “þ£!îœ

îûy‹Ä hßþöìîûîû vþzF‰þ Çþ›“þy¢Á™§¬ „þ!›!Ýþ– “þyîû ²Ìí› ÷îàþöì„þ S‹y˜%ëûy!îû 2017V 14!Ýþ £zvþz ~œ !î356ôé~îû 
›öì•Ä ”Ÿ!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ ¢›!§º“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ²Ì„þÒ Sxy£z ~¢ vþ!îÏvþz ~› !þ™V ëyîû 
¢y›!@ùÌ„þ xy˜%›y!˜„þ îÄëû 421.69 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy x˜%öì›y”˜ „þöìîû!Šéœ S‹y˜%ëûy!îû 2017VÐ !vþ !þ™ 
xyîûéôé~îû „þyöì‹îû þ™!îû!•– x˜Äy˜Ä !î¡ìöìëûîû ›öì•Ä ²Ìyí!›„þ SövþyîûôéÝ%þéôéövþyîûV î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£– ö¢öì„þuþy!îû 
xþ™yöìîûŸ˜– !î¦þy‹˜ ~î‚ îyŠéy£z– îyöìëûyéôé!›öìíöì˜Ÿ˜/„þöìÁ™yÞÝþ ²ÕyrÝþ !˜›Åy’– ¦)þ!› ¦þîûyÝþ „þöìîû vþz§¬ëû˜ 
£z“þÄy!” xhsþ¦)Åþ_«Ð 

öîöìŠé ö˜çëûy 10!Ýþ xy£z ~¢ vþ!îÏvþz ~› !þ™éôé~îû ›öì•Ä– ›ye !“þ˜!Ýþ xy£z ~¢ vþ!îÏvþz ~› !þ™éôéö“þ 
S‰þyîû!Ýþ £zvþz ~œ !îV ¢›!§º“þ xîÄy!ëû“þ “þ£!îœ !ŠéœÐ !˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë 68.84 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy 
¢Áº!œ“þ !“þ˜!Ýþ ²Ì„þöìÒîû ‹˜Ä ~¢ £zvþz !vþ ~ S‹%œy£z 2017V ²Ì„þÒ …îû‰þ îyî” 10 Ÿ“þy‚Ÿ xíyÅê  
353	 ¢‚îûÇþ’ þ™!îûöì¡ìîy ›yÖœ Söë›˜– îöì‹ÄÅîû xþ™¢yîû’ ç !˜Ü™!_„þîû’– îûyhßþy Gþ¤yÝþ ö”çëûy ç þ™!îûÜñyîû „þîûy £z“þÄy!”V 

ëyîû ˜y› !îöìŸ¡ì ¢‚îûÇþ’ ›)œÄÐ 
354	 !îÖ!kþ„þîû’ þ™!îûöì¡ìîy ›)œÄ ›yöì˜ ö¢þ™!Ýþ„þ ÝþÄyöìBþîû ›ëûœy xþ™¢yîû’ ç “þyîû !˜ëûsþf˜– övÈþ˜ þ™!îûÜñyîû £z“þÄy!”Ð
355	 ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû îûy‹Ä ˜#!“þ 2018éô ~îû ‹y˜%ëûy!îûöì“þ !îKþy!þ™“þ „þîûy £öìëû!Šéœ šþöìœ 2018-19  öíöì„þ 2021-

22  ‰þyîû!Ýþ þ™)’Å îöì¡ìÅîû ‹˜Ä !£¢yî „þîûy £öìëû!ŠéœÐ
356	 1. „ÏþyÞÝþyîû ö›yvþ: S„þ) ”›”›– ̃ íÅ ”›”›– ¢yvþzí ”›”› ~î‚ îîûy˜†îû öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ S…) xöìŸy„þ˜†îûéôé„þœÄy˜†vþü 

ç £yîvþüy öþ™ïîû¢¦þy 2. ¢ÝþÄyuþ xÄyöìœy˜ ö›yvþ: S„þ) ‹œþ™y£z=!vþü öþ™ïîû¢¦þy S…) „,þ¡Œ˜†îû öþ™ïîû¢¦þy 
S†) Ÿy!hsþþ™%îû öþ™ïîû¢¦þy– S‡) ˜îm#þ™ öþ™ïîû¢¦þy Sˆ) ¦þyÝþþ™yvþüy öþ™ïîû¢¦þy S‰þ) ÷˜£yÝþ# öþ™ïîû¢¦þy SŠé) „þœ„þy“þy 
öþ™ïîû !˜†› ~î‚  S‹þ) xy¢y˜öì¢yœ öþ™ïîû !˜†›Ð  
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6.88 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy öŠéöìvþüöìŠéÐ “þ£!îœ ö”çëûyîû xîßþiy ~î‚ ~£z ²Ì„þÒ=!œöì“þ …îûöì‰þîû !£¢yî ¢yîû’#é 
é4.3-~ ö”…yöì˜y £œ:

¢yîû’# 4.3: !“þ˜!Ýþ ¢›!§º“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þöìÒ “þ£!îœ ²Ì”y˜ ~î‚ îÄöìëûîû !îî,!“þ
e«!›„þ 
¢‚…Äy

²Ì„þÒ îyhßþìîyëû˜„þyîû# 
„þ“,Åþþ™öìÇþîû ˜y›

²Ì„þÒ 
îÄëû

“þ£!îœ 
²Ì”y˜

îÄëû„,þ“þ 
xíÅ

xíÅ 
öšþîû“þ

xî!ŸÜT

Sö„þy!Ýþ Ýþy„þyëûV
1 xöìŸy„þ˜†îûéôé„þœÄy˜†vþü ~î‚ 

£yîvþüy öþ™ïîû¢¦þyëû ¢›!§º“þ ~¢ 
vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þÒ S„ÏþyÞÝþyîûV

£z £z– vþz_îû 24 
þ™îû†’y S~› £z 

!vþV !î¦þy†
32.32 3.23 2.19358 Ÿ)˜Ä 1.04

2 „,þ¡Œ˜†îû öþ™ïîû¢¦þyîû ¢›!§º“þ 
~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þÒ

„,þ¡Œ˜†îû 
öþ™ïîû¢¦þy

18.33 1.83 0.93359 Ÿ)˜Ä 0.90

3 Ÿy!hsþþ™%îû öþ™ïîû¢¦þyîû ¢›!§º“þ 
~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þÒ

Ÿy!hsþþ™%îû 
öþ™ïîû¢¦þy

18.19 1.82 0 Ÿ)˜Ä 1.82

ö›yÝþ 68.84 6.88 3.12 Ÿ)˜Ä 3.76

Svþzê¢: ~¢ £zvþz !vþ ~ ~î‚ ›%…Ä îyhß%þ„þyîû– öþ™ïîû „þy!îû†!îû x!•”®îû „þ“,Åþ„þ ²Ì”_ “þíÄV357 358

!˜îû#Çþyëû þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë !“þ˜!Ýþ ²Ì„þÒ£z x¢Á™)’Å !Šéœ SxöìQyîîû 2022VÐ ²Ì„þÒ=!œ ›)œ“þ 
˜#!“þîû þ™!îûî“Åþöì˜îû „þyîûöì’ S!vþöì¢Áºîû 2018V– òÞÝþÄyuþ ~öìœy˜ ö›yvþó359 öíöì„þ ²Ì„þÒ=!œ éò„ÏþyÞÝþyîû 
ö›yöìvþó360 ¢Á™y”˜ „þîûyîû „þyîûöì’ „þy‹ îÄ£“þ £öìëû!ŠéœÐ ˜#!“þ þ™!îûî“Åþ˜ „þîûy £öìëû!Šéœ „þyîû’ ²Ì!“þ!Ýþ 
öþ™ïîû ¢‚ßþiyîû ‹˜Ä ²Ì!e«ëû„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_ ¢%!î•y !˜›Åy’ ²Ìë%!_«†“þ ~î‚ îy!’!‹Ä„þ¦þyöìî „þyëÅ„þîû 
£öìî ˜yÐ öþ™ïîû ¢‚ßþiy=!œîû „ÏþyÞÝþyîû †àþ˜– ¢y•yîû’ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•y ¢£ !˜!”ÅÜT þ™!îû›y’ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
!˜!Øþ“þ „þîûöìî– ëyöì“þ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢‚ßþiy=!œ ~£z •îûöì˜îû ²Ì!e«ëûy„þîû’ ‰þyœyöì˜yîû „þyëÅ„þyîû#“þy 
…¤%öì‹ þ™yëûÐ ~£z !“þ˜!Ýþ ²Ì„þöìÒ S˜öì¦þÁºîû 2022 þ™ëÅhsþV 3.12 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îÄëû „þîûy £öìëûöìŠé– öë…yöì˜ 
3.76 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îyhßþîyëû˜„þyîû# ¢‚ßþiy/ £zvþz ~œ !îéôéîû „þyöìŠé þ™öìvþü xyöìŠéÐ Ÿy!hsþþ™%îû öþ™ïîû¢¦þyöì„þ 
ö”çëûy   1.82 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû ¢Á™)’Å “þ£!îœ– ~£z öþ™ïîû¢¦þyîû îÄyBþ xÄy„þyvþzöìrÝþ ‹%œy£z 2017 ¢yöìœ 
ö”çëûyîû þ™îû öíöì„þ þ™öìvþü xyöìŠéÐ ‰þyîû îŠéîû öþ™!îûöìëû ö†öìœç ²Ì„þÒ=öìœy xyîû ‰þyœ% „þîûy ëyëû!˜Ð 

~¢ £zvþz !vþ ~ !˜îû#Çþyîû þ™ëÅöìîÇþ’ ö›öì˜ ö˜ëû S‹y˜%ëûy!îû 2023VÐ

¢%þ™y!îûŸ ƒ

	 3.	 ”®îûöì„þ x %̃öì›y!”“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› „þ›Å þ™!îû„þÒ˜yîû ¢öìD ¢y›O¢Ä öîûöì… ~¢ vþ!îÏvþz 
~›éôéîû ‹˜Ä îyöì‹Ýþ ²Ì”y˜ „þîûöì“þ £öìî ~î‚ “þyîû ëíyëí îÄî£yîû !˜!Øþþ“þ „þîûöì“þ £öìîÐ

	 4.	 ¢îû„þyîûöì„þ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôéîû îûy‹Ä ̃ #!“þöì“þ vþz!ÍÔ!…“þ !îÖ!kþ„þîû’ ç ¢‚îûÇþ’ ›)œÄ •yëÅ 
ç ¢‚@ùÌ£ „þîûöì“þ £öìîÐ

4.7	 þîöì‹ÄÅîû vþzêþ™y”˜ ~î‚ þ™,í„þ#„þîû’

2017öíöì„þ 2022 ¢›ëû„þyöìœ îûyöì‹Äîû ¢›hßþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ vþzêþ™§¬ ~› ~¢ vþ!îÏvþzéôé~îû þ™!îû›y’– 
¢yîû’# 4.4ôé~ ö”çëûy £œ:

357	 xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye ~î‚ îÄyÝþy!îû ‰þy!œ“þ !Ýþþ™yîûÐ 
358	 ¦)þéôé²Ìë%!_«†“þ “þ”hsþ– ¢#›y˜y ²Ìy‰þ#îû !˜›Åy’ ~î‚ xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye ¢‚@ùÌ£Ð
359	 ²Ì!“þ!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ‹˜Ä– ~„þ!Ýþ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_îû ¢%!î•y íy„þöì“þ £öìîÐ 
360	 ¢y•yîû’ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_ ¢%!î•y– £zvþz ~œ !îéôé~îû ö†yÛþ#=!œîû ‹˜ÄÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

¢yîû’# 4.4  îûyöì‹Ä vþzêþ™§¬ „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›y’ S125 £zvþz ~œ !îV
îŠéîû 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

!”˜ ²Ì!“þ Ýþ˜ (!vþ !þ™ !vþ) 14,000 14,613.30 13,980 13,709 13,709

Svþzê¢: ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016ôé~îû vþzþ™îû vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜V

4.7.1	 þîöì‹ÄÅîû þ™!îû›yþ™ 

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 Sþ™yÝÅþéôII)éôé~îû x˜%öì‰Šé” 1.4.3.3.1 x˜%¢yöìîû ”#‡Åöì›ëûy”# 
þ™!îû„þÒ˜yîû vþzöìjöìŸÄ– ~„þ!Ýþ !˜!”ÅÜT ö×’#îû myîûy !˜Üñy!Ÿ“þ îöì‹ÄÅîû †vþü þ™!îû›y’ Ö•%›ye !“þ˜!Ýþ 
²Ì•y˜ }“%þîû ²Ì!“þ!Ýþöì“þ ¢y“þ !”˜ •öìîû ~„þÝþy˜y SxíÅyê @ùÌ#Ü¿– Ÿ#“þ ~î‚ î¡ìÅy }“%þV £zvþz ~œ !îéôé~îû 
~!_«ëûyöìîûîû ›öì•Ä ~„þy!•„þ ßþiyöì˜ öîŸ !„þŠ%é ˜›%˜y ¢‚@ùÌöì£îû †vþü þ™!îû¢‚…Äy˜ ~îû ›y•Äöì›  x˜%›y˜ 
„þîûy öëöì“þ þ™yöìîûÐ ¢y“þ !”öì˜îû îöì‹ÄÅîû þ™!îû›y’ ~„þ!e“þ „þöìîû ç‹˜ „þöìîû †vþü „þîûy £öìîÐ ~£z 
þ™!îû›y’=!œ !£¢yî „þöìîû ¢Á™)’Å £zvþz ~œ !îéôé~îû !£¢yî þ™yçëûy öëöì“þ þ™yöìîû ~î‚ ›yíy!þ™Š%é î‹Å 
vþzêþ™y”öì˜îû þ™!îû›y’ !˜•Åyîû’ „þîûy öëöì“þ þ™yöìîûÐ

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy %̃ëûyœ 2016  Sþ™yÝÅþéôéIIVéôé~îû x %̃öì‰Šé” 1.4.3.3 x %̃¢yöìîû  (i)  ›yíy!þ™Š%é î‹ÄÅ 
vþzêþ™y”˜ ²Ì!“þ îŠéîû ²Ìyëû 1.3 Ÿ“þy‚Ÿ î,!kþ þ™yëû ~î‚ SiiV Ÿ£îûyMþéöìœ ²Ì!“þ îŠéîû 3 öíöì„þ 3.5 Ÿ“þy‚Ÿ 
î,!kþîû £yîû îûöìëûöìŠéÐ  ~£z¦þyöìî î‹ÄÅ þ™!îû›yöì’îû î,!kþ ²Ì!“þ îŠéîû 5 Ÿ“þy‚Ÿ £yöìîû !îöìî‰þ˜y „þîûy öëöì“þ þ™yöìîûÐ

!˜îÅy!‰þ“þ 25!Ýþ £zvþz ~œ !î S~˜ öì„þ !vþ ~ Šéyvþüy361V !vþ !þ™ xyîû/›)œ þ™!îû„þÒ˜y ëy‰þy£z „þöìîû ö”…y 
ëyëû öë „þ!àþ˜ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû þ™!îû›y’ ›)œÄyëû˜ „þîûyîû ¢›ëû vþzþ™öìîû vþz!ÍÔ!…“þ þ™kþ!“þ x˜%¢îû˜ „þîûy 
£ëû!˜– ëy !˜öì‰þ !îŸ”¦þyöìî îœy £œ:

	 •	 ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016éôé~ îy!¡ìÅ„þ î‹ÄÅ vþzêþ™y”˜ î,!kþîû £yîû þ™¤y‰þ Ÿ“þy‚Ÿ 
íy„þöìœç 24!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû !vþ !þ™ xyîûéôé~ S£œ!”ëûy îyöì”– öë…yöì˜ ²Ì“þÄy!Ÿ“þ £yîû !Šéœ 
5.12 Ÿ“þy‚ŸV– î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû þ™!îû›yöì’îû îy!¡ìÅ„þ î,!kþ 1.17 öíöì„þ 4.29 Ÿ“þy‚öìŸîû ›öì•Ä 
!Šéœ îöìœ x˜%›y˜ „þîûy £öìëû!Šéœ Sþ™!îû!ŸÜTé 30ôé~ ö”…yöì˜y £öìëûöìŠéV !vþ !þ™ xyîû/~¢ vþ!îÏvþz 
~› ²ÕÄyöì˜ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû x˜%›y˜ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016éôé~îû !î•yöì˜îû ¢yöìí  
¢y›O¢Äþ™)’Å !Šéœ ˜yÐ

	 •	 „þœ„þy“þyîû ‹˜Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›)œ þ™!îû„þÒ˜yëû Sö¢öì²WzÁºîû 2019éV ›yíy!þ™Š%é xyîy!¢„þ 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ vþzêþ™y”˜–  2018 ¢yöìœîû ‹˜Ä– ²Ì!“þ!”˜ 492 @ùÌy› !£¢yöìî ›)œÄyëû˜ „þîûy £öìëû!Šéœ 
~î‚ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû ~£z £yîû 2048 ¢yœ þ™ëÅhsþ •îûy £öìëû!ŠéœÐ 2018 ¢yöìœîû ›y‰Åþ ›yöì¢ 
Sxíyê Ö•%›ye ~„þ!Ýþ ›îû¢%öì›V ~„þ!Ýþ ˜›%˜y öÇþe ¢›#Çþy „þîûy £öìëû!Šéœ ëyöì“þ þ™y!îûîy!îû„þ 
xyöìëûîû vþzþ™îû !˜¦Åþîû „þöìîû vþzê¢éô!¦þ!_„þ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû ›)œÄyëû˜ „þîûy £ëûÐ xyöìëûîû vþzþ™îû 
!¦þ!_ „þöìîû ~„þ!Ýþ !˜!”ÅÜT ö×’#îû ›yíy!þ™Š%é î‹ÄÅ þ™!îû›y’ !˜•Åyîûöì’îû ‹˜Ä ›ye ”%£z !”öì˜îû ˜›%˜y 
¢‚@ùÌ£ „þöìîû †vþü „þîûy £öìëû!ŠéœÐ x!•„þlsþ vþzF‰þ xyöìëûîû ö†yÛþ#=!œ öÇþöìe Ö•%›ye ~„þ!Ýþ ‹yëû†y 
öíöì„þ öë›˜ †!vþüëûy£yÝþ ~£z‰þ xy£z !¢ £yvþz!‹‚ öíöì„þ ˜›%˜y ö˜çëûy £öìëû!ŠéœÐ šþœßþºîû*þ™– 
›)œ þ™!îû„þÒ˜yëû îœy !¦þ!_ îŠéîû 2018 ¢yöìœîû ›yíy!þ™Š%é î‹ÄÅéôévþzêþ™y”öì˜îû £yöìîûîû !£¢yî  
„þœ„þy“þyëû xyîy!¢„þ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû ²Ì„,þ“þ !£¢yî ²Ì”ŸÅ˜ „þöìîû ˜yÐ

	 •	 „þœ„þy“þyîû ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›)œ þ™!îû„þÒ˜y– 2048 ¢yœ þ™ëÅhsþ ›yíy!þ™Š%é xyîy!¢„þ î‹ÄÅ 
vþzêþ™y”öì˜îû !£¢yî x˜%¢yöìîû î!y¡ìÅ„þ ‹˜¢‚…Äy î,!kþîû £yîû 1.3  Ÿ“þy‚ŸÐ  ~Šéyvþüyç „þœ„þy“þyîû 
î!£îûy†“þ ‹˜¢‚…Äy 60 œÇþ !îöìî‰þ˜y „þîûy £öìëû!Šéœ þ™%öìîûy !˜îÅy!‰þ“þ ¢›öìëû S2018 öíöì„þ 
2048VÐ ~£z î!£îûy†“þ ‹˜¢‚…Äyîû myîûy ›yíy!þ™Š%é î‹ÄÅ vþzêþ™y”˜ xyîy!¢„þ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû 

361	 ~˜ ö„þ !vþ ~ !vþ !þ™ xyîû/~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜y ²Ìlßþ“þ „þöìîû!˜ S˜öì¦þÁºîû 2022 x˜%ëyëû#VÐ   
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~„þéôé“,þ“þ#ëûy‚Ÿ †’˜y „þîûy £öìëû!ŠéœÐ î!£îûy†“þ ‹˜¢‚…yîû î‹ÄÅ vþzêþ™y”˜ î!£îûy†“þ ‹˜¢‚…Äy 
î,!kþîû „þíy !îöìî‰þ˜y ̃ y „þöìîû£z– þ™!„þÒ˜yîû ¢›ëû„þyœ !ßþiîû îûy…y £öìëû!Šéœ SxíyÅê ›yíy!þ™Š%é 492 
@ùÌyöì›îû ~„þéôé“,þ“þ#ëûy‚ŸVÐ þšþœßþºîû*þ™– þ™%öìîûy !˜îÅy!‰þ“þ ¢›ëû„þyöìœ „þœ„þy“þyëû þ™!îû„þ!Ò“þ î‹ÄÅ 
vþzêþ™y”öì˜îû þ™!îû›y’ „þ› •yëÄÅ £öìëû!ŠéœÐ 

	 •	 !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œîû ›öì•Ä 12!Ýþöì“þ362– î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû ›)œÄyëû˜ „þîûyîû ‹˜Ä ö„þy˜ç 
¢›#Çþy „þîûy £ëû!˜ ~î‚ ˜ëû!Ýþ363 £zvþz ~œ !îéôéö“þ !˜•Åy!îû“þ ¢›ëû ¢y“þ !”öì˜îû þ™!îûîöì“Åþ ›ye 
”%£zéôé!“þ˜ !”öì˜îû ‹˜Ä ¢›#Çþy „þîûy £öìëû!Šéœ !“þ˜!Ýþ ²Ì•y˜ }“%þöì“þÐ îy!„þ þ™¤y‰þ!Ýþ364 £zvþz ~œ 
!îéôéîû ‹˜Ä ¢›#Çþyîû !”˜ !˜!”ÅÜT „þîûy £ëû!˜Ð

	 •	 „þœ„þy“þyîû ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îû„þÒ˜y ~î‚ 2020-21 öíöì„þ  2025-26 þ™ëÅhsþ ßþºÒöì›ëûy”# 
þ™!îû„þÒ˜y=!œöì“þ ”%†Åyþ™)‹yîû ¢›ëû î‹ÄÅ !˜ÜñyŸöì˜ öìë ¢y›!ëû„þ þ™!îûî“Åþ˜ ‡öìÝþ “þyîû !£¢yîû 
2048 ¢yœ þ™ëÅhsþÐ ›yíy !þ™Š%é î‹Å vþzêþ™y”˜ Sxy˜%›y!˜„þV !˜•Åyîûöì’ !îöìî‰þ˜y „þîûy £ëû!˜Ð 

~!:Ýþ „þ˜šþyöìîûöìª ”®îû ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë †,£ßþiyœ# ¢›#Çþyîû ›y•Äöì› î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû 
›)œÄyëû˜ ̃ “%þ˜ „þöìîû „þîûy £öì‰Šé ~î‚ ö¢£z x˜%ëyëû# !vþ !þ™ xyîû =!œ ¢‚öìŸy•˜ „þîûy £öìîÐ ”®îû xyîûç 
‹y˜yëû öë î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû x˜%›y˜ „þîûyîû ¢›ëû ö„þ ~› !¢éôéö„þ }“%þ†“þ “þyîû“þöì›Äîû !¦þ!_öì“þ !£¢yî 
„þîûyîû ‹˜Ä x˜%öìîûy• „þîûy £öìîÐ 

4.7.2	 þî‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîû’

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 3 x˜%¢yöìîû– òþ™,í„þ#„þîû’ó ›yöì˜ „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû !î!¦þ§¬ 
vþzþ™y”yöì˜îû îyŠéy£z ~î‚ þ™,í„þ ßþiyöì˜ ¢Mþéëû– ëíy (i) „,þ!¡ì ç ”%?þ î‹ÄÅ ¢£ þ™‰þ˜Ÿ#œ î‹ÄÅ (ii) 
þ™%˜îÄÅî£yîûöìëy†Ä î‹ÄÅ ¢£ xôéþ™‰þ˜Ÿ#œ î‹ÄÅ (iii)  xéôéþ™%˜îÅÄî£yîûöìëy†Ä ”y£Ä (iv)  ¢Äy!˜Ýþy!îû î‹ÄÅ 
(v) xéôéþ™%˜îÅÄî£yîûöìëy†Ä ‹vþü î‹ÄÅ  (vi) †Äy£Åßþi !îþ™I˜„þ î‹ÄÅ ~î‚ (vii)  !˜›Åy’ ç •¹‚¢‹y“þ 
î‹ÄÅÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~› îûy‹Ä˜#!“þ 2018éôéö“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016 éôé~îû !˜ëû› 22 x˜%¢yöìîû 
vþzê¢ßþiöìœ£z î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîûöì’îû ‹˜Ä ”% îŠéöìîûîû ¢›ëû¢#›y !˜•Åyîû’ „þîûy £öìëûöìŠéÐ 

2017-22 ¢›öìëûîû ‹˜Ä îûyöì‹Ä ~› ~¢ vþ!îÏvþzéôé~îû þ™,í„þ#„þîûöì’îû xîßþiy ¢yîû’# 4.5éôé~ ö”çëûy £œ:

¢yîû’# 4.5: îûyöì‹Äîû ¢›hßþ £zvþz ~œ !î myîûy !˜Üñy!Ÿ“þ ~› ~¢ vþ!îÏvþz
îŠéîû 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

~› ~¢ vþ!îÏvþz !˜Üñy!Ÿ“þ £öìëûöìŠé 
S!Ýþ !þ™ !vþéôéö“þV

14,000 14,613.3 13,980 13,709 13,709

~› ~¢ vþ!îÏvþz xyœy”y „þîûy ~î‚ 
þßþiy˜yhsùþîû’ „þîûy S!Ýþ !þ™ !vþéôéö“þV

ö„þy˜ç “þíÄ 
ö˜£z 

ö„þy˜ç “þíÄ 
ö˜£z

ö„þy˜ç “þíÄ 
ö˜£z

ö„þy˜ç “þíÄ 
ö˜£z

5,916

Ÿ“þy‚Ÿ - - - - 43

Svþzê¢: ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›– 2016ôé~îû vþzþ™îû vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜V

vþzþ™öìîûîû ¢yîû’# öíöì„þ ~Ýþy ßþ™ÜT öë 2022 ¢yöìœîû ›y‰Åþ þ™ëÅhsþ îûyöì‹Ä ›ye 43 Ÿ“þy‚Ÿ î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîû’ 
~î‚ þßþiy˜yhsùþîû’ „þîûy £öìëû!ŠéœÐ ëy£zöì£y„þ– ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016ééôé~îû vþzþ™îû !¦þ!_ „þöìîû 
vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”öì˜ S2021-22V þ™,í„þ#„,þ“þ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›y˜ î!•Å“þ „þîûy 
£öìëûöìŠé îöìœ ›öì˜ £öì‰Šé– ëy þ™îûî“þ#Å x˜%öì‰Šé”=!œöì“þ xyöìœy‰þ˜y „þîûy £œ:
362	 xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢– îyœ%îû‡yÝþ– îîûy˜†îû– î˜†¤y– î•Å›y˜– ‰þwöì„þy˜y– ~†îûy– £œ!”ëûy– Gþyvþü@ùÌy›– ~˜ ö„þ !vþ ~– 

þ™¤yŸ„%þvþüy ~î‚ !Ÿ!œ=!vþü ~› !¢Ð 
363	 xyîûy›îy†– î‹ î‹– ‹!Dþ™%îû– „þy!¨– ö„þ ~› !¢– „þy!¢Åëûy‚– !›!îû„þ– þ™%öìîûyöì˜y ›yœ”y ~î‚ îûy›þ™%îû£yÝþÐ  
364	 ÷î”Äîy!Ýþ– î#îû˜†îû– £!îû’‡yÝþy– „þy›yîû£y!Ýþ ç !ÝþÝþy†vþüÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

4.7.3	 þvþzê¢/xyîy!¢„þ hßþöìîû î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîû’

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 Sþ™yÝÅþéôé II)-îû •yîûy 2.2.1 x˜%¢yöìîû £zvþz ~œ !î =!œöì„þ xîŸÄ£z 
vþzê¢ßþiöìœ î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîûöì’îû ‹˜Ä ¢öìîÅyF‰þ x@ùÌy!•„þyîû !”öì“þ £öìîÐ !˜îû#Çþyëû ö”…y ö†öìŠé öë– 26!Ýþ 
!˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !îéôéö“þ 761!Ýþ çëûyöìvÅþîû ›öì•Ä 647!Ýþ çëûyöìvÅþ S85.02 Ÿ“þy‚ŸV ”%ëûyöìîû ¢‚@ùÌ£„þyöìœ 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîûöì’îû „þy‹ Öîû& £ëû!˜Ð 
!˜îÅy!‰þ“þ !“þ˜!Ýþ öþ™ïîû !˜†öì›îû ›öì•Ä 2022 ¢yöìœîû xöìQyîîû þ™ëÅhsþ xy¢y˜öì¢yœ öþ™ïîû !˜†öì›îû 
106!Ýþ çëûyöìvÅþîû ö„þy˜ç!Ýþöì“þ£z ”%ëûyöìîû î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ Öîû& £ëû!˜Ð !Ÿ!œ=!vþü ~î‚ „þœ„þy“þy öþ™ïîû 
!˜†öì›îû þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ 11 Ÿ“þy‚Ÿ öíöì„þ 19 Ÿ“þy‚öìŸîû ›öì•Ä !˜îÅy!‰þ“þ !“þ˜!Ýþ365 öþ™ïîû¢¦þyëû  
2022 ¢yöìœîû xöìQyîîû þ™ëÅhsþ ‡öìîû ‡öìîû þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ „þîûy Öîû& £ëû!˜ ëyîû ‹˜Ä ”yëû# „þîûy 
£öìëûöìŠé ëy˜î£˜– ‹˜îœ £z“þÄy!”îû ßþºÒ“þyöì„þÐ ~!Ýþç vþzöìÍÔ… „þîûy £ëû öë x!î¦þ_« !›× „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
S!î¡ìy_« î‹ÄÅ ¢£ öë›˜ îÄyÝþy!îû– „þy¤öì‰þîû Ý%þ„þöìîûy £z“þÄy!”V– „þÁ™ÄyQîû îÄî£yîû „þöìîû ‰)þ’Å „þîûy £ëû– ëyîû 
„þyîûöì’ ~£z ‹y“þ#ëû î‹ÄÅ þ™!îû‰þyœ˜y „þîûy ö„þîœ G¤%þ!„þþ™)’Å£z ˜ëû– vþzþ™éôéþ™öì’Äîû =’›y˜ç !îîû*þ™¦þyöìî 
²Ì¦þy!î“þ £öì“þ þ™yöìîûÐ 
~!:Ýþ „þ˜šþyöìîûöìª– ”®îû ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023éV öë „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ›‹%“þ/!˜Ü™!_îû ‹˜Ä ëíyëí 
ßþiy˜ ˜y þ™yçëûyëû £!îû’‡yÝþyëû þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ ˜y „þîûyîû ~„þ!Ýþ ²Ì•y˜ „þyîû’Ð ”®îû xyîûç 
‹y˜yëû öë– xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢éôéö“þ  2023 ¢yöìœîû ‹y˜%ëûy!îûöì“þ „þöìëû„þ!Ýþ çëûyöìvÅþ þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÄÅ 
¢‚@ùÌ£ Öîû& £öìëû!ŠéœÐ 

4.7.4	 þvþzê¢ßþiöìœ þ™,í„þ#„þîûöì’îû ²Ì‰þyöìîûîû ‹˜Ä xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye !î“þîû’

~¢ £zvþz !vþ ~/ö„þ ~› !vþ ~ Sö¢öì²WzÁºîû 2017 ~î‚ ‹%˜ 2021éôé~îû ›öì•ÄV 77.96 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy 
…îû‰þ „þöìîû 89.75 œÇþ ö‹yvþüy xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye e«ëû „þöìîû ~î‚ ö„þ ~› !¢ îÄ“þ#“þ ¢›hßþ £zvþz 
~œ !îéôéö„þ ¢îûîîûy£ „þöìîûöìŠé vþzê¢ßþiöìœ£z î‹ÄÅ=!œöì„þ þ™,í„þ#„þîûöì’îû ‹˜Ä †,£ßþiœ# ç ö†yÛþ#=!œöì„þ 
þvþzê¢y!£“þ „þîûyîû ‹˜ÄÐ ö„þ ~› !¢ !˜‹ßþº ~œy„þyëû !î“þîûöì’îû ‹˜Ä 41.74 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû !î!˜›öìëû 
15.44 œÇþ ö‹yvþüy xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye e«ëû „þöìîûöìŠéÐ
!˜îû#Çþyëû ö”…y ëyëû öë  26!Ýþ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !îéôéö“þ– ²Ì!“þ!Ýþ 10 !œÝþyîû Çþ›“þyîû 27.20 œÇþ 
ö‹yvþüy xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™yöìeîû ²Ìöìëûy‹öì˜îû ö²Ì!Çþöì“  25.47 œÇþ ö‹yvþüy xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye 
vþzþ™œ¸þ !Šéœ– ëyîû ›öì•Ä  12.67  œÇþ ö‹yvþüy xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye þ™!îûîyîû=!œöì“þ !î“þîû’ „þîûy 
£öìëûöìŠé S˜öì¦þÁºîû 2022  þ™ëÅhsþVÐ îy!„þ  12.80 œÇþ ö‹yvþüy xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye 14!Ýþ £zvþz ~œ 
!îéôéîû366 „þyöìŠé þ™öìvþü !ŠéœÐ xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye !î“þîû’ ˜y „þîûyîû „þyîû’ ˜!í öíöì„þ þ™yçëûy ëyëû!˜Ð 
¢‚!ÙÕÜT £zvþz ~œ !îéôéîû xy!•„þy!îû„þöì”îû ¢yöìí S‹%œy£z 2022 öíöì„þ ˜öì¦þÁºîû 2022V öëïí¦þyöìî 
„þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû Sö‹ !þ™ !¦þV ¢›ëû !˜îû#Çþy œÇþÄ „þöìîû öë £!îû’‡yÝþy öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ !›!îû„þ 
~˜ ~ ~éôéö“þ 17.072 ö‹yvþüy xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye íy„þy ¢öì_´ç î‹ÄÅ  þ™,í„þ#„þîû’ îÄîßþiy @ùÌ£’ 
„þîûy £ëû!˜Ð £œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ xy¢y˜öì¢yœ !›vþz!˜!¢þ™Äyœ „þöìþ™yÅöìîûŸ˜öì„þ 2,75,287 ö‹yvþüy 
xyî‹Å˜y îûy…yîû þ™ye !î“þîû’ „þîûy ßþºöì_´ç vþzê¢ßþiöìœ î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîûöì’îû „þy‹ Öîû& £ëû!˜Ð ö‹ !þ™ 
!¦þéôé~ xyîûç œÇþÄ „þîûy ëyëûþ öë– ö¦þ‹y ç Ö„þöì˜y î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîûöì’îû =îû&c ö‡y¡ì’y ßþºöì_´ç ~£z 
‰þyîû!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌy£„þöì„þ !›× î‹ÄÅ£z ¢îûîîûy£ „þîûy £öìëûöìŠé †,£ßþiyœ# myîûyÐ îy!„þ 22!Ýþ 
£zvþz ~œ !îéôéö“þ Ö•% !˜îÅy!‰þ“þ/xy”ŸÅ çëûyöìvÅþ£z î‹ÄÅ þþ™,í„þ#„þîû’ Öîû& £ëûÐ 
~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë– þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû !î¡ìöìëû vþz§¬!“þ £öì‰ŠéÐ 
365	 £!îû’‡yÝþy S17!Ýþ çëûyvÅþV– !›!îû„þ ~˜ ~ ~ S9 çëûyvÅþV– ~î‚ £œ!”ëûy S29!Ýþ çëûyvÅþVÐ  
366	 xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢– îyœ%îû‡yÝþ– î˜†¤y– ~†îûy– £!îû’‡yÝþy– Gþyvþü@ùÌy›– „þy›yîû£y!Ýþ– „þy!¨– ö„þyœ„þy“þy ~› !¢– 

!›!îû„þ– çÓþ ›yœ”y– þ™¤yŸ„%þvþüy– îûy›þ™%îû£yÝþ ~î‚ !ÝþÝþy†vþüÐ 
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4.7.5	 þ†y£ÅßþiÄ !îþ™I˜„þ î‹ÄÅ ~î‚ ¢Äy!˜Ýþy!îû î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîû’

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ 2016é Sþ™yÝÅþéôé II)- ~îû •yîûy 7.1 x˜%¢yöìîû !îöìŸ¡ì î‹ÄÅ367 ëyîû ›öì•Ä 
†y£ÅßþiÄ !îþ™I˜„þ î‹ÄÅ îûöìëûöìŠé– öë ö„þy˜ç „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îy „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû ¢‚!›×˜ !˜öìëû †!àþ“þ ëyîû 
þ™!îû›y’ ‡˜öìcîû „þyîûöì˜ !îöìŸ¡ì ¦þyöìî îÄî£yîû ~î‚ !˜Ü™!_îû ²Ìöìëûy‹˜ £ëû– ö¦þï“þ ~î‚ îûy¢yëû!˜„þ 
÷î!ŸÜTÄ îy ÷ì‹!î„þ ÷î!ŸÜTÄ ëy ›y˜%öì¡ìîû ßþºyßþiÄ ö¢£z¢yöìíþ þ™!îûöìîŸ îûÇþy ~î‚ þ™%˜îÄÅî£yöìîûîû ¢½þyî˜yöì„þ 
„þyöì‹ œy†yöì“þ þ™yöìîûÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 15– †y£ÅßþiÄ !îþ™I˜„þ îöì‹ÄÅ 
öÇþöìe £zvþz ~œ !îéôé=!œîû ¦)þ!›„þy ~î‚ ”y!ëûc=!œ !˜!”ÅÜT „þöìîûÐ 

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy  15-~îû SjV x˜%¢yöìîû– £zvþz ~œ !îéôé=!œöì„þ !îþ™I˜„þ 
î‹ÄÅ !˜Ü™!_îû ¢%!••yëû †y£ÅÄßþi !îþ™I˜„þ îöì‹ÄÅîû !˜îûyþ™” ¢Mþéëû ~î‚ þ™!îûî£˜ !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ £öìîÐ 
~Šéyvþüyç ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 15 SiV x˜%¢yöìîû †y£ÅßþiÄ !îþ™I˜„þ îöì‹ÄÅîû 
‹˜Ä î‹ÄÅ !˜ÜñyŸ˜ ö„þw ßþiyþ™˜ ~î‚ î‹ÄÅ vþzêþ™y”„þöì„þ ~£z ö„þw=!œöì“þ “þyöì”îû myîûy vþzêþ™y!”“þ 
!îþ™I˜„þ î‹ÄÅ ‹›y „þîûyîû !˜öì”ÅŸ˜y ²Ì”y˜ „þöìîûÐ ~£z ¢„þœ ö„þöìw !îþ™I˜„þ †,£ßþiyœ# î‹ÅÄ 
¢‚@ùÌöì£îû ¢›ëû !îKþyþ™˜ !”öìëû ‹y˜yöì“þ £öìîÐ 

!˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë !˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ö„þy˜ç!Ýþ£z !vþöìþ™y!‹Ÿ˜ ö¢rÝþyöìîû †y£ÅßþiÄ 
!îþ™I˜„þ î‹ÄÅ @ùÌ£öì’îû ¢›ëû ¢Á™öì„Åþ xî!£“þ ˜ëûÐ šþœßþºîû*þ™– ›y˜%¡ì †,£ßþiyœ# !îþ™I˜„þ î‹ÄÅ 368 

!˜Ü™!_îû ¢›ëû ¢Á™öì„Åþ ¢öì‰þ“þ˜ !Šéœ ˜y ëyîû „þyîûöì’ !îþ™I˜„þ î‹ÄÅ !vþöìþ™y!‹Ÿ˜ ö¢rÝþyöìîû x˜Äy˜Ä 
„þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû ¢yöìí !›öìŸ ëyëûÐ

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016éôé~îû •yîûy 2.2.1éôé~îû x•#öì˜ •yîûy 4 x˜%¢yöìîû †,£ßþiyœ# myîûy 
vþzêþ™§¬ ¢Äy!˜Ýþy!îû î‹ÄÅ– þ™%îûyöì˜y ¢‚îy”þ™e/²Ìlßþ“þ„þyîû„þöì”îû ö”çëûy þ™yvþzöì‰þ ›%öìvþü xyœy”y¦þyöìî î‹ÄÅ 
¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû „þyöìŠé £hßþyhsþîû „þîûöì“þ £öìîÐ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œîû 
›öì•Ä ö„þy˜ç!Ýþ£z ²Ìöìëûy‹˜ x˜%¢yöìîû ¢Äy!˜Ýþy!îû î‹ÄÅ þþ™,í„þ#„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_îû vþzþ™îû ö‹yîû ö”ëû!˜Ð 

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë †y£ÅßþiÄ !îþ™I˜„þ îöì‹ÄÅîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ ö„þw#ëû !îKþ!® 
‹y!îû „þîûy £öìëûöìŠéÐ ëy£zöì£y„þ ¢“þÄ ~Ýþy£z öë £zvþz ~œ !î =!œ †y£ÅßþiÄ !îþ™I˜„þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû 
²Ì!e«ëûy!Ýþöì„þ ¢%†› „þöìîû!˜Ð 

4.7.6	 þ!›× î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû ‹˜Ä ‰%þ!_«  

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 15(b) x˜%¢yöìîû £zvþz ~œ !î =!œöì„þ î!hßþ ç xy˜%Ûþy!˜„þ 
î¢!“þ– îy!’!‹Ä„þ– ²Ìy!“þÛþy!˜„þ ~î‚ x˜Äy˜Ä xéôéxyîy!¢„þ ²ÌyD’ ¢£ ¢›hßþ þ™!îûîyîû öíöì„þ þ™,í„þ 
„þîûy „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ”%ëûyöìîû ¢‚@ùÌöì£îû îÄîßþiy „þîûöì“þ £öìîÐ 

!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !î =!œîû ›öì•Ä– Ö•%›ye £œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þy ~„þ!Ýþ ¢›!§º“þ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
²Ì„þÒ ¢%!î•yîû vþz§¬ëû̃ – þ™!îû‰þyœ˜y ~î‚ îûÇþ’yöìîÇþöì’îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ öî¢îû„þy!îû xþ™yöìîûÝþîûöì„þ !˜ë%_« 
„þöìîû!Šéœ Sö¢öì²WzÁºîû 2007VÐ öî¢îû„þy!îû xþ™yöìîûÝþîûöì„þ369 £œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû 
”y!ëûc ö”çëûy £öìëû!Šéœ ~î‚ vþz_« xþ™yöìîûÝþöìîûîû ¢yöìí ‰%þ!_«!Ýþ 30 îŠéöìîûîû ‹˜Ä ÷î• !ŠéœÐ 

öî¢îû„þy!îû xþ™yöìîûÝþîû öþ™ïîû¢¦þyîû 29!Ýþ çëûyöìvÅþ£z þ™,í„þ#„þîû’ Šéyvþüy£z „þ!àþ̃  î‹ÄÅ ²Ì!“þ!”˜ ‡öìîû ‡öìîû ¢‚@ùÌ£ 
„þöìîû ‰þöìœöìŠéÐ þ™,í„þ#„þîû’ ˜y £çëûy ¢›hßþì öþ™ïîû ~œy„þyîû î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû̃  ²ÕÄyöìrÝþ þßþiy˜yhsùþîû̃  „þîûy £ëûÐ
367	 vþz”y£îû’ ²Õy!ÞÝþ„þ î‹ÄÅ– ÷‹î !‰þ!„þê¢y î‹ÄÅ– „þ¢y£z…y˜yîû î‹ÄÅ– ÷î”%Ä!“þ„þ ~î‚ £zöìœ„þÝþÆ!˜„þ î‹ÄÅ S£zéôé î‹ÄÅV– î‹ÄÅ 

Ýþyëûyîû– îÄyÝþy!îû î‹ÄÅ £z“þÄy!”Ð  
368	 vþz”y£îû’ öþ™£zrÝþ ~î‚ „þ#Ýþ˜yŸöì„þîû þ™ye– îÄî£*“þ !¢ ~šþ ~œ– !Ýþvþzî œy£zÝþ– îûy¢yëû!˜„þ– îÄyÝþy!îûÐ
369	 çöìëûÜT öîDœ î‹ÅÄ îÄîßþiyþ™˜y Svþ!îÏvþz !î vþ!îÏvþz ~› ~œV– ö›¢y¢Å îûy›!„þ ~˜¦þy£zöìîûy £z!O!˜ëûy¢Å !œ!›öìÝþvþ– 

£yëûoyîyöì”îû ~„þ!Ýþ ¢£öìëy†# ²Ì!“þÛþy˜Ð
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ë!”ç– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîû’ îy•Ä“þy›)œ„þ „þöìîû ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 ~!²Ìœ 2016 
öíöì„þ „þyëÅ„þîû £öìëû!Šéœ “þî%ç £œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þy öî¢îû„þy!îû xþ™yöìîûÝþöìîûîû ¢yöìí „þîûy !î”Ä›y˜ 
‰%þ!_«!Ýþ ¢‚öìŸy•˜ „þöìîû!˜ ~î‚ !›× î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû x¢‚öìŸy!•“þ ‰%þ!_« xîÄy£“þ öîûöì…öìŠé ~î‚ 
2017-2022éôé¢›öìëûîû þ™!îûöì¡ìîyîû ‹˜Ä 20.22 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ²Ì”y˜ „þöìîûöìŠé öî¢îû„þy!îû xþ™yöìîûÝþîûöì„þÐ 

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû S‹y %̃ëûy!îû 2023V öë– !î¡ìëû!Ýþ öî¢îû„þy!îû xþ™yöìîûÝþöìîûîû ¢yöìí xyöìœy‰þ˜y „þîûy £öìîÐ 

4.7.7	 þöþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ îöì‹ÅÄîû xßþiyëû# ›‹%öì“þîû ‹˜Ä ö…yœy ¦þÄyöìÝþîû îÄîßþiy

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 15(o) x˜%¢yöìîû ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ îûyhßþyîû GþyvþY ç þ™!œîû 
xßþiyëû# ‹›yîû ‹˜Ä xy‰Šéy!”“þ x²Ì•y˜ ›‹%“þ ¢%!î•y ßþiyþ™˜ „þîûöì“þ £öìî öë öÇþöìe ~£z •îûöì˜îû î‹ÄÅ 
¢îûy¢!îû ëy˜îy£öì˜ ¢‚@ùÌ£ „þîûy ¢½þî ̃ ëûÐ ~¦þyöìî ¢‚†,£#“þ î‹ÄÅ !˜ëû!›“þ¦þyöìîì !˜Ü™!_ „þîûöì“þ £öìîÐ

öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû ¢›hßþ 26!Ýþ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !îéôéö“þ ~!Ýþ œÇþÄ „þîûy ö†öìŠ öë 
þ™‰þ˜Ÿ#œ ç xéôéþ™‰þ˜Ÿ#œ î‹ÅÄ ¢£é öþ™ïîû „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû xßþiyëû# ¢Mþéëû „þîûyîû ‹˜Ä ö…yœy ¦þÄyÝþ îÄîßþiy 
~…˜ç „þyëÅ„þîû xöìŠéÐ ²Ìyëû ¢î ö…yœy ¦þÄyöìÝþ !›× „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ÷ì”!˜„þ !¦þ!_öì“þ ‹›y £öìFŠéÐ 

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë– £zvþz ~œ !î =!œöì„þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016 
x˜%¢yöìîû Ÿ£îûöì„þ ö…yœy ¦þÄyÝþ ›%_« „þîûyîû þ™îûy›ŸÅ ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ

আসানস�োল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
গার্লস কলেজ র�োড, আই আই এস সি ও স্টিল প্ল্যান্ট,

আসানস�োল, ক�োর্ট এরিয়া, আসানস�োল, পশ্চিমবঙ্গ 713304, ভারত

অঃ 23.684469° দ্রাঃ 86.942826°
02/11/22 07:39 এ এম জি এম টি + 05:30

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা

!‰þe 4.1 ~î‚ 4.2: xy¢y˜öì¢yœ öþ™ïîû !˜†›éôé~ „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû ‹˜Ä ö…yœy ¦þÄyÝþ îÄîßþiy

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বি/1, বিশ্বনাথ পল্লী, আড়িয়াদহ, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ 700057, ভারত

অঃ 22.662916°

দ্রাঃ 88.373055°

12/10/22 02:59 পি এম জি এম টি + 05:30

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা

বালুরঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
6 কিউ 8 এফ + এম ভি আই, দিপালি নগর, খাদিমপুর, বালুরঘাট

পশ্চিমবঙ্গ 733103, ভারত

অঃ 25.216383° দ্রাঃ 88.774472°
31/08/22 01:23 পি এম

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা

!‰þe 4.3: „þœ„þy“þy öþ™ïîû !˜†öì› ö…yœy ¦þÄyÝþ !‰þe 4.4: îyœ%îû‡yÝþ öþ™ïîû¢¦þyëû ö…yœy ¦þÄyÝþ
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¢%þ™y!îûŸ 5 :

¢îû„þyîûöì„þ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Ä˜%ëûyœ– 2016 x˜%¢yöìîû îöì‹ÄÅîû „þyëÅ„þîû îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä  
vþzêþ™§¬ „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›yöì’îû ëíyëí ›)œÄyëû˜ „þîûöì“þ £öìîÐ £zvþz ~œ !î =!œöì„þ vþzêþ™!_
ßþiöìœ îöì‹ÄÅîû ¢îÅy!•„þ þ™,í„þ#„þîû’ „þöìàþyîû¦þyöìî !˜!Øþþ“þ „þîûöì“þ £öìîÐ 

4.8	 þî‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ ç þßþiy˜yhsùþîû’

4.8.1	 þ„þ!àþ˜ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ ç þßþiy˜yhsùþîû’

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû !˜ëû› 15(b) x˜%¢yöìîû ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™öìÇþîû ”y!ëûc ç „þ“ÅþîÄ 
£œ ¢„þœ †,£ßþiyœ# öë›˜ î!hßþ ç x˜Äy˜Ä î¢!“þ– îy!’!‹Ä„þ– !ŸÒ ²Ì!“þÛþy˜ ~î‚ x˜Äy˜Ä x†,£ßþiyœ# 
öíöì„þ þ™,í„þ#„,þ“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ „þîûyÐ îý“þœ ¦þî˜– î,£ê îy!’!‹Ä„þ „þ›öì²Õ:– ›œ– £yvþz!‹‚ 
„þ›öì²Õ: £z“þÄy!”îû öÇþöìe– þ™,í„þ#„,þ“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²ÌöìîŸmyîû öíöì„þ îy x˜Ä ö„þy˜ç !˜!”ÅÜT ßþiy˜ öíöì„þ 
¢‚@ùÌ£ „þîûöì“þ £öìîÐ

2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅîû ›öì•Ä îûyöì‹Ä vþzêþ™§¬ ~î‚ ¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›y’ ¢yîû’# 
4.6ôé~ ö”…yöì˜y £œ:

¢yîû’# 4.6 : î‹ÄÅ vþzêþ™y”˜ ~î‚ ¢‚@ùÌöì£ šþyîûy„þ 

xíÅî¡ìÅ
vþzêþ™y!”“þ ¢‚†,£#“þ šþyîûy„þ (%)

S!Ýþ !þ™ !vþéôéö“þV

2017-18 14,000 11,900 2,100 (15%)

2018-19 14,613 13,065 1,548.67 (10.60%) 

2019-20 13,980 12,062 1,918 (13.72%)

2020-21 13,709 13,356 353 (2.57%)

2021-22 13,709 13,687 22 (0.16%)

Svþzê¢: ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016ôé~îû vþzþ™îû vþ!îÏvþz !î  !þ™ !¢ !îéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜V

~!Ýþ ö”…y ëyëû !˜Üñy!Ÿ“þ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~î‚ ¢‚@ùÌöì£îû îÄî•y˜– 2017-18 xíÅîöì¡ìÅ 15 Ÿ“þy‚Ÿ 
öíöì„þ „þöì› 2021-22 xíÅîöì¡ìÅ  0.16 Ÿ“þy‚öìŸ ö˜öì› ~öì¢öìŠéÐ !˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû 
ö”çëûy “þíÄ öíöì„þ ö”…y ëyëû öë– 761!Ýþîû ›öì•Ä 116!Ýþ çëûyöìvÅþ S15.24 Ÿ“þy‚ŸV ”%ëûyöìîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ  
¢‚@ùÌöì£îû „þy‹ ›y‰Åþ 2022 þ™ëÅhsþ ¢Á™)’Å îõþ !ŠéœÐ £!îû˜‡yÝþy öþ™ïîû¢¦þyëû– 17!Ýþ çëûyöìvÅþîû 
ö„þyöì˜y!Ýþöì“þ£z ”%ëûyöìîû î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ Öîû& £ëû!˜Ð ~Šéyvþüyç 12!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ370 †,£ßþiy!œ öíöì„þ „þ!àþ˜ 
î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû ‹˜Ä ÝþÆy£z¢y£zöì„þœ ¦þÄyöì˜îû 71.33 Ÿ“þy‚öìŸîû ‡yÝþ!“þ !Šéœ ëy î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ îÄîßþiyîû 
x”Çþ“þy !˜öì”ÅŸ „þöìîûÐ

!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ²Ìöì“þÄ„þ!Ýþöì“þ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû ö”…y ëyëû öë 
öþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ=!œ îûyhßþyîû •yöìîû– …yöìœîû þ™yöìvþü– övÈþ˜ £z“þÄy!”öì“þ öšþœy £öìëûöìŠé  ëy x”Çþ 
î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû £z!D“þ ö”ëûÐ ~£z¦þyöìî– îûyöì‹Ä vþzêþ™§¬ ~› ~¢ vþ!îÏvþzéôé~îû ²Ìyëû 100 Ÿ“þy‚Ÿ î‹ÄÅ 
¢‚@ùÌöì£îû ”y!î ¢!àþ„þ ²Ì›yöì’îû !¦þ!_öì“þ !Šéœ ˜yÐ

370	 xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢– ÷î”Äîy!Ýþ– îyœ%îû‡yÝþ– î‹ î‹– ~†îûy– £!îû’‡yÝþy– „þy›yîû£y!Ýþ– „þy!¨– „þœ„þy“þy ~› !¢– 
þ™¤yŸ„%þvþüy– îûy›þ™%îû£yÝþ ~î‚ !ÝþÝþy†vþüÐ
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!‰þe 4.5: þ™%îûyöì̃ y ›yœ”y öþ™ïîû¢¦þyëû– îûyhßþyîû •yöìîû „þ!àþ˜ 
î‹ÄÅ þ™öìvþü xyöìŠé

!‰þe 4.6: ~†îûy öþ™ïîû¢¦þyëû ~„þ!Ýþ ‹œyŸöìëû 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ öšþœy £öì‰Šé

!‰þe 4.7: ”yöìîûöì„þÙ»îû ˜”#îû „þyöìŠé xyîûy›îy† vþy!Á™‚ @ùÌyvþzuþ

4.8.2	 þ!›× „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þßþiy˜yhsùþîûöì’îû ‹˜Ä „þÁ™ÄyQîû

„þÁ™ÄyQîû=!œ î‹ÄÅ ¢‚öì„þy‰þ˜ „þöìîû ëyöì“þ ²Ì!“þ !ÝþÆöìþ™ xyîûç öî!Ÿ î‹ÄÅ î£˜ „þîûy ëyëû ~î‚ þßþiy˜yhsùþîû’ 
…îû‰þ „þ›yöì˜y ëyëûÐ xþ™,í„þ#„,þ“þ ~› ~¢ vþ!îÏvþz ëyîû ›öì•Ä îûöìëûöìŠé îÄyÝþy!îû– „þyöì‰þîû Ý%þ„þöìîûy £z“þÄy!”îû 
›öì“þy †y£ÅßþiÄ !îþ™I˜„þ î‹ÄÅ ~î‚ ~£z ¢›hßþì !î¡ìy_« î‹ÄÅ „þÁ™ÄyQöìîû ¢‚öì„þy‰þöì˜îû šþöìœ “þyîû öìíöì„þ 
~› ~¢ vþ!îÏvþz ”)!¡ì“þ £çëûyîû ²Ìîœ ¢½þyî˜y íyöì„þÐ x“þ~î– ~£z •îûöì˜îû î‹ÄÅ þ˜yvþüy‰þyvþüy „þîûy 
Ö•%›ye G¤%þ!„þþ™)’Å £öìî ˜y þ™öì’Äîû =’›yöì˜ç !îîû*þ™ ²Ì¦þyî þ™vþüöìîÐ „þÁ™ÄQîû=!œîû îÄî£yîûç ~› 
~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 (þ™yÝÅþéôéII)-~îû •yîûy 3.2.2-~ vþz!ÍÔ!…“þ  îyëûî#ëûþ „þöìÁ™y!ÞÝþ‚371é 
˜#!“þéé !îöìîûy•#Ð

vþzþ™öìîûy_« e&!Ýþ íy„þy ßþºöì_ç ‹y˜%ëûy!îû 2016 öíöì„þ ö¢öì²WzÁºîû 2018-~îû ›öì•Ä ~¢ £zvþz !vþ ~– 
ö„þ ~› !vþ ~ ~î‚ ‹œþ™y£z=!vþü öþ™ïîû¢¦þy myîûy 94.76 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îÄöìëû 218!Ýþ ‰þœ›y˜ „þÁ™ÄyQîû 
371	 îy“þyöì¢îû vþzþ™!ßþi!“þöì“  þ„þ!àþ˜ î‹ÄÅöì„þ !ßþi!“þŸ#œ „þîûyîû ÷‹!î„þ þ™!e«ëûyÐ 
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ö„þ˜y £öìëû!ŠéœÐ ~Šéyvþüyç !vþöì¢Áºîû 2015 öíöì„  ›y‰Åþþþ2018éôé~îû ›öì•Ä ~¢ £zvþz !vþ ~ ~î‚ 
ö„þ ~› !vþ ~ myîûy 13.16 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îÄöìëû 23!Ýþ öÞÝþŸ˜y!îû „þÁ™ÄyQîû ö„þ˜y £öìëû!ŠéœÐ ~£z ¢›hßþ 
¢‚@ùÌ£ „þîûy „þÁ™ÄyQîû=!œ !î!¦þ§¬ £zvþz ~œ !îéôéö“þ !î“þîû’ „þîûy £öìëû!ŠéœÐ

vþzê¢ßþiœ öíöì„þ î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîûöì’ ‡yÝþ!“þ– vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ !›× î‹ÄÅ ¢‚öì„þy‰þ˜ ~î‚ ßþiy˜yhsùþîûöì˜îû 
þ‹˜Ä ~£z „þÁ™ÄyQîû=!œîû îÄî£yîû ÷‹î îöì‹ÄÅîû îyëûî#ëûþ „þöìÁ™y!ÞÝþ‚öìëûîû ‹˜Ä x˜%„)þœ !Šéœ ˜y „þyîû’ 
~=!œ îy“þyöì¢ ¢îûy¢!îû !›Ÿöì“þ îy•y þ™yëûÐ

!î¡ìëû!Ýþ ”®îûöì„þ ‹y˜yöì˜y £öìëûöìŠé S!vþöì¢Áºîû 2023V– ë!”ç vþz_îû þ™yçëûy ëyëû!˜ S‹y˜%ëûy!îû 2024VÐ

4.8.3	 þ~¢ vþ!îÏvþz ~› †!vþüîû îÄî£yîû

!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ›öì•Ä 10!Ýþöì“þ372 œÇþÄ „þîûy ö†öìŠé öë ›y‰Åþ 2016 öíöì„þ ‹%œy£z 
2021éôé~îû ›öì•Ä ö„þ˜y 29!Ýþ ~¢ vþ!îÏvþz ~› †y!vþü373 ëyîû ›)œÄ  5.45 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy !î!¦þ§¬ „þyîûöì˜ 
îÄî£*“þ £ëû!˜– öë›˜  SiV Öîû& ˜y £çëûy ~¢ vþ!îÏvþz ~› „þyëÅe«›– vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþîû x˜%þ™!ßþi!“þ 
SiiV vþyÁ™yöìîû î‹ÄÅ öœyvþ „þîûyîû ‹˜Ä ö‹ !¢ !îéôé~îû x˜%þ™!ßþi!“þ SiiiV þ™y£yvþü# ~œy„þy £çëûyëû 
îÄî£yöìîûîû ¢%öìëyöì†îû x˜%þ™!ßþi!“þ ~î‚ SivV ¦)þéôé¢‚ßþiy˜†“þ ¢#›yîkþ“þy £z“þÄy!”Ð öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ 
þ™!îû”ŸÅ˜ ¢“þÄ!Ýþöì„þ ¢›íÅ˜ „þöìîûöìŠé öë ~£z †y!vþü=!œöì„þ £ëû ~öì„þîyöìîû£z îÄî£yîû „þîûy £ëû!˜ îy 
“þyöì”îû ²Ìyí!›„þ ‰þyœ% £çëûyîû þ™öìîû …%î „þ›£z îÄî£yîû „þîûy £öìëû!Šéœ– ~î‚ ~„þ îŠéîû öíöì„þ ‰þyîû îŠéîû 
¢›ëû •öìîû !˜!Ü;þëû xîßþiyëû þ™öìvþü!Šéœ– ¦þ!î¡ìÄöì“þ ö¢=!œ xîÄî£yìîûöìëy†Ä £çëûyîû G¤þ%!„þ öíöì„þ ëyëûÐ 
!˜îÅy!‰þ“þ ¢›hßþì £zvþz ~œ !îéôéö“þ öþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îûyhßþyîû •yöìîû– …yöìœîû þ™yöìvþü– övÈþ˜ £z“þÄy!”öì“þ 
þ™öìvþü îûöìëûöìŠé ëy x”Çþ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌöì£îû £z!D“þ ö”ëûÐ

!‰þe  4.8: !ÝþÝþy†vþü öþ™ïîû¢¦þyëû ~„þ!Ýþ ‰þœ›y˜ „þÁ™ÄyQîû 
!˜!Ü;þëû xîßþiyëû þ™öìvþü xyöìŠ

!‰þe 4.9:„þy!¢Åëûy‚ öþ™ïîû¢¦þyëû £y£zöìvÈþy!œ„þ !ÝþÆþ™yîû 
!˜!Ü;þëû xîßþiyëû þ™öìvþü xyöìŠé

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023éV öë– ²Ìöìëûy‹˜#ëû“þy !îöìÙÕ¡ì’ „þîûyîû þ™öìîû ëy˜îy£˜=!œîû 
ëíyëí îÄî£yîû !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ !î!¦þ§¬ £zvþz ~œ !îéôé=!œöì“þ þ™%˜îûyëû !î“þîû’ „þîûy £öìîÐ

¢%þ™y!îûŸ :

	 6.	 ¢îû„þyîûöì„þ– ²Ìyí!›„þ þ™ëÅyöìëû îöì‹ÄÅîû þ™,í„þ#„þîûöì’ ö‹yîû !”öì“þ £öìî ~î‚ þ™,í„þ#„,þ“þ î‹ÅÄ 
¢‚@ùÌ£– ßþiy˜yhsùþîû’ ~î‚ !˜Ü™!_îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ „þyëÅ„þîû# îÄîßþiy ‰þyœ% „þîûöì“þ £öìîÐ

	 7.	 îyhßþìî ¢Á¿“þ¦þyöìî ›)œÄyëû˜ „þîûyîû þ™îû ~¢ vþ!îÏvþz ~›é †y!vþü=!œ e«ëû „þîûöì“þ £öìîÐ  
£z!“þ›öì•Ä e«ëû „þîûy †y!vþü=!œöì„þ œy¦þ‹˜„þ ¦þyöìî îÄî£yîû „þîûöì“þ £öìîÐ

372	 î#îû̃ †îû– ‰þwöì„þy˜y– £œ!”ëûy– £!îû’‡yÝþy– ‹!Dþ™%îû– „þy›yîû£y!Ýþ– „þy!¢Åëûy‚– þ™%öìîûyöì̃ y ›yœ”y– þ™y¤Ÿ„%þvþüy ~î‚ !ÝþÝþy†vþüÐ
373	 ‰þœ›y˜ „þ›þ™ÄyQîû– vþyÁ™yîû– !Ýþþ™yîû £z“þÄy!”Ð
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4.9	 öþ™ïîû ~œy„þyîû „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû ²Ì!e«ëûy„þîû’

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 Sþ™yÝÅþéôéIVéôé~îû •yîûy 4.1 x˜%¢yöìîû– ~› ~¢ vþ!îÏvþz ²Ì!e«ëûy„þîû’ 
²Ìë%!_«îû !˜îÅy‰þ˜ ~î‚ @ùÌ£˜ ¢‚Kþy!ëû“þ !˜îÅy‰þöì˜îû ›y˜”öìuþîû vþzþ™îû !¦þ!_ „þöìîû £öì“þ £öìî ~î‚ ¢‚!ÙÕÜT 
£zvþz ~œ !îéôé~îû !î”Ä›y˜ xîßþiyîû „þíy ›yíyëû öîûöì… ~!Ýþîû ~„þ!Ýþ !îŸ” ëíyëí x•Äyî¢yöìëûîû !î¡ìëûç 
£çëûy vþz!‰þ“þ ëy ²Ìë%!_«îû ëíyíÅ“þy !˜!Øþ“þ „þöìîûÐ þ™,í„þ#„,þ“þ îöì‹ÄÅîû þ™!îûöìŸy•˜ ~î‚ ²Ì!e«ëûy„þîû’ 
Ö•%›ye …îû‰þ „þ›yëû ˜y “þöìî ²Ì!e«ëûy!Ýþîû ”Çþ“þyç îyvþüyëûÐ £zvþz ~œ !î =!œîû ‹˜Ä vþzþ™œ¸þ î‹ÄÅ 
²Ì!e«ëûy„þîû’ ²Ìë%!_«=!œ £œ „þöìÁ™y!ÞÝþ‚374– î‹ÄÅ öíöì„þ Ÿ!_«375– ÷‹î !›öìíöì˜Ÿ˜376 £z“þÄy!”Ð 
~› ~¢ vþ!îÏvþzéôé~îû þ™,í„þ#„þîûöì’îû vþzöìjŸÄ=!œ “þ…˜£z þ™)îû’ £öì“þ þ™yöìîû þë…˜ ™,í„þ#„,þ“  îöì‹ÄÅîû 
þ™!îûöìŸy•˜/²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû ¢%!î•y vþzþ™œ¸þ íyöì„þÐ 

4.9.1	 þþ™!Øþ›îD î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû !îî,!“þ

2017-18 öíöì„  2021-22 xíÅîöì¡ìÅ îûyöì‹Äîû 125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ ¢‚†,£#“þ ~î‚ ²Ì!e«ëûy‹y“þ 
îöì‹ÄÅîû !îî,!“þ ¢yîû’# 4.7éôé~ ö”çëûy £œ:

¢yîû’# 4.7: îûy‹Ä hßþöìîû ²Ì!e«ëûy„,þ“þ îöì‹ÄÅîû !îî,!“þ

� S!Ýþ !þ™ !vþéôéö“þV
xíÅî¡ìÅ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

¢‚†,£#“þ ~› ~¢ vþ!îÏvþz 11,900 13,064.63 12,062 13,356 13,687

²Ì!e«ëûy‹y“þ 830 916 916 667.6 3,047

Ÿ“þy‚Ÿ 6.97 7.01 7.59 5.00 22.26

Svþzéê¢ : ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016ôé~îû vþzþ™îû vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜V

~£z ¢yîû’# öíöì„þ ö”…y ëyëû öë 2017-21 ¢›ëû„þyöìœ îûyöì‹Äîû þ™¤y‰þ!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ ¢‚†,£#“þ 
îöì‹ÄÅîû †öìvþü 6.61 Ÿ“þy‚öìŸîû ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy £öìëû!ŠéœÐ îy!„þ 120!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ î‹ÅÄ 
²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû ö„þy˜ ¢%!î•y !Šéœ ̃ y ~î‚ ²Ì!e«ëûy„þîû’ Šéyvþüy£z î‹ÅÄ vþy!Á™‚ ¢y£zöìÝþ ‹›y „þîûy £öìëû!ŠéœÐ 
xhsþîÅ“þ#Å„þyœ#˜ ²Ì!e«ëûy„þîû’ £zvþz!˜öìÝþ377 ¢)‰þ˜y ~î‚ !î”Ä›y˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þ’ ¢%!î•y î,!kþîû „þyîûöì’ 
2021-22 xy!íÅ„þ îöì¡ìÅ “þy öîöìvþü 22.26 Ÿ“þy‚Ÿ £öìëûöìŠéÐ

20!Ýþ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î/ vþz§¬ëû̃  „þ“,Åþþ™öìÇþîû öÇþöìe ²Ì!“þ!”˜ ¢‚†,£#“þ „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû †vþü þ™!îû›y’ 
1,235.189 ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ ëy !î!¦þ§¬ vþyÁ™¢y£zöìÝþ– 2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅ ö„þy˜ç ²Ì„þyîû 
þ™!îûöìŸy•˜ îy ²Ì!e«ëûy„þîû’ Šéyvþüy£z vþyÁ™ „þîûy £öìëû!ŠéœÐ xî!ŸÜT Šéëû!Ýþ378 £zvþz ~œ !îéôéö“þ ¢‚†,£#“þ †vþü 
îöì‹ÄÅîû ›ye 13.76 Ÿ“þy‚Ÿ ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy £öìëûöìŠéÐ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œöì“þ þ™ëÅy® þ™!îû„þyàþyöì›yîû 
x¦þyöìî ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû £yîû „þ› !Šéœ ëy þ™îûî“þ#Å x %̃öì‰Šé”=!œöì“þ xyöìœy‰þ˜yþ „þîûy £œÐ

~¢ £zvþz !vþ ~ ö›öì˜ ö˜ëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë îûyöì‹Ä „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þ› Ÿ“þy‚Ÿ £yöìîû 
!Šéœ ~î‚ þ™!îû!ßþi!“þ vþz§¬!“þîû xyÙ»y¢ ö”ëûéÐ

374	 ò „þöìÁ™y!ÞÝþ‚éó £œ ~„þ!Ýþ îyëûî#ëû ²Ì!e«ëûy öë…yöì˜y îöì‹ÄÅ vþzþ™!ßþi“þ ÷‹î þ™”yíÅ=!œ x˜%‹#î– ¢y•yîû˜“þ îÄy„þöìÝþ!îûëûy 
~î‚ Šéey„þ myîûy öì¦þöìˆ ëyëûÐ 

375	 òî‹ÄÅ öíöì„þ Ÿ!_«ó £œ î‹ÄÅ öŸy•˜ öíöì„þ !î”%Äê ~î‚/xíîy “þyþ™ xy„þyöìîû Ÿ!_« vþzêþ™§¬ „þîûyîû ²Ì!e«ëûyÐ 
376	  òîyöìëûy !›öìí˜Ÿ˜ó £œ ~›˜ ~„þ!Ýþ ²Ì!e«ëûy ëyîû ›y•Äöì› ÷‹î vþzþ™y”y˜=!œöì„þ ›y£zöìe«yîyöìëûyœ!‹„þÄy!œ 

îyöìëûy†Äyöì¢ îû*þ™yhsþ!îû“þ „þîûy £ëûÐ    
377	  xhsÅþî“þ#Å„þyœ#˜ ²Ì!e«ëûy„þîû’ £zvþz!˜Ýþ=!œ£œ xßþiyëû# „þyàþyöì›y– !î”Ä›y˜ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ– „þ› …îûöì‰þ !¦þöì‹ î‹ÄÅ 

²Ì!e«ëûy„þîûöì˜îû ‹˜Ä ßþiþ™˜ „þîûy £ëûÐ
378	  ÷ìî”Äîy!Ýþ– £œ!”ëûy– î˜†¤y– xyîûy›îy†– !Ÿ!œ=!vþü ~› !¢ ~î‚ „þœ„þy“þy ~› !¢Ð
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‡Ýþ˜yîû ›)œÄyëû˜: „þœ„þy“þy öþ™ïîû !˜†› Sö„þ ~› !¢V

2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅ ö„þ ~› !¢ ~œy„þy öíöì„þ ²Ìyëû 4,500 !Ýþ !þ™ !vþ „þ!àþ˜ 
î‹ÅÄ379 ¢‚@ùÌ£ „þîûy £öìëû!Šéœ– öë…yöì˜ 4,590 !Ýþ !þ™ !vþ ÷“þ!îû £öìëû!ŠéœÐ ¢‚†,£#“þ „þ!àþ˜ îöì‹ÅÄ 
þ™‰þ˜Ÿ#œ ö¦þ‹y î‹ÄÅ S2,500 !Ýþ !þ™ !vþV– Ö„þöì˜y î‹ÄÅ  S1,200 !Ýþ !þ™ !vþV ~î‚ !¢ ~uþ !vþ 
î‹ÄÅ S800 !Ýþ !þ™ !vþV !ŠéœÐ ~!Ýþ œÇþÄ „þîûy ö†öìŠé öë ¢‚@ùÌ£ „þîûy ö¦þ‹y îöì‹ÄÅîû 500!Ýþ !þ™ !vþ– 
•yþ™y „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyöìrÝþ ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy £öìëûöìŠé S2010 ¢yœ öíöì„þ ‰þyœ% xyöìŠéVÐ ~Šéyvþüyç– 
0.90 !Ýþ !þ™ !vþ î‹ÄÅ þ™¤y‰þ!Ýþ ÷‹î î‹ÄÅ „þöìÁ™yÞÝþyöìîû ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy £öìëûöìŠé ~î‚ 5 !Ýþ !þ™ !vþ 
î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy £öìëûöìŠé ~„þ!Ýþ îyöìëûy !¢ ~˜ !‹ ²ÕÄyöìrÝþ– •yþ™yöì“þ Sö¢öì²WzÁºîû 2022 ¢yöìœ 
vþzöìmy•˜ „þîûy £öìëûöìŠéV ~î‚ 2 !Ýþ !þ™ !vþ î‹ÄÅ •yþ™y ²Õy!ÞÝþ„þ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ö„þöìw ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy 
£öìëûöìŠéÐ ~Šéyvþüyç 17 !Ýþ !þ™ !vþ ÖÜñ î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîû’ „þîûy £öìëûöìŠé ~î‚ þ™%˜îû*kþyîû ö‰þ£zöì˜380 

•yþ™yëû ‰þÄyöì˜œy£z‹ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ~£z¦þyöìî– ö›yÝþ 524.90 !Ýþ !þ™ !vþ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy 
£öìëûöìŠé •yþ™yëûÐ xî!ŸÜT 3,975.10  !Ýþ !þ™ !vþ î‹ÄÅ •yþ™y ~î‚ †yöìvÅþ˜!îû‰þ vþyÁ™¢y£zÝþ=!œöì“þ 
vþyÁ™ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ¢‚†,£#“þ òöþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þ™%˜îû*kþyöìîûîû60 ™!îû›y’éóôé~îû ‹˜Ä þ™!îûöì¡ìîy 
hßþöìîûîû ›y˜”uþ ö›yÝþ ¢‚†,£#“þ îöì‹ÅÄîû 80 Ÿ“þy‚Ÿ !£¢yöìî !˜•Åy!îû“þ !ŠéœÐ ö„þ ~› !¢ Ö•%›ye 
11.66 Ÿ“þy‚Ÿ x‹Å˜ „þîûöì“þ öþ™öìîû!Šéœ ëy ›y˜”öìuþîû “%þœ˜yëû vþzöìÍÔ…öìëy†Ä¦þyöìî !˜öì‰þ !ŠéœÐ

4.9.2	 þ˜“%þ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ vþzþ™y”y˜ þ™%˜îû*kþyöìîûîû ¢%!î•y 

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016-é~îû •yîûy 22 Se«!›„þ ¢‚…Äy 8V x˜%¢yöìîû !îKþ!®îû S~!²Ìœ 2016V 
“þy!îû… öìíöì„þ !“þ˜ îŠéöìîûîû ›öì•Ä– ßþiy˜#ëû ¢‚ßþiy=!œ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þ™!e«ëûy„þîûöì’îû ¢%!î•y þ™yöìîÐ379380381

~¢ £zvþz !vþ ~ òò„þöìÁ™y!ÞÝþì‚ ~î‚/ xíîy îyöìëûyéôé!›öìíöì˜Ÿ˜ ²Ìë%!_«îû vþzþ™îû !¦þ!_ „þöìîû öþ™ïîû¢¦þyîû 
ö¦þ‹y î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•yîû ˜„þŸy ÷“þ!îû– xíÅyëû˜– þ™!îû‰þyœ˜y ~î‚ ßþiy˜yhsþîû– xy•yéôéßþºëû‚!e«ëû 
vþzþ™y”y˜ þ™%˜îû&kþyöìîûîû ¢%!î•y ßþiyþ™˜ „þîûy– þ™!Øþ›îöìDîû 46!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ‹˜Ä ßþº‰Šé ¦þyîû“þ 
!›Ÿ˜éôé˜†îû x•#öì˜ 10 îŠéöìîûîû þ‹˜Ä ™%˜îÄÅî£yîûöìëy†Ä xþ™yöìîûŸ˜ ç îûÇþ’yöìîÇþ’ ¢£ Ö„þöì˜y î‹ÄÅ 
~î‚ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ !˜›Åy’ S²Ìöìëûy‹˜#ëû xy„þyîû x˜%ëyëû#Vóó þ™y¤y‰þ!Ýþ ¢‚ßþiyöì„þ382 46!Ýþ „þy‹ 
Sþ™!îû!ŸÜT é31éôé~ ö”…yöì˜y £öìëûöìŠéV þ²Ì”y˜ „þöìîûöìŠé S›y‰Åþ 2022V Šéëû ›y¢ öíöì„þ ~„þ îŠéöìîûîû ›öì•Ä 
¢Á™§¬ „þîûyîû ‹˜ÄÐ  2022 ¢yöìœîû ˜öì¦þÁºîû þ™ëÅhsþ 46!Ýþ „þy‹£z ‰þœ›y˜ !ŠéœÐ ~£z¦þyöìî– ~¢ vþ!îÏvþz 
~› !˜ëû›yîœ#îû !îKþ!®îû Šéëû îŠéîû þ™îû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•yéôé!˜›Åyöì’îû „þy‹ £yöì“þ ö˜ëûÐ
!˜îû#Çþyëû þ™!îûœ!Çþ“þ £ëû öë ²Ì!e«ëûy„þîû’ £zvþz!˜Ýþ=!œ ÷‹îéô…˜˜ ~î‚ ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyöìîûîû383 ›y•Äöì› 
‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ vþyÁ™¢y£zÝþ=!œîû þ™%˜îû&kþyîû „þîûy ‹!›öì“þ !˜›Åy’ „þîûy £öìîÐ ëy£zöì£y„þ– !œ†Äy!¢ 
vþyÁ™¢y£zÝþ=!œîû ÷‹îéô…˜˜ ~î‚ ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyîû ¢Á™)’Å ˜y £çëûyîû „þyîûöì’ Sx˜%öì‰Šé” 4.9.5ôé~ 

379	 þ™‰þ˜Ÿ#œ ö¦þ‹y î‹ÅÄ S2–500  !Ýþ !þ™ !vþV– Ö„þöì˜y î‹ÄÅ S1–200 !Ýþ !þ™ !vþV– ~î‚ !¢ ~uþ !vþ S800 !Ýþ !þ™ !vþV 
!˜öìëû †!àþ“þÐ

380	 îûy†éôé!þ™„þyîû– î‹ÄÅ þ™%˜îÄÅî£yîû„þyîû# £z“þÄy!”îû x˜y˜%Ûþy!˜„þ îÄîßþiy– ëyîûy þ™%˜îÄÅî£yîû „þîûyîû ‹˜Ä î‹ÄÅ öíöì„þ 
”îû„þyîû# vþzþ™y”y˜ ¢‚@ùÌ£ „þöìîûÐ

381	 ~!Ýþ ¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›yöì˜îû ~„þ!Ýþ £z!D“þ– ëy £ëû þ™%˜ÅîÄî£*“þ îy ²Ì!e«ëûy‹y“þ „þîûy £ëû– ¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû 
Ÿ“þy‚öìŸîû þ™!îûöì²Ì!Çþöì“þ ²Ì„þyŸ „þîûy £ëûÐ

382	 £zÞÝþyîû x†Åy!˜„þ šþy!ÝÅþœy£z‹yîû ²Ìyƒ !œ!›öìÝþvþ– ˜ÄyŸ˜yœ öšþvþyöìîûŸ˜ xšþ šþy›Åy¢ ²Ì!„þvþzîûöì›rÝþ ²Ìöì¢!¢‚ xÄuþ 
!îûöìÝþ£z!œ‚ ö„þyéôéxþ™yöìîû!Ýþ¦þ xšþ £z!uþëûy !œ!›öìÝþvþ– þ™îûŸ›!˜ x†Åy!˜„þ xÄuþ ~!@ùÌ ö²ÌyvþyQ¢ ²Ìyƒ !œ!›öìÝþvþ– 
!¢öì›yöì„þy öÝþ!œ„þ!›vþz!˜öì„þŸ˜¢ !œ!›öìÝþvþ ~î‚ Ýþy£zvþ öÝþ„þöì˜ye«ÄyÝþ¢ ²Ìyƒ !œ!›öìÝþvþÐ

383	 ÷‹îéôé…˜˜ ~î‚ ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyîû îœöì“þ þ™%îûyöì˜y ›‹%“þ „þîûy î‹ÄÅ …˜˜ „þîûy ~î‚ þ™îûî“þÅ# îöì‹ÄÅîû ‹˜Ä îy“þyëû˜ 
÷“þ!îû „þîûy– “þyîûþ™öìîû ²Ì!e«ëûyîû ÷‹îéôé!››y‚¢yîû îÄî£yîû ¢£ îyëû%öì“þ îöì‹ÄÅîû ¢‚ßþ™öìŸÅîû ›y•Äöì› î‹ÄÅöì„þ !ßþi!“þŸ#œ 
„þîûyÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

vþz!ÍÔ!…“þV ˜“%þ˜ îöì‹ÄÅîû ‹˜Ä ²Ì!e«ëûy„þîû’ £zvþz!˜Ýþ !˜›Åyöì’îû „þy‹ !îœ!Áº“þ £ëû ~î‚ S˜öì¦þÁºîû 2022 
þ™ëÅhsþV !“þ˜ îŠéöìîûîû !˜•Åy!îû“þ ¢›öìëûîû ›öì•Ä öŸ¡ì „þîûy ëyëû!˜Ð 
~£z¦þyöìî– ˜“%þ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•y ßþiyþ™öì˜ !îœöìÁºîû „þyîûöì’– xþ™!îûöìŸy!•“þ î‹ÄÅ œÄyuþ!šþœ îy 
îûyhßþyîû •yöìîû/˜”#îû “þ#öìîû öšþœy £ëû ëyîûšþöìœ þ™!îûöìîöìŸîû Çþ!“þîû ¢½þyî˜y íyöì„þÐ 

4.9.3	 þxhsþîÅ“þ#„þyœ#˜ ö„þw#ëû ²Ì!e«ëûy„þîû’ £zvþz!˜Ýþ S!¢ !þ™ £zvþzV ßþiyþ™˜

~¢ £zvþz !vþ ~ ¢›hßþ £zvþz ~œ !îéôéö„þ x˜%öìîûy• „þöìîûöìŠé Sxy†ÜT/ö¢öì²WzÁºîû 2021V öë vþzê¢ßþiìöìœ 
îöì‹ÄÅîû þ™,í„þ#„þîû’ Öîû& „þîûyîû ‹˜Ä ~îû ¢‚@ùÌ£ ç þßþiy˜yhsùþîûöì’îû ¢yöìí ²Ì!“þ!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö„þ 
„þ›þ™öìÇþ ”%!Ýþ çëûyöìvÅþ xyœy”y¦þyöìî !î”Ä›y˜ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ îöì‹ÄÅîû !˜Ü™!_ „þîûöì“þ £öìî ~î‚ 
~îû ‹˜Ä ”îû„þyîû SiV ”%!Ýþ þ™,í„þ xßþiyëû# ö‰þÁºyîû ²Ìlßþ“þ „þîûy SiiV „þ› …îûöì‰þîû þ›y•Äöì› ö¦þ‹y î‹ÄÅ 
²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ SiiiV ~„þ!Ýþ !˜!”ÅÜT “þy!îûöì…îû ›öì•Ä ¢‚!ÙÕÜT !îöìe«“þyöì”îû „þyöìŠé Ö„þöì˜y î‹ÄÅ !î!e« 
„þîûyÐ

~Šéyvþüyç– £zvþz ~œ !î =!œîû ‹˜Ä ”®îû ~„þ!Ýþ !îöìŸ¡ì ²Ìöì‰þÜTy S~!²Ìœ 2022V Öîû& „þöìîû ëyöì“þ 
÷îKþy!˜„þ vþzþ™yöìëû öþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû !˜ëûsþf˜ ¢%!˜!Øþ“þ „þîûy ëyëû öë›˜ S„þV vþzê¢ßþiöìœ£z 
îöì‹ÄÅîû þ™,í„þ#„þîû’– S…V þ™,í„þ#„,þ“þ îöì‹ÄÅîû ¢‚@ùÌ£ ç þßþiy˜yhsùþîû’ S†V ‹%˜ 2022éôé~îû ›öì•Ä •yöìþ™ 
•yöìþ™ þ™,í„þ#„þîû’ vþzþ™yöìëû ÷îKþy!˜„þ þ™kþ!“þöì“þ ˜“%þ˜ îöì‹ÄÅîû ²Ì!e«ëûy„þîû’Ð 

!˜îÅy!‰þ“þ 22!Ýþ384 £zvþz ~œ !îéôéîû 31!Ýþ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû œÇþÄ 
„þîûyþ £ëû öë– ~› ~¢ vþ!îÏvþz ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû ‹˜Ä xßþiyëû# þ™!îû„þyàþyöì›y !˜›Åyöì˜îû „þy‹ xhsþî“þ#Å„þyœ#˜ 
!¢ !þ™ £zvþz myîûy þ™,í„þ#„þîû’ ²ÕÄyÝþšþ›Å ÷“þ!îû ö¢£z¢yöìí þ™,í„þ ö‰þÁºyîû ÷“þ!îûîû „þy‹ ›ye xyÝþ!Ýþ385 £zvþz ~œ 
!îéôéîû vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ Öîû& £öìëûöìŠéÐ ~£z xyÝþ!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ›öì•Ä ›ye Šéëû!Ýþöì“þ386 xhsþîÅ“þ#Å„þyœ#˜ 
!¢ !þ™ £zvþz „þy‹ ç öŸ¡ì „þöìîûöìŠé ~î‚ ›ye ‰þyîû!Ýþ387 !¢ !þ™ £zvþz „þyëÅ„þîû £öìëûöìŠé S˜öì¦þÁºîû 2022VÐ 

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
এফ 5 এফ পি+ ডব্লিউ আর সি ট্রাক টার্মিনাল, এ এম ঘ�োষ র�োড, 

সামন্ত পাড়া, বজবজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ 700137, ভারত

অঃ 22.473611° দ্রাঃ 88.188292°
23/08/22 12:52 পি এম

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
এফ 5 এফ পি+ ডব্লিউ আর সি ট্রাক টার্মিনাল, এ এম ঘ�োষ র�োড, 

সামন্ত পাড়া, বজবজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ 700137, ভারত

অঃ 22.473637° দ্রাঃ 88.188283°
23/08/22 12:55 পি এম

!‰þe 4.10 ~î‚ 4.11 : î‹î‹ !›vþz!˜!¢þ™Äy!œ!Ýþöì“þ „þyëÅ„þîû# xhsþî“þ#Å !¢ !þ™ £zvþz

384	  ÷ìî”Äîy!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ £œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þy îyöì”– öë…yöì˜ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ ¦þîûyÝþ „þîûy £öìëûöìŠé— £!îû˜‡yÝþy 
öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ ~˜ ö„þ !vþé ~éôéîû ö„þyöì˜y vþyÁ™ ¢y£zÝþ ö˜£zÐ

385	  xyîûy›îy† öþ™ïîû¢¦þy– î‹ î‹ öþ™ïîû¢¦þy– îyœ%îû‡yÝþ öþ™ïîû¢¦þy– î˜†¤y öþ™ïîû¢¦þy– „þy›yîû£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy– 
îûy›þ™%îû£yÝþ öþ™ïîû¢¦þy– !Ÿ!œ=!vþü ~› !¢ ~î‚ !ÝþÝþy†vþü öþ™ïîû¢¦þyÐ

386	 îûy›þ™%îû£yÝþ öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ !ÝþÝþy†vþü öþ™ïîû¢¦þy ŠéyvþüyÐ
387	 xyîûy›îy† öþ™ïîû¢¦þy– î˜†¤y öþ™ïîû¢¦þy– î‹ î‹ öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ !Ÿ!œ=!vþü ~› !¢Ð
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4.9.4	 þ÷ì˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ‹˜Ä „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyrÝþ !˜›Åy’

ö„þ ~› !vþ ~ ÷˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyëû 10.00 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ”îûþ™e ›)öìœÄ …îûöì‰þ– ~¢ !î ~›éôé£zvþzéôé~îû 
x•#öì˜– ~„þ!Ýþ „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyöìrÝþîû ˜„þŸy !˜›Åyöì’îû „þy‹ ~„þ!Ýþ ¢‚ßþiy388ôéö„þ ²Ì”y˜ „þöìîûöìŠé 
SxöìQyîîû 2017V 12 ›yöì¢îû ›öì•Ä ¢Á™)’Å „þîûyîû ‹˜ÄÐ
˜!íîû ¢›#Çþyëû ²Ì„þyŸ þ™yëû öë ‹œy¦)þ!›îû ~„þ!Ýþ x‚öìŸ „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyrÝþ ÷“þ!îû „þîûy £öì‰Šé– öë…
yöì˜ ~„þ!Ýþ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ !šþœ S~¢ ~œ ~šþ389V !˜›Åyöì’îû ²Ìhßþyî !ŠéœÐ öëöì£“%þ ‹!›!Ýþ ~„þ!Ýþ 
„þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyrÝþ !˜›Åyöì’îû ‹˜Ä vþzþ™ë%_« !Šéœ ̃ yÐ ö› 2018éôé~ x˜Ä ~„þ!Ýþ ¢‚ßþiyöì„þ 390 !˜ë%_« „þîûöì“þ 
£öìëû!Šéœ– ‹!› vþz§¬ëûöì˜îû ‹˜Ä– 1.33 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ”îûþ™e ›)öìœÄþ ‰þyîû ›yöì¢îû ›öì•Ä öŸ¡ì „þîûyîû ‹˜Ä 
ëyîû „þyîûöì˜ !˜›Åy’ „þy‹ !˜•Åy!îû“þ “þy!îûöì…îû ›öì•Ä ¢Á™§¬ „þîûy ëyëû!˜ SxöìQyîîû 2018VÐ ÷˜£y!Ýþ 
öþ™ïîû¢¦þy îy ö„þ ~› !vþ ~ ²Ì„þÒ!Ýþ Öîû& „þîûyîû xyöì† ‹!›îû vþzþ™ë%_«“þy ›)œÄyëû˜ „þöìîû!˜Ð 

!vþöì¢Áºîû 2018éôé~– ”®îû ö‹yîû ö”ìëû öë ~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þÒ=!œ „ÏþyÞÝþyîû !¦þ!_öì“þ „þîûy £öìî ßþº“þsþf 
¢%!î•yîû ‹yëû†yëû ~î‚ îûyöì‹Äîû ¢›hßþ ßþº“þsþf ÷‹îéôé†Äy¢ ²ÕÄyrÝþ ~î‚ „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyöìrÝþîû !˜›Åy’ xyÝþöì„þ 
îûy…öìîÐ ö„þ ~› !vþ ~ “þ”˜%¢yöìîû S‹y˜%ëûy!îû 2019Véôé~ ¢‚ßþiyöì„þ þ™îûî“þ#Å !˜öì”ÅŸ ˜y ö”çëûy þ™ëÅhsþ 
„þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyöìrÝþîû ‰þœ›y˜ „þy‹ xyÝþöì„þ îûy…yîû x˜%öìîûy• „þöìîûÐ 
~!²Ìœ 2019éôé~– ”®öìîûîû ¢§Ã!“þ þ™yçëûyîû þ™öìîû– ö„þ ~› !vþéôé~ „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyöìrÝþîû „þy‹ þ™%̃ îûyëû Öîû& 
„þîûyîû ‹˜Ä ¢‚ßþiyöì„þ x %̃öìîûy• „þöìîûÐ ¢‚ßþiy!Ýþ „þy‹!Ýþ þ™%̃ îûyëû Öîû& „þöìîû ëy 2020 ¢yöìœîû öšþîÊ&ëûy!îû þ™ëÅhsþ 
‰þöìœÐ ö„þy!¦þvþ ›£y›yîû#îû ‹˜Ä œ„þvþyvþzöì̃ îû „þyîûöì’ „þy‹!Ýþ þxîŸÄ “þyîûþ™îû „þyëÅ„þîû £ëû!˜Ð !àþ„þy”yîûöì„þ 
2.60 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ö”çëûy £öìëûöìŠé Sö¢öì²WzÁºîû 2021V Ö•%›ye  26 Ÿ“þy‚Ÿ „þy‹ ¢Á™)’Å £çëûyîû !¦þ!_öì“þÐ 
vþzþ™îûlsþ– ¦)þ!› vþz§¬ëû̃  ~î‚ ~„þ!Ýþ ¢#›y˜y ²Ìy‰þ#îû !˜›Åyöì’îû ‹˜Ä 1.61 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy x!“þ!îû_« îÄëûç „þîûy 
£öìëûöìŠéÐ ö„þ ~› !vþ ~ xîöìŸöì¡ì ¢Á™)̃ Åîû*öìþ™ „þy‹ îõþ SöšþîÊ&ëûy!îû 2021V „þöìîû ö”ëû ~î‚ ~„þ!Ýþ ˜“%þ˜ 
~˜ xy£z !Ýþ391 ‹y!îû „þîûy £öìëû!Šéœ SöšþîÊ&ëûy!îû 2021V– ~„þ!Ýþ ˜“%þ˜ ö¦þ‹y î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•yîû 
‹˜Ä S!vþ‹y£z̃ – !˜›Åy’– xíÅyëû̃ – þ™!îû‰þyœ˜y ~î‚ ßþiy˜yhsþîû– þ™yŸyþ™y!Ÿ 10 îŠéöìîûîû ‹˜Ä ~!Ýþîû þ™!îû‰þyœ˜y 
ç îûÇþ’yöìîÇþ’V– ÷˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ‹˜ÄÐ ̃ “%þ˜ ~˜ xy£z !Ýþéôéö“þ SöšþîÊ&ëûy!îû 2021V 4.21 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy 
îÄöìëû £z!“þ›öì•Ä ¢Á™§¬ £çëûy „þyöì‹îû îÄî£yöìîûîû !î¡ìöìëû !„þŠ%é£z vþzöìÍÔ… „þîûy £ëû!˜Ð

~£z¦þyöìî– 4.21 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy !î!˜öìëûy† ¢öì_´ç– ÷˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ‹˜Ä „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyrÝþ!Ýþ ¢Á™)’Å 
„þîûy ëyëû!˜– ²Ì„þöìÒîû ‹˜Ä ‹!›îû x˜%þ™ë%_«“þy !àþ„þy”yöìîûîû „þyöì‹îû •#îû†!“þ– ö„þy!¦þvþ ›£y›yîû#îû ‹˜Ä 
œ„þvþyvþz˜ £z“þÄy!”îû „þyîûöì’Ð 

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë „þöìÁ™yÞÝþ ²ÕÄyöìrÝþîû xy‚!Ÿ„þ¦þyöìî !˜!›Å“þ þ™!îû„þyàþyöì›y 
þ™%˜îÄÅî£yöìîûîû !î¡ìëû!Ýþ ö”…y £öìîÐ 

4.9.5	 þ‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû ÷‹î ²Ì!“þ„þyîû

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû •yîûy 22 x˜%¢yöìîû þ™%îûyöì˜y ~î‚ þ™!îû“þÄ_« 
vþyÁ™¢y£zÝþ=!œîû ÷‹î þ²Ì!“þ„þyîû îy „þÄy!þ™‚öìëûîû „þy‹ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›– 2016éôé~îû ²Ìöìëûyöì†îû 
S~!²Ìœ 2016V þ™¤y‰þ îŠéöìîûîû ›öì•Ä ¢Á™§¬ „þîûöì“þ £öìîÐ „þyëÅyœöìëûîû xyöì”Ÿ ¢‚…Äy 519/2019– 
›y˜˜#ëû ~˜ !‹ !Ýþ !˜öì”ÅŸ !”öìëûöìŠé S‹%œy£z 2019V îûy‹Ä /ö„þwŸy!¢“þ xMþéöìœîû ¢›hßþ ›%…Ä ¢!‰þîöì„þ 

388	 ö›¢y¢Å ~¢ !‹ „þ˜ßþTÉy„þŸ˜Ð
389	 ~!Ýþ £œ ”)¡ìöì’îû !îîû&öìkþ ²Ì!“þîûÇþy›)œ„þ îÄîßþiy ¢£ þ™!îû„þ!Ò“þ xî!ŸÜT „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ~î‚ !˜!ßþ;þëû îöì‹ÄÅîû ‰)þvþüyhsþ 

~î‚ !˜îûyþ™” !˜Ü™!_îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ ‹yëû†yÐ
390	 ~„þ£z ¢‚ßþiy xíÅyê ö›¢y¢Å ~¢ !‹ „þ˜ßþTÉy„þŸ˜– ”îûþ™e ²Ì!e«ëûyîû ›y•Äöì› !˜îÅy!‰þ“þ £öìëûöìŠéÐ
391	 !¢öì›yöì„þy öÝþ!œ„þ!›vþz!˜öì„þŸ˜ S”!Çþ’ ~!ŸëûyV !œ!›öìÝþvþ ~î‚ ö›¢y¢Å ~˜¦þyëûîû˜ ¢!œvþzŸ˜Ð
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

01.11.2019 öíöì„þ ‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ vþyÁ™¢y£zÝþ=!œîû ²Ì!“þ„þyîû Öîû& „þîûy ~î‚ ²Ì!“þ„þyöìîûîû „þy‹ 
öìŸ¡ì „þîûy !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ £öìî Šéëû ›yöì¢îû ›öì•Ä ~î‚ ö„þy˜ç öÇþöìe£z “þy ~„þ îŠéöìîûîû öî!Ÿ SxíÅyê 
xöìQyîîû 2020éôé~îû ›öì•ÄV £öìî ˜yÐ 

îûyöì‹Ä 112!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ 123!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ !Šéœ öë…yöì̃  838.09 ~„þîû ‹!›öì“þ 123.87 œÇþ 
ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ ¢›!ÜT†“þ î‹ÄÅ392 !ŠéœÐ 78!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ 90!Ýþ vþyÁ™¢y£zöìÝþ ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyöìîûîû „þy‹ 
ö˜çëûy £öìëû!Šéœ– ëyîû›öì•Ä  20.74 œÇþ ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ Sö›yÝþ ‹›y„,þ“þ îöì‹ÅÄîû 16.74 Ÿ“þy‚ŸV ²Ì!e«ëûy„þîû’ 
„þîûy £öìëûöìŠé îöìœ ‹y˜y ö†öìŠé– ö¢öì²WzÁºîû 2022 þ™ëÅhsþ– ë!”ç !î!•îkþ ¢›ëû¢#›y ÷ì‹îéôé²Ì!“þ„þyîû 
¢Á™)’Å „þîûyîû ‹˜Ä ~!²Ìœ 2021éôé~ öŸ¡ì £öìëû!ŠéœÐ ~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëû Šéëû!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû 
Šéëû!Ýþ393 vþyÁ™¢y£zÝþéôé~ 1.05 œÇþ ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ ‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû ›y•Äöì› ¢Á™)’Åîû*öìþ™ 
÷‹îôé…˜˜394 „þîûy £öìëû!Šœ ~î‚ 28.82 ~„þîû ‹!›þ þ™%̃ îû*kþyîû „þîûy £öìëû!ŠœÐ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû 
öë ‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ ‹!› þ™%̃ îû*kþyöìîûîû öÇþöìe !îœÁº ˜“%þ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•y 
ßþiyþ™öì̃ îû þx@ùÌ†!“þöì„þ îy•y²Ìy® „þöìîûöìŠé öë›˜!Ýþ x %̃öì‰Šé” 4.9.2éôé~ xyöìœy‰þ˜y „þîûy £öìëûöìŠéÐ 

‹y˜%ëûy!îû 2021éôé~ !¢ !þ™ !¢ !î vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôéö„þ !˜öì”ÅŸ ö”ëû öë ‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ vþyÁ™¢y£zÝþ=!œöì“þ 
ö„þy˜ç ˜“%þ˜ î‹ÄÅ öšþœy ëyöìî ˜yÐ !¢ !þ™ !¢ !î ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ ˜“%þ˜ „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû ëíyëí 
îÄîßþiy „þîûyîû !˜öì”ÅŸ ö”ëûÐ 31!Ýþ vþyÁ™¢y£zöìÝþ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû !˜îÅy!‰þ“þ 22!Ýþ395

£zvþz ~œ !îéôéö“þ ö”…y ö†öìŠé öë 29!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ ˜“%þ˜ î‹ÄÅ öìšþœy £öì‰ŠéÐ ‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû vþzþ™îû 
˜“%þ˜ îöì‹ÄÅîû x!˜ëû!sþf“þ ¢‚öìëy‹˜– ‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû ÷ì‹îéôé…˜öì˜îû ²Ì!e«ëûyöì„þ îy•y@ùÌhßþ „þöìîû ~î‚ 
˜“%þ˜ îöì‹ÄÅîû ‹˜Ä î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•y ÷“þ!îûöì“þ !îœöìÁºîû !”öì„þ þ™!îû‰þy!œ“þ „þöìîû– öë›˜!Ýþ 
x˜%öì‰Šé” 4.9.2éôé~ xyöìœy‰þ˜y „þîûy £öìëûöìŠéÐ

~¢ £zvþz !vþ ~ ö›öì˜ ö˜ëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë ‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyöìîû !îœÁº ~î‚ ‹›y„,þ“þ 
îöì‹ÄÅîû vþzþ™îû ˜“%þ˜ îöì‹ÄÅîû xîy!îû“þ ›‹%“þ £öì‰ŠéÐ

!‰þe 4.12: !ÝþÝþy†vþü öþ™ïîû¢¦þyîû vþyÁ™¢y£zöìÝþ 
‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ 

!‰þe 4.13: ö„þ ~› !¢éôéîû †yöìvÅþ˜!îû‰þ vþyÁ™¢y£zöìÝþ 
‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû vþzþ™îû ˜“%þ˜ î‹ÄÅ öšþœy £öìëûöìŠéÐ

392	 öë ö„þyöì˜y x˜%îÅîû ‹!› îy vþzê¢†Å#„,þ“þ œÄyuþ!šþöìœ îŠéöìîûîû þ™îû þîŠéîû •öìîû ¢‚†,£#“þ î‹ÅÄöì„þ ‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ îöìœÐ
393	 …vþü†þ™%îû öþ™ïîû¢¦þyîûéôé4 ~„þîû– ‡yÝþyœ öþ™ïîû¢¦þyîûéôé2.5 ~„þîû– …#îûþ™y£z öþ™ïîû¢¦þyîûéôé2 ~„þîû– ‹!Dþ™%îû öþ™ïîû¢¦þyîûéôé 

0.33 ~„þîû– ‹ëû˜†îûéôé›!‹œþ™%îû öþ™ïîû¢¦þyîûéô4.00 ~„þîû ~î‚ „,þ¡øì˜†îû öþ™ïîû¢¦þyîûéôé15.99 ~„þîûÐ 
394	 ÷‹î …˜˜ £œ …˜˜– þ™!îûöìŸy•˜– þ™,í„þ#„þîû’ ~î‚ þ™%îûyöì˜y þöþ™ïîû¢¦þyîû „þ!àþ˜ îöì‹ÄÅîû œy¦þ‹˜„þ îÄî£yöìîûîû 

÷îKþy!˜„þ ²Ì!e«ëûy– vþyÁ™y¢y£zöìÝþ þ™öìvþü íyöì„þ– ¢y•yîû˜“þ ‹›y„,þ“þ î‹ÄÅ !£¢yöìî vþzöìÍÔ… „þîûy £ëûÐ 
395	 £œ!”ëûy ~î‚ ÷î”Äîy!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ”%!Ýþ ~¢ ~œ ~šþ îûöìëûöìŠé— ~î‚ £!îû’‡yÝþy öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ ~˜ ö„þ !vþ ~éôéö“þ 

vþyÁ™¢y£zÝþ ö˜£zÐ 



প�ৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

183

4.9.6	 þ!˜›Åy’ ~î‚ •¹‚¢‹y“þ îöì‹ÅÄîû ²Ì!e«ëûy„þîû’

!‹ ç xy£z 2016 ¢yöìœîû ›y‰Åþ ›yöì¢ !˜›Åy’ ç •¹‚¢‹y“þ S!¢ ~uþ !vþV î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y !˜ëû›yîœ# 
2016éôéö“þ !îKþy!þ™“þ „þöìîûÐ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y !˜ëû›yîœ#–  2016éôé~îû •yîûy 3(c) x %̃¢yöìîû– 
!¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ îœöì“þ £z›yîû!“þ vþzþ™„þîû’– !˜›Åyöì’îû •¹‚¢yîöìŸ¡ì ~î‚ •¹‚¢lßþþ™ öîyGþyëû ëy !¢!¦þœ 
ßþTÉy„þ‰þyöìîûîû !˜›Åy’– þ™%̃ ƒéôé›öìvþ!œ‚– ö›îûy›“þ ~î‚ •¹‚¢ öìíöì„þ £ëûÐ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y 
!˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû •yîûy 6 (8) x %̃¢yöìîû ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþ  SiV “þyöì”îû ~!_«ëûyöìîûîû ›öì•Ä !¢ ~uþ !vþ 
î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì̃ îû ö…¤y‹ îûy…y SiiV ~„þ!Ýþ “þíÄ¦þy[þyîû ÷“þ!îû „þîûy ~î‚ SiiiV îŠéöìîû ~„þîyîû “þíÄ¦þy[þyîû 
£yœ˜y†y” „þîûöì“þ îy•ÄÐ

îûyöì‹Ä vþzêþ™§¬ !¢ ~uþ !vþ îöì‹ÄÅîû þ™!îû›yöì’îû “þíÄ vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î ~î‚ ”®öìîûîû „þyöìŠé vþzþ™œ¸þ 
ö˜£zÐ þ!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !î/ vþz§¬ëû˜ „þ“Åþ,þ™Çþ S!vþ ~Véôé~îû ›öì•Ä 25!Ýþ £zvþz ~œ !î/ !vþ ~éôé~îû 
„þyöìŠé “þyöì”îû ~œy„þyëû !¢ ~uþ !Ýþ î‹ÄÅ vþzêþ™y”öì˜îû “þíÄ !Šéœ ˜y– Ö•%›ye ö„þ ~› !¢ ~£z •îûöì˜îû 
“þíÄ î‹yëû öîûöì…öìŠéÐ ö„þ ~› !¢ myîûy ²Ì”_ “þíÄ x˜%¢yöìîû 2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅîû 
›öì•Ä ö„þ ~› !¢ ~œy„þyëû ²Ìyëû 800 !Ýþ !þ™ !vþ– !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ÷“þ!îû £öìëû!ŠéœÐ îûyöì‹Ä ²Ìí› !¢ ~uþ 
!vþ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ²ÕÄyrÝþ !˜›Åyöì’îû ‹˜Ä ö„þ ~› !¢ þ™yíîû‡yÝþyëû ~„þ!Ýþ 500 !Ýþ !þ™ !vþ– !¢ ~uþ !vþ 
î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ²ÕÄyrÝþ ßþiyþ™˜ ~î‚ þ™!îû‰þyœ˜yîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ ¢‚ßþiyöì„þ ~„þ!Ýþ „þyëÅyöì”Ÿ396 ‹y!îû „þöìîû 
S‹y˜%ëûy!îû 2022VÐ ²ÕÄyrÝþ!Ýþ „þyëÅyöì”Ÿ þ™yçëûyîû !”˜ öíöì„þ Šéëû ›yöì¢îû ›öì•Ä xíyÅê ‹%œy£z 2022éôé~îû 
›öì•Ä ‰þyœ% £çëûyîû „þíy !ŠéœÐ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû S!vþöì¢Áºîû 2022V– ö”…y ëyëû öë 
!˜›Åy’ ~î‚ ²ÕÄyrÝþ ç ësþfþ™y!“þ ßþiyþ™öì˜îû „þy‹ “þ…˜ç ‰þœöìŠéÐ

!‰þe 4.14 ~î‚ 4.15: þ™yíîû‡yÝþyëû !˜›Åy’y•#˜ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû̃  ²ÕÄyrÝþ

˜!íîû ¢›#Çþyëû ²Ì„þyŸ þ™yëû öë ~˜ ö„þ !vþ ~ “þyîû ~œy„þyëû vþzêþ™§¬ !¢ ~uþ !vþ îöì‹ÄÅîû 
þ™!îû›y’ !˜•Åyîû’ „þöìîû!˜Ð !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä– ~˜ ö„þ !vþ ~ S!î!Óþ‚V 
!˜ëû›yîœ# 2009 Sö¢öì²WzÁºîû 2016éôé~ ¢‚öìŸy!•“þV– ~„þ!Ýþ !šþ !˜•yÅîû’ „þöìîû ~˜ ö„þ !vþ ~éôéö„þ 
!˜•Åy!îû“þ !î˜Äyöì¢ x˜%öìîûy• „þîûyîû ¢yöìþ™öìÇþ !˜›Åy’ ~î‚ •¹‚¢‹y“þ î‹ÄÅ !˜Ü™!_îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ 
xíÅ²Ì”y˜ þ™!îûöì¡ìîy ²Ì”y˜ „þöìîû öë…yöì˜ Ýþ˜ ²Ì!“þ ›y!œ„þ/!˜›Åy“þy/övþöì¦þœþ™yîû/xy@ùÌ£# îÄ!_« myîûy 
›yÖœ ²Ìöì”ëûÐ ~˜ ö„þ !vþ ~  2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£– þ™!îûî£˜ 
~î‚ !˜Ü™!_îû ‹˜Ä £zéôéöÝþuþyöìîûîû ›y•Äöì› !“þ˜!Ýþ öî¢îû„þy!îû ¢‚ßþiyöì„þ !˜ë%_« „þöìîûöìŠéÐ ~£z !˜îÅy!‰þ“þ 
¢‚ßþiy=!œîû ›y•Äöì› ~˜ ö„þ !vþ ~  2017-18 öíöì„þ 2021-22 xíÅîöì¡ìÅ 13,387.04 ~› !Ýþ– 
!¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ !˜Ü™!_ „þöìîûöìŠéÐ ö„þyöì˜yç ²Ì!e«ëûy„þîû’ ²ÕÄyöìrÝþîû x˜%þ™!ßþi!“þöì“þ ~˜ ö„þ !vþ ~ 
~œy„þy öíöì„þ ¢‚†,£#“þ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ– !˜vþz Ýþyvþz˜ ~œy„þyëû ~î‚ •yþ™y œÄyuþ!šþœ ¢y£zöìÝþ !î!¦þ§¬ 

396	 10 îŠéöìîûîû ‹˜Ä ç ~uþ ~› ¢£ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ²ÕÄyöìrÝþîû ˜„þŸy– ßþiyþ™˜ ~î‚ ¢)‰þ˜yÐ  
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

!˜‰%þ î¢îy¢ xöìëy†Ä ‹!›öì“þ !˜Ü™!_ „þöìîûöìŠéÐ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ²ÕÄyöìrÝþîû x˜%þ™!ßþi!“þöì“þ 
x˜Äy˜Ä £zvþz ~œ !îéôéö“þ vþzêþ™§¬ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ~› ~¢ vþ!îÏvþzéôé~îû ¢yöìí !›!×“þ £!‰ŠéœÐ 

!‰þe 4.16 ~î‚ 4.17: ~˜ ö„þ !vþ ~éôéö“þ !˜‰%þ ‹!›öì“þ !¢ ~uþ !vþ î‹ÄÅ ›‹%“þ

4.9.7	 þ�~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû !î•y˜=!œ ˜y ›y˜yîû ‹˜Ä ~˜ !‹ !Ýþéôé~îû 
þ™”öìÇþþ™

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016-~îû •yîûy 22– ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›– 2016 îyhßþîyëûöì˜îû ‹˜Ä 
²Ìöìëûy‹˜#ëû þ™!îû„þyàþyöì›y ÷“þ!îûîû ‹˜Ä !˜!”ÅÜT ¢›ëû¢#›y !˜•Åyîû’ „þöìîûÐ !˜!”ÅÜT ¢›ëû¢#›y x!“þe«› 
„þöìîû ö†öìœç îûyöì‹Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû ›y˜Ä“þy ~…˜ç ¢Á™)’Å £ëû!˜Ð 
~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016  îyhßþîyëûöì˜îû •#îû x@ùÌ†!“þ þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû– ~˜ !‹ !Ýþ 
‹%œy£z 2020 öíöì„þ ö› 2021 ¢›öìëûîû ‹˜Ä 32.91 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy þ™!îûöìîŸ†“þ Çþ!“þþ™)îû’ xyöìîûyþ™ 
„þöìîûöìŠéÐ ~¢ £zvþz !vþ ~– ~¢ !î ~› “þ£!îöìœ ²Ìy® ¢%öì”îû öìíöì„þ vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î/ þ™!îûöìîŸ 
!î¦þy†/ !¢ !þ™ !¢ !î ö„þ 25.62 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ²Ì”y˜ „þöìîûöìŠéÐ ~¢ !î ~› “þ£!îöìœîû ¢%” öìíöì„þ 
vþzþ™öìîûy_« þ™!îûöìîŸ†“þ îÄöìëûîû ¢§Ã!“þ !î¦þy† öíöì„þ xy”yëû„þyöìœ ~!Ýþ !˜•Åy!îû“þ £ëû öë ~¢ vþ!îÏvþz 
~›éôé~îû îyöì‹Ýþ “þ£!îœ öíöì„þ “þy þ™)îû’ „þöìîû ö”çëûy £öìî ë!”ç xy†ÜT 2022 þ™ëÅhsùþ ö„þy˜ Ýþy„þy 
þ™)îû’ „þîûy £ëû!˜Ð x˜Ä ~„þ!Ýþ !î¡ìöìëû …X†þ™%îû öþ™ïîû¢¦þy vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î ö„þ ˜öì¦þÁºîû 2020éôéö“þ 
0.80 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy !”öìœç îy!„þ 6.49 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ö”ëû!˜ SxöìQyîîû 2022 þ™ëÅhsþVÐ ‹y˜öì“þ ‰þy£zöìœç 
6.49 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ˜y ö”çëûyîû ö„þy˜ç „þyîû’ ~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yöì“þ þ™yöìîû!˜Ð
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîûöì’ îÄíÅ“þyîû ‹˜Ä 1 ö¢öì²WzÁºîû 2022 “þy!îûöì…îû Ö˜y!˜öì“þ ~˜ !‹ !Ýþ 
þ™!Øþ›îöìDîû vþzþ™îû xyîûç 500 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû þ™!îûöìîŸ†“þ Çþ!“þþ™)îû’ xyöìîûyþ™ „þöìîû ~î‚ îûy‹Ä 
¢îû„þyîûöì„þ ~£z Çþ!“þþ™)îûöì’îû þ™!îû›y’ ”%£z ›yöì¢îû ›öì•Ä xyœy”y !îû‚éôéöšþªvþ xÄy„þyvþzöìrÝþ397 ‹›y 
ö”çëûyîû !˜öì”ÅŸ !”öìëûöìŠé ëy ›%…Ä ¢!‰þöìîîû !˜öì”ÅŸ x˜%ëyëû# þ™!îû‰þy!œ“þ £ëûÐ ~£z Ýþy„þy þ™%˜ƒ²Ì!“þÛþyîû 
„þyöì‹ îÄî£yîû „þîûy £öìîÐ ëy£zöì£y„þ ~¢ £zvþz !vþ ~ vþzþ™öìîûy_« ~˜ !‹ !Ýþ xyöì”öìŸîû ¢yöìí ¢§Ã!“þ 
¢‚e«yhsþ “þíÄ S˜öì¦þÁºîû 2022V ²Ì”y˜ „þöìîû!˜Ð “þ£!îöìœîû xéôéîÄî£yîû ~î‚ xþ™ëÅy® îyöì‹Ýþ ²Ì”yöì˜îû 
„þyîûöì’ Ÿýöìîû ~œy„þyëû „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~ !˜•Åy!îû“þ 
œÇþÄ›yey x‹Åöì˜ !îœÁº £öìëûöìŠéÐ

¢%þ™y!îûŸ 8 :

”®îûöì„þ þ‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû ÷‹îéôé…˜˜ ç ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyîû o&“þ ¢Á™§¬ „þîûy ¢£ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
þ™!e«ëûy„þîûöì˜îû ‹˜Ä ²Ìöìëûy‹˜#ëû þ™!îû„þyàþyöì›y ßþiyþ™˜ „þîûöì“þ þ£öìîÐ

397	 ~„þ!Ýþ !îû‚ öšþªvþ xÄy„þyvþzrÝþ £œ ~„þ!Ýþ þ™,í„þ xÄy„þyvþzrÝþ ëy ›%…Ä ¢!‰þöìîîû !˜öì”ÅŸ x˜%¢yöìîû þ™!îû‰þy!œ“þ £öìî ~î‚ 
þ™%˜îû*kþyîû îÄîßþiyîû ‹˜Ä îÄî£yîû „þîûy £öìîÐ
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4.10	 þî‹ÄÅ !˜Ü™!_

þ™!Øþ›îöìDîû £zvþz ~œ !îééôé~îû ‹˜Ä „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ¢e«yhsþ £Äyuþî%„ Sxy†ÜT 2019V x %̃¢yöìîû– 
ö…yœy œÄyuþ!šþœ=!œöì“þ ~î‚ vþyÁ™£zëûyvÅþ=!œ ›yîûyd„þ þ™!îûöìîŸ†“þ G¤%þ!„þ ÷“þ!îû „þöìîû öë›˜ ”)!¡ì“þ 
“þîûœ ÷“þ!îû– xy=˜ îy !@ùÌ˜£yvþz¢ †Äy¢ !˜†Å›˜ ~î‚ öîûyöì†îû ö¦þQîû öë›˜ ›y!Š–é £z¤”%îû £z“þÄy!”îû 
›y•Äöì› ‹˜ßþºyöìßþiÄîû !îþ™!_ ‡öìÝþÐ “þöìî ~!Ýþ œÇþÄ „þîûy ö†öìŠé öìë ”®îû ‹˜†öì̃ îû ßþºyößþiÄîû vþzþ™îû îöì‹ÄÅîû 
Çþ!“þ„þîû ²Ì¦þyî ›%œÄyëû̃  „þöìîû!˜Ð 
öë î‹ÄÅ=!œöì„þ xyîû þ™%˜îÅÄî£yîû „þîûy/²Ì!e«ëûy„þîû’ „þîûy ëyëû ˜y– ö¢=!œöì„þ œÄyuþ!šþœ=!œöì“þ 
!˜Ü™!_ „þîûöì“þ £öìî ëy þ™!îûöìîöìŸîû vþzþ™îû îöì‹ÄÅîû ²Ì¦þyî „þ›yöì˜yîû ‹˜Ä †àþ˜ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ~› ~¢ 
vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016 Sþ™yÝÅþéôéIIVéôé~îû •yîûy 4.3 x˜%¢yöìîû– ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþ!œ‚ xôéþ™‰þ˜Ÿ#œ– 
!˜!ßþ;þëû î‹ÄÅ ~î‚ x˜Äy˜Ä î‹ÄÅ ëy þ™%˜îÅÄî£yîûöìëy†Ä îy ÷‹!î„þ ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû ‹˜Ä vþzþ™ë%_« ̃ ëû “þyîû 
›öì•Ä ¢#›yîkþ îûy…öì“þ £öìîÐ

4.10.1 	þþ™!Øþ›îöìD œÄyuþ!šþöìœîû xîßþiy

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016  x˜%¢yöìîû– ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþ!œ‚ £œ ¦)þ†¦þÅßþi ‹œ ç ¦)þéôéþ™,öìÛþîû 
‹ìœ ”)¡ì’ îyëû% îy!£“þ xyî‹Å˜y– ”%†Åõþ– xy=öì˜îû !îþ™”— ²Ìy’#– „þ#Ýþþ™“þD ç £z¤”%îû— !@ùÌ˜ £yvþz¢ †Äy¢ 
!˜†Å›˜— e«›y†“þ ÷‹î ”)¡ì’ ~î‚ ‘þyöìœîû x!ßþiîû“þy ~î‚ Çþëûéôé~îû !îîû&öìkþ ¢%îûÇþy›)œ„þ îÄîßþiyîû 
¢yöìí þ™!îû„þ!Ò“þ ~„þ!Ýþ ¢%!î•yîû ›öì•Ä xî!ŸÜT „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ~î‚ !˜!ßþ;þëû îöì‹ÄÅîû ‰)þvþüyhsþ ~î‚ !˜îûyþ™” 
!˜Ü™!_— ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû “þšþ!¢œéôIé– ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ ßþiyþ™öì˜îû ‹˜Ä 
¢y£zÝþ !˜îÅy‰þöì˜îû ›y˜”uþ398 ~î‚ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ ¢y£zÝþ=!œöì“þ vþzþ™œ¸þ ¢%!î•y=!œ “%þöìœ 
•öìîûÐ !˜îû#Çþyëû ö”…y ëyëû öë îûyöì‹Ä ›ye ”%!Ýþ ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ S~¢ ~œ ~šþV xyöìŠé– öë›˜!Ýþ 
¢yîû’# 4.8 ôé~ !îŸöì” îœy £œ:399

¢yîû’# 4.8 : þ™!Øþ›îöìD ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ
~¢ ~œ 

~šþéôé~îû ßþiy˜
¢‚!ÙÕÜT £zvþz ~œ !î ~œy„þyîû 

þ™!îû›y’
‹!›îû þ›y!œ„þ vþ!îÏvþz !î !þ™ 

!¢ !î öìíöì„þ 
x˜%öì›y”˜ 
²Ìy® !„þ˜y

„þy‹ Öîû&îû x˜%öì›y”˜/
þ™!îû‰þyœ˜yîû ¢Á¿!“þéôéîû 

“þy!îû…

2017-22 ¢yöìœ !˜Ü™!_ „þîûy 
î‹ÄÅ S~› !Ýþéôéö“þV

‹vþü þ™,í„þ#„,þ“þ !›×
çöìëûÜT öîDœ 

î‹ÅÄ îÄîßþiyþ™˜yþ 
!œ!›öìÝþvþ– 
£œ!”ëûy

£œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þy 10,000 
î†Å!›Ýþyîû

£œ!”ëûy vþz§¬ëû˜ 
„þ“,Åþþ™Çþ

£Äy¤ þ™!îû‰þyœ˜yîû ¢§Ã!“þ : 
28.02.2023

„þy‹ Öîû&îû x˜%öì›y”˜ : 
28.02.2024

10,787 5,383 41,899

xyMéþ!œ„þ î‹ÅÄ 
îÄîßþiyþ™˜yþþ 

ö„þw– 
÷î”Äîy!Ýþ– ý†!œ

Šéëû!Ýþ £zvþz ~œ 
!î399

21,04,437 
î†Å!›Ýþyîû

÷î”Äîy!Ýþ– 
öþ™ïîû¢¦þy

›%œ“%þ!î þ™!îû‰þyœ˜yîû ¢§Ã!“þ : 
28.02.2022
(ö›ëûy” vþz_#’Å)

x˜%öì›y”˜ xî!• ›%œ“%þ!î

- - 3,00,741

vþzþ™öìîûîû ¢yîû’# öíöì„þ ~Ýþy ßþ™ÜT öë îûyöì‹Äîû 125 !Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû ›öì•Ä ›ye ¢y“þ!Ýþ £zvþz ~œ !î 
÷îKþy!˜„þ vþzþ™yöìëû î‹ÄÅ !˜Ü™!_îû ‹˜Ä ~¢ ~œ ~šþ ²Ì„þÒ „þöìîûÐ

xyMþé!œ„þ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ö„þw– ÷î”Äîy!Ýþéîû x•#˜ Šéëû!Ý  £zvþz ~œ !îéôéö“þþ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ 
þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû !˜îû#Çþy œÇþÄ „þöìîû þ™¤y‰þ!Ýþ £zvþz ~œ !î400– ~¢ ~œ ~šþéôé~ xþ™!îûöìŸy!•“þ !›!×“þ 
398	 ˜”# öíöì„þ 100 !›Ýþyîû ”)öìîû– þ™%„%þîû öìíöì„þ 200 !›Ýþyîû ”)öìîû– xyîy¢ßþiœ öíöì„þ 200 !›Ýþyîû ”)öìîû– 20-25 îŠéìîû 

²Ì„þ!Ò“þ ¢›öìëûîû „þ‚!e«öìÝþîû ²ÌöìîŸ þ™í ç x¦þÄhsþîû#’ îûyhßþy £z“þÄy!”Ð 
399	 ÷ìî”Äîy!Ýþ– ‰¤þyþ™y”y!˜– ö„þy§¬†îû– !îû¡ìvþüy– ×#îûy›þ™%îû ~î‚ vþz_îûþ™yvþüyéôéö„þy“þîûy‚ öþ™ïîû¢¦þyÐ
400	 vþz_îûþ™yvþüy ö„þy“þîûy‚– ö„þy§¬†îû– !îû¡ìvþüy– ×#îûy›þ™%îû ~î‚ ‰¤þyþ™y”y!˜ öþ™ïîû¢¦þyÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

„þ!àþ˜ î‹ÄÅ öšþöìœöìŠé ëy ~¢ ~œ ~šþ ßþiyþ™öì˜îû vþzöìjŸÄöì„þ îÄíÅ „þöìîûÐ ~¢ ~œ ~šþéôé~ !›× î‹ÄÅ 
›‹%“þ „þîûyîû „þyîûöì’ ~¢ ~œ ~šþéôé~îû ²Ì„þ!Ò“þ ¢›öìëûîû xöì˜„þ xyöì† ¦þîûyÝþ £çëûyîû ¢½þyî˜yöì„þ 
vþz!vþüöìëû ö”çëûy ëyëû˜y „þyîû˜ ~¢ ~œ ~šþ =!œ Ö•%›ye xôéþ™‰þ˜Ÿ#œ !˜!ßþ;þëû ~î‚ x˜Äy˜Ä î‹ÄÅ 
S~=!œþ þ™%˜îÄÅî£yöìîûîû ‹˜Ä îy ÷‹!î„þ ²Ì!e«ëûy„þîûöì’îû ‹˜Ä vþzþ™ë%_« ̃ ëûV– ›‹%“þ „þîûyîû ‹˜Ä îÄî£yîû 
„þîûy £ëû  ëyîû xyëû“þ˜ !›× îöì‹ÄÅîû þ™!îû›yöì˜îû ö‰þöìëû „þ›Ð 

!‰þe 4.18 ~î‚ 4.19 : xyMþé!œ„þ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ö„þw– ÷î”Äîy!Ýþ– ý†!œîû ~¢ ~œ ~šþéô~ 
²Ì!e«ëûy„þîû’ ˜y „þöìîû£z !›× î‹ÄÅ ›‹%“þ „þîûy £öìFŠé

îûyöì‹Ä ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþöìœîû “þ#îÊ ‡yÝþ!“þîû „þyîûöì˜– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ £ëû vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ öšþœy £öì‰Šé– 
xíîy îûyhßþyîû þ™yöìŸ– ‹œyŸëû– övÈþ˜– …yœ £z“þÄy!”öì“þ ¢y•yîû’¦þyöìî ›‹%“þ „þîûy £öì‰ŠéÐ öëïí¦þyöìî 
„þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë !˜îÅy!‰þ“þ 25!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ S~˜ ö„þ !vþ ~ 
ŠéyvþüyV îûyhßþyîû þ™yöìŸ– ‹œyŸëû– övÈþ˜– …yœ £z“þÄy!”öì“þ ¢y•yîû’¦þyöìî  !›× î‹ÄÅ ›‹%“þ „þîûy £öì‰ŠéÐ 
!˜îÅy!‰þ“þ 26!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ›öì•Ä 24!Ýþ401 £zvþz ~œ !îéôé~îû 33!Ýþ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ/ 
~¢ ~œ ~šþéôé~îû öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜ ö”…y ëyëû öë– 20!Ýþ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzuþ ¢#›y˜y ²Ìy‰þ#îû 
kþyîûy öî!ÜT“þ !Šéœ ˜y– 10!Ýþ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ ¢î ›îûÖöì›îû vþzþ™öìëy†# ²ÌöìîŸþ™í !Šéœ ˜y– 12!Ýþ 
vþy!Á™‚ @ùÌyvþzuþ !Šéœ ‹œyŸëû/…yöìœîû „þyŠéy„þy!Šé ~î‚ xyÝþ!Ýþ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzuþ xyîy!¢„þ ~œy„þyîû 
200 !›Ýþyöìîûîû ›öì•Ä !Šéœ ëy !˜ëûöì›îû !î•y˜ œˆ‡˜ „þöìîûÐ 
~¢ £zvþz !vþ ~ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ ö›öì˜ ö˜ëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V ~î‚ ‹y˜yëû öë ²Ìöìëûy‹˜#ëû 
þ™!îû„þyàþyöì›yîû vþz§¬!“þ ‡Ýþyöì˜y £öìîÐ 

!‰þe 4.20 : „þy›yîû£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû xy†îûþ™yvþüy vþy!Á™‚ 
@ùÌyvþzuþ éôé xyîy!¢„þ ~œy„þy kþyîûy öî!ÜT“þ   

!‰þe 4.21: !ÝþÝþy†vþü öþ™ïîû¢¦þyîû vþy!Á™‚ 
@ùÌyvþzöìuþîû ²ÌöìîŸþ™öìí „þ!àþ˜ î‹ÄÅ öšþœy

401	 ~˜ ö„þ !vþ ~ ~î‚ £!îû’‡yÝþy öþ™ïîû¢¦þy îyöì” öë…yöì˜ vþy!Á™‚ @ùÌyvþzuþ/~¢ ~œ ~šþ !Šéœ ˜yÐ
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4.10.2	 þ¢Äy!˜Ýþy!îû œÄyuþ!šþœ ßþiyþ™öì˜îû ‹˜Ä ‹!›

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû •yîûy 11SfV x˜%¢yöìîû– ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016ôé~îû 
!îKþ!®îû “þy!îû… S8 ~!²Ìœ 2016V öíöì„þ ”®îûöì„þ ~„þ îŠéöìîûîû ›öì•Ä „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ 
!˜Ü™!_îû ¢%!î•y ßþiyþ™öì˜îû ‹˜Ä vþzþ™ë%_« ‹!› Ÿ˜y_«„þîû’ „þöìîû ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ “þyîû îîûyj !˜!Øþ“þ 
„þîûöì“þ £öìîÐ

~¢ £zvþz !vþ ~ myîûy ²Ì”_ S!vþöì¢Áºîû 2022V “þíÄ x˜%¢yöìîû îûyöì‹Äîû 125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû ›öì•Ä 
›ye  38!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû „þyöìŠé „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ ›‹%öì“þîû ‹˜Ä þ™ëÅy® ‹!› xyöìŠé îy!„þ 
87!Ýþ £zvþz ~œ !îéôé~îû £ëû ö„þy˜ç ‹!› ö˜£z îy xþ™ëÅy® ‹!› xyöìŠéÐ xyîûç– 14!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû 
‹˜Ä 87.44 ~„þîû ‹!›îû xyhsþƒ!î¦þy†#ëû ßþiy˜yhsþîû ²Ì!e«ëûy•#˜ !Šéœ S!vþöì¢Áºîû 2022VÐ !˜Ü™!_îû 
‹˜Ä þ™ëÅy® ‹!›îû ßþºÒ“þyîû „þyîûöì˜ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ þöœy„þyœëû– îûyhßþyîû •yîû– ˜”#îû “þ#îû– …yöìœîû þ™yvþü 
£z“þÄy!”öì“þ öšþœy £öì‰ŠéÐ 

!˜îû#Çþy œÇþÄ „þöìîû öë þþ™%öìîûyöì˜y ›yœ”y öþ™ïîû¢¦þy 19.88 œÇþ Ýþy„þy ‹›y „þöìîû þ™!Øþ›îD ¢îû„þyöìîûîû 
¦)þ!› ç ¦)þ!› ¢‚ßþñyîû !î¦þy† öíöì„þ 6.87 ~„þîû ‹!› !œ‹ !˜öìëû!Šéœ S‹%˜  2010V „þ!àþ˜ î‹ÄÅ !˜Ü™!_ 
¢%!î•y ßþiyþ™öì˜îû ‹˜ÄÐ ‹˜†öì’îû ²Ì!“þîyöì”îû „þyîûöì’ þþ™%öìîûyöì˜y ›yœ”y öþ™ïîû¢¦þy ‹!›!Ýþ îÄî£yîû 
„þîûöì“þ þ™yöìîû!˜ S˜öì¦þÁºîû 2022 x˜%ëyëû#VÐ ~„þ£z¦þyöìî– ‹˜†öì’îû ²Ì!“þîyöì”îû „þyîûöì˜ î#îû˜†îû 
öþ™ïîû¢¦þy ö¢öì²WzÁºîû 2006éôé~ 5.56 œÇþ Ýþy„þyëû ö„þ˜y 1.83 ~„þîû ‹!› îÄî£yîû „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜Ð

¦þyîû“þ ¢îû„þyîû ~¢ !î ~›éôé£zvþzôé~îû x•#öì˜ 40.21 ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû xy˜%›y!˜„þ îÄöìëû ÷˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû 
›öì•Ä ~„þ!Ýþ ¢›!§º“þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› ²Ì„þÒ x˜%öì›y”˜ „þöìîû S~!²Ìœ 2017VÐ ~£z ²Ì„þöìÒîû ²Ì•y˜ 
vþzöìjŸÄ !Šéœ ~„þ!Ýþ ~¢ ~œ ~šþ ~î‚ ~„þ!Ýþ „þöìÁ™yÞÝþ þ™ÄyrÝþ !˜›Åy’Ð

÷˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy “þyîûþ™öìîû ²Ì„þöìÒîû „þyöì‹îû ‹˜Ä ö„þ ~› !vþ ~ Sîyhßþîyëû˜„þyîû# ¢‚ßþiyV ö„þ 8.295 ~„þîû 
‹!› îîûyj „þöìîû Sö› 2017VÐ ö„þ ~› !vþ ~ 12 ›yöì¢îû ›öì•Ä ¢›y® „þîûyîû ‹˜Ä 10.55 
ö„þy!Ýþ Ýþy„þy ”îûþ™e ›)öìœÄ ~„þ‹˜ !àþ„þy”yîûöì„þ ~¢ ~œ ~šþ !˜›Åyöì’îû „þy‹!Ýþ ²Ì”y˜ „þöìîûöìŠé 
S‹%˜ 2017VÐ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î ²Ì„þöìÒîû ‹˜Ä òò!˜›Åyöì’ ¢§Ã!“ óó ²Ì”yöì˜ 
xßþº#„þyîû „þöìîû S‹%˜ 2018VÐ „þyîû˜ ²Ì„þöìÒîû ‹˜Ä ²Ìhßþy!î“þ ¢y£zöìÝþ ~„þ!Ýþ ‹œyŸëû !Šéœ ö¢£z¢yöìí 
200 !›Ýþyöìîûîû ›öì•Ä îy¢ßþiy˜ !ŠéœÐ

ö„þ ~› !vþ ~ „þ“,Åþþ™Çþ S25 ‹%˜ 2018 ~î‚ 16 xy†ÜT 2018V– ÷ì˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ö‰þëûyîû›Äy˜öì„þ 
²Ì„þöìÒîû ‹˜Ä x˜Ä ~„þ!Ýþ vþzþ™ë%_« ‹!› !˜îÅy‰þ˜ „þîûyîû ‹˜Ä x˜%öìîûy• „þöìîû ëyöì“þ ²Ì„þÒ!Ýþ x!îœöìÁº 
Öîû& „þîûy öëöì“þ þ™yöìîûÐ “þöìî ÷˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy xyöìîû„þ!Ýþ ‹!› !‰þ!£«“þ „þîûöì“þ îÄíÅ £ëûÐ šþœßþºîû*þ™– 
~¢ ~œ ~šþ !˜›Åyöì’îû „þy‹ Öîû& „þîûy ëyëû!˜ ~î‚ 2019 ¢yöìœîû öšîÊ&ëûy!îûöì“þ ”îûþ™e îõþ „þîûy 
£öìëû!ŠéœÐ

¢%“þîûy‚– ÷˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ‹˜Ä ~¢ ~œ ~šþ !˜›Åy’ Öîû& „þîûy ëyëû!˜ Sxy†ÜT 2022 x˜%ëyëû#V– 
vþzþ™ë%_« ‹!› ˜y þ™yçëûyîû ‹˜ÄÐ šþœßþºîû*þ™– ÷ì˜£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy ~œy„þyëû vþzêþ™§¬ ²Ìyëû 100 !Ýþ !þ™ !vþ 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ x÷ìîKþy!˜„þ¦þyöìî vþyÁ™ „þîûy xîÄy£“þ !ŠéœÐ 

4.10.3	 þþ™!Øþ›îD ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ” „þ“,Åþ„þ x˜%öì›y”˜

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû !˜ëû› 16éôé~îû •yîûy c öíöì„þ h ~„þ!Ýþ ~› ~¢ vþ!îÏvþz 
²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_ þ™!îû‰þyœ˜yîû ‹˜Ä x˜%öì›y”˜ ²Ì”yöì˜îû öÇþöìe îûy‹Ä ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅöì”îû 
S~¢ !þ™ !¢ !îV ¦)þ!›„þy îÄy…Äy „þöìîûÐ ~£z x˜%öì›y”˜ xþ™yöìîûÝþîûöì”îû ÷îKþy!˜„þ¦þyöìî öþ™ïîû¢¦þyîû 
„þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y ~î‚ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#ôé~îû !î•y˜ ö›öì˜ ‰þœy îy•Ä“þy›)œ„þ „þöìîûÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

÷ìî”Äîy!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyîû ~¢ ~œ ~šþéôéîû öÇþöìe ö”…y ö†öìŠé öë vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î 2022 ¢yöìœîû 
öšþîÊ&ëûy!îû þ™ëÅhsþ òþ™!îû‰þyœ˜ ¢§Ã!“þó !”öìëûöìŠéÐ ÷î”Äîy!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy ›y‰Åþ 2022éôé~ òþ™!îû‰þyœ˜ 
¢§Ã!“þó ˜î#„þîûîûöì˜îû ‹˜Ä vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû „þyöìŠé xyöìî”˜ „þöìîû!Šéœ– !„þlsþ  2022 ¢yöìœîû 
˜öì¦þÁºîû þ™ëÅhsþ vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î “þy ˜î#„þîû’ „þöìîû!˜Ð ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016éôé~îû 
x•#öì˜ ²Ìöìëûy‹˜#ëû x˜%öì›y”˜ç 2022  ¢yöìœîû ˜öì¦þÁºîû þ™ëÅhsþ ²Ìy® £ëû!˜Ð ~£z¦þyöìî òþ™!îû‰þyœ˜ 
¢§Ã!“þó Šéyvþüy£z ÷î”Äîy!Ýþîû ~¢ ~œ ~šþéôé!Ýþ ‰þyœ% !Šéœ ~›˜!„þ ö¢öìÇþöìe ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#–  
2016éôé~îû !˜!îûöì… ²Ìöìëûy‹˜#ëû x˜%öì›y”˜ç !Šéœ ˜yÐ

~¢ £zvþz !vþ ~ ‹y˜yëûé S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î éôéö„þ ²Ìöìëûy‹˜#ëû ¢§Ã!“þ ‹y!îû „þîûyîû 
x˜%öìîûy• „þîûy £öìîÐ 

4.10.4	 þœÄyuþ!šþœ ¢y£zÝþ/vþyÁ™ ¢y£zÝþ=!œöì“þ î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜y

~˜ !‹ !Ýþ !˜öì”ÅŸ402 ö”ëû S!vþöì¢Áºîû 2016V öë– ‹!› îy œÄyuþ!šþœ ¢y£zöìÝþ ö„þy˜ç î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜y 
ëyöìî ˜y– ö¢£zîû„þ› ö„þy˜ç ‡Ýþ˜y ‡Ýþöìœ îy ¦%þœ £öìœ ö¢öìÇþöìe öë ¦%þœ „þîûöìî ö¢ ²Ì„þöìÒîû ²Ìî_«y– 
Šéyvþü”y“þy– £zvþz ~œ !î– ö„þy˜ç îÄ!_« îy xíy!îû!Ýþ öë£z ö£y„þ ¢y•yîû˜ öþ™yvþüyöì˜yîû ‹˜Ä þ™!îûöìîŸ†“þ 
Çþ!“þþ™)îû’ îyî” 5000 Ýþy„þy ~î‚ îÄyþ™„þ£yöìîû î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜yîû ‹˜Ä 25,000 Ýþy„þy !”öì“þ îy•ÄÐ 
xy£zöì˜îû !˜!îûöì… öìë ¢‚!ÙÕÜT „þ“,Åþþ™Çþ ö¢£z þ™!îûöìîŸ†“þ Çþ!“þþ™)îû’ ¦)þ!› îûy‹öìßþºîû îöì„þëûy !£¢yöìî 
xy”yëû „þîûöìîÐ 

£zvþz ~œ !îéôé~îû ²Ì!“þ!˜!•öì”îû ¢yöìí ö‹ !þ™ !¦þ Sö¢öì²WzÁºîû ~î‚ ˜öì¦þÁºîû 2022éôé~îû ›öì•Ä 
þ™!îû‰þy!œ“þV ‰þœy„þyœ#˜– þ™¤y‰þ!Ýþ £zvþz ~œ !î403 éôéö“þ ¢y“þ!Ýþ vþyÁ™ ¢y£zöìÝþ !›× î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜yîû 
!‰þ£« œÇþÄ „þîûy ö†öìŠéÐ £zvþz ~œ !î =!œîû îÄíÅ“þyîû „þyîûöì˜– œÄyuþ!šþœ ¢y£zÝþ/vþyÁ™¢y£zÝþ=!œöì“þ 
!›× î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜yîû ‹˜Ä vþyÁ™¢y£zÝþ ~î‚ xyöìŸþ™yöìŸ þ™!îûöìîöìŸîû îyëû%îû =’›y˜ …yîûyþ™ £çëûyîû 
¢½þyî˜yöì„þ vþz!vþüöìëû ö”çëûy ëyëû ˜yÐ x!•„þlsþ ~£z •îûöì˜îû „þyöì‹îû ‹˜Ä ‹!îû›y˜y þ™!îû›y’ ¢‚e«yhsþ 
ö„þyöì˜y “þíÄ ë!” íyöì„þ– “þy !˜îû#Çþyöì„þ ²Ì”y˜ „þîûy £ëû!˜Ð

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা

আসানস�োল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
নামহীন রাস্তা, বার্নপর, আসানস�োল, 

পশ্চিমবঙ্গ 713325, ভারত

অঃ 23.651109°

দ্রাঃ 86.929908°

02/11/22 01:50 পি এম জি এম টি + 05:30

মিরিক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ভি 5 কিউ পি + কিউ 2 ডব্লিউ, মিরিক, পশ্চিমবঙ্গ 
734214, ভারত
অঃ 26.889257° দ্রাঃ 88.184902°
16/11/22 03:42 পি এম জি এম টি + 05:30

জি পি এস মানচিত্র ক্যামেরা

!‰þe 4.22: xy¢y˜öì¢yœ öþ™ïîû !˜†öì›îû îy Å̃þ™%îû 
vþy!Á™‚ @ùÌyvþzöìuþ xy=˜

!‰þe 4.23: !›!îû„þ ~˜ ~ ~ éôéö“þ  vþy!Á™‚ 
¢y£zöìÝþ xy=˜

4.10.5	 þ˜”#öì“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ öšþœy

„þyëÅyöì”Ÿ ˜‚ 10/2016/é£z ö‹vþôé~ ~˜ !‹ !Ýþ !˜öì”ÅŸ ö”ëû S20 ö¢öì²WzÁºîû 2021V öë !Ÿ!œ=!vþü 
öþ™ïîû !˜†› S~¢ ~› !¢V ~î‚ þ™!Øþ›îD ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ” ¢£ îûy‹Ä „þ“,Åþþ™Çþöì„þ ›£y˜¨y– 
402	 ç ~ ˜‚ éôé 199/ 2014Ð
403	  xy¢y˜öì¢yœ ~› !¢– „þy›yîû£y!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy– !›!îû„þ ~˜ ~ ~– ö„þ ~› !¢ ~î‚ !Ÿ!œ=!vþü ~› !¢Ð
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ö‹yvþüyþ™y!˜ ç š%þöìœÙ»îû# ˜”# öíöì„þ ‹œöì„þ ”)!¡ì“þ „þöìîû ~›˜ xyî‹Å˜y xþ™¢yîûöì’îû ‹˜Ä þ™”öìÇþþ™ 
!˜öì“þ £öìîÐ 

£z˜éôé!¢Ý%þ ÷‹îéôé²Ì!“þ„þyöìîûîû ‹˜Ä ›£y˜¨y ˜”#öì“þ þ!›öìŸöìŠé ~›˜þ 36!Ýþ îvþü övÈþöì˜ “þyöìîûîû ‹yœ ~î‚ 
öîyÓþyîû ¢öì¢öì‹îû „þy‹ „þîûy £öìëûöìŠéÐ “þöìî ö‹yvþüyþ™y!˜ ç šþ%öìœÙ»îû# ˜”#öì“þ ~ •îûöì˜îû ö„þy˜ç 
„þy‹ „þîûy £ëû!˜Ð ö‹ !þ™ !¦þéôé~îû ¢›ëû S˜öì¦þÁºîû 2022V– ›£y˜¨y– ö‹yvþüyþ™y!˜ ~î‚ š%þöìœÙ»îû# 
˜”#öì“þ xyî‹Å˜y– ²Õy!ÞÝþ„þ ~î‚ x˜Äy˜Ä vþzþ™y”y˜ ›‹%öì“þîû vþz”y£îû’ œÇþÄ „þîûy ö†öìŠéÐ ¢%“þîûy‚– „þ!àþ˜ 
î‹ÄÅ ›‹%öì“þîû „þyîûöì˜ ‹œ ”)¡ì’öì„þ xyÝþ„þyöì˜yîû ‹˜Ä ~˜ !‹ !Ýþéôéîû xyöì”Ÿ!Ýþ S˜öì¦þÁºîû 2022V 
¢Á™)’Åîû*öìþ™ ö›öì˜ ‰þœy £ëû!˜Ð 

!‰þe 4.24: „þ!àþ˜ î‹ÄÅ xyÝþ„þyöì̃ yîû ‹˜Ä ›£y˜¨y ˜”#öì“þ 
þ!›öìŸöìŠé ~›˜ ~„þ!Ýþ övÈþöì̃  @ùÌy!Ýþ‚ ßþiyþ™˜ „þîûy £öìëûöìŠé

!‰þe  4.25: ö‹yvþüyþ™y!˜ ˜”#öì“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ öšþœy £öìëûöìŠé

!‰þe 4.26: š%þöìœÙ»îû# ˜”#öì“þ xyî‹Å̃ y

¢%þ™y!îûŸ :

	 9.	 îûy‹Ä £zvþz ~œ !î =!œöì“þ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_ ¢%!î•y ßþiyþ™öì˜îû ‹˜Ä þ™ëÅy® 
~î‚ vþzþ™ë%_« ‹!› ²Ì”y˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû– x@ùÌy!•„þyöìîûîû !¦þ!_öì“þÐ

	 10.	 œÄyuþ!šþœ/vþy!Á™‚ ¢y£zÝþ=!œöì“þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ öþ™yvþüyöì˜yîû ö„þy˜ç ‡Ýþ˜y ö˜£z “þy 
!˜!Øþ“þ „þîûyîû ‹˜Ä îûy‹Ä vþzþ™ë%_« îÄîßþiy ßþiyþ™˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû ~î‚ œˆ‡˜„þyîû#öì”îû 
îy•Ä“þy›)œ„þ¦þyöìî Ÿy!hßþ ö”çëûy !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ þ™yöìîûÐ
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31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅÄ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

4.11	 þî‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜y îÄîßþiyîû þ™ëÅöìîÇþ’ ç ›)œÄyëû˜

4.11.1	 þ£zvþz ~œ !îéôéhßþöìîû ˜‹îû”y!îûîû îÄîßþiy

~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ›Äy˜%ëûyœ– 2016éôé~îû •yîûy 6.4 x˜%¢yöìîû £zvþz ~œ !î hßþöìîû ”Çþ“þy ~î‚ 
ßþº‰Šé“þy ²Ì‰þyöìîûîû ‹˜Ä ˜y†!îû„þöì”îû ~› ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îûöì¡ìîy=!œîû !î•y˜ ¢Á™!„þÅ“þ “þyöì”îû 
x!¦þöìëy† ö˜çëûy ~î‚ “þyîû ²Ì!“þ„þyöìîûîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ x!¦þöìëy† !˜Ü™!_ îÄîßþiy ßþiyþ™˜ „þîûöì“þ £öìîÐ 
£zvþz ~œ !î =!œ ²Ìy® öÇþy¦þ îy x!¦þöìëy†=!œîû ~„þ!Ýþ !îöìÙÕ¡ìöì’îû ›y•Äöì› þ™!îûöì¡ìîy ²Ì”yöì˜îû 
öÇþöìe e&!Ýþ=!œ ~î‚ ‡yÝþ!“þ=!œ þ™)îû’ „þîûöìî îöìœ xyŸy „þîûy ëyëûÐ x!¦þöìëyöì†îû !˜Ü™!_îû 
‹˜Ä ö˜çëûy ¢›ëû ~î‚ ~£z !î¡ìöìëû †,£#“þ þ™”öìÇþþ™=!œç ~£z îÄîßþiyîû ›y•Äöì› þ™ëÅöìîÇþ’ ~î‚ 
˜!í¦)þ_« „þîûy £ëûÐ

!˜îû#Çþyëû ö”…y ëyëû öë– 26!Ýþ !˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !îéôéîû ›öì•Ä– ~¢ vþ!îÏvþz ~› „þyëÅ„þœyöìþ™îû ‹˜Ä 
x!¦þöìëy† !˜îõþöì˜îû …y“þy– 22!Ýþ404 £zvþz ~œ !îéôéö“þ îûÇþ’yöìîÇþ’ „þîûy £ëû!˜Ð þšþœßþºîû*þ™ ²Ì!“þ!Ýþ 
x!¦þöìëyöì†îû öÇþöìe †,£#“þ îÄîßþiy– ö¢£z¢yöìí ~£z •îûöì˜îû x!¦þöìëy†=!œ ¢›y•y˜ „þîûyîû ‹˜Ä „þ“þ 
¢›ëû öœöì†öìŠé “þy !˜îû#Çþyëû ›)œÄyëû˜ „þîûy ëyëû!˜Ð 

4.11.2	 þþ™!îûöì¡ìîy hßþìöìîûîû ›yþ™„þy!àþ

þ™!îûöì¡ìîy ²Ì”yöì˜îû öÇþöìe ›yþ™„þy!àþ !˜•Åyîû’ ~„þ!Ýþ =îû&cþ™)’Å ²Ì!e«ëûyÐ ~îû ›y•Äöì› þ™!îûöì¡ìîy 
²Ì”y˜„þyîû#îû „þ›Å ”Çþ“þy ¢!àþ„þ ~î‚ e«›y†“þ¦þyöìî !˜•Åyîû’ „þîûy ëyëûÐ ~îû =îû&c ßþº#„þyîû „þöìîû !˜öìëû 
¦þyîû“þ ¢îû„þyöìîûîû ˜†îû vþz§¬ëû˜ ›sþf„þ S~› ç £zvþz !vþV þ™!îûöì¡ìîy hßþöìîûîû ›yþ™„þy!àþ S~¢ ~œ !îV 
!˜•Åyîû’ ‰þyœ% „þöìîûöìŠé SöšþîÊ&ëûy!îû 2009V ëy ‹œ ¢îûîîûy£– î‹ÄÅ ‹œ– ~¢ vþ!îÏvþz ~› ~î‚ Gþöìvþüîû 
‹œ !˜ÜñyŸ˜öì„þ xhsùþ¦þÅ%_« „þöìîûÐ ~› ç £zvþz !vþ !î!¦þ§¬ „þ›ÅÇþ›“þy ¢)‰þöì„þîû vþzþ™îû ˜‹îû”y!îû ~î‚ 
!îûöìþ™yÝÅþ „þîûyîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ ¢y•yîû’ ˜)Ä˜“þ› „þyàþyöì›y !˜•yÅîû’ „þöìîûöìŠé ëyîû ›öì•Ä xyÝþ!Ýþ „þ›ÅÇþ›“þy 
¢)‰þ„þ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ¢yöìí ¢Á™!„Åþ“þÐ

!˜îÅy!‰þ“þ £zvþz ~œ !î =!œîû ö‡y¡ì˜y x˜%¢yöìîû– î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîûöì’îû þ™!îû›y’– ~› ~¢ vþ!îÏvþz 
þ™%˜îû&kþyöìîûîû þ™!îû›y˜405– ÷îKþy!˜„þ vþzþ™yöìëû !˜Ü™!_îû406þ ™!îû›y˜ ~î‚ ~› ~¢ vþ!îÏvþzéôé~îû îÄëû 
þ™%˜îû&kþyöìîûîû407 þ™!îû›y˜ vþzöìÍÔ…öìëy†Ä¦þyöìî „þ› !Šéœ– öë›˜!Ýþ þ™!îû!ŸÜTééôé32éôé~ ö”…yöì˜y £öìëûöìŠéÐ 
ëy£zöì£y„þ– ²Ìöìëûy‹˜#ëû ˜!íþ™e ˜y íy„þyëû ²Ìy!®îû öÇþöìe £zvþz ~œ !î =!œîû ”y!î !˜îû#Çþyëû ëy‰þy£z „þîûy 
ëyëû!˜Ð 

~¢ £zvþz !vþ ~ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ ßþº#„þyîû „þöìîû !˜öìëû ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
îÄîßþiyþ™˜yëû !˜ë%_« ¢‚ßþiy=!œöì„þ þ™!îûöì¡ìîy hßþöìîûîû ›y˜”uþ x‹Åöì˜îû vþz§¬!“þ !˜!Øþ“þ „þîûyîû ‹˜Ä 
!˜öì”ÅŸ ö”çëûy £öìîÐ 

404	 î•Å›y˜ öþ™ïîû¢¦þy– „þy!¢Åëûy‚ öþ™ïîû¢¦þy– !Ÿ!œ=!vþü ~› !¢ ~î‚ „þœ„þy“þy ~› !¢ ŠéyvþüyÐ
405	 ~!Ýþ ¢‚†,£#“þ îöì‹ÅÄîû þ™!îû›yöì˜îû ~„þ!Ýþ £z!D“þ ëy £ëû þ™%˜îÅÄî£*“þ îy þ™!e«ëûy‹y“þ „þîûy £ëû– ~!Ýþ ¢‚†,£#“þ î‹ÄÅ 

Ÿ“þy‚öìŸîû þ™!îûöì²Ì!Çþöì“þ ²Ì„þyŸ „þîûy £ëûÐ 
406	 œÄyuþ!šþœ=!œöì“þ öë þ™!îû›y˜ î‹ÄÅ öšþœy £ëû öë=!œ ö„þw#ëû ¢‚ßþiy=!œîû myîûy !˜•Åy!îû“þ ›y˜ x˜%¢yöìîû ˜:y– 

!˜›Åy’– þ™!îû‰þyœ˜ ~î‚ îûÇþ’yöìîÇþ’ „þîûy £öìëûöìŠé– ¢§Ã!“þîû ~£z ›yey!Ýþ ö…yœy vþyÁ™ ¢y£zÝþ ¢£ œÄyuþ!šþœ 
¢y£zÝþ=!œöì“þ !˜Ü™!_ „þîûy ö›yÝþ îöì‹ÄÅîû ~„þ!Ýþ Ÿ“þy‚Ÿ !£¢yöìî ²Ì„þyŸ „þîûy vþz!‰þ“þÐ

407	 ~£z ¢)‰þ„þ!Ýþ !˜öì”ÅŸ „þöìîû öë £zvþz ~œ !î– ~¢ vþ!îÏvþz ~› þ™!îûöì¡ìîy=!œîû ¢yöìí ¢Á™!„Åþ“þ xþ™yöìîû!Ýþ‚ …îû‰þ 
þ™%˜îû*kþyîû „þîûöì“þ ¢Çþ› £ëû– ~„þöì‰þ!Ýþëûy¦þyöìî ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû ¢yöìí ¢Á™!„Åþ“þ vþzê¢=!œîû xþ™yöìîû!Ýþ‚ xyëû 
öíöì„þÐ 
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4.11.3	 þîy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ ‹›y ö”çëûy

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû !˜ëû› 24 x˜%ëyëû#– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ ²Ì!e«ëûy„þîû’ ~î‚ !˜Ü™!_îû 
¢%!î•y !˜ëûsþf„þöì”îû ²Ì!“þ îŠéîû 30 ~!²Ìœ îy “þyîû xyöì†– šþ›ÅéôéIIIôé~ “þyöì”îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ ¢‚!ÙÕÜT 
£zvþz ~œ !îéôéö“þ ‹›y !”öì“þ £ëûÐ £zvþz ~œ !îéôé=!œöì„þ “þyöì”îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜=!œ šþ›ÅéôéIVéôé~– 
¢‚!ÙÕÜT îûy‹Ä ”)¡ì’ !˜ëûsþf˜ þ™¡ìÅöì”îûû „þyöìŠé 30 öìŸ ‹%˜ îy “þyîû xyöì† þ™)îÅî“þ#Å îŠéöìîûîû ²Ì!“þöìî”˜ ‹›y 
!”öì“þ £öìîÐ ²Ì!“þ!Ýþ îûy‹Ä ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ”öì„þ “þyöì”îû ~„þ!e“þ „þîûy îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ ÷“þ!îû „þöìîû– 
ö„þw#ëû ”)¡ì’ !˜ëûsþf’ þ™¡ìÅ” ~î‚ ̃ †îû vþz§¬ëû˜ ›sþföì„þîû „þyöìŠé– ~£z !˜ëû›=!œ îyhßþîyëûöì˜îû !î¡ìöìëû ~î‚ 
!˜ëû› x›y˜Ä„þyîû# ßþiy˜#ëû ¢‚ßþiy=!œîû !îîû&öìkþ îÄîßþiy ö˜çëûyîû !î¡ìöìëû– ²Ì!“þîŠéîû 31éôéöŸ ‹%œy£zöìëûîû 
›öì•Ä šþ›ÅéôéVéôé~ ‹y˜yöì“þ £öìîÐ

vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû “þíÄ ëy‰þy£z „þöìîû !˜îû#Çþyëû þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë– îûyöì‹Äîû 125!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéîû 
›öì•Ä Ö•%›ye 35!Ýþ £zvþz ~œ !î “þyöì”îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜– „þÄyöìœuþyîû îŠéîû 2017éôé~îû ‹˜Ä vþ!îÏvþz 
!î !þ™ !¢ !îéôéö“þ ‹›y !”öìëûöìŠéÐ x!•„þlsþ– £zvþz ~œ !î myîûy îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ ‹›y !”öì“þ !îœöìÁºîû 
„þyîûöì˜ Sxy†ÜT 2018éôé~îû þ™öìîû “þyöì”îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ ‹›y ö”çëûy £öìëûöìŠéV– vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î 
“þyîû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ šþ›ÅéôéVéôé~ „þÄyöìœuþyîû îŠéîû 2017éôé~îû ‹˜Ä !¢ !þ™ !¢ !îéôéö“þ ‹›y !”öìëûöìŠé 
!vþöì¢Áºîû 2018 éôé~Ð “þyîûþ™öìîû– £zvþz ~œ !î =!œ ~î‚ vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î ¢›ëû›öì“þy “þyöì”îû îy!¡ìÅ„þ 
²Ì!“þöìî”˜ ‹›y !”öìëûöìŠéÐ 

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû vþzþ™îû vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû 2021 „þÄyöìœuþyîû îŠéöìîûîû 
²Ì!“þöìî”˜ ‹%œy£z 2022éôé~ !¢ !þ™ !¢ !îéôéö“þ ‹›y ö”ëû ~î‚ “þyöì“þ ‹y˜yëû öë– îûyöì‹Ä Šéëû!Ýþ ~¢ ~œ 
~šþ xyöìŠé ëyöì”îû †vþü Çþ›“þy 1,162 !Ýþ !þ™ !vþÐ ëy£zöì£y„þ– !˜îû#Çþyîû „þyöìŠé vþzþ™œ¸þ ˜!í x˜%¢yöìîû 
îûyöì‹Ä ›ye ”%!Ýþ ~¢ ~œ ~šþ408 !ŠéœÐ ~Šéyvþüyç îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ x˜%¢yöìîû– 107!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ 
!Šéœ öë…yöì˜ 1.20 ö„þy!Ýþ ö›!ÝþÆ„þ Ýþ˜ x!˜Üñy!Ÿ“þ î‹ÄÅ !Šéœ ëyîû ›öì•Ä þ™¤y‰þ!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ þ™!îûÜñyîû 
„þîûy £öìëûöìŠéÐ ëy£zöì£y„þ !˜îû#Çþyîû „þyöìŠé vþzþ™œ¸þ ˜!í x˜%¢yöìîû îûyöì‹Ä 123!Ýþ vþyÁ™¢y£zÝþ !Šéœ ~î‚ 
Ö•%›ye ~„þ!Ýþ x!˜Üñy!Ÿ“þ î‹ÄÅ vþyÁ™¢y£zÝþ S…vþü†þ™%öìîûV þ™!îûÜñyîû „þîûy £öìëû!Šéœ S2021 ¢yöìœîû 
!vþöì¢Áºîû þ™ëÅhsþVÐ

vþzþ™öìîû vþz!ÍÔ!…“þ îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ x˜%¢yöìîû îûyöì‹Ä 62!Ýþ „þöìÁ™y!ÞÝþ‚ £zvþz!˜Ýþ SÇþ›“þy 
3,023.80 !Ýþ !þ™ !vþV îûöìëûöìŠéÐ ëy£zöì£y„þ– ~„þ!Ýþ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþöì’îû vþz_öìîû vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !î 
Ö•%›ye 41!Ýþ „þöìÁ™y!ÞÝþ‚ £zvþz!˜öìÝþîû ~„þ!Ýþ “þy!œ„þy ²Ì”y˜ „þöìîûöìŠé SxöìQyîîû 2022VÐ ~£z¦þyöìî– 
vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”öì˜ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû ²Ì„,þ“þ ¢§Ã!“þîû 
xîßþiy ²Ì!“þšþ!œ“þ £ëû!˜ ~î‚ „þyöì‹îû ‹yëû†y ~î‚ £zvþz ~œ !îéôé~îû ¢yöìí vþzþ™œ¸þ ¢%!î•yîû ¢‚…Äyîû 
¢›§ºëû „þîûyîû ²Ìöìëûy‹˜ îûöìëûöìŠéÐ

4.11.4	 xy”ŸÅ Ÿ£îû ~î‚ ˜†öìîû ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû ²Ì!“þþ™yœ˜

~!²Ìœ 2019éôé~îû „þyëÅyöì”Ÿ ¢‚…Äy 606/2018ôé~ vþz!ÍÔ!…“þ ~˜ !‹ !Ýþ !˜öì”ÅöìŸîû •yîûy SivV 39 SiiV 
x˜%¢yöìîû îûyöì‹Äîû xhsþ“þ !“þ˜!Ýþ îvþü Ÿ£îû ~î‚ ë“þÝþy öî!Ÿ ¢½þî îvþü Ÿ£îû=!œöì„þ ”%£z ¢®yöì£îû ›öì•Ä 
!îKþ!® !”öì“þ £öìî ~î‚ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ# 2016 ¢Á™)’Åîû*öìþ™ ö›öì˜ ‰þœöì“þ £öìî xy†y›# 
Šéëû ›yöì¢îû ›öì•ÄÐ ~˜ !‹ !Ýþéôé~îû !˜öì”ÅŸ ö›öì˜– ”®îû !“þ˜!Ýþ409 xy”ŸÅ öþ™ïîû !˜†› ~î‚ þ™¤y‰þ!Ýþ 

408	 £œ!”ëûyëû ~¢ ~œ ~šþ ~î‚ ÷î”Äîy!Ýþöì“þ ~¢ ~œ ~šþÐ
409	 xy¢y˜öì¢yœ öþ™ïîû !˜†› S~ ~› !¢V– ”%†Åyþ™%îû öþ™ïîû !˜†› S!vþ ~› !¢V ~î‚ !î•y˜˜†îû öþ™ïîû !˜†› 

S!î ~› !¢VÐ 
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xy”ŸÅ þöþ™ïîû¢¦þyöì„þ410 !îKþy!þ™“þ „þöìîû!Šéœ S~!²Ìœ 2019V– öë=!œ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 
2016éôé~îû ¢›hßþ ›y˜”uþ ö›öì˜ xy”ŸÅ Ÿ£îû/˜†îû !£¢yöìî !î„þ!Ÿ“þ £öìîÐ !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ 
„þöìîû öë !‰þ!£«“þ xy”ŸÅ öþ™ïîû !˜†›/öþ™ïîû¢¦þy=!œöì„þ xöìQyîîû 2019éôé~îû ›öì•Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
!˜ëû›yîœ#– 2016éôé¢Á™)’Åîû*öìþ™ ö›öì˜ ‰þœöì“þ £öìî– !„þlsþ ˜öì¦þÁºîû 2022 þ™ëÅhsþ “þy x!‹Å“þ £ëû!˜Ð 
~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›– 2016éôéx˜%¢yöìîû vþ!îÏvþz !î !þ™ !¢ !îéôé~îû îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ S„þÄyöìœuþyîû îŠéîû 
2021V x˜%ëyëû# xy”ŸÅ öþ™ïîû !˜†›/öþ™ïîû¢¦þy=!œ 2022 ¢yöìœîû !vþöì¢Áºöìîûîû ›öì•Ä ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
!˜ëû›– 2016éôé~îû ¢yöìí ¢Á™)’Åîû*öìþ™ ¢§Ã“þ £öìî îöìœ xyŸy „þîûy ëyëûÐ

xyÝþ!Ýþ xy”ŸÅ öþ™ïîû !˜†›/öþ™ïîû¢¦þyîû ›öì•Ä !“þ˜!Ýþ411 ™îû#Çþy›)œ„þ¦þyöìî ‹%œy£z ~î‚ ˜öì¦þÁºîû 
2022éôé~îû ›öì•Ä öîöìŠé ö˜çëûy £öìëû!Šéœ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›– 2016éôé~îû ¢yöìí “þyöì”îû ¢§Ã!“þîû 
þ™!îû›y’ ›)œÄyëû˜ „þîûyîû ‹˜ÄÐ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû ~£z £zvþz ~œ !î =!œîû “þíÄyîœ# 
ëy‰þy£z „þîûyîû ¢›ëû !˜îû#Çþy þ™,í„þ#„,þ“þ îöì‹ÄÅîû xþ™ëÅy® ¢‚@ùÌ£–¢‚†,£#“þ îöì‹ÄÅîû xþ™ëÅy® ²Ì!e«ëûy„þîû’ 
‹›y„,þ“þ îöì‹ÄÅîû ÷‹î …˜öì˜ !îœÁº– ̃ “%þ˜ îöì‹ÄÅîû ‹˜Ä ²Ì!e«ëûy„þîû’ ¢%!î•y !˜›Åyöì’ !îœÁº– ¢Äy!˜Ýþy!îû 
œÄyuþ!šþœ=!œöì“þ !›× î‹ÄÅ !˜Ü™!_öì“þ !îœÁº £z“þÄy!”îû ”,ÜTyhsþ œÇþÄ „þöìîûÐ öëïí¦þyöìî „þyëÅßþiœ 
þ™!îû”ŸÅöì˜îû ¢›ëû– !vþöì¢Áºîû 2022éôé~îû ›öì•Ä xy”ŸÅ öþ™ïîû !˜†›/öþ™ïîû¢¦þy=!œöì„þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› 
!˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû ¢yöìí ¢D!“þþ™)’Å „þîûyîû ¢½þyî˜y ”)îûî“þ#Å îöìœ ›öì˜ £ëûÐ

~¢ £zvþz !vþ ‹y˜yëû S‹y˜%ëûy!îû 2023V öë xy”ŸÅ Ÿ£îû=!œ/˜†îû=!œöì„þ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 
2016éôé~îû ¢yöìí ¢Á™)’Å ¢D!“þþ™)’Å „þîûy !˜!Øþ“þ „þîûyîû ‹˜Ä þ™”öìÇþþ™ ö˜çëûy £öìîÐ 

4.11.5	 þxéôéx˜%öì›y!”“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû ~„þe#„þîû’

~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû •yîûy 15(c)  x˜%¢yöìîû ßþiy˜#ëû „þ“Å,þþ™Çþöì„þ îÄîßþiy ßþiyþ™˜ „þîûöì“þ 
£öìî ëyöì“þ î‹ÄÅ vþzöì_yœ„þ îy xéôéx˜%öì›y!”“þ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû ¢‚†àþ˜=!œöì„þ ßþº#„,þ!“þ ö”çëûy  
ëyëû ~î‚ ~£z ßþº#„,þ“þ î‹ÄÅ vþzöì_yœ„þ ~î‚ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû ~„þe#„þîûöì’îû ‹˜Ä îÄîßþiy=!œöì„þ 
²Ì‰þyîû ç ²Ì!“þÛþy „þîûy ëyëû ëyöì“þ ‡öìîû ‡öìîû î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ ¢£ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yëû “þyöì”îû 
x‚Ÿ@ùÌ£’öì„þ ¢£‹“þîû „þîûy ëyëûÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 2016éôé~îû !˜ëû› 15(l)éôé~ îœy £öìëûöìŠé 
öë ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû !î¡ìöìëû î‹ÄÅ vþzöì_yœ„þ ~î‚ î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû 
²Ì!ŸÇþ’ ²Ì”y˜ „þîûöì“þ £öìîÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû vþzþ™îû îûy‹Ä ˜#!“þöì“þ îœy £öìëûöìŠé öë £zvþz ~œ 
!îéôé=!œöì„þ ö¢öì„þuþy!îû ÝþÆyªšþyîû öÞÝþŸ˜=!œöì“þ412 ™%˜îÅÄî£yîûöìëy†Ä î‹ÄÅ þ™,í„þ#„þîû’ ~î‚ !î!e«îû 
‹˜Ä îûÄy†éôé!þ™„þyîû ~î‚ x˜%îû*þ™ •îûöì˜îû ö†yÛþ#=!œöì„þ !˜ë%_« „þîûy vþz!‰þ“þÐ ~¢ vþ!îÏvþz ~› !˜ëû›yîœ#– 
2016éôé~îû !˜ëû› 15(d) ~ îœy £öìëûöìŠé öë ßþiy˜#ëû „þ“,Åþþ™Çþöì„þ ßþº!˜¦Åþîû ö†yÛþ# †àþöì˜îû ¢%!î•y !”öì“þ 
£öìî– “þyöì”îû þ™!îû‰þëûþ™e ²Ì”y˜ „þîûöì“þ £öìî ~î‚ “þyîûþ™öìîû ‡öìîû ‡öìîû î‹ÄÅ ¢‚@ùÌ£ ¢£ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ 
îÄîßþiyþ™˜yëû “þyöì”îû ~„þe#„þîû’öì„þ vþzê¢y!£“þ „þîûöì“þ £öìîÐ

~¢ £zvþz !vþ ~ myîûy ²Ì”_ S˜öì¦þÁºîû 2022V “þíÄ x˜%¢yöìîû– xyÝþ!Ýþ £zvþz ~œ !î413ôéö“þ  4,076 îûÄy† 
!þ™„þyîû !‰þ!£«“þ „þîûy £öìëûöìŠéÐ xî!ŸÜT 117!Ýþ £zvþz ~œ !îéôéö“þ– Ÿ˜y_«„þîû’ ²Ì!e«ëûy Ÿ#‡Ê£z Öîû& £öìîÐ 

410	 vþz_îûþ™yvþüyéôéö„þy“þîûy‚ öþ™ïîû¢¦þy– ÷î”Äîy!Ýþ öþ™ïîû¢¦þy– !îû¡ìvþüy öþ™ïîû¢¦þy– „þœÄy’# öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ £œ!”ëûy 
öþ™ïîû¢¦þyÐ 

411	 xy¢y˜öì¢yœ þþöþ™ïîû !˜†›– £œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þy ~î‚ ÷î”Äîy!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyÐ 
412	 ~›˜ ‹yëû†y öë…yöì˜ „þ!àþ˜ î‹ÄÅ– myöìîû myöìîû ¢‚†,£#“þ– þ™îûî“þ#Åöì“þ ²Ì!e«ëûy„þîû’/!˜Ü™y”ì˜ ¢%!î•y=!œöì“þ 

ßþiy˜yhsþûîûöì˜îûû ‹˜Ä vþyÁ™ „þîûy £ëûÐ 
413	 Sxy¢y˜öì¢yœ ~› !¢éôé520– ”%†Åyþ™%îû ~› !¢éôé1–728– !î•y˜˜†îû ~› !¢éôé1–329– ÷ìî”Äîy!Ýþ öþ™ïîû¢¦þyéôé 116– 

£œ!”ëûy öþ™ïîû¢¦þyéôé85– „þœÄy’# öþ™ïîû¢¦þyéô139é– vþz_îûþ™yvþüyéôéöì„þy“þîûy‚ þöþ™ïîû¢¦þyéôé61 ~î‚ !îû¡ìvþüy öþ™ïîû¢¦þyéôé 
98VÐ



প�ৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

193

“þöìî– !˜îû#Çþy þ™ëÅöìîÇþ’ „þöìîû öë !‰þ!£«“þ î‹ÄÅ vþzöì_yœ„þ/¢‚@ùÌy£„þöì”îû ~¢ vþ!îÏvþz ~› !¢öìÞÝþöì›îû 
¢yöìí ~„þe#¦)þ“þ „þîûyîû ‹˜Ä £zvþz ~œ !î myîûy !˜î!õþ“þ „þîûy £ëû!˜Ð x!•„þlsþ– „þ!àþ˜ î‹ÄÅ îÄîßþiyþ™˜yîû 
!î¡ìöìëû “þyöì”îû ö„þy˜ç ²Ì!ŸÇþ’ ö”çëûy £ëû!˜ îy ~…˜ç þ™ëÅhsþ “þyöì”îû ö„þy˜ç xy!íÅ„þ vþzê¢y£ ö”çëûy 
£ëû!˜ S˜öì¦þÁºîû 2022 þ™ëÅhsþVÐ

¢%þ™y!îûŸ 

11. þ™!îûöì¡ìîy hßþöìîûîû ›yey x‹Åöì˜îû ‹˜Ä ”®îûöì„þ– £zvþz ~œ !î =!œîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ
¢›ëûéôé¢#›yîkþ þ™!îû„þÒ˜yîû îû*þ™öìîû…y ÷ì“þ!îû „þîûöì“þ þ£öìîÐ

12. vþ!îÏvþz !î þ!þ™ !¢ !î !˜ëû!›“þ þ™!îû”ŸÅöì˜îû ›y•Äöì› ~¢ vþ!îÏvþz ~› ¢%!î•y=!œîû „þöìàþyîû
˜‹îû”y!îû ¢%!˜!Øþ“þ „þîûöìî ~î‚ !˜!Øþ“þ „þîûöìî öìë ~¢ vþ!îÏvþz ~›éôé~îû vþzþ™îû “þyîû
îy!¡ìÅ„þ ²Ì!“þöìî”˜ îyhßþî xîßþiy ²Ì!“þšþ!œ“þ „þîûöìŠéÐ

ক�োলকাতা   (অনাদি মিশ্র)

প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II) 

 পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিস্বাক্ষরিত

নতুন দিল্লী (গিরিশ চন্দ্র মুর্মু  )

ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক
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পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট-1

(অনুচ্ছেদ 1.7.7.1 দ্রষ্টব্য)

এ পি ও-তে অনুম�োদিত কার্যকলাপ/কাজগুলি এস টি আর এবং বি টি আর-এ 
বাস্তবায়িত হয়নি

(ক�োটি টাকায়)

বছর কার্যকলাপ কাজের বিবরণ
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

বাস্তবিক আর্থিক বাস্তবিক আর্থিক

ক-সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর) 

2017-18

শিকার বির�োধী যানবাহন ক্রয় (স্পিড ব�োট) 1 0.30 0 0

পরিকাঠাম�ো 
সুদৃঢ়করণ

ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ 2 0.39 0 0

সফটওয়্যার ক্রয় 1 0.01 0 0

মানব-পশু দ্বন্দ্ব প্রশান্তিমূলক সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করা 31 0.06 0 0

মূলধারায় বন্যপ্রাণী 
সংক্রান্ত বিষয়

সমস্যাযক্ত এবং বিপর্যস্ত বন্য প্রাণী ধরা 1,030 0.10 0 0 

কর্মী উন্নয়ন পার্ক-এর বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ 1 0.005 0 0

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ 1 0.005 0 0 

আইনশাস্ত্র এবং বন্যপ্রাণী ফরেনসিক বিষয়ে 
বিশেষ প্রশিক্ষণ

2 0.01 0 0

2018-19

কর্মী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ 1 0.005 0 0

শিকার বির�োধী অস্ত্র ও গ�োলাবারুদ ক্রয় 7 0.07 0 0

বেতার নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ 3 0.02 0 0

অস্ত্র ও গ�োলাবারুদ রক্ষণাবেক্ষণ 1 0.005 0 0

সুদৃঢ়করণ যানবাহন ক্রয় 1 0.13 0 0

2019-20

শিকার বির�োধী অস্ত্র ও গ�োলাবারুদ ক্রয় 5 0.03 0 0

ফিল্ড গিয়ার, নাইট ভিশন ডিভাইস ইত্যাদি 
ক্রয়

49 0.08 0 0 

যানবাহন, ন�ৌকা ইত্যাদি ক্রয় 1 0.20 0 0

সুদৃঢ়করণ ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণ 1 0.20 0

সড়ক সমন্বয়করন 3 0.02 0 0

ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ 5 0.05 0 0

2020-21

শিকার বির�োধী অস্ত্র ও গ�োলাবারুদ ক্রয় 4 0.01 0 0

যানবাহন, ন�ৌকা ইত্যাদি ক্রয় 1 0.20 0 0

সুদৃঢ়করণ ফায়ার লাইন এবং ফায়ার ব্রেক তৈরি করা 3 0.04 0 0

টহল ক্যাম্প, কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, জেটি 
মেরামত

6 0.15 0 0
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বছর কার্যকলাপ কাজের বিবরণ
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

বাস্তবিক আর্থিক বাস্তবিক আর্থিক

ক-সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর) 

2021-22

সুদৃঢ়করণ ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণ 1 0.32 0 0

 পুকুর রক্ষণাবেক্ষণ 6 0.03 0 0

ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ 4 0.04 0 0

কাঁচা রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ 2 0.05 0 0

শিকার বির�োধী বেতার টাওয়ার তৈরি 40 0.10 0 0

পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন কর্মীদের জন্য ম�ৌলিক স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্য শিবির 53 0.37 0 0

মানব-পশু দ্বন্দ্বের 
সমাধান করা

প্রশান্তিমূলক সরঞ্জাম এবং উদ্ধারকারী 
যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ

14 0.15 0 0

খ-বক্সা টাইগার রিজার্ভ (বি টি আর)

2017-18

বন্য প্রাণীর 
নজরদারি

পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বাঘ/বাঘিনীর স্থানান্তর - 0.25 0 0

জ্বালানিসহ যানবাহন ভাড়া করা - 0.08 0 0

জে এফ এম সি থেকে দক্ষ কর্মী নিয়�োগ - 0.20 0 0

ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্রয় - 0.04 0 0

জল ধরে রাখার 
পরিকাঠাম�ো

নিষ্কাশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাভমি 
সংরক্ষণ

- 0.05 0 0

মরসুমের ক্রিয়াকলাপ বর্ষাকালে রিভার ক্যাম্পের রক্ষনাবেক্ষন খরচ 10 0.05 0 0

ফায়ার লাইনের 
রক্ষণাবেক্ষণ

রাখা, পরিষ্কার করা এবং ফায়ারলাইন তৈরি 
করা 

- 0.03 0 0

2018-19 সুদৃঢ়করণ

স্টাফ ক�োয়ার্টার, পারিবারিক হ�োস্টেল, 
কার্যালয়ের উন্নতি, গৃহস্থালি ইত্যাদি নির্মাণ

1 0.55 0 0

পুকুর নির্মাণ 4 0.06 0 0

বিদ্যমান সড়ক সমন্বয়ের মেরামত ও 
রক্ষনাবেক্ষন

50 কিমি 0.22 10 কিমি 0.06

বিদ্যমান কাঠের সেতর রক্ষনাবেক্ষন - 0.05 0 0

2019-20
মূলধারায় বন্যপ্রাণী 

সংক্রান্ত বিষয়

বেষ্টণী নির্মাণ 1 0.62 0 0

পশু চিকিৎসার পেশাদার ব্যক্তি নিয়�োগ - 0.06 0 0.02

যানবাহন এবং জ্বালানী-2 যানবাহন ভাড়া করা 2 0.05 1 0.02

সুদৃঢ়করণ সড়ক সমন্বয়ের রক্ষনাবেক্ষন 50 0.15 0 0

2020-21
শিকার বির�োধী স্বেচ্ছাসেবকদের নিযক্তি ইত্যাদি - 0.56 - 0.28

সুদৃঢ়করণ ফাঁদ ধরার জন্য ক্যামেরা ক্রয় 50 0.10 0 0

2021-22

পানীয় জল সরবরাহ সহ শিকার বির�োধী টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ 8 0.10 - 0.50

চারনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ 10 হেক্টর 0.02 0 0

ব্যাটারি, এস ডি কার্ড ইত্যাদি সহ ট্র্যাপিংয়ের জন্য ক্যামেরা ক্রয় 50 0.13 0 0

প্রশাসনিক খরচ/প্রতিষ্ঠানিক ব্যয় - 0.05 0 0

(উৎস: দপ্তরীয় নথি)
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পরিশিষ্ট-2

(অনুচ্ছেদ 1.7.7.1 দ্রষ্টব্য)

এ পি ও-তে অনুম�োদিত কার্যকলাপ/কাজগুলি এন পি এবং ডব্লিউ এল এস গুলিতে 
বাস্তবায়িত হয়নি

(ক�োটি টাকায়)

ক-জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

বছর
কার্যকলাপের 

ধরণ 
কাজের বিবরণ

লক্ষ্যমাত্রা  প্রাপ্তি

বাস্তবিক আর্থিক বাস্তবিক আর্থিক
2017-18 অনাবর্তক ক্যামেরা ট্রাপ ক্রয় 25 0.05 0 0

অনাবর্তক স�ৌরবিদ্যুত ের 24 ঘণ্টা সরবরাহের 
জন্য স�োলার পাওয়ার ব্যাংক স্থাপন

4 0.05 0 0

2020-21 অনাবর্তক কালভার্ট নির্মাণের খরচ 1 0.025 0 0

অনাবর্তক আর টি সেট এবং কমিউনিকেশন 
নেটওয়ার্ক ক্রয়

4 0.01 0 0

অনাবর্তক স�ৌরবিদ্যুত ের 24 ঘণ্টা সরবরাহের 
জন্য স�োলার পাওয়ার ব্যাংক স্থাপন

1 0.0175 0 0

অনাবর্তক স্টাফ ব্যারাক নির্মাণ 1 0.03 0 0

আবর্তক আগাছা নির্মূ ল 20 হেক্টর 0.03 0 0

আবর্তক বন রাস্তার উন্নয়ন 15 কিমি 0.075 0 0

2021-22 অনাবর্তক সেত নির্মাণ 1 0.08 0 0

অনাবর্তক চেক ড্যাম নির্মাণ 1 0.05 0 0

খ- গ�োরুমারা জাতীয় উদ্যান
2019-20 অনাবর্তক তারের বেড়া স্থাপ্ন সমষ্টিগত 0.05 0 0

আবর্তক চারণভূমিতে কাঠ অপসারণ সমষ্টিগত 0.084 0 0

আবর্তক পর্যবেক্ষণ সীমার উন্নতি সমষ্টিগত 0.05 0 0

গ- মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
2018-19 অনাবর্তক চারণভূমি তৈরি 10 হেক্টর 0.08 0 0

অনাবর্তক সুকনা, দক্ষিণ-উত্তরে বন শিবির 
এবং গ্রামে হাতির উৎপাত র�োধ 
করতে বৈদ্যুতি ক বেড়া

20 কিমি 0.18 0 0

2019-20 অনাবর্তক চারণভূমি তৈরি 10 হেক্টর 0.08 0 0

আবর্তক কাঠের সেত মেরামত 1 0.08 0 0

(উৎস: দপ্তরীয় নথি)
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পরিশিষ্ট-3

(অনুচ্ছেদ 1.7.7.1 দ্রষ্টব্য)

এ পি ও-তে অনুম�োদিত ক্রিয়াকলাপ/কাজ কিন্তু হাতি সংরক্ষণে বাস্তবায়িত হয়নি

(ক�োটি টাকায়)

বছর কার্যকলাপের ধরণ কাজের বিবরণ
লক্ষ্যমাত্রা  প্রাপ্তি

বাস্তবিক আর্থিক বাস্তবিক  আর্থিক

2017-18 হাতির সুরক্ষা ভেষজ ও ওষুধ ক্রয় সমষ্টিগত 0.02 0 0

2018-19 হাতির সুরক্ষা ভেষজ ও ওষুধ ক্রয় সমষ্টিগত 0.02 0 0

2019-20

হাতির আবাসস্থল এবং 
করিড�োরের সুরক্ষা

জলাশয় সৃষ্টি
14 টি 0.21 11 0.09

(মানব-হাতি দ্বন্দ্ব প্রশমন 
সহ) জনসাধারণের 

সহয�োগিতা অর্জন করা

হাতি-প্রতির�োধী পরিখা, 
প্রাচীর, শক্তপ�োক্ত বেড়া 

ইত্যাদি তৈরি করা 
13 কিমি 0.52 6.5 কিমি 0.19

2020-21
(মানব-হাতি দ্বন্দ্ব প্রশমন 

সহ) জনসাধারণের 
সহয�োগিতা অর্জন করা

হাতি-প্রতির�োধী পরিখা, 
প্রাচীর, শক্তপ�োক্ত বেড়া 

ইত্যাদি তৈরি করা 
সমষ্টিগত 0.10 এল এস 0.04

2021-22

হাতির সুরক্ষা
বন্যপ্রাণী স্কোয়াড দ্বারা 
টহলের জন্য যানবাহন 

ক্রয়
2 টি 0.16 0 0

হাতির আবাসস্থল এবং 
করিড�োরের সুরক্ষা

এম ই আর-এ ওয়াচ 
টাওয়ার নির্মাণ

5 টি 0.15 1 0.02

(মানব-হাতি দ্বন্দ্ব প্রশমন 
সহ) জনসাধারণের 

সহয�োগিতা অর্জন করা

শক্তপ�োক্ত বেড়া তৈরি 
করা

13 কিমি 0.50 1 কিমি 0.16

(উৎস: দপ্তরীয় তথ্য)
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পরিশিষ্ট-4

(অনুচ্ছেদ 1.8.1.2 দ্রষ্টব্য)

করিড�োরের বিবরণ এবং পরিবেশগত প্রাধান্য

1. মহানন্দা-ক�োলবাড়ি 2. অপালচাঁদ-মহানন্দা

বিবরণ: টুকর�ো বন এবং চা বাগানের সমন্বয়ে এই 12-
13 কিমি করিড�োরটি মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে 
নেপালের সীমান্তে পানিঘাটা রেঞ্জের ক�োলবাড়ি এবং 
নিপানিয়া সংরক্ষিত বনের সাথে সংযুক্ত করেছে। 

পরিবেশগত প্রাধান্য - মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা - কম

বিবরণ: এই 10-11 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি বৈকন্ঠপুর বন 
বিভাগের অপালচাঁদ সংরক্ষিত বন থেকে এবং মহানন্দা 
বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের লালটং রেঞ্জে হাতির চলাচলের 
সুবিধা করে দিয়েছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য - মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা - মাঝারি

3. অপালচাঁদ–গ�োরুমারা 4. অপালচাঁদ-মল ব্লকের কালিম্পং (সাইলি হয়ে)

বিবরণ: এই 12-13 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি বড়দিঘি 
চা বাগানের মধ্য দিয়ে গেছে এবং নেওরা, কুমলাই ও 
চেল নদী অতিক্রম করে গ�োরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং 
অপালচাঁদ সংরক্ষিত বনের আবাসস্থলগুলির সাথে সংয�োগ 
স্থাপন করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম

বিবরণ: এই 20 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি বৈকন্ঠপুর বন 
বিভাগের অপালচাঁদ সংরক্ষিত বন এবং কালিম্পং বন 
বিভাগের মল ব্লককে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি 

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম 
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5. অপালচাঁদ-মল ব্লকের কালিম্পং (মীংগ্লাস হয়ে) 6. চাপড়ামারি-কালিম্পং (মল ব্লক)

বিবরণ : এই 20 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি বৈকন্ঠপুর বন 
বিভাগের অপালচাঁদ সংরক্ষিত বনকে কালিম্পং বন 
বিভাগের মল ব্লকের সাথে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

বিবরণ : এই 7.5 কিমি করিড�োরটি কালিম্পং বন 
বিভাগের মল ব্লক এবং গ�োরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের 
(বন্যপ্রাণী বিভাগ-II) চাপরামারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের 
মধ্যে হাতির চলাচল সহজ করেছে৷ 

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

7. রেঠি–সেন্ট্রাল ডায়ানা 8. রেঠি–ম�োরাঘাট

বিবরণ: এই 14-15 কিমি দীর্ঘ করিড�োরে হাতিরা চা বাগান 
এবং কয়েকটি বসতির মধ্য দিয়ে সেন্ট্রাল ডায়ানা সংরক্ষিত 
বন এবং রেঠি সংরক্ষিত বন মধ্যে চলাচল করে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম

বিবরণ: জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এই 9 কিমি দীর্ঘ 
করিড�োরটি প্রধানত চা বাগানের (কারবালা, বানরহাট, 
গন্দ্রাপাড়া এবং ম�োরাঘাট) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে 
এবং রেঠি সংরক্ষিত বনকে ম�োরাঘাট সংরক্ষিত বনের 
সাথে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম
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9. দুমচি-রেঠি 10. তিতি–দুমচি 

বিবরণ: ক�োচবিহার এবং জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এই 
9-10 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি প্রধানত চা বাগানের মধ্য 
দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং হাতির চলাচল সাধারণত 
রাতে ঘটে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

বিবরণ: এই 9 কিমি দীর্ঘ এই করিড�োরটি মূলত চা বাগান 
(হান্তাপাড়া, মুজনাই এবং ধুমচি) এবং শালবনি বনের মধ্য 
দিয়ে অতিক্রম করেছে তিতি সংরক্ষিত বন এবং ধুমচি 
সংরক্ষিত বনকে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

11. বক্সা-তিতি (ত�োর্সা হয়ে) 12. বক্সা-তিতি (বিচ এবং বার্নবাড়ি টি ই হয়ে)

বিবরণ: এই 6 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার 
রাঙ্গামাটি সংরক্ষিত বন এলাকাকে তিতি সংরক্ষিত বনের 
সাথে সংযুক্ত করেছে। 

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

বিবরণ: এই 6 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি বারনাবাড়ি চা বাগান 
এবং বিচ চা বাগানের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে ডালসিংপাড়া 
চা বাগানের দক্ষিণে অবস্থিত বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগরের 
বারনাবাড়ি সংরক্ষিত বন এবং তিতি সংরক্ষিত বনকে 
সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি
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13. নিমতি-চিলাপ�োতা 14. বক্সা–সংক�োশ-এর রিপু

বিবরণ: এই 6 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি বক্সা বাঘ 
সংরক্ষণাগারের নিমাতি রেঞ্জ এবং ক�োচবিহার বন 
বিভাগের চিলাপাতা সংরক্ষিত বনের মধ্যে হাতির 
চলাচল সহজ করেছে। 

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

বিবরণ: এই 2.5 কিমি দীর্ঘ করিড�োরটি একটি সংলগ্ন 
বন যা বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারকে আসামের ক�োচুগাঁও বন 
বিভাগের রিপু সংরক্ষিত বনের সাথে সংযুক্ত করেছে। 

পরিবেশগত প্রাধান্য-বেশি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

(উৎস: দপ্তরীয় নথি)
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পরিশিষ্ট-5

(অনুচ্ছেদ 1.8.5.1 দ্রষ্টব্য)

বক্সা টাইগার রিজার্ভের অধীনে সক্রিয় রিসর্ট/হ�োমস্টেগুলি  

ক্রমিক 
সংখ্যা

হ�োটেলের নাম অবস্থান চালু আছে

 1 দুকপা হাট লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম

2 পানসা হাট লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম

3 হেভেন অফ ডুয়ার্স লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম হ্যাঁ

4 বেবি লজ লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম

5 লসওর তেঙ্গিং লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম

6 রবার্ট ইন বক্সা ডুয়ার্স এফ ডি হ�োল্ডিং

7 দাবানা ইন বক্সা ডুয়ার্স এফ ডি হ�োল্ডিং

8 রব্বাস ইন সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম

9 হলিডে ইন সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম

10 বক্সা ভ্যালি সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম হ্যাঁ

11 ডুয়ার্স মাউন্টেন সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম

12 স্মপাল্ক সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম

13 স্প্রিনডেল সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম

14 সসীন সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম

15 জঙ্গল ইন 28 মাইল বন্য গ্রাম

16 এভারগ্রীন 28 মাইল বন্য গ্রাম

17 শঙ্কুচি ল 28 মাইল বন্য গ্রাম হ্যাঁ

18 লিও হ�োম 28 মাইল বন্য গ্রাম

19 ওয়াইল্ড হ�োম 28 মাইল বন্য গ্রাম

20 ফার কি রানী 28 মাইল বন্য গ্রাম

21 র�োভার্স ইন জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং হ্যাঁ

22 বনান্তা জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং হ্যাঁ

23 ম�োহন চুড়া জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

24 প্রকৃতি জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

25 গ্রীন ভিউ জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

26 শকুন্তলা জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

27 জে এস জি এস জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং হ্যাঁ

28 প্রজাপতি জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

29 জয়ন্তি ভিউ জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

30 বনলতা জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

31 নেচার হাট জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

32 সবজার ধ�োখ জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং
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ক্রমিক 
সংখ্যা

হ�োটেলের নাম অবস্থান চালু আছে

33 জঙ্গল করিড�োর জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

34 হর্ন বিল জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

35 জয়ন্তী গ্রীন জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

36 গ্রীন ডুয়ার্স জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

37 অবকাশ জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং হ্যাঁ

38 করণ হাউস জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

39 জয়ন্তী রিভার ভিউ জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং হ্যাঁ

40 বিন্দে হ�োম জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

41 জয়ন্তি রেসিডেন্স জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

42 বিগ বস জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

43 গ্রাস লীন জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

44 গ্রীন ডুয়ার্স জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

45 পাহাড়ি কন্যা জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

46 রিভার ভিউ জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

47 হ�োটেল প্রফুল্ল জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

48 হ�োটেল গণেশ জয়ন্তী এফ ডি হ�োল্ডিং

49 হ�োটেল অরণ্য জয়ন্তী এফডি হ�োল্ডিং

50 কৃষ্ণা লজ জয়ন্তী এফডি হ�োল্ডিং

51 ম্যাক্রো লজ জয়ন্তী এফডি হ�োল্ডিং

52 আলতাপুরী জয়ন্তী এফডি হ�োল্ডিং হ্যাঁ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিভাগ কর্তৃ ক 68টি রিসর্ট/হ�োমস্টে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে নিরীক্ষার জন্য বিভাগ দ্বারা শুধুমাত্র 
52টি নাম দেওয়া হয়েছিল।
(উৎস: বি টি আর-এর নথি)
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পরিশিষ্ট-6

(অনুচ্ছেদ 1.8.5.2 (i) দ্রষ্টব্য)

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগারে পর্যটক ধারন ক্ষমতা

টি সি পি-তে 2016-17 থেকে 2026-27 
পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে

নিরীক্ষা দ্বারা গণনা
উৎস হিসাবে এন জি টি 

নির্দেশিকাতে বর্ণিত কানহা টি 
আর-এর ধারন ক্ষমতা 

ধারন ক্ষমতা গণনা 

বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (পি সি সি)

পি সি সি = A x v/a x Rf

ম�োট দৈর্ঘ্য 370 কি মি গণনা করা 
হয়েছিল

2টি ন�ৌকার মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব  
200 মিটার রাখা হয়েছিল 

একটি একক পরিদর্শনের জন্য কমপক্ষে 
চার ঘন্টা প্রয়োজন এবং টাইগার রিজার্ভ 
প্রতিদিন 10 ঘন্টা খ�োলা থাকে। এইভাবে 
পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) গণনা করা 
হয়:

পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) 
=10/4=2.5
বাস্তবে ধারন ক্ষমতা (পি সি সি) = 370 
কিমি x 5 যানবাহন / কিমি x 2.5
= 4,625 পরিদর্শন /দিন 

বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (আর সি সি)

আর সি সি = 4,625 x (100-70)/100 
x(100-42)/100 x (100-34)/100 = 
531.13 অথবা 531 ন�ৌকা ইউনিট (দুটি
সিলিন্ডার ন�ৌকা)/দিন

কার্যকরী অনুম�োদনয�োগ্য ধারন ক্ষমতা

ই পি সি সি = আর সি সি x এম সি 
(এম সি -ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা)
ই পি সি সি = 531 x 0.40 = 212.4 
অথবা 212 দুটি সিলিন্ডার ন�ৌকা।

ধারন ক্ষমতা গণনা 

বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (পি সি সি)

পি সি সি = A x v/a x Rf

ম�োট দৈর্ঘ্য 370 কি মি গণনা করা 
হয়েছিল 

2টি ন�ৌকার মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব  
500 মিটার রাখা হয়েছিল (এন টি সি এ 
অনুসারে দুটি গাড়ির মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব 
500 মিটার হওয়া উচিত) 

একটি একক পরিদর্শনের জন্য কমপক্ষে 
চার ঘন্টা প্রয়োজন এবং টাইগার রিজার্ভ 
প্রতিদিন 10 ঘন্টা খ�োলা থাকে। এইভাবে 
পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) গণনা করা 
হয়:

পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) =10/4=2.5

বাস্তবে ধারন ক্ষমতা (পি সি সি) = 370 
কিমি। x 2 যানবাহন / কিমি। x 2.5 
= 1,850 পরিদর্শন /দিন

বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (আর সি সি)

আর সি সি =1,850x(100- 
70)/100x(100-42)/100x (100-
34)/100=212.45 অথবা 212 ন�ৌকা 
ইউনিট (দুটি সিলিন্ডার ন�ৌকা)/দিন 

কার্যকরী অনুম�োদনয�োগ্য ধারন ক্ষমতা

ই পি সি সি = আর সি সি x এম সি 
(এম সি -ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা)
ই পি সি সি = 212 x0.40 = 84.8 অথবা 
85 দুটি সিলিন্ডার ন�ৌকা।

ধারন ক্ষমতা গণনা 

বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (পি সি সি)

পি সি সি = A x v/a x Rf

ধুল�ো এড়াতে 2টি গাড়ির মধ্যে 
(2 যানবাহন/কিমি) কমপক্ষে 500 
মিটার (½ কিমি) দূরত্ব রাখার 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কমপক্ষে 3½ কিমির একটি একক 
পরিদর্শন জন্য একঘন্টা প্রয়োজন 

পি এ বছরে 9 মাস এবং প্রতিদিন 
9 ঘন্টা পর্যটকদের জন্য খ�োলা 
থাকে 

নিয়মিত চলাচলকারী রাস্তার দৈর্ঘ্য 
(পর্যটকদের জন্য) = 283 কিমি

পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) 
= 9 ঘন্টা/3.5 ঘন্টা = 2.6

পি সি সি = 283 কিমি x 2 
যানবাহন/কিমি x 2.6
= 1,471.6 বা 1,472 পরিদর্শন/দিন

বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (আর সি সি)

1,472 (0.22 x 0.45 x 0.95)
138.4 বা 138 পরিদর্শন/দিন

কার্যকরী অনুম�োদনয�োগ্য ধারন 
ক্ষমতা

ই পি সি সি = আর সি সি x এম 
সি
138 x 0.40 = 55.2 অথবা  
55 যানবাহন/দিন

প্রতিদিন অনুম�োদিত পর্যটক - টি সি 
পি-তে গণনা করা হয়নি

প্রতিদিন অনুম�োদিত পর্যটক = 
85x6=510

বিশেষ দ্রষ্টব্য-এন টি সি এ নির্দেশিকা অনুসারে, ধারন ক্ষমতা গণনা করার জন্য প্রতি গাড়িতে পর্যটক সংখ্যা ছয় ধরা উচিত।
(উৎস: এস টি আর-এর নথি)
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পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

ক. ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর কাজের ফলাফল

(ক�োটি টাকায়)

ক্রমিক 
সংখ্যা

বিবরণ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 কাজের থেকে আয় 18,923.02 20,483.97 22,261.25 21,452.87 25,986.53
2 অন্যান্য কাজের থেকে আয় 454.53 494.77 558.34 549.24 680.52
3 অন্যান্য আয় 474.72 608.75 1,022.33 829.25 1,127.72

4 চলতি বছরে নিয়ন্ত্রক বিলম্বিত খাতার অর্থের গতিবিধি 
(মন্তব্য-1)

1,537.59 1,752.85 2,900.73 4,709.77 1,425.63

5 নিয়ন্ত্রক বিলম্বিত খাতার অর্থের সমন্বয় (মন্তব্য-2) -595.39 -522.31 -522.31 -648.34 -2,676.03
6 চলতি বছরে নিয়ন্ত্রক বিলম্বিত খাতার অর্থের ম�োট 

গতিবিধি (4+5) (মন্তব্য-3)

942.20 1,230.54 2,378.42 4,061.43 -1,250.40

7 ম�োট আয় (1+2+3+6) 20,794.47 22,818.03 26,220.34 26,892.79 26,544.37
8 সঞ্চালনা মূল্য সহ শক্তি ক্রয়ের খরচ 16,139.90 18,232.03 20,148.38 21,252.24 20,122.36
9 কর্মচারী বাবদ খরচ 956.74 902.57 2,163.32 1,487.60 1,700.30
10 সুদ এবং অর্থায়ন 1,542.83 1,446.60 1,456.09 1,594.04 1,776.51
11 অবচয় 927.50 926.41 979.32 1,084.69 1,207.35
12 অন্যান্য খরচ + সি এস আর 1,170.28 1,242.70 1,387.66 1,404.13 1,645.23
13 ম�োট খরচ (8 থেকে 12) 20,737.25 22,750.31 26,134.77 26,822.70 26,451.75
14 কর দেওয়ার আগের লাভ (7-13) 57.22 67.72 85.57 70.09 92.62
15 আয়কর 16.37 19.78 22.44 22.04 24.25
16 কর পরিশ�োধের পর লাভ (14-15) 40.85 47.94 63.13 48.05 68.37
17 ম�োট আয়ের তুলনায় নিয়ন্ত্রক আয়ের শতকরা হার (4/7 

x 100)

7.39 7.68 11.06 17.51 5.37

18 ম�োট আয়ের তুলনায় লাভের শতকরা হার (16/7 x 100) 0.20 0.21 0.24 0.18 0.26
19 চলতি সম্পত্তি 9,413.18 8,819.90 9,878.03 7,103.29 10,118.53
20 চলতি দায় 18,220.54 18,602.85 21,800.36 25,504.20 23,615.54
21 চলতি সম্পত্তির অনুপাত 0.52 0.47 0.45 0.28 0.43
22 ম�োট ঋণ 11,705.99 10,445.24 12,385.84 12,926.11 16,452.12
23 ইকুইটি 2,296.24 2,316.86 2,365.89 2,365.89 2,480.89
24 ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (22/23) 5.10 4.51 5.24 5.46 6.63
25 সুদ এবং কর পরিশ�োধের আগের উপার্জন (14+10) 1,600.05 1,514.32 1,541.66 1,664.13 1,869.13
26 সুদ অন্তর্ভুক্তি  অনুপাত(25/10) 1.04 1.05 1.06 1.04 1.05
27 শেয়ারহ�োল্ডারদের তহবিল 2,476.52 2,591.30 2,668.69 2,716.74 2,900.11
28 ইকুইটির উপর মুনাফা (%) (আর ও ই){ (27/16) 

x100}

1.65 1.85 2.37 1.77 2.36

(উৎস: বার্ষিক হিসাব বই)
মন্তব্য-1 চলতি আর্থিক বছরের জন্য নিয়ন্ত্রক আয় এবং ব্যয়ের হিসাব
মন্তব্য-2 পূর্ববর্তী বছরের খাতা থেকে চলতি বছরের খাতায় নিয়ন্ত্রক হিসাব গুলি জের টানা হয়েছে

মন্তব্য-3 নিয়ন্ত্রক সমন্বয়ের নিট প্রভাব
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পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

খ. ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর কাজের ফলাফল

ক্রমিক 
সংখ্যা 

বিবরণ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 শক্তির বিক্রয় থেকে পরিচালনগত আয় 9,133.45 9,853.68 9,626.79 8,964.30 9,784.00

2 অ-পরিচালনগত আয় 144.38 253.23 232.85 587.55 571.41

3 ম�োট আয় 9,277.83 10,106.91 9,859.64 9,551.85 10,355.41

4 জ্বালানী খরচ 6,517.13 7,121.43 6,424.31 5,794.06 6,842.40

5 কর্মচারী বাবদ খরচ 549.96 585.70 1,070.16 1,156.11 816.86

6 মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ 430.30 544.57 500.56 458.67 519.46

7 প্রশাসনিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ 89.31 90.02 104.12 140.59  115.44

8 অবচয় 651.93 664.90 680.95 708.68 714.20

9 সুদ এবং আর্থিক খরচ 989.22 1,061.81 1,060.77 1,042.71 844.52

10 ব্যতিক্রমী সামগ্রী         131.00

11 ম�োট খরচ 9,227.85 10,068.43 9,840.87 9,300.82 9,983.88

12 কর দেওয়ার আগের লাভ 49.98 38.48 18.77 251.03 371.53

13 আয়কর 10.67 8.28 3.27 47.45 67.34

14 কর পরিশ�োধের পর লাভ 39.31 30.20 15.50 203.58 304.19

15 চলতি সম্পত্তি 9,255.81 12,594.45 14,905.53 16,225.57 15,678.45

16 চলতি দায় 8,351.12 9,641.23 11,359.75 12,648.49 11,694.75

17 চলতি সম্পত্তির অনুপাত (15/16) 1.11 1.31 1.31 1.28 1.34

18 ম�োট ঋণ 8,950.40 9,869.07 10,003.05 10,255.46 13,368.90

19 ইকুইটি 6,817.54 6,817.54 7,579.26 7,579.26 7,579.26

20 ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (18/19) 1.31 1.45 1.32 1.35 1.76

21 সুদ এবং কর পরিশ�োধের আগের উপার্জন 
(9+12)

1,039.20 1,100.29 1,079.54 1,293.74 1,216.05

22 সুদ অন্তর্ভুক্তি  অনুপাত(21/9) 1.05 1.04 1.02 1.24 1.44

23 শেয়ারহ�োল্ডারদের তহবিল 8,286.33 8,469.14 9,071.34 9,316.57 9,610.70

24 ইকুইটির উপর মুনাফা (আর ও ই) (%)
{(14/23) × 100}

0.47 0.36 0.17 2.19 3.17

(ক�োটি টাকায়)
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পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

গ. ডি পি এল-এর কাজের ফলাফল 

(ক�োটি টাকায়)

ক্রমিক 
সংখ্যা

বিবরণ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 উৎপাদনকারী রাজস্ব 1,120.38 1,085.48 835.81 1,187.34 1,042.23

2 সুদ/ভর্তুকি  সহ অন্যান্য আয় 9.89 29.65 4.81 3.99 82.84

3 ম�োট আয় 1,130.27 1,115.13 840.62 1,191.33 1,125.07

4 কর্মচারী বাবদ খরচ 190.21 163.92 187.56 170.99 176.70

5 আর্থিক খরচ 359.97 337.04 330.79 347.55 292.12

6 অবচয়/ পরিমার্জন ব্যয় 141.89 141.84 129.23 128.11 128.53

7 অন্যান্য খরচ 439.55 192.01 114.62 115.71 124.78

8 পূর্ববর্তী সমন্বয় (নিট ) 8.69 -5.43 0.68 1.97 -3.65

9 ম�োট স্থির ব্যয় 1,140.31 829.38 762.20 762.36 718.48

10 পরিবর্তনশীল খরচ          

11 উপাদান খরচ 576.94 585.69 623.84 753.02 655.78

12 শক্তি ক্রয় 86.15 38.58 0.00 0.00 0.00

13 ম�োট পরিবর্তনশীল খরচ 663.09 624.27 623.84 753.02 655.78

14 ম�োট খরচ 1,803.40 1,453.65 1,385.36 1,513.41 1,374.26

15 ব্যতিক্রমী সামগ্রীর পূর্বে লাভ (+) / ক্ষতি (-) -673.13 -338.52 -544.74 -322.08 -249.19

16 ব্যতিক্রমী সামগ্রী/নিয়ন্ত্রক আয় 83.05 174.22 153.18 210.46 180.42

17 ব্যতিক্রমী সামগ্রীর পর লাভ (+) / ক্ষতি (-) -590.08 -164.30 -391.56 -111.62 -68.77

18 অসাধারণ সামগ্রী         73.97

19 বাদ : কর 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 কর পরিশ�োধের পর লাভ (+) / ক্ষতি (-) -590.08 -164.30 -391.56 -111.62 5.20

21 ম�োট আয়ের তুলনায় নিয়ন্ত্রক আয়ের শতকরা হার 7.35 15.62 18.22 17.67 16.04

22 চলতি সম্পত্তি 830.68 996.94 1,162.03 1,289.01 1,584.08

23 চলতি দায় 1,831.11 1,404.00 1,990.70 2,169.85 2,269.90

24 চলতি সম্পত্তির অনুপাত (22/23) 0.45 0.71 0.58 0.59 0.70

25 ম�োট ঋণ 2,983.33 3,105.01 2,874.54 2,793.37 3,448.54

26 ইকুইটি 1,301.00 1,301.00 1,815.29 1,815.29 1,815.29

27 ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (25/26) 2.29 2.39 1.58 1.54 1.90

28 সুদ এবং কর পরিশ�োধের আগের উপার্জন 
(5+20)

-230.11 172.74 -60.77 235.93 297.32

29 সুদ অন্তর্ভুক্তি  অনুপাত(28/5) -0.64 0.51 -0.18 0.68 1.02

30 শেয়ারহ�োল্ডারদের তহবিল -1,694.41 -1,870.30 -1,758.46 -1,881.26 -1,885.09

31 ইকুইটির উপর মুনাফা (%) (আর ও ই) 
{(20/30) × 100}

শেয়ারহ�োল্ডারদের নেতিবাচক তহবিল, আর ও ই নেতিবাচক ছিল
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পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

ঘ. ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর কাজের ফলাফল

ক্রমিক 
সংখ্যা 

বিবরণ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 কার্যকলাপ থেকে আয় 1,298.54 1,353.05 1,408.17 1,828.98 1,689.05

2 অন্যান্য আয় 50.91 72.96 64.75 56.95 43.53

3 ম�োট আয় 1,349.45 1,426.02 1,472.92 1,885.94 1,732.58

4 খরচ সমুহ          

5 কর্মচারী বাবদ খরচ 239.83 213.78 284.28 326.98 378.14

6 আর্থিক খরচ 245.11 271.71 275.36 297.13 265.05

7 অবচয় ও পরিমার্জন ব্যয় 213.11 260.59 286.91 302.52 318.05

8 অন্যান্য খরচ 183.17 164.34 158.20 189.40 180.40

9 ম�োট খরচ 881.22 910.42 1,004.74 1,116.02 1,141.64

10 অ-সাধারন এবং পূর্ববর্তী সময়ের সামগ্রীর আগে লাভ 468.23 515.60 468.18 769.91 590.94

11 অ-সাধারন এবং পূর্ববর্তী সময়ের সামগ্রী 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 কর পূর্বের লাভ/(ক্ষতি) 468.23 515.60 468.18 769.91 590.94

13 বাদ: চলতি বছরের কর 100.49 110.88 81.80 134.52 103.25

14 বিলম্বিত কর 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 চলতি বছরের জন্য লাভ/(ক্ষতি) 367.74 404.72 386.38 635.40 487.69

16 অন্যান্য ব্যাপক আয় 70.37 43.58 -26.05 26.45 91.80

17 চলতি বছরের জন্য ম�োট অন্যান্য ব্যাপক আয় (15+16) 438.11 448.30 360.33 661.85 579.49

18 চলতি সম্পত্তি 1,021.44 981.41 1,035.20 1,577.11 1,255.69

19 চলতি দায় 1,373.32 1,638.60 1,886.99 2,183.11 1,713.36

20 চলতি সম্পত্তির অনুপাত (18/19) 0.74 0.60 0.55 0.72 0.73

21 ম�োট ঋণ* 3,300.90 3,261.95 3,264.56 3,560.65 3,355.40

22 (ক) ইকুইটি 1,105.52 1,105.52 1,105.52 1,105.52 1,105.52

(খ) সাধারণ সঞ্চিতি 2,700.95 3,125.74 3,466.68 4,116.34 4,856.85

(গ) শেয়ারহ�োল্ডারদের তহবিল {22(ক) + 22(খ)} 3,806.47 4,231.26 4,572.20 5,221.86 5,962.37

23 ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (21/22(গ)) 0.87 0.77 0.71 0.68 0.56

24 সুদ এবং কর পরিশ�োধের আগের উপার্জন 713.34 787.30 743.53 1,067.05 855.99

25 সুদ অন্তর্ভুক্তি  অনুপাত (24/6) 2.91 2.90 2.70 3.59 3.23

26 ইকুইটির উপর মুনাফা (আর ও ই) (%){17/22(গ) × 
100}

11.51 10.59 7.88 12.67 9.72

* ম�োট ঋণ= ঋণ + দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের বর্তমান মেয়াদপূর্তি - ক্যাশ ক্রেডিট ব্যালেন্স

(ক�োটি টাকায়)
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পরিশিষ্ট-20

(অনুচ্ছেদ 3.9.2 দ্রষ্টব্য)

এস পি এস ই দ্বারা বার্ষিক হিসাব জমা দেওয়া

ক্রমিক 
সংখ্যা

এস পি এস ই
এফ এস/ সি 

এফ এস

বার্ষিক 
হিসাব 
বছর

হিসাবের প্রকৃত 
প্রাপ্তির তারিখ

সিএজি-কে 
হিসাব জমা 

করার নির্ধারিত 
তারিখ

হিসাব জমা 
দিতে বিলম্ব 

(দিনে)

1

ডি পি এল 

এফ এস 2017-18 12 অক্টোবর 2018 30 জুন 2018 104

2 এফ এস 2018-19 24 অক্টোবর 2019 30 জুন 2019 116

3 এফ এস 2019-20 27 নভেম্বর 2020 30 জুন 2020 150

4 এফ এস 2020-21 6 অক্টোবর 2021 30 জুন 2021 98

5 এফ এস 2021-22 29 জুলাই 2022 30 জুন 2022 29

6

ডব্লিউ বি পি 
ডি সি এল

এফ এস 2017-18 19 সেপ্টেম্বর 2018 30 জুন 2018 81

7 সি এফ এস 2018-19 23 সেপ্টেম্বর 2019 30 জুন 2019 85

8 এফ এস 2018-19 23 সেপ্টেম্বর 2019 30 জুন 2019 85

9 এফ এস 2019-20 1 ডিসেম্বর 2020 30 জুন 2020 154

10 সি এফ এস 2019-20 1 ডিসেম্বর 2020 30 জুন 2020 154

11 এফ এস 2020-21 15 নভেম্বর 2021 30 জুন 2021 138

12 সি এফ এস 2020-21 15 নভেম্বর 2021 30 জুন 2021 138

13 এফ এস 2021-22 16 সেপ্টেম্বর 2022 30 জুন 2022 78

14 সি এফ এস 2021-22 16 সেপ্টেম্বর 2022 30 জুন 2022 78

15

ডব্লিউ বি 
এস ই ডি 
সি এল

এফ এস 2017-18 18 জুলাই 2018 30 জুন 2018 18

16 সি এফ এস 2017-18 18 জুলাই 2018 30 জুন 2018 18

17 এফ এস 2018-19 16 সেপ্টেম্বর 2019 30 জুন 2019 78

18 সি এফ এস 2018-19 16 সেপ্টেম্বর 2019 30 জুন 2019 78

19 এফ এস 2019-20 29 সেপ্টেম্বর 2020 30 জুন 2020 91

20 সি এফ এস 2019-20 29 সেপ্টেম্বর 2020 30 জুন 2020 91

21 এফ এস 2020-21 20 সেপ্টেম্বর 2021 30 জুন 2021 82

22 সি এফ এস 2020-21 14 জুলাই 2022 30 জুন 2021 379

23 এফ এস 2021-22 6 সেপ্টেম্বর 2022 30 জুন 2022 68

24 এফ এস 2021-22 6 সেপ্টেম্বর 2022 30 জুন 2022 68

25

ডব্লিউ বি 
এস ই টি সি 

এল

এফ এস 2017-18 30 জুলাই 2018 30 জুন 2018 30

26 এফ এস 2018-19 23 জুলাই 2019 30 জুন 2019 23

27 এফ এস 2019-20 5 অক্টোবর 2020 30 জুন 2020 97

28 এফ এস 2020-21 15 সেপ্টেম্বর 2021 30 জুন 2021 77

29 এফ এস 2021-22 8 জুন 2022 30 জুন 2022 -22
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পরিশিষ্ট-21

(অনুচ্ছেদ 3.9.2 দ্রষ্টব্য)

ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা মুলতুবি ট্রু-আপ/এ পি আর আদেশের স্থিতি

সংস্থার নাম
এ পি আর 

দরখাস্ত সম্পর্কিত 
আর্থিক বছর

সংস্থা কর্তৃ ক দরখাস্ত 
জমা দেওয়ার 

নির্ধারিত তারিখ

দরখাস্ত জমা দেওয়ার 
তারিখ

সংস্থার দ্বারা 
দরখাস্ত জমা দিতে 

বিলম্ব (দিনে)
(i) (ii) (iii) (iv) {v = (iv -iii)}

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল

2017-18 30 নভেম্বর 2018 7 ডিসেম্বর 2018 7

2018-19 30 নভেম্বর 2019 24 নভেম্বর 2021 725

2019-20 30 নভেম্বর 2020 24 নভেম্বর 2021 359

2020-21 30 নভেম্বর 2021 22 জুলাই 2022 234

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল

2016-17 30 নভেম্বর 2017 29 নভেম্বর 2017 -1

2017-18 30 নভেম্বর 2018 5 ফেব্রুয়ারী 2019 67

2018-19 30 নভেম্বর 2019 24 নভেম্বর 2021 725

2019-20 30 নভেম্বর 2020 14 জানুয়ারী 2022 410

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল

2017-18 30 নভেম্বর 2018 11 ডিসেম্বর 2018 11

2018-19 30 নভেম্বর 2019 21 জুন 2021 569

2019-20 30 নভেম্বর 2020 21 জুন 2021 203

2020-21 30 নভেম্বর 2021 24 নভেম্বর 2021 -6

ডি পি এল 

2015-16 30 নভেম্বর 2016 29 নভেম্বর 2016 -1

2016-17 30 নভেম্বর  2017 27 নভেম্বর 2017 -3

2017-18 30 নভেম্বর 2018 28 জানুয়ারী 2019 59

2018-19 30 নভেম্বর 2019 28 সেপ্টেম্বর 2021 668

2019-20 30 নভেম্বর 2020 26 নভেম্বর 2021 361

2020-21 30 নভেম্বর 2021 26 এপ্রিল 2022 147
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পরিশিষ্ট-23

(অনুচ্ছেদ 3.10.5 দ্রষ্টব্য)

ক. কয়লা এবং ছাই পরিচালনা বাবদ স্বীকার্য ব্যয়

বিদ্যু ৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র

উৎপাদন 
লক্ষ্য (এম 
ইউ-তে)

শুল্ক 
নির্দেশ এ 
অনুম�োদিত 
অর্থ (লক্ষ 
টাকাতে)

বাস্তব 
উৎপাদন 
(এম ইউ-

তে)

বাস্তব 
উৎপাদন এর 

অনুপাতে 
ব্যয় (লক্ষ 
টাকাতে)

বাস্তব 
ব্যয় (লক্ষ 
টাকাতে)

এ পি আর 
এ সম্ভাব্য 
অনুম�োদিত 
ব্যয় (লক্ষ 
টাকাতে) 

অস্বীকৃত ব্যয় 
(লক্ষ টাকাতে)

অর্থবর্ষ 2019-20

কে টি পি এস 7,747.490 2,204.11 2,871.670 816.97 3,108.55 816.97 2,291.58

বি কে টি পি এস 7,378.560 1,977.71 6,996.730 1,875.37 1,437.84 1,437.84 0.00

বি টি পি এস-I 685.150 89.05 313.220 40.71 130.81 40.71 90.10

বি টি পি এস-II 1,510.850 210.17 547.850 76.21 234.37 76.21 158.16

এস টি পি এস 3,513.600 1,712.36 3,693.580 1,800.07 528.02 528.02 0.00

এস জি টি পি এস-I 4,216.320 403.44 2,703.720 258.71 286.13 258.71 27.42

এস জি টি পি 
এস-II 7,027.200 398.90 3,991.560 226.58 244.06 226.58 17.48

ম�োট (ক) 32,079.170 6,995.74 21,118.330 5,094.62 5,969.78 3,385.04 2,584.74

অর্থবর্ষ 2018-19

কে টি পি এস 7,726.320 2,090.39 4,422.870 1,196.63 3,363.68 1,196.63 2,167.05

বি কে টি পি এস 7,358.000 1,839.05 7,182.220 1,795.12 2,100.31 1,795.12 305.19

বি টি পি এস-I 683.280 82.81 369.810 44.82 73.36 44.82 28.54

বি টি পি এস-II 1,506.720 195.43 945.570 122.65 131.43 122.65 8.78

এস টি পি এস 3,504.000 1,624.01 3,552.620 1,646.54 1,767.00 1,646.54 120.46

এস জি টি পি এস-I 4,204.800 375.15 2,624.880 234.19 574.11 234.19 339.92

এস জি টি পি 
এস-II 7,008.000 370.93 3,426.040 181.34 443.14 181.34 261.80

ম�োট (খ) 31,991.120 6,577.77 22,524.010 5,221.28 8,453.03 5,221.28 3,231.75

অর্থবর্ষ 2017-18)

কে টি পি এস 7,726.320 2,630.39 4,749.85 1,617.06 2,242.76 1,617.06 625.70

বি কে টি পি এস 7,358.400 2,024.28 7,486.55 2,059.53 1,950.79 1,950.79 0.00

বি টি পি এস 2,870.000 888.21 1,926.04 596.07 170.23 170.23 0.00

এস টি পি এস 3,504.000 2,679.81 2,941.56 2,249.67 1,575.28 1,575.28 0.00

এস জি টি পি এস-I 4,204.800 197.39 2,993.88 140.54 253.43 140.54 112.89

এস জি টি পি 
এস-II 7,008.000 517.14 3,347.76 247.04 168.12 168.12 0.00

ম�োট (গ) 32,671.520 8,937.22 23,445.64 6,909.92 6,360.61 5,622.03 738.58

সর্বম�োট (ক+খ+গ) 96,741.81 22,510.73 67,087.98 17,225.82 20,783.42 14,228.35 6,555.07
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পরিশিষ্ট-23

(অনুচ্ছেদ 3.10.5 দ্রষ্টব্য)

খ. পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ

বিদ্যু ৎ উৎপাদন কেন্দ্র
স্থাপিত 

ধারণক্ষমতা 
(মেগা ওয়াট)

পরিচালনা এবং 
রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ 
খরচের সাধারণ 

মান (লক্ষ টাকা /
মেগা ওয়াট )

সাধারণ মান 
অনুযায়ী পরিচালনা 
এবং রক্ষণাবেক্ষণ 
বাবদ খরচ (লক্ষ 

টাকায়)

বাস্তব ব্যয় 
(লক্ষ টাকায়)

স্বীকৃত খরচ 
(প্রকৃত এবং 
আদর্শের কম) 
(লক্ষ টাকায়)

অস্বীকৃত ব্যয় 
(লক্ষ টাকায়)

অর্থবর্ষ 2019-20

কে টি পি এস 1,260 16.77 21,130.20 12,911.15 12,911.15 0.00

বি কে টি পি এস 1,050 13.49 14,164.50 13,554.34 13,554.34 0.00

বি টি পি এস-I 120 18.38 2,205.60 3,505.39 2,205.60 1,299.79

বি টি পি এস-II 215 16.55 3,558.25 6,280.48 3,558.25 2,722.23

এস টি পি এস 500 10.44 5,220.00 7,618.50 5,220.00 2,398.50

এস জি টি পি এস-I 600 8.89 5,334.00 6,568.79 5,334.00 1,234.79

এস জি টি পি এস-II 1,000 6.56 6,560.00 5,683.28 5,683.28 0.00

ম�োট (ক) 4,745   58,172.55 56,121.93 48,466.62 7,655.31

অর্থবর্ষ 2018-19

কে টি পি এস 1,260 16.12 20,311.20 15,937.54 15,937.54 0.00

বি কে টি পি এস 1,050 12.97 13,618.50 16,500.88 13,618.50 2,882.38

বি টি পি এস-I 120 17.67 2,120.40 3,495.11 2,120.40 1,374.71

বি টি পি এস-II 215 15.91 3,420.65 6,262.07 3,420.65 2,841.42

এস টি পি এস 500 10.04 5,020.00 6,523.63 5,020.00 1,503.63

এস জি টি পি এস-I 600 8.55 5,130.00 7,319.76 5,130.00 2,189.76

এস জি টি পি এস-II 1,000 6.31 6,310.00 5,378.09 5,378.09 0.00

ম�োট (খ) 4,745   55,930.75 61,417.08 50,625.18 10,791.90

অর্থবর্ষ 2017-18

কে টি পি এস 1,260 14.94 18,824.40 13,440.83 13,440.83 0.00

বিকে টি পি এস 1,050 12.03 12,631.50 13,092.73 12,631.50 461.23

বি টি পি এস 335 14.74 4,937.90 7,952.93 4,937.90 3,015.03

এস টি পি এস 500 9.31 4,655.00 6,557.62 4,655.00 1,902.62

এসজি টি পি এস-I 600 7.92 4,752.00 5,163.31 4,752.00 411.31

এসজি টি পি এস-II 1,000 5.85 5,850.00 4,028.33 4,028.33 0.00

ম�োট (গ) 4,745   51,650.80 50,235.75 44,445.56 5,790.19

সর্বম�োট (ক+খ+গ) 14,235   1,65,754.10 1,67,774.76 1,43,537.36 24,237.40
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পরিশিষ্ট-24

(অনুচ্ছেদ 3.10.6 দ্রষ্টব্য)

উদ্বৃত্ত শক্তি বিক্রির সুবিধা

ক্রমিক 
সংখ্যা

বর্ষ 2017-18 2018-19 2019-20 ম�োট

বিবরণ
খরচ (লক্ষ 
টাকায়)

খরচ (লক্ষ 
টাকায়)

খরচ (লক্ষ 
টাকায়)

খরচ (লক্ষ 
টাকায়)

1 ম�োট ক্রয় 14,05,952.00 15,78,241.00 17,25,532.00 47,09,725.00

2 এফ সি: জ্বালানী খরচ 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ক�ো: অননুম�োদিত খরচ (আর ও আই পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ)

37,236.21 37,236.21 20,332.17 94,804.59

4 ক: পূর্ববর্তী সময়ের সমন্বয় 37,492.17 50,381.00 63,294.00 1,51,167.17

5 বাদ: এসএলডিসি ইউ আই ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ 0.00 0.00 11,890.49 11,890.49

6 এফসি+(পিপিসি-ক�ো)+(ক) (1+2-3+4-5) 14,06,207.96 15,91,385.79 17,56,603.34 47,54,197.09

7 প্রয়োজনীয় ম�োট স্থির ব্যয় 6,16,873.15 5,94,643.63 7,48,453.03 19,59,969.81

8 প্রয়োজনীয় ম�োট আয় (6+7) 20,23,081.11 21,86,029.42 25,05,056.37 67,14,166.90
9 বাদ: অন্যান্য আয় 57,653.00 57,496.00 70,234.00 1,85,383.00

10 বাদ: জমা সুদ 4,159.00 8,955.31 10,075.95 23,190.26

11 বাদ: প্রান্তিক সুবিধা অর্থ জমা না করার কারণে 
আটকে থাকা অর্থের পরিমাণ

20,880.00 1,327.00 1,285.00 23,492.00

12 ম�োট বাদ (9+10+11) 82,692.00 67,778.31 81,594.95 2,32,065.26
13 নিট প্রয়োজনীয় আয় (8-12) 19,40,389.11 21,18,251.11 24,23,461.42 64,82,101.64

14 বাদ: আর্থিক বছর 2017-18 এ ইতিমধ্যে 
উপলব্ধ রাজস্ব

18,92,302.00 20,55,239.00 22,54,843.00 62,02,384.00

15 উপভ�োক্তাদের কাছ থেকে আদায়য�োগ্য বাকি 
রাজস্ব (13-14)

48,087.11 63,012.11 1,68,618.42 2,79,717.64

16 এপিআর অনুযায়ী উপভ�োক্তাদের কাছ থেকে 
আদায়য�োগ্য বাকি রাজস্ব (নীচের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)

57,112.26 80,919.83 1,74,509.34 3,12,541.43

17 ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুম�োদিত অতিরিক্ত 
আদায়য�োগ্য রাজস্বের পরিমাণ (16-15)

9,025.15 17,907.72 5,890.92 32,823.79

মন্তব্য: �প্রতি আর্থিক বছরের জন্য উপভ�োক্তাদের কাছ থেকে আদায়য�োগ্য বাকি রাজস্বের পরিমাণ, যা হল এপিআর এ অনুম�োদিত 
রাজস্বের থেকে আগের আর্থিক বছরের সাথে সম্পর্কিত সমন্বয়গুলির বিয়�োগফল এবং সেই বছরের এ পি আর এ উপভ�োক্তাদের 
দেত্তয়া সুবিধাগুলির সমষ্টি, যা ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা এপিআর এ অনুম�োদিত।
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পরিশিষ্ট-26

(অনুচ্ছেদ 3.10.11 দ্রষ্টব্য)

ভর্তুকি  প্রদানে বিলম্বের কারণে সুদের ক্ষতি

প্রকল্পের নাম আর্থিক বর্ষ ভর্তুকি  প্রাপ্তির তারিখ
টাকার পরিমাণ 
(ক�োটি টাকায়)

যেদিন ভর্তুকি  
প্রাপ্তির কথা ছিল

ভর্তুকি  
প্রাপ্তিতে বিলম্ব 
(দিন সংখ্যা)

নগদ ঋণের 
সুদের হার

সুদের ক্ষতি 
(লক্ষ টাকায়)

অগ্রিম ভর্তুকি  2021-22

5 জুলাই 2021 200.00 1 এপ্রিল 2021 95 8% 4.16

17 নভেম্বর 2021 100.07 1 এপ্রিল 2021 230 8% 5.04

24 ডিসেম্বর 2021 200.00 1 এপ্রিল 2021 267 8% 11.70

15 ফেব্রুয়ারী 2022 500.56 1 এপ্রিল 2021 320 8% 35.11

9 মার্চ 2022 206.19 1 এপ্রিল 2021 342 8% 15.46

ম�োট   1,206.82       71.48

হাসির আল�ো 2021-22

16 জুলাই 2021 71.32 1 এপ্রিল 2021 106 8% 1.66

31 অগাস্ট 2021 35.00 1 এপ্রিল 2021 152 8% 1.17

23 নভেম্বর 2021 35.16 1 এপ্রিল 2021 236 8% 1.82

17 ডিসেম্বর 2021 67.31 1 এপ্রিল 2021 260 8% 3.84

17 ফেব্রুয়ারী 2022 114.92 1 এপ্রিল 2021 322 8% 8.11

ম�োট   323.71       16.59

সর্বম�োট     1,530.53       88.06
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পরিশিষ্ট -27

(অনুচ্ছেদ 4.4 দ্রষ্টব্য)

নমুনাযক্ত ইউ এল বি এবং উন্নয়ন কর্তৃ পক্ষ

ক্রমিক 
সংখ্যা

ইউ এল বি-এর নাম জেলা  বিভাগ 2011 সালের 
আদমশুমারি 

অনুযায়ী জনসংখ্যা

1 আরামবাগ প�ৌরসভা হুগলি প�ৌরসভা  66,175

2 আসানস�োল প�ৌর নিগম পশ্চিম বর্ধমান নিগম  11,52,443

3 বৈদ্যবাটি প�ৌরসভা হুগলি প�ৌরসভা  1,21,110

4 বালুরঘাট প�ৌরসভা দক্ষিণ দিনাজপুর প�ৌরসভা  1,51,299

5 বরানগর প�ৌরসভা উত্তর 24 পরগনা প�ৌরসভা  2,45,213

6 বীরনগর প�ৌরসভা নদিয়া প�ৌরসভা  30,799

7 বনগাঁ প�ৌরসভা উত্তর 24 পরগনা প�ৌরসভা  1,08,864

8 বজ বজ প�ৌরসভা দক্ষিণ ২৪ পরগনা প�ৌরসভা  76,837

9 বর্ধমান প�ৌরসভা পূর্ব বর্ধমান প�ৌরসভা  3,14,265

10 চন্দ্রক�োনা প�ৌরসভা পশ্চিম মেদিনীপুর প�ৌরসভা  23,629

11 এগরা প�ৌরসভা পূর্ব মেদিনীপুর প�ৌরসভা  30,148

12 হলদিয়া প�ৌরসভা পূর্ব মেদিনীপুর প�ৌরসভা  2,00,827

13 হরিণঘাটা প�ৌরসভা নদিয়া প�ৌরসভা 46,236

14 জঙ্গিপুর প�ৌরসভা মুর্শিদাবাদ প�ৌরসভা  88,165

15 ঝাড়গ্রাম প�ৌরসভা ঝাড়গ্রাম প�ৌরসভা  61,712

16 কামারহাটি প�ৌরসভা উত্তর 24 পরগনা প�ৌরসভা  3,30,211

17 কান্দি প�ৌরসভা মুর্শিদাবাদ প�ৌরসভা  55,632

18 কলকাতা প�ৌরনিগম কলকাতা নিগম  44,96,694

19 কার্সিয়ং প�ৌরসভা দার্জিলিং প�ৌরসভা  42,446

20 মিরিক অবহিত এলাকা কর্তৃ পক্ষ দার্জিলিং অবহিত এলাকা  11,513

21 পুরাতন মালদা প�ৌরসভা মালদা প�ৌরসভা  84,012

22 পাঁশকুড়া প�ৌরসভা পূর্ব মেদিনীপুর প�ৌরসভা  57,932

23 রামপুরহাট প�ৌরসভা বীরভম প�ৌরসভা  57,833

24 শিলিগুড়ি প�ৌরনিগম দার্জিলিং প�ৌরসভা 5,13,264

25 টিটাগড় প�ৌরসভা উত্তর 24 পরগনা প�ৌরসভা  1,16,541
26 নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন 

কর্তৃ পক্ষ (এন কে ডি এ) 
উত্তর 24 পরগনা উন্নয়ন কর্তৃ পক্ষ 33,161

ম�োট 85,16,961
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পরিশিষ্ট-29

(অনুচ্ছেদ 4.6.5 দ্রষ্টব্য)

রাজস্বের আনুমানিক ক্ষতি

ক্রমিক 
সংখ্যা 

ইউ এল বি পরিবারের 
সংখ্যা

প্রতি পরিবারে 
চারজন ব্যক্তি হিসাবে, 
পরিবার ভিত্তিক গড় 

জন সংখ্যা 

2018-22 সময়কালে 
সংগ্রহয�োগ্য সংরক্ষণ 

মূল্য মাথাপিছু প্রতিদিন 
0.50 টাকা (টাকায়) 

সংরক্ষণ মূল্য 
আর�োপিত/
সংগৃহীত 
(টাকায়)

রাজস্ব ক্ষতি 
(টাকায়)

(i) (ii) (iii) = (ii) x 4 (iv) = (iii) x ` 0.50 
x 365 x 4

(v) (vi) = (iv) – (v)

1 হরিণঘাটা 12,641 50,564 3,69,11,720 0 3,69,11,720

2 টিটাগড় 33,042 1,32,168 9,64,82,640 0 9,64,82,640

3 পাঁশকুড়া 13,497 53,988 3,94,11,240 0 3,94,11,240

4 এগরা 9,262 37,048 2,70,45,040 0 2,70,45,040

5 বজ বজ 20,478 81,912 5,97,95,760 0 5,97,95,760

6 বালুরঘাট 48,528 1,94,112 14,17,01,760 0 14,17,01,760

7 কান্দি 22,245 88,980 6,49,55,400 0 6,49,55,400

8 বৈদ্যবাটী 39,900 1,59,600 11,65,08,000 0 11,65,08,000

9 রামপুরহাট 22,320 89,280 6,51,74,400 0 6,51,74,400

10 কামারহাটি 93,036 3,72,144 27,16,65,120 0 27,16,65,120

11 এ এম সি 2,97,733 11,90,932 86,93,80,360 0 86,93,80,360

12 মিরিক 3,337 13,348 97,44,040 0 97,44,040

13 আরামবাগ 19,189 76,756 5,60,31,880 0 5,60,31,880

14 বরানগর 82,462 3,29,848 24,07,89,040 0 24,07,89,040

15 বীরনগর 7,200 28,800 2,10,24,000 0 2,10,24,000

16 বনগাঁ 33,450 1,33,800 9,76,74,000 0 9,76,74,000

17 বর্ধমান 92,226 3,68,904 26,92,99,920 0 26,92,99,920

18 চন্দ্রক�োনা 7,708 30,832 2,25,07,360 0 2,25,07,360

19 হলদিয়া 62,259 2,49,036 18,17,96,280 0 18,17,96,280

20 জঙ্গিপুর 23,078 92,312 6,73,87,760 0 6,73,87,760

21 ঝাড়গ্রাম 22,703 90,812 6,62,92,760 0 6,62,92,760

22 কার্শিয়াং 6,580 26,320 1,92,13,600 0 1,92,13,600

23 পুরাতন মালদা 19,047 76,188 5,56,17,240 0 5,56,17,240

24 শিলিগুড়ি এম সি 1,45,428 5,81,712 42,46,49,760 0 42,46,49,760

25 কে এম কে 12,23,535 48,94,140 3,57,27,22,200 0 3,57,27,22,200

26 এন কে ডি এ 33,161 1,32,644 9,68,30,120 0 9,68,30,120

   ম�োট 23,94,045 95,76,180 6,99,06,11,400 0 6,99,06,11,400
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পরিশিষ্ট -30

(অনুচ্ছেদ 4.7.1 দ্রষ্টব্য)

বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আনুমানিক হার

ক্রমিক 
সংখ্যা

ইউ এল বি কঠিন বর্জ্যের 
পরিকল্পিত উৎপাদন 

2021 (টি ডি পি-তে) 

কঠিন বর্জ্যের পরিকল্পিত 
উৎপাদন 2031
(টি ডি পি-তে) 

পরিকল্পিত বর্জ্য 
উত্পাদন বৃদ্ধির 

বার্ষিক হার 

‘পি ’ ‘এ’ ‘আর’
1 কামারহাটি 177 230 2.6

2 বরানগর 130 164 2.35

3 টিটাগড় 47 54 1.39

4 বনগাঁ 50 62 2.17

5 বজ বজ 34 41 1.88

6 হরিণঘাটা 26.75 31.31 1.58

7 বীরনগর 14.64 17.51 1.8

8 ঝাড়গ্রাম 25 33 2.81

9 হলদিয়া 125 206 5.12

10 চন্দ্রক�োনা 9 12 2.91

11 এগরা 12 17 3.54

12 পাঁশকুড়া 25 33 2.81

13 বর্ধমান 175 223 2.45

14 বৈদ্যবাটি 50 66 2.81

15 আরামবাগ 30 38.40 2.49

16 রামপুরহাট 40 50 2.25

17 পুরাতন মালদা 66.34 101.01 4.29

18 কান্দি 24.90 29.70 1.77

19 বালুরঘাট 68 87 2.49

20 জঙ্গিপুর 39.71 50.37 2.4

21 কার্শিয়াং 17.28 23.64 3.18

22 মিরিক 4 5.03 2.31

23 কে এম সি* 5,239 5,890 1.17

24 এস এম সি 359 496 3.28

25 এ এম সি 811 1,120 3.28

*কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের জন্য কে এম সি-এর পরিকল্পিত সময়কাল 2023-33
পরিকল্পিত বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার (অর্থাৎ ‘আর’) গণনার জন্য ব্যবহৃত সূত্র এ = পি (1 + আর /100)10 
আর = [(এ/পি)1/10 - 1] × 100
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পরিশিষ্ট-31

(অনুচ্ছেদ 4.9.2 দ্রষ্টব্য)

কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরন সুবিধা নির্মাণের 46টি কাজের তালিকা

ক্রমিক 
সংখ্যা

কাজের নাম ইউ এল বি কাজের 
আদেশের 
তারিখ 

ও এন্ড এম-এর 
জন্য 10 বছর 

ছাড়াও অনুম�োদিত 
সময় (মাসে) 

নভেম্বর 
2022-পর্যন্ত 

কাজের বিবরণ 

1 কম্পোস্টিং এবং/অথবা বায়ো-মিথেনেশন 
প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে প�ৌরসভার 
ভেজা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার নকশা, 
নির্মাণ, অর্থায়ন, পরিচালনা এবং স্থানান্তর, 
শুকন�ো বর্জ্যের জন্য আধা-স্বয়ংক্রিয় 
উপাদান পুনরুদ্ধার সুবিধা স্থাপন এবং 
স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ (প্রয়োজনীয় 
আকার অনুযায়ী) সহ এস বি এম -এর 
অধীনে 10 বছরের জন্য কাজ এবং 
রক্ষণাবেক্ষণ (নবীকরনয�োগ্য)

আলিপুরদুয়ার 
প�ৌরসভা

31-03-2022 6 চলছে 

2 আরামবাগ প�ৌরসভা 08-04-2022 6 চলছে 
3 বালুরঘাট প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
4 বাঁকুড়া প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
5 বাঁশবেড়িয়া প�ৌরসভা 18-05-2022 6 চলছে
6 বারাসত প�ৌরসভা 08-04-2022 12 চলছে
7 ব্যারাকপুর প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
8 বারুইপুর প�ৌরসভা 18-05-2022 6 চলছে
9 বসিরহাট প�ৌরসভা 22-04-2022 6 চলছে
10 বহরমপুর প�ৌরসভা 13-06-2022 9 চলছে
11 বনগাঁ প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
12 বজ বজ প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
13 বর্ধমান প�ৌরসভা 07-04-2022 12 চলছে
14 চাকদহ প�ৌরসভা 22-04-2022 6 চলছে
15 চন্দননগর প�ৌরসভা 21-03-2022 6 চলছে
16 ক�োচবিহার প�ৌরসভা 08-04-2022 6 চলছে
17 ধুলিয়ান প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
18 ড�োমকল প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
19 দুর্গাপুর প�ৌরসভা 14-06-2022 12 চলছে
20 গারুলিয়া প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
21 গয়েশপুর প�ৌরসভা 08-04-2022 6 চলছে
22 হালিশহর প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
23 হুগলি-চিনসুরা 

প�ৌরসভা
13-06-2022 6 চলছে

24 ইসলামপুর প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
25 জলপাইগুড়ি 

প�ৌরসভা
31-03-2022 6 চলছে

26 ঝাড়গ্রাম প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
27 কল্যাণী প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
28 কাঁচরাপাড়া প�ৌরসভা 18-05-2022 6 চলছে
29 খড়গপুর প�ৌরসভা 09-03-2022 9 চলছে
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ক্রমিক 
সংখ্যা

কাজের নাম ইউ এল বি কাজের 
আদেশের 
তারিখ 

ও এন্ড এম-এর 
জন্য 10 বছর 

ছাড়াও অনুম�োদিত 
সময় (মাসে) 

নভেম্বর 
2022-পর্যন্ত 

কাজের বিবরণ 

30 খড়দহ প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
31 মধ্যমগ্রাম প�ৌরসভা 21-03-2022 9 চলছে
32 মহেশতলা প�ৌরসভা 07-04-2022 12 চলছে
33 মেদিনীপুর প�ৌরসভা 18-05-2022 6 চলছে
34 মুর্শিদাবাদ প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
35 নবদ্বীপ প�ৌরসভা 21-03-2022 6 চলছে
36 নৈহাটি প�ৌরসভা 21-03-2022 9 চলছে
37 পাঁশকুড়া প�ৌরসভা 12-04-2022 6 চলছে
38 রায়গঞ্জ প�ৌরসভা 21-03-2022 9 চলছে
39 রাজপুর-স�োনারপুর 

প�ৌরসভা
08-04-2022 12 চলছে

40 রামপুরহাট প�ৌরসভা 12-02-2022 6 চলছে
41 রানাঘাট প�ৌরসভা 08-04-2022 6 চলছে
42 শান্তিপুর প�ৌরসভা 21-03-2022 6 চলছে
43 শিলিগুড়ি প�ৌরসভা 20-04-2022 12 চলছে
44 সিউড়ি প�ৌরসভা 08-04-2022 6 চলছে
45 টিটাগড় প�ৌরসভা 31-03-2022 6 চলছে
46 উলুবেড়িয়া প�ৌরসভা 21-03-2022 9 চলছে

(উৎস: এস ইউ ডি এ দ্বারা জারি করা কার্যাদেশ)
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সংক্ষিপ্ত শব্দ সম্পূর্ণ শব্দ

এ সি এস সরবরাহের গড় খরচ

এ ডি এম অতিরিক্ত জেলা শাসক

এ এল ডি সি এরিয়া ল�োড ডেসপ্যাচ সেন্টার

এ ও সি চুক্তি প্রদান

এ পি সি সহায়ক শক্তি

এ পি ও অ্যানুয়াল প্ল্যান অফ অপারেশন

এ পি আর বার্ষিক কার্যসম্পাদন পর্যাল�োচনা 

এ পি টি ই এল বিদ্যু ৎ আপিল ট্রাইব্যুনাল

এ আর ডি ডি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর

এ আর আর অ্যানুয়াল রেভিনিউ রিক�োয়ারমেন্ট

এ এস অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 

এ টি এন্ড সি সামগ্রিক প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক

বি ই বাজেট অনুমান 

বি এল এন্ড এল আর ও ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক

বি এল সি ব�োট লাইসেন্স সার্টিফিকেট

বি এম ডব্লিউ জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য

বি এন এইচ এস ব�োম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি স�োসাইটি 

বি ও ডি পরিচালনা পর্ষদ

বি পি ডি আর বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি

বি টি আর বক্সা টাইগার রিজার্ভ

সি এন্ড ডি নির্মাণ এবং ধ্বংসজাত

সি এ এম পি এ ক্ষতিপূরণমূলক বনসৃজন তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা কর্তৃ পক্ষ

সি এ আর চলতি সম্পদের অনুপাত

সি বি ডি জীব-বৈচিত্র সভা

সি বি ও সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন

সি সি নগদ ক্রেডিট

সি সি এফ মুখ্য বনরক্ষক

সি ই এ কেন্দ্রীয় বিদ্যু ৎ কর্তৃ পক্ষ

সি ই আর সি কেন্দ্রীয় বিদ্যু ৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন

সি আই টি ই এস
বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত 
সভা

সি এম ডি সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সি এম ও মুখ্য খনন আধিকারিক

সি পি সি বি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

সি পি এইচ ই ই ও
সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং 
অর্গানাইজেশন

সি পি ইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট
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সংক্ষিপ্ত শব্দ সম্পূর্ণ শব্দ

সি আর সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার

সি এস এস কেন্দ্র প�োষিত প্রকল্প

সি টি ও পরিচালনার সম্মতি

সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ বন্যপ্রাণী ও মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষক

সি জেড এ কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃ পক্ষ

ডি এ উন্নয়ন কর্তৃ পক্ষ

ডি সি এ  বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা

ডি ডি ইউ জি জে ওয়াই দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি য�োজনা

ডি ই আই এ এ জেলা পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃ পক্ষ

ডি ই আর ঋণ-ইক্যু ইটি অনুপাত

ডি এফ ও জেলা বন আধিকারিক

ডি জি পি এস ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম’

ডি এল দিনমজুর

ডি এল এন্ড এল আর ও জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক

ডি এল আই সি জেলা স্তরের বাস্তবায়ন কমিটি

ডি এল আর এস জমি নথিপত্র ও জরিপ অধিকর্তা

ডি এম জেলা শাসক

ডি এম এফ জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন

ডি এম এম খনি ও খনিজ অধিদপ্তর 

ডি ও পি বিদ্যু ৎ দপ্তর 

ডি পি আর বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন

ডি আর সি বন্টন সংস্কার কমিটি 

ডি টি আর ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার

ই সি পরিবেশ ছাড়পত্র

ই সি পরিবেশগত শংসাপত্র

ই সি সি ইফেক্টিভ পারমিসিবল ক্যারিয়িং ক্যাপাসিটি

ই ডি সি পরিবেশগত উন্নয়ন সভা

ই ডি ই আর ইস্টার্ন ডুয়ার্স এলিফ্যান্ট রিজার্ভ

ই আই এ এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট

ই পি পরিবেশ সুরক্ষা

ই পি টি এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চ

ই আর হাতি সংরক্ষণাগার

ই এস জেড পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা

এফ সি এ জ্বালানী খরচ সমন্বয়

এফ ডি ফিল্ড ডিরেক্টর

এফ ও আর নিয়ন্ত্রকদের ফ�োরাম

এফ পি সি বন সুরক্ষা কমিটি

এফ পি পি সি এ জ্বালানী ও বিদ্যু ৎ ক্রয় ব্যয় সমন্বয়

এফ আর বনরক্ষা আধিকারিক
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এফ ওয়াই আর্থিক বছর

জি সি আর গড়পঞ্চক�োট সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার

জি সি ভি গ্রস ক্যাল�োরিফিক ভ্যালু

জি আই এস ভ�ৌগলিক তথ্য প্রণালী

জি ও ডব্লিউ বি পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জি পি এস গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম

এইচ এ হেক্টর

এইচ ই এ এল হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ

এইচ ই সি মানব-হাতির দ্বন্দ্ব

এইচ ও এফ এফ বন বাহিনীর প্রধান

এইচ ডব্লিউ সি মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব

এইচ ডব্লিউ সি-এন এ পি
ন্যাশনাল হিউম্যান-ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড 
অ্যাকশন প্ল্যান

এইচ ডব্লিউ আই মানব বন্যপ্রাণী মিথষ্ক্রিয়া

আই এ এস ইনেসিভ এলিয়েন স্পেসিস

আই সি এন্ড ই শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ

আই সি আর সুদ অন্তর্ভুক্তি  অনুপাত

আই ডি ই এ ইন্টার অ্যাকটিভ ডাটা এক্সট্রাকশন এন্ড অ্যানালাইশিস

আই ডি ডব্লিউ এইচ বন্যপ্রাণী বাসস্থানের সমন্বিত উন্নয়ন

আই ই এক্স ভারতীয় বিদ্যু ৎ বিনিময়

আই এন ডি এ এস ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড

আই পি ডি এস ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম

আই এস ডব্লিউ এম পি সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

আই ইউ সি এন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার

জে এফ এম সি যুগ্ম বন ব্যবস্থাপনা কমিটি

জে এল আর সি যুগ্ম ভূমি সংস্কার কমিশনার

জে পি ভি য�ৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন 

কে এম সি কলকাতা প�ৌরসভা নিগম

কে এম ডি এ কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর 
এন্ড আর

ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

এল এ সি স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি

এল জি বি আর ল�োড জেনারেশন ব্যালেন্স রিপ�োর্ট

এল ও আই লেটার অফ ইনটেন্ট

এল টি এম এল দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারা

এম সি ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি

এম সি খনিজ ছাড়

এম সি ডি খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

এম ডি ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা



254

31 ›y‰Åþ 2022éôé~ ¢›y® îŠéöìîûîû ‹˜Ä !˜îû#Çþy ²Ì!“þöìî”˜ S„þyëÅ¢Á™y”˜ ~î‚ ›y˜Ä“þy !î¡ìëû„þ !˜îû#ÇþyV

সংক্ষিপ্ত শব্দ সম্পূর্ণ শব্দ

এম ই আর ময়ূরঝর্ণা এলিফ্যান্ট রিজার্ভ

এম এফ সি এ মাসিক জ্বালানী খরচ সমন্বয়

এম এইচ ই পি মানংদেছু জলবিদ্যু ৎ প্রকল্প

এম এল খনন ইজারা

এম এল পি মাস্টার লে আউট প্ল্যান

এম এম খনি এবং খনিজ

এম এম ডি আর খনি ও খনিজ (উন্নয়ন এবং প্রনিয়ম)

এম ও খনন আধিকারিক

এম ও ই এফ পরিবেশ ও বন মন্ত্রক

এম ও ই এফ এন্ড সি সি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক

এম ও ইউ সমঝ�োতা স্মারক

এম ও ইউ ডি নগর উন্নয়ন মন্ত্রক

এম পি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

এম এস ডব্লিউ প�ৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য

এম এস ডব্লিউ এম প�ৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

এম টি মেট্রিক টন 

এম ভি সি এ মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয়

এম ভি এস ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা পরিেষবা

এম ওয়াই টি মাল্টি ইয়ার ট্যারিফ

এন বি এ পি জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্ম পরিকল্পনা

এন জি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

এন জি টি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল

এন এইচ জাতীয় মহাসড়ক

এন পি জাতীয় উদ্যান

এন টি সি এ জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃ পক্ষ

এন টি পি জাতীয় মাসুল নীতি

এন ভি এন পি নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান

এন ডব্লিউ এ পি জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মপরিকল্পনা

ও আর এস এ সি ওড়িশা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার

পি এ এফ প্ল্যান্ট অ্যাভেইলেবেলিটি ফ্যাক্টর

পি এ সুরক্ষিত অঞ্চল

পি সি সি এফ প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক

পি ডি এল প্যাকেড ডেইলি লেবার

পি ই প্রাথমিক শিক্ষা

পি এফ সুরক্ষিত বন

পি এল এফ পিকিং প্ল্যান্ট ল�োড ফ্যাক্টর

পি এল প্রসপেক্টিং লাইসেন্স

পি এম ময়না তদন্ত

পি এন জেড এইচ পি পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক



শব্দক�োষের সংক্ষিপ্ত রূপ

255

সংক্ষিপ্ত শব্দ সম্পূর্ণ শব্দ

পি ও আর প্রসিকিউশন ওফেন্স রিপ�োর্ট 

পি পি এ বিদ্যু ৎ ক্রয় চুক্তি 

পি পি সি বিদ্যু ৎ ক্রয় খরচ

পি পি ই ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম

পি এস এ বিদ্যু ৎ বিক্রয় চুক্তি

পি টি এন্ড পি পাওয়ার ট্রেডিং ও প্রকিউরমেন্ট

পি টি সি পাওয়ার ট্রেডিং কর্পোরেশন

পি টি সি প্যাডেল ট্রাই-সাইকেল

পি ডব্লিউ পূর্ত

আর এ নিয়ন্ত্রক সম্পদ

আর ডি এস এস পুনর্গঠিত বিতরণ সেক্টর স্কিম

আর ই গ্রামীণ কর্মসংস্থান

আর ও ই ইক্যু ইটির প্রতিদান

আর পি রিকনেসান্স পারমিট

আর আর নিয়ন্ত্রক প্রাপ্য

এস বি এম ইউ স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর

এস বি আর সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

এস বি ডব্লিউ এল স্টেট ব�োর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ

এস ডি জি স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

এস ডি এল এবং এল আর ও মহকুমা ভূমি এবং ভূমি সংস্কার আধিকারিকগণ

এস ই আই এ এ স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি

এস ই আর সি রাজ্য বিদ্যু ৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন

এস জি টি পি এস সাগরদিঘী তাপবিদ্যু ৎ কেন্দ্র

এস এইচ পি সি রাজ্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি

এস এইচ আর স্টেশন হিট রেট

এস এল এ বি রাজ্য স্তরের উপদেষ্টা সংস্থা

এস এল বি সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং

এস এল এফ স্যানিটারি ল্যান্ডফিল 

এস এন পি সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান

এস ও সি স্পেসিফিক সেকেন্ডারি ফুয়েল ওয়েল কনসাম্পসন

এস ও পি আদর্শ কার্য পরিচালনা পদ্ধতি

এস পি সি বি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

এস পি এস ই স্টেট পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ

এস আর সারফেস রেন্ট 

এস টি এম এল স্বল্পমেয়াদী খনন ইজারা

এস টি আর সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ

এস টি ইউ স্টেট ট্রান্সমিশন ইউটিলিটি

এস ইউ ডি এ রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা
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এস ডব্লিউ এম কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 

টি সি পি বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা

টি এল ট্রান্সমিশন লস

টি পি ডি দিনপ্রতি টন 

টি আর বাঘ সংরক্ষণাগার

ইউ এ ভি মানববিহীন এরিয়াল যানবাহন

ইউ ডি এ ওয়াই উজ্জ্বল ডিসকম অ্যাসুরেন্স য�োজনা

ইউ এইচ ভি ইউসফুল হিট ভ্যালু

ইউ এল বি প�ৌরসংস্থাসমূহ

ভি সি বি সি শকুন সংরক্ষণ প্রজনন কেন্দ্র

ভি আর পি গ্রাম স্থানান্তরণ প্রস্তাব

ডব্লিউ বি ডি এম এফ পশ্চিমবঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন

ডব্লিউ বি ই আর সি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যু ৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড

ডব্লিউ বি এম এম পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ

ডব্লিউ বি এম এম এ পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ (নিলাম)

ডব্লিউ বি এম এম সি পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ (ছাড়)

ডব্লিউ বি এম এম আর পশ্চিমবঙ্গ গ�ৌণ খনিজ নিয়মাবলী 

ডব্লিউ বি এম পি আই এম টি এস পশ্চিমবঙ্গ খনিজ (অবৈধ খনন, স্থানান্তরণ এবং সঞ্চয় প্রতির�োধ)

ডব্লিউ বি পি সি বি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ 

ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যু ৎ আর্থিক পুনর্গঠন

ডব্লিউ বি এস ই বি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যু ৎ পর্ষদ

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যু ৎ বন্টন ক�োম্পানি লিমিটেড

ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা

ডব্লিউ বি এস পি সি বি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

ডব্লিউ বি এস আর ডি এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা

ডব্লিউ বি জেড এ পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃ পক্ষ

ডব্লিউ সি সি বি ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুর�ো

ডব্লিউ আই আই ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া

ডব্লিউ এল এস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

ডব্লিউ পি এ বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন

ডব্লিউ আর জলের হার

ডব্লিউ ডব্লিউ এফ বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল

জেড এম পি আঞ্চলিক মূল পরিকল্পনা

জেড পি জেলা পরিষদ
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